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2. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМ И ПРАВИЛ 

 

СН РК 1.02-03-2022 

 

 

 

 

Порядок разработки, согласования, 

утверждения и состав проектной 

документации на строительство 

СН РК 1.03-03-2018 

СП РК 1.03-103-2013 

 

Геодезическое работы в строительстве 

 

СН РК 1.03-00-2011 

 

 

Строительное производство.  

Организация строительства предприятий, 

зданий и сооружений. 

СН РК 1.03-02-2014 

СП РК 1.03-102-2014 

 

 

Продолжительность строительства и задел 

в строительстве предприятий, зданий и 

сооружений. 

Часть II 

СН РК 1.03-01-2016 

СП РК 1.03-101-2013 

Продолжительность строительства и задел 

в строительстве предприятий, зданий и 

сооружений. 

Часть I 

СН  РК 1.03-05-2011 

СП РК 1.03-106-2012 

 

Охрана труда и техника безопасности в 

строительстве 

 

СН РК 5.01-01-2013 

СП РК 5.01-101-2013 

Земляные сооружения, основания и 

фундаменты 

 

СН РК 4.01-03-2013 

СП РК 4.01-103-2013 

Наружные сети и сооружения 

водоснабжения 

 

СН РК 3.01-05-2013 

СП РК 3.01-105-2013 

 

Благоустройство территорий населенных 

пунктов 

 

СН РК 2.02-01-2019 

СП РК 2.02-101-2014 

Пожарная безопасность зданий и 

сооружений 

ППБ РК-2014 

 

Правила пожарной безопасности. 

Утверждены Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 9 

октября 2014 года №1077 (с изменениями 

по состоянию на 13.12.2019г) 

Раздел организации строительства разработан на основании проектных решений  

принятых в других частях проекта, а также следующих нормативных документов и 

материалов.



 

 

       Проект строительства жилого дома в городе Усть- Каменогорск разработан на 

основании задания на проектирование, выданного  ТОО «ALTAY- INVEST GROUP».  

        Климатическая, планировочная, инженерно-геологическая, гидрогеологическая, 

почвенно-растительная характеристики площадки строительства приведены в общей 

части пояснительной записки. 

 
1.2 Подготовка строительного производства 

 

До начала строительно-монтажных работ строительная площадка и опасные зоны 

работ за ее пределами должны быть ограждены в соответствии с требованиями СН РК 

1.03-05-2011.  

При въезде на площадку должны быть установлены информационные щиты с 

указанием наименования объекта, названия застройщика, подрядчика, фамилии, 

должности и телефона ответственного производителя работ по объекту. Наименование и 

телефон ответственного исполнителя работ должны быть нанесены также на щитах 

инвентарных ограждений. 

В случае необходимости по требованию местного исполнительного органа 

строительная площадка должна быть оборудована устройствами для сбора мусора. 

До начала строительства объекта должны быть выполнены: 

- ознакомление и изучение инженерно-техническим персоналом проектно-сметной 

документации, детальное ознакомление с условиями строительства; 

- проекты производства работ подготовительного периода и основного 

строительства, а также сами работы подготовительного периода с учетом 

природоохранных требований и требований по безопасности труда; 

К работам подготовительного периода относятся: 

      -     ограждение территории 

- разбивка осей зданий и сооружений и трассировка инженерных сетей; 

- расчистка территории строительной площадки; 

- снятие растительного слоя грунта в соответствии с проектом и складирование или 

вывоз излишков его на отведенные для этого площадки, с использованием в 

последующем для создания газонов и посадки зеленых насаждений; 

- прокладка инженерных коммуникаций; 

- устройство постоянных или временных внутриплощадочных дорог; 

- создание складского хозяйства; 

- монтаж инвентарных и временных сооружений для нужд строительства; 

- обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем, средствами 

связи. 

      Подготовительные работы должны технологически увязываться с общим потоком 

основных строительно-монтажных работ и обеспечивать необходимый фронт работ 

строительным подразделениям.  

 

1.3. Организационные мероприятия и методы производства 

основных строительно-монтажных работ. 

 

1. Работы по строительству жилых домов осуществлять методами, обеспечивающими 

непрерывное и равномерное их производство. 

2. Проект строительства предусматривает выполнение следующих основных работ: 

- подготовительные работы (см. раздел 3.2.);  

- устройство фундамента; 

- возведение стен; 
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- устройство заполнений оконных и дверных проемов; 

- устройство внутренних инженерных систем здания с подключением к 

существующим инженерным сетям комплекса; 

- отделочные работы. 

3.Материалы, применяемые при строительстве должны отвечать требованиям, 

соответствующих СН РК и ГОСТ. 

      Производство работ по разбивке осей зданий и сооружений вести от координат, 

привязанных к границам участка, руководствуясь пособием «Указания к строению 

геодезической разбивочной основы» (к СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. 

Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»). 

      Контроль качества работ на всех этапах выполнения работ обеспечивается подрядной 

организацией в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011. 

     При сдаче выполненных работ приемочной комиссии подрядчик работ представляет 

всю проектную документацию, акты на скрытые работы с приложением исполнительных 

схем коммуникаций, актов испытаний материалов и журналов производства работ, 

выполняемых по формам, приведенным в СН РК 1.03-00-2011, сертификаты на материалы 

и конструкции.  

      В целях повышения ответственности за качество сдаваемых в эксплуатацию объектов 

организации, на которую возлагается эксплуатация их, рекомендуется   требовать от 

генерального подрядчика гарантийный паспорт на выполненный объект. 

 

1.3.1 Земляные работы 

 

        Земляные работы выполняются при постройке здания и составляют значительную 

часть стоимости и трудоемкости.  

        Производство земляных работы необходимо производить в теплое время года.  

Выполнение земляных работ с использованием спецтехники должно производиться в 

соответствии с инструкциями и требованиями по обеспечению безопасности труда, 

касающимися привлеченных машин: экскаваторов, погрузчиков и других механизмов. 

Руководитель работ должен исключить выполнение иных работ в пределах площадки или 

выемки, на которой расположены и работают землеройные и другие спецмашины. 

 В проекте предусмотрено устройство гравийно-песчаной подушки в основании 

плитного фундамента. Подушку необходимо отсыпать послойно, слоями толщиной до 20 

см и утрамбованную до достижения плотности       р=1,65 т/м3. В основании гравийно-

песчаной подушки глины, вскрытые под почвенными грунтами с глубины 0,3-0,5 м. 

Мощность слоя глин доходит до 9 м. Перед устройством грунтовой подушки, необходимо 

убедиться в плотности дна котлована и при необходимости основание котлована 

уплотнить тяжелыми трамбовками до р=1,65 т/м3.             

       

1.3.2 Устройство фундаментов 

 

 Работы по возведению фундаментов выполнить в соответствии СН РК 5.03-07-2013. 

 Устройства фундамента из блоков ФБС включает следующие: 

- подготовительные мероприятия;  

- подготовка траншей;  

- обустройство песчаной подушки;  

- устройство подошвы;  

- монтаж блоков;  

- гидроизоляционные работы;  

- сооружение армопояса. 
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 Подготовительные мероприятия включают предварительную подготовку чертежа 

фундамента из блоков ФБС. Это позволит определить размеры изделий, которые 

необходимо закупить, разобраться с последовательностью работ по монтажу и с 

перевязкой этих ЖБИ. 

Земляные работы. 

 Фундамент для дома из бетонных блоков предусматривает верную разметку 

территории. Планировка участка осуществлять, согласно проектной документации и 

состоит из двух этапов. 

Разметка территории под котлован.  

 Вбивание кольев. Располагаются на расстоянии 50 – 100 см от углов конструкции, 

чтобы предотвратить осыпание почвы.  

 Растягивание шнура. Размещается согласно внешним стенам, предусматривает 

наличие цоколя, ширины блока.  

 Дополнительные мероприятия. Если у постройки имеется эркер, подъезд, то сборный 

или ленточный тип фундамента, созданный из блоков типа ФБС, размечают мелом или 

грунтовкой.  

 После выполнения всех задач итоговый результат сверяют с проектом и 

корректируют.  

 За отм. 0.000 условно принята отм. чистого пола первого этажа соответствующая 

абсолютной отметки 325,50 м. 

  

1.3.3 Каменные работы 

 

        Кладку стен и перегородок производить по высоте – ярусами, не более 1,2 м. Рабочее 

место каменщика находится в зоне действия крана. Кирпич на рабочее место подается в 

контейнерах на поддонах, что исключает их падение. Кладку вести с соблюдением 

вертикальности и требуемой перевязки швов. 

        Швы кирпичной кладки должны быть полностью заполнены раствором. Прочность 

кладочного раствора проверяется при каждом изменении состава и марки раствора. Запас 

кирпича на рабочем месте должен соответствовать не менее 2-4 часовой потребности. 

        При возведении каменных конструкций необходимо строго выполнять специальные 

требования производства работ, обеспечивающие сейсмоустойчивость кладки:  

− кладку проводят на всю толщину конструкции в каждом ряду;  

− кладку выполняют с применением однорядной (цепной) перевязки;  

− все швы кладки (горизонтальные, вертикальные, поперечные и продольные) 

заполняют раствором полностью с подрезкой раствора на наружных сторонах кладки;  

− временные разрывы в возводимой кладке следует оканчивать только наклонной 

штрабой и располагать вне мест армирования стен;  

−  поверхности кирпича (камней, блоков) перед укладкой необходимо очищать от 

пыли и грязи: для кладки на обычных растворах в районах с жарким климатом струей 

воды, для кладки на полимерцементных растворах щетками или сжатым воздухом; 

− кладку стен вести одновременно с устройством монолитных железобетонных 

включений. 

 

1.3.4 Монтаж сборных железобетонных конструкций 

 

Монтаж сборных железобетонных конструкций производится с помощью 

монтажных кранов, с проходкой крана вдоль здания снаружи. Временные площадки 

складирования материалов и конструкций организовываются в зоне действия монтажных 

кранов.  
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Монтажные работы по укладке плит перекрытия над техническим подпольем 

начинают после оформления акта на выполненные работы нулевого цикла, после сдачи-

приемки фундаментов. Монтаж сборных плит междуэтажных перекрытий выполнять 

после устройства опорного участка антисейсмического пояса и набора им проектной 

прочности.   

Монтаж сборных железобетонных плит перекрытия и плит покрытия производят 

поэлементно, после приготовление постели из раствора и инструментальной проверки их 

в плане и по вертикали. После установки и выверки плит выполняют устройство 

антисейсмического пояса и монолитных участков перекрытий. Следующим этапом 

выполняют заливку швов между плитами и производится заглаживание поверхности 

швов. 

По окончании монтажных работ производится приёмка работ. 

 

1.3.5 Монтаж деревянных конструкций крыши. 

 

До начала работ по устройству стропильной системы крыши необходимо закончить 

все работы по ведению кладки, вывести парапеты и фронтоны на проектные отметки. При 

производстве работ по возведению парапетов необходимо вести контроль за установкой 

выпусков для мауэрлата. Работы по монтажу деревянных конструкций начинать после 

набора бетона парапетов и фронтонов проектной прочности. 

Перед началом работ по возведению деревянной крыши необходимо обработать весь 

брус, доски специальными антисептиками и антипиренами для защиты от грибка, гнили и 

огня. 

Стропильную систему собирают согласно чертежам, соблюдая шаг и сечение 

элементов. Распил деревянных конструкций проводят на земле, затем поднимая их 

наверх краном. Для соединения конструкций крыши необходимо заранее подготовить 

стальные соединительные элементы, обработав их от коррозии. Во все гвоздевые 

соединения необходимо вбить не менее 5 гвоздей.  

Монтаж покрытия металлочерепицей выполнять после приемки работ по 

устройству стропильной системы.  

 

1.3.6 Отделочные работы 

 

        Отделочные работы выполняются после приемки поверхностей стен и потолков 

комиссией с участием субподрядной организации, выполняющей отделочные работы. 

        До начала отделочных работ должны быть произведены следующие работы:  

− выполнена защита отделываемых помещений от атмосферных осадков;  

− устроены гидро- и теплоизоляция и выравнивающие стяжки по перекрытиям;  

− заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных блоков;  

− остеклены световые проемы;  

− смонтирован внутренний контур заземления;  

− смонтированы закладные детали, произведены подключения и испытания систем 

теплоснабжения‚ водоснабжения, отопления и вентиляции;  

− организован тепловой контур, обеспечивающий температуру внутри помещений не 

ниже 100С и влажность не более 60 %;  

        Отделка фасадов выполняется с металлических инвентарных лесов для отделочных 

работ.  
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        Штукатурку стен производить по маякам, с верху вниз с инвентарных подмостей, 

лестниц, трубчатых лесов. 

        В состав малярных работ входят следующие операции: подготовка поверхности, 

шпаклевка, грунтовка, шлифовка и окраска.  

        К облицовочным работам приступить после того, как поверхность будет очищена от 

пыли и грязи, наплывов раствора и увлажнена.  

 

1.3.7 Заполнение оконных и дверных проемов 

 

            Заполнение оконных и дверных проемов при возведении здания осуществляется 

готовыми блоками. Установку производят после монтажа стен, плит перекрытия и 

конструкций крыши.  

 

 

1.4.  Потребность в основных строительных машинах, механизмах 

и оборудовании, трудоемкость строительства, потребность 

в строительных материалах и конструкциях. 

 

 Потребность и типы строительных машин и транспортных средств уточняются при 

разработке проектов производства работ (ППР) исполнителем работ, исходя из наличия 

имеющихся марок и грузоподъемности автомашины, а также дальности перевозок.  

 

1.5.Обеспечение площадки водой, электроэнергией. 

 

 Обеспечение строительной площадки (в т.ч. и временных зданий) осуществляется от 

существующих сетей: 

 - водой – от существующих сетей, по согласованию с эксплуатирующей организацией; 

 - электроэнергией – от существующих сетей по согласованию с эксплуатирующей 

организацией. 

 

1.6.Временные здания и сооружения. 

 

 Доставка рабочих будет осуществляться специализированным автотранспортом, за 

счет средств подрядчика. 

 Для канализования строительной площадки необходимо предусмотреть временную 

уборную. Уборную выполнить из деревянного каркаса обшитого досками. Уборную 

оборудовать бетонным выгребом. Опорожнение выгреба должно осуществляться 

специализированной организацией по договору с генеральным подрядчиком. 

 Для бытового обслуживание работающих использовать временные здания. В 

помещениях, которые будут использоваться как бытовые, выполнить необходимый 

ремонт и подключить к электросетям по временной схеме. Бытовые помещения 

укомплектовать емкостями для питьевой воды. 

Материалы (конструкции, оборудование) следует размещать на выровненных 

площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и 

раскатывания складируемых материалов. 

         Складирование поступающих на строительную площадку строительных материалов 

предусматривается вдоль проезжей части на заранее отведенных площадках. 

Пылевидные материалы хранить в закрытых емкостях, принимая меры против распыления 

в процессе погрузки и разгрузки. Материалы, содержащие вредные или взрывоопасные 

растворители, необходимо хранить в герметически закрытой таре. 



 

9 

 

 

 Подвоз строительных материалов предусматривается по графику производства работ 

в количествах, необходимых для выполнения работ в течении 1-3 дней. 

          Строительный мусор временно складировать на отведенной площадке и регулярно, 

по мере накопления, но не реже одного раза в неделю, вывозить на полигон, для чего 

заключить договор с соответствующими службами.   

         

1.7.Охрана труда и техника безопасности при производстве  
строительно-монтажных работ. 

           

        В процессе производства строительно-монтажных работ и при разработке проектов 

производства работ следует руководствоваться и учитывать требования СН РК 1.03-05-

2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». При производстве работ на 

территории строительной площадки и участков работ с привлечением субподрядчиков 

генеральный подрядчик обязан: 

1. разработать совместно с привлекаемыми субподрядчиками план мероприятий, 

обеспечивающих безопасные условия работы, обязательные для всех организаций и 

лиц, участвующих в строительстве; 

2. выполнять запланированные мероприятия и координацию действия 

субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда на 

закрепленных за ними участках работ; 

3. при заключении договоров подряда предусматривать взаимную ответственность 

сторон за выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда на 

территории строительной площадки и участках работ. 

Все лица, находящиеся на строительной площадке обязаны носить защитные каски. 

Без защитных касок и других средств индивидуальной защиты допуск к выполнению 

работ запрещается. Выдача, хранение и пользование спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты должны осуществляться в соответствии с 

действующими нормами и инструкциями. 

Лица, занятые на строительных объектах, должны быть обеспечены санитарно-

бытовыми помещениями в соответствии с действующими нормами. 

На объекте строительства необходимо выделить помещение или место для 

размещения аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств 

оказания первой помощи пострадавшим. 

Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой, 

качество которой должно соответствовать санитарным требованиям. 

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на территорию 

строительной площадки, на рабочие места, в производственные и санитарно-бытовые 

помещения запрещается. 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна 

обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. 

При организации строительной площадки, размещении участков работ опасных 

производственных рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, 

проходов для людей следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых 

постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные факторы. Опасные 

зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы. 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и проходы к ним в темное 

время суток должны быть освещены. 

Складирование материалов и установка опор для осветительных линий 

электропередачи должны производиться за пределами призмы обрушения грунта выемки 

(котлована, траншеи). 



 

10 

 

 

Проходы с уклоном более 20о должны быть оборудованы трапами или лестницами с 

ограждением. Ширина проходов к рабочим местам для рабочих должна быть не менее 

0,6м. Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3м и более и расстояние менее 2м от 

границы перепада по высоте должны быть ограждены временными ограждениями. 

Рабочие места в зависимости от условий работ должны быть обеспечены согласно 

нормокомплектам, соответствующими по назначению, средствами технологической 

оснастки и средствами коллективной защиты, а также средствами связи и сигнализации. 

Подавать материалы, строительные конструкции и узлы оборудования на рабочие места 

необходимо в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ. 

Складировать материалы и оборудование на рабочих местах следует так, чтобы они не 

создавали опасности при выполнении работ и не стесняли проходы. Лакокрасочные, 

изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или 

вредные вещества, должны храниться на рабочих местах в количествах, не превышающих 

сменной потребности.  

Пылевидные материалы надлежит хранить в закрытых емкостях. Материалы, 

содержащие вредные или взрывоопасные растворители, необходимо хранить в 

герметически закрытой таре. 

Эксплуатация строительных машин, включая техническое обслуживание, должна 

осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033-84 «Строительные 

машины. Общие требования безопасности при эксплуатации».  

Эксплуатация грузоподъемных машин, кроме того, должна производиться с учетом 

Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных 

Госгортехнадзором РК. 

При перевозке строительных грузов, кроме требований СН РК 1.03-05-2011, в 

зависимости от видов транспортных средств следует выполнять требования Правил 

дорожного движения, утвержденных МВД РК, Правил по охране труда на автомобильном 

транспорте, утвержденных Министерством транспорта и коммуникаций РК. 

При выполнении электросварочных работ и газопламенных работ необходимо 

выполнять требования СН РК 1.03-05-2011 и правил ГОСТ 12.03.003-86* «Работы 

электросварочные. Требования безопасности», ГОСТ 12.3.036-84* «Газопламенная 

обработка металлов. Требования безопасности», а также Санитарных Правил по сварке, 

наплавке и резке металлов, утвержденных уполномоченным органом по делам 

здравоохранения РК. Кроме того, при выполнении электросварочных работ следует 

выполнять требования ГОСТ 12.1.019-2017«Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты», «Правила пожарной безопасности», утвержденных 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 г №1077. 

Погрузо-разгрузочные работы должны производиться механизированным способом 

согласно требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов, утвержденных Госгортехнадзором РК, ГОСТ 12.3.009-76* «Работы погрузо-

разгрузочные. Общие требования безопасности», СН РК 1.03-05-2011. 

При выполнении изоляционных работ (гидроизоляционных, теплоизоляционных, 

антикоррозионных) следует выполнять требования СН РК 1.03-05-2011, ГОСТ 12.3.016-87 

«Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности», ППБС, ОСТ РК 

1.20.03-2005 «Работы по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Требования 

безопасности». 

При производстве земляных, каменных, бетонных и железобетонных, кровельных, 

отделочных работ следует выполнять требования СН РК 1.03-05-2011, ГОСТ 12.1.019-

2017«Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты», ГОСТ 

23407-78 «Ограждение инвентарных строительных площадок и участков производства 

строительно-монтажных работ», ГОСТ 12.3.040-86 «Строительство. Работы кровельные и 
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гидроизоляционные. Требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная 

безопасность. Общие требования». 

При монтаже электрооборудования следует выполнять общие требования СН РК 1.03-

05-2011, предъявляемые к монтажным работам и требованиям ГОСТ 12.3.032-84* 

«Работы электромонтажные. Общие требования безопасности». 

  Испытание смонтированных серийного оборудования и трубопроводов должно 

производиться в соответствии с требованиями СН РК 1.03-05-2011, правил и инструкций, 

утвержденных органами Госгортехнадзора, а также инструкций заводов изготовителей по 

эксплуатации данного оборудования. 

 

1.8. Противопожарные мероприятия на строительной площадке 
         

 Пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах 

следует обеспечивать в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности 

при производстве строительно-монтажных и огневых работ» «Правила пожарной 

безопасности», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 

октября 2014 г №1077. 

          Руководители строек (строительных участков) и другие должностные лица, 

ответственные за противопожарное состояние объектов обязаны: 

знать и точно выполнять противопожарные мероприятия, предусмотренные проектом и 

ППБ РК-2014, осуществлять контроль за их соблюдением всеми работающими на стройке; 

1. обеспечивать наличие в соответствии с установленными нормами, исправное 

содержание и постоянную готовность к применению средств пожаротушения; 

2. регулярно проверять противопожарное состояние строящихся сооружений, 

обеспечивать обязательное отключение электроэнергии по окончании работ; 

3. знать пожарную опасность применяемых в строительстве материалов; 

4. не допускать производства строительно-монтажных работ при отсутствии на 

территории строительства источников водоснабжения для пожаротушения, дорог, 

подъездов и телефонной связи. Ко всем строящимся объектам, временным 

вагончикам и пожарным гидрантам должен быть обеспечен свободный исправный 

подъезд, освещаемый в ночное время. 

          Склады баллонов с газом должны располагаться на расстоянии не менее 20м от 

зданий и строящихся сооружений и не менее 50м от складов легковоспламеняющихся 

материалов. Склады легковоспламеняющихся жидкостей, лаков и красок должны 

располагаться на расстоянии не менее 24м от остальных зданий и сооружений. 

         Строительную площадку и строящиеся сооружения следует постоянно содержать в 

чистоте. Строительные отходы необходимо ежедневно убирать с мест производства работ 

и с территории строительства в специально отведенные места.  

Курение на территории строительства разрешается только в специально отведенных 

местах, обеспеченных средствами пожаротушения, урнами, ящиками с песком и бочками 

с водой. 

           Строительная площадка должна быть обеспечена первичными средствами 

пожаротушения: огнетушителями, ящиками с песком, бочками с водой, войлоком, 

противопожарным инвентарем. На строительной площадке должен быть оборудован 

противопожарный щит. 

В целях предупреждения возможности возникновения пожаров на строительной 

площадке необходимо ограничивать до минимума количество хранящихся горючих 

материалов (леса, пиломатериалов, столярных изделий, жидкостей и газообразных 

горючих веществ). 
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1.9. Охрана окружающей среды. 

    При организации строительного производства необходимо осуществлять 

мероприятия и работы по охране окружающей природной среды, которые должны 

включать рекультивацию земель, предотвращение потерь природных ресурсов, 

предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. 

Указанные мероприятия и работы должны быть предусмотрены в проекте производства 

работ. 

    На территории реконструируемого объекта не допускается непредусмотренное 

проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка 

грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников. 

    При выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный для последую-

щего использования, должен предварительно сниматься и складироваться в специально 

отведенных местах. 

    Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути должны устраиваться с 

учетом требований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой раститель-

ности. 

   При производстве строительно-монтажных работ должны быть соблюдены 

требования по предотвращению запыленности и загазованности воздуха 

 При осуществлении строительства объекта условия производства работ, с выделением 

опасных зон, границ и осей подземных сооружений и коммуникаций, а также схемы 

движения транспорта и пешеходов с обеспечением безопасных подъездов и подходов к 

действующим зданиям и сооружениям должны быть согласованы с местной 

администрацией. 

 Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, 

должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном проектами производ-

ства работ.   

 

1.10 Расчет продолжительности строительства. 

 

Здание девятиэтажное (8 жилых этажей и цокольный этаж) , площадь жилого 

здания 17888, 69 м2, стены монолитное. 
 

В соответствии со СП РК 1.03-102-2014 Раздел 9.2 Таб.Б5.1.1 п.7 (стр.125). Общих 

положений, принимается метод экстраполяции, исходя из имеющихся в нормах «Здание 

девятиэтажное, стены монолитное общей площадью 14000м2 с продолжительностью 

строительства 11 месяцев» (подготовительный период 0,5 месяцев).  

 

а) Продолжительность строительства с учетом экстраполяции, определяется по 

формуле 15, СП РК 1.03-102-2014: 

 

Тн=Тм х ��Пн
Пм 

 

Тн=11 х �������,
�
��  = 11,93 мес. 

 

Согласно п.4.11 Общих положений, продолжительность строительства объектов, 

возводимых в районах сейсмичностью 7 баллов и выше, для объектов жилищно-

гражданского назначения, устанавливается с применением коэффициента 1,05: 

11,93 х 1,05 = 12,53 мес≈ 13 мес. 
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б) Продолжительность определяем с применением коэффициента α. Уменьшение 

производительности: 

 

∆П = Пн − П���
П���

· 100% 

 

∆П = �����,��������
����� · 100%= 27,77% 

Уменьшение продолжительности строительства: 

 

∆T = α х П  
 

∆T = 0,33 х 27,77% = 9,16% 

 

Продолжительность строительства врачебной амбулатории: 

 

T = T��� x (100 − ∆T
100 ) 

 

T = 11 x ,100 + 9,16
100 . = 12,10 мес. 

Согласно п.4.11 Общих положений, продолжительность строительства объектов, 

возводимых в районах сейсмичностью 7 баллов и выше, для объектов жилищно-

гражданского назначения, устанавливается с применением коэффициента 1,05: 

 

12,10 х 1,05 = 12,7  мес. ≈ 13 мес 
 

Принимаем 13 месяцев. 

 

Согласно письма заказчика №22 от 13.12.2022 г., начало строительно- 

монтажных работ запланировано на апрель 2023 года. 

Общая продолжительность строительства 13 месяцев. 

Окончание работ – апрель 2024 год. 

 

 

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДЕЛА. 

 

Принимаем расчетную продолжительность строительства Т=13 месяцев, 

продолжительность строительства согласно нормам Т=11 месяца. Показатели задела 

приведены в таблице 1                                                                                                                            

                                                                                                                                       Таблица1 

Наименование 

показателя 

Показатель Нормы задела в строительстве по кварталам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Здание 

девятиэтажное, 

общей площадью 

14000 м2 

Кп 

7 15 23 35 46 55 64 73 82 92 100 
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Для определения показателей задела определяется коэффициент по формуле 

 

δ =Т/Тоб х n,   

где, 

 

Т – продолжительность строительства по норме, 

Тоб – общая (расчетная продолжительность строительства , 

п – количество кварталов, соответствующее его порядковому номеру. 

 

Задел по капитальным вложениям К1п для общей (расчетной продолжительности 

строительства определяется по формуле 

 

К1п=Кп+(Кп+1-Кп)d,            

где, Кп, Кп+1 – показатели задела по капитальным вложениям (строительно-

монтажным работам) для продолжительности строительства, принятой по норме (табл.1); 

для порядкового номера квартала, соответствующего целому числу в коэффициенте δ ;  

d - коэффициент, равный дробной части в коэффициенте δ. 

 

Значения коэффициентов δ  и d приведены в таблице 2.  

                                                                                                                                   Таблица 2 

 

Показатели задела для общей (расчетной) продолжительности строительства по формуле 

равны: 

К10- подготовительный период 

К11= К0+(К1-К0)0,85=0+(7-0)0,85= 5,95% 

К12= К1+(К2-К1)0,70=7+(15-7)0,70= 12,6% 

К13= К2+(К3-К2)0,54=15+(23-15)0,54= 19,32% 

К14= К3+(К4-К3)0,38=23+(35-23)0,38= 27,56% 

К15= К4+(К5-К4)0,23=35+(46-35)0,23= 37,53% 

К16= К5+(К6-К5)0,08=46+(55-46)0,08= 46,72% 

К17= К6+(К7-К6)0,92=55+(64-55)0,92= 63,28% 

К18= К7+(К8-К7)0,77=64+(73-64)0,77= 70,93% 

К19= К7+(К8-К7)0,62=73+(82-73)0,62= 78,58% 

К110= К7+(К8-К7)0,46=82+(92-82)0,46= 86,60% 

К111= К7+(К8-К7)0,31=92+(100-92)0,31= 94,48% 

К112=100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициенты и 

показатели задела 

Квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коэффициент δ 0,85 1,70 2,54 3,38 4,23 5,08 5,92 6,77 7,62 8,46 9,31 

Коэффициент d 0,85 0,70 0,54 0,38 0,23 0,08 0,92 0,77 0,62 0,46 0,31 
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Показатели задела сведены в таблицу 3.                                                                           

                                       Таблица 3 

Н
аи
м

. Показатели задела в строительстве 

II 

(2023г) 

III 

(2023г) 

IV 

(2023г) 

I 

(2024г) 

II 

(2024г) 

К
п

 А
п
р
ел
ь
 

М
ай

 

И
ю
н
ь 

И
ю
л
ь 

А
в
гу
ст

 

С
ен
тя
б
р
ь 

О
к
тя
б
р
ь 

Н
о
я
б
р
ь
 

Д
ек
аб
р
ь
 

Я
н
в
ар
ь 

Ф
ев
р
ал
ь
 

М
ар
т 

А
п
р
ел
ь
 

 

5
,9

5
 

1
2

,6
 

1
9

,3
2

 

2
7

,5
6

 

3
7

,5
3

 

4
6

,7
2

 

6
3

,2
8

 

7
0

,9
3

 

7
8

,5
8

 

8
6

,6
0

 

9
4

,4
8

 

1
0

0
 

 

2023 г. – 70,93%; 

2024 г. – 29,07%. 

 


