
 
Заказчик: ТОО «Sovico group» 

 
Проектировщик: ТОО "Project Company Jetisu" 

ГСЛ № 08420 
 

 
 
 

 
 

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ 
 

Многоквартирные жилые комплексы со встроенными,  
встроенно-пристроенными помещениями и паркингами,  

бизнес-центры, объекты торгово-развлекательного назначения, 
детские сады, общеобразовательные школы и парковая зона, 
расположенные по адресу: г. Астана, район пересечения улиц 

Керей, Жанибек хандар, ул. Бұқар Жырау №37 и 38. 
 Квартал 1Е. 

 

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

 

 

 

Директор                                                                       Нурмагамбетов  С. С. 
                                 
 

Главный инженер проекта:                                                        Исаев  М.                                                                                                           

 

                                        

Выполнил:                                                                                    Имангажин  С. 

                                 

 

 Нур-Султан - 2020 г.



 

2 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

 
№№ 
пп 

Наименование Стр. 

1 2 3 
1 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

 
1.5 

Пояснительная записка. 
Общая часть. 
Характеристика условий строительства. 
Создание геодезической основы. 
Обеспечение строительства электроэнергией, водой, кислородом 
и связью. 
Обеспечение строительства материалами и рабочими кадрами. 
 

 
3 
4 
5 
 
6 
8 

2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

 

Организационно-технологические схемы возведения зданий. 
Здания и сооружения первого этапа строительства. 
Здания и сооружения второго этапа строительства. 
Монтаж внутренних санитарно-технических систем. 
Электротехнические устройства. 
 

 
8 
12 
15 
17 

 

3 Производство работ зимних условиях. 
 

18 

4 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 

Охрана труда и техника безопасности. 
Нормативные документы. 
Охрана труда при производстве работ. 
Электробезопасность при производстве работ. 
Меры безопасности при проведении гидроиспытаний. 
Санитарно-эпидемиологические требования. 
 

 
21 
22 
25 
26 
27 

5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

Контроль качества строительно-монтажных работ. 
Общие положения. 
Контроль качества отдельных видов работ. 
Лабораторный контроль. 
Геодезический контроль. 

 
31 
31 
33 
34 

 
6 Меры пожарной безопасности при производстве работ. 

 
36 

7 Охрана окружающей среды при строительстве. 40 

8 Расчет продолжительности строительства. 
 

41 

9 Расчет потребности в кадрах строителей. 
 

43 

10 Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях. 
 

44 

11 Потребность в основных строительных машинах и механизмах. 
 

45 

12 Технико-экономические показатели. 46 
13 Календарный план строительства. 47 

Прил. 1 Стройгенплан М 1:500.   
Прил. 2 Письмо заказчика №16.4 от 15.02.2021 года   



 

3 
 

 
1. Пояснительная записка. 

1.1 Общая часть. 
     Проект организации строительства многоквартирного жилого комплекса разрабо-
тан на основании следующих материалов и нормативных документов: 

• задания на проектирование; 
• проектно-сметной документации; 
• СН РК 1.03-00-2011* «Организация строительства предприятий, зданий и соору-

жений». 
• СН РК 1.03-02-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений. Часть II»; 
• CП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений. Часть II»; 
• Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов произ-

водства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП РК 1.03-06-
2002*); 

• СН РК 1.03-05-2011, СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности 
в строительстве»;  

• СН РК 1.03-03-2018, СП РК 1.03-103-2013 «Геодезические работы в строитель-
стве»; 

• СН РК 2.02-01-2019, СП РК 2.02-101-2014* «Пожарная безопасность зданий и со-
оружений»; 

• СН РК 5.01-01-2013, СП РК 5.01-101-2013 «Земляные сооружения, основания и 
фундаменты» 

• СН РК 4.02-01-2014, СП РК 4.02-101-2012* «Отопление, вентиляция и кондицио-
нирование воздуха»;  

• СН РК 2.01-01-2013, СП РК 2.01-101-2013* «Защита строительных конструкций 
от коррозии»;  

• СН РК 4.04-07-2013, СП РК 4.04-107-2013 «Электротехнические устройства»; 
• СН РК 4.02-03-2012, СП РК 4.02-03-2012 «Системы автоматизации»; 
• СП РК 2.04-01-2017* «Строительная климатология»; 
• СНиП РК 5.04-18-2002 «Металлические конструкции, правила производства и 

приемки работ»; 
• СН РК 4.01-02-2013, СП 4.01-102-2013 «Внутренние санитарно-технические си-

стемы»; 
•  СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового 

обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации 
объектов строительства», утвержденные приказом Министра национальной эко-
номики РК от 28 февраля 2015 года №177; 

• СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного пи-
тания», утвержденные приказом Министра здравоохранения РК от 23 апреля 2018 
года №186.  

 
   Проект организации строительства разработан согласно СН РК 1.03-00-2011* «Строи-
тельное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» 
и состоит из: 
− пояснительной записки; 
− организационно-технологических схем возведения зданий и сооружений; 
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− мероприятий по производству работ в зимних условиях; 
− требований по охране труда и технике безопасности; 
− требований по контролю качества выполненных работ; 
− мер пожарной безопасности при строительстве; 
− мероприятий по охране окружающей среды; 
− стройгенплана в М 1:500; 
− указаний о порядке построения геодезической разбивочной основы. 

     Строительство зданий и сооружений осуществляется в два периода: подготовитель-
ный и основной. 
     Для обеспечения планомерного развития строительства в подготовительный период 
необходимо выполнять работы в следующей технологической последовательности: 

- снос существующих строений и вынос существующих инженерных сетей, 
предусмотренные проектом; 

- сдача – приемка геодезической разбивочной основы для строительства; 
- срезка и складирование растительного слоя; 
- прокладка инженерных сетей (постоянных и временных, используемых в пе-

риод строительства); 
- вертикальная планировка территории строительства в объеме необходимом 

для обеспечения отвода поверхностных вод с территории строительной пло-
щадки; 

- устройство временных дорог; 
- размещение санитарно-бытовых, вспомогательных и складских помещений; 
- устройство открытых складских площадок, организация связи; 
- обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем, водо-

снабжением, освещением. 
        После окончания работ, указанных в подготовительном периоде, следует присту-
пать к выполнению работ основного периода по строительству: 

1. Первого этапа — зданий жилых домов (поз.1-10).  
2. Второго этапа — паркинга на 467 м/м (поз.11). 
3. Благоустройства территории. 

 
Уровень ответственности здания – II.  
Объект технически – сложный. 
Объект технологически – не сложный. 
 

1.2 Характеристика условий строительства. 
      Строительство объекта будет производиться на участке площадью 19 070 м2 в рай-
оне пересечения улиц Керей, Жанибек хандар, ул. Бұқар Жырау, №37 и №38. 
         В геоморфологическом отношении участок проектирования приурочен к левобе-
режной пойменной долине р. Ишим. Характерной чертой участка проектирования явля-
ется наличие многочисленных замкнутых понижений, являющихся естественными во-
досборниками для талых и дождевых вод (застой поверхностных вод наблюдается круг-
логодично). Эти участки подвержены заболачиванию, заросли камышом и осокой. По-
верхность участка проектирования и прилегающей территории носит равнинный харак-
тер. Абсолютные отметки в пределах участка проектирования 344,80÷348,10 (по устьям 
выработок). Разность отметок обусловлена, наличием заброшенного карьера. 
 
 Климат района строительства - резко континентальный. 
Ветровая нагрузка -38 кгс/м2. 
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Снеговая нагрузка – 100 кгс/м2. 
Глубина промерзания грунта - 208 см. 
 
  Климатологические данные для города Нур-Султан определены по СН РК 2.04-01-
2017 «Строительная климатология» и геофизика согласно письму Казгидромета БП-7/82 
от 16.02.98 г.  
Средняя температура по месяцам, С: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
-15,1 -14,8 -7,7 5,4 13,8 19,3 20,7 18,3 12,4 4,1 -5,5 -12,1 

 
Среднегодовая  3,2 С 
Абсолютная минимальная - 51,6 С 
Абсолютная максимальная - 41,6 С 
Наиболее холодной пятидневки -37,7 С 
Продолжительность отопительного периода 226 суток 

 
По климатическому районированию город Нур-Султан относится к 1-В району. 
Климатический район – холодный. 
 
        В геологическом строении участка на исследованную глубину 20,0-25,0 м при-
нимают участие аллювиально-пролювиальные и аллювиальные отложения средне- 
верхнечетвертичного возраста (aрQII-III, aQII-III) представленные супесями от твердой 
до пластичной консистенции и песками от средней крупности до крупных, которые за-
легают на кровле мезозойских элювиальных образований (eMz), представленных су-
глинками от твердой до полутвердой консистенции (дисперсная зона корывыветрива-
ния). Современные образования представлены насыпными грунтами. 
        Подземные воды (типа верховодки) на исследуемом участке, вскрыты на глубине 
2,2÷4,3 м. Абсолютные отметки установившегося уровня 342,00÷343,40 м. 
       Водоносный горизонт приурочен к слою песков, в глинистых грунтах к прослоям и 
линзам песка. Грунтовые воды безнапорные, в условиях естественного режима уровень 
грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям: ожидаемый максимальный подъем 
уровня грунтовых вод в паводковый период (начало мая), минимальный конец января 
начало февраля. Прогнозируемый подъем уровня грунтовых вод на 0,5 м выше от уста-
новившегося. Основное питание подземные воды получают за счет инфильтрации атмо-
сферных осадков и в весенний период за счет поглощения паводкового стока. 
 

1.3 Создание геодезической основы. 
       Геодезические работы в строительстве регламентируются требованиями СН РК 
1.03-03-2018, СП РК 1.03-103-2013 «Геодезические работы в строительстве». На стадии 
подготовки строительной площадки необходимо выполнить вынос в натуру основных 
разбивочных осей здания. Эти работы должны выполняться в объемах и с точностью, 
обеспечивающими при размещении и возведении объекта соответствие геометрических 
параметров проектной документации, требованиям строительных норм, правил и госу-
дарственных стандартов. Для создания планово-высотной основы строительства исполь-
зовать существующие реперы, привязанные к государственной геодезической сети.  
       Заказчик обязан создать разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 
дней до начала строительно-монтажных работ передать поэтапно подрядчику техниче-
скую документацию на нее и закрепленные на площадке пункты основы. В процессе 
строительства детальные разбивочные работы выполняют ИТР генподрядчика. Непо-
средственно перед выполнением разбивочных работ генподрядчик должен проверить 
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неизменность положения знаков разбивочной сети здания путем повторных измерений 
элементов сети. Разбивочные сети следует наносить с привязкой от знаков внешней или 
внутренней разбивочных осей здания. Количество разбивочных осей, монтажных рисок 
указывается в ППР или проекте производства геодезических работ. Внутренняя разби-
вочная сеть сооружения создается в виде сети геодезических пунктов на горизонте со-
оружения. Передачу точек плановой внутренней разбивочной сети с исходного на мон-
тажный горизонт следует выполнять методами наклонного или вертикального проекти-
рования. Точность передачи точек плановой разбивочной сети сооружения с исходного 
на монтажный горизонт следует контролировать путем сравнения расстояний и углов 
между соответствующими пунктами исходного и монтажного горизонтов.  Главные раз-
бивочные оси закрепляются четырьмя знаками — по два знака с каждой стороны зда-
ния. Расстояние между парными осевыми знаками должно быть в пределах 15-50м, для 
линейных сооружений — 100м. Осевые знаки не должны попадать в зону нарушения 
грунта при производстве строительно-монтажных работ. Знаки выставляются на рассто-
янии 15-30м от контура сооружения. Наименьшее расстояние допускается 3м от края 
котлована. 
      В процессе возведения здания следует проводить геодезический контроль точности 
геометрических параметров сооружения и конструктивов, которые являются обязатель-
ной составной частью производственного контроля качества. По результатам контроль-
ной геодезической съемки генподрядчик или субподрядчик составляет исполнительную 
схему и передает ее на проверку заказчику вместе с актами, разрешающими дальнейшее 
производство работ. 
 

1.4 Обеспечение строительства электроэнергией, 
водой, сжатым воздухом, кислородом и связью. 

   Обеспечение строительства электроэнергией предусматривается от существующей 
трансформаторной подстанции согласно технических условий на временное электро-
снабжение, выдаваемое на период строительства объекта.  
     Пожаротушение предусматривается спецавтотранспортом.   
   Обеспечение строительства сжатым воздухом осуществляется от передвижной ком-
прессорной установки. 
    Обеспечение строительства водой осуществляется от существующего водопровода (в 
соответствии с временными ТУ).  Канализование предусмотрено во временные септики, 
с последующим вывозом спецавтотранспортом. Обеспечение строительства средствами 
связи осуществляется подключением к существующим сетям. 
     Основными потребителями электроэнергии на строительной площадке являются 
строительные машины, механизмы и установки строительной площадки или инвентар-
ных зданий. 

Суммарная номинальная мощность их электродвигателей составит 
P P1 1= ∑ i

i ,   Р1 = 6 кранов х 50кВт = 300кВт   
  
где P1

i  – мощность электродвигателя i-й машины, механизма, установки, 
инвентарного здания, кВт. 

Технологические процессы (оттаивание грунта, электропрогрев бетона и др.). 
Потребляемая мощность для технологических процессов  

P P2 2= ∑ j

j ,    Р2 = 10 тр-в х 40кВт = 400кВт  
  
где P2

j  – потребляемая мощность j-го технологического процесса, кВт. 
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Осветительные приборы и устройства для внутреннего освещения, суммарная 
мощность которых составит 

P P3 3= ∑ к

к ,     Р3 = 17шт х 0,015кВт = 0,25кВт 
  
где P3

к  – мощность k-го осветительного прибора или установки, кВт. 
Осветительные приборы и устройства для наружного освещения объектов и 

территории, суммарная мощность которых  
P P4 4= ∑ l

l ,    Р4 = 17шт х 0,05кВт = 0,85кВт   

где P4
l  – мощность l-го осветительного прибора или установки, кВт. 

Сварочные трансформаторы, мощность которых 
P P5 5= ∑ µ

µ ,    Р5 = 10шт х 10кВт = 100кВт  
  
где P5

µ  – мощность µ-го сварочного трансформатора, кВт. 
Общий показатель требуемой мощности для строительной площадки составит 

P = K
cos 

K
cos 

1

1

2

2
α

ϕ ϕ
P P K P K P K P1 2

3 3 4 4 5 5+ + + +








 , 

где α – коэффициент потери мощности в сетях в зависимости от их 
протяженности, сечения и др. (равен 1,05 – 1,1); cos ϕ1 – коэффициент 
мощности для группы силовых потребителей электромоторов (равен 0,7); cos ϕ2 
– коэффициент мощности для технологических потребителей (равен 0,8);  К1 – 
коэффициент одновременности работы электромоторов (до 5 шт. – 0,6; 6 – 8 шт. 
– 0,5; более 8 шт. – 0,4); К2 – то же, для технологических потребителей 
(принимается равным 0,4); К3 – то же, для внутреннего освещения (равен 0,8); 
К4 – то же, для наружного освещения (равен 0,9); К5 – то же, для сварочных 
трансформаторов (до 3 шт. – 0,8; 3 – 5 шт. – 0,6; 5 – 8 шт. – 0,5 и более 8 шт. – 
0,4). 

Р = 1,1 (300х0,6/0,7 + 400х0,4/0,8 + 0,25х0,8 + 0,85х0,9 + 100х0,4) = 498кВт 
 

Суммарный расход воды Q1 на производственные нужды определяется как 

Q
q n
t1 1

1 1 1

1 3600
=

′

⋅
K

K
,  

где q1 – удельный расход воды на производственные нужды, л; n1 – число 
производственных потребителей в наиболее загруженную смену; К1 – 
коэффициент на неучтенный расход воды (равен 1,2); К′1 – коэффициент 
часовой неравномерности потребления воды (равен 1,5); t1 – число часов в 
смену. 

Q1 = 1,2х(60х11х1,5/8х3600) = 0,04л/с 
Хозяйственно-бытовые нужды связаны с обеспечением водой рабочих и 

служащих во время работы (работа столовых и буфетов, душевых и др.). Расход 
воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется по формуле 

Q
q n
t

q n
t2

2 2 2

1

2 2

23600 60
=

⋅
+

′ ′
⋅

K
,    
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где q2 – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, л; n2 – число 
работающих в наиболее загруженную смену; К2 – коэффициент часовой 
неравномерности потребления воды (равен 1,5 – 3); q′2 – расход воды на прием 
душа одного работающего, л; n′2 – число работающих, пользующихся душем 
(40 %); t2 – продолжительность использования душевой установки (равна 45 
мин). 

Q2 = (15х155х2/8х3600) + (15х62/45х60) = 0,16 + 0,34 = 0,5л/с 

Расход воды для наружного пожаротушения принимается из расчета 
трехчасовой продолжительности тушения одного пожара.  

Расход воды на тушение пожара здания составляет 2,5 л/с из каждой струи 
внутреннего пожарного крана. 
    
 Кислород технический газообразный – 330м3. 
 

1.5 Обеспечение строительства материалами и рабочими кадрами. 
    Организация обеспечения материалами решена на основании данных подрядной ор-
ганизации: 

1. поставка материалов на строительную площадку производится в соответствии с 
графиком с базы подрядной организации, расположенной в г. Нур-Султан на рас-
стоянии до 15 км от строительной площадки; 

2. поставка материалов на базу принимается с ближайшей железнодорожной стан-
ции, открытой для коммерческих операций и расположенной на расстоянии до 15 
км от базы; 

3. поставка материалов из стран ближнего и дальнего зарубежья осуществляется на 
базу подрядной организации со склада СВХ, находящегося на расстоянии до 15км 
от базы. 

    Обеспечение строительства рабочими кадрами производится за счет генподрядной и 
субподрядных организаций. 
 

2.  Организационно -технологические схемы возведения объекта. 
    Производство всех видов строительно-монтажных работ осуществляется только при 
наличии у лица, осуществляющего строительство, проекта производства работ ППР), 
проекта организации строительства (ПОС) и прочей технологической документации, со-
гласованной и утвержденной в соответствии с Законодательством РК, СН РК 1.03-00-
2011* и прочей действующей нормативной документацией.  
       Последовательность и технология строительных и монтажных работ, мероприятия 
по технике безопасности при производстве работ, контроль качества выполняемых ра-
бот детально разрабатывается строительной подрядной организацией в проекте произ-
водства работ.  
 Строительство жилого комплекса рекомендуется производить в два этапа: 

• Первый этап: Возведение зданий жилых домов (поз.1-10). 
• Второй этап: Возведение паркинга на 467 м/м (поз.11), благоустройства террито-

рии. 
 

2.1 Здания и сооружения первого этапа строительства. 
      Возведение жилых зданий рекомендуется производить в следующей технологиче-
ской последовательности: 

• выполнить земляные работы по устройству котлованов; 
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• выполнить работы по устройству свайных оснований; 
• выполнить работы по устройству монолитных ж/б фундаментов; 
• выполнить работы по устройству монолитных и сборных ж/б конструкций ниже 

отметки 0,000; 
• выполнить работы по устройству обратной засыпки пазух котлованов; 
• выполнить работы по устройству монолитных ж/б каркасов зданий, ограждающих 

конструкций, заполнению оконных и дверных проемов, кровли зданий; 
• выполнить работы по устройству внутренних инженерных сетей, наружной от-

делки зданий. внутренней отделки помещений и монтажу технологического обо-
рудования. 

 
    Планировку территории производить бульдозером мощностью 96 квт (130 л.с.). 
Недостающий грунт при устройстве вертикальной планировки территории завозить 
автосамосвалами из карьера на расстояние 20 км от участка строительства. Подвезенный 
автомобилями-самосвалами грунт разравнивается бульдозером. Движение бульдозера 
осуществляется круговыми проходками от крайних осей захватки к ее середине. Прохо-
ды бульдозера выполняются с перекрытием предыдущей проходки на 0,30 м. Грунт раз-
равнивают слоем толщиной 0,3 м. Перед укаткой каждого слоя грунта производится 
увлажнение его (при необходимости) поливочной машиной ПМ-130Б. Полив выполня-
ется в зависимости от требующегося увлажнения в несколько приемов. Каждая после-
дующая проходка поливочной машины производится после впитывания грунтом воды 
от полива предыдущей проходки. 

 Уплотнение грунта производится при оптимальной влажности с допустимыми откло-
нениями: для связных грунтов ±10%; для несвязных ±20%. 

Контроль влажности и плотности уплотнения грунта осуществляется лабораториями 
строительных организаций. Укатка грунта осуществляется от крайних осей захватки к ее 
середине полуприцепным пневмокатком ДУ-16В. Движение катка производится с пере-
крытием следа предыдущего прохода на 0,30 м. Первая проходка катка выполняется на 
расстоянии 0,40 м от края фундаментов. 

 После прикатки края захватки, укатку продолжают круговыми проходами катка в 
направлении от краев насыпи к ее середине. 

Величина оптимальной влажности грунта, требующееся количество воды для увлаж-
нения, необходимое количество проходов катка по одному следу и толщина укатывае-
мого слоя уточняются на месте работ пробной укаткой. 
В процессе производства работ по каждому слою грунта производится контроль его 
уплотнения взятием проб полевой грунтовой лабораторией.  
     Работы по устройству котлованов под здания вести экскаватором с ковшом емко-
стью 0,65-1,0 м3 с погрузкой на автосамосвалы и вывозом во временный отвал за терри-
торией строительной площадки на расстояние до 12км.  
       Согласно данным раздела КЖ (листы КЖ-3, КЖ-4) рабочего проекта, абсолютные 
отметки дна котлованов под жилые здания составляет 344,60, 344,20м; абсолютная от-
метка дна котлована под паркинг составляет 344,20м.  
      Согласно раздела 4.2 Отчета об инженерно-геологических изысканиях на объекте, 
выполненного ТОО «AGC» в 2020 году (арх. №03/2020) абсолютные отметки ус т а но-
вив ше г ося  ур о вн я  г р ун т овы х  во д  составляют 342,0 – 343,4м, что на 0,8м ниже 
отметки дна котлована. Подтопление котлована исключается, мероприятия по осо-
бым условиям производства работ в мокрых грунтах и строительному водопони-
жению (водоотливу) не требуются. 
     Забивку свай выполнять сваебойным агрегатом С-330 в соответствии с требованием 
СН РК 5.01-01-2013, СП РК 5.01-101-2013 «Земляные сооружения, основания и фунда-



 

10 
 

менты».  На строительной площадке места складирования свай должны быть располо-
жены ближе к путям движения копров, чтобы подъем свай можно было выполнять ко-
пром без крана. Передвижение копров должно быть по возможности прямолинейным с 
минимальным числом поворотов. После перемещения копра на требуемую позицию его 
центрируют по оси забиваемой сваи. Выверяют вертикальность стрел в двух плоскостях. 
После этого копер закрепляют натяжными скобами или аутригерами, поднимают молот 
и закрепляют в верхнем положении. С помощью каната и выносных блоков подтягива-
ют сваю, поднимают и устанавливают ее на место погружения. После установки сваи на 
грунт и ее выверки молот медленно опускают на наголовник и под действием массы мо-
лота заостренный конец сваи вдавливается в грунт. При использовании дизель-молотов 
замеряют время работы молота на каждый метр погружения сваи и число ударов в 1 
мин. Пробную забивку свай выполнять в присутствии представителя ТОО «Project 
Company Jetisu». Забивку каждой сваи необходимо отметить в журнале свайных работ 
и сводной ведомости. При прямолинейном расположении свай отдельными рядами или 
в кустах наибольшее распространение получила рядовая система погружения свай.  
      Бетонные и железобетонные работы по устройству монолитных ж/б конструкций 
осуществляются в соответствии с рабочими чертежами сооружений и конструкций и 
проекта производства работ с соблюдением требований СН РК 5.03-07-2013, СП РК 
5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции» и СН РК 1.03-05-2011, СП РК 
1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».   
      При производстве бетонных работ следует учесть:  

− применение прогрессивной технологии, машин и оборудования, обеспечивающих 
высокое качество бетонных и железобетонных работ; 

− применение индустриальных способов ведения арматурных работ с максималь-
ным использованием сварной арматуры в виде сварных сеток и каркасов, про-
странственных блоков с приваренными к ним закладными деталями и прикреп-
ленной к ним опалубкой (арматурно-опалубочные блоки) с минимальным приме-
нением штучной (прутковой) арматуры и т. п.;  

− широкое применение инвентарной опалубки и многократную ее оборачиваемость;  
− приготовление бетонной смеси на механизированных и автоматизированных за-

водах. 
      Бетонирование фундаментов производить только после документальной приемки 
работ по устройству свайного поля.  
   Подачу бетонной смеси производить бетононасосами, автобетононасосами и бадьями-
бункерами с помощью кранов. По мере заполнения опалубки, бетонную смесь уплот-
нять глубинными и площадочными вибраторами.    
    Армирование конструкций следует производится готовыми арматурными каркаса-
ми. При установке арматуры необходимо обеспечить предусмотренные проектом тол-
щину защитного слоя и расстояние между рядами арматуры.  Для поддержания каркасов 
в проектном положении и для обеспечения сохранения защитного слоя бетона необхо-
димо устанавливать фиксаторы.  Приемка смонтированной арматуры оформляется ак-
том на скрытые работы. Контроль качества сварных соединений сводится к их наруж-
ному осмотру и последующему механическому испытанию сварных соединений или к 
проверке их с помощью неразрушающих (адеструктивных) методов испытания. 
    Основным технологическим требованием к укладке бетонной смеси является обеспе-
чение монолитности бетонируемой конструкции и необходимого уплотнения бетонной 
смеси. Для обеспечения монолитности железобетонной конструкции рекомендуется 
осуществлять непрерывную укладку бетонной смеси. При возникновении необходимо-
сти перерыва в бетонировании устраиваются рабочие швы. Рабочие швы в вертикаль-
ных элементах должны быть горизонтальными и перпендикулярными граням элемента.  
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Места сопряжения ранее уложенного и свежего бетона рекомендуется устраивать в ну-
левых точках расчетных эпюр моментов.   
        Уход за бетоном заключается в обеспечении температурно-влажностных условий, 
необходимых для нормального твердения. Бетон защищают от преждевременного обез-
воживания укрытием бетонных поверхностей мешковиной, влажными опилками, по-
крытием пленкообразующими составами или полимерными пленками и периодическим 
поливом водой (при температуре более 5 градусов). Все мероприятия по уходу за бето-
ном фиксируются в журнале производства бетонных работ. 
 
      Требования к укладке и уплотнению бетонных смесей даны в таблице: 
        Параметры    Величина  

параметра 
Контроль (метод, объем, 
вид регистрации) 

1. Высота свободного сбрасывания бетонной                              
    смеси в опалубку конструкции: 
     колонн 
     перекрытий 
     стен 
     не армированных конструкций 
     густоармированных 

 
не более, м 
5,0 
1,0 
4,5 
6,0 
3,0 
 

Измерительный, 
2 раза в смену, 
журнал работ 

2, Толщина укладываемых слоев бетонной  
     смеси: 
      
     при уплотнении смеси ручными       
     глубинными вибраторами 
 
     при уплотнении смеси поверхностными 
     вибраторами в конструкциях: 
     не армированных 
     с одиночной арматурой 
     с двойной 

 
 
 
Не более 1,25 
длины рабочей 
части вибратора 
 
 
40 
25 
12 

Измерительный, 
2 раза в смену,   
журнал работ 

  
       Метод контроля за прочностью бетона – измерительный, по ГОСТ 10180-12 и ГОСТ 
18105-2010. 
 Запись контроля производится в журнале работ. 
 Порядок установки и приемки опалубки, демонтажа опалубки, очистки и смазки 
детально разрабатывается в проекте производства работ. 
 Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вы-
шележащих конструкций допускается после достижения бетоном прочности не менее 
1,5 МПа. 
 Прочность бетона, морозостойкость, плотность, водонепроницаемость, деформа-
тивность, а также другие показатели, установленные проектом, следует определять со-
гласно требованиям действующих государственных стандартов. 
      Изготовление, монтаж и приемку металлических конструкций необходимо осу-
ществлять строго в соответствии с требованиями СНиП РК 5.04-18-2002 «Металличе-
ские конструкции, правила производства и приемки работ». 
     Предварительную укрупнительную сборку металлоконструкций осуществлять на 
специальных стендах, установленных на временных площадках под кондукторы предва-
рительной укрупнительной сборки.   
     Сборка конструкций должна производиться только из выправленных деталей и эле-
ментов, очищенных от заусенцев, грязи, масла, ржавчины, влаги, льда и снега. При этом 
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должна быть произведена подгонка всех соединений, включая рассверливание монтаж-
ных отверстий, и установлены фиксирующие устройства. 
     При укрупнительной сборке металлических конструкций должен быть обеспечен 
контроль за выполнением требований Технического регламента Республики Казахстан 
«Требования к безопасности металлических конструкций», деталировочных чертежей 
металлических конструкций, технологического процесса с занесением результатов кон-
троля в сдаточную документацию. 
     При сборке конструкций и деталей не должно допускаться изменение их формы, а 
при кантовке и транспортировании - их остаточное деформирование. 
     Перенос и кантовка краном тяжелых и крупногабаритных конструкций и их элемен-
тов, собранных только на прихватках, не допускаются без применения приспособлений, 
обеспечивающих неизменяемость их формы. 
     При установке монтажных элементов в проектное положение должны быть обеспе-
чены: 

• их устойчивость и неизменяемость на всех стадиях монтажа; 
• безопасность производства работ; 
• точность их положения с помощью постоянного геодезического контроля; 
• прочность монтажных соединений. 

     Конструкции необходимо устанавливать в проектное положение по принятым ориен-
тирам (рискам, штырям, упорам, граням). 
      Устанавливаемые монтажные элементы до расстроповки должны быть надежно за-
креплены кондукторами, подкосами, струбцинами для обеспечения безопасности. 
     До окончания выверки и надежного (временного или проектного) закрепления уста-
новленного элемента не допускается опирать на него вышележащие конструкции.  
     При монтаже металлических конструкций должен быть обеспечен контроль за вы-
полнением требований Технического регламента Республики Казахстан «Требования к 
безопасности металлических конструкций», проекта производства работ, нормативно-
технических документов с занесением результатов в исполнительную документацию на 
монтажные работы (акты, журналы). 
    Кладка стен и перегородок  производится комплексным методом, при котором в 
процессе возведения стен выполняются работы по устройству перемычек, заполнению 
проёмов и др.  Все работы на высоте должны производится с инвентарных лесов, теле-
скопических подмостей.  Рекомендуется применение инвентарных сборно-разборных 
лесов ТБЛК, предназначенных для выполнения строительных работ на высоте.  Основ-
ные параметры лесов, м.: ширина настила-2, шаг стоек вдоль стены - 2, расстояние меж-
ду стойками перпендикулярно к стене - 1,6.   Установку настилов и перил вести одно-
временно с монтажом лесов.    В рабочем ярусе установить двойное перильное огражде-
ние.  Стыки стоек лесов вдоль стены должны быть расположены   в разбежку, для этого 
в пределах первого яруса 2-х метровые и 4-х метровые стойки чередуются.  Простран-
ственная устойчивость лесов обеспечивается креплением их к стенам. Леса собирают по 
мере выполнения работ снизу-вверх.  Для подъема людей на леса устанавливают лест-
ницы. Лестничную секцию монтируют одновременно с лесами.  На всех промежуточ-
ных площадках лестничной клетки с четырех сторон устанавливают решетки огражде-
ния. Проемы в настиле лестничной клетки также должны быть ограждены. 
       Для защиты от возможных атмосферных электрических разрядов во время грозы ле-
са должны быть оборудованы молниезащитными устройствами. Высота молниеприем-
ника 3,5 - 4 метра. Монтаж лесов предусматривается на спланированной и утрамбован-
ной площадке. Работы по демонтажу следует начинать с верхнего яруса, в последова-
тельности, обратной монтажу.   



 

13 
 

   Строительные работы при возведении зданий и сооружений первого этапа произво-
дить с помощью шести стационарных башенных кранов QTZ-80 грузоподъемностью до 
8т, с балочной стрелой длиной 30м (краны №1, 2, 3, 5, 6), длиной 35м (кран №4) и высо-
той подъема крюка до 42м (краны №1, 2, 3), до 68м (кран №4), до 50м (краны №5, 6) или 
другими кранами аналогичных параметров.  
 

2.2 Здания и сооружения второго этапа строительства. 
Работы по возведению паркинга (поз.11) производить после окончания работ пер-

вого этапа и демонтажа башенных кранов. 
     Возведение паркинга рекомендуется производить в следующей технологической по-
следовательности: 

• выполнить работы по устройству монолитных ж/б фундаментов; 
• выполнить работы по устройству несущих ж/б конструкций; 
• выполнить работы по устройству ограждающих конструкций; 
• выполнить работы по устройству внутренних инженерных сетей, наружной и 

внутренней отделки здания, монтажу технологического оборудования; 
• выполнить работы по устройству эксплуатируемой кровли и благоустройству 

территории.  
        Монтаж инвентарной опалубки, сборных конструкций и подачу материалов к месту 
укладки производить с помощью автомобильных кранов типа КС-55730 грузоподъем-
ностью до 32т, вылетом стрелы до 26м и высотой подъема крюка до 32м (или другими 
кранами аналогичных параметров). 
      Основные требования к производству работ указаны в п.2.1. 
 

2.2.1 Скрытые работы. 
Скрытыми считаются отдельные виды работ (устройство фундаментов, гидроизо-

ляции, установка арматуры и закладных деталей в железобетонные конструкции и т.п.), 
которые недоступны для визуальной оценки приёмочными комиссиями при сдаче объ-
екта в эксплуатацию и скрываемые последующими работами и конструкциями.  

Качество и точность этих работ невозможно определить после выполнения после-
дующих, поэтому они предъявляются к осмотру и приёмке до их закрытия в ходе после-
дующих работ согласно РДС РК 1.03-02-2010 «Положение о заказчике – застройщике». 

Промежуточную оценку соответствия ответственных (несущих) конструкций и 
работ обязаны выполнять все участники строительства: 

- технический надзор заказчика; 
- авторский надзор разработчиков проекта; 
- уполномоченные должностные лица подрядчика и субподрядчика; 
- уполномоченные представители ГАСК. 
По результатам приёмки оформляется акт. 
Перечень скрытых работ, по которым составляются акты: 
1. Основания 

- Акт проверки геодезической проверки осей; 
- Акт осмотра открытых траншей, котлованов; 
- Акт приёмки фундаментов; 
- Подбетонка, устройство уступов; 
- Опалубочные, арматурные, бетонные работы 

2. Фундаменты 
    - Соответствие проекту выпусков из монолитных фундаментов; 
    - Устройство осадочных и сейсмических швов; 
    - Устройство боковой и горизонтальной гидроизоляции; 
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    - Устройство отверстий в фундаментах для ввода и выпусков инженерных сетей 
3. Стены подвала 
    - Опалубочные, арматурные, бетонные работы при монолитных стенах подвала; 
    - Устройство осадочных и сейсмических швов; 
    - Акт приёмки нулевого цикла 
4. Каркас 
    - Узлы крепления элементов между собой и сопрягаемыми конструкциями; 
    - Точность установки конструкций; 
    - Сварные соединения деталей; 
    - Акты поэтапной приёмки смонтированных конструкций 
5. Стены 
    - Армирование кладки; 
    - Сопряжение кладки с каркасом здания при комплексной конструкции стен, 

особенно в сейсмических районах; 
    - Освидетельствование категории кладки; 
    - Армирование самонесущих стен и перегородок 
6. Перекрытия  
    - Опалубочные, арматурные, бетонные работы; 
    - Сопряжение монолитных перекрытий с каркасом здания; 
    -Устройство сейсмопоясов, сейсмообвязок (армирование, сварочные работы, 

марки бетона); 
    - Акты поэтапной приёмки конструкций; 
7. Лестницы 
    - Узлы сопряжения лестничных маршей, площадок с другими конструкциями и 

элементами каркаса; 
    - Акты поэтапной приёмки конструкций. 
8. Кровля 
    - Акты на устройство кровли. 
9. Отделочные работы  
    - Крепление отделочных плит в процессе работ 
10. Работы по исключению подтопления зданий 

  - Смотровые и контрольные колодцы; 
  - Водонесущие сети подвальной части здания под полами по грунту; 
  - Вводы, выпуски; 
  - Изоляция инженерных сетей, устройство приямков, зумпфов с указанием 

мероприятий по исключению попадания воды при строительстве или от эксплуатируе-
мых зданий, расположенных вблизи строящегося объекта.  

Освидетельствование скрытых работ производиться до начала выполнения после-
дующих работ. Если последующие работы предстоит выполнять после перерыва или 
резкого изменения погоды (дождей, заморозков), то освидетельствование скрытых работ 
производиться повторно. Повторное освидетельствование производиться также в случае 
повреждения освидетельствованных работ и конструкций после устранения поврежде-
ний. 
 

2.3 Монтаж внутренних санитарно-технических систем. 
Общие положения. 

       Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует производить в соответ-
ствии с требованиями СН РК 4.01-02-2013, СП РК 4.01-102-2013 «Внутренние санитар-
но-технические системы», стандартов, технических условий и инструкций заводов-
изготовителей оборудования. До начала монтажных работ генеральным подрядчиком 
должны быть выполнены работы, в соответствии с СН РК 4.01-02-2013, СП РК 4.01-102-
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2013. При монтаже санитарно-технических систем и проведении смежных общестрои-
тельных работ не должно быть повреждений ранее выполненных работ. Размеры отвер-
стий и борозд для прокладки трубопроводов в перекрытиях, стенах и перегородках при-
нимаются в соответствии с проектом. Типы сварных соединений стальных трубопрово-
дов, форма, конструктивные размеры сварного шва должны соответствовать требовани-
ям ГОСТ 16037-80. 
 

Заготовительные работы. 
        Изготовление узлов и деталей трубопроводов из стальных труб следует произво-
дить в соответствии с техническими условиями и стандартами. Соединения стальных 
труб следует выполнять на сварке, резьбе, накидных гайках и фланцах. Узлы санитарно-
технических систем должны быть испытаны на герметичность на месте их изготовления 
гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом в со-
ответствии с ГОСТ 25136-82 и ГОСТ 24054-80.  
       Перед сборкой в узлы следует проверить качество чугунных канализационных труб 
и фасонных частей путем внешнего осмотра и легкого обстукивания деревянным молот-
ком. Отклонения линейных размеров узлов из чугунных канализационных труб от дета-
лировочных чертежей не должны превышать 10мм. Узлы системы канализации из 
пластмассовых труб следует изготовлять в соответствии с СН РК 4.01-02-2013, СП РК 
4.01-102-2013 «Внутренние санитарно-технические системы» и СН 478-80. 
         Воздуховоды и детали вентиляционных систем должны быть изготовлены в соот-
ветствии с рабочей документацией и утвержденными в установленном порядке техниче-
скими условиями. Воздуховоды из тонколистовой кровельной стали диаметром и разме-
ром большей стороны до 2000мм следует изготовлять спиральнозамковыми или прямо-
шовными на фальцах, спирально-сварными или прямошовными на сварке, а воздухово-
ды, имеющие размер стороны более 2000мм, - панельными. Продольные фальцы на воз-
духоводах из тонколистовой кровельной и нержавеющей стали диаметром или размером 
большей стороны 500мм и более должны быть закреплены в начале и конце звена воз-
духовода точечной сваркой, электрозаклепками, заклепками или клямерами. На прямых 
участках воздуховодов прямоугольного сечения при стороне сечения более 400мм сле-
дует выполнять жесткости в виде зигов с шагом 200-300мм по периметру воздуховода 
или диагональные перегибы (зиги). При стороне более 1000мм, кроме того, нужно ста-
вить наружные и внутренние рамки жесткости, которые не должны выступать внутрь 
воздуховода более чем на 10мм. Элементы фасонных частей следует соединять между 
собой на зигах, фальцах, сварке, заклепках. Соединение участков воздуховодов следует 
выполнять бесфланцевым способом или на фланцах. Соединения должны быть прочны-
ми и герметичными. Фланцы устанавливаются перпендикулярно оси воздуховода. Регу-
лирующие приспособления должны легко закрываться и открываться, а также фиксиро-
ваться в заданном положении.  
         Узлы и детали из труб для санитарно-технических систем должны транспортиро-
ваться на объекты в контейнерах или пакетах и иметь сопроводительную документацию. 
Водоподогреватели, калориферы, насосы, центральные и индивидуальные тепловые 
пункты, водомерные узлы следует поставлять на объект транспортабельными монтаж-
но-комплектными блоками со средствами крепления, трубной обвязкой, с запорной ар-
матурой, прокладками, болтами, гайками и шайбами.  
       В целях сокращения времени и расходов на транспортировку воздуховодов от про-
изводственной базы субпродрядной организации до объекта следует организовать их из-
готовление непосредственно на строительном участке. Для этого необходимо оборудо-
вать участковую заготовительную мастерскую (УЗМ) в одном из нижних этажей возво-
димого здания. Мастерскую следует укомплектовать всем необходимым оборудовани-
ем. Обеспечить бытовыми, вспомогательными и складскими помещениями. 
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Монтажно-сборочные работы. 

             Общие положения по монтажно-сборочным работам внутренних санитарно-
технических систем даны в разделе 8 СН РК 4.01-02-2013, СП РК 4.01-102-2013. Гидро-
статическое (гидравлическое) или манометрическое (пневматическое) испытание при 
скрытой прокладке трубопроводов должно производиться до их закрытия с составлени-
ем акта освидетельствования скрытых работ. Испытание изолируемых трубопроводов 
следует осуществлять до нанесения изоляции. Промывка систем хозяйственно-
питьевого водоснабжения считается законченной после выхода воды, удовлетворяющей 
требованиям ГОСТ 2874-82 «Питьевая вода». 
      Монтаж систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения, канализации и 
водостока вести в соответствии с требованиями разделов 8 и 9 СН РК 4.01-02-2013, СП 
РК 4.01-102-2013. Монтаж систем отопления выполнять в соответствии с разделом 9.2 
СН РК 4.01-02-2013, СП РК 4.01-102-2013. Монтаж систем вентиляции выполнять в со-
ответствии с разделами 8 и 9 СН РК 4.01-02-2013, СП РК 4.01-102-2013. 
 

Испытание внутренних санитарно-технических систем. 
       По завершению монтажных работ монтажными организациями должны быть вы-
полнены: 

• испытания систем отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего 
водоснабжения гидростатическим или манометрическим методом с составлением, 
а также промывка систем в соответствии с требованиями раздела 10.2 – 10.5 СН 
РК 4.01-02-2013, СП РК 4.01-102-2013; 

• испытания систем внутренней канализации и водостоков с составлением акта со-
гласно требованиям раздела 10.6 СН РК 4.01-02-2013, СП РК 4.01-102-2013; 

• индивидуальные испытания смонтированного оборудования с составлением акта 
согласно требованиям раздела 10.1 СН РК 4.01-02-2013, СП РК 4.01-102-2013; 

• тепловое испытание систем отопления на равномерный прогрев отопительных 
приборов.  

       Испытание систем с применением пластмассовых трубопроводов следует произво-
дить с соблюдением требований СН 478-80. 
      Испытания должны проводиться до начала отделочных работ.  
       Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения должны быть испытаны 
гидростатическим или манометрическим методом с соблюдением требований ГОСТ 
24054-80, ГОСТ 25136-82, СН РК 4.01-02-2013, СП РК 4.01-102-2013. Испытания долж-
ны производиться до установки водоразборной арматуры. При гидростатическом методе 
система считается выдержавшей испытания, если в течение 10 мин. нахождения под 
пробным давлением не обнаружено падение давления более 0,05МПа, капель на швах, и 
утечки воды через смывные устройства. При манометрическом методе система призна-
ется выдержавшей испытание, если при нахождении ее под пробным давлением падение 
давления не превысит 0,01МПа. 
        Испытание водяных систем отопления и теплоснабжения должно производиться 
гидростатическим методом давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 
0,2МПа в самой нижней точке системы. Система признается выдержавшей испытание, 
если в течение 5 мин нахождения ее по пробным давлением падение давления не превы-
сит 0,02МПа и отсутствуют течи в швах, приборах и оборудовании.  
        Испытание систем внутренней канализации должны выполняться методом пролива 
воды путем одновременного открытия 75% санитарных приборов, подключенных к про-
веряемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра. Выдержавшей 
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испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи через стенки 
трубопроводов и места соединений.  
         Испытание внутренних водостоков следует производить наполнением их водой до 
уровня наивысшей водосточной воронки. Продолжительность испытания должна со-
ставлять не менее 10 мин. Водостоки считаются выдержавшими испытание, если при 
осмотре не обнаружено течи, а уровень воды в стояках не понизился. 
         Завершающей стадией монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
являются их индивидуальные испытания. К началу индивидуальных испытаний систем 
следует закончить общестроительные и отделочные работы по вентиляционным каме-
рам и шахтам, а также закончить монтаж и индивидуальные испытания средств обеспе-
чения (электроснабжения, теплохолодоснабжения и др.). При отсутствии электроснаб-
жения вентиляционных установок и кондиционирования воздуха по постоянной схеме 
подключение электроэнергии по временной схеме и проверку исправности пусковых 
устройств осуществляет генеральный подрядчик. Продолжительность испытания при-
нимается по техническим условиям или паспорту испытываемого оборудования. По ре-
зультатам испытаний вентиляционного оборудования составляется акт в соответствии с 
требованиями раздела 10.7 СН РК 4.01-02-2013, СП РК 4.01-102-2013. На каждую си-
стему вентиляции и кондиционирования воздуха оформляется паспорт в двух экземпля-
рах в соответствии с разделом 10.7 СН РК 4.01-02-2013, СП РК 4.01-102-2013. 
       При комплексном опробовании систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
пусконаладочные работы следует выполнять в соответствии с СН РК 4.01-02-2013, СП 
РК 4.01-102-2013 «Внутренние санитарно-технические системы».   
 

2.4 Электротехнические устройства. 
Общая часть. 

       При организации и производстве работ по монтажу и наладке электротехнических 
устройств следует соблюдать требования СН РК 4.04-07-2013, СП РК 4.04-107-2013 
«Электротехнические устройства». Работы по монтажу и наладке электротехнических 
устройств следует проводить в соответствии с рабочим проектом и рабочей документа-
цией предприятий-изготовителей технологического оборудования. Монтаж электротех-
нических устройств следует осуществлять на основе применения узлового и комплект-
но-блочного методов строительства. 
    Электромонтажные работы выполняются в две стадии:  

1. В первой стадии внутри здания производятся работы по монтажу опорных кон-
струкций для установки электрооборудования, для прокладки кабелей и прово-
дов, монтажу труб для электропроводок, прокладке проводов скрытой проводки 
до отделочных работ, по монтажу наружных кабельных сетей и сетей заземления. 
Работы первой стадии следует выполнять по совмещенному графику одновре-
менно с производством основных строительных работ. 

2. Во второй стадии выполняются работы по монтажу электрооборудования, про-
кладке кабелей и проводов, шинопроводов и подключению кабелей и проводов к 
выводам электрооборудования. Окончанием монтажа электротехнических 
устройств является завершение индивидуальных испытаний смонтированного 
электрооборудования и подписания акта о приемке электрооборудования.  

 
Подготовка к производству. 

    Монтажу электротехнических устройств должна предшествовать подготовительная 
работа в соответствии со СН РК 1 03-00-2011* и раздела 2 СН РК 4.04-07-2013, СП РК 
4.04-107-2013. До начала производства работ на объекте должны быть выполнены сле-
дующие мероприятия: 
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− получена утвержденная рабочая документация в установленном порядке; 
− согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом 

технологической последовательности производства работ; 
− приняты необходимые помещения для размещения бригад рабочих, ИТР, произ-

водственной базы и складирования материалов; 
− разработан проект производства работ; 
− осуществлена приемка по акту строительной части объекта под монтаж электро-

технических устройств; 
− выполнены генподрядчиком общестроительные и вспомогательные работы, 

предусмотренные Положением о взаимоотношениях организаций генеральных 
подрядчиков с субподрядными организациями. 

 
Производство электромонтажных работ. 

        При производстве работ электромонтажная организация должна выполнять требо-
вания раздела 3 СН РК 4.04-07-2013, СП РК 4.04-107-2013 «Электротехнические 
устройства» и других нормативных документов, указанных в данном разделе СН (СП) 
РК. Электрооборудование при монтаже разборке и ревизии не подлежит. Электрообору-
дование и кабельная продукция, деформированные или с повреждением защитных по-
крытий, монтажу не подлежат до устранения повреждений и дефектов в установленном 
порядке. При производстве работ следует применять нормокомплекты специальных ин-
струментов по видам электромонтажных работ, а также механизмы и приспособления, 
предназначенные для этой цели. При монтаже применять монтажные изделия, отвеча-
ющие техническим требованиям соответствующих ГОСТ. 
 

3. Производство работ в зимних условиях. 
     Все строительные работы в зимних условиях должны производиться на основании 
соответствующих разделов СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.03-10-2013 «Несущие и ограж-
дающие конструкции» и других нормативных документов, а также на основании утвер-
жденного проекта производства работ.  
      Земляные работы производить с предварительной подготовкой мерзлого грунта для 
разработки.   Разрабатывать мерзлый грунт одноковшовыми экскаваторами в зависимо-
сти от емкости ковша допускается при толщине мерзлого слоя от 0,25 до 0,4м. Механи-
ческое рыхление мерзлого грунта применяется при глубине промерзания от 0,4 до 1,5м. 
Сущность механического рыхления состоит в дроблении или сколе мерзлого слоя дина-
мическим или статическим воздействием, которое осуществляют сменным рабочим 
оборудованием, устанавливаемым на базовые машины (экскаваторы, тракторы и др.). 
Динамическое воздействие производят ударным, вибрационным или виброударным 
способами. При ударном способе используют шар-молот или клин-молот, дизель-молот, 
клиновые тракторные рыхлители и др. Статическим воздействием разрушение мерзлого 
грунта осуществляется непрерывно рабочим органом, состоящим из одного или не-
скольких зубьев, внедряемых в грунт при движении трактора. При рыхлении статиче-
ским воздействием стоимость и затраты труда на 1м³ разрабатываемого грунта ниже, 
чем при ударном. 
      Обратную засыпку пазух производить только талым грунтом с послойным уплотне-
нием пневмотрамбовками.    
   При производстве свайных работ необходимо соблюдать следующие требования. 
Складирование свай должно исключать соприкосновение с мерзлым грунтом, а штабель 
свай необходимо защищать от обледенения. Для погружения свай в зимних условиях 
следует использовать молоты с массой ударной части не менее 1,8т. Сваи можно заби-
вать без оттаивания грунта, если глубина промерзания грунта не более 0,3м. При боль-
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шей глубине промерзания грунт предварительно оттаивают или пробивают в нем лиди-
рующие скважины.  
       Устройство монолитных железобетонных конструкций рекомендуется выпол-
нять одним из вариантов, указанных в СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.03-107-2013. При 
производстве бетонных работ должны одновременно решаться две взаимосвязанные за-
дачи: технологическая — обеспечение необходимого качества бетона к заданному сро-
ку; экономическая — обеспечение минимального расхода материальных и энергетиче-
ских ресурсов. При этом следует иметь ввиду, что при производстве бетонных работ в 
зимнее время себестоимость транспортирования, укладки бетона и ухода за ним возрас-
тают в 2 — 2,5 раза, а трудоемкость этих процессов — в 1,5 — 2 раза. Для производства 
работ рекомендуется применять бетон с пластификаторами и противоморозными добав-
ками. Добавки допускается вносить непосредственно в автобетоносмесители по прибы-
тию на объект и перемешивать не менее 3 минут. Бетон с внесенными добавками необ-
ходимо уложить в опалубку не более чем за 25-30 минут. Если бетон поступил на объект 
с меньшей, чем заданной, осадкой конуса, воду добавлять в бетон запрещается. Для по-
лучения пластичности необходимо в бетон внести пластифицирующие добавки.  

Противоморозные и пластифицирующие добавки: 
3 части воды + 1 часть Хидрозим (противоморозная добавка) 

При Тн до -10°C добавлять 4л на 1м3 бетона. 
3 части воды + 1 часть конц-т «Суперфлюид» (пластифиц. Добавка) 

При Тн до -20°C добавлять 8л «Хидрозим» и 4л «Суперфлюид» на 1м3 бетона. При этом 
в бетонной смеси, получаемой на заводе, уменьшить количество затворяемой воды на 4л 
при Тн -10°C, на 12л при Тн -20°C.  
       Из всех существующих методов выдерживания бетона конструкций каркаса много-
этажных зданий в зимних условиях наиболее рациональным является электропрогрев 
проводом ПНСВ. Температура бетона в начале электропрогрева должна быть не ниже 
+5°C.  
       При бетонировании плиты перекрытия перед укладкой бетонной смеси снизу опа-
лубку прогреть теплогенераторами, для чего закрыть теном боковые стены нижнего 
этажа в пределах захватки. Прогрев опалубки снизу продолжать во время бетонирова-
ния перекрытия и шлифования бетона. При температуре наружного воздуха ниже -5°C 
продолжать прогревание снизу в комбинации с электропрогревом до достижения бето-
ном 70% прочности. Опалубку перекрытия снимать через 4 суток, при этом обязателен 
повторный контроль прочности бетона нижней поверхности плиты перекрытия. 
       При бетонировании колонн и ДЖМ перед укладкой бетонной смеси в опалубку 
при температуре наружного воздуха ниже -5°C опалубку прогреть теплогенератором. 
Время для электропрогрева при выдерживании температуры +50-60°C примерно 38 ча-
сов с учетом времени на повышение температуры бетона до требуемого уровня. Время 
прогрева контролируется замером прочности бетона. Прогрев прекращать при достиже-
нии 50% прочности. При большом холоде можно дать толчек электропрогреву двумя 
электродами прогрева (арматура). 
       Для конструкций, расположенных в зоне действия грунтовых вод, а также для кон-
струкций, к которым предъявляются повышенные требования по морозостойкости и во-
донепроницаемости, прочность на момент прекращения прогрева должна быть не менее 
100%.  
         В течении всего периода электропрогрева выполнять контроль температуры бето-
на, результаты заносить в специальный журнал. Температуру замерять на каждых 3-х м3 
бетона, на каждых 4-х м2 перекрытия и на каждой колонне. Температурные скважины 
оставлять в теле бетона диаметром 15-20мм и глубиной 5-10см. Контроль температуры 
производить в первые 3 часа каждый час, в остальное время — 3 раза в смену. Измере-
ние температуры наружного воздуха производить 3 раза в сутки. 
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         Чтобы исключить перегорание провода ПНСВ, он не должен выходить из тела бе-
тона. Пересечение проводов ПНСВ между собой не допускается. При электропрогреве 
колонн, балок обязательно пропускать провод ПНСВ в углах на всю высоту колонн или 
длину балки, чтобы исключить промерзание углов. Оптимальная длина провода ПНСВ 
на одну петлю 27м. 
         Подключение и контроль режима электропрогрева (силу тока, мощность и т.д.) 
выполняет электрик и дежурный электрик, который руководствуется журналом замера и 
производить плавный подъем температуры.  
         Режим прогрева для всех конструкций трехстадийный: 

4. Скорость подъема температуры 10°C в час. 
5. Максимальная температура прогрева не должна превышать. 

 
цемент марка макс. темп. при  Мп 

  6 — 9  10 — 15  16 — 20  
шлакопортландцемент 300-500 80°C 70°C 60°C 
портландцемент 400-500 70°C 65°C 55°C 
Каркасные и рамные конструкции — 40°C. 

6. Скорость остывания 5°C в час. 

Мп = S/V 
S – охлаждаемая площадь конструкции в м2 
V – объем укладываемого бетона в м3  
 Необходимые данные по расчету зимнего бетонирования, подбору температур-
ных режимов, учету влияния ветра, расходу электроэнергии смотреть в «Руководстве по 
производству бетонных работ» и СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и 
ограждающие конструкции».  
     Опалубка и арматура перед бетонированием очищается от снега и наледи струей го-
рячего воздуха под брезентовым или полиэтиленовым укрытием с высушиванием по-
верхности. Запрещается снимать наледь с помощью пара и горячей воды. Все открытые 
поверхности укладываемого бетона после окончания бетонирования, а также на время 
перерывов в бетонировании должны утепляться. Выпуски арматуры забетонированных 
конструкций должны быть укрыты или утеплены на высоту (длину) не менее чем на 0,5 
м. 
        Производство работ по возведению каменных конструкций вести на растворах с 
противоморозными химическими добавками. Приготовление растворов должно произ-
водиться в соответствии с указаниями СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.03-107-2013. Коли-
чество противоморозных добавок в зависимости от температуры наружного воздуха 
приведено в указаниях по производству работ в зимних условиях (см. СН РК 5.03-07-
2013, СП РК 5.03-107-2013). 
       Кладку стен здания вести с соблюдением требований СН РК 5.03-07-2013, СП РК 
5.03-107-2013, «Рекомендации по строительству каменных, крупноблочных и крупнопа-
нельных зданий в зимних условиях без прогрева» и других действующих нормативных 
и инструктивных документов. Не допускается при перерывах в работе укладывать рас-
твор на верхний ряд кладки. Для предохранения от обледенения и заноса снегом на вре-
мя перерыва в работе верх кладки следует накрывать.  Запрещается снимать наледь с 
помощью пара и горячей воды. 
         Кровли из рулонных материалов разрешается устраивать при температуре 
наружного воздуха не ниже -20°C. Перед наклейкой рулонных материалов основание 
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должно быть просушено до 5% влажности и прогрето до температуры не ниже 5°C. Пе-
ред наклейкой рулонные материалы отогревают в теплом помещении в течение не менее 
20ч до температуры не ниже 15°C. К месту укладки материалы доставляются в утеплен-
ных контейнерах. 
         Гидроизоляционные работы при температуре наружного воздуха ниже 5°C про-
изводят с проведением дополнительных мероприятий для обеспечения требуемого каче-
ства или в тепляках, позволяющих поддерживать в них температуру 10-15ºC.  При 
устройстве на открытом воздухе окрасочной, оклеечной или асфальтовой изоляции с 
применением горячих мастик и растворов изолируемые поверхности необходимо высу-
шить и прогреть до температуры 10-15°С. Мастики и растворы должны иметь рабочую 
температуру 170-180°С. Рулонные материалы перед наклеиванием отогревают до тем-
пературы 15-20°С и подают на рабочее место в утепленных контейнерах. Рабочие места 
должны быть защищены от атмосферных осадков и ветра. Гидроизоляцию из эмульси-
онных мастик и цементно-песчаных растворов выполняют только в тепляках. Металли-
ческую гидроизоляцию можно устраивать при температуре наружного воздуха не ниже -
20°С. 
    Теплоизоляционные работы, не связанные с мокрыми процессами, разрешается 
производить при температуре воздуха не ниже -20°С. При наличии мокрых процессов 
устройство теплоизоляции допускается только в закрытых помещениях (тепляках) при 
температуре не ниже 5°С. Теплоизолирующие детали, мастики растворы заготовляют в 
отапливаемых помещениях, теплоизоляционные материалы укладывают, не допуская их 
увлажнения. Изолируемые поверхности перед нанесением защитного покрытия очища-
ют от снега и наледи. Изделия на битумных мастиках наклеивают только поверхность с 
положительной температурой. 
   Антикоррозионные работы, кроме окраски перхлорвиниловыми составами, произво-
дят только при положительных температурах. Наносить антикоррозионное покрытие на 
промерзшие поверхности запрещается.  
   При выполнении штукатурных работ и в процессе сушки штукатурки в помещении 
следует поддерживать температуру в пределах от 10°С до 20°С. Каменные и кирпичные 
стены должны быть отогреты с оштукатуриваемой стороны не менее чем на половину 
своей толщины и просушены. Их влажность к моменту оштукатуривания не должна 
превышать 8%. В помещениях с температурой ниже 8°С штукатурные работы вести за-
прещается.  
    Приготовление, транспортирование и хранение штукатурного раствора в зимнее вре-
мя должно быть организовано таким образом, чтобы при нанесении на оштукатуривае-
мую поверхность он имел температуру не ниже 8°С.  Наружные поверхности зданий 
можно оштукатуривать обычными растворами при температуре не ниже 5°С. При тем-
пературе наружного воздуха от +5°С до -15°С наружную штукатурку следует выполнять 
растворами, в которые введены противоморозные добавки или негашеная молотая из-
весть.  
    Наружную и внутреннюю облицовки прислонными плитами и плитками необходи-
мо вести при температуре не ниже 5°С. Прислонная облицовка по способу заморажива-
ния не допускается.  Перед облицовкой помещения утепляют, обеспечивают средствами 
обогрева и обогревают неменее двух суток. При применении мастик, содержащих лету-
чие растворители, требуются более глубокий обогрев и сушка поверхностей. В момент 
облицовки и спустя 15 суток температура в помещении должна быть не ниже 10°С. Об-
лицовочные материалы вносят заблаговременно в помещение и отогревают. Облицовку 
ведут на растворах и мастиках, имеющих температуру не ниже 15°С. 
    Все виды полов в зимнее время следует устраивать в отапливаемых помещениях. 
Основание или ранее выполненные элементы пола должны быть отогреты и просушены. 
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Материалы отогревают и выдерживают в отапливаемых помещениях в течение 2 — 3 
суток.  
    При устройстве элементов пола температура в помещении на уровне пола должна 
быть не ниже: 5°С — для элементов пола на цементных растворах и бетонах; 8°С — для 
паркетных покрытий; 10°С — для ксилолитовых покрытий и элементов пола, содержа-
щих жидкое стекло; 15°С — для покрытий из мастик, линолеумов и полимерных пли-
ток. Такую же температуру следует поддерживать в помещении до полного отвердения 
всех элементов пола. 
 

4. Охрана труда и техника безопасности. 
4.1 Нормативные документы. 

        При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдение норма-
тивных документов по охране труда, противопожарным нормам и санитарным прави-
лам: 

• Кодекс законов о труде Республики Казахстан; 
• ППБС 01-94 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-

монтажных и огневых работ»;  
• Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;  
• Правила по охране труда на автомобильном транспорте;  
• Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов;  
• ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. «Работы электросварочные. Требования безопасности»;  
• ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности»;  
• ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. «Строительные машины. Общие требования безопасно-

сти при эксплуатации»;  
• ГОСТ 12.1.013-78. ССБТ. «Строительство. Электробезопасность. Общие требова-

ния»;  
• ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. «Средства защиты работающих. Общие требования и 

классификация»;  
• СН РК 1.03-05-2011, СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности 

в строительстве»;  
• СН РК 2.02-01-2019, СП РК 2.02-101-2014* «Пожарная безопасность зданий и со-

оружений»;  
• Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных ра-

бот;  
• РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы»;  
• СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового 

обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации 
объектов строительства», утвержденные приказом Министра национальной эко-
номики РК от 28 февраля 2015 года №177; 

• СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного пи-
тания», утвержденные приказом Министра здравоохранения РК от 23 апреля 2018 
года №186.  

 
4.2 Охрана труда при производстве работ. 

Генеральный подрядчик обязан с участием Заказчика, подрядных и субподряд-
ных организаций разработать и утвердить мероприятия по охране труда и производ-
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ственной санитарии, обязательные для всех организаций, участвующих в строитель-
стве. 

Рабочие допускаются к работе только после прохождения ими вводного (общего) 
инструктажа по технике безопасности и противопожарным мероприятиям. 

Для обеспечения общеплощадочных мероприятий по охране труда необходимо 
выполнение следующего: 

• территория и участки проведения строительно-монтажных работ должны быть 
ограждены защитным ограждением на имеющем проемов, кроме ворот и кали-
ток, контролируемых в течении рабочего времени и запираемых после его окон-
чания; 

• высота защитного ограждения должна быть не менее 1,6м, а для участков работ 
не менее 1,2м; 

• ограждение, примыкающее к местам массового прохода людей должно иметь вы-
соту не менее 2м и оборудовано сплошным защитным козырьком, выдерживаю-
щим снеговые, ветровые нагрузки и нагрузки от падения мелких предметов; 

• допуск на производственную территорию лиц, не занятых в выполнении работ, 
запрещается; 

• опасные зоны должны быть обозначены предупреждающими знаками, которые 
должны быть хорошо видны как в дневное, так и в ночное время, размер опасных 
зон принимается согласно СН РК 1.03-00-2011* и приложению СН РК 1.03-05-
2011, СП РК 1.03-106-2012; 

• разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при 
электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена изолирован-
ными проводами и кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на ме-
ханическую прочность при прокладке проводов и кабелей, на высоте 3,5м - над 
проходами, 6,0м - над проездами, 2,5м над рабочими местами. 
Пожарная безопасность на строительства должна обеспечиваться в соответствии 

с требованиями правил пожарной безопасности при производстве строительно-
монтажных работ и правил пожарной безопасности при производстве сварочных и дру-
гих огневых работ на территории строительства. 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и проходы к ним 
в темное время суток должны быть освещены. Производство работ в неосвещенных ме-
стах не допускается. 

Строительный мусор следует загружать в бункера или контейнеры. Строитель-
ные площадки должны быть обеспечены аптечками с медикаментами, средствами для 
оказания первой помощи, бачками с питьевой водой. К началу основных строительно-
монтажных работ должно быть обеспечено противопожарное водоснабжением от про-
тивопожарных гидрантов на водопроводной сети или из временных резервуаров. 

Работы по огнезащите металлоконструкций с целью повышения их огнестойко-
сти должны производится одновременно с возведением зданий и сооружений. 

Все пусковые устройства машин и механизмов с электроприводом должны быть 
заземлены. Баллоны с газом следует хранить только в вертикальном положении в спе-
циально оборудованном помещении. Запрещается оставлять без надзора заряженные 
баллоны. 

Работа грузоподъемных машин на объекте должна быть организована с соблюде-
нием правил охраны труда лицом из числа ИТР, ответственным за безопасное произ-
водство работ по перемещению грузов кранами. 

Расстояние между поворотной частью стрелового крана при любом его положе-
нии строениями, штабелями и другими предметами должно быть не менее 1м. Автомо-
бильный кран устанавливать на все 4 опоры независимо от веса перемещаемого груза. 
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Ответственность за соблюдение требований охраны труда возлагается: 
• за техническое состояние машин, механизмов - на организацию, на балансе кото-

рой они находятся; 
• за проведение обучения, инструктажа по безопасности труда, за соблюдение тре-

бований безопасности при производстве работ - на организацию, осуществляю-
щую работы. 

        Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться механизированным 
способом. Грузозахватные устройства должны удовлетворять требованиям государ-
ственного стандарта. При подъеме и перемещении грузов кранами лица, не связанные с 
этим процессом, должны находится вне опасной зоны. Стропальщик должен выйти из 
опасной зоны до подачи сигнала машинисту крана о подъеме и перемещении груза. 
Стропальщик может находиться возле груза во время подъема или опускания, если груз 
находится на высоте не более1 м от уровня площадки на которой находится стропаль-
щик. При погрузке и выгрузке грузов запрещается: 

• производить разгрузку элементов железобетонных и стальных конструкций сбра-
сыванием с транспортных средств; 

• производить строповку груза, находящегося в неустойчивом положении. 
   Для обеспечения безопасных условий производства земляных работ особое внимание 
следует уделять вопросам эксплуатации землеройных и транспортных машин, работам в 
зоне расположения действующих подземных коммуникаций, мероприятиям по электро-
безопасности в условиях строительной площадки и т. п. Исходя из этого необходимо 
соблюдать следующие основные условия безопасности производства работ: 

• земляные работы в зоне расположения действующих подземных коммуникаций 
могут производиться только с письменного разрешения организаций, ответствен-
ных за их эксплуатацию; 

• техническое состояние землеройных машин должно регулярно проверяться при 
своевременном устранении обнаруженных неисправностей; 

• экскаватор во время работы должен стоять на спланированном месте; 
• во время работы экскаватора запрещается пребывание людей в пределах призмы 

обрушения и в зоне разворота стрелы экскаватора (радиус + 5м); 
• погрузку автомашины экскаватором производить так, чтобы ковш подавался с бо-

ковой или задней стороны, а не через кабину водителя; 
• по всему периметру котлована установить ограждения с предупредительными 

надписями, в ночное время котлован освещать; 
• не допускать установки и движения машин и оборудования в пределах призмы 

обрушения грунта не раскрепленных выемок.  
     При вскрытии траншеи экскаватором грунт должен выбрасываться на расстояние не 
менее 0,5м от бровки траншеи. Производство работ в котлованах и траншеях с откоса-
ми, подвергшимися увлажнению, разрешается только после тщательного осмотра про-
изводителем работ (мастером) состояния грунта откосов и обрушения неустойчивого 
грунта в местах, где обнаружены «козырьки» или трещины (отслоения). Перед началом 
движения бульдозера или экскаватора машинисты должны убедиться в отсутствии лю-
дей вблизи механизмов и подать звуковой сигнал.  Машинистам запрещается оставлять 
механизмы без присмотра с работающим двигателем, выходить из кабины во время ра-
боты.   
      Техническое обслуживание механизмов следует осуществлять только после останов-
ки двигателя и снятия давления в гидравлической системе, кроме тех случаев, которые 
предусмотрены инструкцией завода-изготовителя. Запрещается работа механизмов с 
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неисправными тормозами, с неисправными приборами световой и звуковой сигнализа-
ции. 
     Для выхода из траншеи необходимо разместить не менее 2 лестниц на каждые 5 че-
ловек работающих с размещением их в противоположные стороны траншеи. 
         К свайным работам допускаются рабочие-мужчины не моложе 18 лет, прошед-
шие обязательное медицинское освидетельствование и прошедшие обучение по своей 
профессии. Места складирования материалов, бурового инструмента, а также зоны ма-
шин и маршруты их передвижения должны располагаться в строгом соответствии с 
ППР, с соблюдением между ними необходимых проходов, проездов и безопасных зон.  
При устройстве буронабивных свай после окончания бурения скважина должна быть 
проверена на загазованность с помощью переносного газоанализатора или индикатора. 
Все опасные зоны на площадке должны быть обозначены хорошо видимыми предупре-
дительными знаками и надписями.  
           При производстве бетонных и железобетонных работ необходимо обращать 
особое внимание на надежность поддерживающих лесов, настилов, лестниц, перил и 
ограждений, а также такелажных устройств.  
           При устройстве опалубки на высоте до 8м следует применять подмости с перила-
ми высотой 1м и бортовой упорной доской высотой 15см. При работах на высоте более 
8м необходимо устраивать настилы на специальных поддерживающих лесах шириной 
не менее 70см с ограждениями.  
         Необходимо заземлять свариваемые конструкции и все металлические части сва-
рочных установок и корпуса вибраторов. 
          При электропрогреве бетонирование, а также все работы, связанные с переключе-
нием электродов, замерами температуры, ремонтом линии, производить только при от-
ключенном токе и отключенных рубильниках на щитах низкой и высокой сторон. 
           Чистка и ремонт машин, занятых на бетонных работах, допускается только при 
выключенном рубильнике. 
           При верхолазных работах рабочие прикрепляются к прочно установленным эле-
ментам конструкций с помощью предохранительных поясов с быстроразъемными кара-
бинами. При переходе от узла к узлу монтируемой конструкции рабочие прикрепляют 
карабин предохранительного пояса к натянутому страховочному тросу (схема прилага-
ется). Опасные зоны должны быть выделены предупреждающими надписями, проемы 
ограждены, рабочие места, при производстве работ в вечернее и ночное время достаточ-
но освещены. Стропы, захваты и другие такелажные приспособления следует периоди-
чески испытывать и при необходимости выбраковывать. Перед началом работы таке-
лажные устройства испытывают двойной нагрузкой.             
     На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение 
других работ и нахождение посторонних лиц. 

Элементы монтируемых конструкций и оборудования во время перемещения 
должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. Расчалки для 
временного закрепления монтируемых конструкций должны быть прикреплены к 
надежным опорам. Расчалки должны быть расположены за пределами габаритов движе-
ния транспорта и строительных машин. Установленные в проектное положение элемен-
ты конструкций или оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась 
их устойчивость и геометрическая неизменяемость. 

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в проект-
ное положение, следует производить после надежного их закрепления. Не допускается 
выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и 
более при гололедице, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта 
работ. 
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При монтаже оборудования в условиях взрывоопасной среды должны приме-
няться инструменты, приспособления и оснастка, исключающие возможность искрооб-
разования. 

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и вы-
ступающими частями смонтированного оборудования смонтированных конструкций 
должно быть по горизонтали не менее 1м., по вертикали не менее 0,5 м. 
         Установка и снятие перемычек (связей) между смонтированным и действующим 
оборудованием, а также подключение временных установок к действующим системам 
без письменного разрешения заказчика и генподрядчика не допускается. 
        Работы по устройству кровель разрешается начинать после проверки исправности 
несущих и ограждающих конструкций крыши, подмостей и ходовых мостиков. При об-
леденении кровли, ливневом дожде, густом тумане, сильном снегопаде, приветре силой 
6 баллов и более выполнение кровельных работ запрещается. 
          Проходы о проезды в зоне производства изоляционных работ необходимо ограж-
дать и на видных местах вывешивать предупредительные надписи. При работе в тран-
шеях, котлованах особое внимание необходимо уделять состоянию откосов и их креп-
лению во избежание обрушения грунта. 
 

4.3 Электробезопасность при производстве работ. 
      При выполнении работ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.1.013-78 «Стро-
ительство. Электробезопасность». При устройстве электрических сетей на строительной 
площадке необходимо предусмотреть отключение всех электроустановок в пределах 
участка работ. Работы, связанные с присоединением (отсоединением) проводов, налад-
кой электроустановок и т.п. выполнять электротехническим персоналом, имеющим со-
ответствующую квалификационную группу по технике безопасности. Присоединение к 
электрической сети передвижных электроустановок, ручных электрических машин и 
переносных электрических светильников при помощи штепсельных соединений, удо-
влетворяющих требованиям электробезопасности, разрешается выполнять персоналу, 
допущенному к работе с ним. Установку предохранителей, а также электрических ламп 
выполнять электромонтером с применением средств индивидуальной защиты. 

Монтажные работы на электрических сетях и электроустановках выполнять после 
полного снятия напряжения и при осуществлении мероприятий по обеспечению без-
опасного выполнения работ. Оборудование с электроприводом - заземлить. 
Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или раз-
мещены в местах, не доступных для прикосновения к ним. 

Защиту электрических сетей и электроустановок строительной площадки от токов 
междуфазного короткого замыкания и замыкания на корпус обеспечить с помощью 
установки предохранителей с калиброванными плавким вставками или автоматически-
ми выключателями.  

Электросварочные работы должны производится в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.3.003-86 «Работы электросварочные. Требования безопасности.» Электродер-
жатели, применяемые при ручной дуговой сварке металлическими электродами, долж-
ны удовлетворять требованиям ГОСТ 14651-78*. 

Ручную дуговую электросварку металлическими электродами производить с 
применением двух проводов, один из которых присоединить к электродержателю, а 
другой (обратный) - к свариваемой детали (основанию). При этом зажим вторичной об-
мотки сварочного трансформатора, к которому присоединен обратный провод, зазем-
лить. В качестве обратного провода, присоединяемого к сварочному изделию, не допус-
кается использовать сети заземления, трубы технологических сетей, технологическое 
оборудование. 
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    При выполнении окрасочных работ с применением окрасочных пневматических аг-
регатов необходимо: 

• до начала работы осуществить проверку исправности оборудования, защитного 
заземления, сигнализации; 

• в процессе выполнения работ не допускается перегибания шлангов и их прикос-
новения к подвижным стальным канатам; 

• отключить подачу воздуха и перекрыть воздушный вентиль при перерыве в рабо-
те или обнаружении неисправностей механизма агрегата. 
При выполнении всех работ по приготовлению и нанесению окрасочных соста-

вов, включая импортные, следует соблюдать требования инструкций предприятий изго-
товителей в части безопасности труда. 

4.4   Меры безопасности при проведении гидроиспытания. 
Перед производством испытаний резервуаров, технологических и других трубо-

проводов, противопожарного водопровода устанавливаются границы охраняемой опас-
ной зоны, в которой запрещается нахождение людей, не связанных с испытанием. В пе-
риод повышения и снижения давления лица, занятые на испытании, должны находиться 
за пределами опасной зоны. Манометры, применяемые для испытания, должны быть 
исправными, проверены в установленном по правилам порядке и запломбированы. 
Установка манометров и вентилей должны быть произведены до начала испытаний в 
безопасной зоне. 
      Перед испытанием необходимо произвести осмотр конструкций и определить готов-
ность их к испытаниям. Заказчику представлена в установленном порядке техническая 
документация. 

Испытание производить при температуре окружающего воздуха +5°С и выше. 
Налив производить ступенями по поясам с выдержками на каждой ступени продолжи-
тельностью, достаточной для осмотра. Резервуары, залитые водой до проектной отметки 
выдержать, в зависимости от емкости, период, оговоренный регламентом, но не менее 
24 часов. 

На резервуар, прошедший испытания, составляется приемочный акт по форме 
обязательного приложения №13 ВСН 311-89. 

4.5 Санитарно-эпидемиологические требования. 
     Санитарно-эпидемиологические требования к организации и производству строи-
тельных работ изложены в нормативных документах РК: СП «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строи-
тельстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», 
утвержденных приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года №177, СП «Санитарно-
эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утвержденные 
приказом Министра здравоохранения РК от 23 апреля 2018 года №186. Строительство, 
реконструкция и ввод в эксплуатацию производств и предприятий допускаются при 
наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии данных объектов 
санитарным правилам. 
    При выполнении работ в закрытых помещениях с применением вредных химических 
веществ предусмотреть естественную и механическую вентиляции, а также средств ин-
дивидуальной защиты. 
    Согласно пункта 47 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям тру-
да и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, экс-
плуатации объектов строительства» утвержденные приказом МНЭ РК №177 от 
28.02.2015г, рабочие места для сварочных работ, резки, наплавки, зачистки и нагрева 
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должны быть оснащены средствами коллективной защиты от шума, инфракрасного из-
лучения и брызг расплавленного металла. Рекомендуется использовать защитные экра-
ны или ширмы из негорючих материалов.  
 В случаях выполнения строительно-монтажных работ в условиях действия опасных и 
вредных производственных факторов санитарно-бытовые и производственные помеще-
ния размещать за пределами опасных зон. 
При организации строительных работ определить все присутствующие неблагоприят-
ные факторы производственной среды и трудового процесса, которые могут воздей-
ствовать на работников, и предусмотреть выполнение конкретных профилактических 
мероприятий, направленных на их минимизацию или полное устранение. 
         Работодатель в соответствии с действующим законодательством должен: 

• обеспечить соблюдение требований санитарных правил в процессе организации и 
производства строительных работ; 

• обеспечить организацию производственного контроля за соблюдением условий 
труда и трудового процесса по показателям вредности и опасности факторов про-
изводственной среды, тяжести и напряженности труда; 

• разработать и внедрить профилактические мероприятия по предупреждению воз-
действия вредных факторов производственной среды и трудового процесса на 
здоровье работников с обеспечением инструментальных исследований и лабора-
торного контроля. 

       Производство работ на строительном объекте следует вести в технологической по-
следовательности, при необходимости совмещения работ предусмотреть дополнитель-
ные мероприятия по обеспечению условий труда, отвечающих требованиям санитарных 
норм и правил. 
      Заказчик и производитель работ (подрядчик) обязаны выполнять требования сани-
тарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-
эпидемиологических заключений должностных лиц осуществляющих государственный 
санитарно-эпидемиологический контроль, в том числе: обеспечить безопасность для 
здоровья человека выполняющего работы; осуществить производственный контроль за 
соблюдением санитарных норм и правил, проведением профилактических санитарно-
эпидемиологических мероприятий на строительной площадке, местах проживания ра-
ботников и на прилегающих санитарных зонах в соответствии СП (санитарные прави-
ла). 
     Особое внимание следует уделить питьевому режиму строительных рабочих. При 
невозможности подключения к питьевому водопроводу обеспечить закрытый режим 
водоснабжения с использованием кулеров. Доставка и хранение питьевой воды на объ-
екте осуществляется в соответствии пп.13-18 СП «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, 
ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства». 
    В соответствии с п. 106 СП питьевые установки (сатраторные установки, фонтанчики 
и др.) располагаются не далее 75 метров от рабочих мест. Необходимо иметь питьевые 
установки в гардеробных помещениях для личной гигиены женщин, пунктах питания, 
здравпунктах, в местах отдыха работников и укрытиях от солнечной радиации и атмо-
сферных осадков. 
    Работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и дорожных 
машин, крановщики и другие, которые по условиям производства не имеют возможно-
сти покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабо-
чих местах. На строительных площадках при отсутствии централизованного водоснаб-
жения необходимо иметь установки для приготовления кипяченой воды. Для указанных 
целей допускается использовать пункты питания. 
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Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0 - 
1,5 л зимой; 3,0 - 3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не 
ниже 8°С и не выше 20°С. 
     В качестве питьевых средств рекомендуются: газированная вода, чай и другие безал-
кагольные напитки с учетом особенностей и привычек местного населения, командиро-
ванных работников. 
     В соответствии с п.16 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 
общественного питания», утвержденные приказом Министра здравоохранения РК от 23 
апреля 2018 года №186, питание рабочих и служащих на строительной площадке осу-
ществляется в предусмотренных проектом (см. стройгенлан в приложении 1) индустри-
альных столовых типа ГОССС-20 на основе самообслуживания готовыми комплексны-
ми обедами, доставляемыми из столовой в специальных контейнерах. Детально способ 
и график доставки питания на строительную площадку разрабатывается в проекте про-
изводства работ. 
      Санитарно-бытовое обслуживание (душевые и туалетные) рекомендуется организо-
вать с использованием стационарных заводских бытовых помещений или с использова-
нием современных мобильных зданий с автономным обеспечением и возможностью 
подключения к постоянным коммуникациям. 
    Здравпункты для обслуживания строительных рабочих располагают либо в отдельном 
помещении сборно-разборного или передвижного типа, либо в составе бытовых поме-
щений с отдельным входом и удобным подъездом санитарных машин. Состав и размеры 
помещений здравпунктов должны соответствовать требованиям действующей норма-
тивной документации. 
       На всех участках и бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. На 
участках, где используются токсичные вещества, оборудуются профилактические пунк-
ты (пункты само- и взаимопомощи). Подходы к ним должны быть освещены, легкодо-
ступны, не загромождены строительными материалами, оборудованием и коммуникаци-
ями. Обеспечивается систематическое снабжение профилактического пункта защитны-
ми мазями, противоядиями, перевязочными средствами и аварийным запасом СИЗ. 
     Детальные проработки санитарно-эпидемиологических требований к организации и 
проведению строительно-монтажных работ должны быть приведены в проекте произ-
водства работ. 
     Согласно требованиям пунктов  2, 27, 47, 63, 68, 73, 76, 94, 95, 104, 108-110, 134-136 
Санитарных правил от 28 февраля 2015 года № 177, пункта 149 Санитарных правил от 
28 февраля 2015 года№ 174,  рабочие, инженерно-технические работники и служащие 
должны быть обеспечены спецодеждой, спец-обувью и другими средствами индивиду-
альной защиты в соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи 
спецодежды, спец-обуви и предохранительных приспособлений», утвержденными соот-
ветствующими органами РК, а также ГОСТ 12.4.011-75. 
          Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные кас-
ки по ГОСТ 12.4.087-80. Рабочие и инженерно-технические работники без защитных ка-
сок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не до-
пускается. 
          Выдача, хранение и пользование спецодеждой, спец-обувью и другими средства-
ми индивидуальной защиты должны осуществляться в соответствии с «Инструкцией о 
порядке выдачи, хранения и пользования спецодеждой, спец-обувью и предохранитель-
ными приспособлениями», утвержденной соответствующими органами РК. Согласно 
пп.110, 134, 136 Санитарных правил №177 от 28.02.2015г, на объекте должен быть орга-
низован надлежащий уход за средствами индивидуальной зашиты, своевременно осу-
ществлять химчистку, стирку, ремонт, дегазакцию, дезактивацию, обезвреживание и 
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обеспыливание специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, 
устраиваются сушилки и камеры для обеспыливания спецодежды и спец-обуви. 
  При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать общие требо-
вания безопасности к производственным процессам (СН РК 1.03-14-2011, СП РК 1.03-
106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве») и предусматривать 
технологическую последовательность производственных операций так, чтобы преды-
дущая операция не являлась источником производственной опасности при выполнении 
последующих. 
    Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в 
темное время суток должны быть освещены в соответствии с «Инструкцией по проекти-
рованию электрического освещения строительных площадок». 
    Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных 
пунктов, а также местах, где происходит движение людей или транспорта, должны быть 
ограждены защитным ограждением с учетом требований ГОСТ 23407-78. На огражде-
нии необходимо устанавливать предупредительные надписи и знаки, а в ночное время – 
сигнальное освещение. 
    Места прохода людей через траншеи должны быть оборудованы переходными мости-
ками, освещаемыми в ночное время (п.124 Санитарных правил №177 от 28.02.2015г). 
        В соответствии с пп. 124-137 Санитарных правил №177 от 28.02.2015г, для создания 
рабочим необходимых условий труда, питания и отдыха в проекте предусмотрены: 

1. помещение для обогрева рабочих и кратковременного отдыха; 
2. помещение для приема пищи (столовая); 
3. гардеробные и душевые; 
4. помещения для сушки и обеспыливания специальной одежды. 

     В соответствии с п.10 Санитарных правил №177 от 28.02.2015г территория строи-
тельной площадки должна регулярно очищатся от строительного мусора, зимой от снега, 
а в летний период поливаться.  
       В бытовых помещениях на территории строительной площадки регулярно должны 
проводиться дезинсекционные и дератизационные мероприятия согласно п.140 Сани-
тарных правил №177 от 28.02.2015г. 
    В соответствии с пунктами 19, 20, 124 Санитарных правил «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строи-
тельстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», 
утвержденные приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 го-
да №177 проектом предусматривается установка на территории строительной площадки 
биотуалетов. График замены (очистки) биотуалетов разрабатывается строительной под-
рядной организацией в проекте производства работ (ППР). На стройгенплане указаны 
рекомендуемые места расположения биотуалетов соответствующими условными обо-
значениями.  
     В соответствии с пунктом 103 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструк-
ции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденные приказом 
Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №177 в помещениях 
для обогрева рабочих должна поддерживаться температура на уровне плюс 21-25ºС. 
Помещение для обогрева кистей и стоп оборудуется тепловыми устройствами с темпе-
ратурой, не превышающей 40ºС. 
         Все строительные материалы, применяемые при строительстве объекта должны 
соответствовать требованиям не ниже 2-го класса радиационной безопасности со-
гласно гигиенических нормативов РК от 27.02.2015г №155 и Санитарных правил от 
26 июня 2019 года № ҚР ДСМ-97. Инертные строительные материалы (песок, щебень и 
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пр.) применяемые при строительстве объекта должны соответствовать требованиям не 
ниже 2-го класса радиационной безопасности согласно гигиенических нормативов 
РК от 27.02.2015г №155.  и поставляться на объект специализированными организация-
ми, аккредитованными в установленном порядке на данный вид деятельности на терри-
тории РК. 

Согласно пункта 149 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к зданиям и сооружениям производственного назначения», утвержденных 
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 
года № 174, при разработке и эксплуатации технологических процессов и производ-
ственного оборудования предусматривается: 

1. ограничение содержания примесей вредных веществ в исходных и конечных про-
дуктах; 

2. применение технологии производства, исключающие контакт работающих лиц с 
вредными производственными факторами; 

3. применение решений и средств защиты, предотвращающих поступление (распро-
странение) опасных и вредных производственных факторов в рабочую зону; 

4. установка систем автоматического контроля, сигнализации и управления техно-
логическим процессом на случай загрязнения воздуха рабочей зоны веществами с 
остронаправленным действием; 

5. механизацию и автоматизацию погрузочно-разгрузочных работ; 
6. своевременное удаление, обезвреживание технологических и вентиляционных 

выбросов, утилизацию и захоронение отходов производства; 
7. коллективные и индивидуальные средства защиты от вредных веществ и факто-

ров; 
8. контроль уровней опасных и вредных производственных факторов на рабочих 

местах; 
9. включение требований безопасности в нормативно-техническую документацию; 
10. осуществление производственного контроля в соответствии с осуществляемой 

ими деятельностью; 
 

5. Контроль качества строительно-монтажных работ. 
5.1 Общие положения. 

      В соответствии с положениями СН РК 1.03-00-2011* в процессе производства работ 
осуществляется входной, операционный и приемочный контроль качества. 
     Входной контроль оборудования, изделий и материалов осуществляется осмотром и 
проверкой комплектности, проверкой соответствия сопроводительной документации 
требованиям ГОСТ, техническим условиям, рабочим чертежам, а также наличие и со-
держание паспортов, сертификатов. Результаты входного контроля документируются в 
соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011* и других нормативных документов. 
    Операционный контроль осуществляется путем систематического наблюдения и 
проверки соответствия выполняемых работ требованиям СН РК 1.03-00-2011* «Органи-
зация строительства предприятий, зданий и сооружений». Результаты операционного 
контроля документируются в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011* и дру-
гих нормативных документов. 
     Приемочный контроль осуществляется после завершения отдельных видов работ 
или при приемке законченных конструкций, при этом определяется возможность вы-
полнения последующих работ или пригодность конструкции к эксплуатации. В соответ-
ствии со СН РК 1.03-00-2011* приемочный контроль осуществляется: 

− заказчиком — технический надзор; 
− проектной организацией — авторский надзор: 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004595534
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− вневедомственной экспертизой — выборочный контроль: 
− территориальным Государственным органом — инспекционный контроль: 
− производителем работ — постоянный контроль качества выполняемых работ. 

 
5.2 Контроль качества отдельных видов работ. 

       Контроль качества земляных работ осуществляется согласно указаниям СН РК 
5.01-01-2013, СП РК 5.01-101-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».  
Для контроля за качеством уплотнения грунта применяют метод режущих колец, осно-
ванный на взятии проб уплотненного грунта для определения массы и влажности. Более 
совершенным является метод радиоизотопный. Кроме указанных методов свойства 
грунта исследуют зондированием и методом пробных нагрузок штампами. Переборы 
грунта в отдельных местах должны быть заполнены песком, гравием или щебнем. В 
особо ответственных местах случайные переборы следует заполнять тощим бетоном.  
       Для обеспечения необходимого качества уплотнения оснований до начала произ-
водства работ должно выполняться опытное уплотнение, при котором уточняются па-
раметры уплотнения. Размеры опытных участков и их число принимаются в соответ-
ствии с действующими нормами и зависят от способа уплотнения и используемых ме-
ханизмов. Опытное уплотнение производят для уточнения толщины уплотняемых слоев 
и числа проходов трамбующих машин по одному следу. Качество уплотнения проверя-
ют по плотности и влажности уплотненного грунта на двух горизонтах, соответствую-
щих верхней и нижней части уплотненного слоя. Методика контроля качества уплотне-
ния оснований зависит от способа уплотнения. При уплотнении трамбованием плот-
ность грунта определяют через 0,25 — 0,5 м по глубине, а при послойном уплотнении 
укаткой — в середине каждого слоя. Число пунктов определения плотности устанавли-
вают из расчета один пункт на каждые 300 м2 уплотненной площади и берется не менее 
2 проб при уплотнении трамбованием и 3 пробы в каждом слое при послойном уплотне-
нии укаткой.  
        Контроль качества свайных фундаментов выполняется согласно указаниям РДС 
РК 5.01-19-2005 измерительным методом и контрольными испытаниями свай.  При при-
емке свайных фундаментов необходимо строго следить за соблюдением геометрических 
размеров конструктивных элементов и за правильностью погружения свай. При геоде-
зической разбивке свайных рядов отклонения разбивочных осей от проектных не долж-
ны превышать 1см на каждые 100м ряда. Допустимое отклонение в плане при одноряд-
ном расположении не должно превышать 0,2d, при расположении свай в 2 и 3 ряда в 
лентах и кустах — 0,3d, где d – диаметр круглой сваи или максимальный размер ее по-
перечного сечения. Основное требование качественной забивки свай — обеспечение 
проектной несущей способности, контроль за которой осуществляется динамическими и 
статическими испытаниями свай.  
     Испытания свай динамической нагрузкой производят при забивке пробных свай или 
при приемке законченных свайных работ. Испытания проводят, как правило, тем же 
оборудованием, что и производственную нагрузку. При динамическом способе несу-
щую способность определяют в зависимости от величины отказа (величины погружения 
сваи от одного удара). Отказ определяют, как среднюю величину после замера погруже-
ния от десяти ударов. Серию ударов, выполняемых для замера средней величины отказа, 
называют залогом. Если средний отказ в трех последовательных залогах не превышает 
расчетного, процесс забивки сваи считают законченным.  
      Наибольшей достоверностью обладают испытания свай статической нагрузкой. По-
этому, несмотря на большую трудоемкость и стоимость таких испытаний, их назначают 
при строительстве важных объектов. Статические испытания свай заключаются в посте-
пенном нагружении сваи статической нагрузкой и измерениями осадок свай от нее. 
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Ступени нагрузки назначают в размере 1/10 — 1/15 ожидаемой предельной нагрузки. 
Статическую нагрузку на сваю передают с помощью укладки грузов на платформу, че-
рез анкерные сваи и гидравлическими домкратами.  
      В процессе сдачи-приемки свайного поля строительная организация представляет 
заказчику следующую документацию: исполнительный план с указанием отклонений 
свай; ведомость изготовленных свай; акты приемки геодезической разбивки; результаты 
статических испытаний.  
      Контроль качества железобетонных работ выполняется согласно СН РК 5.03-07-
2013, СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции». Контролируют ка-
чество бетонной смеси у места приготовления и после ее транспортировки у места 
укладки, готовность участков сооружения для бетонирования (наличие подготовленного 
основания, соответствие проекту арматуры, закладных частей, устройств для образова-
ния монтажных отверстий и т.д.).  
       Приемка смонтированной арматуры оформляется актом на скрытые работы. В акте 
указывают номера рабочих чертежей, отступления от проекта и основания для этого 
(проверочные расчеты, разрешение проектной организации и т.д.), а также приводится 
заключение о возможности бетонирования конструкций. Контроль качества сварных со-
единений сводится к их наружному осмотру и последующему механическому испыта-
нию сварных соединений, вырезаемых из конструкций, или к проверке их с помощью 
неразрушающих методов испытаний. Отклонения при установке арматуры не должны 
превышать величин, предусмотренных СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.03-107-2013. 
        Все основные сведения о бетонировании конструкции заносятся в журнал произ-
водства бетонных работ. Качество бетонной смеси проверяют путем контроля дозиров-
ки на бетонном заводе и подвижности бетонной смеси у места приготовления, и уклад-
ки. Прочность уложенного бетона оценивается по результатам испытаний контрольных 
образцов на сжатие (лабораторный метод). Неразрушающие методы контроля позволя-
ют контролировать качество бетона непосредственно в конструкциях. К числу этих ме-
тодов относятся акустический, радиометрический и СВЧ-поглощения. 
       Контроль качества монтажа сборных железобетонных конструкций выполняется 
согласно указаниям СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждаю-
щие конструкции» по разделу 3 и таблице 12. Точность сборки конструкций в процессе 
монтажа контролируется соответствующими геодезическими измерениями при установ-
ке конструкций и в ходе выверки закрепления в проектном положении. После выверки 
отклонения положения смонтированных конструкций не должны превышать величин, 
регламентированных СН РК. 

Контроль качества монтажа металлических конструкций выполняется согласно 
указаниям СНиП РК 5.04-18-2002 «Металлические конструкции. Правила производства 
и приемки работ.». Отклонение фактических геометрических размеров и формы сталь-
ных конструкций от проектных не должны превышать величин, приведенных в табли-
цах 18, 19, 20 СНиП РК 5.04-18-2002. Контроль сварных соединений на монтаже вклю-
чает следующие методы: 

1. внешний осмотр и измерение; 
2. испытание на непроницаемость и герметичность смачиванием керосином или ва-

куум-камерой; 
3. рентгено-просвечивание проникающими излучениями; 
4. ультрозвуковая дефектоскопия; 
5. контроль магнитопорошковым или капиллярным (цветным) методами. 

Контроль качества гидроизоляции, теплоизоляции, наружных и внутренних 
отделочных работ, устройства полов выполняются согласно указаниям СН РК 2.04-05-
2014 «Изоляционные и отделочные покрытия». 
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     Контроль качества антикоррозийного покрытия технологических трубопроводов 
выполняется согласно раздела 6 ГОСТ Р51164-98 (справочно). 
     Контроль качества постоянных автодорог и площадок выполняется согласно указа-
ниям СН РК 3.03-01-2013 «Автомобильные дороги». 
     Контроль качества благоустройства территории выполняется согласно указаниям 
СН РК 3.01-05-2013 «Благоустройство территории населенных пунктов». 
       Контроль качества монтажа внутренних систем холодного и горячего водоснабже-
ния, отопления, канализации, вентиляции и кондиционирования выполняется согласно 
указаниям СН РК 4.01-02-2013, СП РК 4.01-102-2013 «Внутренние санитарно-
технические системы». 
       Контроль качества монтажа внутренних систем электроснабжения и освещения, 
монтажа электросиловых установок, распределительных устройств и подстанций вы-
полняется согласно указаниям СН РК 4.04-07-2013, СП РК 4.04-107-2013 «Электротех-
нические устройства», ведомственных строительных норм, ТУ и инструкций заводов-
изготовителей оборудования. 
 

5.3 Лабораторный контроль. 
       Лабораторный контроль осуществляют строительные лаборатории, входящие в со-
став строительно-монтажных организаций. Лаборатории могут иметь лабораторные по-
сты. Лаборатории подчиняются главным инженерам строительно-монтажных организа-
ций и оснащаются необходимым оборудованием и приборами. Используемые приборы, 
оборудование и средства измерений ремонтируются, тарируются, проверяются и атте-
стуются в установленном порядке. 

На строительные лаборатории возлагается: 
• контроль за качеством строительных работ в порядке, установленном схемами 

операционного контроля; 
• проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и сертифи-

катам поступающих на строительство материалов, конструкций и изделий; 
• подготовка актов о соответствии или несоответствии строительных материалов, 

поступающих на объект, требованиям ГОСТ, проекта, ТУ; 
• определение физико-механических характеристик местных строительных матери-

алов; 
• подбор состава бетона, раствора, мастик и др., выдача разрешений на их приме-

нение, контроль за дозировкой и их приготовлением; 
• контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строи-

тельных материалов, конструкций и изделий; 
• контроль за соблюдением технологических перерывов и температурно-

влажностных режимов при производстве строительно-монтажных работ; 
• отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их 

испытание; 
• контроль и испытание сварных соединений; 
• определение набора прочности бетона в конструкциях и изделиях неразрушаю-

щими методами; 
• контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание, оттаивание);  
• участие в решении вопросов по распалубливанию бетона и времени нагружения 

изготовленных конструкций и изделий; 
• участие в оценке качества работ при приемке их от исполнителей (бригад, звень-

ев). 
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Контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий и качества 
СМР, осуществляемых строительными лабораториями не снимает ответственности с 
линейного персонала и службы материально-технического обеспечения строительных 
организаций за качество принятых и примененных строительных материалов, и выпол-
няемых работ. 

Строительные лаборатории обязаны вести журналы регистрации осуществленно-
го контроля и испытаний, подбора различных составов, растворов и смесей, контроля 
качества строительных работ и т.п. 

Строительные лаборатории имеют право: 
• вносить руководству организаций предложения о приостановлении производства 

работ, осуществляемых с нарушением проектных и нормативных требований, 
снижающих прочность и устойчивость несущих конструкций; 

• давать по вопросам, входящим в их компетенцию, указания, обязательные для 
линейного персонала; 

• получать от линейного персонала информацию, необходимую для выполнения 
возложенных на лабораторию обязанностей; 

• привлекать для консультаций и составления заключений специалистов строи-
тельных и проектных организаций. 

 
5.4  Геодезический контроль. 

        Геодезические работы в строительстве следует выполнять с точностью и в объеме, 
обеспечивающем при размещении, разбивке и возведении объектов строительства соот-
ветствие геометрических параметров проектной документации требованиям норматив-
ных документов. 

В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят: 
• создание геодезической разбивочной основы для строительства; 
• производство геодезических разбивочных работ в процессе строительства; 
• геодезический контроль точности выполнения строительных работ; 
• геодезические измерения деформаций оснований, несущих конструкций зданий 

(сооружений) и их частей. 
Геодезический контроль точности выполнения строительных работ заключается в 

следующем: 
• проверке соответствия положения элементов, конструкций и частей зданий (со-

оружений) и инженерных сетей проектным требованиям в процессе их монтажа и 
временного закрепления (при операционном контроле); 

• исполнительной съемки планового и высотного положения элементов конструк-
ций и частей зданий (сооружений), постоянно закрепленных по окончании мон-
тажа (установки, укладки), а также фактического положения подземных инже-
нерных сетей. 
Создание геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические 

измерения деформаций оснований, несущих конструкций зданий (сооружений) и их ча-
стей в процессе строительства являются обязанностью заказчика. 

Заказчик контролирует качество создания геодезической сети строительной пло-
щадки и разбивочных сетей зданий (сооружений) посредством выборочных измерений 5 
- 10% параметров сетей (углов, длин сторон, превышений). Результаты контроля 
оформляются актом. Геодезические сети не могут быть приняты, если значение хотя бы 
одного из контролируемых параметров отличается от приведенного в отчете более чем 
на Зт (где т - средняя квадратичная погрешность измерений, принимаемая по СН РК 
1.03-03-2018, СП РК 1.03-103-2013). 
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Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический кон-
троль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные 
съемки входят в обязанности подрядчика. 

Детальная разбивка производится после производства земляных работ по отрывке 
котлована. Количество разбивочных осей, монтажных рисок, маяков, места их располо-
жения, способ закрепления следует указывать в проекте производства работ или в про-
екте производства геодезических работ. 

Геодезическая служба организуется в строительных организациях, занимающихся 
строительной деятельностью. Геодезическая служба в строительной организации воз-
главляется главным геодезистом (инженером-геодезистом), который подчиняется глав-
ному инженеру этой организации. 

Разбивочные работы в процессе строительства и исполнительные геодезические 
съемки производятся работниками геодезической службы строительной организации. 
     Геодезический контроль точности выполнения работ осуществляется геодезической 
службой, а также инженерно-техническими работниками, непосредственно руководя-
щими производством. 

Инженер-геодезист строительной организации обязан: 
1. принимать от заказчика разбивочную основу и выполнять разбивочные работы в 

процессе строительства; 
2. осуществлять инструментальный контроль в процессе строительства с занесением 

его результатов в общий журнал работ; 
3. своевременно выполнять исполнительные съемки, в том числе съемку подземных 

коммуникаций в открытых траншеях, с составлением необходимой исполнитель-
ной документации; 

4. осуществлять контроль за состоянием геодезических приборов, средств измере-
ния, правильностью их хранения и эксплуатации; 

5. осуществлять выборочный контроль работ, выполняемых линейным персоналом, 
в части соблюдения точности геометрических параметров. 
Линейный персонал в процессе строительства должен выполнять детальные раз-

бивочные отмеры от базисных линий-осей и отметок, закрепленных геодезистами. 
Организация геодезического контроля качества работ возлагается на производ-

ственно-технический отдел строительной организации (фирмы). 
Проверку качества геодезического обеспечения на объекте выполняет геодезиче-

ская служба строительной организации по графику, увязанному со сроками выполнения 
СМР. 

 
6. Меры пожарной безопасности при производстве работ. 

       Организационно-технические мероприятия при производстве работ необходимо вы-
полнять в соответствии со следующими документами: 

• ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»; 
• СН РК 1.03-05-2011, СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности 

в строительстве»; 
• СН РК 2.02-01-2019, СП РК 2.02-101-2014* «Пожарная безопасность зданий и со-

оружений»; 
• Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на 

взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах. 
        Строительно-монтажные работы во взрывопожароопасной зоне, связанные с при-
менением огня (сварка, резка и т.д.) проводить при наличии наряда-допуска (письмен-
ного разрешения), утвержденного руководителем (главным инженером) и согласованно-
го с пожарной охраной, при условии проведения необходимых мероприятий по пожар-
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ной безопасности. Наряд-допуск выписывается в двух экземплярах. Один экземпляр 
хранится в пожарной охране объекта, другой у руководителя строительно-монтажных 
работ.  

Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности возлагается на руководи-
теля производства. Для организации подготовки объекта и проведения огневых работ 
приказом по предприятию назначается ответственное лицо. При подготовке к огневым 
работам ответственное лицо определяет объем работ, опасную зону, разрабатывает про-
ект организации работ и оформляет наряд-допуск. Наряд-допуск на огневые работы вы-
писывается в двух экземплярах, согласовывается с пожарной охраной и утверждается 
руководителем или главным инженером предприятия. Один экземпляр наряда-допуска 
вручается непосредственно руководителю огневых работ, а другой хранится в течении 
года на объекте. Ответственное лицо (представитель ИТР предприятия) обязан контро-
лировать соблюдение правил пожарной безопасности подрядной организацией. 

     Производственные территории должны быть оборудованы средствами пожароту-
шения согласно ППБС РК 02-95. 
        У въезда на строительную площадку установить щиты с планами пожарной защи-
ты с нанесением на них указателей строящихся и вспомогательных зданий и сооруже-
ний, въездами, подъездами, мест нахождения водоисточников, средств пожаротушения 
и связи. Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе и временным), 
местам открытого хранения строительных материалов должен быть обеспечен свобод-
ный подъезд. Временные инвентарные здания должны располагаться от других зданий 
и сооружений на расстоянии не менее 15м. 

Для сбора использованных обтирочных материалов необходимо установить ме-
таллические ящики с плотно закрывающимися крышками. По окончанию смены ящики 
должны удаляться. 

Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими ЛВЖ и 
ГЖ, должна хранится в подвешенном состоянии в металлических шкафах, установлен-
ных в специально отведенных для этой цели местах. 

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспо-
собном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда 
свободны и обозначены соответствующей символикой. Противопожарный щит разме-
стить радом с каждым строящимся объектом, таким образом, чтобы к щиту был сво-
бодный доступ. В холодный период огнетушители убрать в теплое помещение. 

Принятая временная система пожаротушения на весь период строительства 
должны обеспечивать необходимую потребность воды. Средства пожаротушения окра-
сить в красный цвет в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Запреща-
ется использовать строительную технику, не оборудованную искрогасителями завод-
ского изготовления. 

Особенности обеспечения пожаро и взрывобезопасности при проведении демон-
тажа, и монтажа на каждом объекте должны быть более подробно рассмотрены при 
разработке рабочей документации и конкретизированы в ППР. 

Внутренний противопожарный водопровод и автоматические системы пожаро-
тушения, предусмотренные проектом, необходимо монтировать одновременно с возве-
дением объекта. Противопожарный водопровод должен вводиться в действие к началу 
отделочных работ, а автоматические системы пожаротушения и сигнализации - к мо-
менту пуско-наладочных работ. 

Пожарные гидранты должны находится в исправном состоянии, а в зимнее время 
утеплены и очищены от снега и льда. При отключении участков водопроводной сети и 
гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого, необходимо извещать об 
этом подразделения пожарной охраны. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев 
пожарных гидрантов запрещается. 
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До начала строительства должны быть выделены специальные утепленные по-
мещения для размещения пожарной охраны и пожарной техники. 
     Котлы для растопления битумов и смол должны быть исправными. Запрещается 
установка котлов в чердачных помещениях и на покрытиях. Каждый котел должен 
быть снабжен плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов.  Загружен-
ный в котел наполнитель должен быть сухим. Котел необходимо устанавливать 
наклонно, так, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5-6 см выше проти-
воположного. Топочное отверстие котла должно быть оборудовано откидным козырь-
ком из негорючего материала. 

После окончания работ топки котлов должны быть потушены и залиты водой. 
Место варки битума необходимо обеспечить ящиками с сухим песком емкостью 0,25 
м3, лопатами и огнетушителями. 

Доставку горячей битумной мастики на рабочие места необходимо осуществлять 
в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенно-
го широкой стороной вниз, с плотно закрывающейся крышкой или насосом по стально-
му трубопроводу. 

Не разрешается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места смешива-
ния битума с растворителем. 

При проведении огневых работ запрещается: 
• приступать к работе при неисправной аппаратуре; 
• производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) 

конструкциях и изделиях; 
• использовать одежду и рукавицы со следами масел, нефти, нефтепродуктов; 
• допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не 

имеющих квалификационного удостоверения и инструктажа по технике безопас-
ности; 

• допускать соприкосновения электрических проводов с баллонами со сжатыми 
сжиженными газами; 

• производить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и от-
делкой помещений с применением горючих материалов; 

• использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией. 
При проведении газосварочных работ запрещается: 

• отогревать замерзшие ацетиленовые генераторы, трубопроводы, вентили, редук-
торы и другие детали сварочных установок открытым огнем или раскаленными 
предметами; 

• допускать соприкосновения кислородных баллонов, редукторов и другого сва-
рочного оборудования с различными маслами, а также промасленной одеждой и 
ветошью; 

• работать от одного водяного затвора двум сварщикам; 
• загружать карбид кальция в мокрые или не исправные загрузочные корзины или 

при наличии воды в газосборнике, а также загружать корзины карбидом более 
половины их объема при работе генератора «вода на карбид»; 

• производить продувку шланга для ГГ кислородом и кислородного шланга ГГ, а 
также взаимно заменять шланги при работе; 

• пользоваться шлангами, длина которых превышает 30 м, а при производстве мон-
тажных работ - 40м; 

• перекручивать, заламывать или зажимать газопроводящие шланги; 
• переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена; 
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• форсировать работу ацетиленовых генераторов путем преднамеренного увеличе-
ния давления газа в них или увеличения единовременной загрузки карбида каль-
ция; 

• применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карбидом кальция, а 
также медь в качестве припоя для пайки ацетиленой аппаратуры и в других ме-
стах, где возможно соприкосновение с ацетиленом. 
При проведении электросварочных работ обратный проводник от свариваемого 

изделия до источника тока выполнить изолированным проводом, по качеству изоляции 
он не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к электродержателю и в 
необходимых местах защищены от воздействия высокой температуры, механических 
повреждений или химических воздействий. 

Соединять сварочные провода следует при помощи опрессовывания, сварки, пай-
ки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электродержателю, сва-
риваемому изделию и сварочному аппарату должно выполняться при помощи медных 
кабельных наконечников, закрепленных болтами с шайбами. 

Электроды, применяемые при сварке, должны быть заводского изготовления и 
соответствовать номинальной величине сварочного тока. 

При смене электродов их остатки (огарки) помещать в специальный ящик, уста-
новленный у места сварочной работы. 

Электросварочный аппарат на время проведения работ заземлить, также должен 
быть заземлен зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому при-
соединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник). 

Над переносными и передвижными электросварными установками, используе-
мыми на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов 
для защиты от атмосферных осадков. 
       Чистка сварочного агрегата и пусковой аппаратуры должна производится ежеднев-
но после окончания работы. Техническое обслуживание и планово-предупредительный 
ремонт сварочного оборудования должны производиться в соответствии с графиком. 
     Составление и разбавление всех видов лаков и красок необходимо производить в 
изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых 
площадках. Подача окрасочных материалов производится в готовом виде, централизо-
вано. Количество лакокрасочных материалов на рабочем месте не должно превышать 
сменной потребности. Тара из-под лакокрасочных материалов должна быть плотно за-
крыта и хранится на специально отведенных площадках. Пролитые лакокрасочные ма-
териалы и растворители следует немедленно убирать при помощи опилок, воды и др.      
Мытье полов, стен и оборудования горючими растворителями не разрешается.  В местах 
применения окрасочных составов, образующих взрывоопасные пары, электропроводка и 
электрооборудование должны быть обесточены или выполнены во взрывобезопасном 
исполнении, работа с использованием огня в этих помещениях и объемах не допускает-
ся. Помещения и рабочие зоны, в которых работают с горючими веществами, выделяю-
щими взрывопожароопасные пары, должны быть обеспечены приточно-вытяжной вен-
тиляцией. 
    Для производства работ с использованием горючих веществ должен применяться ин-
струмент, изготовленный из материалов не дающих искр. 
    Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с го-
рючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем 
вентиляцию. Помещения и рабочие зоны, в которых работают с горючими веществами и 
материалами, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения из 
расчета два огнетушителя и кошма на 100м2. 
Ответственный за проведение огневых работ обязан: 
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• организовать выполнения мероприятий по безопасному проведению работ;  
• провести инструктаж исполнителей огневых работ; 
• проверить наличие удостоверений у работников, исправность и комплектность 

инструмента и средств защиты; 
• обеспечить контроль воздуха рабочей зоны на весь период огневых и сварочных 

работ; 
• обеспечить место проведения работ пожарным автомобилем пенного тушения; 

первичными средствами пожаротушения; работающих средствами индивидуаль-
ной защиты (противогаз, спасательные пояса, защитные очки или щитки); 

• руководить работами и контролировать их выполнение; 
• не допускать применение спецодежды со следами бензина, керосина, масел. 

Исполнители огневых работ (подрядная организация) обязаны: 
• иметь при себе квалификационное удостоверение и талоны по технике безопас-

ности и пожарной безопасности; 
• получить инструкции по безопасному проведению огневых работ, расписаться в 

журнале и в наряде-допуске; 
• ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения огневых работ; 
• приступить к огневым работам только по указанию лица, ответственного за про-

ведение работ; 
• выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске; 
• соблюдать меры безопасности, предусмотренные нарядом-допуском; 
• уметь пользоваться средствами пожаротушения; 
• в случае возникновения пожара немедленно принять меры к вызову пожарной 

охраны и приступить к его ликвидации; 
• по окончанию работ место их проведения проверить и очистить от раскаленных 

огарков, окалины, тлеющих отложений и других горючих веществ; 
• ответственный за проведение огневых работ обязан обеспечить наблюдение в те-

чении 3-х часов за местом проведения работ после их окончания. 
 

7. Охрана окружающей среды при строительстве. 
Условия сохранения окружающей среды прописаны: в СН РК 1.03-05-2011; СП 

РК 1.03-106-2012; СН РК 1.03-00-2011*; положениях «Водного кодекса РК»; «Правил 
охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» утвержденных Минвод-
хозом, Минрыбхозом, Минздравом РК и других законодательных актах. Соответственно 
проект производства работ, разрабатываемый подрядной организацией, должен содер-
жать мероприятия: 

• по рациональному использованию земель; 
• по охране деревьев и насаждений; 
• по охране воздушного бассейна и борьбы с шумом. 

  Рациональное использование земель предполагает: выполнение предусмотренной про-
ектом рекультивации плодородного слоя; применение «бойков» для приема растворов и 
бетонной смеси, исключающее их попадание в грунт; при заправке строительной техни-
ки не допускать проливов нефтепродуктов, а в случае их образования, загрязненный 
грунт удалять в емкости с последующей утилизацией. 

Охрана деревьев и насаждений предусматривает максимальное сокращение вы-
рубки деревьев; проведение благоустройства с восстановление плодородного слоя и 
насаждений; обеспечение пожарной безопасности прилегающих насаждений. Загрязне-
ние среды от воздействия бытового городка и складов минимальны т.к. образующиеся 
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твердые отходы строительного производства планируется складировать вблизи рабочих 
мест в ящики для мусора и по мере накопления, вывозить на полигоны утилизации. Бы-
товые отходы вывозить на коммунальные предприятия г. Нур-Султан. 

Количество выхлопных газов от работающей строительной техники может быть 
сокращено только за счет общих мероприятий: регулирование двигателей внутреннего 
сгорания, применение качественных сортов топлива, планирование работы механизмов 
преимущественно в теплый период года с целью снижения расхода топлива; примене-
ние для технических нужд электрических и гидравлических приводов взамен жидко и 
твердотопливных. 

Лакокрасочные и изоляционные материалы, содержащие и выделяющие вредные 
вещества, хранить в герметичной таре и не допускать их попадание в грунт. 
       Отводимые с участков работ сточные воды имеют преимущественно механические 
загрязнения, которые подлежат улавливанию во временных канализационных колодцах 
до слива в общеплощадочную сеть бытовой и дождевой канализации.       
        На выездах с территории строительной площадки необходимо предусмотреть уста-
новку пунктов мойки колес с твердым покрытием, септиком сточной воды и емкостью 
для забора воды согласно требованиям пункта 11 Санитарных правил от 28.02.2015 г. № 
177. Места расположения пунктов мойки колес указаны на стройгенплане (приложение 
1) соответствующими условными обозначениями. Детально устройство и оснащение 
пункта мойки колес автотранспорта разрабатывается строительной подрядной организа-
цией в проекте производства работ (ППР). 

Входной контроль строительных конструкций и материалов должен устанавли-
вать соответствие качества применяемых материалов проекту в части содержания ток-
сичных веществ. 
      По окончании строительных работ необходимо выполнить работы по благоустрой-
ству и озеленению территории. 
     В целом воздействия во время выполнения работ по строительству многоквартир-
ного жилого комплекса не смогут существенно изменить санитарно-гигиеническую 
обстановку в прилегающем районе города. 
 

8. Расчет продолжительности строительства. 
  Строительство объекта ведется последовательно в два этапа:  
 1 этап — Жилые дома (поз. 1-10); 
 2 этап — Паркинг на 467 м/м (поз.11), благоустройство территории. 
    В целях сокращения сроков строительства объекта проектом предусматривается 
параллельное строительство жилых зданий 1-го этапа с применением шести стационар-
ных башенных кранов. В связи с этим, при параллельном возведении жилых зданий, в 
расчет продолжительности строительства 1-го этапа принимаем Блок Е5, обладающий 
наибольшими характеристиками площадей здания.  
   

Техническая характеристика проектируемого объекта 
№№ 
пп 

Наименование Един. 
изм. 

Количество 

1 2 3 4 
 Блок Е5 (поз.7)   
1 Количество этажей этаж 16 
2 Общая площадь здания м2 5 682 
3 Площадь чердака м2 452 
4 Площадь подвала м2 386 
5 Площадь встроенных помещений м2 403 
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6 Количество свай длиной 5м шт 367 
7 Здание монолитное   
 Паркинг (поз.10)   
1 Количество этажей этаж 1 
2 Число парковочных мест шт. 467 

 
          Согласно пп. 10.1.7 и 10.1.8 СН РК 1.03-01-2013 расчетная площадь жилого здания 
увеличивается на площадь подвала с коэффициентом 0,5 и площадь чердака с коэффи-
циентом 0,75.   

Расчетная площадь зданий составит: 
S = 5 682 + 452 х 0,5 + 386 х 0,75 = 5 682 + 226 + 290 = 6 198 м2 

 
     Продолжительность строительства Блока Е5 (Т1) определяем методом экстраполя-
ции, как для 16-ти этажного монолитного жилого здания, исходя из имеющейся в нор-
мах минимальной площади 7500м2 с нормой продолжительности строительства 11 ме-
сяцев (СП РК 1.03-102-2014, часть П, табл. Б.5.1.1, стр.130 п.11).  
Продолжительность определяем с применением коэффициента α = 0,33, отражающего 
процент изменения нормативной продолжительности при варьировании показателя объ-
екта на 1%. 

Уменьшение площади здания составит: 
ΔП = (7500 – 6198)/7500 х 100% = 17,4% 

Уменьшение продолжительности строительства составит: 
ΔТ = α х ΔП = 0,33 х 17,4 = 5,7% 

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции составит: 
Т = 11 – 0,057х11 = 10,5 месяцев 

       
Продолжительность строительства с учетом встроенных помещений увеличивается ис-
ходя из 0,5 месяца на каждые 100м2 встроенных помещений (СП РК 1.03-102-2014, 
часть П, раздел 9, стр.13 п.9.1.9): 
 

Т1 = 10,5 + 403/100 х 0,5 = 10,5 + 2 = 12,5 месяцев  
 
    Продолжительность строительства на свайных фундаментах (при длине свай 5 мет-
ров) увеличивается из расчета на каждые 100 свай - 5 рабочих дней, но не более полови-
ны срока выполнения данного вида работ (СП РК 1.03-101-2013, п.4.26).    
Увеличение продолжительности строительства на свайные фундаменты составит:                   

          Тсв = (367/100 х 5) / 21 х 0,5 = 0,4 месяца                   

Продолжительность строительства (Т1) с учетом свайных фундаментов составит: 
 

          Т1 = 12,5 + 0,4 = 12,9 месяцев  
 
      Продолжительность строительства паркинга на 467 м/м (Т2) определяем, как для 
закрытой автостоянки легковых автомобилей, методом экстраполяции исходя из макси-
мальной вместимости равной 350 м/м с нормой продолжительности строительства 12 
месяцев (СП РК 1.03-102-2014, часть II, табл. Б1.3.1, п. 9, стр.63).  
  Продолжительность строительства определяем с применением коэффициента α = 0,33, 
отражающего процент изменения нормативной продолжительности при варьировании 
показателя объекта. 

Увеличение вместимости автостоянки составляет: 
ΔП = (467 – 350)/350 х 100% = 33% 
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Определяем прирост продолжительности: 

ΔТ = α х ΔП = 0,33 х 33% = 11% 
 

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции составит: 
Т2 = 12 х (100 + 11)/100 = 13,3 месяцев 

 
     Общую продолжительность строительства принимаем с понижающим коэффициен-
том К = 0,9 с учетом 2-х сменной работы строителей на объекте. 

 
Тоб = Тр х 0,9 = (Т1 + Т2) х 0,9 = (12,9 + 13,3) х 0,9 = 23,6 ≈ 24 месяца 

 
  в т. ч. подготовительный период 1 месяц. 

     
          За основу расчета задела принимаем нормативную продолжительность строитель-
ства 16-ти этажного монолитного жилого дома общей площадью 7500 м2 равную 11 ме-
сяцев с показателями задела:  
Показатель Показатели задела в строительстве по месяцам, %  

сметной стоимости 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кп 6 15 25 35 46 57 68 78 88 96 100 
(СП РК 1.03-102-2014, часть II, стр.130, п.11) 
Показатель Показатели задела в строительстве по кварталам, %  

сметной стоимости 
1 2 3 4 

Кп 25 57 88 100 
 
Для определения показателей задела определяем коэффициент по формуле: 
                                          δ = (T/Tоб) n 
где: Т = 11 мес. — продолжительность по норме; 
        Тоб = 24 мес. — общая (расчетная) продолжительность строительства; 
        n — количество кварталов, соответствующее его порядковому номеру. 
 
Коэффициенты  кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  δ    0,46 0,92 1,38 1,83 2,29 2,75 3,21 3,67 
d 0,46 0,92 0,38 0,83 0,29 0,75 0,21 0,67 

 
Задел по капитальным вложениям (СМР) К для общей (расчетной) продолжи-
тельности строительства определяется по формуле: 

К = Кп + (Кп+1 — Кп) d 
 

где Кп, Кп+1 — показатели задела по капитальным вложениям (СМР) для продол-
жительности строительства принятой по норме. 
 
К1 = 0 + (25 – 0) х 0,46 = 11,5 = 11% 
К2 = 0 + (25 – 0) х 0,92 = 23,0 = 23% 
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К3 = 25 + (57 – 25) х 0,38 = 37,2 = 37% 
К4 = 25 + (57 – 25) х 0,83 = 51,6 = 52% 
К5 = 57 + (88 – 57) х 0,29 = 66,0 = 66% 
К6 = 57 + (88 – 57) х 0,75 = 80,3 = 80% 
К7 = 88 + (100 – 88) х 0,21 = 90,5 = 91% 
К8 = 100% 
 

Показатели задела по капитальным вложениям и СМР. 
Показатель Показатели задела в строительстве по кварталам, %  

сметной стоимости (нарастающим итогом) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Кп 11 23 37 52 66 80 91 100 
 
      Согласно письма заказчика №16.4 от 15.02.2021 года (приложение 4), начало строи-
тельства объекта предполагается в апреле 2021 года. Таким образом, при продолжи-
тельности строительства Т = 24 месяца, срок окончания строительства объекта – марте 
2023 года. 
 

Показатели задела по капитальным вложениям и СМР. 
Показатель Кп Показатели задела в строительстве по годам, %  

сметной стоимости  
2021 год 2022 год 2023 год 

Нарастающим итогом 38 88 100 
По годам строительства 38 50 12 
 
     В соответствии с п. 5.3 СН РК 1.03-01-2016 2014 «Продолжительность строительства 
и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I», строительно-
монтажные работы производятся основными строительными машинами в две смены. 
 

9. Расчет потребности в кадрах строителей. 
         Потребность в кадрах строителей определяется исходя из сроков строительства и 
нормативной трудоемкости производства строительно-монтажных работ. 
     Соотношение категорий работающих принято по разделу 3. «Пособия по разработке 
проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-
гражданского строительства». 
 

№ 
пп 

 

 
Наименование  

 

Ед. 
изм. 

 
Всего 

По годам строительства. 

2021 год 2022 год 2023 год 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Продолжительность  

строительства 
мес/дни 24/528 9/198 12/264 3/66 

2 Нормативная трудоемкость 
работ 

чел 
дн 

121 067 47 916 
(38%) 

58 992 
(50%) 

14 159 
(12%) 

3 Количество работающих в т.ч: чел.  242 223 215 
 Количество рабочих (85%) чел.  206 190 183 
 Количество ИТР       (8%) чел.  19 18 17 
 Количество служащих (5%)             чел.  12 11 11 
 Количество МОП     (2%) чел.  5 4 4 
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Примечание: Расчет потребности в кадрах строителей выполнен в соответствии с рас-
пределением задела СМР по годам строительства объекта: 

• 2021 год – 38% СМР; 

• 2022 год – 50% СМР; 

• 2023 год – 12% СМР. 

          10. Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях. 
      Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях производится по разделу 
3. «Пособия по разработке проектов организации строительства и проектов производ-
ства работ для жилищно-гражданского строительства к СНиП РК 1.03-06-2002*» для 
первого (2021) года строительства. 
 1. Расчет площади конторы линейного персонала (линейный персонал ИТР, служащих 
составляет 50% от их общего количества из расчета 4 м2 на 1-го человека) 
               4 х 31 х 0,5 = 62 м2 

          Максимальное количество рабочих в 1 смену составляет 70% от общего количе-
ства рабочих, а ИТР, служащих, МОП и охраны – 80% от общего количества ИТР, слу-
жащих, МОП и охраны  
               206 х 0,7 = 144 - рабочих; 

               36 х 0,8 = 29 - ИТР, служащих, МОП. 

 2. Площадь гардеробных принимается от общего количества рабочих из расчета 7 м2 на 
10 человек 
               7 х 206 х 0,1 = 144 м2. 

 3. Помещение для обогрева рабочих принимается от максимального количества рабо-
чих в 1 смену из расчета 1 м2 на 10 человек 
             1 х 144 х 0,1 = 14 м2. 

 4. Столовая принимается от максимального количества работающих в 1 смену из расче-
та 8,1 м2 на 10 человек 
                8,1 х (144 + 29) х 0,1 = 131 м2. 

 5. Количество душей-рожков принимается от 40% максимального количества рабочих в 
1 смену из расчета 1 сетка на 5 человек 
               144 х 0,4 / 5 = 12 шт. 

 6. Количество умывальников принимается от максимального количества работающих в 
1 смену из расчета 1 кран на 20 чел. 
               (144 + 29) / 20 = 8 шт. 

 7. Площадь уборных принимается от максимального количества работающих в 1 смену 
из расчета 1,5 м2 (1 унитаз) на 25 человек 
       Sтр = (0,7 х 173 х 0,1) х 0,7 + (1,4 х 173 х 0,1) х 0,3 = 8,4 + 6,8 = 15,2 м2. 

          Количество унитазов: 15,2 / 1,5 = 10 шт.        

Принято: 10 биотуалетов. 

 Согласно приведенным расчетам на строительной площадке требуются следующие 
временные здания: 
№ 
пп 

Наименование К-во Шифр  
типового 
проекта 

Тип здания Габариты 
в  м. 

Площадь 
на  

единицу 
1 2 3 4 5 6 7 
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1 Контора прораба  3 ГОСС-11-3 Контейнерный 9 х 3 х 3 24 
2 Гардеробная  7 ГОСС-Г-14 Контейнерный 9 х 3 х 3 24 
3 Душевая 3 ВД-4 Контейнерный 9 х 3,1 х 2,8 24 
4 Столовая  6 ГОССС-20 Контейнерный 9 х 3 х 3 24 
5 Биотуалет 10  Контейнерный   
 

 11. Потребность в основных строительных машинах и механизмах. 
№ 
п/п 

Наименование строительных машин  
и механизмов 

Потребность в машинах  
и механизмах  

Ед. изм. Количество 
1 Экскаватор одноковшовый V= 0,5 - 0,65 м3 шт. 2 
2 Краны автомобильные (г.п. - 32т) шт. 3 
3 Бульдозер 79 кВт (108 л.с.) шт. 1 
4 Автогрейдер 99 кВт (135 л.с.) шт. 1 
5 Каток прицепной — 8т. шт. 1 
6 Каток самоходный — 13т. шт. 1 
7 Погрузчик одноковшовый (3т.)  шт. 4 
8 Автопогрузчик (5т) шт. 4 
9 Компрессор передвижной (W=5 м3/мин.) шт. 4 

10 Электростанция передвижная (W= 103 кВт) шт. 4 
11 Трансформаторные подстанции (комплектные) шт. 1 
12 Аппаратура для дуговой сварки шт. 11 
13 Агрегаты сварочные постоянного тока шт. 4 
14 Машины для автоматической и полуавт. сварки шт. 4 
15 Трамбовочные машины (до 1000 уд/мин) шт. 11 
16 Автогудронаторы (объем цистерны до 1500 л) шт. 1 
17 Укладчик асфальтобетона 127 кВт (173 л.с.) шт. 1 
18 Автотранспорт самосвальный (г/п — 7т.) шт. 11 
19 Автотранспорт бортовой (г/п — 15т.) шт. 11 
20 Кран башенный стационарный (г/п – 8т) шт. 6 
21 Поливомоечная машина — 6000 л. шт. 1 

 

 12. Технико-экономические показатели. 
 
1.     Общая продолжительность строительства               -  24 месяца 
           в т. ч. подготовительный период                            -    1 месяц    
           начало строительства объекта –апрель 2021 года 
           окончание строительства объекта – март 2023 года 
 
2.    Максимальная численность работающих: 

(на основе нормативной трудоемкости)    
на 2021 год строительства                                       - 242 человека 
на 2022 год строительства                                       - 223 человек 
на 2023 год строительства                                       - 215 человек 

 
3.    Затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ: 

на 2021 год строительства                                       - 47 916 ч/дней 
на 2022 год строительства                                       - 58 992 ч/дней 
на 2023 год строительства                                       - 14 159 ч/дней 
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4.    Распределение капвложений и СМР по годам строительства: 

на 2021 год строительства                                       - 3 499,97/3 042,63 млн. тенге 
на 2022 год строительства                                       - 4 835,73/4 203,85 млн. тенге 
на 2023 год строительства                                       - 1 212,86/1 054,38 млн. тенге 

 
 

 
исполнитель: Имангажин С. 
 
 



 

13. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА 
                                                                                                     

№ 
пп 

 
Наименование зданий,  

сооружений, видов работ. 
 

Сметная стоимость  
тыс. тенге  

Распределение капитальных вложений и объемов строительно-монтажных  
работ по годам строительства (тыс. тенге) 

Всего 
 

В т.ч. объем 
СМР 

годы 
2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Подготовительный период: 

• Временные здания и сооружения. 
 

 
71 939,48 

 
71 939,48 

 
71 939,48 

 
--- 

 
--- 

2 Основные объекты строительства: 
• Блоки Е1 – Е8. Паркинг П-1. 

 

 
7 143 423 89 

 

 
6 937 653,95 

 
2 767 515,25 
2 689 097,90 

 
3 736 124,65 
3 632 943,93 

 
639 783,99 
615 612,12 

3 Благоустройство и озеленение территории: 256 294,43 
 

256 294,43 
 

  256 294,43 
 

5 Дополнительные затраты. 
 

209 984,16 209 984,16 79 793,98 104 992,08 25 190,10 

6 Непредвиденные расходы. 
 

149 517,44 --- 56 816,63 74 758,72 17 942,09 

7 Показатели задела по капиталовложениям  
и СМР (%) 

  38 % 50 % 12 % 

8 Итого по годам строительства. 
 

7 831 750,90 
7 625 389,46 

 2 976 065,34 
2 897 647,99 

3 915 875,45 
3 812 694,73 

939 810,11 
915 046,74 

9 НДС 12% 
 

1 023 060,10  374 997,09 518 113,46 129 949,55 

10 Всего в текущих ценах  
по годам строительства с НДС 

9 392 167,19 
8 158 052,65 

 2 889 383,28 
2 509 723,31 

5 214 689,28 
4 529 488,13 

1 288 094,62 
1 118 841,21 

 
Примечание: Календарный план выполнен на основании сводного сметного расчета стоимости строительства объекта. 
  
 
 

 
 



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Soviсo group» 

__________________________________________________________________ 

г. Нур-Султан, район Алматы, ул. К. Аманжолова, д.26; тел. 688 155 

исх. № 16.4   

от  15.02.2021г.

РГП«Госэкспертиза»

Настоящим сообщаем, что начало строительство объекта «Многоквартирные жилые 

комплексы со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингами, бизнес-

центры, объекты торгово-развлекательного назначения, детские сады, общеобразовательные 

школы и парковая зона, расположенных по адресу: г. Астана, район «Есиль», пересечение улиц 

Керей, Жанибек хандар, Бұкар Жырау, №37, №38 (проектное наименование) Квартал 1Е» (без 
наружных инженерных сетей). апрель 2021г.

Директор         Петровский И.В. 
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