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Общие указания

Проект разработан на основании задания на проектирование.

При производстве работ строго соблюдать требования и рекомендации нормативных документов

СН РК 1.03.00-2011 "Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и

сооружений".

СП РК 5.01-101-2013,  СН РК 5.01-01-2013 - «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

СП РК 5.01-102-2013, СН РК 5.01-02-2013 - «Основания зданий и сооружений»;

СН РК 1.03-05-2011, СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»

СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции»

До начала производства землянных работ в местах расположения действующих подземных

коммуникаций должны быть разработаны и согласованы заинтересованными организациями

эксплуатирующими эти коммуникаций мероприятия по безопасным условиям труда а расположение

подземных коммуникаций на местности обозначено соответствующими знаками или надписями

Производство землянных работ в зоне действующих подземных коммуникации следует осуществлять

под непосредственным руководством прораба или мастера а в охранной зоне кабелей находящихся под

напряжением или действующего газопровода кроме того под наблюдением работников электро или

газового хозяйства.

На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи и знаки а в ночное время 

сигнальное освещение

Сварочные работы вести электродами Э42А ГОСТ 9467-75*

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ПОС

1

Общие данные

Порядок складирования материалов и схема строповки грузов  

Типовая схема стройгенплана производственной базы

4

5

2

Схемы строительно-монтажных работ

способом через автомобильные дороги.

7

Подвес существующих кабелей (типовая схема) 

Подвес существующих трубопроводов (типовая схема) 

9

10

Порядок работ при прокладке трубопровода открытым 

11

Техника безопасности 

12

Типовая схема стройгенплана временного городка

3

Наименование ПримечаниеЛист

Принципиальная технологическая схема МГ "КС-14 - Костанай" 

6

8

Принятые технические решения соответствуют требованиям действующих законодательных актов, норм и
правил Казахстана по взрывопожарной и экологической безопасности, по охране труда, технике
безопасности, промсанитарии и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию

объектов и сооружений при соблюдении мероприятий, предусмотренных проектной документацией.

Главный инженер проекта                        Тажиева С.

Схема разработки грунта. Схема обратной засыпки.  

Прокладка трубопроводов диаметром Ø1020мм методом ГНБ.  

Типовой проект. 

Стад.

ДатаN док. ПодписьЛистКол.уч.Изм.

ТЭО

Лист Листов

Проект организации строительства
Разработал

Проверил

Т.контроль
Н.контроль

 ГИП Общие данные 

Зубарев О.

Никольская Т.Г.
1 14

926228-ПОС

Жапарова Ж.

18.12.23

Тажиева С.К.

Райхель А.А.

Строительство КС-14 и МГ "КС-14 -Костанай"

Ревизия Дата Описание Примечание

А На рассмотрение07.12.2023

0 На утверждение

0 На утверждение

1 На утверждение

INTERGAS CENTRAL ASIA

18.12.2023

13

14

Секция ограждения стройплощадки

Ворота. Калитка

AutoCAD SHX Text
:  «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»; ;  «Несущие и ограждающие конструкции»; ; c заинтересованными организациями, , , мероприятия по безопасным условиям труда, а расположение , а расположение . , а в охранной зоне кабелей, находящихся под , находящихся под  кроме того, под наблюдением работников электро или , под наблюдением работников электро или  или , а в ночное время - - . . 
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АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУ-10

КУ-15 КУ-16

302км

КУ-17

УЗПОУ-3

КУ-8
КУ-1

КУ-2

УЗПОУ-2

151км
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КУ-3 КУ-4

ОКУ-2.2

КУ-9

РЭП "Альшан"

АЗТ 460км

451км

452км

ГРС-Жетикара

КАМЫСТИНСКИЙ РАЙОН (115,1км)
ДЕНИСОВСКИЙ РАЙОН (88,7км)

47,8км

414,3 км

ОКУ-1.1

25км 50км

75км 100км

175км
200,1км 225км

250км

325км
375км

400км
425км

ГРС-Пушкино 

321км 387км

ГРС-Бестобе 

Принципиальная технологическая схема

МГ "КС-14 - Костанай"

  ПРИМЕЧАНИЕ.

1. Расстояние между КУ принято по 25 км.

2. По назначению кранов приняты сокращения:

                ОК - охранный кран

                КУ - крановый узел (линейный)

                ОКУ - обводной крановый узел

                КУО - крановый узел отвода

                КУП - крановый узел перемычки

3. ССГПО - Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение

РЭУ "Т. Жургенова"

АЗТ 153 км

Адм. здание

Реммастерская

Лаборатория

Склады

Блочная котельная

Гараж для автомашин

 МГ "Бухара-Урал" 2 нитки Дн1020мм

сущ. КС-14

Краснооктябрьского ЛПУ

ЮОК-сущ

1359км

УПОУсущ

№ 20-1

№ 20-2

ХРОМТАУСКИЙ РАЙОН (47,8км)
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ГРС-Камысты 

долгота 59°03'16,8"

широта 49°54'54,9"

Координаты точки врезки в нитку N2

долгота 59°03'13,4"

широта 49°54'54,1"

Точка врезки в нитку N1

АЙТЕКЕБИЙСКИЙ РАЙОН (251,4км)

Узел подключения №2

СОК-сущ

1360км

УЗОУ-1

до ГРС-АКТОБЕ 

Отвод от МГ "Бухара-Урал"

долгота 59°03'19,5"

широта 49°55'23,9"

Точка врезки в нитку N1

долгота 59°03'21,7"

широта 49°55'24,1"

Точка врезки в нитку N2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Врезка в МГ с заменой участка сущ-го газопровода на категорию II,

Существующие газопроводы

Замененный участок на сущ-м газ-де

Строительство 1 ПК МГ "КС-14 - Костанай"

Строительство 2 ПК с учетом реверса МГ "БУ"

Электроизоливующая вставка

УЗПОУ

Узел запуска приема очистного устройства

Участок с возможным, перспективным, реверсным

движением по сущ-му МГ "Бухара-Урал"

Направление потока в соответствии с существующим

направлением газа (с юга на север) по сущ-му МГ

"Бухара-Урал"

Возможное, перспективное, реверсное направление потока

(с севера на юг) по сущ-му МГ "Бухара-Урал"

ЗУ Замерный узел газа

КУ-21
КУ-23

525км

549км

630км

Костанай

ГРС-1Н (новая)

531км

КУ-24

ГРС-3 Костанай

Костанай

ГРС-2

сущ.

сущ.

РЭУ "Сарыбай"

АЗТ 579 км

КУ-22

550км

КУ-19

475км

560км

проект.

Район Б.МАЙЛИНА (72,5км)

503км

600км

605км

ГРС-ССГПО 

620км

ГРС-Ждановка 

602км

РДРД

РД
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575км

531км

ГРС-с.Тобол 
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447,7км

Дн1020

УПОУ-5

Конечная точка МГ 630км

300км

Д
у
3
0
0

РД

Регулятор давления газа

Замена участков труб и существующих кранов МГ

"Бухара-Урал"на новые

ГРС-Торгай 

ГРС-Амангельды 

ГРС-Аркалык 

ГРС-Наузумский р-н 

КУ-5

124,8км

КУ-6

150км

КУ-11

275км

КУ-12

300,2км

ОКУ-3.1 ОКУ-3.3

ОКУ-3.4 ОКУ-3.5

КУ-14

350км

КУ-18

450км
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ОКУ-2.5
ОКУ-2.4

КУ-20

500км

КУ-25

621км
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КОСТАНАЙСКИЙ РАЙОН (49,4км)

г. Рудный (5,1км)

ОКУ-4.2

ОКУ-4.3

ОКУ-4.4 ОКУ-4.5

№ 1359-1

№1359-2

№1360-1

№1360-2

РЭУ "ТАМДЫ"

АЗТ 1км

360км

ГРС-Жайылма 
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РД

Перспективный

узел РД

К
У

О
-
6

РРГ

Регулятор расхода газа

ГРС-АКТОБЕ 

Перспективный отвод

на Актобе Ду1000

Направление потока газа при строительстве 1 ПК  за нагнетателем

Направление потока газа при строительстве 2 ПК

Узел подключения №4

Узел подключения №1 

Узел подключения №3 

№7

№8

№ 1

Проектируемая новая на 1 км

Компрессорная станция КС-14

на Рр=9,8 МПа

КЦ-1

на Рр=5,4 МПа

ФГУ

№36а

№36б

КЦ-2

ЗУ

№8

Узел подключения КС

с замерным узлом

ОАВО

РРГ

1 нитка

2 нитка

№2.2

№1.1

№2.2

№2.1

№3.2

№3.1

№4.2№4.1

№4п

№2п

№3п

№5п

ГПА

Ду 1200 мм

Ду 1200 мм

Ду 1000 мм

Ду 1000 мм

Р
Р

Г

АВО 

Временная

перемычка
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Формат А1

II

Направление работ

I

3

III

IV

7

6

V

1

Технологическая схема прокладка магистрального газопровода

3600 12001200

6000

Технологическая схема опуска одиночных труб и секций при строительстве

трубопроводов

1

2

3

4

56

7

Направление хода работ

3600 12002400

6000

1

2

3

4

56

7

Направление хода работ

2

3

4

36001200

6000

8

6000

12000

а - при укладке одиночных труб; б - при укладке секций

1 - укладываемая труба (секция); 2 - трубоукладчики; 3 - траверса; 4 - монтажное полотенце; 5 - гравийная

«подушка»; 6 - приямок; 7 - лежка; 8 - межтрубные соединения

2

4

Направление хода укладочных работ

2

6

Технологическая схема укладки длинномерных плетей при строительстве трубопроводов

1 - укладываемая плеть; 2 - трубоукладчики (I, II, III); 3 - инвентарные лежки; 4 - гравийная «подушка»; 5 - межтрубные

соединения; 6 - монтажные полотенца

24000 24000

2

6

6

5

1

I II III

4
0

0

6
0

0

2
0

0

3

Прерывистой стрелкой указано направление

перемещения последнего трубоукладчика после

завершения очередного цикла укладки

а)

б)

Указания к производству работ

1. Непосредственно перед укладкой трубопровода проверяется качество выполнения земляных

работ - геометрические размеры траншеи и состояние подготовки ее дна.

2. Работы по укладке допускается вести при температуре окружающего воздуха от - 25°С до

+45°С. При укладке в условиях более низких температур необходимо плеть подогреть путем пропуска

через полость подогретого воздуха.

3. При укладке трубопровода не допускается чрезмерно деформировать плеть, особенно в

местах соединений труб, во избежание нарушения их прочности и герметичности. Исходя из этого

условия выбор метода укладки трубопровода зависит от типа применяемых соединений и диаметра

труб.

Могут использоваться три метода укладки:

- опуск в траншею одиночных труб (рис. а) с последующим наращиванием их в нитку на дне

траншеи;

- опуск в траншею секций, состоящих из двух-четырех труб (рис. б), с последующим

наращиванием их в нитку на дне траншеи;

- укладка длинномерных плетей с бермы траншеи  путем поперечного надвигания или с

перекладин, установленных поперек траншеи.

4. Первый способ укладки применяется для труб всех диаметров и всех типов соединений.

5. Второй способ применяется для труб диаметром 300-700 мм с типом соединений,

обеспечивающих прочность при осевых нагрузках (фланцевое, бугельное, резьбовое). При этом

трубную секцию следует подвешивать в нескольких точках, с целью недопущения чрезмерного

изгиба.

6. Третий способ укладки применяется для труб диаметром до 300 мм с типом соединений,

обеспечивающих прочность при осевых нагрузках (фланцевое, бугельное, резьбовое). При этом

следует подобрать параметры технологической схемы укладки, исходя из условия минимизации

изгибных напряжений в стенках труб.

Виды грунтов

Рытье котлованов и траншей с откосами без

креплений в нескальных грунтах выше уровня

грунтовых вод

Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при

глубине выемки, м, не более

Насыпные

неуплотненные

1:0.67

1:0.25

1:0

1:0

Песчаные и

гравийные

Супесь

Суглинок

Глина

Лессы и

лессовидные

1.5

1:1

1:0.67

1:0.5

1:0.25

3

1:1.25

1:0.85

1:0.75

1:1:0.5

5

1:0.5 1:1 1:1

1:0 1:0.5 1:0.5

Глубина

котлована

(канавы), м

Грунт

Песчаный

Супесчаный Суглинистый

Глинистый

Лесовой сухой

Допустимое минимальное расстояние от основания

откоса котлована (канавы) до ближайших опор машин

Минимальное расстояние от основания откоса котлована до ближайшей

опоры машины, м

1

2

3

4

5

1.5

3.0

4.0

5.0

6.0

1.25

2.40

3.60

4.40

5.30

1.0

2.0

3.25

4.0

4.75

1.0

1.5

1.75

3.0

3.5

1.0

2.0

2.5

3.0

3.5

Последовательность производства работ

 I

1. Разбивка трассы и закрепление ее на

местности.

2.Расчистка земляного полотна. Снятие ПРС.

Профилирование полосы отвода.

3.Установка ограждений из лент.

4.Разработка траншеи эскаватором.

5.Устройство подготовки.

 II

6. Транспортировка труб .

7. Складирование материалов.

8. Доработка грунта вручную.

9. Устройство песчаного основания под

трубопроводы.

 III

10. Транспортировка и раскладка

трубопроводов длиной 6,0 - 12,0 м.

11. Соединение труб. Сварочные работы

 IV

12. Укладка труб на песчаное основание

13. Зачистка и изоляция стыков.

14. Проверка изоляции внешним осмотром.

15. Гидравлические испытания.

 V

16. Установка знаков

17. Обратная засыпка с уплотнением грунта.

18. Восстановительные работы.

6

Перечень используемого оборудования и механизмов.

Экскаватор одноковшовый

Кран на автомобильном ходу

Трубоукладчик

Автомобиль для подвозки труб.

 Сварочный агрегат передвижной.

Бульдозер.

Трамбовка гравийной дороги.

1

2

3

4

5

6

7

2

4

5

3

Указание к производству работ

1. В зависимости от местных условий длину захваток следует брать

от 300 до 500 м.

2. Границы опасных зон обозначить предупреждающими знаками,

хорошо видимыми в любое время суток.

3. Запрещается осуществление земляных работ без утвержденного

проекта  производства работ. Не допускаются отступления от

решений проектов производства работ без согласования с

организациями, разработавшими и утвердившими их.

25002500

1
6
0
0

5
0

0

1
0

0
0

Схема ограждения для участка монтажных работ

2

1

4

3

Спецификация материалов на ограждение котлована

Поз. Наименование Кол.

1

2

3

4

Канат Ø10

Сигнальная лента

Предупредительный знак

Арматура А-I Ø36, L=2100мм

400

400

6712.0

Объем

всего

16.78

Масса,

кг

100м

1000м

                                              Примечание

1.  На углах поворота устанавливается опозновательный столб, для определения трассы газопровода.

Повороты трассы до 30° выполняются естественным изгибом с радиусом не менее 25Д. На углах поворота

более 30°, с применением отводов дополнительно устанавливается контрольная трубка.

2. При пересечении подземных газопроводов с подземными инженерными коммуникациями разработку

грунта производить вручную по 2 метра в каждую сторону от этих коммуникаций

3. При пересечении подземных газопроводов с водопроводом, расположенными ниже трассы газопровода

газопровод заключить в футляр длиной не менее 2-х метров в обе стороны от наружных стенок

пересекаемых коммуникаций, концы футляра заделать гидроизоляционным материалом

4. При пересечении подземных газопроводов с воздушными линиями ЛЭП разработку грунта производить

вручную по 5 метров с каждой стороны. В пределах охранных зон ЛЭП работы выполнить в строгом

соответствии с ГОСТ  121.013-78 "Электробезопасность".

5. При пересечений подземных силовых кабелей и кабелей связи земляные работы по 2,5 метра в обе

стороны производить вручную. Кабель поместить в защитный полиэтиленовый футляр с креплением

хомутами или оцинкованной проволокой. Концы защитного футляра перекрывают траншею под газопровод не

менее 0,5м с каждой стороны

6. При производстве работ на пересечении с железными дорогами и инженерными коммуникациями

работы производить только с письменного разрешения ответственного лица и в присутствии представителя

заинтересованной организации

7. Положение и глубину заложения существующих подземных сетей уточнить при производстве работ.

8. Пластмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0.2 м с несмываемой надписью

"Осторожно газ" укладывается на расстоянии 0.2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода на

участках проложенных открытым способом.

Зона строительной полосы при строительстве газопровода (диаметром более 1000мм до 1200мм, глубиной заложения от 2м до 3м)

KAMAZ

(в несвязных сухих грунтах)

Стад.

ДатаN док. ПодписьЛистКол.уч.Изм.

ТЭО

Лист Листов

Проект организации строительства
Разработал

Проверил

Т.контроль
Н.контроль

 ГИП Схемы строительно-монтажных работ 

Зубарев О.

Никольская Т.Г.
3

926228-ПОС

Жапарова Ж.

18.12.23

Тажиева С.К.

Райхель А.А.

Строительство КС-14 и МГ "КС-14 -Костанай"

Ревизия Дата Описание Примечание

А На рассмотрение07.12.2023

0 На утверждение

0 На утверждение

1 На утверждение

INTERGAS CENTRAL ASIA

18.12.2023
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Формат А2

Стад.

ДатаN док. ПодписьЛистКол.уч.Изм.

ТЭО

Лист Листов

Проект организации строительства
Разработал

Проверил

Т.контроль
Н.контроль

 ГИП

Зубарев О.

Никольская Т.Г.
4

926228-ПОС

Жапарова Ж.

18.12.23

Тажиева С.К.

Райхель А.А.

Строительство КС-14 и МГ "КС-14 -Костанай"

Ревизия Дата Описание Примечание

А На рассмотрение07.12.2023

0 На утверждение

0 На утверждение

1 На утверждение

INTERGAS CENTRAL ASIA

18.12.2023

Производство земляных работ

До начала производства земляных работ в местах расположения действующих подземных

коммуникаций должны быть разработаны и согласованы c организациями, эксплуатирующими эти

коммуникаций, мероприятия по безопасным условиям труда, а расположение подземных коммуникаций на

местности обозначено соответствующими знаками или надписями.

Производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуникации следует осуществлять

под непосредственным руководством прораба или мастера, а в охранной зоне кабелей, находящихся под

напряжением, или действующего газопровода, кроме того, под наблюдением работников электро- или

газового хозяйства.

Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, а также

местах, где происходит движение людей или транспорта, должны быть ограждены защитным ограждением с

учетом требовании ГОСТ 23407-78. На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи

и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение.

Земляные работы должны, как правило, осуществляться специализированными организациями или

специальными подразделениями. Все виды выемок до начала производства основных земляных работ

должны быть ограждены от стока поверхностных вод с помощью постоянных или временных устройств. В

процессе производства земляных работ строительная организация должна обеспечить сохранность всех

геодезических знаков, закрепляющих пункты геодезической разбивочной основы. Производство работ по

вертикальной планировке осуществляется после прокладки всех подземных коммуникаций с учетом общего

баланса земляных масс. Для производства земляных работ по вертикальной планировке применять

бульдозер, с перемещением грунта в кучу или насыпь до 50 м, и экскаватор с автотранспортом. Переборы

грунта при разработке котлованов запрещаются.

Разработка грунта в траншеях и котлованах, в случаях пересечения всех видов подземных

коммуникаций допускается лишь при наличии письменного разрешения организации, эксплуатирующей эти

коммуникации и в присутствии ответственных представителей строительной организации и организации

эксплуатирующей эти коммуникации. Грунт, оставшийся после механизированной разработки, должен

дорабатываться вручную без применения ударных инструментов.

Указания по обратной засыпке

Обратную засыпку грунта производить после прокладки трубопроводов.

1. Уплотнение основания производить при оптимальной влажности (0.17) тяжелой трамбовкой  массой

3-5 т с трамбованием в 3 - 5 слоев (ожидаемая осадка основания 30-40 см). Почвенно-растительный слой

для обратной засыпки запрещается.

2. Обратную засыпку траншеи производить бульдозером, с уплотнением каждого слоя механическими

трамбовщиками. Максимальная высота уплотняемого слоя не должна превышать 0.2-0.4м.

3. Число проходов механическими трамбовщиками определяется пробной укаткой и колеблется от 3 до

6. Уплотенение следует считать законченным, если отсутствует заметная на глаз осадка грунта.

4. При организации работ в зимнее время особое внимание должно быть уделено подготовительным

мероприятиям, проводимым до наступления морозов.

5. Перед началом работ поверхность земляного полотна тщательно ощищают от снега и льда. При

сильных снегопадах и метелях работы по обратной засыпке не проводить.

6. Движение техники, осуществляющих разравнивание и уплотнение грунта, допускается на расстоянии

не менее 0,5м от стен конструкции и трубопровода.

7. Засыпку следует производить, одновременно с обеих сторон конструкции слоями равной высоты.

Засыпанный грунт уплотнять уплотняющими средствами до плотности грунта в естественном залегании

2,0-2,1 гр/см3. КОЭФФИЦИЕНТ УПЛОТНЕНИЯ - 0,98

Схема разработки траншеи Схема обратной засыпки
Схема прокладки трубопровода до 3м

Схема разработки грунта. 
Схема обратной засыпки.  
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Щебень по СТ РК 1549-2006, фракции 40-70,10-20,h=0.15м

Уплотненный грунт 

0.15

Внутриплощадочная дорога

(щебеночное покрытие)

2
2
2
2
2

22
2
2
2
2
2

2
2

2
2
2 2

2
2
2

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
20
20
20

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
11

17
17

16

19 19 19

19

19

19

1919

4
7
7
6
9 3

15 8
8

28
11
10

13

14
14
14

28

28
25

25
25
25

28
23

2114

24

25

12

19 19

26

26

26

26

5

27

Примечания :
1. Общая площадь жилого городка  - 1,8 га
2. Расстояние между столбами ограждения не более 3 м.
3. Высота прожекторных мачт 20 м, прожектор типа ПКН -1500-2, 3 штуки на мачту
4. Отсыпка площадки ПГС толщиной слоя 0,15 м.
5. Дорожное покрытие : песок толщиной слоя 0,2 м, щебень толщина слоя 0,15 м
6. Ограждение стройбазы выполнено из сетки рабица высотой не менее 1,5 м на металлических столбах .
7. Общая площадь стоянки автотранспорта -0,045 га.
8. Итого  1,845 га
9. Площадь застройки - 0,22 га
10. Общая численность проживающих в жилом городке 210 чел.

Экспликация зданий и сооружений

N

п/п

Наименование

Кол -во вагон .

шт

Размер, м.
Кол-во, ЗиС, шт

1
Жилой вагон -домик на 4 человека

56
2,8х8

56

2
Жилой вагон -домик на 2 человека

19
2,8х8

19

3

Столовая на сырье на 70 пос. места

5
8х16,8

1

4

Администрация

1
2,8х8

1

5

Комплекс спутниковой связи

1

6

Медпункт

1
2,8х8

1

7
Помещение для отдыха

1
2,8х8

1

8

помещение для сушки одежды

2
2,8х8

2

9
Магазин со складом

1
2,8х8

1

10

холодильник для мороженных продуктов

1
2,8х8

1

11 1
2,8х8

1

12

овощехранилище

6х8 1

13

Прачечная

3
8х8,4

1

14

Сауна -душевая

3
2,8х8

1

15
Емкость для воды

16

Стоянка пожарной техники

6х12 1

17

Противопожарный резервуар v=100м3 3,5х14
1

18

Щит с планом пожарной эвакуации

1

19

Щит пожарного инвентаря

20

Офис специалистов подрядчика 2,8х8
6

21

22 1

23

24 1

25 4 4

26 6

27 10х45 1

28

29 1

30
2,5х8,5

1

31 1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

СТРОИТЕЛЬСТВА

п/п Наименование Кол -во

Примечание

1

Устройство временных автодорог, проездов,

м2

Щебеночное

покрытие

2

Монтаж временных воздушных линий

электроснабжения, м

0.4 кВ

3

Устройство временного ограждения

стройплощадки

H=3,0m

4

Установка светильников на металлических

опорах высотой 2м, шт

ПЗС-35

1 -Временные
здания
и
сооружения
-временные
автодороги
-ограждение
стройплощадки
-прожекторная
мачта-пожарный
щит
-септик

Типовая схема стройгенплана временного городка

Таблица основных объемов работ на временную

внутриплощадочную дорогу  S = 13115 м2

№п/п. Наименование
Ед. изм.

Кол-во

1

442.0

Щебень

м3

м2

66.3

           Указания к производству работ на временную

внутриплощадочную дорогу

1. Перед началом производства земляных работ выполнить расчистку территории.

2. С помощью бульдозера выполнить срезку верхнего растительного слоя.

3. Произвести планировку основания земли под временную дорогу.

4. Выполнить  укладка щебеночного покрытия временной внутриплощадочной дороги.
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Примечания:

1. Общая площадь производственной базы - 1,25га

2. Расстояние между столбами ограждения не более 3м.

3. Высота прожекторных мачт 20м, прожектор типа ПКН-1500-2, 3

штуки на мачту

4. Отсыпка площадки ПГС толщиной слоя 0,15м.

5. Дорожное покрытие: песок толщиной слоя 0,15 м

6. Ограждениие стройбазы выполнено из сетки рабица высотой не

менее 1,5м на металлических столбах.

7.  Все здания и сооружения должны быть заземлены

8. Площадь застройки - 0,0343

1 -Строящиеся здания и сооружения

-временные автодороги

-ограждение стройплощадки

-прожекторная мачта

-пожарный щит

-септик

Экспликация зданий и сооружений

N

п/п

Наименование

Кол -во вагон .

шт

Размер, м.

1

Мастерская ремонтно механическая

1
2,8х8

2

Стоянка строительной техники

1 28х45

3

Прорабская

1
2,8х8

4

Площадка для трубопроводов

1 27х28

5

Арматурная площадка с навесом для сварки

каркасов и сеток

1 15х15

6

Площадка для трубных изделий (отводы)

1 17х20

7

Лаборатория

1
2,8х8

8

Здание для обогрева и отдыха

1 6х17

9

Контейнер для хранения изоляционных

материалов

1
2,8х8

10

Открытая площадка для складирования

материалов

1
2,8х8

11

Склад для хранения кислородных баллонов

1
2,8х8

12

Сооружение для хранения пожарной

техники(мотопомпа)

1
2,8х8

13

Противопожарный резервуар 50м3

1 3х9

14

Закрытый склад (материалы)

1
2,8х8

15

Закрытый склад (инструменты)

1
2,8х8

16
Отдельностоящий молниеотвод

1

17

Емкость для горючего V=5м3

1 3х3

18

Электростанция дизельная

1
5,3х10

19 КТП 1 3х4

20

Щит с противопожарным инвентарем

7

21

Проходная

1 3х3

22

Прожекторная мачта

6

23

Туалет

1 3х3

24

Резервуар для технической воды V=50м3

2

25

Площадка для мусоросборников

1

26

Контейнерная площадка

1 12х45

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

СТРОИТЕЛЬСТВА

п/п Наименование Кол -во

Примечание

1

Устройство временных площадок

складирования, м2

Щебеночное

покрытие

2

Устройство временных автодорог, проездов,

м2

Щебеночное

покрытие

3

Монтаж временных воздушных линий

электроснабжения, м

0.4 кВ

4

Устройство временного ограждения

стройплощадки

H=3,0m

5

Установка светильников на металлических

опорах высотой 2м, шт

ПЗС-35

Типовая схема стройгенплана производственной базы

21

2
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Формат А2

Этап-1. Подготовительные работы. Срезка растительного слоя

Порядок работ при прокладке трубопровода открытым способом через автомобильные дороги

Cуществующая автодорога 

Проектируемая грунтовая 

объездная дорога

Проектируемый газопровод

Этап-2. Планировочные работы по объездной дороге

Cуществующая автодорога 

Проектируемая грунтовая 

объездная дорога

Проектируемый газопровод

Этап-3. Демонтаж существующий автодороги. Разработка траншеи 

Этап-4. Прокладка трубопровода в футляре

Cуществующая автодорога 

Проектируемая грунтовая 

объездная дорога

Проектируемый газопровод

Этап-5. Обратная засыпка. Восстановительные работы

Cуществующая автодорога 

Проектируемый газопровод

Указание к производству работ

1. Выполнение геодезических работ.

2. Выполнить расчистку территории от строительного мусора.

3. Выполнить срезку растительного слоя с помощью бульдозера.

Грунт складируется вдоль дороги.

4. Выполнить планировочные работы с помощью бульдозера под

объездную дорогу. Монтаж ограждение вдоль дороги и расстановка

дорожных знаков.

5. После завершение объездной дороги приступить к демонтажу

дороги и земляным работам. Выполнить разработку траншеи до

проектной отметки.

6. Выполнить монтаж трубопровода в футляре.

7. После завершения работ по прокладке трубопровода через

автодорогу приступить к восстановительным работам.

Cуществующая автодорога 

Проектируемая грунтовая 

объездная дорога

Проектируемый газопровод

Примечание:

Данная технологическая схема по прокладке трубопровода через автодорогу

применяется при открытым способе прокладки во всех типах автомобильных дорог.

Радиусы и расстояние временной объездной дороги будет зависеть от условий

местности, категории дорог и т.п. и определяется в ППР.

Количество пересечении - 14шт

Ведомость расхода материалов и объемов работ на одно пересечение

Ширина дороги - 6м. Длина объездной дороги - 36м.

Наименование
Ед. изм.

Кол-во

N

п/п

1

Срезка растительного слоя под объездную дорогу

Укладка щебня под объездную дорогу h = 0.15м

20,0м

2

Восстановление существующий автодороги. Планировка

4

20000

Щебень по СТ РК 1549-2006, фракции 40-70,10-20,h=0.15м

Уплотненный грунт 

0.15

Конструкция объездной дороги

(щебеночное покрытие)

216,0м2

32,4м3

Демонтаж существующий автодороги. Планировка

3

20,0м

120,0м2

120,0м2

216,0
м2

64,8м3

Щебень по СТ РК 1549-2006, фракции 40-70,10-20

5

Материалы

32,4м3

Стад.
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 трубопровода открытым способом 
через автомобильные дороги  



                          Указания к производству работ

При пересечении проектируемого трубопровода с действующими коммуникациями (электрокабели, кабели связи, водопровод,

газопровод, теплосеть и др.), конструктивное решение которых дается в проектной документации, не защищенными от

механических повреждений, в процессе разработки грунта производится их защита деревянным коробом (или футляром) с

подвеской к переброшенным через траншею трубам (прогонам), скрутками и тяжами с траверсами.

При пересечении траншей с действующими подземными коммуникациями механизированную разработку грунта разрешается

вести на расстоянии не менее 2 м от боковой стенки и не менее 1 м над верхом трубы, кабеля и др. Грунт, оставшийся после

механизированной разработки, дорабатывают вручную, без применения ударных инструментов, чтобы исключить возможность

повреждения коммуникаций.

Работы пересекаемых участков вести в следущей последовательности:

1. произвести разработку траншей на пересечение газопровода с существующими сетями вручную с доработкой и

планировкой дна и откосов траншей.

2. выполнить подвес существующих трубопроводов и кабелей по проекту.

3. прокладка газопровода.

4. обратная засыпка песком пазух траншеи.

5. обратная засыпка траншеи.

6. демонтаж элементов конструкции подвеса.

Общее количество пересечек:

По Актюбинской области - 20шт.

По Костанайской области - 16шт

Формат А3
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Подвес существующих трубопроводов (типовая схема)

Пересечение с трубопроводами

Поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса,

кг

Приме-

чание

1

2

3

Спецификация материалов на одно пересечение с трубопроводами

(монтаж/демонтаж)

ГОСТ 8239-89*

Двутавр 20, L=6.0м (прогон)

2
249,0

ГОСТ 6727-80

Ø5 В-I, L = 4.0м.п. (скрутка)

3 0.9
2,7

Брус 100 х100, L=1.0 м (подкладки )

4 - 0.04м3

498,0

Ведомость расхода материалов и объемов работ на одно пересечение с

трубопроводами (длина участка - 5м)

Наименование
Ед. изм.

Кол-во

N

п/п

1
Разработка грунта ІІ группы вручную м³

28,2

Обратная засыпка бульдозером. Грунт ІІ группы.

Уплотнение грунта  пневмотрамбовками вручную К = 0,95
м³

24.1

м³ 24.1
2

3

6

3

°

6

3

°

2
1
2
0

3790

1130 11301530

1
0
0

2
0
2
0

Ø

1

0

2

0

2000 20001000

6000

1

водопровод,

газопровод

(существующие)

1000

Подстилка мягким

просеяным грунтом

1

Стад.
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Пересечение с кабельными сетями

1 - 1

отметка земли
по профилю

2

1

3

7
0
0

300

1
6
0

кабельные сети

(существующий)

4

Поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса,

кг

Приме-

чание

1

2

3

Спецификация материалов на одно пересечение с кабельными

сетями (монтаж/демонтаж)

ГОСТ 8239-89*

ГОСТ 6727-80*

4

Ведомость расхода материалов и объемов работ на одно

пересечение с кабельными сетями (длина участка - 5м)

Короб

4.1

4.2

Доска б=20мм, В=300мм, L=3,2м
2

Доска б=20мм, В=120мм, L=3,2м
2

0.04м3

0.02м3

кабельные сети

(существующий)

6

3

°

6

3

°

2
1
2
0

3790

1130 11301530

1
0
0

2
0
2
0

Ø

1

0

2

0

2000 20001000

6000

1

1000

Подстилка мягким

просеяным грунтом

1

Двутавр 20, L=6.0м (прогон)

2
249,0

Ø5 В-I, L = 4.0м.п. (скрутка)
3 0.9

2,7

Брус 100 х100, L=1.0 м (подкладки )

4 - 0.04м3

498,0

3200

Наименование
Ед. изм.

Кол-во

N

п/п

1
Разработка грунта ІІ группы вручную м³

28,2

Обратная засыпка бульдозером. Грунт ІІ группы.

Уплотнение грунта  пневмотрамбовками вручную К = 0,95
м³

24.1

м³ 24.1
2

3

Общее количество пересечек:

По Актюбинской области - 21шт.

По Костанайской области - 24шт

Стад.
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Ведомость расхода материалов и объемов работ на одно пересечения

Наименование
Ед. изм.

Кол-во

N

п/п

1

3

Разработка грунта ІІ группы вручную

м³

62,6

4

Обратная засыпка бульдозером. Грунт ІІ группы.

Уплотнение грунта  пневмотрамбовками вручную К = 0,95
м³

64,9

м³
64,9

2

Стартовый котлован

Разработка грунта ІІ группы с помощью

экскаватора  (объем ковша 0,65м3)

м³

6,3

1

Разработка грунта ІІ группы вручную

м³

27,3

Обратная засыпка бульдозером. Грунт ІІ группы.

Уплотнение грунта  пневмотрамбовками вручную К = 0,95
м³

25,9

м³
25,9

2

5

3

4

Приемный котлован котлован

Разработка грунта ІІ группы с помощью

экскаватора  (объем ковша 0,65м3)

м³

0,9

Количество пересечений с асфальтированными автомобильными дорогами - 17шт.

5

Ленточное ограждение
м

36,0

Ленточное ограждение
м

26,0

Количество пересечений с Ж/д путями - 9шт.

Количество пересечений с существующими каналами, реками - 4шт.

Ж/д дорога (автодорога или реки)

Установка ГНБ

DDW 300

(показана условно)

Ditch

Witch

JT
3020

MACH1

зумпф

стартовый

котлован

приемный

котлован

ограждение

ограждение

2
3
9

0

6

3

°

5000

1500

7315

3000

ур. зем*

ур. зем*

Прокладка трубопроводов диаметром Ø1020мм методом ГНБ.

Типовой проект.

1

1

8
5
0

2

2

2
3
9
0

футляр Ø1400мм

(1200мм)

2
3
9

0

зумпф

1218 3000 1218

ограждение

 1-1

2
0
0

8
5

0

2
3
9
0

1218 1500 1218

ограждение

 2-2

2
0
0

     Расход бетонита при ГНБ:

     При проведении горизонтально направленного бурения, расход бентонита напрямую зависит от структуры грунта, а

именно от характеристик водонепроницаемости почвы. В зависимости от этого параметра, расход бетонита при ГНБ

может варьироваться в диапазоне от 5-ти до 50-ти кг на 1 квадратный метр грунта. Важный момент, о котором не

следует забывать, что на расход бурового раствора также имеет прямую зависимость диаметр скважины и скорость

прокладки труб.

     Расчет расхода бетонита при ГНБ

     При подготовке бурового раствора, на 1 кубический метр воды необходимо приблизительно 40-50 килограмм

бетонита. Смешав все необходимые компоненты, раствор тщательно перемешивают, после чего дают время

отстояться в течении получаса. Приблизительно 250-300 литров бурового раствора необходимо для прохода канала

длиной в 100 метров.

     Ориентировочные значения расхода бентонита

     Любые значения могут быть только ориентировочными при горизонтальном бурении, поскольку структура грунта

играет первостепенное значение, особенно в части расходования или применения смесей на основе бентонита.

1
1

0
0

0

Расположение

оборудования на стройплощадке

стартового котлована

Ø22, АIII

ш. 1,5м

сигнальная

лента

2

1

3

5

4

7

6

7000

от точки входа

к точке

входа

Экспликация оборудования:

1.   Насос высокого давления (для подачи

бентонита).

2.   Узел добавки к раствору.

3.   Установка приготовления раствора.

4.   Склад хранения бентонита (с навесом).

5.   Блок рециркуляции.

6.   Яма для бурраствора.

7.   Водяной насос.

Условные обозначения:

- линия подачи воды;

- линия подачи бурраствора;

- линия подачи бурраствора;

Общие указания при прокладке коллектора методом ГНБ

    При прокладке газопровода диаметром 1020мм на местах пересечение с существующими

автомобильными дорогами, ж/д путями и реками в настоящем проекте предусмотрен метод горизонтального

направленного бурения (ГНБ) ориентированный на технологию «бестраншейной прокладки» (прокол).

Целью метода горизонтально направленного бурения (ГНБ) является осуществление прокладки и

монтажа трубопроводов без вскрытия земли и раскопки траншей  .

В процессе ГНБ, бурения скважины задаются и контролируются с поверхности земли с помощью

локационной системы. Определяет положение рабочего органа (буровой коронки) в подземном пространстве,

т.е. положение в плане и профиле, чем достигается горизонтальное исполнение скважины при забуривании под

углом. Угол атаки или забуривании определяется до 20˚, чем меньше угол атаки, тем меньше расстояние

необходимое для выравнивания скважин по горизонту и наоборот.

Ограждение стройплощадки стартового (рабочего) и приемного котлована с учетом требовании ГОСТ

23407-78 должны быть разработаны приямки (зумпфы) для забуривания, приямки (зумпфы) для приема труб

стартового и приемного котлованов. Определить местонахождение и глубину залегания всех пересекаемых

коммуникаций по направлению (азимуту) оси бурения. Зондирование грунтового массива с регистрацией других

подземных объектов является важнейшим этапом подготовки, после которого можно начинать горизонтально

направленное бурение. Технологии мониторинга возможных трасс пересечения существующей коммуникации с

проектной необходима для допуска к работам, но и определить оптимальную траекторию проходки скважины.

Бурение скважин производится при помощи наставных штанг, (длина каждой 3 метра), имеющийся в

полном комплекте на весь объем работ. Для обеспечения обсадки, высокую пластичность и промывки буримой

скважины обязательное применение бурового раствора бентонита в виде глинопорошка, которая, широко

используется при производстве работ методом ГНБ.

Для сбора шлама и обработанного бурового раствора, выходящего из скважины, предусмотрен приямок

(зумпф) в стартовом котловане. Приямок располагается в устье скважины, периодически очищается

(откачивается). Глубина прокола на горизонтальном участке колеблется от 2,0м до 3,5м от средней поверхности

земли.

Управление процессом бурения производится применением системы локации рабочей головки, с

использованием локационных зондов. Это специальные датчики, располагаемые в части буровой головки.

Связь зонда с оператором обеспечивается посредством прибора синхронизации и пользователь отслеживает

местоположение бура, регистрируя сведения о его направлении, угле и температуре. Сбор этих и других

данных является обязательным, для полной безопасности бурения.

Бурения начинается пилотной скважины Ø114мм от стартового до устья приемного котлована.

После выхода пилотного бура (Ø114) в намеченной точке (приемном котловане), буровые коронки и

измерительный зонд демонтируется, и устанавливается расширитель (ример) Ø350 и далее поочередно до

Ø1450 расширителя (римера), который представляет собой буровой инструмент для расширения пилотного

канала до необходимого диаметра. Расширительная скважина должна быть диаметром больше на 20% - 30% от

протаскиваемого футляра Ø1400мм (максимум).

В приемном котловане пилотная коронка снимается, заменяется по очередно необходимыми

расширителем Ø850мм. Последний расширитель (Ø850мм), вращаясь и промывая с выходной стороны,

протаскивает футляр к буровой установке. Резку и сварку труб футляра производить секциями по 3м.

Пилотная скважина Ø114

пилотная

скважина

Ø114

Расширение до Ø1450

расширительные

скважины Ø350 ÷ Ø1450

Труба рабочая

бентонитовый

      раствор

бентонитовый

      раствор

100***

Футляр ст.
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Порядок складирования материалов и схема строповки грузов  

Подкладки

80х160

Подкладки

100х200

Клин

Клин

Схема складирования

труб диаметром до

500мм

Схема складирования

труб диаметром более

500мм

9
0
*

Трубы раструбные Ду до 300 мм

Ду более 300 мм

50
мм

50
мм

Ду до 300мм

Подкладки

80х160
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Знак №3 (2.7) - устанавливается по

контуру опасной зоны, возникающей

при работе крана

Работает кран.

Осторожно!

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ по ГОСТ124026-2001

Знак №1 (2.9) - устанавливается

перед знаком, запрещающим пронос

груза на длину тормозного пути

Прочие опасности.

Осторожно!

Предупреждающие

           W06

Опасно. Возможно падение груза

W09

Внимание. Опасность

Знак №2

запрещающий пронос груза.

Запрещен!

Пронос груза

Знак №5 (1,5) - устанавливается в

местах и зонах, пребывание в

которых связано с опасностью.

Поясняющую надпись выполнить шрифтом

черного цвета. При этом наклонную красную

полосу не наносят.

Запрещающие

P03

Проход запрещен

1. Плоские знаки таблички и блоки, включающие знаки безопасности. следует изготовлять из листового

металла толщиной от 0,5-1,5 мм, а также из пластмасс или древесины при условии обеспечения

необходимой прочности, жесткости и устойчивости в различных атмосферных условиях.

2. Знаки используемые в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, должны быть

освещены. Все устройства, обеспечивающие видимость знаков, табличек и блоков в темное время суток, не

должны изменять их цвет, а также ухудшать их видимость в светлое время суток.

3. Знаки безопасности устанавливаются на стенах зданий, и на подставках высотой 2500 мм от уровня

земли. При производстве работ кранами знаки безопасности на подставках могут устанавливаться наклонно

для лучшей видимости (обзора) машинисту (крановщику).

4. Приспособления для крепления знаков, табличек и блоков должны быть окрашены в серый цвет. Для

предупреждающих знаков задают сторону теоретического треугольника (без учета скругления угла). Радиусы

скругления углов должны быть на знаках треугольной формы - 0.05 стороны, на знаках квадратной формы -

0.04 стороны.

УКАЗАНИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И УСТАНОВКЕ ЗНАКОВ

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ: Равностороний треугольник с округлыми углами желтого цвета,

обращенный вершиной вверх, с каймой черного цвета шириной 0,05 стороны и символическим

изображением черного цвета.

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ: Круг красного цвета с белым полем внутри, белой по контуру каймой и

символическим изображением черного цвета на внутренем белом поле. перечеркнуым наклонной

полосой под углом 45 градусов. Ширина кольца красного цвета должна быть 0,09-0,1 внешнего диаметра.

а ширина наклонной полосы - 0,08 внешнего диаметра.

Окраска знаков

Расстояние от знаков до наблюдателя (м)

ДО НАБЛЮДАТЕЛЯ

Размеры знаков безопасности в зависимости от растояния

Дополнительная

табличка

Запрещающие

2, 5

НОМЕР

ЗНАКОВ

Предупрежда-

ющие  1,3

Свыше 50 до 70

Свыше 70 до 100

Свыше 70 до 100

Свыше 50 до 70

1120*340

1120*460

900

А*Б 900*260*

900*360

710

Свыше 70 до 100

РАЗМЕРЫ "А"

В (ММ)

900

1120

Свыше 50 до 70

КАМАЗ-55111

Снаряженная масса а/м, кг

- нагрузка на переднюю ось

- нагрузка на заднюю тележку

Грузоподъемность а/м, кг

Полная масса, кг

- нагрузка на переднюю ось

Техническая характеристика КАМАЗ-55111

9250

3980

5270

13000

5500

- нагрузка на заднюю тележку

Полная масса прицепа, кг

Номинальная мощность, нетто, кВт (л.с.)

16850

165 (225)

Рабочий объем, см3

Объем платформы, м3

Угол подъема платформы, град

10850

6.6

60

Направление разгрузки

Время разгрузки, с

Время опускания платформы, не более, с

назад

19

18

Максимальная скорость, не более, км/ч

90

Габариты

6700х2500х2850

Внешний габаритный радиус поворота, м

9

22400

12800

Характеристика

N

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

КС-4572

Базовый автомобиль

Мощность шасси автомобиля, кВт

Наибольшая грузоподъемность, т

Длина стрелы, м

Вылет стрелы, м

Наибольшая высота подъема на основной стреле

Техническая характеристика автомобильного

крана с гидравлическим приводом КС-4572

154

16

21.75

Скорость подъема груза, м/мин

Частота вращения поворотной платформы, мин-1

22 (27)

0.3-1.75

Скорость передвижения, км/ч

Давление в гидросистеме, МПа

16

Габаритные размеры, мм:

3.8

0.4-18.2

80

- длина

- ширина

- высота

2500

3550

Масса, т

12000

21.3

КАМАЗ-53213

(с гуськом), м

Характеристика

N

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Погрузо-разгрузочные операции, перевозка и хранение материалов, доставка и приемка

ПОДРЯДЧИК несет ответственность за получение, разгрузку, перемещение, перевозку и хранение всех расходуемых и не расходуемых
материалов, предоставляемых ВЛАДЕЛЬЦЕМ.

ПОДРЯДЧИК предоставляет подходящие грузовики и оборудование в достаточном объеме для погрузки, разгрузки и перевозки материалов на
строительной площадке в соответствии с графиком выполнения строительных работ.

Трубы и другие материалы и конструкции, предоставляемые ВЛАДЕЛЬЦЕМ, поставляются ПОДРЯДЧИКОМ на участки, указанные в договорных
документах.

ПОДРЯДЧИК представляет ВЛАДЕЛЬЦУ на утверждение порядок проведения работ по хранению, штабелированию, погрузке и перевозке, а также
порядок проведения работ по приемке и хранению поставляемых ВЛАДЕЛЬЦЕМ материалов.

Подрядные организации, выполняющие работы по генеральным и субподрядным договорам, и организации - заказчики должны обеспечивать объект
строительства всеми видами материально - технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства
строительно-монтажных работ и в сроки, установленные календарными планами и графиками строительства.

Потребность в строительных материалах, деталях и конструкциях на производство строительно-монтажных работ и на изготовление деталей и
конструкций для строительства объекта определяется в проектно-сметной документации в соответствии с ГОСТ 21.110-2013.

Материально-техническое обеспечение строящегося объекта должно осуществляться на основе производственно-технологической комплектации,
при которой поставка строительных конструкций, деталей и материалов, инженерного оборудования производится технологическими комплектами в
строгой увязке с технологией и сроками производства монтажных работ.

Организация транспортирования, складирования и хранение материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям
стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи, потерь.

Обеспечение строительства объекта материалами, конструкциями и изделиями решается на основании данных подрядной организации:
- с местных баз подрядных организаций;
- поставка с заводов-поставщиков, изготовителей конструкций и изделий как местных, так и иногородних.
Организация обеспечения местными материалами, изделиями и полуфабрикатами - согласно транспортных схем и договоров поставки с местных баз,

карьеров и заводов-поставщиков.
Потребность материалов, изделий, конструкций и оборудования определяются рабочими чертежами и заказными спецификациями проекта с увязкой

по объему и срокам поставки, с графиками производства строительно-монтажных работ.
Расход материальных ресурсов по конструктивам и видам работ на строительство объекта определяется программным комплексом АВС-4

одновременно с составлением сметной документацией и в электронном виде или бумажном (отдельной книгой) и выдается в комплекте с рабочим
проектом и сметной документацией.

На основании рабочих чертежей проекта и ресурсной ведомости программного комплекса АВС-4 организации - исполнители
строительно-монтажных работ согласно графиков строительства объекта или его отдельных конструктивов (видов работ) определяют сроки поставки
материальных ресурсов и оборудования по количеству, видам, маркам и комплектности на договорной основе от поставщиков или собственных баз.

Конкретно и детально по количеству, видам, маркам и типам материально-технические ресурсы определяются при разработке технологической
карты (ТК) на выполняемый конструктив или вид работ.

Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности.
Скорость движения автомобилей по территории площадки на прямых, хорошо просматриваемых участках не должна превышать 10 км/ч.
На въездах, выездах, при поворотах, разворотах, подаче транспорта задним ходом, густом тумане скорость движения автомобилей не должна

превышать 5 км/ч.
Все трассы должны быть проверены на достаточность всех габаритов для возможности транспортирования длинномерных конструкций.
Путь следования транспорта должен быть определён ППР.
Используемые при строительстве объекта строительные материалы, изделия, элементы конструкций и оборудование (далее - изделия) должны

соответствовать требованиям проекта и распространяющихся на них стандартов, технических условий и (или технических свидетельств), указанных в
проектной документации, а также изготавливаться в Республике Казахстан, согласно «Инструктивному письму по применению в строительстве
импортозаменяющих отечественных материалов».

Оценка соответствия поставляемых изделий требованиям распространяющихся на них стандартов или других нормативных документов
обеспечивается изготовителем или поставщиком и должна быть подтверждена паспортом или другим документом о качестве, сопровождающим партию
изделий.

На изделия, подлежащие обязательной сертификации, у поставщика должен иметься сертификат соответствия, выданный в установленном порядке.
Исполнитель работ при входном контроле изделий должен проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или технических

условий и рабочей документации, отсутствие существенных повреждений при транспортировке, а также наличие и содержание паспортов и других
сопроводительных документов о качестве.

По своему усмотрению Исполнитель работ может произвести инструментальную проверку показателей материалов изделий и оборудования или их
испытания силами своей лаборатории или с привлечением сторонней лаборатории.

При этом должны применяться правила контроля, испытаний и приёмки, установленные стандартами и техническими условиями на эти материалы,
изделия и оборудование.

Используемые Исполнителем изделия собственного производства должны удовлетворять тем же требованиям, что и покупные.
Допускается при этом изготавливать строительные изделия с незаконченной отделкой поверхностей, предусматривая окончательную отделку

непосредственно при производстве строительных работ по возведению объекта.
Эти допущения должны быть отражены в договоре подряда и внесены в соответствующую проектно-сметную документацию.
Если входным контролем Исполнителя работ, техническим надзором или государственной архитектурно-строительной инспекцией выявлено

несоответствие поставляемых изделий требованиям договора строительного подряда, нормативных документов или проектной документации,
Исполнитель работ должен приостановить работы, связанные с применением указанных изделий, известив об этом представителя застройщика (Заказчика)
и соответствующего органа надзора в течение одного дня.

Поставщик обязан выполнить замену этих изделий на соответствующие требованиям договора, нормативной и проектной документации или
проверить и обосновать возможность их дальнейшего применения без ущерба качеству объекта.

Исполнитель работ должен обеспечивать складирование и хранение поступающих на строительную площадку изделий по правилам, установленным
соответствующими стандартами и (или) техническими условиями.

Если представителями технического надзора или органов государственной архитектурно-строительной инспекции выявлены нарушения
установленных правил складирования и хранения изделий, Исполнитель работ должен немедленно приостановить применение таких изделий до решения
вопроса заинтересованными участниками строительства о возможности их применения без ущерба качеству возводимого объекта.

Такое решение должно быть документировано.
Изделия, не соответствующие установленным требованиям, должны быть специально промаркированы и исключены из применения до принятия

соответствующего решения.
Хранение материалов, подверженных разрушению или повреждениям в результате воздействия влаги, экстремальных температур или других

неблагоприятных погодных условий, осуществляется в закрытых помещениях с надлежащей защитой. Порча или потеря материалов в результате
неадекватного хранения или защиты возмещается за счет ПОДРЯДЧИКА.

ПОДРЯДЧИК строго соблюдает все инструкции ИЗГОТОВИТЕЛЯ по минимальной и максимальной температуре хранения и других условий
хранения всех материалов, в особенности материалов, легко изменяемых по основным параметрам в результате ненадлежащего хранения.

Материалы, конструкции, и детали, поступают на центральный склад Подрядчика.
Большую часть поступающих грузов - длинномерные и тяжеловесные конструкции и материалы -выгружают автокранами, сортируют по маркам и

видам и хранят непосредственно у места выгрузки на площадках.
Погрузку, выгрузку и хранение легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов выполняют в соответствии с противопожарными правилами и

правилами Госгортехнадзора.
На месте монтажных работ располагаются передвижные мобильные вагончики для временного размещения конторских и бытовых помещений.
Складирование материалов, конструкций, оборудования должно производиться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий

на материалы, изделия и оборудование, с учётом особенностей производства работ на действующем предприятии.
Места складирования материалов, конструкций, оборудования определяются и согласовываются с предприятием.
Опасные зоны при выполнении погрузочно-разгрузочных работ при помощи механизмов должны быть ограждены.
Штабеля и отдельные конструкции необходимо располагать так, чтобы они не закрывали доступ к смотровым устройствам действующих

инженерных сетей; складирование конструкций, в том числе временное, на автомобильных дорогах не допускается.
Места складирования, включая проходы и проезды, должны иметь достаточное естественное и искусственное освещение, в соответствии с ГОСТ

12.1.046-2014.
Складское хозяйство   предусматривается в соответствии с действующими   нормативами и правилами перевозки, приемки, хранения материалов и

конструкций.
При организации складского хозяйства на приобъектной территории рекомендуется предусмотреть следующие мероприятия:
· подъезды от основных магистралей к местам приемки и разгрузки, рассчитанные на то, чтобы в случае надобности по ним мог пройти

автотранспорт большой грузоподъемности (16-60 т.)
· кольцевой проезд автомобилей с длинномерными изделиями на прицепах или полуприцепах.
Мелкое оборудование накапливается и хранится на приобъектных складах, расположенных в    пределах строительных   площадок и площадочных

сооружений не далее 1 км.
ПОДРЯДЧИК несет ответственность за инспекцию всех строительных материалов, необходимых для выполнения строительных работ.
По получении любых поставленных ВЛАДЕЛЬЦЕМ материалов, ПОДРЯДЧИК проверяет объемы полученных материалов на соответствие объемам,

указанным в контракте, а также на соответствие назначению.
ПОДРЯДЧИК извещает ВЛАДЕЛЬЦА об обнаружении поврежденных и дефектных материалов в течение 24 часов после их получения и до поставки

на строительную площадку или склад открытого хранения ПОДРЯДЧИКА.
Поврежденные или дефектные материалы четко маркируются и хранят отдельно от других материалов. Материалы и изделия, в которых обнаружены

повреждения, штабелируются отдельно и поставляются на стройплощадку только после снятия ПОДРЯДЧИКОМ поврежденных частей, в соответствии с
утвержденным порядком проведения ремонтных работ.

В ходе выполнения производственных процессов и операций должен выполняться операционный контроль с целью выявления дефектов, которые
могут быть вскрыты при продолжении процесса или операции и принятия мер по предупреждению и устранению этих дефектов.
- Все работы должны выполняться с соблюдением правил и требований СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в
строительстве».
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Формат А2

Место работ оградить и вывесить табличку "Проход запрещен!".

Перед началом работы рабочий обязан:

- осмотреть свое рабочее место, убедиться в исправности подмостьев, настилов, ограждений и т.п.;

- проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты;

- осмотреть все инструменты и приспособления, убедиться в их исправности;

- о всех замеченных недостатках немедленно сообщить руководителю и не приступать к работе до их устранения.

При всех выявленных отклонениях по части технологического процесса немедленно сообщать лицу технического надзора.

Техника безопасности при производстве земляных работ

До начала производства земляных работ в местах расположения действующих подземных коммуникаций должны быть

разработаны и согласованы c организациями, эксплуатирующими эти коммуникаций, мероприятия по безопасным условиям

труда, а расположение подземных коммуникаций на местности обозначено соответствующими знаками или надписями.

Земляные работы выполнять в соответствии с требованиями СН РК 5.01-01-2013 "Земляные сооружения, основания и

фундаменты".

Котлованы должны иметь ограждение высотой не менее 1,1м, оборудоваться лестницами, на их границах выставляются

предупредительные знаки и сигнальные огни. При монтаже инвентарных ограждений должны соблюдать требования ГОСТ

12.4.059-89 ССБТ "Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия".

В соответствии с требованиями техники безопасности все лица, обслуживающие землеройные механизмы, должны иметь

специальные удостоверения на право управления соответствующими машинами.

При работе экскаватора запрещается находиться под его ковшом или стрелой, производить работу со стороны забоя.

Погрузку грунта в автосамосвалы производить со стороны заднего или бокового борта. Нахождение людей между экскаватором

и автосамосвалом запрещается.

По окончании работ машинист погрузочной машины (экскаватора, бульдозера) обязан отвести машину в безопасное место,

опустив вниз до упора погрузочные органы, отключить машину.

Во время работы отбойным молотком следует надевать соответствующую защитную одежду: каску, защитные очки,

перчатки, беруши.

Соединение пневматических шлангов между собой должно выполняться при помощи двухстороннего ниппеля, а шланга с

отбойным молотком - при помощи конусного ниппеля, накидной гайки и штуцера.

Закрепление шланга на ниппеле должно осуществляться металлическими хомутиками на болтах или при помощи

специального приспособления.

При работе экскаватора предусматриваются следующие мероприятия:

- планировка трассы экскаватора;

- механическая очистка ковша от налипающего грунта;

- обеспечение проходимости экскаватора;

- запрещается находиться в опасной зоне работы экскаватора людям и бульдозеру.

Перед началом работы экскаватора, машинист обязан убедится в отсутствии посторонних лиц в зоне действия машины и

дать предупредительный сигнал.

Запрещается работать неисправными машинами и инструментами.

Опасной зоной действия экскаватора считается зона в радиусе на длину максимального вылета стрелы. Необходимо

устанавливать предупредительные знаки и надписи, которые указывают границы опасной зоны, маршрут движения транспорта

и напоминают о необходимости выполнения правил безопасности.

Техника безопасности при производстве бетонных и железобетонных работах

Бетонные и железобетонные работы, с целью соблюдения техники безопасности и охраны труда, осуществляются с

учетом следующих основных требований:

- опалубку, применяемую для возведения монолитных бетонных конструкций, необходимо изготовлять и применять в

соответствии с утвержденным в установленном порядке Проектом производства работ (ППР);

- не допускается: размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных (ППР), а также пребывание

людей не участвующих в производстве работ на настиле опалубки;

- разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном заданной прочности с разрешения производителя

работ;

- при подаче бетонной смеси в опалубку проверяют исправность бадьи (бункеров), в первую очередь исправность запоров,

чтобы исключить случайную разгрузку бетонной смеси;

- загрузочные воронки, шланги, подающие бетонную смесь в опалубку, надежно закрепляют к устойчивым элементам

опалубки;

- при уплотнении бетона вибратором запрещается перетаскивать его за шланговый провод или кабель. После окончания

работы вибратор очищают и насухо протирают;

- необходимо ограждать места, предназначенные для разматывания и выправления арматуры, при обработке стержней

арматуры;

- складывать заготовленную арматуру необходимо в специально отведенные для этого места.

Техника безопасности при работе грузоподъемным краном

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться, как правило, механизированным способом согласно

требованиям "Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов" от

30.12.2014г. приказ № 359, ГОСТ 2.3.009-76* "Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности" и прочих

нормативных документов.

Грузоподъемные машины и грузозахватные устройства, применяемые при выполнении погрузо-разгрузочных работ,

должны удовлетворять требованиям государственных стандартов и технических условий на них.

Строповку грузов следует производить инвентарными стропами.

Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и

вращения гибкими оттяжками.

Не допускается пребывание людей на элементах конструкции и оборудования во время их подъема или перемещения.

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и оборудования на весу.

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в

проектное положение и крепление.

Установка автомобильных кранов на краю откоса или траншеи допускается только с разрешения администрации при

соблюдении расстояний от основания откоса траншеи до ближайшей опоры, предусмотренных правилами безопасности в

соответствии с СН РК 1.03-05-2011 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве". При невозможности соблюдении

этих требований откос необходимо укрепить.

Перед началом работы крана, машинист обязан убедится в отсутствии посторонних лиц в зоне действия машины и дать

предупредительный сигнал.

Перед началом подъема груза определить по указателю грузоподъемность крана для каждого вылета стрелы. Перед

подъемом груза предупредить стропальщика и всех находящихся около крана лиц о необходимости покинуть зону

поднимаемого груза и возможного опускания стрелы. Перемещение груза можно производить только при отсутствии людей в

зоне работы крана.

Подавать материалы, строительные конструкции и узлы оборудования на рабочие места необходимо в технологической

последовательности, обеспечивающей безопасность работ. Складировать оборудование и материалы на рабочих местах

следует так, чтобы они не создавали опасности при выполнении работ и не стесняли проходы.

Техника безопасности и охрана труда при производстве строительных работ

При проведении строительных работ на объектах (разработка, погрузка, транспортировка грунтов, устройство насыпи,

производство погрузо-разгрузочных работ, устройство дороги, планировка поверхности, производство бетонных и

железобетонных, изоляционных, отделочных, электромонтажных работ) необходимо знать и строго соблюдать требования:

- СН РК 1.03-00-2022 "Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений";

- Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при

строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства" № 177 от 28.02.2017г.

- СН РК 1.03-05-2011 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве";

- СН РК 5.01-01-2013 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" и прочих нормативных документов.

Целью мероприятий по технике безопасности является предупреждение несчастных случаев и заболеваний на

строительных объектах.

Перед началом строительных и эксплуатационных работ все лица, привлекаемые к работам на проектируемых объектах,

проходят обязательный инструктаж по правилам техники безопасности. Лица, прошедшие инструктаж, расписываются в

специальном журнале.

К работе допускаются рабочие, обученные и имеющие при себе удостоверения монтажника, бетонщика, машиниста,

стропальщика, электрогазосварщика, крановщика.

Существующие бытовые и общественного назначения помещения должны быть оборудованы системами теплоснабжения,

иметь индивидуальные аптечки с медикаментами, носилки и другие средства, для оказания первой помощи пострадавшим.

Все работающие на строительной площадке обеспечиваются питьевой водой, качество которой должна соответствовать

санитарным требованиям.

На строительной площадке устанавливается противопожарный щит, оборудованный набором первичных средств

пожаротушения (ящик с песком, лом, лопата, кирка, багор, огнетушитель). Комплектация пожарных щитов немеханизированным

пожарным инструментом должна соответствовать требованиям Технического регламента "Общие требования к пожарной

безопасности ", и содержаться в технически исправном состоянии.

Питание рабочих организуется в столовой.

Биотуалет устанавливается с водонепроницаемым выгребом. Фекальные стоки по мере накопления вывозятся

специализированным автотранспортом.

Для сбора твердых бытовых отходов используется контейнер.

Строительная площадка, участки работ, рабочие места в темное время суток освещаются в соответствии с СН РК

1.03-01-2007 "Инструкция по проектированию электрического освещения строительных площадок" и ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ

"Строительство. Нормы освещения строительных площадок". Освещение должно быть равномерным, без слепящего действия

осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

Временную наружную открытую проводку на стройплощадке следует выполнять изолированным проводом на надежных

опорах на высоте не менее 2,5 м над рабочим местом и 3,5 м над проходами, а над проездами не менее 6,0 м.

При производстве строительных работ на проектируемых объектах рабочие, руководители, специалисты и служащие

обеспечиваются в обязательном порядке касками по ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ "Строительство. Каски строительные. Технические

условия" спецодеждой, спец. обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

Запрещается допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на территорию строительной площадки,

в производственные помещения и на рабочие места.

Руководители генеральной строительной организации обеспечивают своевременное оповещение всех своих

подразделений и субподрядных организаций о резких переменах погоды (ураганном ветре, грозе и пр.).

Пожарную безопасность на рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ "Пожарная безопасность. Общие требования".

При выполнении электросварочных и газопламенных работ необходимо выполнять требования норм и правил ГОСТ

12.3.003-86* ССБТ "Работы электросварочные. Требования безопасности" и ГОСТ 12.3.036-84 ССБТ "Газопламенная обработка

металлов. Требования безопасности", а также Санитарных Правил при сварке, наплавке и резке металлов, утвержденных

Уполномоченного органом по делам здравоохранения Республики Казахстан. Кроме того, при выполнении электросварочных

работ следует выполнять требования ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ "Строительство. Электробезопасность. Общие требования".

Производство электросварных работ во время дождя, при отсутствии навесов над рабочим местом электросварщика и

сварочным оборудованием не допускается. Электросварные работы должны выполняться в соответствии с инструкцией по

производству сварочных работ.

Эксплуатация строительных машин, включая техническое обслуживание, осуществляется в соответствии с:

- ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ "Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации";

- СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»;

- "Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов" от 30.12.2014г. приказ №

359;

- ГОСТ 2.3.009-76* "Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности";

- Инструкциями предприятий-изготовителей.

Надзор и ответственность за состоянием техники безопасности возлагается на начальника участка, который

осуществляет контроль над соблюдением норм и правил техники безопасности.

При строительстве проектируемых объектов запрещается:

- эксплуатация гусеничных машин с ослабленными и изношенными гусеницами, опорными катками и направляющими

колесами;

- эксплуатация строительных машин с неисправными тормозными устройствами, при неисправной гидросистеме

(появление течи масла через сальники, соединительные штуцера или прокладки в цилиндрах);

- осуществление подъема гусеничных машин на склон крутизной более 25° и спуск со склона крутизной более 30°,

поперечное движение гусеничных машин на склонах крутизной более 15°;

- проведение ремонта механизмов на крутом склоне;

- находиться посторонним лицам в кабине, сидеть или стоять на раме или других частях агрегата во время его работы;

- оставлять агрегат на склоне без надзора при работающем двигателе;

- перевозить людей, в том числе грузчиков, в кузовах автомобилей- самосвалов, на прицепах и цистернах, а также в

кузовах бортовых автомобилей, специально не оборудованных для перевозки людей;

- работы по монтажу (демонтажу) машин, устанавливаемых на открытом воздухе, не допускается выполнять в гололедицу,

туман, снегопад, грозу, при температуре воздуха ниже или при скорости ветра выше пределов, указанных в паспорте машины;

- поднимать отвал бульдозера в транспортное положение рекомендуется на минимальную высоту, обеспечивающую

проезд;

- перемещение, установка и работа машин вблизи выемок котлованов, траншей с неукрепленными откосами разрешается

только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установленном в проекте производства работ в соответствии с

СН РК 1.03-05-2011 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве";

- не допускается пользование открытым огнем для разогрева узлов машин, а также эксплуатировать

 машины при наличии течи в топливных масляных системах;

- при разгрузке на насыпях или выемках автомобили-самосвалы следует устанавливать не ближе 1 м от бровки

естественного откоса (границы призмы обрушения);

- площадка для погрузочных и разгрузочных работ должна быть спланирована и иметь уклон не более 5 градусов;

- при загрузке автомобилей экскаваторами или кранами шоферу и другим лицам запрещается находиться в кабине

автомобиля, незащищенного козырьком;

- в аварийной ситуации, например, при отказе тормозов, самопроизвольном выключение передач на спуске или подъеме и

т.д., следует немедленно провести заглубление отвала землеройного механизма и остановить агрегат.

Во время перерывов в работе, агрегаты и механизмы выводят на горизонтальную площадку и обязательно глушат

двигатели.

- Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие устройства. Металлические ограждения места

работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом

должны быть заземлены (занулены) согласно действующим нормам сразу после их установки на место, до начала каких-либо

работ.

Водитель автокрана и крановщик должен согласовывать все свои действия с сигналистом-стропальщиком.

Место работы машин должно быть определено так, чтобы было обеспечено пространство, достаточное для обзора

рабочей зоны и маневрирования.

Все грузозахватные приспособления (стропы, траверсы и т.д.) должны быть исправными, установленного образца и

грузоподъемности, проверенными на прочность, с бирками или клеймом, где указывается номер и грузоподъемность. Стропы

должны накладываться таким образом, чтобы угол между их ветвями составлял не более 90°. Очистить монтажные петли и

элементы от грязи, посторонних предметов.

Стропальщик по безопасному производству работ грузоподъемными машинами должен уметь:

- определять по указателю грузоподъемность стрелового крана (грузоподъемной машины) в зависимости от вылета и

положения выносных опор;

- выбирать стропы в соответствии с массой и размерами перемещаемого груза;

- подавать (согласно установленной знаковой сигнализации) сигналы крановщику (машинисту, оператору) на подъем и

перемещение груза.

Нельзя направлять канат руками, а также прикасаться к движущимся частям крана.

Изменять положение, разворачивать грузы на весу можно только при неподвижном их состоянии, с помощью специальных

оттяжек (канатов, крючьев).

Перед подъемом груза трос должен находиться в вертикальном положении.

Способы строповки груза должны обеспечивать их подачу к месту установки в горизонтальном положении.

Сигналы машинисту крана должен подавать рабочий, назначенный на наряде ответственным за подачу сигналов.

Ответственным за производство погрузо-разгрузочных работ является ИТP.

Место производства работ должно быть оборудовано двухсторонней звуковой и световой сигнализацией. Значение

сигналов, подаваемых в процессе работы или передвижения машины, должно быть разъяснено всем лицам, связанным с ее

работой.

Перед началом работ такелажные приспособления должны быть осмотрены мастером. Крепление болтов зажимов

должны быть надежными и прочными.

Техника безопасности при производстве изоляционных работ

При производстве гидроизоляционных и кровельных работ соблюдать требования ГОСТ 12.3.040-86 ССБТ "Работы

кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности".

При выполнении изоляционных работ (гидроизоляционных и антикоррозионных) с применением огнеопасных материалов,

а также выделяющих вредные вещества следует обеспечивать защиту работающих от воздействия вредных веществ, а также

от термических и химических ожогов.

Противопожарные мероприятия

Причинами возникновения пожаров на строительных площадках, могут быть:

- случайная искра, попавшая на горючие материалы;

- горящий окурок;

- неисправная электропроводка, вызвавшая короткое замыкание;

- неисправные электроприборы;

- неправильное хранение горючесмазочных и промасленных, обтирочных материалов.

Во избежание пожаров необходимо осторожно обращаться с огнем и выполнять все противопожарные мероприятия.

Рабочее место надо содержать в чистоте и порядке, не накапливать горючих материалов вблизи рабочего места, следить за

исправностью электросети. По окончании работы необходимо проверить выключены ли электрорубильники.

В случае возникновения пожара надо немедленно вызвать пожарную команду, а до прибытия ее использовать

огнетушители и другие имеющиеся противопожарные средства.

Комплектация пожарных щитов немеханизированным пожарным инструментом должна соответствовать требованиям

Технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности ", и содержаться в технически исправном состоянии.

Строительная площадка должна быть обеспечена противопожарными устройствами и средствами пожаротушения:

огнетушители - 2шт.; ящик с песком, V=0.2м3 - 1шт.; багор - 1шт.; ведра - 2шт.; лопата штыковая - 1шт.; лопата совковая -

1шт.; топор - 2шт.; пила - 1шт.; лом - 2шт.

Приказом по организации должно быть назначено лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности

строительной площадки.

Все рабочие и инженерно-технические работники должны быть осведомлены о способах извещениях о пожаре, вызове

пожарной части и обучены правилам поведения во время пожара, самоспасения и тушения пожаров имеющимися

противопожарными средствами.

Все здания и сооружения строительной площадки должны удовлетворять требованиям противопожарной защиты.
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