

Түркістан облысы
«МПК-Проект» ЖШС



Туркестанская область
ТОО «МПК-Проект»

ГСЛ №13001017 от 28.01.2013 г.

г. Шымкент, ул. Тамерлановское шоссе б/н, РНН 582100242271, БИН 050140010009
ИИК KZ436017291000003082, АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKZZKX, тел./факс: 8 /7252/ 98-40-39
эл. почта: toompkproekt@mail.ru

Заказ: 02-2021

Заказчик: ГУ «Отдел инфраструктуры и коммуникаций»
акимата города Туркестан»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**«Строительство ирригационного канала Р-32
в г. Туркестан Туркестанской области»
(II очередь. С ПК0 по ПК12+00)**

Том III

Проект организаций строительства

г. ШЫМКЕНТ - 2021 г.

Түркістан облысы
«МПК-Проект» ЖШС



Туркестанская область
ТОО «МПК-Проект»

ГСЛ №13001017 от 28.01.2013 г.

г. Шымкент, ул. Тамерлановское шоссе б/н, РНН 582100242271, БИН 050140010009
ИИК KZ436017291000003082, АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKZKZKX, тел./факс: 8 /7252/ 98-40-39
эл. почта: toompkproekt@mail.ru

Заказ: 02-2021

Заказчик: ГУ «Отдел инфраструктуры и коммуникаций»
акимата города Туркестан»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство ирригационного канала Р-32
в г. Туркестан Туркестанской области»
(II очередь. С ПК0 по ПК12+00)

Том III

Проект организаций строительства

Директор:

ГИП:



Жамбаев А.

Тилеушов Ж.

г. Шымкент - 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ



| № | п/п Наименование | Стр. |
|-----|--|------|
| 1. | Содержание | 1 |
| 2. | Общая часть | 3 |
| 3. | Характеристика условий строительства | 4 |
| 4. | Характеристика проектируемых сооружений | 5 |
| 5. | Организация строительства | 6 |
| 6. | Основные методы производства строительного-монтажных работ | 8 |
| 7. | Мероприятия по производству работ в зимнее время. | 9 |
| 8. | Мероприятия по технике безопасности | 10 |
| 9. | Мероприятия по охране труда | 12 |
| 10. | Мероприятия по пожарной безопасности | 16 |
| 11. | Мероприятия по охране окружающей среды и экологической безопасности | 17 |
| 12. | Мероприятия по контролю качества | 23 |
| 13. | Указания по составу, точности, методов и порядке построения геодезической разбивочной основы | 20 |
| 14. | Потребность в рабочих кадрах | 21 |
| 15. | Потребность в инвентарных зданиях | 21 |
| 16. | Потребность в материально-технических ресурсах | 22 |
| 17. | Потребность в складской площади | 32 |
| 18. | Потребность в основных строительных машинах и механизмах | 23 |
| 19. | Расчет продолжительности строительства | 24 |
| 20. | Технико-экономические показатели | 35 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| | | | | | | | | |
|-----|----------|------------|---|------|--|-------------------------------------|-------|--------|
| | | | | | 02 - 2021ПОС | | | |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата | «Строительство ирригационного канала Р-32 в г. Туркестан Туркестанской области» (II очередь. С ПК0 по ПК12+00) | Стадия | Лист. | Листов |
| | ГИП | Тилеушов |  | | | Р | 1 | |
| | исполнил | Абдрасилов |  | | | ТОО «МПК-Проект» Шымкент 2021 г. | | |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № | Обозначение | Наименование |
|---|-------------|---|
| 1 | Том 1 | Пояснительная записка |
| | Том 2 | Сметная документация |
| | Том 3 | ПОС |
| | Том 4 | ОВОС |
| | Том 5 | Паспорт проекта |
| | Том 6 | Альбом 1 Генеральный план |
| 2 | Том 6 | Альбом 2.1 Гидротехнические сооружения (Канал) |
| | Том 6 | Альбом 2.2 Гидротехнические сооружения (Гидропост) |
| 3 | Том 6 | Альбом 2.3 Гидротехнические сооружения (Водовыпуск) |
| 4 | Том 6 | Альбом 3 Наружное освещение |

Рабочий проект «Строительство ирригационного канала Р-32 в г. Туркестан Туркестанской области» (II очередь. С ПК0 по ПК12+00) разработан в соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрыво-пожаробезопасность, исключают вредные воздействия на окружающую среду и воздушный бассейн, а также предупреждающие чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

Директор
ТОО «МПК-Проект»



Жамбаев А.

Главный инженер проекта

Тилеушов Ж.

Согласовано

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| Инварь | Подп. и дата | Взам. инв. № |
| | | |

| | | | | | | |
|-----|------|----------|-------|------|---------------------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата | 02- 2021 ПОС | Лист |
| | | | | | | 2 |

