

ПРОТОКОЛ № 01-КН/52-ТС-1
производственного совещания ТОО «Kazakhmys Holding»

г. Астана

12 апреля 2017 года

Присутствовали: Крыкпышев Б.А., Кусаинов А.А., Адильхан Р.Т.,
Алдыберген Т.С., Токбулатов Т.Е., Миронов В.Ф.,
Жукова Е.М.

ТОО «КазГидроМедь»: Юн А.Б.

СП ЗАО «ИВС»: Зимин А.В., Арустамян М.А.,
Ропейко С.А.

Повестка дня:

О рассмотрении организационных вопросов по проектированию и строительству опытного завода гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов производительностью 4 т/ч (далее – ОЗ).

Принято решение:

1. В целях оптимизации ожидаемых капитальных затрат, достижения показателей технологического регламента на комплексную переработку бедных сульфидных руд Жезказганского месторождения (азотнокислородное выщелачивание), а так же достижения рентабельного производства при дальнейшей эксплуатации ОЗ, передать на генеральный подряд по корректировке разработанного проекта и выполнение строительно-монтажных работ на ОЗ разработчику технологического регламента ТОО «КазГидроМедь».

2. Контроль за исполнением настоящего Протокола возложить на руководителя Администрации ТОО «Kazakhmys Holding» Ко К.В.

Председатель Совета директоров



Э.В. Огай

Мероприятия

№	Ответственный	Содержание мероприятия	Срок исполнения	Примечание
1.	Руководитель проекта «Строительство опытно-промышленного участка гидрометаллургической переработки чернового медного концентрата» ТОО «Корпорация Казахмыс» <i>Токбулатов Т.Е.</i>	1.1 предоставить в Департамент юридической службы ТОО «Корпорация Казахмыс» техническую спецификацию работ, включаемых в генеральный подряд, и иную существенную информацию для включения в условия заключаемого договора, а также копии лицензий ТОО «КазГидроМедь» на право выполнения указанных работ.	26.05.2017 г.	
2.	Директор по правовым вопросам ТОО «Kazakhmys Holding» <i>Кабиева Р.М.</i>	2.1 разработать проект договора генерального подряда на корректировку разработанного проекта, строительство и запуск ОЗ с ТОО «КазГидроМедь», с учетом достижения рентабельного производства при дальнейшей эксплуатации ОЗ (согласно ФЭМ эффективной эксплуатации ОЗ).	в течение 15 рабочих дней с момента получения документов по п. 1.1	
3.	Коммерческий директор ТОО «Корпорация Казахмыс» <i>Кусаинов А.А.,</i> совместно с генеральным директором ТОО «Kazakhmys Smelting» <i>Барменкуловым А.Н.</i>	3.1 на основании разработанного проекта договора, согласно п. 2.1 мероприятий настоящего Протокола, заключить с ТОО «КазГидроМедь» договор генерального подряда на корректировку разработанного проекта, строительство и запуск ОЗ.	30.06.2017 г.	

4. Генеральный директор АО «ГипроРИВС» Зимин А.В. (по согласованию), совместно с руководителем проекта «Строительство опытно- промышленного участка гидрометаллургической переработки чернового медного концентрата» ТОО «Корпорация Казахмыс» Токбулатовым Т.Е. ✓	4.1 завершить выполнение проекта «Разработка рабочей документации на строительство опытного завода гидрометаллургической переработки медных концентратов производительностью 4 т/ч» по дополнительному соглашению № 3 от 16.11.2015 г. к договору №Д1510-1909А2-021537 от 30.04.2015 г., с учетом устранения всех выявленных замечаний специалистов Головного проектного института, Департамента капитального строительства и проектной группы «Строительство ОПУ» ТОО «Корпорация Казахмыс».	по условиям действующего дополнительного соглашения к договору и протокольных решений	
--	--	---	--

Председатель Совета директоров



Э.В. Огай