

Северное ПРИБАЛХАШЬЕ

№38 (2223) СРЕДА, 17 мая 2023 года

● Благоустройство

БАЛХАШСКИЙ ДОЛГОСТРОЙ

Сроки окончания ремонта площади Тәуелсіздік снова перенесли. По плану все работы должны были закончиться в этом году. Но из-за проблем с подрядной организацией дедлайн оказался под вопросом.

Работы по благоустройству площади Тәуелсіздік начаты еще в 2019 году. Тогда было решено облагородить пустырь в 5 тысяч квадратных метров, расположенный по соседству, и присоединить к действующей территории. Участок огородили, начали выравнивать, но наткнулись на скалистый грунт. Понадобилась специализированная техника. Также возникли дополнительные трудности и работы на некоторое время заморозили.

Возобновили процесс в августе 2021 года. Подрядной организацией выступило ТОО "ЛидерСтройГрупп". В старой части площади специалисты провели реконструкцию памятника Ағыбаю батыру, установили качели и четыре архитектурные беседки в виде шлема батыра. Также выполнили работы по прокладке канализационной, водопроводной сетей и кабеля освещения.

Новая часть площади также начала преобразоваться. Участок застелили брусчаткой, установили скамейки и игровые комплексы. Частично построили амфитеатр, установили полицейский пост, возвели хозяйственное помещение и общественный туалет, проложили автоматизированный полив. И на этом все работы остановились. С осени 2022 года на месте не было замечено ни работников, ни

техники. За зиму забор вокруг стройки местами повалился, что доставляет неудобство местным жителям. Им приходится передвигаться по проезжей части. Кроме того, некоторые установленные конструкции уже имеют ненадлежащий вид. С деревянных качелей и беседок облупилась краска, в некоторых местах начала обваливаться брусчатка.

Жители города стали жаловаться в социальных сетях. Они задают два вопроса - когда закончат ремонт площади Тәуелсіздік и почему исполнительная власть не принимает меры.

Проверить ход работ на центральной площади города выехал недавно заступивший в должность аким Балхаша Сапар Сатаев. Вместе со специалистами были обсуждены проблемы и пути их решения. Оказалось, что работы встали из-за отклонений по проекту, которые подрядчики не спешат устранять.

И.о. руководителя отдела ЖКХ Нурболат Болеген рассказал, что есть несоответствия по проекту, отклонения составляют около 30-40%. Авторский надзор дал 14 замечаний. Специалисты отравили уведомления подрядчику, чтобы он все устранил и дальше продолжил работать. Также строителям необходимо привести в порядок документа-



цию. Было внесено много изменений, которые должны быть отражены документально.

На данный момент работы на площади завершены на 60%. Подрядной организации дан месяц, в мае они должны были приступить к ремонту. Однако строители на месте замечено не было.

- Необходимо вызвать представителей организации, чтобы обсудить все вопросы. Если понимания не найдем, будем подавать в суд и расторгать до-

говор. В этом году надо завершить работы, - резюмировал Сапар Сатаев.

Напомним, по проекту на площади Тәуелсіздік должны появиться амфитеатр, сухой фонтан, а также перголы - теневые навесы, светильники в стиле Hi-Tech и полимерные вазоны с подсветкой.

Известная всем поговорка гласит, что "обещанного три года ждут". Будем надеяться, что обновленное место для отдыха появится в этом году.

Виктория БУХАНЦЕВА

Работы предстоит много

Следуя народной мудрости: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", аким г.Балхаш Сапар Сатаев продолжает знакомиться с инфраструктурой города.



В субботний день объектами его пристального внимания стали Рабочий поселок и улица Абая. Накануне социальные сети заполнили обращения балхашцев по проблемам данных районов города.

В ходе объезда градоначальником даны задания заместителям, руководителям государственных органов по решению конкретных задач. В частности, ликвидации ряда мусорных свалок на Рабочем поселке, упорядочении земельных участков, их культивации.

По словам главы города, его предшественниками проделана определенная работа по ремонту дорог, восстановле-

нию освещения на Рабочем поселке. Однако еще многое предстоит здесь сделать.

На центральной и самой длинной улице города, протяженностью около 3,5 км, С. Сатаев воочию убедился в отсутствии полива зеленых насаждений.

Подводя итоги рабочей поездки, Сапар Кайыркенович сказал, что Балхаш, имеющий статус туристического города, должен отличаться ухоженностью, единым архитектурным стилем, быть зеленым и освещенным. А для этого нужно ежедневно работать всем структурам, независимо от формы собственности.

Береке ШАЛОВА