



Утверждаю: _____
Операционный директор Т. _____
_____ 2026г.

График переработки незавершенного производства (НЗП) на 2026-2029 гг.

График переработки незавершенного производства (НЗП) на 2026-2029 гг.									
№ ПКВ	2026 год		2027 год		2028 год		2029 год		Переработка НЗП
	НЗП на начало года	Переработка НЗП	НЗП на начало года	Переработка НЗП	НЗП на начало года	Укладка Руды	НЗП на начало года	Укладка Руды	
ПКВ 16	616 693,02	616 693,02							
ПКВ 17	584 632,30	584 632,30							
ПКВ 18	499 197,20		499 197,20						
ПКВ 19	491 886,11	491 886,11							
ПКВ 20	491 118,36	491 118,36							
ПКВ 21	508 031,38	508 031,38							
ПКВ 22	474 690,53	474 690,53							
ПКВ 23	484 305,63	484 305,63							
ПКВ 24	451 346,38	451 346,38							
ПКВ 25	460 698,93	460 698,93							
ПКВ 26	458 339,62	458 339,62							
ПКВ 27	400 223,25	400 223,25							
ПКВ 28	357 307,66	357 307,66							
ПКВ 29	422 039,05	422 039,05							
ПКВ 30	515 249,85	515 249,85							
ПКВ 31	494 981,80	494 981,80							
ПКВ 32	481 901,86	481 901,86							
ПКВ 33	502 892,73	502 892,73							
ПКВ 34	425 163,81	425 163,81							
ПКВ 35	513 393,51	513 393,51							
ПКВ 36	522 846,43	522 846,43							
ПКВ 37	282 342,90	282 342,90							
ПКВ 38	377 993,82	377 993,82							
ПКВ 39	365 722,05	365 722,05							
ПКВ 40	386 095,30	386 095,30							
ПКВ 43	389 234,79	389 234,79							
ПКВ 44	379 013,83	379 013,83							
ПКВ 45	361 564,13	30000	75 000,00						
ПКВ 46	376 038,67	90000	85 000,00						
ПКВ 47	186 843,15	80000	75 000,00						
ПКВ 48	258 348,89	90 000,00	85 000,00						
ПКВ 49	257 375,90	90 000,00	85 000,00						
ПКВ 50	287 079,20	90 000,00	85 000,00						
ПКВ 51	297 491,42		85 000,00						
ПКВ 52	242 332,22	90 000,00	85 000,00						
ПКВ 53	248 142,89	90 000,00	85 000,00						
ПКВ 54	231 440,05	90 000,00	85 000,00						
ИТОГО:	15084000,62	830000,00	3651359,33	830000,00	3653171,81	94939469,48	830000,00	3878469,04	2300851,42