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Состав проекта 

Проект «Реконструкция магистрального водовода Ду 630 мм по ул. 

Абая от пищекомплекса до гостиницы «Самал» в г. Экибастузе» разработан в 

соответствии с действующими Государственными нормами и правилами, 

предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывопожарную и пожарную 

безопасность при эксплуатации сооружений. 

Главный инженер проекта                    Ю.Г.Новикова 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

Том 1 093-22-П Паспорт проекта 

Том 2 093-22-ПЗ Общая пояснительная записка 

Том 3 093-22-ПОС Проект организации строительства 

Том 4 093-22-СМ Сметная документация 

Том 5 093-22-РООС Раздел «Охрана окружающей среды» 

Том 6 093-22-СВ Строительное водопонижение 

Альбом 1 093-22-НВ 001 Наружные сети водоснабжения 

Прилагаемые материалы 

093-22-ГД Технический отчет на инженерно-
геодезические изыскания 

093-22-ГЛ Технический отчет на инженерно-
геологические изыскания 
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Состав исполнителей проекта 

 

 

 

 

Разделы Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Пояснительная записка Главный инженер проекта Новикова Ю.Г. 
Наружные сети 
водоснабжения  

Начальник отдела 
Инженер 

Питура С.Т. 
Комарова Ю.А. 

Проект организации 
строительства 

Начальник отдела 
Инженер 2 кат. 

Елембаев С.А. 
Альжанова Д.М. 

Сметная документация Начальник отдела  
Инженер - сметчик 

Лобес Е.Г. 
 

Оценка воздействия на 
окружающую среду 

Начальник отдела экологии 
 

Лебедев Ю.В. 
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1. Основные исходные данные 

Рабочий проект «Реконструкция магистрального водовода Ду 630 мм по 

ул. Абая от пищекомплекса до гостиницы «Самал» в г. Экибастузе» разработан на 

основании следующих исходных данных: 

- задания на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Отдел 

строительства акимата города Экибастуза»; 

- техническое заключение №44/22 от 31.03.2022г. по результатам 

технического обследования и оценки технического состояния объекта; 

- технического отчета на инженерно - геодезические изыскания, 

выполненные ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» в 2022 году; 

- технического отчета на инженерно - геологические изыскания, 

выполненные ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» в 2022 году. 

Согласно приказа № 189 от 23 апреля 2021 г. Министра индустрии и 

инфраструктурного развития РК о внесении изменений в приказ Министерства 

НЭ РК № 165 от 28 февраля 2015 года - объект относится к II (нормальному) 

уровню ответственности (согласно пункта 9 подпункта 2). 

Цель и назначение проекта – реконструкция магистрального водовода, 

подающего воду питьевого качества в г.Экибастузе, обеспечение бесперебойного 

и качественного водоснабжения питьевой водой, отвечающей всем требованиям 

по химическому и бактериологическому составу санитарным правилам РК №209 

от 16 марта 2015 года «Санитарно-эпидемиологические требования к 

водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, 

хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового 

водопользования и безопасности водных объектов». 

2. Природно-климатические условия района строительства 

В соответствии с СП РК 2.04-01-2017 (приложение А, рисунок А.1) 

исследуемая территория по климатическому районированию для строительства 

относится к III климатическому району, к подрайону III А. 



 

       
      

Изм. 

 

Кол. 

 

Лист 

 

№док. 

 

Подп. Дата 

 

Лист 

 7 
093-22-ПЗ 

 
И

нв
.№

 п
од

л.
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

Вз
ам

ен
 и

нв
.№

 

 
 

3. Инженерно-геологические условия строительства 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в августе-сентябре 

месяцах 2022 года на основании договора № 94 от 30 июня 2022 года 

заключенного с ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза». 

Объемы выполняемых работ: 

- проведена инженерно-геологическая рекогносцировка; 

- пробурено 9 скважин глубиной по 5,0м (всего 45,0 п.м.). Бурение 

скважин осуществлялось буровой установкой УГБ-50м ударно-канатным и 

колонковым способом диаметром 127-168 мм. Бурение скважин осложнялось 

городской застройкой изучаемой площадки и наличием подземных 

коммуникаций. Местоположение скважин на месте определялось возможностью 

проезда буровой установки к точкам бурения скважин; 

- отобрано 14 проб грунта нарушенного сложения, 14 проб грунта 

природного сложения (монолитов), 3 пробы водной вытяжки и 3 пробы воды.  

Лабораторные испытания проб грунта и воды проводились в химической и 

грунтоведческой аккредитованных лабораториях ТОО КазПИИ 

«КАЗАХСТАНПРОЕКТ».  
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                   участок работ  

 

Геоморфология и рельеф: в геоморфологическом отношении изучаемая 

территория приурочена к аккумулятивной цокольной равнине, развитой на 

контакте с Казахским мелкосопочником и представляет собой волнистую равнину 

с мелкими блюдцеобразными впадинами высохших озёр, абсолютные отметки 

поверхности земли составляют 197,2-204,8м.  
В соответствии со СП РК 2.04-01-2017 (приложение А, рисунок А.1), 

исследуемая территория по климатическому районированию для строительства 

относится к III климатическому району, к подрайону III А. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Участок работ относится к не сейсмичному району, где сейсмичность 

менее 6 баллов (СП РК 2.03-30-2017 Приложение Б). 

При глубине заложения коммуникаций на глубину 3,0м по наличию 

процесса подтопления изучаемый участок считать подтопленным и 

характеризовать как: I-А район - подтопленный в естественных условиях, I-А-1 

участок постоянно подтопленный (СП РК 1.02-102-2014, приложение Щ, таблица 

Щ.2.) (см. инженерно-геологический разрез, приложение И). 

Специфические грунты на данной территории:  

- согласно СП РК 1.02-2014, пункт 9, является насыпной грунт ИГЭ-1 

требующий особенностей проектирования оснований сооружений возводимых на 

данных грунтах; 

- в районе скважины № 4 согласно СП РК 1.02-102-2014 таблица С.1 – 

суглинок (ИГЭ-3) при влажности 0,15д.е. и при плотности в сухом состоянии 

1,91г/см3 имеет величину свободного набухания 0,13д.е., что является 

сильнобухающим грунтом на всю мощность слоя до уровня грунтовых вод;  

- в районе скважины № 7 согласно СП РК 1.02-102-2014 (приложение Р, 

таблица Р.1) глина твердая (ИГЭ-4) в интервале 1,0-1,2м при влажности 0,12 д.е. и 

коэффициенте пористости 0,57 д.е. обладает просадочными свойствами. Ниже 

уровня грунтовых вод грунт не просадочный; 

- в районе скважины № 7 согласно СП РК 1.02-102-2014 таблица С.1 – 

глина (ИГЭ-4) при влажности 0,12д.е. и при плотности в сухом состоянии 

1,75г/см3 имеет величину свободного набухания 0,11д.е., что является 

среднебухающим грунтом на всю мощность слоя до уровня грунтовых вод; 

- в районе скважины № 8 согласно СП РК 1.02-102-2014 (приложение Р, 

таблица Р.1) глина с частыми карманами и прослоями дресвяно-щебенистого 

грунта аргиллитов (ИГЭ-5) при влажности 0,29 д.е. и коэффициенте пористости 

0,90 д.е. обладает просадочными свойствами. Ниже уровня грунтовых вод грунт 

не просадочный. 

Максимальная глубина проникновения нулевой изотермы в грунт, 

согласно СП РК 2.04-01-2017 рисунок А.2 [3.4] при коэффициенте 
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обеспеченности 0,90 – более 2,0м, а при коэффициенте обеспеченности 0,98 – 

более 2,5м.  

Грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания по степени морозной 

пучинистости согласно ГОСТ 25100-2020, таблица Б.24 обладают: 

- суглинок твердый (ИГЭ-3) – непучинистыми свойствами; 

- суглинок тугопластичный (ИГЭ-3) – среднепучинистыми свойствами; 

- суглинок текучепластичный (ИГЭ-3) – сильнопучинистыми свойствами; 

- глина тугопластичная (ИГЭ-4) – среднепучинистыми свойствами; 

- глина твердая (ИГЭ-5) – непучинистыми свойствами; 

- глина полутвердая (ИГЭ-5) – слабопучинистыми свойствами; 

- глина тугопластичная (ИГЭ-5) – среднепучинистыми свойствами. 

По комплексу признаков многослойная толща расчленена на пять 

инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 

ИГЭ-1–0,0-0,1(1,6)м. Насыпной грунт – суглинок коричневый до черного  

с щебнем и строительным, бытовым мусором, слежавшийся. Имеет почти 

повсеместное распространение. В лаборатории не изучался; 

ИГЭ-3 – 0,1(1,6)-0,4(3,5)м. Суглинок коричневый, карбонатизированный от 

твердого до текучепластичного с прослоями и карманами дресвы и щебня; 

ИГЭ-4 – 0,1(2,6)-3,2(5,0)м. Глина коричневая тугопластичная с прослоями 

песка водонасыщенного; 

ИГЭ-5 – 0,1 (1,8) – 3,2 (5,0)м. Глина зеленовато-серая ожелезненная от 

твердой до тугопластичной, с частыми карманами и прослоями дресвяно-

щебенистого грунта аргиллитов серого цвета, выветрелых, обводненных; 

ИГЭ-6 – 0,7(3,5) – 5,0м. Щебенистый грунт с глинистым заполнителем до 

17,1-37,2%, заполнитель от твердого до текучепластичного. 

Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием I от 

поверхности водоносного горизонта типа грунтовых вод. Глубина залегания 

уровня грунтовых вод 0,9-1,8м (абс. отм. 195,6 – 203,3м). Питание водоносного 

горизонта осуществляется, за счет инфильтрации атмосферных осадков, и 

техногенных вод образующихся в результате порывов водонесущих 
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коммуникаций, а в весенне-осенний период за счет снеготаяния и паводковых 

вод.  

В условиях естественного режима, уровень грунтовых вод подвержен 

сезонным колебаниям: минимальное стояние отмечается в марте, максимальное 

приходится на начало мая. В осенне-весенний период в кровле 

слабоводопроницаемых (суглинок ИГЭ-3) и водонепроницаемым (глина ИГЭ-4; 

ИГЭ-5) возможно образование линз верховодки. 

Амплитуда колебания уровня грунтовых вод из-за снеготаяния и 

атмосферных осадков в изучаемом районе составляет 0,7-1,0м.  

Данная территория изысканий относится ко II типу местности по 

характеру и степени увлажнению. 

По результатам химического анализа вода имеет минерализацию 6,5-21,8 

г/л, т.е. вода от сильносолоноватых до соленых. Грунтовая вода обладает 

сильноагрессивными свойствами, к бетонам марки W4 на портландцементе по 

ГОСТ 10178-85. Степень агрессивного воздействия жидких хлоридных сред на 

арматуру железобетонных конструкций при постоянном смачивании – от 

неагрессивной до слабоагрессивной, при периодическом смачивании – от 

среднеагрессивной до сильноагрессивной. Коррозионная агрессивность воды по 

отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая, к алюминиевой оболочке 

кабеля – высокая.  

Грунты до глубины 4,0м обладают от неагрессивных до слабоагрессивных 

свойств на бетоны марок по водонепроницаемости W4 на портландцементе по 

ГОСТ 10178 и на арматуру в железобетонных конструкциях, для бетонов марок 

W4 по водонепроницаемости, по содержанию хлоридов. Коррозионная 

агрессивность грунтов по отношению к алюминиевой и свинцовой оболочкам 

кабеля – высокая. 
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4. Наружные сети водоснабжения 

Проект реконструкции магистрального водовода г. Экибастуз разработан 

на основании задания на проектирование, в соответствии с требованиями 

технических условий №1.9-7711-21 от 03.11.2021г., выданных ГКП 

«Горводоканал» г.Экибастуза, а также СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения», СП РК 4.01-103-2013 «Наружные сети и 

сооружения водоснабжения и канализации».  

При разработке проекта использованы материалы инженерно-

геодезических и инженерно-геологических изысканий, выполненных ТОО 

КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» в 2022г.  

Проектом предусматривается реконструкция существующего 

магистрального водопровода диаметром ∅600мм.  

Категория надежности реконструируемых сетей водоснабжения - II.  

Протяженность реконструируемого участка - 2983,20м. 

Эксплуатационное давление в сети - 0,15МПа. 

Монтаж водовода выполняется из полиэтиленовых труб PE100 SDR21 S10 

∅630х30мм ГОСТ 18599-2001. 

Разработка траншеи производится экскаватором с доработкой грунта 

вручную. В местах разработки траншеи, где есть опасность попадания 

существующих инженерных коммуникаций и сооружений в «зону обрушения», 

предусмотреть разработку котлована без откосов, с креплением стенок. 

В местах пересечения проектируемого водовода с существующими 

коммуникациями, а также, в местах врезок разработка грунта выполняется 

вручную. 

Производство земляных работ в месте пересечения с существующими 

сетями, выполнять в присутствии представителей владельца коммуникаций, с 

ручной разработкой грунта по 2,0м в каждую сторону от существующих 

коммуникаций. 

Трубопроводы укладываются на основание из песчаного грунта толщиной 

100мм.  
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Над верхом трубопровода предусмотрен защитный слой толщиной 300мм 

из песчаного грунта. При устройстве защитного слоя применение механических 

трамбовок непосредственно над трубопроводами не допускается.  

Демонтаж водопроводных колодцев и трубопроводов, согласно заданию на 

проектирование, проектом не предусматривается. Демонтаж запорной арматуры 

будет выполнен силами эксплуатирующей организации. 

Пересечение проектируемого трубопровода ∅630х30мм с 

асфальтированными автодорогами выполнено закрытым способом, методом 

горизонтального бурения. Пересечение с местными проездами выполнено 

открытым способом.  

Проектируемый трубопровод ∅630х30мм протаскивается в стальной 

футляр ∅820х9мм по ГОСТ 10704-91. Для футляров из стальных труб и стальных 

трубопроводов предусмотрена антикоррозионная изоляция усиленного типа.  

Врезку проектируемого трубопровода производить согласно мероприятий, 

разработанных эксплуатирующей организацией, обеспечивающих непрерывную 

подачу воды потребителю на время врезки проектируемого водовода в 

действующий, с указанием необходимых переключений. После завершения работ 

все потребители переключаются на восстановленный участок сети.  

Устройство водопроводных колодцев произвести по ТПР 901-09-11.84 

альбом II, IV.  

В колодцах в повышенной точке предусмотрено устройство вантуза. 

В пониженных точках выполнено устройство спускников для возможности 

опорожнения участка сети. 

Сброс воды производить с одновременной откачкой спецавтотранспортом 

в ближайший колодец существующей сети канализации. 

Все стальные детали трубопроводов, расположенные в колодцах, 

покрываются на 2 раза эмалью ХВ-785 по грунтовке ХВ-050. 

На период проведения строительно-монтажных работ предусмотрено 

строительное водопонижение. 
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Монтаж и испытание трубопроводов вести согласно СП РК 4.01-103-2013 

«Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». 

Производство основных работ ведется в стесненных условиях, 

характеризующихся наличием трех факторов: 

- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в 

непосредственной близости от места работ; 

- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, 

подлежащих подвеске; 

- стесненных условий складирования материалов. 

Согласно п.78 «Санитарных правил» №209 от 16 марта 2015года для 

водоводов, прокладываемых при наличии грунтовых вод, размер санитарно-

защитной полосы составляет 50,0м. 

Перечень видов работ, для которых необходимо составление актов 

освидетельствования скрытых работ: 

1. Подготовка оснований под трубопроводы. 

2. Устройство колодцев и камер на напорных сетях. 

3. Укладка трубопроводов. 

4. Герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев и 

камер.  

5. Устройство противокоррозионной изоляции стальных труб. 

6. Предварительные и приёмочные испытания на прочность и 

герметичность напорных трубопроводов. 

7. Обратная засыпка траншей с уплотнением грунта. 

8. Промывка и дезинфекция трубопроводов хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. 

5.Эксплуатационные мероприятия. 

Основной задачей эксплуатации водопроводной сети является обеспечение 

бесперебойной подачи воды надлежащего качества, целесообразное 

использование сооружений в целях сокращения эксплуатационных затрат. 

С этой целью необходимо: 
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- содержать в исправном состоянии все сооружения и их оборудование, 

для чего производить периодический осмотр всех сооружений и устройств; 

- проводить мероприятия по обеспечению оптимальных режимов работы 

водопроводных сооружений; 

- проводить планово - предупредительные ремонты; 

- выявлять и ликвидировать аварии; 

- регулярно наблюдать за качеством воды, подаваемой потребителям, 

производить отбор проб не реже одного раза в квартал; 

- наблюдать за контрольно-измерительной аппаратурой; 

- подготавливать водопроводные сооружения к работе в зимний период; 

- проводить очистку, промывку и дезинфекцию сооружений. 

Большое внимание при эксплуатации водопроводных сооружений должно 

быть уделено обеспечению высокого санитарного состояния всех элементов 

системы водоснабжения. 

6. Испытание напорных трубопроводов. 

В соответствии с п.4.7.1 СП РК 4.01-103-2013 напорные трубопроводы 

подлежат испытанию на прочность и герметичность гидравлическим способом.  

Величина предварительного и окончательного испытательного давления 

при проверке на прочность, выполняемой до засыпки траншеи и установки 

арматуры, должна быть равна расчетному давлению, с коэффициентом 1,3 для 

полиэтиленовых труб. 

Трубопровод из труб со стыковыми соединениями и соединительными 

деталями испытывают участками длиной не более 0,5км. 

До проведения предварительного и приемочного испытаний напорных 

трубопроводов должны быть: 

- закончены все работы по заделке стыковых соединений, устройству 

упоров, монтажу соединительных частей и арматуры; 

- установлены фланцевые заглушки на отводах взамен вантузов, 

предохранительных клапанов и в местах присоединения к эксплуатируемым 

трубопроводам; 
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- подготовлены средства наполнения, опрессовки и опорожнения 

испытываемого участка, смонтированы временные коммуникации и установлены 

приборы и краны, необходимые для проведения испытаний; 

- осушены и провентилированы колодцы для производства 

подготовительных работ, организовано дежурство на границе участков охранной 

зоны; 

- заполнен водой испытываемый участок трубопровода (при 

гидравлическом способе испытания) и из него удален воздух. 

Напорный трубопровод признается выдержавшим предварительное и 

приемочное гидравлическое испытания на герметичность, если величина расхода 

подкаченной воды не превышает величин допустимого расхода подкаченной воды 

на испытываемый участок длиной 1 км и более, равный 1,35 л/мин.  

7. Промывка трубопровода с дезинфекцией. 

После гидравлического испытания участки трубопровода промывают, 

путем пропуска чистой воды с большой скоростью и продолжают процесс до тех 

пор, пока из промываемого трубопровода не пойдет чистая вода без примесей. 

После промывки трубопровод дезинфицируют, заполняя его хлорной 

водой. Концентрация активного хлора должна быть 40-50 мг/л при суточном 

контакте. Хлорирование должно продолжаться не менее одних суток. 

После выпуска хлорной воды трубопровод повторно промывают водой и 

отбирают пробы для лабораторного исследования. При двух благоприятных 

результатах исследования проб воды из промываемого трубопровода его 

санитарная обработка считается законченной. 

8.Техника безопасности и охрана труда  

При выполнении строительных работ следует выполнять нормы и правила 

СН РК 1.03–05–2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». 

Генподрядчик обязан разработать совместно с привлекаемыми 

субподрядчиками план мероприятий, обеспечивающих безопасные условия 
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работы, обязательные для всех организаций, участвующих в строительстве, 

оформить акт-допуск для производства строительно-монтажных работ. 

Согласно требованиям безопасности при строительстве следует 

предусмотреть: 

1. Установку в опасных местах хорошо видимых предупредительных и 

указательных надписей или знаков безопасности, плакатов инструкций по 

технике безопасности. 

2. Организацию инструктажа, изучение и проверку знаний рабочих и 

технического персонала по технике безопасности. 

3. При выполнении механизированных работ должны соблюдаться правила 

техники безопасности, предъявляемые к машинам, перемещающимся в процессе 

работы. 

Ответственность за соблюдением мероприятий по охране труда и технике 

безопасности несут руководители строительных организаций. 

9.Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и 

взрывопожарных мероприятий 

Все работники подрядной строительной организации должны быть 

проинструктированы о соблюдении установленного на предприятии 

противопожарного режима. При изменении специфики работы рабочих и 

служащих предприятия проводится повторный инструктаж или организуются 

занятия по пожарно-техническому минимуму. По окончании прохождения 

пожарно-технического минимума принимаются зачеты. 

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятия, его 

структурных подразделений в соответствии с Законом Республики Казахстан «О 

пожарной безопасности» возлагается на первых руководителей. 

Для обеспечения пожаротушения на объекте (строительная, монтажная 

площадка) создается противопожарное формирование (дружина). Пожарные 

щиты устанавливаются в удобном месте, и имеют свободный доступ. 

Строительно-монтажные работы, огневые работы ведутся в строгом 

соответствии с требованиями по пожарной безопасности. 
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При эксплуатации электроустановок запрещается использовать 

электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, которые могут привести к 

пожару, а так же эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или 

потерявшей защитные свойства изоляцией. 

На территории строительной и монтажной площадок не допускается 

устраивать свалки горючих отходов, мусора. Все отходы собираются на 

специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить 

(ППБ РК - 2006 п. 15). 

Работники должны соблюдать на производстве и в быту требования 

пожарной безопасности, стандартов, норм и правил, а также, соблюдать и 

поддерживать противопожарный режим, выполнять меры предосторожности при 

пользовании электрическими и газовыми приборами, предметами бытовой химии, 

проведении огневых работ и работ с легко воспламеняющимися и горючими 

жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, 

материалами и оборудованием. 

10.Охрана окружающей среды 

Мероприятия по уменьшению негативного влияния на атмосферный 

воздух 

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе строительства 

необходимо выполнение следующих мероприятий: 

- отрегулировать на минимальные выбросы выхлопных газов все 

строительные машины, механизмы и автотранспортные средства; 

- при перевозке пылящих материалов в кузовах автомобилей, материал не 

должен нагружаться выше бортов автомобиля и должен быть накрыт чистым 

брезентовым покрывалом в хорошем состоянии; 

- битумоварка и автогудронатор должен разогреваться на базе, а не на 

месте производства работ; 

- параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств, 

влияющих на окружающую среду в процессе эксплуатации должны 
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соответствовать установленным стандартам и техническим условиям 

предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными органами. 

Меры, предусмотренные для предотвращения и снижения 

воздействия на водные ресурсы 

На период строительства подрядчик обязан выполнить следующие 

требования для ослабления воздействия на поверхностные и грунтовые воды: 

- ежедневный подвоз строительных материалов без создания площадок для 

хранения; 

- исключение организации мест заправки строительной техники; 

- подрядчику запрещается сваливать и сливать какие-либо материалы и 

вещества, получаемые при выполнении работ в пониженные места рельефа; 

- подрядчик обязан постоянно содержать строительную площадку в 

чистоте и свободной от мусора и отходов; 

- содержать территорию в санитарно-чистом состоянии; 

- проводить регулярную уборку прилегающей территории от мусора и 

других загрязнений и обеспечить их ежедневный вывоз для утилизации путём 

сбора бытовых отходов в мешки; 

- на примыкающих территориях за пределами отведенной строительной 

площадки не допускается вырубка кустарника, устройство свалок отходов, 

складирование материалов, повреждение дерново-растительного покрова; 

- на участке производства работ должны иметься емкости для сбора 

мусора, загрязненных обтирочных материалов и слива загрязненных жидкостей. 

Мусор и другие отходы должны вывозиться в согласованные с санитарной 

службой места. Беспорядочная свалка мусора не допускается; 

- заправку машин топливом, маслом следует производить на заправочных 

станциях. Заправка стационарных машин и машин с ограниченной подвижностью 

должна производиться автозаправщиком только с помощью шлангов, имеющих 

запорные устройства у выпускного отверстия с использованием поддонов. 

Применение для заправки открытых емкостей типа ведер не допускается; 
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- отработанные масла следует собирать в специальные емкости. Слив 

масел на землю запрещается; 

- машины и оборудование в зоне работ должны находиться только в 

период их использования; 

- доставку технологических смесей на место работ следует осуществлять в 

специально оборудованных транспортных средствах, а выгрузку производить в 

специальные расходные емкости или на подготовленное основание. Выгрузка на 

землю не допускается; 

- очистку и промывку машин, перевозивших технологические смеси, 

следует производить в специально отведенных местах. Воду после промывки 

сливают в отстойные емкости; 

- по завершению строительных работ с территории должны быть снесены 

временные здания и конструкции, проведена планировка поверхности грунта, 

выполнены предусмотренные работы по рекультивации и благоустройству 

территории; 

- параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств, 

влияющих на окружающую среду в процессе эксплуатации должны 

соответствовать установленным стандартам и техническим условиям 

предприятия-изготовителя; 

- состав и свойства всех материалов, применяемых при выполнении 

дорожно-строительных и ремонтных работ, должны на момент их использования 

соответствовать указанным в проектной документации стандартам, техническим 

условиям и нормам. 

Мероприятия по предотвращению загрязнения почвенного покрова 

отходами 

Для предотвращения загрязнения почвы отходами предусмотрены 

следующие мероприятия: 

- ежедневная уборка площадки проведения строительства; 

- сбор строительных отходов и вывоз их для утилизации либо размещения 

по установленной схеме; 
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- сбор, хранение, размещение твердых бытовых отходов от рабочих в 

период проведения строительства и эксплуатации в специальные контейнеры; 

- заправка техники с применением средств сбора утечек ГСМ; 

- ежедневный подвоз строительных материалов без создания площадок для 

хранения непосредственно на объекте строительства; 

- передислокация всех технологических транспортных средств с участка 

проведения ремонтных работ. 

11. Общие сведения по организации строительства 

Рабочим проектом предусматривается: 

- реконструкция существующего магистрального водовода диаметром 

600мм, протяженностью – 2983,20м.  

Начало строительства объекта – август 2023 г.  

Работы предусмотрено выполнять в две смены. 

Район строительства с точки зрения наличия рабочих кадров, предприятий 

стройиндустрии, автомобильных дорог относится к освоенному. 

Производство основных работ ведется в стесненных условиях, 

характеризующихся наличием трех факторов: 

- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в 

непосредственной близости от места работ; 

- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, 

подлежащих подвеске; 

- стесненных условий складирования материалов. 

При прокладке трубопроводов ниже уровня грунтовых вод на время 

производства работ выполняется водопонижение.  

До полного осушения траншей (котлованов), запрещается спуск рабочих в 

траншею. 

Согласно проекту «Строительное водопонижение» 093-22-СВ принят 

открытый способ водопонижения, линейный дренаж. 

Последовательность и технология строительных и монтажных работ 

детально разрабатывается в проекте производства работ.  
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Производство работ по устройству сетей водоснабжения вести строго в 

соответствии с СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу 

сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб» и проектом 

производства работ, разрабатываемым монтажной организацией. 

Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо 

подготовить дно траншеи. Убираются крупные валуны и включения. Дно 

выравнивается, уплотняется, толщина уплотняемого слоя 10 см. 

При распределении и подготовке трубного материала, в связи со 

стесненными условиями, проектом предусмотрена совместная работа 

трубоукладчика и автокрана, вылетом стрелы до 32м. Согласно СП РК 1.03-106-

2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» минимальное 

расстояние от основания откоса котлована до ближайшей опоры машины, при 

глубине котлована 3 м и более для суглинистого грунта принято 3,25м.  

На участках, где невозможно движение трубоукладчика вдоль траншеи с 

соблюдений дистанционных требований, подача труб осуществляется 

автокраном. Автокран при этом размещается во временно организованных 

«карманах» на пересечении с улицами местного значения.  

Укладка труб производится вдоль верхней бровки. 

Далее производство работ проводить в следующем порядке: 

Сварка полиэтиленовых труб в плеть выполняется на бровке стыковым 

способом. При выполнении земляных работ выемка и складирование земляного 

грунта происходит с одной стороны, а укладка материала для сварочных работ – с 

другой. 

Перед укладкой сваренной плети в траншею следует проверить 

соответствие проекту отметок дна, ширины траншеи, подготовки основания и 

надежности крепления стенок открытой траншеи; освидетельствовать завезенные 

для укладки трубы, фасонные части, арматуру и др. 

Положение уложенных в траншею плетей окончательно выверяется и 

последовательно соединяются между собой.  
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Соединение звеньев в единую плеть происходит при помощи специального 

оборудования. 

Укладка труб на мерзлый грунт не разрешается.  

Укладка полиэтиленовых труб водоснабжения предусмотрена на 

естественное основание, при этом трубы по всей длине должны плотно прилегать 

к основанию.  

Пересечение с существующими кабелями связи и электропередачи 

выполнять строго в соответствие с выданными техническими условиями, п.11.5 

СП РК 1.03-106-2012 и п. 4.3.1.12 СП РК-5.01-101-2013. 

Все работы в охранной зоне кабеля производить только ручным способом, 

без применения ударных инструментов, без резких ударов. Работу землеройных 

механизмов прекратить, не доходя 5 метров до оси кабеля.  

Пересечение с воздушными сетями электроснабжения производить 

строго в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации 

электроустановок Республики Казахстан», и СТ РК 12.1.013-2002. 

12. Технико-экономические показатели 

п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение 
1 Расчетный расход водопровода м3/сут 36625,00 
2 Протяженность трубопровода общая м 2983,20 

3 Сводная сметная стоимость 
строительства тыс.тнг 807 496,120 

4 Продолжительность строительства мес. 4 
 

13.Перечень используемой литературы 

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями действующей 

нормативной документации на территории Республики Казахстан: 

- СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и 

состав проектной документации на строительство»; 

- СН РК 1.03-05-2011, СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника 

безопасности в строительстве»; 
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- СН РК 1.03-01-2016, СН РК 1.03-02-2014 «Продолжительность 

строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» (части 

1, 2); 

- СП РК 1.03-101-2013, СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность 

строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» (части 

1, 2); 

- МСП 3.04-101-2005 «Определение основных расчётных гидрологических 

характеристик»; 

- СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» (с изменениями на 

01.04.2019г.); 

- СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

(с изменениями по состоянию на 13.06.2017г.); 

- СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей 

водоснабжения и канализации из пластмассовых труб»; 

- СП РК 4.01-103-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и 

канализации» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.12.2017г.); 

- Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» 

от 23 июня 2017 года №439; 

- СН РК 5.01-01-2013, СП РК 5.01-101-2013 «Земляные сооружения, 

основания и фундаменты»; 

- СН РК 2.01-01-2013, СП РК 2.01-101-2013 (с изменениями от 

01.08.2018г.) «Защита строительных конструкций от коррозии»; 

- СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация 

строительства предприятий, зданий и сооружений»; 

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по 

установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» от 20 

марта 2015 года № 237; 

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к 

водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, 
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хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового 

водопользования и безопасности водных объектов» от 16 марта 2015 года № 209; 

- Экологический кодекс Республики Казахстан (с изменениями и 

дополнениями от 27.12.2021г.); 

- РНД 01.01.03-94 «Правила охраны поверхностных вод Республики 

Казахстан»; 

- Правила устройства электроустановок от 20 марта 2015 года № 230 (с 

изменениями по состоянию на 22.02.2022г.). 
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