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Введение 

                                       

 Настоящий «План горных работ отработки запасов Баладересинского ме-

сторождения для нужд строительно-монтажного управления ПО «Балхашцвет-

мет» ТОО «Корпорация Казахмыс» выполнен Головным проектным институ-

том ТОО «Корпорация Казахмыс», имеющим соответствующую государ-

ственную лицензию на проектирование горных производств (приложение А), на 

основании утвержденного задания на проектирование (приложение Б). 

Данным проектом предусматривается отработка запасов Баладересин-

ского месторождения для нужд строительно-монтажного управления ПО «Бал-

хашцветмет» ТОО «Корпорация Казахмыс» (приложение Б).  

Настоящим проектом определена производительность карьера по до-

быче песчано-гравийной смеси, приведены технология ведения горных работ 

и параметры системы разработки, выполнены расчеты по определению про-

изводительности технологического оборудования и приведен календарный 

план ведения горных работ. 
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1 Общие сведения о районе месторождения 

 

Баладересинское месторождение песчано-гравийной смеси (гравели-

стых песков) расположено в 16 км к востоку от г. Балхаш, в 4 км – к западу 

от ст. Орта Дересин железной дороги Балхаш – Саяк. Карьер связан железно-

дорожной веткой МПС с основной дорогой, а также асфальтированной доро-

гой с городом Балхаш. 

Месторождение приурочено к западному борту долины р. Токрау, в 

районе ее дельты. Рельеф его представляет собой равнину со слабовыражен-

ными супесчаными буграми, абсолютные отметки которых меняются от 

349,0 м в южной до 352,0 м в северной частях. Превышение бугров составля-

ет 0,5-0,7 м. 

Климат района – резко континентальный, сухой. Средняя годовая тем-

пература колеблется в пределах  0-7° С. Абсолютная максимальная темпера-

тура летом – плюс 40 ÷ 46° С (средняя – плюс 17° С), а минимальная температура 

зимой – минус 40 ÷ 45° С (средняя – минус 14° С). Глубина промерзания почвы 

– 0,8-1,2 м. Среднее количество осадков (по многолетним данным) – 108 мм, 

суточный максимум составляет 28-53 мм. Ветры дуют постоянно, число 

штилей не превышает 6%. Основное направление ветров – северо-восточное 

и юго-западное. Среднемесячная скорость ветров: первых – 6,1 м/с, вторых – 

5,3 м/с. 

Земли, на которых располагается месторождение, сельскохозяйственного 

значения не имеют. Балл бонитета - 5. 
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Рисунок 1.1 – Обзорная карта месторождения  
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2 Геологическая часть 

 

2.1 Геологическое строение месторождения 

 

Баладересинское месторождение песчано-гравийной смеси (гравели-

стых песков) приурочено к аллювиальным отложениям западной части доли-

ны низовья р. Токрау, практически ее дельте. Месторождение представлено 

Западным и Восточным карьерными полями, расположенными в двух кило-

метрах друг от друга. 

 В геологическом строении района месторождения в общем плане при-

нимают участие породы палеозоя (ордовик, девон, карбон, пермь), неогено-

вые глины павлодарской свиты (NI-2pv), средне-верхнечетвертичные (QII-III) 

песчано-гравийные отложения (гравелистые пески), слагающие вторую 

надпойменную террасу р. Токрау, верхне-современные (QIII-IV) осадки, участ-

вующие в строении первой надпойменной террасы, представленные также, 

как и нижележащие, песчано-гравийными отложениями (гравелистыми пес-

ками). Венчают разрез супесчаные современные отложения. 

 Описание пород палеозоя не приведено, так как они слагают нижний 

структурный этаж и не участвуют в строении месторождения. 

Песчано-гравийные отложения обеих террас по своему вещественному, 

химическому и гранулометрическому составу практически идентичны. 

К неогеновой системе относятся отложения, выделяемые в павлодар-

скую свиту (NI-2pv), представленные вязкими, плотными и пластичными 

красно-бурыми глинами с оолитами гидроокислов железа, марганца, с гипсо-

выми «розами», с песчаным материалом. Мощность павлодарской свиты в 

долинах составляет 50-150 м, а на денудационной поверхности 5-17 м. 

Четвертичные отложения выполняют широкие долины, слагают конусы 

выноса, образуют шлейфы на склонах. 

Средне-верхнечетвертичные отложения (QII-III) представлены двумя ге-

нетическими группами. Первая – аллювиально-пролювиальные желто-серые 

галечники, пески крупно-мелкозернистые, гравелистые, реже суглинки. 

Мощность аллювиально-пролювиальных средне-верхнечетвертичных отло-

жений не превышает 40 м. 

Вторая группа средне-верхнечетвертичных отложений представлена 

делювиально-пролювиальными щебенистыми отложениями, серыми песка-

ми, суглинками, которые образуют широкие шлейфы по бортам долин, а 

также отдельные конусы выноса из небольших оврагов. Средне-

верхнеплейстоценовые конусы выноса перекрывают павлодарские глины, 

мощность этих отложений составляет 3÷5 м. 

Верхний и современный отделы представлены верхнеплейстоцен-

голоценовыми отложениями (QIII-IV) и включают в себя большую группу раз-

ных по генезису образований (делювиальных, пролювиальных, аллювиаль-

ных, озерных). Аллювиальные отложения сложены галечниками, песками, в 
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основном, светлыми, гравелистыми песками, а также щебенисто-гравийными 

отложениями общей мощностью около 20 м. 

В местах перехода долин в озеро Балхаш, аллювиальные отложения 

сменяются озерными, которые представлены галечными валами, песчаными 

отмелями. Их мощность составляет первые метры. К голоцену (QIV) относят-

ся отложения современных русловых потоков р. Токрау, частично их безрус-

ловых долин. Они представлены серыми и буроватыми суглинками и супе-

сями, иногда со щебнем, а также галечниками и песчано-гравийными отло-

жениями плохой сортировки и слабой окатанности. Мощность этих отложе-

ний составляет 2÷3 м. 

Генетически и морфологически в пределах описываемой площади 

формы поверхности разделяются на эрозионный рельеф водораздельных 

районов и аккумулятивный рельеф межгорных приречных равнин. Промежу- 

точное положение между этими группами занимают формы денудационной 

равнины. 

Баладересинское месторождение располагается в пределах отложений 

первой надпойменной террасы. Продуктивными породами являются песчано-

гравийная смесь (QIII-IV), подстилающими – нижележащие суглинки (QII-III), 

перекрывающими – супесчаные отложения и тонкозернистые пески совре-

менного возраста (QIV), в отдельных случаях песчано-гравийная смесь с от-

носительно большим содержанием пылеватых, илистых и глинистых частиц. 

 Баладересинское месторождение имеет следующее строение: 

I. Подстилающими породами являются суглинки серовато-бурой и бу- 

рой окраски со слабым зеленоватым оттенком. Суглинки представлены мощ-

ным прослоем (от 2 до 5 м), разделяющим отложения первой и второй 

надпойменных террас. Глубина залегания его от поверхности изменяется от 6 

до 15 м, что предопределяет мощность полезной толщи. Суглинок – плотный, 

среднепластичный (число пластичности 12÷14), для него характерно повы-

шенное содержание частиц крупностью 0,05÷0,5 мм, при незначительном содержа-

нии частиц – 0,005÷0,05 мм. 

 II. Продуктивная толща представлена песчано-гравийной смесью (гра-

велистым песком), для которой характерно косослоистое залегание. Слои-

стость определена частым чередованием прослойков материала различной 

крупности от мелкозернистого песка до гравия, мощностью от 5 до 30 см. 

 Усредненный гранулометрический состав песчано-гравийной смеси  

(гравелистого песка) приведен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Гранулометрический состав песчано-гравийной смеси 
 

Гранулометрический состав в %, размер сит в мм 

Гравий Песок 

 40-20 20-10 10-5 5-2,5 
2,5-

1,25 

1,25-

0,63 

0,63-

0,315 

0,315-

0,15 

менее 

0,15 

от 

до 

0 

3 

1 

5 

7 

15 

22 

39 

15 

14 

23 

21 

19 

18 

6 

8 

1 

2 
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Песчаная фракция смеси (15 проб) представлена хорошо окатанными 

зернами полевого шпата и обломками эффузивных пород. Содержание зерен 

полевого шпата увеличивается с уменьшением размера фракций, кварца – 

наоборот; обломки коренных пород присутствуют только в крупных (2 и бо-

лее мм) фракциях. В песке встречаются в десятых долях процента эпидот, 

гематит, ильменит, барит, циркон и топаз, в единичных знаках турмалин, 

гранат, рутил, корунд. 

Гравий плохо окатанный (20 проб), щебневидный, представлен проч-

ными обломками преимущественно эффузивных пород – в основном кварце-

вых порфиров. Подчиненное значение имеют обломки гранитов, кварцитов и 

других пород. 
   

2.2 Гидрогеологические условия разработки месторождения 
 

Район месторождения располагается в низовьях долины р. Токрау. 

Здесь по условиям залегания и циркуляции выделяются два водоносных ком-

плекса: 

- трещинные воды палеозойских пород; 

- поровые воды рыхлых отложений четвертичного возраста. 

Первые приурочены к эффузивно-пирокластическим образованиям и 

гранитоидам перми. Воды напорные, по качеству они пресные, сухой остаток 

составляет 782÷875 мг/л. Дебит воды составляет около 0,1÷0,2 л/сек. Тре-

щинные воды долины являются одним из источников питания основного 

водоносного горизонта – четвертичного аллювия низовья реки Токрау. 

Баладересинское месторождение  песчано-гравийной смеси расположе-

но в правом борту низовья долины реки Токрау за пределами Нижне-

Токрауского месторождения пресных вод. 

Водовмещающими породами являются средне-верхнечетвертичные 

песчано-гравийные отложения мощностью до 40 м, разделенные глинистым 

прослоем мощностью 1,0÷6,0 м условно на две части. Обе части имеют тес-

ную гидравлическую связь. 

Мощность водоносного горизонта на площади детальных геологораз-

ведочных работ, с учетом общей мощности песчано-гравийной смеси верх-

ней и нижней части, составляет более 20 м. Средняя мощность обводненной 

верхней части разреза равна 6,6 м. 

По химическому составу подземные воды хлоридно-сульфатно-

натриево-кальциевые с минерализацией 1185÷3727 мг/л, общей жесткостью 

11÷27 мг/экв и сульфатно-хлоридно-натриево-кальциевые с минерализацией 

1785÷2588 мг/л с общей жесткостью 12÷17 мг/экв. 

По концентрации водородных ионов воды относятся к нейтральным и 

слабощелочным, по отношению к железу являются не агрессивными, по кор-

розионной способности относятся к корродирующим.  
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2.3 Инженерно-геологические условия разработки месторождения 
 

На Западном карьерном поле рельеф месторождения представляет собой 

ровную горизонтальную поверхность с относительными превышениями до 2 м, 

плавно увеличиваясь к северу, абсолютные отметки изменяются от 349 до 352 м. 

Продуктивная толща (Западное карьерное поле) детально разведана по 

категории В. Пески, слагающие ее, представлены крупнозернистыми разностя-

ми, качество их выдержано по площади и на глубину. Мощность продуктив-

ной толщи в контуре подсчета балансовых запасов довольно выдержана, ва-

рьирует в пределах 4,3÷12,0 м, на рассматриваемом участке –5,0÷10,1 м.  

Подстилающими породами являются средне-верхнечетвертичные су-

глинки светло-бурого цвета, плотные. 

К вскрышным породам отнесены супеси, суглинки, мелкозернистые 

пески, общая мощность которых изменяется от 0,6 до 6,0 м. 

Горнотехнические условия разработки на Западном и Восточном карьер-

ных полях, в основном аналогичны.  

Мощность вскрышных пород не препятствует рентабельной открытой 

разработке месторождения.  

Почвенно-растительный слой необходимо транспортировать и склади- 

ровать с целью последующего использования его для рекультивации. 
 

 

2.4 Запасы месторождения 
 

Постановлением ТКЗ утверждены для подсчета запасов строительных 

песков Западного карьерного поля Баладересинского месторождения в усло-

виях открытой разработки следующие постоянные кондиции: 

- оконтуривание продуктивной толщи по мощности и в плане провести по 

пробам с содержанием глинистых, илистых и пылеватых частиц не более 6 %; 

- в продуктивную толщу включать прослои глинистых пород мощ-

ностью не более 1 м; 

- максимально допустимая мощность вскрышных пород по выработке – 

4 м, по блоку – 3 м; 

- минимально допустимая мощность полезной толщи – 4 м; 

- подсчет запасов провести в контуре карьера, отстроенного по крае-

вым выработкам. 

Балансовые запасы песчано-гравийной смеси Западного карьерного по-

ля по состоянию на 01.01.1988 г. утверждены протоколом ТКЗ ПГО «Центр-

казгеология» №535-з от 22.09.1988 г. 

Согласно отчетному балансу запасов полезных ископаемых (форма 2-

ОПИ) запасы песчано-гравийной смеси Баладересинского месторождения по 

состоянию на 01.01.2021г. составляют 5029,4 тыс.м3 (по категориям: В – 

3574,3 и С1 – 1455,13), в том числе по блоку 9В (6С1) числятся запасы в коли-

честве 359,82 тыс.м3 (приложение В). 

К проектированию приняты запасы в количестве – 20800 м3. 
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Рассматриваемый участок расположен в южной части Западного карь-

ерного поля. 

 

2.5 Разведанность месторождения 
 

При доразведке карьерного поля для достижения запасов категории В 

была принята сеть разведочных выработок 100х100 м (рекомендациями ГКЗ 

расстояние между выработками определено 50-100 м). С целью уточнения 

изменения мощностей вскрышных пород внутри принятой разведочной сети 

были пройдены вскрышные выработки по сети 100х50 м. 

Таким образом, в результате проведенных работ площадь карьерного 

поля разведана по сети 100х100 м, а характер изменения мощности вскрыш-

ных пород – по сети 50х50 м. 

Качественная характеристика песчано-гравийной смеси (ПГС) опреде-

лялась по рядовым и технологическим пробам, обогатимость ее (отмывка гли-

нистых, пылеватых и илистых частиц) –  по 3 технологическим пробам, ото-

бранным из карьера, массой 50 кг каждая. Качество гравия изучено по 6 объ-

единенным технологическим пробам. 

Основным видом полевых геологоразведочных работ являлось бурение 

разведочных и вскрышных скважин. 

В результате проведенных в 1987-1988 гг. работ: 

- полностью переразведано Западное карьерное поле, при сгущении 

разведочной сети против принятой в 1963 г. практически в 4 раза. Это обес-

печивает возможность планирования добычных работ без опережения экс-

плуатационной разведки, на весьма сложном с позиции геологического стро-

ения, участке; 

- произведена переоценка оставшихся в недрах запасов Восточного ка-

рьерного поля;  

- уточнена качественная характеристика песчано-гравийной смеси 

(ПГС), выявлена закономерность засоренности ПГС глинистым материалом 

(содержание пылеватых, илистых и глинистых частиц уменьшается сверху 

вниз по разрезу); 

- определена возможность уменьшения содержания  пылеватых, или-

стых и глинистых частиц путем промывки ПГС при соотношении жидкой и 

твердой фаз 3:1; 

- проведена оценка золотоносности песчано-гравийных отложений место-

рождения, в результате которой по одной пробе отмечено присутствие золота. 

Западное карьерное поле месторождения  в соответствии с Классифи-

кацией запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых отно-

сится ко 2 подгруппе второй группы. 

 

 

 

 

 



ТОО «Корпорация Казахмыс». Головной проектный институт 

План горных работ отработки запасов Баладересинского месторождения для нужд 

строительно-монтажного управления ПО «Балхашцветмет» ТОО «Корпорация Казахмыс» 

16 

3 Горная часть 

 

3.1 Виды и методы работ по добыче полезных ископаемых 

 

3.1.1 Размещение наземных и подземных сооружений 

 

Баладересинское месторождение песчано-гравийной смеси (гравели-

стых песков) расположено в 16 км к востоку от г. Балхаш, в 4 км к западу от 

ст. Орта Дересин железной дороги Балхаш – Саяк. Карьер связан железнодо-

рожной веткой МПС с основной дорогой, а также асфальтированной дорогой 

с городом Балхаш. 

Месторождение приурочено к западному борту долины р. Токрау, в 

районе ее дельты. Рельеф его представляет собой равнину со слабовыражен-

ными супесчаными буграми, абсолютные отметки которых меняются от 

349,0 м в южной до 352,0 м в северной частях. Превышение бугров составля-

ет 0,5-0,7 м. 

На поверхности рядом с карьером нет объектов строительства. 

Земли, на которых располагается месторождение, сельскохозяйственного 

значения не имеют. Балл бонитета - 5. 

 

3.1.2 Очередность отработки запасов 

 

Очередность отработки запасов приведена в календарном плане (таб-

лица 3.3.1.). 

 

3.2 Способы проведения работ по добыче полезных ископаемых 

 

3.2.1 Выбор способа вскрытия месторождения 

 

Вскрытие месторождения осуществлено наклонной траншеей с общей 

прямой трассой и выездом на северный борт карьера.  

 

3.2.2 Выбор системы разработки месторождения полезных            

ископаемых 

 

Настоящим проектом предусматривается отработка карьера «Бала-

Дересин» транспортной технологической схемой работ. 

Горная масса отгружается без применения взрывных работ. Погрузка 

горной массы осуществляется ковшовым погрузчиком марки ZL-50G. Для 

транспортировки вскрышных пород до существующего отвала и песчано-

гравийной смеси – до РСУ применяется автосамосвал марки КамАЗ-55111. 

Проектируемые отвалы вскрышных пород и плодородного слоя распо-

ложены на расстоянии 200 м западнее карьера «Бала-Дересин» (чертеж Ж 

421582-ОР). 
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Основные параметры отвала вскрышных пород: 

- длина по подошве – 290 м; 

- ширина по подошве – 80 м; 

- площадь по подошве – 22600 м2. 

Основные параметры отвала плодородно-растительного слоя: 

- длина по подошве – 57 м; 

- ширина по подошве – 15 м; 

- площадь по подошве – 800 м2. 

Параметры системы разработки при отработке участка карьера, рас-

сматриваемого данным проектом, составляют: 

- высота уступа – 6,0 м;        

- углы откосов рабочих уступов – 25°; 

- углы откосов бортов карьера на конечном контуре – 25°; 

- ширина карьера (с юга на север) – 160 м; 

- длина карьера (с запада на восток) – 240 м; 

- площадь карьера по поверхности – 26,3 тыс.м²; 

- отметка дна карьера – 344,0 м; 

- глубина отработки – 6,0 м. 

Основные проектные параметры карьера приведены в таблице 3.2.2. 

 

Таблица 3.2.2 – Основные проектные параметры карьера 
 

№№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед.  

изм 
Кол-во Примечание 

1 Размеры карьера в плане по поверхности: 

- длина 

- ширина 

 

м 

м 

 

240 

160 

 

2 Площадь по поверхности тыс.м2 26,3  

3 Глубина карьера м 6,0  

4 Отметка дна карьера м 344,0  

5 Ширина транспортной бермы (съезда) м 9,0 расчет 

6 Высота рабочего уступа  м 6,0  

7 Высота уступа в конечном положении м 6,0  

8 Угол откоса рабочего борта карьера  град. 25  

9 Угол откоса борта карьера в конечном по-

ложении 
град. 25 

 

10 Продольный уклон транспортной бермы 

‰ 0,08 

п.5.40. СП 

РК 3.03-122 - 

2013 

11 Объем горной массы,  

из них: 

- вскрышные породы 

- промышленные запасы  

- извлекаемые запасы  

м3 

 

м3 

м3 

м3 

29460 

 

7500 

20800 

20000 
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- плодородно-растительный слой 1160 

12 Потери эксплуатационные м3 800  

13 Средний эксплуатационный коэффициент 

вскрыши 
м3/м3 0,4 

 

14 Срок отработки карьера лет 10  

 

Принятые параметры системы разработки соответствуют «Нормам 

технологического проектирования горнорудных предприятий цветной метал-

лургии с открытым способом разработки» [9] и «Правилам обеспечения 

промышленной безопасности для опасных производственных объектов, 

ведущих горные и геологоразведочные работы» [10]. 

План карьера на конец отработки рассматриваемых запасов приведен 

на чертеже Ж 421580-ОР.           

 

3.2.3 Обоснование нормативов вскрытых, подготовленных и гото-

вых к выемке запасов полезных ископаемых 

 

В 2004 году Жезказганским проектным институтом был выполнен ра-

бочий проект «Отработка месторождения «Бала-Дересин» блок (9В) 6С1» [1]. 

 По данному рабочему проекту предусматривалась отработка карьера двумя 

добычными уступами: первый уступ высотой 5÷5,5 м до уровня грунтовых вод; 

второй уступ высотой 4÷6 м ниже уровня грунтовых вод до контура подсчитан-

ных запасов. Для ведения вскрышных и добычных работ предусматривалось при-

менение погрузочно-доставочной машины LK-4. Второй добычной уступ, ввиду 

обводненности полезной толщи, предусматривалось отрабатывать с применением 

экскаватора драглайна типа Э-1225Б. Для транспортировки песчано-гравийной 

смеси до мест производства работ применялись автосамосвалы КрАЗ-256Б. 

В 2008 году на основании заказа ПО «Балхашцветмет» №60-5/398 от 

23.06.2008 г. был выполнен рабочий проект «Отработка месторождения «Ба-

ла-Дересин», блок (9В) 6С1 (корректировка)» [2]. 

Данной корректировкой предусматривалась отработка запасов блока 

9В (6С1) в количестве 225,9 тыс.м3 песчано-гравийной смеси, т.е. до уровня 

грунтовых вод. 

В 2011 году на основании заказа ПО «Балхашцветмет» (Lotus №2052 от 

16.05.2011г) был выполнен рабочий проект «Отработка месторождения «Бала-

Дересин». Блок (9В) 6С1 (корректировка по состоянию на 01.01.2011 года)» [3]. 

Данной корректировкой предусматривалась отработка Баладересинского 

месторождения песчано-гравийной смеси (блок 9В 6С1) карьером с производи-

тельностью 7981,8÷18624,2 т в год для ремонтно-строительного участка (РСУ).                                                                                                                                                  

В I квартале 2014 года на основании заказа БРП «Казцентрстрой» №04-3/515 

от 30.09.2013г. был выполнен рабочий проект «Отработка месторождения 

песчано-гравийной смеси (ПГС) «Бала-Дересин» с внесением изменений в 

календарный график» [4], где предусматривалась отработка запасов Баладе-

ресинского месторождения карьером производительностью 3÷5тыс.м3 в год. 
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В III квартале 2014 года на основании заказа БРП «Казцентрстрой» 

№04-03.2/641 от 20.08.2014г. был выполнен «Проект промышленной разра-

ботки запасов месторождения песчано-гравийной смеси «Бала-Дересин» [5], 

где предусматривалась отработка запасов Баладересинского месторождения 

карьером производительностью 3÷5тыс.м3 в год. 

В 2016 году на основании заказа «ТОО «Maker»  был выполнен «Про-

ект промышленной разработки запасов месторождения песчано-гравийной 

смеси «Бала-Дересин»  производительностью 2 тыс.м3 в год»[6], где преду-

сматривалась отработка запасов Баладересинского месторождения карьером 

производительностью 2 тыс.м3 в год.   

В настоящее время часть песчано-гравийной смеси в запроектирован-

ном контуре отработана. Глубина существующего карьера составляет 4÷4,5м. 

Размеры карьера по поверхности: длина с запада на восток – 190 м, ширина с 

севера на юг – 131 м (чертеж Ж 421579-ОР). Существующее положение карь-

ера «Бала-Дересин» предоставлено геолого-маркшейдерской службой 

строительно-монтажного управления ПО "Балхашцветмет" ТОО 

«Корпорация Казахмыс» по состоянию на 24.05.2021 года.   

 

3.2.4 Обоснование и технико-экономические расчеты нормируемых 

потерь и разубоживания полезных ископаемых 

 

Эксплуатационными потерями при отработке песчано-гравийной смеси 

являются потери в местах погрузки, разгрузки, складирования и транспорти-

ровки (транспортные потери), которые согласно «Нормам технологического 

проектирования предприятий нерудных строительных материалов» (ОНТП 18-

85) [8] для месторождения песчано-гравийной смеси составляют П=0,4 %. 

Результаты расчетов потерь и извлекаемых запасов приведены в таблице 3.2.4 

 

Таблица 3.2.4 – Результаты расчетов потерь и извлекаемых запасов   

Объект 

Запасы 

песчано-гравийной 

смеси, предусматри-

ваемые к отработке,  

м3 

Потери,  

м3 

Извлекаемые 

запасы  

песчано-

гравийной  

смеси, м3 

Карьер  

«Бала-Дересин» 
20 800 800 20 000 

 

3.2.5 Обоснование оптимальных параметров выемочных единиц, 

уровня полноты извлечения полезных ископаемых из недр 

 

За выемочную единицу принимается наименьший экономически и тех-

нологически оптимальный участок месторождения с достоверным подсчетом 

исходных запасов, отработка которого осуществляется единой системой раз-

работки и технологической схемой выемки, по которому может быть осу-
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ществлен наиболее точный отдельный учет добычи по количеству и качеству 

полезного ископаемого. 

Параметры выемочной единицы выбраны из условия выполнения тре-

бований, предусматривающих: 

- относительную однородность геологических условий; 

- возможность отработки запасов единой системой разработки; 

- достаточную достоверность определения запасов; 

- возможность первичного учета извлечения полезных ископаемых; 

- разработку проекта для каждой выемочной единицы. 

Исходя из принятой системы разработки и схемы подготовки, выемоч-

ной единицей данным проектом принимается уступ. Длина и ширина вые-

мочной единицы определяется конечным контуром карьера на данном уступе, 

высота выемочной единицы равна высоте уступа и составляет 6,0 м. 

В процессе отработки выемочной единицы необходимо вести полную 

горно-графическую документацию (составление геологических и маркшей-

дерских планов и разрезов) для учета движения запасов. 

 

3.3 Объемы и сроки проведения работ 

 

Данным проектом согласно заданию на проектирование предусматривает-

ся дальнейшая отработка запасов песчано-гравийной смеси карьером «Бала-

Дересин» производительностью 2 тыс.м3 в год (приложение Б). 

Согласно п.4 статьи 66 закона Республики Казахстан «О недрах и 

недропользовании» отработка карьера «Бала-Дересин» предусматривается  в 

пределах срока действия контракта №82 от 28.02.2006 г. до 2031 года. (при-

ложение К). 

Для получения указанного объема песчано-гравийной смеси с учетом 

потерь в местах погрузки, разгрузки, при транспортировке (транспортные по-

тери - 0,4 %), годовая производительность карьера по добыче песчано-

гравийной смеси составит 2080 м3/год. 

Согласно ранее выданному проекту метод работы на данном карьере 

принят вахтовый, режим работы – сезонный, в теплое время года с апреля по 

октябрь, число рабочих дней в году –210 дней, число рабочих смен в сутки –1, 

продолжительность смены – 8 часов [5]. 

 Исходя из режима работы, производительность карьера составит: 

По песчано-гравийной смеси: 

- годовая – 2080 м3; 

- суточная – 9,90 м3; 

- сменная – 9,90 м3. 

По горной массе: 

- годовая – 2946 м3; 

- суточная – 14,0 м3; 

- сменная – 14,0 м3. 
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3.3.1 Календарный график горных работ с объемами добычи и по-

казателями качества полезного ископаемого 

 

Производительность карьера «Бала-Дересин» по добыче песчано-

гравийной смеси принята в соответствии с потребностью для нужд строительно-

монтажного управления ПО «Балхашцветмет» ТОО «Корпорация Казахмыс» 

(Приложение Б). 

Календарный план ведения горных работ на карьере «Бала-Дересин» 

приведен в таблице 3.3.1 
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Таблица 3.3.1 – Календарный план ведения горных работ карьера «Бала-Дересин» 
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3.3.2 Объемы горно-капитальных работ, объем вскрыши и коэф-

фициент вскрыши 

 

В настоящее время месторождение вскрыто, горно-капитальные работы 

по данному проекту не предусматриваются. 

          Объем вскрыши составляет 7500 м3 и объем плодородно-растительного 

слоя составляет 1160м3.   
 

3.4 Используемые технологические решения 

 

Согласно заданию на проектирование (приложение Б) при отработке 

карьера предусматривается применение погрузочно-транспортного оборудо-

вания, имеющегося на карьере «Бала-Дересин». 

Для погрузки горной массы в карьере используется ковшовый погруз-

чик ZL-50G (емкость ковша - 3,0 м3). Технические характеристики погрузчи-

ка ZL-50G приведены в приложении Д. 

Транспортирование горной массы производится карьерным автосамо-

свалом марки КамАЗ-55111 грузоподъемностью 13 т. Технические характери-

стики автосамосвала КамАЗ-55111-016-02 приведены в приложении Е. 

Планировочные работы и зачистка внутрикарьерных автодорог осу-

ществляются бульдозером марки Б-10 1111Е. Технические характеристики  

бульдозера Б-10 1111Е приведены в приложении Ж.  

Для полива автодорог и забоев, а также для доставки воды к карьеру 

применяются поливочные машины на базе КамАЗ.  

Расчеты производительности основного технологического оборудова-

ния приводятся в соответствующих разделах данного проекта. 

 

3.4.1 Применение средств механизации и автоматизации производ-

cтвенных процессов 

 

3.4.1.1 Расчет производительности погрузочного оборудования 

 

Выемка и погрузка горной массы на карьере осуществляется с помощью 

ковшового погрузчика марки ZL-50G (емкость ковша - 3,0 м3). 

Сменная производительность погрузочного оборудования определяется 

по формуле: 

смм
ТТ

КnQТТТТ
П

уппс

смккрплнпзсм

см /,
)(

3




 , 

 

где Тсм – продолжительность смены, мин; 

Тпз – время на выполнение подготовительно-заключительных операций, 

мин; 

Тлн – время на личные надобности, мин; 

Трп – регламентированные перерывы, мин; 
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Ксм – коэффициент использования экскаватора в течение смены; 

Тпс – время погрузки одного автосамосвала, мин; 

Туп – время установки автосамосвала под погрузку, мин; 

 

Тпс = пк / пц, 

 

где nц – число циклов экскавации в минуту; 

nk – число ковшей, погружаемых в один автосамосвал 

 

nк = Qт / Qк × γ, 

 

где Qт – грузоподъемность автосамосвала, т; 

γ – объемный вес породы, т/м3; 

Qк – объём горной массы в одном ковше, м3 

 

кикк КVQ . /Краз, 

где Vк – емкость ковша, м3; 

Ки.к – коэффициент использования ковша; 

Краз – коэффициент разрыхления. 

Необходимое количество погрузочного оборудования: 

 

Nп = Qсм / Псм, шт, 

 

где Qсм - сменная производительность карьера по горной массе, м3/см. 

Результаты расчета сведены в таблицу 3.4.1.1. 
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Таблица 3.4.1.1 – Расчет производительности погрузочного оборудования 

№ Показатели 
Обозна-

чение 

Ед. 

изм 

Погрузчик 

ZL-50G 

1 Продолжительность смены Тсм мин 480 

2 Время на выполнение подготовительно-заключительных операций Тпз мин 30 

3 Время на личные надобности Тлн мин 10 

4 Регламентированные перерывы Трп мин 60 

5 Коэффициент использования погрузочного оборудования в течение смены Ксм - 0,95 

6 Время установки автосамосвала под погрузку Туп мин 1,5 

7 Время погрузки одного автосамосвала Тпс мин 1,3 

8 Число циклов экскавации в минуту nц - 1,3 

9 Число ковшей, погружаемых в один автосамосвал nк ковш 1,7 

10 Грузоподъемность автосамосвала Г т 10 

11 Средний объемный вес горной массы γ т/м3 2,6 

12 Объем горной массы в одном ковше Qк м3 2,3 

13 Емкость ковша Vк м3 3,0 

14 Коэффициент разрыхления Кр - 1,2 

15 Коэффициент использования ковша Кик - 0,9 

16 Сменная производительность погрузочного оборудования Псм м3/см 571,1 

17 Сменная производительность карьера по горной массе  Qсм м3/см 14,0  

18 Необходимое количество погрузочного оборудования Nп шт 1 
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3.4.1.2 Расчет производительности автосамосвала 

 

Для транспортировки горной массы на карьере используется автосамо-

свал КамАЗ-55111-016-02. Технические характеристики автосамосвала при-

ведены в приложении Е. 

Сменная производительность автосамосвала определяется по формуле: 

 

,
)(

рейса

илнрпсмз

см
Т

КТТТКГ
П


  т/см, 

 

где Г – грузоподъемность автосамосвала, т;  

К3 – коэффициент заполнения кузова; 

Тсм – продолжительность смены, мин; 

Трп – регламентированные перерывы, мин; 

Тлн – время на личные надобности, мин; 

Ки –коэффициент, учитывающий использование сменного времени; 

Трейса – продолжительность одного рейса автосамосвала, мин; 

 

Трейса = tу  + tпогр + tдв + tразг, мин, 

 

где tу  – время установки под погрузку, tу = 1,5 мин; 

tпогр – продолжительность погрузки, tпогр = 3,3 мин; 

tдв – время движения автосамосвала, мин 

,60
2/)(

2







поргр

дв
VV

L
t   

 

где L – расстояние доставки, км; 

Vгр,Vпор – соответственно, скорость движения гружёного и порожнего ав-

тосамосвала, км/ч; 

tразгр - время разгрузки автосамосвала с учетом маневров, мин. 

Необходимое количество автосамосвалов составит: 

 

,
см

см

необх
П

Q
N   шт, 

 

где Qсм – сменная производительность карьера по горной массе. 

Результаты расчета сведены в таблицу 3.4.1.2. 
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Таблица 3.4.1.2 – Расчет производительности автосамосвалов 

 

№ Показатели 
Обозна-

чение 

Ед. 

изм 

КамАЗ-55111-

016-02 

1 Грузоподъемность автосамосвала Г т 13 

2 Коэффициент заполнения кузова К3 - 0,95 

3 Продолжительность смены Тсм мин 480 

4 Регламентированные перерывы Трп мин 60 

5 Время на личные надобности Тлн мин 10 

6 
Коэффициент, учитывающий 

использование сменного времени 
Ки - 0,85 

7 
Продолжительность рейса 

автосамосвала 
Трейса мин 78,5 

8 Время установки под погрузку tу мин 1,5 

9 Время разгрузки tразгр. мин 2 

10 Продолжительность погрузки tпогр. мин 2 

11 Время движения tдв мин 72 

12 
Скорость движения груженого автоса-

мосвала 
Vгр. км/ч 30 

13 
Скорость движения порожнего автоса-

мосвала 
Vпор. км/ч 50 

14 Расстояние доставки L км 24 

15 
Сменная производительность автоса-

мосвала 
Псм м3/см 21 

16 
Сменная производительность карьера 

по горной массе 
Qсм м3/см 14    

17 
Необходимое количество автосамо-

свалов 
Nнеобх шт 1 

 

3.4.1.3 Вспомогательные работы 

 

Планировка автодорог, рабочих площадок и зачистки забоев осуществ-

ляется бульдозером марки Б-10 1111Е. Для полива автодорог и забоев, а так-

же для доставки воды к карьеру применяется поливочная машина на базе КамАЗ. 
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3.4.1.4 Состав комплекса технологического оборудования 
 

Состав и количество технологического оборудования приведены в таб-

лице 3.4.1.4. 

 

Таблица 3.4.1.4 – Состав комплекса технологического оборудования 

Наименование  

оборудования 
Вид работы 

Количество обору-

дования, шт 

Погрузчик ZL-50G  
Погрузка горной массы в  

карьере 
1 

Автосамосвал  

КамАЗ-55111-016-02 

 

Транспортировка горной  

массы в карьере 
1 

Бульдозер Б-10 1111Е 
Зачистка автодорог в карьере, 

планировка отвала 
1 

Поливочная машина 

на базе КамАЗ 

Орошение отвалов и               

автодорог 
1 

 

3.4.1.5 Пылеподавление отвалов и автодорог 

 

Для полива отвалов и автодорог, для доставки воды к карьерам приме-

няется поливочная машина на базе КамАЗ в количестве 1 шт. Поливоороси-

тельная машина предназначена для обеспечения транспортировки и распы-

ления воды с целью повышения безопасности транспортных работ и улучше-

ния экологических условий работы в карьере. Машина состоит из шасси ав-

тосамосвала КамАЗ и установленных на нем металлической цистерны и спе-

циального оборудования – водяного насоса, пожарного ствола с рукавом (для 

подачи компактной струи в зону орошения), щелевых разбрызгивателей (для 

подавления пыли на дорогах) и механизмов для привода спецоборудования и 

управления им. 

При эксплуатации месторождения вода будет расходоваться на произ-

водственные нужды (полив отвалов, автодорог). Расход воды принят соглас-

но «Нормам технологического проектирования горнорудных предприятий 

цветной металлургии с открытым способом разработки». [9] 

Для пылеподавления отвалов и автодорог используется техническая 

вода в объеме – 3240 м3/год. Техническая вода будет доставляться поливоч-

ной машиной на базе КамАЗ с промышленной площадки УСДК базы СМУ.  
 

Расчет расхода воды  
 

Пылеподавление отвалов 

Площадь рабочей части отвалов составляет F= 1 000 м2. 

Расход воды составляет 1,5 л/м2. Периодичность орошения – 4 раза в сут-

ки. Период полива – 180 дней. 

Расход воды для территории отвалов составит:  
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Q = 1 000 х 1,5 х 4 = 6 000 л/сут = 6 м3/сут. 

 

Годовой расход воды для отвалов:  

 

Q = 6 х 180 = 1080 м3/год. 

 

Пылеподавление автодорог 

Площадь дороги от места разработки в карьере до места складирования 

отвалов в среднем составляет F= 2 000 м2. 

Расход воды составляет 1,5 л/м2. Периодичность орошения – 4 раза в сут-

ки. Период полива – 180 дней. 

Расход воды для автодорог составит: 

  

Q = 2 000 х 1,5 х 4 = 12 000 л/сут = 12 м3/сут. 

 

Годовой расход воды для автодорог:  

 

Q = 12 х 180 = 2160 м3/год. 

 

Общий годовой расход воды для пылеподавления отвалов и автодорог 

составит:  
 

Q = 1080 + 2 160 = 3240 м3/год. 

 

3.4.2 Детальная и эксплуатационная разведка 

 

 Эксплуатационная разведка производится с целью уточнения 

количества, качества и сортности руд, гипсометрических отметок и 

внутреннего строения рудных залежей, параметров нарезных и очистных 

выработок, а также для определения потерь и разубоживания полезного 

ископаемого. Она полностью подчинена интересам эксплуатации и 

используется для оперативного (квартального, месячного, суточного) 

планирования добычи и контроля за полнотой и качеством отработки 

запасов. 
 

    3.4.3 Геологическое и маркшейдерское обеспечение работ 
 

В целях обеспечения полноты выемки запасов и рационального ис-

пользования недр, необходима организация эффективного геолого-

маркшейдерского обслуживания. Основными задачами геологической и 

маркшейдерской служб карьера являются: 

- создание геометрической основы съемочных работ в виде маркшей-

дерской опорной сети; 

- съемка горных выработок и земной поверхности; 
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- составление горной графической документации, обеспечивающей 

нормальную деятельность предприятия; 

- участие в планировании буровзрывных работ, проведении контроля 

по соблюдению параметров систем разработки и размеров сооружений; 

- осуществление учета добычи полезного ископаемого, объема пород 

вскрыши, движения запасов, потерь и разубоживания полезного ископаемо-

го; 

- проведение наблюдений за сдвижением бортов карьера и разработка 

мероприятий по их устранению. 

Данные маркшейдерской съемки используются для составления кален-

дарных планов развития горных работ, изучения геологического строения 

месторождения, решения различных задач, связанных с деятельностью экс-

плуатационных участков и др. 

Объектами съемки на карьерах являются разведочные выработки, дре-

нажные и буровзрывные выработки, бровки уступов, съездов, разрезных 

траншей, нагорные водоотливные канавы и прочие: 

- тектонические нарушения, контакты висячего и лежачего боков с по-

лезным ископаемым, границы участков с различными сортами руд или раз-

личной зольностью угля, точки опробования, границы оползней и т.п; 

- транспортные пути в карьере, сооружения, промплощадки, подъемни-

ки, эстакады, линии электропередач, пульпопроводы и т.п; 

- затопленные выработки, пустоты от подземных работ, зоны пожаров 

и т.п. 

 На горнодобывающих предприятиях применяются три вида учета до-

бычи: бухгалтерский, оперативный (статистический) и маркшейдерский. 

Бухгалтерский учет ведется по предприятию (карьеру) за месяц в целом, за 

его основу принимаются соответствующие документы об отгрузке товарного 

полезного ископаемого потребителю. При этом обязателен маркшейдерский 

учет остатков полезного ископаемого на складе на начало и конец месяца. 

Маркшейдерский учет ведется по результатам съемки, в настоящее 

время на многих предприятиях из-за недостаточной точности оперативного 

учета является основным.  

 При маркшейдерском учете подсчет объемов добытого полезного ис-

копаемого и вскрыши выполняется по основным планам по горизонтам ра-

бот. Выбор рационального способа определения объемов зависит от техноло-

гии выемки горной массы и применяющегося способа съемки. 

Отчётный баланс запасов по форме 2-ОПИ составляется на 1 января 

каждого года в соответствии с «Инструкцией по учёту запасов полезных ис-

копаемых в месторождениях Единого государственного фонда недр РК и со-

ставлению их ежегодного баланса запасов». 

При необходимости использования (переработки) некондиционных или 

забалансовых руд из отвалов, они должны быть включены в баланс геологи-

ческих запасов, приняты ОТК и отгружены потребителю, а затем включены в 

объем добычи в отчётном периоде с пометкой «из отвалов». 
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3.4.4 Эффективное использование дренажных вод, вскрышных по-

род 

 

 3.4.4.1 Использование дренажных вод 
 

Баладересинское месторождение по гидрогеологическим условиям от-

носится к месторождениям с простыми и благоприятными условиями для от-

работки открытым способом. 

Данным проектом предусматривается отработка до горизонта 344,0 м, 

глубиной 6 м, что выше уровня грунтовых вод.  

Необходимости в замере уровня водопритока в карьере нет 

(Приложение И). 

 

     3.4.4.2 Использование вскрышных пород 
 

Вскрышные породы месторождения представлены супесями, суглин-

ками, глинистыми песками, и как установлено в 1961 г. практической ценно-

сти не имеют, их можно использовать при рекультивации выработанного 

пространства. Объем вскрышных пород на конец отработки запасов Баладе-

ресинского месторождения составляет 7500 м3. Для отсыпки карьерных до-

рог предусматривается ежегодное использование вскрышных пород в объеме 

300 м3, для отсыпки защитного вала – 250 м3. Отвалы размещаются за преде-

лами контура утверждённых запасов. 

         Объем плодородно-растительного слоя составляет 1160м3. Потенциаль-

но плодородный слой складируется во временный отвал и в дальнейшем 

должен использоваться для рекультивации карьера.  

Расположение отвалов относительно карьера приведено на чертеже     

Ж 421582-ОР.  

 

3.4.5 Технические средства и мероприятия по достоверному учету 

количества и качества добываемого минерального сырья, а 

также их потерь и отходов производства 

 

Технические средства и мероприятия по достоверному учету количе-

ства и качества добываемого минерального сырья, а также их потерь и отхо-

дов производства уточняются в процессе производства. 

 

3.5 Обоснование границ участка добычи твердых полезных иско-

паемых 

 

Горный отвод на право недропользования для добычи песчано-

гравийной смеси Баладересинского месторождения выдан государственным 

учреждением «Центрально – Казахстанский межрегиональный департамент 

геологии и недропользования комитета геологии и недропользования мини-
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стерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан» Товарище-

ству с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс. Площадь 

горного отвода оконтурена десятью угловыми точками и составляет 0,81 км2. 

В связи с разделением горного отвода на участки, на основании письма 

руководителя Управления промышленности и индустриально-инновационного 

развития (ИИР) Карагандинской области №7-11/1803 от 31.10.2014г., Голов-

ным проектным институтом выполнен проект «Горный отвод блока 9В (6С1) 

Баладересинского месторождения песчано-гравийной смеси» [7], согласно 

которому площадь горного отвода оконтурена восемью угловыми точками и 

составляет 0,08 км2 (приложение Г).  

Граница горного  отвода в плане  приведена на чертеже Ж 421582-ОР. 
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4 Промышленная безопасность ведения горных работ 

 

Все проектные решения по разработке открытым способом запасов Ба-

ладересинского месторождения приняты на основании действующих законо-

дательных нормативных документов. 

Площадка карьера по категории опасности природных процессов отно-

сится к простой сложности и к умеренно опасным по подтоплению террито-

рии. Интенсивность землетрясения – 5 баллов. Исключены опасные явления 

экзогенного характера типа селей, лавин и др. Добыча осуществляется от-

крытым способом с перемещением пустых пород в отвалы, песчано-

гравийной смеси – до РСУ.  

Основными источниками загрязнения окружающей среды вредными 

веществами являются: 

- карьер; 

- отвал пустой породы. 

При отработке карьера Баладересинского месторождения возможно 

развитие оползней по бортам карьера в результате переувлажнения рыхлых и 

выветрелых пород. Для предотвращения обильного поступления поверхност-

ных вод в карьер предусматривается устройство нагорных канав. Работы по 

очистке берм производятся только в дневное время суток.  

Категория опасности предприятия определена разделом «Оценка воз-

действия на окружающую среду (ОВОС)» к данному Плану горных работ. 

Все работы в карьере должны производиться с соблюдением требова-

ний Закона РК «О гражданской защите» [11] и в соответствии с действую-

щими «Правилами обеспечения промышленной безопасности…» [10] и дру-

гими инструктивными материалами. 

Согласно п. 3 «Правил обеспечения промышленной безопасности…» 

[10] на объектах, ведущих горные работы, разрабатываются и утверждаются 

техническим руководителем организации: 

1) положение о производственном контроле; 

2) технологические регламенты; 

3) план ликвидации аварии (далее ПЛА). 

 ПЛА составляется под руководством технического руководителя про-

изводственного объекта, согласовывается с руководителем аварийно-

спасательной службы (далее - АСС), обслуживающей данный объект. В ПЛА 

предусматриваются: 

1) мероприятия по спасению людей; 

2) пути вывода людей, застигнутых авариями, из зоны опасного 

воздействия; 

3) мероприятия по ликвидации аварий и предупреждению их разви-

тия;  

4) действия специалистов и рабочих при возникновении аварий; 

5) действия подразделения АСС. 
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ПЛА составляется по исходным данным маркшейдерско-

геотехнической службы организации. В случае изменений направления гор-

ных работ в ПЛА вносятся изменения и корректировки. 

С целью обеспечения принятия превентивных мероприятий по преду-

преждению аварийных ситуаций, а также своевременной корректировки 

ПЛА вся техническая документация при производстве горных работ должна 

своевременно пополняться в соответствии с требованиями соответствующих 

нормативных актов. 

В соответствии с планами ликвидации аварий производится аварийное 

отключение оборудования. Оповещение персонала об аварии во всех случаях 

осуществляется не менее чем двумя независящими друг от друга способами. 

В качестве систем аварийного оповещения применяются: 

 световая сигнализация (мигание общекарьерным освещением); 

 телефонная связь в качестве канала информации об аварии; 

 системы позиционирования и поиска персонала. 

Выводятся все люди, оказавшиеся в опасной зоне, за ее пределы. Эва-

куируются из опасной зоны пострадавшие, при этом в первую очередь выно-

сятся пострадавшие с явными признаками жизни. Организуется место для 

оказания первой помощи. 

Обследуется аварийная зона, проверяется полный вывод людей из нее, 

и ее границ. Аварийная зона ограждается, по внешним ее границам выстав-

ляются посты из проинструктированных рабочих, с целью предупреждения 

входа в нее людей.  

При использовании средств позиционирования для обеспечения без-

опасной эксплуатации технологического транспорта и добычного оборудова-

ния, контроля скоростных режимов и взаимного расположения горнотранс-

портных средств и исполнительных механизмов соблюдаются следующие 

условия: 

 непрерывная передача координат и скоростей движения в диспет-

черский пункт с отображением навигационных параметров на тер-

миналах операторов; 

 точность позиционирования. 

Персонал, находящийся на объекте ведения горных работ, должен быть 

оснащен индивидуальными средствами позиционирования с непрерывной 

передачей местоположения персонала в диспетчерский пункт. Программное 

обеспечение должно обеспечивать своевременную сигнализацию и оповеще-

ние персонала об опасности столкновений, возможных наездов, приближе-

нии к опасным зонам, нарушений технологических параметров и режимов 

эксплуатации горнотранспортного оборудования. При этом точность позици-

онирования для персонала должна составлять не более 3 м. 

В соответствии с п.11 «Правил обеспечения промышленной безопасно-

сти…» [10] руководитель организации, эксплуатирующей объект, должен 

обеспечивать безопасные условия труда, разработку защитных мероприятий 

на основании оценки опасности на каждом рабочем месте и объекте в целом.  
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В случае возникновения непосредственной угрозы жизни работников, 

работы должны быть приостановлены, люди выведены в безопасное место и 

осуществлены мероприятия, необходимые для выявления опасности. 

Не допускается нахождение персонала, производство работ в опасных 

местах, за исключением случаев ликвидации опасности, предотвращения 

возможной аварии, пожара и спасения людей. 

Все работающие на горных работах при отработке карьера проходят 

подготовку и переподготовку по вопросам промышленной безопасности в 

соответствии со ст. 79 Закона РК «О гражданской защите». 

Согласно п. 1716 «Правил обеспечения промышленной безопасно-

сти…» [10] горные работы по отработке уступов и отсыпке отвалов должны 

вестись в соответствии с утверждёнными техническим руководителем орга-

низации локальными проектами (далее - паспортами). 

В паспорте на каждый забой указываются допустимые размеры рабо-

чих площадок, берм, углов откоса, высоты уступа, призмы обрушения, рас-

стояния от установок горнотранспортного оборудования до бровок уступа. 

Срок действия паспорта устанавливается в зависимости от условий ведения 

горных работ. При изменении горно-геологических условий ведение горных 

работ приостанавливается до пересмотра паспорта. С паспортом ознакамли-

ваются под роспись лица технического контроля, персонал, ведущий уста-

новленные паспортом работы, для которых требования паспорта являются 

обязательными. 

Паспорта находятся на всех горных машинах. Ведение горных работ 

без утвержденного паспорта, с отступлением от него не допускается. 

Горные работы, согласно режиму работ, производятся в светлое время 

суток.   

Породы месторождения - средней крепости. Процессы, которые могут 

возникнуть при отработке карьера (осыпи, промоины, оплывины), относятся 

к низшей категории – умеренно опасным. 

Для устранения осыпей предусматривается механизированная очистка 

предохранительных берм. Для устранения промоин и оплывин предусматри-

вается защита карьера от паводковых вод. 

Согласно п. 1773 «Правил обеспечения промышленной безопасно-

сти…» [10] горные и транспортные машины, находящиеся в эксплуатации 

при ведении горных работ в карьере и транспортировке горной массы в от-

вал, оснащаются сигнальными устройствами, тормозами, ограждениями до-

ступных движущих частей механизмов и рабочих площадок, противопожар-

ными средствами, имеют освещение, комплект исправного инструмента, 

приспособлений, защитных средств от поражения электрическим током и 

контрольно-измерительную аппаратуру, исправно действующую защиту от 

перегрузок и переподъема. 

Прием в эксплуатацию горных, транспортных машин после монтажа и 

капитального ремонта производится комиссией с составлением акта (п. 1774 

«Правил обеспечения промышленной безопасности…» [10]). 
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 Все типы применяемого оборудования в карьере должны иметь разре-

шения на применение в РК в соответствии со ст. 74 Закона РК «О граждан-

ской защите». 

Эксплуатация, обслуживание технологического оборудования, техниче-

ских устройств, их монтаж и демонтаж производятся в соответствии с руковод-

ством по эксплуатации заводов-изготовителей. Нормируемые заводами-

изготовителями технические характеристики выдерживаются на протяжении 

всего периода эксплуатации оборудования. 

При применении оборудования, отработавшего свой нормативный 

срок, организация проводит с привлечением специализированных организа-

ций экспертизу технических устройств для определения возможного срока их 

дальнейшей безопасной эксплуатации в соответствии с пп.5 п. 3 ст.16 и ст.73 

Закона РК «О гражданской защите». 

Перед пуском механизмов и началом движения машин, погрузочной 

техники, автомобилей должны подаваться звуковые или световые сигналы, 

установленные технологическим регламентом, со значением которых озна-

камливаются все работающие. Таблица сигналов вывешивается на работаю-

щем механизме или вблизи него (п. 1778 «Правил обеспечения промышлен-

ной безопасности…» [10]).  

Согласно п. 1778 «Правил обеспечения промышленной безопасно-

сти…» [10] обучение, аттестация и допуск к выполнению работ машинистов 

и помощников машинистов горных и транспортных машин, управление ко-

торых связано с оперативным включением и отключением электроустановок, 

осуществляется с присвоением квалификационных групп по электробезопас-

ности. 

Перегон горных, транспортных средств и перевозка в транспортных 

средствах производится в соответствии с технологическим регламентом 

(п.1782 «Правил обеспечения промышленной безопасности…» [10] ). 

Для создания нормальных санитарно-гигиенических условий труда и 

профилактики профессиональных заболеваний необходимо осуществление 

следующих мероприятий:  

- для борьбы с пылью применяется орошение водой забоев и автодорог 

и естественное проветривание карьера; 

- для предупреждения загрязнения воздуха, производить проверку дви-

гателей всех механизмов на токсичность выхлопных газов, запрещать выпуск 

на линию машин, в которых выхлопные газы не соответствуют нормам. 

С целью очистки воздуха в кабинах работающих механизмов должны 

работать воздухоочистительные установки. На рабочих местах, где комплекс 

технологических и санитарно-технических мероприятий по борьбе с пылью 

не обеспечивает снижения запыленности воздуха до предельно-допустимых 

концентраций, применять противопылевые респираторы. 

Мероприятия по охране труда сводятся: к снабжению рабочих добро-

качественной  питьевой водой, спецодеждой; к устройству помещений для 

обогрева рабочих в холодное время года. В карьере должны быть аптечки 

первой медицинской помощи.  
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Ежегодно все работающие в карьере проходят профилактические ме-

дицинские осмотры. 

С целью противопожарной защиты на всех эксплуатирующих машинах 

и на рабочих местах ведения горных работ устанавливаются огнетушители, 

ящики с песком и соответствующий противопожарный инвентарь согласно 

нормативным требованиям. 
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Приложение А 

Государственная лицензия на проектирование горных производств   
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Приложение Б   

                                           Задание на проектирование 
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Приложение В 

Отчетный баланс запасов полезных ископаемых (форма 2-ОПИ) 
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Приложение Г 

Акт горного отвода 
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Приложение Д 

 Технические характеристики погрузчика ZL-50G 

 
 

Грузоподъемность 5000 кг 

Объем ковша 3,0 м3 

Эксплуатационная масса 17500 кг 

Максимальная высота выгрузки 3090 мм 

Вылет ковша в положении выгрузки 1130 мм 

Ширина ковша 3000 мм 

Макс. тяговое уcилие 154 кН 

Макс. вырывное усилие 170 кН 

Продолжительность рабочего цикла 11,5 сек 

Преодолеваемый уклон 28 град 

Габаритные размеры 
(длина х ширина х высота) 

8110 х 3000 х 3460 мм 

ДВИГАТЕЛЬ 
   

Модель Weichai Steyr WD615G.220 Cummins C8.3-C 
 

Мощность 162 кВт (220 л.с.) 152,7 кВт (208 л.с.) 
 

Номинальная частота вращения 2200 мин-1 

ТРАНСМИССИЯ 
   

Тип 
Гидромеханическая с бесступенчатым  
переключением передач под нагрузкой 

Скорость движения вперед 6,5 / 11 / 24 / 38 км/ч 

Скорость движения назад 6,5 / 11 / 24 км/ч 

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, МОСТЫ И 
КОЛЕСА    

Колесная база 3300 мм 

Колея 2200 мм 

Дорожный просвет 450 мм 

Максимальный угол складывания 
полурам 

36 град 

Минимальный радиус поворота 6400 мм 
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Мосты 

Передний - Meritor 18MRF-C216NZE,  
задний - Meritor 20/18MRF-C216NZF,  

центральный одноступенчатый конический 
редуктор  

со спиральным зубом и планетарные колесные 
передачи 

Размер шин 23,5-25/16PR 

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ 
   

Топливный бак 230 л 

Система смазки двигателя 22 л 

Трансмиссия 28 л 

Гидравлическая система 200 л 

Редукторы мостов 38 л 
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Приложение Е 

 Технические характеристики автосамосвала КамАЗ-55111-016-02 

 

 

 
 

Самосвал КАМАЗ-55111 - это строительный автомобиль с задней разгруз-

кой. Данный автомобиль - самосвал КамАЗ-55111 предназначен для перевозки 

различных сыпучих строительных и промышленных грузов. Кабина металличе-

ская, наклоняемая, вмещаемость 3 человека, расположена над двигателем, имеет 

шумо- и термоизоляцию. 

Платформа КамАЗ-55111 - цельнометаллическая с наклонным передним 

бортом, сварная, коробчатого типа, защищенная козырьком, который закрывает 

пространство между кабиной и платформой, имеет задний борт, обогревается 

отработавшими газами, чтобы груз, перевозимый в платформе, не примерзал к 

ней.  

 

Основные характеристики автомобиля КАМАЗ-55111. 

 

Колесная формула ………………………………...………………………….. 6x4 

Грузоподъемность, кг ……………………………………………………... 13 000 

Объем платформы, м3 …………………………………………………………. 6,6 

Снаряженная масса автомобиля, кг ……………………………………….  9 050 

Полная масса автомобиля, кг …………………………………………….. 22 200 

Топливный бак, л ……………………………………………………………... 250 

Предпусковой подогреватель ………………………………… ПЖД 15.8106-01 

Шины ………………………………………………………………….. 10.00 R 20 
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Приложение Ж 

Технические характеристики бульдозера Б-10 1111Е 
 

 

 
 

 
Габаритные размеры с оборудованием 

Длина с полусферическим отвалом и жестким прицепным 
устройством, мм 

5673 

Длина с полусферическим отвалом и рыхлителем, мм 6867 

Масса эксплуатационная 

С полусферическим отвалом, гидроцилиндром перекоса, трехзубым 
рыхлителем, с полной заправкой топливом и маслом, кг 

19570 

Рыхлитель 

Тип Многозубый Однозубый 

Максимальное количество зубьев 3 1 

Ширина захвата, мм. 1860 - 

Максимальное заглубление, мм 650   

Количество положений зубьев (по вертикали) 3 3 

Угол рыхления, град.: 

- с коротким наконечником 45 45 

- с длинным наконечником 30 30 

Масса, кг 2245 1555 

Бульдозерное оборудование 

Тип отвала Полусферический Прямой 

Изменение угла резания и угла поперечного перекоса отвала 
Винтовым и 
гидравлическим раскосами 

Винтовым и 
гидравлическим раскосами 

Объем призмы волочения, м3 4,75 4,28 

Ширина отвала, м 3,31 3,42 

Высота при угле резания 55 град., "А" 1,31 1,31 

Максимальный подъем, м, "В" 1,02 1,02 

Максимальное заглубление, м, "С" 0,44 0,44 

Максимальный перекос, м, "D" 0,63 (10 град.) 0,63 (10 град.) 

Регулирование угла резания, град., "Е" 10 10 

Масса, кг 2313 2240 

Длина бульдозера с полусферическим отвалом и жестким 
прицепным устройством, мм 

5673 

Длина бульдозера с полусферическим отвалом и рыхлителем, мм 6867 
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Приложение И 

Справка по водопритоку 
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Приложение К 

Дополнительное соглашение №3 к контракту №082 от 28 февраля 2006 года 
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