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Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 2-2020-ПП Паспорт проекта  
2 2-2020-ПЗ Общая пояснительная записка  
3 2-2020-ГТ Генеральный план объекта и организация транспорта  
4 2-2020-ОД Организация и безопасность движения  
5 2-2020-ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду  

6 2-2020-НВК 
Наружное водоснабжение и канализация 
Книга 1. Водоснабжение и канализация. Наружные сети 
Книга 2. Архитектурно-строительные решения 

 
 

7 2-2020-ЭС Электроснабжение  
  Книга 1. Электроснабжение ЭС 
  Книга 2. Уличное освещение ЭН 
  Книга 3. Электрохимзащита ЭХЗ 

8 2-2020-НСС Наружные системы связи  
9 2-2020-СО Светофорный объект  
10 2-2020-ОС Организация строительства  
11 2-2020-СВОР Сводная ведомость объемов работ  

  Книга 1.  Генеральный план объекта и организация 
транспорта  

  Книга 2. Наружные сети водопровода и канализации  

12 2-2020-СД 
Сметная документация 
Книга 1. Сметная документация 
Книга 2. Прайс листы 
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Стадия Лист Листов 
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Обозначение Наименование  Стр. 

2-2020-ОС-1 Пояснительная записка 32 

2-2020-ОС-2 Линейный календарный график строительства 1 

2-2020-ОС-3 Ведомость источников получения и способов транспортировки 
основных стройматериалов, изделий, полуфабрикатов 1 

2-2020-ОС-4 Схема транспортировки ДСМ 1 

2-2020-ОС-5 Стройгенплан 1 

 Локальный ресурсный сметный расчет 45 
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Изм Кол. у Лист №док Подпись Дата 
ГИП Харченко В  2020 

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 
Рук.группы  Самсонова  2020 РП 1 32 
Проверил  Харченко Г  2020 ТОО  

ПИ«Кустанайдорпроект» 
Исполнил Самсонова  2020 
Н.контроль  Назарова  2020 

 

 
Введение 

«Разработка ПСД на реконструкцию автодороги по ул. Космонавтов» выполнена ТОО 
ПИ «Кустанайдорпроект» на основании задания на проектирование, выданного ГУ «Отдел комму-
нального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» 15 
февраля 2020 года и дополнительного задания от 8 сентября 2020 г., с учетом требований архитек-
турно-планировочного задания. 

Назначение реконструкции - обеспечение транспортной и пешеходной связи между жи-
лыми районами и подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждени-
ям и предприятиям и другим объектам городской застройки. 

Разработка рабочего проекта выполнена в соответствии с действующими в Республике 
Казахстан нормативными документами на проектирование и строительство и с учетом требова-
ний пункта 1.1 СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 
проектной документации на строительство». Заданием определены основные технико-
экономические нормативы: протяженность, категория улицы, тип  дорожной одежды на основ-
ных полосах проезжей части и тротуарах. 

Согласно приказу МНЭ РК от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил 
определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологиче-
ски сложным объектам» реконструируемый участок автодороги относится к технически слож-
ным объектам II (нормального) уровня ответственности. 

 
Определение срока строительства 

Согласно СН РК 3.01-01-2013,  СП РК 3.01-101-2013* ул. Космонавтов в границах  от проспекта 
Бухар-Жырау  до ул. Штурманская относится к магистральным улицам районного значения, 
транспортно-пешеходным. Протяженность участка составляет 2838,01м.  

Участок  ул. Космонавтов от ул. Штурманская до ул. 7-я магистраль (ул. Таттимбета) отно-
сится к улицам и дорогам местного значения (основной проезд). Протяженность этого участка –  
1129,09м. 

Работы по строительству водоотводных сооружений, освещения, обустройству дороги от-
носятся к 0 группе работ и могут выполняться при температуре ниже 0ºС.  Устройство слоев 
дорожной одежды из каменных материалов и линейные земляные работы,  относятся к І  группе 
работ и могут выполняться при температуре не ниже 0º С.  Устройство покрытия из горячих 
асфальтобетонных смесей, относящихся ко  ІІ  группе работ, могут выполняться при темпера-
туре более +5ºС  весной и +10ºС осенью. Для данного района работы І группы можно выпол-
нять с 1 апреля по 25 октября, работы ІІ группы – с 20 апреля по 23 сентября. 

Нормативная продолжительность дорожно-строительных работ установлена нормами  СП 
РК 1.03-102-2014.  

Норма продолжительности строительства магистральных улиц районного значения  протя-
женностью 1км (4 полосы движения) составляет 11 месяцев, для 3км- 21 месяц. 

Продолжительность строительства на единицу прироста мощности составит 
∆Т=(21-11)/(3-1)=5мес/км 
 
Прирост мощности составит    
2,83801-1=1,83801км 
Продолжительность строительства с учетом интерполяции и коэффициента 0,9, учитываю-

щего проведение работ в IV-V дорожно-климатической зоне, будет равна 
Т=(5*1,83801+11)*0,9=20,19*0,9=18,2 месяцев

https://drive.google.com/open?id=0B9cipw9EHHhlbklUbzRtUTdRSHM
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Норма продолжительности строительства улиц местного значения протяженностью 1км со-

ставляет 8 месяцев, протяженностью 3км – 19месяцев. 
Продолжительность строительства на единицу прироста мощности составит 
∆Т=(19-8)/(3-1)=5,5мес/км 
 
Прирост мощности составит    
1,12909-1=0,12909км 
 
Продолжительность строительства с учетом интерполяции и коэффициента 0,9, учитыва-

ющего проведение работ в IV-V дорожно-климатической зоне, будет равна 
Т=(5,5*0,12909+8)*0,9=8,71*0,9=7,8месяцев 
Общая продолжительность строительства равна 26месяцев, в том числе подгото-

вительный период - 2 месяца. 
Согласно письму, выданному  ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского 

транспорта и автомобильных дорог города Караганды»  начало работ по проекту    «Разработ-
ка ПСД на реконструкцию автодороги по ул. Космонавтов» запланировано на май 2022г. При-
нимаем срок начала строительства  2мая 2022г,   тогда окончание дорожно-строительных работ 
– июнь 2024г. 

 
РАСЧЕТ ЗАДЕЛА 

 
Исходные данные  
Для расчета задела принимаем показатели, относящиеся к улицам районного значения.  
Расчетная продолжительность реконструкции ул. Космонавтов, с учетом привязки к 

конкретным условиям, составляет 26мес. Продолжительность строительства 3км улицы по 
норме 21мес. Величина задела по объекту согласно Нормам приведена в табл 1. 

Для определения показателей задела определяется коэффициент по формуле 1. 

nnn
Т
T

р

п
n 81,0

26
21

===δ         (1) 

где    Тп - продолжительность строительных работ по норме, 21мес;  
Тр - расчетная продолжительность с учетом привязки объекта к конкретным условиям,  
       26мес; 
n - порядковый номер квартала на протяжении строительства объекта. 
Значения коэффициента δn приведены в таблице 2 

Задел по капитальным вложениям К'n для расчетной продолжительности строительства 
определяется по формуле: 

∂−+= −− )( innin
i
n KKKK                                                                                                      (2) 

где Кn-i, Кn – показатели задела по капитальным вложениям (строительно-монтажным рабо-
там) для продолжительности строительства, принятой по норме (табл. 1), на конец n-го квар-
тала, который определяется порядковым номером квартала, соответствующего целому числу в 
коэффициенте δn: 

∂  – коэффициент, равный дробной части коэффициента δn (таблица 2); 
 n – количество кварталов, соответствующее его порядковому номеру. 

Результаты расчета приведены в таблице 3 
Таблица 1 

Предприятие Пока- 
затель 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % 
сметной стоимости 

1 2 3 4 5 6 7 
Магистральная улица районного 
 значения протяженностью 3км К 12 26 39 53 71 88 100 
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Таблица 2 

Коэффициент для расчета  
показателей задела 

Кварталы 
1 2 3 4 5 6 7 8 

δn 0,81  1,62 2,43 3,24 4,05 4,86 5,67 6,48 
∂ 0,81 0,62 0,43 0,24 0,05 0,86 0,67 0,48 

 
 

Таблица 3 

Предприятие 

П
ок

аз
а-

те
ль

 Нормы задела в строительстве по кварталам, 
 % сметной  стоимости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Магистральная улица районного значения;  

улица местного значения К 9,7 20,7 31,6 43,4 53,9 68,5 82,4 93,8 100 

 
Так как началом срока реализации проекта является 2 квартал 2021 года, согласно табл.3 

получим распределение инвестиций следующим образом: 
2022год – 31,6% 
2023 год –82,4% - 31,6% =50,8% 
2024 год –100% - 82,4% =17,6% 

 
В табл. 4 приведены нормы задела в реконструкции участка дороги по кварталам и годам. 

Табл. 4. Нормы задела «К» 

Объект Характеристика Ед. 
изм. 

Нормы задела в реконструкции дороги по кварталам,  
% сметной стоимости 

М
аг

ис
тр

ал
ьн

ая
  

ул
иц

а 
ра

йо
нн

ог
о 

зн
ач

ен
ия

;  
ул

иц
а 

ме
ст

но
го

  
зн

ач
ен

ия
 

протяжение км 2,83801 / 1,12909 

годы 3 2022 2023 2024 

кварталы 9 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
показатель «К» 
по кварталам % 9,7 20,7 31,6 43,4 53,9 68,5 82,4 93,8 100 

Показатель «К» 
по годам % 31,6 50,8 17,8 

 
 

Расчёт потребности в строительных кадрах 
Нормативная трудоёмкость по смете 139 651,9  чел-час. Среднемесячный баланс рабоче-

го времени (при 40-часовой рабочей неделе – шестидневке) согласно «Бюллетень бухгалте-
ра» составляет 164,33 час. Потребность в рабочих кадрах на весь период строительства со-
ставит 850человек.  

Расчётная продолжительность строительства составляет 26месяца. 
Расчётная потребность в рабочих кадрах составит: 

.33
26

850 чел=  

Соотношение численности работников по категориям составляет: 
рабочих 80%; ИТР 13%; МОП и охрана 7%. 

Для выполнения работ необходимо 42человека, в том числе: 
-  рабочих 33человека; 
-  ИТР 42х0,13 = 6человек; 
-  МОП и охрана = 42×0,07 = 3человека. 
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Для разработки проекта организации строительства были использованы следующие 

нормативные документы: 
1. СН РК 1.03.00-2011* «Строительное производство. Организация строительства              

предприятий, зданий и сооружений»; 
2. СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства  и задел в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений».  
3. СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги»; 
4. СП РК 3.01-105-2013* «Градостроительство, планировка и застройка городских и 

сельских населенных пунктов» 
5. СП "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслу-

живания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строи-
тельства" 

6. СН, СП, технологические схемы, справочники при подсчете объемов, машино-
часов, трудозатрат; 

7. Эталон раздела «Организация строительства» автомобильной дороги. 
 

 Характеристика условий строительства  
 
Природно-климатические условия 

Территория города Караганда Карагандинской области находится в центральной части 
Казахского мелкосопочника. Рельеф равнинно-мелкосопочный. Район участка в целом  по 
характеру и степени увлажнения относится к 1 типу местности. Абсолютные отметки релье-
фа прослеживаются на высотах над уровнем моря от 501 до 503м.  

Водоотвод на участке улицы не обеспечен.  
 

Почвы и растительность 
Территория района находится в пределах степной зоны. Почвы преимущественно кашта-

новые, частично солонцеватые. Произрастают ковыль, овсяница, полынь. Почвы –  полугид-
роморфные, мощность гумусового горизонта от 0,20 до 0,30м, содержащего от 12 до 16% тор-
фа (растительных остатков). Большая мощность слоя почвы наблюдается в пониженных ме-
стах участка, образовавшаяся за счет сноса растительного слоя грунта паводковыми и дожде-
выми водами.  Вдоль участка улицы местами присутствуют редкие заросли кустарника, дере-
вьев. 

 
Климат  района  
Участок относится к IV дорожно-климатической зоне и к климатическому подрайону IВ 

Рис. А.1. приложения А, СП РК 2.04.01-2017.  
Параметры климата даны по СП РК 2.04.01-2017 .  
Геоморфологические и геологические условия: Категория сложности – I (Приложение 

«Б» СП 11-105-97).  
Сейсмичность – 5 баллов, Категория грунта по сейсмическим свойствам – II (Рис. При-

ложения 3 и Таблица 4.1, СНиП РК 2.03-30-2006). 
 По климатическим нагрузкам:  весу снежного покрова – II, давлению ветра - II, толщине 

стенки гололеда – IV (Приложение 5, Карта 1, 3, 4 СНиП 2.01.07-85 и СП РК 2.04.01-2017).  
 

Климатические параметры холодного периода года. 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98   - 35,4°С. 
Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98             - 37,6°С. 
обеспеченностью 0,92                      - 34,7°С. 
Температура воздуха обеспеченностью 0,94                                                           - 18,6°С. 
Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца           - 15,5°С. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C
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Абсолютная минимальная температура воздуха                                                    - 42,9°С. 
Средняя месячная амплитуда температуры воздуха                                                 9,1°С. 
Средняя месячная относительная влажность воздуха                                                72%. 
Количество осадков за ноябрь-март                                                                           105 мм. 
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль                                             Ю 
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь                           6,6м/с 
Средняя скорость ветра за отопительный период                                                    3,3м/с 

 
Климатические параметры теплого периода года. 

Барометрическое давление                                                                                       953,9гПа. 
Температура воздуха обеспеченностью 0,95                                                          + 25,2°С. 
Температура воздуха обеспеченностью 0,98                                                          + 28,5°С. 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца             + 26,8°С. 
Абсолютная максимальная температура                                                                + 40,2°С. 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в июле                                     40%. 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч. в июле                          40%. 
Количество осадков за апрель-октябрь                                                                       227мм. 
Преобладающее направление ветра за июнь-август                                                   С, СВ. 
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль                                2,1м/с. 

 
Средняя месячная и годовая температура воздуха °C (таблица 3.3,  СП РК 2.04-01-2017) 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
-13,6 -13,2 -6,6 5,8 13,3 18,9 20,4 18,3 12,3 4,1 -4,8 -11,0 3,7 

 
Характерные периоды года по температуре  

 
Средняя температура 

периода 
Данные о периоде 

начало, дата конец, дата продолжит. дней 
Выше 0 градусов 
Выше +5 градусов 
Выше +8 градусов 
Выше +10 градусов 

1 апреля 
20 апреля 
25 апреля 

2 мая 

25 октября 
8 октября 

30 сентября 
23 сентября 

157 
170 
207 
221 

 
Ветры, снегоперенос 

 

Наименование показателей месяц Румбы 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

Объем снегоприноса, м3/п.м. - 18 44 36 475 142 326 70 31 итого 1142 
 
Глубина промерзания грунтов по нулевой изотерме:  
средняя из максимальных за год, в соответствии с расчетом – 161 см, 
Осадки (мм) в год - 332, в т.ч. в зимний период - 105. 
Толщина снежного покрова: средняя – 32,1 см, максимальная – 42,0 см. 
 
Количество дней: 
пыльная буря – 3,4   метель - 18 
туман- 15    гроза – 24 
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Геологическое строение и гидрогеологические  условия участка 
В геологическом строении выделяются озерно-аллювиальные четвертичные отложения 

Q II-IV.  Участок сложен преимущественно черно-бурыми и бурыми глинистыми грунтами: 
супесь песчанистая твердой консистенции, суглинок легкий и тяжелый полутвердой конси-
стенции и на глубине отмечены грунты – песок мелкий маловлажный и глина легкая по-
лутвердой консистенции.  

Подземные воды вскрыты на втором участке на глубине от 1,0 до 3,0м от поверхности 
грунтов природного залегания. Опасные физико-геологические явления могут проявляться в 
виде затопления пониженных участков водой. 

 
Современные физико-геологические процессы и явления 
Грунт – супесь песчанистая, суглинок легкий песчанистый являются основными ин-

женерно-геологическими элементами грунтового основания участка. 
К числу факторов, осложняющих условия реконструкции участка, относятся возможные 

проявления просадок земляного основания от прорыва местных коммуникаций.  
 
Источники водоснабжения 
Техническое и питьевое водоснабжение намечено из источников водоснабжения г. Кара-

ганда. 
Минерализация технической воды не превышает 1,0 г/л. Качество питьевой воды соот-

ветствует «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к водоисточникам, местам водоза-
бора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам 
культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» № 209 от 16 марта 
2015 г. 

Привязка источников водоснабжения приведена в соответствующей ведомости.  
Подъездные пути к источникам водоснабжения удовлетворительные. 

 
Инженерно-геологические условия 

 
Дорожная одежда 
Дорожная одежда участка №1 от пр. Бухар-Жырау до ул. Штурманская с ПК0+00 до 

ПК28+38 представлена покрытием из горячего асфальтобетона толщиной от 4 до 23см, уло-
женным на основание из щебня фр(5–40) толщиной от 10 до 20см. Общая средняя толщина 
дорожной одежды составляет  29см.  

На примыкании по ул. Вавилова дорожная одежда представлена горячим асфальтобето-
ном толщиной от 7 до 10 см уложенным на грунтощебень фр(0-20). 

Участок №2 от ул. Штурманская до ул. Гудермесская от ПК0+00 до ПК11+29 представ-
лен покрытием из горячего асфальтобетона толщиной от 4 до 13см, уложенным на основание 
из щебня фр(5–40) толщиной от 13 до 20см. Общая средняя толщина дорожной одежды со-
ставляет  25см.   

Асфальтобетон с покрытия существующей дорожной одежды не отвечает требованиям 
ГОСТ 9128-2013 по водонасыщению и водостойкости. После разборки асфальтобетон приго-
ден в составе ЩПС для устройства основания. 

Щебень фр(5-40) с основания существующей дорожной одежды не отвечает ГОСТ 8267-
93 по содержанию пылевидных частиц. Щебень после разборки пригоден в составе ЩПС для 
устройства основания. 

Грунтощебень фр(0-20) по ГОСТ 25100-2011 содержит много пылевато-глинистых 
частиц и пригоден в качестве грунтового основания дорожной одежды. 

 
Грунтовое основание 
На участке №1 от пр. Бухар-Жырау до ул. Штурманская, с ПК0+00 по ПК28+37 суще-

ствующее грунтовое основание представлено:  
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ИГЭ-1 с глубины выработок от 0,3 до 1,0м – супесь песчанистая твердой консистенции, 
цвет черно-бурый, не набухающая, засоление слабое сульфатно-хлоридное.  

ИГЭ-2 с глубины выработок от 1,0 до 2,0м – суглинок легкий песчанистый твердой кон-
систенции, цвет бурый, не набухающий, засоление слабое сульфатно-хлоридное.  

ИГЭ-3  с глубины выработок от 2,0 до 5,0 м – песок мелкий, цвет желтый, непросадоч-
ный, маловлажный, не засолен.  

Участок №1 примыкание ПК 4+81–ул. Вавилова, с ПК0+00 по ПК16+02 существующее 
грунтовое основание представлено:  

ИГЭ-2 с глубины выработок от 0,3 до 2,3м – суглинок легкий песчанистый твердой кон-
систенции, цвет черно-бурый, не набухающий, засоление слабое сульфатно-хлоридное.  

ИГЭ-3  с глубины выработок от 1,4 до 3,6м – песок мелкий, цвет желтый, не просадоч-
ный, влажный, обводнен грунтовыми водами, не засолен.  

ИГЭ-4 с глубины выработок от 3,6 до 5,0м – глина легкая пылеватая от полу-твердой до 
туго-пластичной консистенции, цвет серобурый, средне набухающая, засоление среднее 
сульфатно-хлоридное.  

ИГЭ-2а с глубины выработок от 3,6 до 5,0м – суглинок легкий песчанистый от полу-
твердой до туго-пластичной  консистенции, цвет бурый, не набухающий, засоление среднее 
сульфатно-хлоридное. 

На участке №2 от ул. Штурманская до ул.Гудермесская, с ПК0+00 по ПК11+29 суще-
ствующее грунтовое основание представлено:  

ИГЭ-1 с глубины выработок от 0,3 до 1,0м – супесь песчанистая твердой консистенции, 
цвет черно-бурый, не набухающий, засоление слабое сульфатно-хлоридное.  

ИГЭ-2 с глубины выработок от 0,3 до 1,0м – суглинок легкий песчанистый твердой кон-
систенции, цвет черно-бурый, не набухающий, засоление слабое сульфатно-хлоридное.  

ИГЭ-4а с глубины выработок от 1,0 до 2,0м – суглинок тяжелый песчанистый тугопла-
стичной консистенции с прослойками песка обводнен грунтовыми водами, цвет бурый, слабо 
набухающий, засоление слабое сульфатно-хлоридное.  

ИГЭ-4 с глубины выработок от 2,0 до 5,0м – глина легкая пылеватая твердой консистен-
ции, цвет серобурый, средне набухающая, засоление среднее сульфатно-хлоридное.  

По результатам лабораторных испытаний: определения физических свойств и стандарт-
ного уплотнения - грунты в рабочем слое грунтового основания требуют уплотнения, коэф-
фициент абсолютного уплотнения – 0,92.  

Тип местности по степени увлажнения – 1. 
Характеристика грунтов по участкам с выделением их физических свойств и стандартно-

го уплотнения приведены в соответствующих ведомостях. 
Подземные воды вскрыты:  
- на участке №1 от пр. Бухар-Жырау до ул. Штурманская с ПК24+00 по ПК28+37 на глу-

бине 2,4м;  
- на примыкании участка №1 ПК4+81 (ул. Вавилова) грунтовые воды на глубине 1,0-

3,0м;  
- на участке №2 от ул. Штурманская до пер. Панорамный с ПК0+00 по ПК9+70 - на глу-

бине 1,4-2,5м. 
 
Дорожно-строительные материалы 
В проекте предусмотрено  применение строительных материалов І класса радиацион-

ной безопасности. Подрядчику, выполняющему дорожно-строительные работы,  необходи-
мо соблюдать  требования Гигиенических нормативов от 27 февраля 2015 года № 155. 

Для реконструкции участка улицы рекомендуется использовать следующие строитель-
ные материалы:  

1. Фракционированный щебень, щебеночно-песчаные смеси, песок из отсевов дробления 
АО «Караганданеруд» для приготовления асфальтобетонной смеси и для устройства основа-
ния дорожной одежды.  
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2. Асфальтобетонная смесь – АБЗ ТОО «Агродор» г. Караганда для устройства покрытия 
дорожной одежды. 

3. Песчано-гравийная смесь – ТОО «Нурнамыс-Строй» 
4. Сборные железобетонные изделия – ТОО «Карагандастройконструкция», г. Караганда 
5. Дорожные знаки – ТОО «Карагандаавтотранссигнал» 
6. Нефтяной битум -  НПЗ г. Павлодар 

Подробно об источниках получения материалов, вид транспорта доставки, средняя 
дальность возки приведены в «Ведомости источников получения и способов транспорти-
ровки основных стройматериалов, изделий, полуфабрикатов». 

Строительный мусор, разобранный бортовой камень, и пр. твердые бытовые отходы 
транспортируются  на свалку ТБО, расположенной по ул. Староногордская  44/4 ТОО «Кара-
ганда-Ресайклинг» (письмо ГУ «Отдел коммунального хозяйства, ПТ и АД города Караган-
ды» от 02.07.2020 года №5-4/734) 

 
Краткая характеристика существующей улицы  
Улица Космонавтов и часть Панорамного переулка расположены в черте города Кара-

ганда Карагандинской области. Улица начинается от проспекта Бухар-Жырау и заканчивает-
ся примыканием к Панорамному переулку. Далее улица  проходит по Панорамному переулку 
до улицы Гудермесской. 

Исследуемый участок улицы проходит по равнинной, слабопересечённой местности. 
Наблюдается плавный подъем от начала трассы к концу. Общий перепад высот на 3,9 км 
составил 20 м. 

Согласно данным заказчика данный участок дороги был разбит на две оси: 
1) ПК0+00,00 - ПК28+38,01 от пр. Бухар-Жырау до ул. Штурманская (протяженность 

2838,01 м); 
2) ПК0+00,00 – ПК11+29,09 от ул. Штурманская до ул. 7-я магистраль (протяженность 

1129,09м). 
Количество углов поворота по оси № 1 -7 шт.  
Количество углов поворота по оси № 2 -7 шт.  
Минимальный радиус по оси № 1 –50 м. 
Минимальный радиус по оси № 2 –25 м. 
Максимальный радиус по оси № 1 -20000 м. 
Максимальный радиус по оси № 2 -500 м. 
Исследуемый участок начинается с проспекта Бухар-Жырау и проходит по улице 

Космонавтов. С ПК0+00-ПК3+50 (ось №1) улица проходит между крупных торговых цен-
тров. Этим обусловлено наличие вдоль улицы обширных парковок, обстановка у дороги 
оживленная, наблюдаются дорожные пробки.  

На ПК 3+67 (ось №1) оборудованы съезды на автозаправочную станцию. 
С ПК7+00–ПК8+40 (ось №1) дорога поворачивает налево, затем направо, при этом 

раздваивается на две полосы, образуя островок. Видимость на этом участке ограничена. 
Начиная с ПК10+25 (ось №1) улица проходит преимущественно мимо частного секто-

ра. Встречаются небольшие магазины, СТО и т.д. 
На ПК 12+15 (ось №1) оборудованы съезды на автозаправочную станцию. 
На ПК16+85 (ось №1) расположен значимый для города транспортный узел-

пересечение улицы Космонавтов и улицы Гоголя. 
На ПК 28+05 (ось №1) к улице Космонавтов примыкает улица Штурманская. 
От улицы Штурманская до улицы Гудермесская (ось №2) дорога проходит по частно-

му сектору и заканчивается примыканием Панорамного переулка к улице Гудермесская. 
Помимо указанных крупных пересечений, дорога имеет еще множество примыканий 

небольших улиц и проулков, что отражено в соответствующей ведомости. 
Ширина асфальта с пр. Бухар-Жырау до ул. Штурманской варьируется от 8 до 10м.  

На остальном протяжении - 5м.  
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Состояние покрытия неудовлетворительное: трещины, выбоины. 
Местами улица обустоена тротуарами с разрывами для заезда в ворота частных домов. 

Тротуары преимущественно асфальтобетонные в поребрике. Состояние неудовлетвори-
тельное. 

Вдоль улицы курсируют несколько маршрутов городского транспорта. Для остановки 
автобусов оборудованы карманы.  

На ПК9+65 (ось №1) установлен металлический автобусный павильон. Автопавильон 
находится в неудовлетворительном состоянии. 

В темное время суток дорога освещается, опоры освещения бетонные, состояние не-
удовлетворительное. 

Улицу пересекает множество как воздушных, так и подземных коммуникаций. Все 
данные по ним занесены в ведомость пересекаемых коммуникаций.   

На организацию, осуществляющую строительство  участков улицы, возлагаются следу-
ющие работы:  

- восстановление и закрепление оси; 
- работы по корчевке деревьев; 
- строительство новых и переустройство существующих коммуникаций; 
- демонтаж существующих знаков, опор, МАФ; 
- разборка существующей дорожной одежды; 
- строительство водоотводных лотков; 
- производство земляных работ; 
- устройство дорожной одежды на полосах проезжей части; 
- устройство тротуаров; 
- строительство стоянок для автомобилей, съездов во дворы, к объектам сервиса; 
- устройство автобусных остановок; 
- обстановка и обустройство улицы; 
- озеленение территории. 
 

  Проектно-строительные решения 
 
Проектные решения отображены в приложенных чертежах основного комплекта рабо-

чих чертежей ГТ: разбивочный план, план организации рельефа, план покрытия, сводный 
план инженерных сетей и другие. На рабочих чертежах нанесены существующие и пере-
устраиваемые инженерные сети. Трасса улицы на местности закреплена реперами (см. инже-
нерно-топографический отчет). 

Общее направление трассы улицы – юго-восточное.  
Начало участка №1 (пр. Бухар-Жырау – ул. Штурманская) соответствует ПК 0+00 и 

находится в створе бортового камня по пр. Бухар-Жырау. Конец участка №1 (пр. Бухар-
Жырау – ул. Штурманская) соответствует ПК 28+38,01 с переходом в улицу Штурманская.  

Протяжённость проектируемого участка № 1 (пр. Бухар-Жырау – ул. Штурманская) ули-
цы составляет 2838,01 м. 

Ширина проезжей части улицы от проспекта Бухар-Жырау до ул. Высоковольтная при-
нята проектом  4 полосы по 3,5 м. Для организации пешеходного движения предусматрива-
ется устройство тротуаров  шириной 2,25 м, а так же технический тротуар шириной 0,8 м для 
обслуживания улицы.  

На участке от ул. Высоковольтная до ул. Штурманская ширина проезжей части проектом 
принята –  2 полосы по 4,0 м, а для организации пешеходного движения предусматривается 
устройство тротуаров  шириной 2,25 м.  Для обслуживания улицы запроектирован техниче-
ский тротуар шириной 0,8 м. Для озеленения участка предусмотрен газон шириной от 1,0 до 
3,5м. 
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Рабочим проектом на участке пр. Бухар-Жырау – ул. Штурманская предусмотрено 
устройство 5 пересечений и 34 съездов в улицы, к объектам общеобразовательных учрежде-
ний, торгового и сервисного обслуживания населения.  

Проектом предусмотрено устройство 4-х площадок для стоянки автотранспорта и 2-х пар-
ковок у магазинов. 

 
Начало участка №2 (по ул. Космонавтов от ул. Штурманская – 7-я магистраль (ул. Тат-

тимбета)) ПК 0+00 соответствует ПК27+75,3 участка №1 (пр. Бухар-Жырау – ул. Штурман-
ская). В связи с тем, что основное направление транспортного потока ул. Космонавтов пере-
ходит в ул. Штурманская, граница подсчета объемов работ  участка №2 соответствует 
ПК0+46,24.  Конец  участка №2 – примыкание к  ул. Гудермесская,  соответствует 
ПК11+29,09.  

Протяжённость проектируемого участка № 2 составляет 1129,09 м. 
Принятая проектом ширина проезжей части улицы Космонавтов от ул. Штурманская до 

ул.7-я магистраль (ул. Таттимбета) составляет 6,0 м –  2 полосы движения по 3,0 м.  Для ор-
ганизации пешеходного движения предусматривается устройство тротуаров шириной 1,0-1,5 
м, а так же устройство газона шириной 1 м на ПК0+00 до ПК5+20.  

Рабочим проектом на участке №2 предусмотрено устройство 5 съездов  в улицы, к объ-
ектам сервиса, а так же устройство 3-х площадок для стоянки автотранспорта. 

Улица Космонавтов насыщена существующими подземными коммуникациями: водо-
провод, канализация, теплотрасса, кабели ЛЭП и связи, а также  воздушные ЛЭП и связь. С 
учетом произведенных согласований строительной организации необходимо поставить в из-
вестность владельцев коммуникаций о начале строительных работ, вызвать их представите-
лей на место в связи с тем, что переустройство коммуникаций производится в присутствии 
владельцев коммуникаций согласно выданным техническим условиям.  

Основная часть улицы Космонавтов располагается в частном жилом секторе с большим 
количеством одноэтажных застроек. Согласно заданию на проектирование (пункт 8),  преду-
смотрены подъезды к индивидуальным жилым строениям с покрытием из асфальтобетона, 
через понижение бортового камня. 

Проектирование продольного профиля выполнено в абсолютных отметках. 
Продольный профиль запроектирован прямыми и вертикальными кривыми по оси  поло-

сы  проезжей части. Руководящая отметка принята из расчёта  выполнения минимальных 
объёмов  строительных работ и с учетом обеспечения  поверхностного водоотвода. 

 В местах перелома проектной  линии в продольном профиле при алгебраической разно-
сти   уклонов  вписаны вертикальные кривые.   

Запроектированный продольный профиль обеспечивает  плавное движение автомобиль-
ного транспорта с расчетными скоростями.  

 
Поперечный профиль 
Поперечный профиль участка улицы Космонавтов от пр. Бухар-Жырау  до ул. Высоко-

вольтная (с ПК0+00 до ПК6+31,2) запроектирован  бордюрного типа с  четырехполосной 
проезжей частью шириной полосы 3,5 м. Для организации пешеходного движения преду-
смотрено устройство совмещённых с проезжей частью тротуаров из тротуарной плитки по 
обеим сторонам улицы.  

От ул. Высоковольтная до ул. Штурманская  (с ПК6+31,2 до ПК28+38,01)  проектом 
принят поперечный профиль улицы бордюрного типа с  двухполосной проезжей частью ши-
риной полосы 4,0 м. Плавный отгон от 4-х полос до двух выполнен на протяжении 30 м. На 
всем протяжении закруглений с ПК6+31,6 до ПК8+49,8  для выполнения левого поворота 
предусмотрена дополнительная полоса слева от оси шириной 3,5 м. С внутренней стороны 
закруглений выполнено уширение проезжей части. 

Ширина пешеходных тротуаров принята 2,25 м.  
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От съезда на ПК 5+09,0 с левой стороны до ул. Штурманская и справой стороны от ул. 
Высоковольтная  до ул. Штурманская  предусмотрен технический тротуар шириной 0,8 м, 
который совмещен с пешеходным тротуаром или же разделен газоном шириной от 1 м до 3м. 
Сопряжение проезжей части с тротуарами и газонами осуществляется  с  помощью гранит-
ных бортовых камней БР 100.30.15 с учетом возвышения верха над поверхностью проезжей 
части на 0,15 м.  Обрамление тротуаров  с внешней стороны и сопряжение их с газонами вы-
полняется бортовым камнем БР100.20.8. 

От ул. Штурманская – ул.7-я магистраль (ул. Таттимбета)  проектом предусмотрен 
поперечный профиль улицы бордюрного типа с  двухполосной проезжей частью шириной 
полосы 3,0 м.  

Для организации пешеходного движения предусматривается устройство тротуаров ши-
риной 1,0-1,5 м. С левой стороны с ПК0+00 до ПК5+22,4 тротуар от проезжей части отделен 
газоном шириной 1 м. На остальном  протяжении совмещен с проезжей частью. С правой 
стороны от съезда на ПК5+36,3 до примыкания к пер. Панорамный  ввиду стесненных усло-
вий тротуар не предусмотрен. 

Поперечный уклон проезжей части на всем протяжении улицы принят  20‰. Тротуарам 
придан односкатный поперечный профиль в сторону проезжей части  уклоном  15‰. 

Для упорядочения и обеспечения безопасности движения пешеходов в связи с располо-
жением тротуаров непосредственно у проезжей части улицы, предусмотрена установка ме-
таллического перильного ограждения. 

 
Земляное полотно и водоотвод 
На участке улицы от пр. Бухар-Жырау – ул. Штурманская  вскрыта  супесь песчани-

стая, твердой консистенции, цвет черно-бурый, не набухающая, засоление слабое сульфат-
но-хлоридное. Коэффициент фактического уплотнения 0,92. Коэффициент относительного 
уплотнения  - 1,03. 

На участке от ул. Штурманская до ул. 7-я магистраль вскрыта  супесь песчанистая 
твердой консистенции, цвет черно-бурый, не набухающий, засоление слабое сульфатно-
хлоридное и суглинок легкий песчанистый твердой консистенции, цвет черно-бурый, не 
набухающий, засоление слабое сульфатно-хлоридное. Коэффициент фактического уплот-
нения 0,92-0,93. Коэффициент относительного уплотнения  - 1,03-1,02. 

Рабочим проектом предусмотрено выполнить земляные работы, в основном, по углуб-
лению дорожного корыта с частичным использованием грунта срезки для засыпки пазух 
дорожного корыта вдоль бортовых камней. Лишний грунт транспортируется  в места, ука-
занные городскими службами.  

Также предусмотрено выполнить работы по доуплотнению естественного грунтового 
основания на глубину 0,3 м с доведением плотности до коэффициента 0,95. 

 Водоотвод в продольном отношении обеспечивается разработками вертикальной пла-
нировки проезжей части с отводом поверхностных вод на участки понижения в продольном 
профиле, а также путем  устройства системы ливневой канализации.   

   
Искусственные сооружения 
Для обеспечения беспрепятственного прохождения ливневых и талых вод, а так же во 

избежание подтопления проезжей части участка улицы Космонавтов от ул. Штурманская до 
ул. 7-я магистраль (Таттимбета) запроектированы водоотводные лотки.  

Водоотводные лотки проложены с правой стороны вдоль проезжей части под тротуаром с 
ПК 3+66,7 до ПК5+26,9. С ПК5+26,5 до ПК5+62,5  лотки проложены под проезжей частью. С 
ПК 5+62,5 до ПК5+78,1 – с левой стороны по логу. Общее протяжение лотков 215,25 м. Водо-
отводные лотки применены закрытого типа, т.к. проходят под проезжей частью, тротуаром и 
индивидуальными съездами к жилым домам. 
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На входе лотка и выходе из него устраивается монолитное укрепление бетоном кл. B15, 
F300, W6 толщиной 80 мм на щебеночной подушке толщиной 100 мм, предназначенное для 
предотвращения размыва грунта. 

Лотки и плиты перекрытия изготавливаются по серии 3.006.1-8 длиной 3,0 и 0,75 метра, 
марка бетона по морозостойкости принята F300, марка бетона по водонепроницаемости при-
нята W6. Монтаж лотков выполнен на щебеночную подготовку, пропитанную до полного 
насыщения битумом толщиной 100 мм. 

Наружные поверхности лотков и плит перекрытий, соприкасающихся с грунтом, необхо-
димо обмазать горячим битумом за 2 раза по обработанной битумным праймером поверхно-
сти. Внутренняя поверхность лотков и плит в целях дополнительной влагозащиты обрабаты-
вается пенетроном за 2 раза.  

Обратная засыпка производится одновременно с обеих сторон грунтом, слоями по 20-
30см с тщательным уплотнением трамбовками. 

В состав работ по строительству лотков входит следующее: 
- разбивка и закрепление оси лотка; 
- подготовка грунтового основания: рытье котлована экскаватором с доработкой его 

вручную; 
- устройство щебеночной подготовки; 
- монтаж элементов лотка; 
- монтаж плит перекрытия; 
- заделка швов цементным раствором; 
- устройство деформационных швов; 
- устройство оклеечной и обмазочной гидроизоляции; 
- устройство укрепления на входе и выходе.  
Местоположение лотков в плане и продольный разрез см.Том3 «Генеральный план 

объекта и организация транспорта», чертежи ИС-1. 
 

Дорожная одежда  
 
На основании технико-экономического сравнения, как наиболее  обеспеченная местны-

ми дорожно-строительными материалами и более простая в части технологии строительства, 
к проектированию рекомендована следующая конструкция дорожной одежды:  

 
Тип 1  

 от проспекта Бухар-Жырау до ул. Штурманская (ПК0+00 -  ПК28+38,01) 
 

Верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20  с  
добавлением полимерной добавки на битуме БНД 70/100, Е-3700 МПа, ГОСТ  
31015-2002 

- 0,05м 

Нижний слой покрытия из  горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной 
смеси  марки I на битуме БНД 70/100,  Е-3200 МПа, СТ РК 1225-2013 

- 0,10м 
 

Верхний слой основания из горячего чёрного щебня Е-600 МПа, СТ РК 973-2015 - 0,12м 
Нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси С 5  Е-250 МПа, ГОСТ 
25607-2009  

- 0,18м 

Дополнительный слой основания из  ЩГПС, Е-130 МПа, ГОСТ 23735-2014 - 0,2м 
 

Тип 2  
от ул. Штурманская до ул. 7-я магистраль (ул. Таттимбета),  ПК 0+00 - ПК 11+29,09 

 
Верхний слой покрытия  из горячего   плотного мелкозернистого  асфальтобе-
тона  на битуме БНД 70/100 тип Б, М-ІI, Е-3200 МПа, СТ РК 1225-2013 

-0,05м 
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Нижний слой покрытия  из горячего   пористого крупнозернистого  асфальто-
бетона  на битуме БНД 70/100 М- ІI Е-2000 МПа, СТ РК 1225-2013 

-0,06м 

Основание из ЩПС С5, Е-250 МПа, ГОСТ 25607-2009   - 0,15м 
Дополнительный слой основания из  ПГС, ГОСТ 23735-2014 - 0,15м 

 
Сопряжение проезжей части улицы с газонами и тротуарами предусмотрено посред-

ством установки гранитного бортового камня ГП1 (дорожная одежда Тип-1) и бетонного 
бортового камня БР 100.30.15 (дорожная одежда Тип-2). Бортовой камень устанавливается 
на бетонном основании с учетом возвышения верха над поверхностью проезжей части на 
0,15м.                                               

Дорожная одежда на тротуарах принята с учетом требований ТП 503-0-47.86 «Попереч-
ные профили автомобильных дорог, проходящих по населенным пунктам», опыта эксплуа-
тации и наличия местных дорожно-строительных материалов, следующей конструкции: 

- подстилающий слой из ПГС h-0,10м;    
- однослойное основание из фракционированного щебня СТ РК 1284-2004, h-0,12м; 
- выравнивающий слой из мелкозернистого песка ГОСТ 8736-2014, h-0,10м; 
- покрытие из тротуарной плитки бетон В22,5  ГОСТ 17608-91, h-0,08м. 
На внешней стороне тротуаров устанавливается бетонный бортовой камень марки 

БР100.20.8, марка бетона  В22,5  F 200. При сопряжении тротуаров с проезжей частью и на 
пешеходных переходах предусмотрено устройство пандусов с понижением бортового камня 
по высоте до 0,05м.  

Рабочим проектом предусмотрена разборка существующего асфальтобетонного покры-
тия и основания из щебня с использованием материала в составе щебеночно-песчаной смеси  
для устройства основания.  

 
Пересечения и примыкания 
 Рабочим проектом на участке 1 от пр. Бухар-Жырау до ул. Штурманская предусмотрено 

устройство 5-ти  пересечений и 34-х съездов: в улицы, объекты общеобразовательных учре-
ждений, торгового и сервисного обслуживания населения.  

Длина съездов принята по ситуации: по радиусу закругления или до стыковки с суще-
ствующим покрытием. 

Ширина проезжей части пересечений съездов  принята с учетом существующих. 
Наименьший радиус закруглений по кромке проезжей части принят 6,0 м. На  пересече-

ниях  с пр. Бухар-Жырау и ул. Гоголя  - от 12 м до 35 м. 
На пересечениях ул. Космонавтов с пр. Бухар-Жырау и ул. Гоголя предусмотрены до-

полнительные полосы для поворота направо. 
Дорожная одежда на съездах принята аналогичной конструкции дорожной одежды  на 

основных полосах проезжей части с установкой гранитного бортового камня  ГП1.  
По согласованию с Управлением Полиции  г. Караганды и Заказчиком  существующий 

съезд на ул. Высоковольтная на ПК 7+04 вправо закрывается. На его месте предусматривает-
ся площадка для кратковременной стоянки автомобилей. С целью обеспечения проезда по 
ул. Высоковольтной производится реконструкция участка улицы, соединяющего участок до 
съезда и после. Ширина реконструируемого участка 6м, протяжение – 38,2 м. Слева проез-
жая часть совмещена с пешеходным тротуаром посредством бортового камня ГП1.  С правой 
стороны проезжая часть безбордюрного профиля. Дорожная одежда на участке облегченного 
типа следующей конструкции: 

- подстилающий слой из ЩГПС ГОСТ 25607-2009, h-15см; 
- однослойное основание из ЩПС С5 ГОСТ 25607-2009, h- 15см; 
- нижний слой покрытия  из горячего   пористого крупнозернистого  асфальтобетона   на 

битуме БНД70/100 М- ІI , СТ РК 1225-2013, Н-6см; 
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- верхний слой покрытия  из горячего   плотного мелкозернистого асфальтобетона  на би-
туме БНД 70/100 тип Б, М-ІI, СТ РК 1225-2013, Н-5см 

Рабочим проектом на участке № 2 (по ул. Космонавтов от ул. Штурманская – 7-я маги-
страль (ул. Таттимбета)) предусмотрено устройство 5 съездов: в улицы, объекты сервиса. 

Наименьший радиус закруглений по кромке проезжей части принят 5,0. В конце участка 
на примыкании к ул. Гудермесской радиус от 8м до 12м. 

Дорожная одежда на съездах принята аналогичной конструкции дорожной одежды  на 
основных полосах проезжей части с устройством бортового камня  БР100.30.18.  

Въезды во дворы индивидуальных жилых домов предусмотрены через проектируемые 
тротуары путем понижения бортового камня до 0,05 м на границе проезжей части с тротуа-
ром. 

Дорожная одежда на индивидуальных съездах следующая: 
- подстилающий слой из ПГС  ГОСТ 23735-2014, Н-10см; 
- однослойное основание из ЩПС С5 ГОСТ 25607-2009, h- 15 см; 
- покрытия  из горячего   плотного м/з асфальтобетона на битуме БНД 70/100 тип В, М-ІI, 

СТ РК 1225-2013, Н-5 см. 
Параметры съездов и объемы работ приведены в ведомости в томе 2 «Общая поясни-

тельная записка».  
 
Дорожная служба 
Содержанием, ремонтом и эксплуатацией дорожной части на проектируемой улице в 

настоящее время занимается коммунальная служба  г. Караганды. Предприятие оснащено 
дорожной и автотранспортной техникой, комплексом административно-бытовых корпусов, 
производственной базой по ремонту и техническому обслуживанию дорожной и автотранс-
портной техники, складами.  Рабочим проектом строительство дополнительных подразделе-
ний  дорожной службы не предусматривается. 

 
 Автотранспортная служба 
 Автобусные остановки  
На улице Космонавтов от проспекта Бухар-Жырау до ул. Штурманская запроектировано 

8 автобусных остановок с автопавильонами. В состав автобусной остановки входит: остано-
вочная и посадочная площадка. Посадочная площадка автобусной остановки приподнята на 
0,2м над поверхностью остановочной площадки и отделена от них бордюром. На автобусных 
остановках предусмотрена установка остановочных комплексов с урнами. 

Конструкция дорожной одежды на остановочной площадке выполнена  по типу главной 
улицы.  

Покрытие на посадочной площадке устраивается тротуарного типа:  
- подстилающий слой из ПГС  ГОСТ 23735-2014, Н-10см 
- однослойное основание из фракционированного щебня СТ РК 1284-2004, h- 12см; 
- выравнивающий слой из мелкозернистого песка ГОСТ 8736-2014, h-10см; 
- покрытие из тротуарной плитки бетон В22,5  ГОСТ 17608-91, h-8см. 

 
 Площадки для кратковременной стоянки автотранспорта 
Для обслуживания участников движения на участке улицы от пр. Бухар-Жырау – ул. 

Штурманская рабочим проектом предусмотрено устройство 4 площадок для кратковремен-
ной стоянки автотранспорта – 3 слева, 1 справа. 

Площадки запроектированы различной вместимости, в зависимости от значимости нахо-
дящихся рядом объектов, плановой возможности, а также ориентировочного количества од-
новременной парковки автотранспорта.   

Сопряжение стоянок  с  тротуарами выполнено с помощью дорожного гранитного бор-
тового камня  ГП1 с учетом возвышения верха над поверхностью покрытия стоянки на 
0,15м. 
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У магазинов на месте существующих парковок на ПК 8+81,6 - ПК8+94,8 и ПК13+37,2-
ПК13+60,5 с правой стороны предусмотрены 2 площадки в границах внешней стороны тро-
туара. Въезд на площадки с проезжей части осуществляется через понижение бортового 
камня. 

Дорожная одежда на площадках для стоянки автотранспорта принята по типу дорожной 
одежды на основных полосах проезжей части улицы (тип 1), на площадках у магазина – по 
типу дорожной одежды на индивидуальных съездах.  

На участке от ул. Штурманская до ул. 7-я магистраль предусмотрено устройство 3-х 
площадок для кратковременной стоянки автотранспорта, а так же 2-х стоянок на два парко-
вочных места  и одна стоянка на 3 парковочных места. Дорожная одежда на площадках при-
нята по типу дорожной одежды на основных полосах проезжей части улицы. 

Сопряжение стоянок  с  тротуарами выполнено с помощью бортового камня  БР100.30.15 
с учетом возвышения верха над поверхностью покрытия стоянки на 0,15м. 

Вертикальная планировка площадок решена посредством придания поперечного уклона 
в сторону проезжей части 15‰ с учетом  дальнейшего отвода поверхностных вод в продоль-
ном  направлении согласно запроектированного продольного профиля и вертикальной пла-
нировки. 

 
Обустройство  и  обстановка   пути 
 
В соответствии с СТ РК 1412-2017  «Технические средства регулирования дорожного 

движения» предусматривается установка дорожных знаков. 
Для дорожных знаков принят типоразмер 2 по ГОСТ 32945-2014. 
Световозвращающие пленки на дорожных знаках приняты класса I б и II б.  
Знаки 1.31.3 «Направление поворота» и 5.16.1, 5.16.2 «Пешеходный переход» изготавли-

ваются из световозвращающей пленки класса II б, остальные знаки - класса I б. 
Дорожные знаки устанавливаются на металлических стойках, на рамных опорах РМГ 4 и 

на консолях светофоров типа Т.7. Размер щитка знаков, марку и количество стоек см. в ве-
домости проектируемых дорожных знаков. В той же ведомости указаны знаки, устанавлива-
емые над проезжей частью на рамных опорах РМГ 4 и на консолях светофоров типа Т.7. 

Знаки устанавливаются на фундаментах  по ТК серия 3.503.9-80 «Опоры дорожных зна-
ков на автомобильных дорогах». 

Расстояние от кромки проезжей части до ближайшего к ней края знака, установленного 
сбоку от проезжей части, должно составлять от 0,5 до 2,0 м, а до края информационно-
указательных знаков 5.21.2 – от 0,5 до 5,0 м. 

Надписи на информационно-указательных знаках по основной информации  производятся 
на государственном (латиница) и русском языках. 

Расстояние от нижнего края знака до поверхности дорожного покрытия на краю проез-
жей части должно составлять:  

- от 2,0 до 4,0 м – в населенных пунктах; 
- от 5,0 до 10,0 м – при размещении над проезжей частью. 
Дорожные знаки 5.16.1 и 5.16.2 приняты трех типоразмеров. На регулируемых пешеход-

ных переходах устанавливаются знаки размером 600х600, на нерегулируемых переходах на 
консолях светофора типа Т.7 с применением АПП (активные пешеходные переходы) над 
проезжей частью размером 700х700, а  сбоку от проезжей части размером 900х900  включая 
окантовку желто-оранжевого цвета. 

Схема установки дорожных знаков и их местоположение отражены на чертежах и в ве-
домости установки дорожных знаков. 

Дорожные знаки, устанавливаемые для информации водителей о зонах производства 
строительных работ на улице, должны быть изготовлены и установлены с применением све-
товозвращающей пленки III класса. 

Схема организации движения согласована с Управлением полиции г. Караганды.       
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ВНИМАНИЕ! Перед началом работ по установке стоек дорожных знаков, светофо-
ров и ограждений вызвать представителей заинтересованных организаций, сети кото-
рых проходят по территории строительства. 

 
Разметка проезжей части 
Рабочим проектом предусмотрена разметка проезжей части согласно СТ РК 1412-2017 

«Технические средства организации дорожного движения», СТ РК 1124-2003 «Разметка до-
рожная» и типового проекта серии 3.503-79 «Дорожная разметка». Горизонтальная разметка 
выполняется краской с насыпкой по ней стеклянных  светоотражающих микрошариков.  

На участке улицы от пр. Бухар-Жырау до ул. Штурманская ширина линий разметки 1.1, 
1.3, 1.5, 1.6, 1.7 – 15 см. Ширина линий разметки 1.8 – 20 см.  

На участке от ул. Штурманская до ул. 7-я магистраль ширина линий разметки 1.1, 1.3, 
1.5, 1.6, 1.7 – 12 см. 

Вертикальная разметка выполняется эмалью белого и черного цвета. 
Ведомость разметки проезжей части прилагается.  
Шумовые полосы 
Шумовые полосы из термопластика предусмотрены перед  пешеходным переходом к 

учебно-воспитательному учреждению (пересечение ул. Космонавтов с пер. Коперника). 
Предусмотрено по 4 полосы с каждой стороны перехода с расстоянием между полосами 

5-15-20 м. Согласно СТ РК 1412-2017 и ГОСТ 33151 каждый блок ШМ состоит из пяти эле-
ментов шириной 0,10 м и промежутками шириной 0,10 м. Разрешенная скорость на участках 
с шумовыми полосами - 40 км/ч. 

Для информирования водителей предусмотрены знаки «Искусственная неровность» 
(1.16.13) и  «Ограничение максимальной скорости» (3.24). 

Защитные дорожные сооружения 
Для упорядочения и обеспечения безопасности движения пешеходов при расположении 

тротуаров непосредственно у проезжей части улицы рабочим проектом предусмотрена уста-
новка металлического перильного ограждения. Так же ограждение предусмотрено у назем-
ных пешеходных переходов со светофорным регулированием на протяжении не менее 50 м в 
каждую сторону.  

Светофорные объекты  
Транспортные светофоры расположены на рамных опорах РМГ4 и устанавливаются 

совместно со знаками 5.21.2 «Указатель направлений». 
Пешеходные светофоры расположены на стойках в соответствии с СТ РК 1412-2017. 
Транспортные светофоры типа Т.7 с  АПП (активные пешеходные переходы) применя-

ются для обозначения нерегулируемых пешеходных переходов и устанавливаются на консо-
лях совместно со знаками 5.16.1 и 5.16.2 «Пешеходный переход». 

Высота установки светофоров от нижней точки корпуса до поверхности проезжей части 
составляет:  

- транспортные светофоры расположенные над проезжей частью не менее 5 м; 
- пешеходные светофоры не менее  2 м. 
Расстояние от края проезжей части до светофора, установленного сбоку от проезжей ча-

сти, должно составлять от 0,5 до 2,0 м. 
Для регулирования транспортных и пешеходных потоков предусматриваются светофоры 

с табло обратного отсчета времени. 
На пересечении ул. Космонавтов с пер. Коперника устанавливаются светофоры с кноп-

кой вызова 
 
Озеленение  
В зоне проектируемого участка от пр. Бухар-Жырау до ул. Штурманская в пределах 

красной линии по результатам обследования установлено  деревьев в количестве 94шт., 
222м2  кустарника, пней 1шт. 
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Проектом предусмотрен снос всех зеленых насаждений, попадающих в зону строитель-
ства, из них: 

- тополь, клен, карагач,  d до 16 – 41шт.; 
- клен, тополь  d до 20 – 22шт.; 
- тополь  d до 24 – 10шт.; 
- карагач, тополь  d до 28 –4 шт.;  
- тополь, клен, карагач  d до 32 и более – 17 шт.; 
- кустарник – 222 м2; 
- пней 1 шт. 
В зоне проектируемого участка от ул. Штурманская до ул. 7-я магистраль (ул. Таттимбе-

та) в пределах красной линии установлено  деревьев породы клен в количестве 67 шт., из них 
сносу подлежат: 

- d до 16 – 16 шт. 
- d до 20 – 11 шт. 
- d до 24 – 7 шт. 
- d до 28 – 3 шт.  
- d до 32 и более – 30 шт. 
В виду отсутствия мест, пригодных для высадки на данной улице, посадка новых сажен-

цев - тополя пирамидального в количестве 805 шт., будет осуществлена силами специализи-
рованного предприятия в местах, указанных городскими службами.  

Организация, осуществляющая посадку деревьев, должна обеспечить уход  до полной   
приживаемости саженцев. 

Рабочим проектом предусмотрено устройство газона на участке №1 в количестве  
3293,1м2, на участке №2 - 295 м2 c засевом семенами многолетних трав. (Подробнее см. том 5 
«ОВОС»). 

При подготовке участка под газон необходимо  удалить с территории остатки строитель-
ного мусора, техногенные загрязнения, камни и пр. При этом осуществляется первичное вы-
равнивание поверхности, руководствуясь высотными отметками  проекта.  

Плодородный грунт завозится на участок, планируется ровным слоем по существующе-
му рельефу и прикатывается катком. При этом производится окончательная планировка тер-
ритории. Завершив подготовку верхнего слоя почвы и определив вид газонных трав, присту-
пают к посеву. 

Перед посевом почва слегка рыхлится граблями. Посев травосмеси для  озелене-
ния осуществляется вручную или с использованием специальной сеялки. Важно распреде-
лить семена равномерно по площади газона. Вместе с семенами вносят комплекс минераль-
ных удобрений.  

После высева семена равномерно заделываются граблями и мульчируются просеян-
ным грунтом слоем 1-2см.  

После посева прикатывают газон садовым катком и обильно поливают. 
 

Методы производства  работ  
 
Общие рекомендации. 
Дорожно-строительные материалы доставляются к месту складирования автотранспортом.  
Устройство слоев дорожной одежды из каменных материалов и линейные земляные рабо-

ты,  относятся к І-ой  группе работ и могут выполняться при температуре не ниже 0º С.  Ра-
боты по строительству водоотводных сооружений, освещения, обустройству улицы относят-
ся к 0 группе работ и могут выполняться при температуре ниже 0ºС.  Устройство покрытия 
из горячих асфальтобетонных смесей, относящихся ко  ІІ-ой  группе работ, могут выпол-
няться при температуре более +5ºС  весной и +10ºС осенью. При этом допускается произво-
дить работы с использованием горячих асфальтобетонных смесей при температуре не ниже 
0ºС  при соблюдении следующих требований: 
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- толщина устраиваемого слоя должна быть не менее 4,0см; 
-  необходимо применять асфальтобетонные смеси с ПАВ или активированными мине-

ральными порошками; 
 -  устраивать следует, как правило, только нижний слой двухслойного асфальтобетонного 

покрытия; если зимой или весной по этому слою будут передвигаться транспортные сред-
ства, его следует устраивать из плотных асфальтобетонных смесей. 

Для данного района работы І группы можно выполнять с 1 апреля по 25 октября, рабо-
ты ІІ группы – с 20 апреля по 23 сентября. 

 
Задачи подготовительного периода. 

Подготовительные работы выполняются до начала основных работ в сроки, обеспечиваю-
щие своевременное начало и бесперебойное ведение основных дорожно-строительных работ. 

В состав подготовительных работ входят: 
- восстановление и закрепление оси улицы; 
- снятие ПСП; 
- вырубка зелёных насаждений, корчёвка пней; 
- демонтаж существующих бортовых камней;  
- разборка существующей дорожной одежды проезжей части и тротуаров; 
- демонтаж малых архитектурных форм и сооружений; 
- демонтаж существующих дорожных знаков и ограждений; 
- переустройство отдельных инженерных коммуникаций; 
- переустройство существующих смотровых колодцев до проектных отметок.     

Строительный мусор, разобранный бортовой камень, и пр. твердые бытовые отходы 
транспортируются  на свалку ТБО, расположенной по ул. Староногордская  44/4 ТОО «Кара-
ганда-Ресайклинг» (письмо ГУ «Отдел коммунального хозяйства, ПТ и АД города Караган-
ды» от 02.07.2020 года №5-4/734) 

Дорожно-строительные материалы будут поставляться с колес. 
Подготовительные работы выполняются до начала основных работ в сроки, обеспечива-

ющие своевременное начало и бесперебойное ведение основных дорожно-строительных ра-
бот.  

Объемы работ подготовительного периода приведены в сводной ведомости объемов ра-
бот. 

После окончания работ по подготовке территории строительства  освободившиеся ма-
шины и механизмы используются на других работах.  
 

Разборка существующей дорожной одежды. 
Разборка существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части осуществляется 

самоходной фрезой. Механизированная разборка щебеночного основания выполняется навес-
ной фрезой с окучиванием  материала в конус автогрейдером или бульдозером с последующей 
погрузкой экскаваторами  в  автомобили-самосвалы грузоподъемностью 15т.  

Материал от разборки транспортируется на смесительную установку, расположенную  на 
расстоянии 17 км, для приготовления ЩПС, используемой в основании дорожной одежды.  

На участке №1 асфальтобетон используется в составе ЩПС С5 для устройства нижнего 
слоя основания дорожной одежды. Щебень от разборки используется в составе ЩГПС С10  
для устройства дополнительного слоя основания. 

На участке №2 асфальтобетон и щебень от разборки используются в составе ЩПС С5  для 
устройства слоя основания дорожной одежды. 

 
Земляное полотно и водоотвод  
Рабочим проектом предусмотрено выполнить земляные работы, в основном, по углубле-

нию дорожного корыта с частичным использованием грунта срезки для досыпки верха земля-
ного полотна до проектных отметок и устройства берм у  бортовых камней.  
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В связи с тем, что в рабочем проекте предусмотрено строительство и переустрой-
ство большого количества подземных коммуникаций, невозможно начать производство 
земляных работ до завершения работ по их прокладке. 

На участке улицы от пр. Бухар-Жырау – ул. Штурманская  вскрыт грунт – супесь песча-
нистая, твердой консистенции, цвет черно-бурый, не набухающая, засоление слабое суль-
фатно-хлоридное. Коэффициент фактического уплотнения 0,92. Коэффициент относительно-
го уплотнения  - 1,03. 

На участке от ул. Штурманская до ул. 7-я магистраль вскрыты грунты - супесь песчани-
стая твердой консистенции, цвет черно-бурый, не набухающий, засоление слабое сульфатно-
хлоридное и суглинок легкий песчанистый твердой консистенции, цвет черно-бурый, не 
набухающий, засоление слабое сульфатно-хлоридное. Коэффициент фактического уплотне-
ния 0,92-0,93. Коэффициент относительного уплотнения  - 1,03-1,02. 

Рабочим проектом предусмотрено выполнить земляные работы, в основном, по углубле-
нию дорожного корыта с частичным использованием грунта срезки для засыпки пазух до-
рожного корыта вдоль бортовых камней. Лишний грунт транспортируется  в места, указан-
ные городскими службами. Также предусмотрено выполнить работы по доуплотнению есте-
ственного грунтового основания на глубину 0,3м с доведением плотности до коэффициента 
0,95. 

 Водоотвод в продольном отношении обеспечивается вертикальной планировкой проез-
жей части с отводом поверхностных вод на участки понижения в продольном профиле, а 
также путем  устройства системы ливневой канализации.   

Объемы земляных работ  отражены в соответствующих ведомостях Том 2 «Общая пояс-
нительная записка». 

 
Устройство дорожной одежды. 

На основании расчета и по согласованию с Заказчиком рабочим проектом принята сле-
дующая конструкция дорожной одежды: 

Тип 1  
 от проспекта Бухар-Жырау до ул. Штурманская (ПК0+00 -  ПК28+38,01) 

Верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20  - 0,05м 
Нижний слой покрытия из  горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси - 0,10м 
Верхний слой основания из горячего чёрного щебня  - 0,12м 
Нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси С 5   - 0,18м 
Дополнительный слой основания из  ЩГПС - 0,20м 

Тип 2  
от ул. Штурманская до ул. 7-я магистраль (ул. Таттимбета),  ПК 0+00 - ПК 11+29,09 

Верхний слой покрытия  из горячего   плотного мелкозернистого  асфальтобетона -0,05м 
Нижний слой покрытия  из горячего   пористого крупнозернистого  асфальтобетона   -0,06м 

Основание из  щебеночно-песчаной смеси С 5   - 0,15м 
Дополнительный слой основания из  ПГС - 0,15м 

Дорожная одежда на тротуарах (в т.ч. технических) принята: 
- подстилающий слой из ПГС Н-0,10м; 
- основание из щебня по способу заклинки   Н-0,12м; 
- выравнивающий слой из песка Н-0,10м;  
- покрытие из тротуарной плитки  Н-0,08м. 
По   кромкам проезжей  части предусмотрена установка бетонного дорожного бордюра  

1ГП на бетонном основании с возвышением над  кромкой проезжей части на 0,15м.  
Одновременно со строительством  дорожной одежды по основным полосам проезжей 

части ведется устройство съездов во внутриквартальные проезды, улицы, к объектам торго-
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вого и  сервисного обслуживания населения, жилой застройке, а так же строительство стоя-
нок для автомобилей и автобусных остановок.  

 
Описание технологии строительства конструктивных слоев дорожной одежды  
Технологическая последовательность работ по устройству дорожной одежды: 
Тип-1 
- после доуплотнения дна корыта производятся работы по устройству дополнительного 

слой основания из ЩГПС толщиной 0,20м; 
- устройство слоя основания из  ЩПС толщиной 0,18м; 
- установка бортовых камней; 
- устройство слоя основания из  черного щебня толщиной 0,12м 
- устройство нижнего слоя покрытия  из  горячего  плотного  крупнозернистого асфаль-

тобетона  толщиной 0,10м;  
- устройство верхнего слоя покрытия из  ЩМА-20 толщиной 0,05м. 
Тип-2 
- после доуплотнения дна корыта производятся работы по устройству дополнительного 

слой основания из природной ПГС толщиной 0,15м; 
- установка бортовых камней; 
- устройство слоя основания из  ЩПС толщиной 0,15м; 
- устройство нижнего слоя покрытия  из  горячего  пористого  крупнозернистого асфаль-

тобетона  толщиной 0,06м;  
- устройство верхнего слоя покрытия из  горячего   плотного мелкозернистого  асфаль-

тобетона 0,05м. 
 
Устройство дополнительного слоя из ЩГПС (тип 1) 
После доведения дна корыта до проектных отметок и его доуплотнения  устраивается 

дополнительный слой основания из щебеночно-песчано-гравийной смеси. 
Материал от разборки и природную ПГС для устройства слоя доставляют к месту уклад-

ки автомобилями-самосвалами и разгружают в кучи по оси дороги или на одной ее стороне, а 
при большой ширине слоя – в кучи по правой и левой стороне, после чего перемешивают, 
разравнивают и планируют автогрейдером, проверяя шаблоном правильность поперечного 
профиля.  

Уплотняют слой самоходными пневмоколесными катками. 
 
Устройство дополнительного слоя из природной ПГС (тип 2) 
После доведения дна корыта до проектных отметок и его доуплотнения  устраивается 

дополнительный слой основания. 
Природную ПГС для дополнительного слоя основания доставляют к месту укладки ав-

томобилями-самосвалами.   
Смесь разгружают в кучи по оси дороги или на одной ее стороне, а при большой ширине 

слоя – в кучи по правой и левой стороне. Песчано-гравийную смесь разравнивают и плани-
руют автогрейдером, проверяя шаблоном правильность поперечного профиля.  

Уплотняют слой самоходными пневмоколесными катками. 
 
Устройство основания из ЩПС. 
Щебеночно-песчаная  смесь готовится в смесительной установке, расположенной на 

АБЗ и автомобилями-самосвалами транспортируется к месту укладки.  
В момент укладки ЩПС должна иметь влажность, близкую к оптимальной  с отклоне-

нием не более 10%. При недостаточной влажности смесь следует увлажнить за 20-30 мин до 
начала уплотнения.  
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Смесь разгружают в кучи по оси дороги или на одной ее стороне, а при большой ширине 
слоя – в кучи по правой и левой стороне. ЩПС разравнивают и планируют автогрейдером, 
проверяя шаблоном правильность поперечного профиля.  

Уплотнение производится  катками на пневмошинах массой не менее 16т, самоходны-
ми гладковальцовыми массой не менее 10 т, или комбинированными, массой более 16т. 

Общее число проходов катков должно быть не менее 10 на первом этапе и 20 на вто-
ром. Для уменьшения трения между щебенками и ускорения взаимозаклинивания  укатку 
следует производить, поливая щебень водой. 

Качество уплотнения основания следует проверять путем контрольного прохода 
катка массой 10-13тонн, по всей длине контролируемого участка, после которого на по-
крытии не должно оставаться следа и возникать волны перед катком, а положенная под 
каток щебенка должна раздавливаться. 
       

Установка бортового камня 
После устройства слоя основания из щебёночно-песчаной смеси выполняют работы по 

установке бортовых камней, отделяющих проезжую часть от тротуаров и полос зеленых 
насаждений. 

Доставленные автомашинами на строительство поддоны с бортовыми камнями разгру-
жают автокранами, и двое рабочих металлическими клещами разносят борт по линии уста-
новки. Освобожденные от камней поддоны возвращают на завод-изготовитель бортового 
камня или склад-базу.  

Основное требование, предъявляемое  при установке бортовых камней, - соблюдение 
прямолинейности в плане и профиле.  

Технология установки бетонных бортовых камней включает следующие операции:  
- геодезическую разбивку линии и высотных отметок;  
- раскладку бортовых камней по линии установки;  
- подготовку основания;  
- устройство цементно-бетонного основания;  
- установку бортовых камней;  
- устройство цементно-бетонной обоймы;  
- заливку и расшивку швов.  
Линию и высотные отметки закрепляют на местности металлическими штырями, между 

которыми натягивают шнур на высоту, соответствующую верхней кромке борта. 
На выровненное и уплотненное уширенное основание дорожной одежды раскладывают 

бетонную смесь. Ширину основания под бортовой камень увеличивают в обе стороны от его 
лицевой и внутренней поверхности на 10см.  

Двое рабочих устанавливают бортовые камни на бетонное основание и деревянной 
трамбовкой осаживают их до уровня натянутого шнура, после чего приступают к установке 
следующего камня. Швы между отдельными камнями должны быть не более 5мм.  

Далее устанавливают с двух сторон от бортового камня деревянную опалубку, которую 
заполняют бетоном для создания ровной по ширине и высоте обоймы. Швы между камнями 
заполняют цементным раствором состава 1:4. После этого их расшивают цементным раство-
ром состава 1:2. 

 
Устройство верхнего слоя основания из горячего черного щебня (Тип-1) 
Основание из черного щебня рекомендуется  устраивать в сухую погоду при темпера-

туре окружающего воздуха не ниже +5° весной и осенью +10°.  Температура при укладке  
должна быть не ниже 120°. 

Транспортировка черного щебня выполняется автомобилями-самосвалами, для предот-
вращения прилипания дно и стенки кузова автосамосвала смазывают мазутом или нефтью. 

Устройство слоя производится в следующей последовательности: 
-  предварительный розлив жидкого битума по слою основания 0,0007т на 1м2; 
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- укладка черного щебня асфальтоукладчиком с предварительным  уплотнением трам-
бующим брусом с выравниванием уложенного слоя выглаживающей   плитой асфаль-
тоукладчика; 

- предварительное уплотнение щебня основной фракции легким катком 5-6 т за 3-4 про-
хода по одному следу. 

- уплотнение тяжелым катком массой 10-12т за 5-6 проходов по следу. Частицы должны 
занять устойчивое положение, но прирост должен сохраниться. Уплотнение начинают 
от краев, двигаясь к середине; 

- окончательное уплотнение производят тяжелыми катками за 3-4 прохода по одному 
следу.  

Устройство слоев покрытия из горячей  асфальтобетонной  смеси и ЩМА20: 
Асфальтобетонные смеси готовят на АБЗ.  
Транспортировка горячего асфальтобетона производится автомобилями-самосвалами, 

температура при укладке должна  быть  не  ниже   120°.  Для  предотвращения  прилипания  
дно  и  стенки автосамосвала смазывают мазутом или нефтью.  

При производстве дорожно-строительных работ большое значение имеет соблюдение 
временного интервала при перевозке горячего асфальта от места его производства до места 
укладки. Время, затраченное на перевозку смеси, приводит к остыванию поверхностного 
слоя горячего асфальта в местах его контакта с воздухом и кузовом самосвала. Кроме того, 
при транспортировке тяжелые фракции асфальта осаждаются на дно самосвала, причем осо-
бенно остро проявляется этот дефект смеси при транспортировке щебеночно-мастичного ас-
фальта, характеризующегося избытком битума. Таким образом, транспортировка асфальта от 
асфальтосмесительных установок до места укладки приводит к образованию температурной 
и фракционной сегрегации (расслоению) горячей асфальтобетонной смеси. 

 При перегрузке смеси непосредственно из самосвала в бункер укладчика сложно избе-
жать динамического воздействия (удара) в момент их соприкосновения. Удар через раму 
укладчика и затем через его плиту передается и на укладываемое покрытие, впоследствии 
образующее на первый взгляд незначительный по высоте валик поперек дорожного покры-
тия на ширину плиты укладчика.  

Такое нарушение ровности приводит к ускоренному разрушению дорожного покрытия, 
так как именно в этих местах имеет место перераспределение динамических нагрузок от ко-
лес проезжающего автотранспорта. 

 В случае перебоев с поставкой асфальтовой смеси к месту ее укладки укладчик вынужден 
останавливаться в ожидании смеси. В месте его остановки и последующего начала движения 
на дорожном полотне также образуется поперечный валик из-за перераспределения сил, дей-
ствующих на плиту при загрузке опустевшего бункера укладчика и из-за толчка укладчика 
самосвалом. Этот участок является местом контакта свежего, подвезенного асфальта и охла-
жденного за время простоя. Такой участок с нарушенной геометрией подвергается также и 
температурной сегрегации. 

Во избежание возникновения вышеперечисленных дефектов разработана технология 
укладки асфальтового покрытия, суть которой сводится к включению в технологическую це-
почку укладки асфальта специального перегружателя, позволяющего исключить контакт са-
мосвала с асфальтоукладчиком и производить дополнительное перемешивание смеси перед 
подачей в укладчик для устранения температурной и фракционной сегрегации горячей ас-
фальтобетонной смеси. 

 Антисегрегационный перегружатель асфальтовой смеси предназначен для устранения 
температурной и фракционной сегрегаций, а также для повышения ровности укладываемого 
материала с целью увеличения сроков эксплуатации дорожного покрытия. Он представляет 
собой самоходную дорожно-строительную машину, состоящую из накопительного бункера 
вместимостью до 22,5 тонн, четырехколесного шасси, приемного бункера вместимостью до 
2,5 тонн, трех конвейеров. Его основной задачей является прием асфальтовой смеси у само-
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свалов, перемешивание ее в бункере, что устраняет фракционную и температурную сегрега-
цию, и подача смеси по поворотному разгрузочному конвейеру в асфальтоукладчик. Пере-
гружатель воспринимает всю нагрузку от удара подъезжающего грузовика, что сохраняет 
гладкость дорожного покрытия и обеспечивает его долговечность. Перегружатель асфальто-
вой смеси предназначен для хранения и перегрузки горячей асфальтовой смеси из самосвала 
в асфальтоукладчик.  

С учетом того, что новые смеси стали более жесткими, применение перегружателей 
должно быть обязательным условием.  

Перед укладкой горячей пористой асфальтобетонной смеси необходимо произвести 
предварительный розлив вязкого битума по слою основания, так же как и перед укладкой 
щебеночно-мастичного асфальтобетона на нижний слой покрытия из расчёта 0,0003 на 1м2. 

Укладка асфальтобетонных смесей производится, как правило, на всю ширину, смесь 
предварительно уплотняют катками на пневматических шинах (6-8 проходов) или гладко-
вальцовыми катками массой 6-8т (4-6 проходов), а окончательное уплотнение достигается 
тяжелыми катками массой 10-12т за 5-6 проходов по одному следу. Уплотнение производит-
ся от кромки уплотняемого слоя к середине с перекрытием на 1/3 ширины предыдущего про-
хода. 

Покрытие устраивается при температуре не ниже +10°С. 
Обнаруженные на покрытии (после окончания укладки участка) дефекты (раковины, 

участки с избыточном или недостаточным содержание битума и пр.) должны быть вырубле-
ны, заполнены асфальтобетонной смесью и уплотнены. 

В процессе строительства покрытия дополнительно следует контролировать: 
- постоянно - качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос; 
- качество асфальтобетона по показателям вырубок в трех местах на 8000 м2 покрытия, а 

также прочность сцепления слоев покрытия. 
Вырубки или керны следует отбирать через 1-3 суток на расстоянии не менее 1,0м от 

кромки покрытия. 
 

Устройство и переустройство инженерных коммуникаций 
 

Производство всех видов работ по переустройству существующих и строительству 
новых коммуникаций возможно только при наличии у лица, осуществляющего работы, 
технологической документации (ППР, ПОС и др.) в соответствии с требованиями СН 
РК 1.03-00-2011* 

Технология производства работ по строительству и переустройству конкретных 
видов коммуникаций  подробно изложена в соответствующих томах. 

 
Наружные сети водоснабжения и канализации 
Производство работ по укладке, испытанию и приемке выполнять в соответствии со СН 

РК 4.01-03-2013 и СП РК 4.01-103-2013 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и кана-
лизации". Строительство осуществлять, соблюдая правила СН РК 1.03-14-2011 "Охрана труда 
и техника безопасности в строительстве". Земляные работы выполнять согласно СН РК 5.01-
01-2013, СП РК 5.01-101-2013 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" и согласо-
вать их производство с организациями, имеющими подземные коммуникации в данном рай-
оне. 

 При укладке трубопровода под проектируемой проезжей частью дороги предусмотреть 
обратную засыпку траншеи песком на всю глубину траншеи с проливкой воды и послойным 
уплотнением. 

 Установку ЛОС произвести по техническим рекомендациям поставщиков оборудования.  
 Укладку чугунного трубопровода ливневой канализации предусмотрена на естественное 

основание. 
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Укладка напорного трубопровода предусмотрена согласно СН РК 4.01-05-2011 "Инструк-
ция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых 
труб" на постель из песка толщиной 10 см. Если трубопровод находится не под дорогой то 
предусматривается засыпка защитного слоя мягким местным грунтом толщиной 30 см, без 
уплотнения. Уплотнение грунта производить после присыпки и разравнивания на высоту 0,8-
1,0 м. Уплотнение грунта производить ручными механизмами до достижения коэффициента 
уплотнения - 1,6т/м кв.  

 Укладку двухслойных гофрированных труб выполнить согласно СТО 73011750-007-3-
2010 (Безнапорные трубопроводы из полипропиленовых и полиэтиленовых труб типа КОР-
СИС (Правила проектирования и монтажа). В водонасыщенных грунтах предварительно 
предусмотреть основание из щебня (толщина слоя 15см), утрамбованного в грунт с последу-
ющей подсыпкой песка (толщина слоя 15см). В сухих грунтах - на постель из песка толщиной 
15 см.  

Уплотнение механическими трамбовками непосредственно над верхом труб категориче-
ски запрещается. Применять ручные трамбовки массой до 20 кг. 

Схема засыпки трубы в траншеи: 
1. Подготовка основания. Коэффициент уплотнения Ку>0,92. 
2. Подбивка пазух ручными трамбовками. Коэффициент уплотнения Ку=0,92...0,95. 
3. Засыпка пазух траншеи с послойным уплотнением механическими трамбовками. Коэф-

фициент уплотнения Ку=0,92...0,98. 
 После монтажа провести испытание напорного трубопровода. Предварительное испыта-

тельное давление напорного трубопровода равно 1,5 Рраб. и окончательное - 1,3 Рраб.. После 
испытания трубопроводы подвергаются промывке и дезинфекции. 

 Предусмотреть разработку траншеи с вертикальными боковыми стенками на всю высоту 
траншеи досками, разрез траншеи. Материал для изготовления крепления должен быть в 
наличии у строительной организации. 

Система К2 от ул. Вавилова до ул. Штурманская устраивается в траншее с откосами: 
откос 1:1 (по  СП РК 1.03-106-2012), работы в мокрых грунтах производить в вертикальной 
траншее с подпорными стенками. 

Система К2 по ул. Вавилова и при переукладке В1 и К1 устройство траншей выполнить с 
подпорными стенками (стесненные условия). 

В водонасыщенных грунтах предварительно предусмотреть основание из щебня (толщина 
слоя 15 см), утрамбованного в грунт с последующей подсыпкой песка (толщина слоя 15 см). В 
сухих грунтах - на постель из песка толщиной 15 см. 

Система В1 устраивается на постель из песка (толщина слоя 10 см). 
 

Рис. 1 Поперечный разрез разработки траншеи 
 

 
 

Примечание: Работы в мокрых грунтах производить в вертикальной траншее с подпорны-
ми стенками. 
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Рис. 2 Поперечный разрез разработки траншеи 

 

 
 

Рис. 3 Поперечный разрез разработки траншеи 
 

 
 
Недействующие трубопроводы, попадающие в зону разработки траншеи, подлежат де-

монтажу. 
 Протягивание основного трубопровода в футляр осуществляется с помощью диэлектриче-

ских колец спейсера. Они закрепляются на поверхности трубы и центрируют ее в оболочке. 
Установку спейсеров произвести согласно технического паспорта на данное изделие.  

На врезках в существующий трубопровод произвести ручную разработку грунта.  
Предусмотреть водоотлив. 
Для нормальной эксплуатации сети с целью бесперебойной ее работы необходимо прово-

дить систему мероприятий.  
Основные из них следующие: 
- профилактическая промывка и прочистка сети от осадков; 
- устранение случайных засорений труб; 
- своевременный текущий и капитальный ремонт сети и ликвидация аварий; 
- надзор за производством работ и прием в эксплуатацию сетей. 
 

Организация дорожного движения  
на период производства работ по реконструкции улицы 

 
На период реконструкции улицы места производства работ обустраиваются дорожным 

знаками со световозвращающей поверхностью, с применением для этих целей световозвра-
щающей пленки тип-3В, ограждающими заборчиками, а также переносными барьерами или 
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информационными щитами с информацией о цели закрытия проезда по улице, сроках закры-
тия и т.д.  

Переносные барьеры или щиты должны быть оборудованы сигнальными фонарями из 
расчета один фонарь на 1 м переносного барьера или щита, установленного поперек улицы. 
Цвет сигнальных огней должен быть красным. На период реконструкции улицы сброс авто-
мобильного движения рекомендуется осуществить на параллельные улицы города по согла-
сованию с дорожной полицией и акиматом  г. Караганды. 

Вся дорожная техника, занятая на дорожных работах, должна быть оборудована аварий-
ной сигнализацией и проблесковыми маячками оранжевого цвета. 

Дорожные рабочие, механизаторы, машинисты дорожной техники, а также инженерно-
технический персонал, занятые на дорожных работах, должны быть обеспечены спецодеж-
дой со световозвращающимися  полосами. 

 
Методы осуществления контроля качества. 

 
Контроль качества при производстве земляных работ. 
При операционном контроле качества грунтового основания проверяются: 
- правильность размещения осевой линии, поверхность земляного полотна в плане, вы-

сотные  отметки; 
- влажность используемого грунта; 
- толщина отсыпаемых слоев; 
- плотность грунта в слоях досыпки; 
- ровность поверхности; 
- поперечный профиль улицы (расстояние между осью и бортовым камнем, поперечный 

уклон, крутизна откосов); 
Проверка правильности размещения оси улицы, высотных отметок, поперечных профи-

лей грунтового основания и толщины слоёв производится не реже чем через 100 м. (в трех 
точках  на поперечнике), как правило, в местах размещения знаков рабочей разбивки с по-
мощью теодолита, нивелира и шаблонов. 

Плотность грунта контролируется в каждом технологическом слое по оси и на расстоя-
нии 1,5-2,0м от кромки на каждой сменной захватке уплотняющих машин, но не реже чем 
через 200м.   

Контроль плотности верхнего слоя следует производить не реже чем через 50 метров. 
Контроль плотности следует производить  на глубине 1/3 уплотняемого слоя, но не менее 
8см. 

Коэффициент уплотнения грунта должен быть не менее 0.98. Отклонения от требуемого 
значения в сторону уменьшения допускается  не более чем в 10% определений от общего 
числа и не более чем на 0,04. Контроль влажности грунта необходимо производить в месте 
его получения не реже одного раза в смену. 

Ровность поверхности грунтового основания контролируется нивелированием по оси и 
бровкам в трех точках на поперечнике не реже чем через 50 метров. Поверхность не должна 
иметь местных углублений. 

 
Контроль качества при устройстве слоев основания из щебеночной смеси 
При операционном контроле качества работ по устройству слоев оснований из щебеноч-

ной смеси необходимо контролировать по каждому укладываемому слою не реже чем через 
100 м следующие параметры: 

- высотные отметки по оси проезжей части; 
- ширину; 
- толщину слоя неуплотненного материала по оси; 
- поперечный уклон; 
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- ровность, которая контролируется трехметровой рейкой с клином (просвет под рейкой 
длиной 3м в пяти контрольных точках на расстоянии 0,5м от концов рейки и друг от друга) в 
продольном направлении на расстоянии 0,75-1,0м от каждой кромки основания и в попереч-
ном отношении по каждой полосе движения через 100м.; 

- не реже одного раза в смену – влажность щебеночно-песчаной смеси. 
Качество уплотнения следует проверять путём контрольного прохода катка массой 10-

13т по всей длине контролируемого участка, после которого на основании не должно оста-
ваться следа и возникать волны перед вальцом.  

При установке бортовых камней через каждые 40-50м контролируют следующие пара-
метры: 

- прямолинейность линии бортового камня на участках длиной 3м; 
- превышение одного бортового камня над другим. 
Величина зазора на стыках бортовых камней должна быть везде одинакова и равна 6-

8мм.  Линии расшивки швов должны быть прямыми и перпендикулярными к продольной оси 
бортовых камней 

 
Контроль качества при устройстве асфальтобетонных покрытий. 
В процессе устройства покрытия  дополнительно к мероприятиям по контролю за 

устройством основания из ЩПС  следует контролировать: 
- качество устройства подгрунтовки - визуально; 
- температуру горячей асфальтобетонной смеси в каждом  автосамосвале перед уклад-

кой; 
- постоянно качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос; 
- качество асфальтобетона по показателям  кернов в трех местах на 1км. покрытия, а 

также  прочность сцепления слоя покрытия с предыдущим слоем; 
- прочность конструкции дорожной одежды контролируется прогибомером или штам-

пом. 
Вырубки или керны следует отбирать в слоях через 1-3 суток после их уплотнения на 

расстоянии не менее 1,0м от края покрытия. 
Коэффициент уплотнения должен быть не менее 0,99. 
Ровность покрытия контролируется  так же, как и при устройстве основания из ЩПС,  

при этом допустимый просвет в продольном направлении 5мм, в поперечном направлении 
7мм., 5% измерений допускается просвет соответственно 10мм и 14мм. 

    
Контроль качества устройства обстановки дороги. 
В первую очередь проводится проверка соответствия обстановки пути проектному ре-

шению. 
При устройстве обстановки дороги следует контролировать: 
- постоянно - визуально требуемую последовательность работ;  
- точность установки всех стоек, а также линий разметки через 10 метров в плане с по-

мощью мерной ленты и шнура; 
- глубину ям, высоту перильного ограждения и знаков по шаблону; 
- ровность краев и ширину линий разметки выборочно, не менее 10% длины с помощью 

линейки 
 

Охрана труда и техника безопасности при строительстве дороги 
 
Общие положения        
Основные требования по охране труда и техники безопасности в строительстве уста-

новлены трудовым  законодательством, СП "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вво-
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де, эксплуатации объектов строительства", СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строи-
тельстве».  

При производстве строительно-монтажных работ следует строго соблюдать требова-
ния СН РК 1.03-05-2011, СП РК 1.03-106-2012  «Охрана труда и техника безопасности в 
строительстве», а также требования других «Норм и правил» относящихся к строительству 
автомобильных дорог. 

Руководители организаций или предприятий, осуществляющих строительство, обя-
заны обеспечить выполнение «Норм и правил» работниками этих организаций.  

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индиви-
дуальной защиты в соответствии с «Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной 
обуви, одежды и других средств  индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на 
строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах» и «Инструкцией 
о порядке обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой, обувью и другими сред-
ствами индивидуальной защиты».  

Рабочим должны быть созданы необходимые и безопасные условия труда, питания и 
отдыха. Работающие обеспечиваются горячим питанием. Допускается организация питания 
путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ с раздачей и приемом пищи в спе-
циально выделенном помещении 

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. На 
участках, где используются токсические вещества, оборудуются профилактические пункты.  

Все рабочие места должны обеспечиваться питьевой водой. При отсутствии централизо-
ванного водопровода или другого источника водоснабжения допускается использование 
привозной воды. Питьевые  установки должны находиться не далее 75м от рабочих мест. 

Система водоотведения санитарно-бытовых помещений строительных площадок осу-
ществляется путем подключения их к существующей системе водоотведения по временной 
схеме или устройством надворного туалета с водонепроницаемой выгребной ямой, или мо-
бильных туалетных кабин "Биотуалет". 

Выгребная яма очищается при заполнении не более чем на две трети объема. По завер-
шению строительства объекта, после демонтажа надворных туалетов проводятся дезинфек-
ционные мероприятия. 

Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность на всех этапах 
выполнения работ, должна быть телефонная (или радиосвязь), опасные зоны должны быть 
обозначены знаками безопасности и надписями. 

К зонам постоянно действующих и опасных факторов относятся токоведущие части 
электроустановок, не огражденные перепады по высоте 1,3м и более; места, где содер-
жатся вредные вещества, зоны перемещения машин, оборудования, грузов. 

Пожарную безопасность следует обеспечивать в соответствии с требованиями ППБС-01-
94 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». 

Электробезопасность должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 
12.1.013-78. 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места должны быть освещены в со-
ответствии с ГОСТ 12.1.046-85. Производство работ в неосвещенных местах не допускается. 

Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не должна превы-
шать 10км/ч на прямых участках, и 5км/ч на поворотах. 

 
 

Эксплуатация строительных машин 
Эксплуатацию строительных машин, включая техобслуживание, следует осуществлять в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033-84, СНиП РК 1.03-06-2002*  и инструкций 
предприятий-изготовителей. Лица ответственные за содержание строительных машин в ис-
правном состоянии, обязаны обеспечивать проведение их технического обслуживания и 
ремонта в соответствии с требованиями инструкций завода изготовителя. 
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Не допускается выполнять монтажные работы в гололедицу, туман, снегопад, грозу, при 
температуре воздуха ниже или при скорости ветра выше пределов, предусмотренных в пас-
порте машины. 

 
Транспортные работы 
При перевозке строительных грузов кроме требований правил техники безопасности 

следует также выполнять требования «Правил дорожного движения» утвержденных МВД РК. 
Организация - владелец транспортных средств обязана обеспечить их своевременное 

техническое обслуживание и ремонт. 
Во избежание перекатывания (или падения при движении транспорта) грузы должны 

быть размещены и закреплены в соответствии с техническими условиями погрузки и 
крепления данного вида груза. 

При перевозке людей водителю необходимо определить маршрут движения с указанием 
опасных участков дороги. 

Запрещается перевозить людей в кузовах автомобилей-самосвалов, в прицепах, по-
луприцепах и цистернах, а также в кузовах бортовых автомобилей, специально не 
оборудованных для перевозки людей. Водитель должен иметь разрешение руководителя хо-
зяйства на перевозку людей. Должны быть назначены работники, ответственные за обес-
печение безопасности и старшие групп. 

При разгрузке автомобилей-самосвалов на насыпях или выемках их следует устанавли-
вать не ближе 1м от бровки естественного откоса. 

Подача автомобиля задним ходом в зоне, где выполняются какие-либо работы, должна 
производиться водителем только по команде лиц, участвующих в данных работах. 

 
Погрузочно-разгрузочные работы 
Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться механизированным способом 

согласно ГОСТ 12.3.009-76* и СП РК 1.03-106-2012. 
 Площадки для работ должны быть спланированы, и иметь уклон не более 5°; в соответ-

ствующих местах необходимо установить надписи: «Въезд», «Выезд», «Разворот» и др. 
Должны быть разработаны способы строповки, которые исключают возможность паде-

ния или скольжения застропованного груза. 
Перед погрузкой или разгрузкой блоков монтажные петли должны быть осмотрены, 

очищены, выправлены. 
При загрузке автомобилей экскаваторами или кранами шоферу запрещается находиться в 

кабине автомобиля, незащищенной козырьками. 
 

Земляные работы 
Грунт, извлеченный из котлована, следует размещать на расстоянии не менее 0,5м от 

бровки выемки. Погрузка грунта на автосамосвалы должна производиться со стороны 
заднего или бокового борта. При разработке выемок в грунте экскаватором высоту забоя сле-
дует определять с таким расчетом, чтобы в процессе работы не образовались «козырьки» 
грунта. 

При разработке, транспортировании, разгрузке, планировке и уплотнении грунта двумя 
или более машинами (скреперами, грейдерами, катками, бульдозерами и др.), идущими одна за  

     другой, расстояние между ними должно быть не менее 10м. 
 
Организация строительной площадки 
Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность на всех этапах 

выполнения работ, должна быть телефонная (или радиосвязь), опасные зоны должны быть 
обозначены знаками безопасности и надписями. 
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К зонам постоянно действующих и опасных факторов относятся токоведущие части 
электроустановок, не огражденные перепады по высоте 1,3м и более; места, где содержатся 
вредные вещества, зоны перемещения машин, оборудования, грузов. 

Пожарную безопасность следует обеспечивать в соответствии с требованиями ППБС-
01-94 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». 

Электробезопасность должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 
12.1.013-78. Строительная площадка, участки работ, рабочие места должны быть освещены 
в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85. Производство работ в неосвещенных местах не допус-
кается. 

Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не должна превы-
шать 10км/ч на прямых участках, и 5км/ч на поворотах. 

 
Монтажные работы 
На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и 

нахождение посторонних лиц. 
Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны обеспечивать их 

подачу к месту установки в положении, близком к проектному. Запрещается подъем кон-
струкций, не имеющих монтажных петель. 

Конструкции во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения 
гибкими оттяжками. 

Не допускается пребывания людей на элементах конструкций во время их подъема или 
перемещения. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами до установки их в 
проектное положение и закрепления. 

При сооружении моста необходимо соблюдать требования "Правила техники безопас-
ности и производственной санитарии при сооружении мостов и труб". 

Монтажное оборудование, краны должны быть установлены в определенных местах. 
Все краны, подъемные механизмы и вспомогательные приспособления (стропы, траверсы, 
захваты) можно  эксплуатировать только после регистрации, технического освидетельство-
вания и испытания в соответствии с инструкциями по эксплуатации.  

Весь персонал, работающий с кранами и другими механизмами, должен быть обучен 
безопасным приемам работ, сдать экзамен квалифицированной комиссии и получить право 
управления. 

Монтажники должны иметь удостоверение стропальщика. Площадка, на которой ведут-
ся работы, должна быть ограждена и освещена в ночное время.  

В процессе монтажа необходимо обеспечить постоянный геодезический контроль над 
проектным положением устанавливаемых конструкций, принимать меры к устранению ка-
ких-либо  отклонений. 

К производству работ должны допускаться лица, прошедшие обучение. При эксплуата-
ции машин следует руководствоваться: 

- ГОСТ 25646-83;  ГОСТ 12.1.013-78;  ГОСТ 12.3.033-84;  
- стандартами на технологические процессы с использованием машин, правилами тех-

ники безопасности при эксплуатации  электроустановок потребителей и правилами техни-
ческой эксплуатации электроустановок  потребителей.  

Строительно-монтажные работы следует вести в строгом соответствии с «Правилами  
пожарной безопасности при производстве СМР». 
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Технико-экономические показатели 

 

 

№ 
п/п Основные показатели Ед. 

изм. 
Количество 

Участок №1 Участок №2 
1 2 3 4 5 
1 Вид строительства  Реконструкция 
2 Категория улицы  по СП РК 3.01-101-2013*  Магистральная 

улица районно-
го значения:  
транспортно-
пешеходная 

Улицы и доро-
ги местного 

значения: ос-
новной проезд 

3 Интенс. движения, приведенная к легковому автомобилю ед/сут 20478 3110 
4 Расчетная скорость км/час 70 40 
5 Строительная длина улицы км 2838,01 1129,09 
6 Тип дорожной одежды  капитальный облегченный 
7 Объем оплачиваемых земляных работ  м3 20239,5 2069,6 
8 Площадь дорожного покрытия, всего: м2 46136,36 8418,1 

в т.ч.  - съезды м2 14004,6 223,9 
- автобусные остановки м2 1040 - 
- площадки для стоянки автотранспорта м2 1556 165 

9 Площадь тротуаров с  покрытием  из тротуарной плитки  м2 14107 1669 
в т.ч. технических тротуаров м2 1599 - 

10 Пересечения и примыкания шт 43 5 
11 Автобусные  остановки с автопавильонами шт 8 - 
12 Парковки шт 6 3 
13 Съезды к жилой застройке шт 190 98 
14 Малые искусственные сооружения:    

ж/б лотки марки ЛК300.150.60-4 шт - 71 
ж/б лотки марки ЛК75.150.60-4 шт - 3 
Постоянные дорожные знаки шт 364 22 

15 Перильное металлическое ограждение пм 2214,7 758,41 
16 Расход основных дорожно-строительных  материалов:    

- щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-20 т 5092,867 - 
- горячий плотный к/з асфальтобетон Тип Б, М-І т 9908,65 - 
- горячий плотный м/з асфальтобетон Тип Б, М-IІ т 742,223 1025,324 
- горячий пористый к/з асфальтобетон М-IІ т 32,586 961,247 
- горячий черный щебень т 10534,113 - 
- фракционированный щебень м3 3336,874 370,558 
- ЩПС С5 (состав №1) м3 12170,905 - 
- ЩПС С5 (состав №1-2) м3 - 1720,428 
- ПГС м3 11474,815 1863,837 
- тротуарная плитка м2 14107 1669 
- бортовой камень ГП1 пм 6942 - 
- бортовой камень БР100.30.15 пм - 2192 
- бортовой камень БР100.20.8 пм 11042,2 2563,4 
- эмаль для дорожной разметки кг 1682,637 146,551 
- микрошарики стеклянные светоотражающие кг 628,761 52,641 

17 Продолжительность реконструкции мес. 18,2 7,8 
18 Трудозатраты чел. дн. 139 651,9 



Подготовительные работы

- бульдозерные
- экскаваторные с автовозкой
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 - дорожные знаки шт
м.п.- перильное ограждение

Тротуарное покрытие

слой поерытия из ЩМА

доп.слой из ПГС
основание из ЩПС: С5№1/С5№1-2
основание из черного щебня

М³
М²

М³
М³
М³

Обстановка
дороги:

Условные обозначения:

Железобетонные лотки

Устройство дорожной одежды
Производство земляных работ 

Озеленение улицы
Обстановка и обустройство улицы

o o o Подготовительные работы

Строительство лотков

Восстановление оси трассы - 2,83801км,   расчистка от деревьев и кустарника, разборка дорожной одежды, демонтаж МАФ

958
20392
21350
41814

14107

758,41

41149
48136 / -
13338,65

22

Водопропускные лотки

Строительство тротуаров

Борт.камень 1ГП/БР100.30.15/БР100.20.8

403
1861
2264

слой  из пористого а/бетона 229

м.п.

8418

1669

- / 8198
1327

6755

6942 / - / 11042 - / 2192 / 2535

3314,7
364

215,3
Восстановление оси трассы - 1,12909км,   расчистка от деревьев и кустарника, разборка дорожной одежды, демонтаж МАФ
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Ф КДП 802.3ж-01-18 Линейный календарный график строительства. Издание третье
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 "Разработка ПСД на реконструкцию автодороги по
ул. Космонавтов"

Изм. Кол. Лист N док Подпись Дата

Проект организации строительства
Стадия Лист Листов

ГИП Харченко
В 2021

РП 1Рук.группы Самсонова 2021
Проверил Самсонова 2021

Стройгенплан
М1:2000

ТОО
"ПИ "Кустанайдорпроект"Исполнил Шабалин 2021

Н. контр. Назарова 2021

-8-
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+38.3
+43.9
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СТО

1. Объездная дорога не проектируется.  
2. Стройматериалы и конструкции не складируются на хранение, а используются с колес.
3  Площадка распологается на естественном грунте без покрытия.
4. Количество сооружений, указанное в экспликации, дано на стройучасток.

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ:

 проектируемый участок

предполагаемое место дислокации
временных зданий и сооружений

9.0 6.0 2.0 5.0 3.0

9.
0

3.
5

35.0

4
1 2 6 5 3

СТРОЙУЧАСТОК

№
п/п Наименование Кол-во Площадь

м 2
Размер
в плане

Тип
сооруж.

1
2
3
4
5
6

Санитарно-быт. помещения (раздевалка, отдых, прием пищи)
Служебные помещения (прораб, оператор, Руководитель)
Туалет на 1 отделение
Емкость с водой
Контейнер для мусора
Стоянка личного транспорта 2

2
1
2
1
1

25

27
18
3
3

1,5

3х9
3х6
2х1,5
1,5х2х1
1,5х1х1
5х5

контейнер
контейнер
биотуалет
металл
металл

стоян. место

ЭКСПЛИКАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ПК0

Ф КДП 805.9-06-21 Стройгенплан

ПРИМЕЧАНИЕ:

35
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Форма 4рс АВС-4
Наименование стройки -

Объект номер -

Приложение к смете № 
на

Наименование объекта -
Основание:

тенге
Сметная            

цена                    
на единицу

Отпускная           
цена                  

на единицу

Транспортные 
расходы                

на единицу
обоснование обоснование всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Т Сборник 
цен на 

инженерные 
изыскания 

СЦИ РК.8.03-
04-2019 1601-

0204-30 п.2
Восстановление трассы для строительства железной или 
автомобильной дороги 2 категория сложности км 3,9671 29999 - - 119009

-- -- -

2

Т Сборник 
цен на 

инженерные 
изыскания 

СЦИ РК.8.03-
04-2019 1601-

0204-30 п.5
Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной 
дороги 2 категория сложности км 3,9671 18169 - - 72078

-- -- -

3

8601-0501-
0201

УСН РК 8.02-03-
2020

Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом 
виде, с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 20 шт. 6 793019 - - 4758114

-- -- -
Всего затраты и ресурсы вне групп тенге -- 4949201

Разработка ПСД на реконструкцию автодороги по ул. Космонавтов

 РЕСУРСНАЯ  СМЕТА

С Т Р О Й К А

Составлен в текущих ценах на 2021г.

№ п/п
Код ресурса 

АВС                  
и признак

Шифр        
ресурса

Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и  деталей Единица 
измерения

Количество 
единиц

Стоимость 
(Всего)

ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
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4 1 АВС 000001 Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) чел-ч 114564,905 1289,84 - - 147770141
-- -- -

5 3 АВС 000003 Затраты труда машинистов чел-ч 25086,9701 1665,83 - - (41790684)
-- -- -

Всего трудовые ресурсы тенге -- 147770141

Эксплуатация 
машин

Зарплата 
машинистов

6 101С

3105-0601-
0101

РСНБ РК 2015 Автогидроподъемники, высота подъема 12 м маш.-ч 209,02 3794 - 1528 793022
-- -- 319382,56

7 102С

3105-0601-
0102

РСНБ РК 2015 Автогидроподъемники, высота подъема 18 м маш.-ч 14,6471803 5327 - 1528 78026
-- -- 22380,89

8 116С

3106-0202-
0201

РСНБ РК 2015 Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб маш.-ч 805,3233 4219 - 1279 3397659
-- -- 1030008,5

9 126С

3106-0201-
0501

РСНБ РК 2015
Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 
кВт (108 л.с.) маш.-ч 252,929124 5704 - 1827 1442708

-- -- 462101,51

10 127С

3106-0201-
0101

РСНБ РК 2015
Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 
250-400 А, с бензиновым двигателем маш.-ч 9,025 636 - - 5740

-- -- -

11 128С

3106-0201-
0201

РСНБ РК 2015
Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 
250-400 А, с дизельным двигателем маш.-ч 58,42 617 - - 36045

-- -- -

12 162С

3301-0101-
0101

РСНБ РК 2015 Автомобили-самосвалы, 7 т маш.-ч 2,0007885 3723 - 1528 7449
-- -- 3057,2

13 270С

3101-0101-
0402

РСНБ РК 2015
Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт 
(130 л.с.) маш.-ч 9,219958 6502 - 2183 59948

-- -- 20127,17

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
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14 274С

3101-0101-
0501

РСНБ РК 2015 Бульдозеры-рыхлители на тракторе, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 23,86594 5260 - 2183 125535
-- -- 52099,35

15 403С

3104-0101-
0101

РСНБ РК 2015 Вибратор глубинный маш.-ч 31,4354 48 - - 1509
-- -- -

16 521С

3403-0302-
0301

РСНБ РК 2015 Дрели электрические маш.-ч 2,777744 16 - - 44
-- -- -

17 618С

3201-0102-
0301

РСНБ РК 2015 Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т маш.-ч 146,34555 789 - - 115467
-- -- -

18 620С

3201-0101-
0101

РСНБ РК 2015 Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т маш.-ч 20,0147792 4198 - 1528 84022
-- -- 30582,58

19 621С

3201-0101-
0102

РСНБ РК 2015 Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 218,274967 5261 - 1827 1148345
-- -- 398788,37

20 623С

3201-0101-
0104

РСНБ РК 2015 Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч 303,637852 6980 - 2183 2119392
-- -- 662841,43

21 626С

3201-0101-
0202

РСНБ РК 2015 Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т маш.-ч 1073,90151 9409 - 2183 10104339
-- -- 2344326,99

22 659С

3106-0102-
0101

РСНБ РК 2015
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания 
давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин маш.-ч 23,68 2998 - 1528 70993

-- -- 36183,04

23 664С

3106-0102-
0201

РСНБ РК 2015
Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа 
(6 атм), 0,5 м3/мин маш.-ч 0,4015 122 - - 49

-- -- -

24 686С

3206-0101-
0802

РСНБ РК 2015 Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 4,4867 4633 - 1827 20787
-- -- 8197,2
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25 688С

3201-0201-
0201

РСНБ РК 2015 Котлы битумные стационарные, 15000 л маш.-ч 20,9243969 8561 - 2183 179134
-- -- 45677,96

26 698С

3105-0101-
0102

РСНБ РК 2015 Краны башенные, 8 т маш.-ч 4,9955882 6332 - 1528 31632
-- -- 7633,26

27 766С

3105-0102-
0302

РСНБ РК 2015
Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже 
технологического оборудования, 10 т маш.-ч 537,550072 5652 - 2183 3038233

-- -- 1173471,81

28 783С

3105-0104-
0101

РСНБ РК 2015 Краны на гусеничном ходу, до 16 т маш.-ч 653,146124 4658 - 1827 3042355
-- -- 1193297,97

29 786С

3105-0104-
0102

РСНБ РК 2015 Краны на гусеничном ходу, 25 т маш.-ч 25,08288 6301 - 1827 158047
-- -- 45826,42

30 787С

3105-0104-
0103

РСНБ РК 2015 Краны на гусеничном ходу, 40 т маш.-ч 0,0864 7052 - 2183 609
-- -- 188,61

31 846С

3204-0102-
0101

РСНБ РК 2015 Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т маш.-ч 80,3931298 7439 - 2183 598044
-- -- 175498,2

32 847С

3204-0102-
0102

РСНБ РК 2015 Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т маш.-ч 52,39887 8549 - 2183 447958
-- -- 114386,73

33 848С

3204-0102-
0103

РСНБ РК 2015 Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, 35 т маш.-ч 26,1591 11447 - 2183 299443
-- -- 57105,32

34 857С

3206-0102-
0701

РСНБ РК 2015
Кусторезы навесные на тракторе, 79 кВт (108 л.с.) с гидравлическим 
управлением маш.-ч 0,083916 5629 - 1827 472

-- -- 153,31

35 983С

3105-0402-
0308

РСНБ РК 2015 Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) маш.-ч 383,93962 4181 - 1279 1605252
-- -- 491058,77
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36 1005С

3101-0105-
0601

РСНБ РК 2015 Трамбовки электрические маш.-ч 5,6728792 293 - - 1662
-- -- -

37 1010С

3103-0205-
0201

РСНБ РК 2015 Растворонасосы, 1 м3/ч маш.-ч 72,7278 1493 - 1279 108583
-- -- 93018,86

38 1023С

3105-0102-
0105

РСНБ РК 2015 Краны на автомобильном ходу, 25 т маш.-ч 1,27629 9462 - 2609 12076
-- -- 3329,84

39 1039С

3105-0401-
0103

РСНБ РК 2015 Домкраты гидравлические, 63 т маш.-ч 383,93962 16 - - 6143
-- -- -

40 1040С

3105-0402-
0201

РСНБ РК 2015 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) маш.-ч 16,8 13 - - 218
-- -- -

41 1044С

3105-0402-
0301

РСНБ РК 2015 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.-ч 0,92706 29 - - 27
-- -- -

42 1045С

3104-0403-
0101

РСНБ РК 2015 Нарезчик швов маш.-ч 6,263655 1370 - - 8581
-- -- -

43 1068С

3101-0303-
0201

РСНБ РК 2015
Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 
66 кВт (90 л.с.) маш.-ч 19,68 4024 - 1827 79192

-- -- 35955,36

44 1069С

3101-0303-
0301

РСНБ РК 2015
Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт 
(115 л.с.) маш.-ч 35,057 6414 - 2183 224856

-- -- 76529,43

45 1070С

3101-0303-
0401

РСНБ РК 2015 Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле маш.-ч 342,245 4824 - 2183 1650990
-- -- 747120,84

46 1085С

3104-0103-
0301

РСНБ РК 2015 Машины для нанесения пленкообразующих материалов маш.-ч 12,9918628 4057 - 1827 52708
-- -- 23736,13
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47 1115С

3201-0211-
0103

РСНБ РК 2015 Машины маркировочные маш.-ч 5,8164112 4394 - 1827 25557
-- -- 10626,58

48 1147С

3403-0202-
0101

РСНБ РК 2015 Машины шлифовальные электрические маш.-ч 120,18677 32 - - 3846
-- -- -

49 1198С

3105-0402-
0304

РСНБ РК 2015 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) маш.-ч 0,8208 96 - - 79
-- -- -

50 1238С

3201-0201-
0101

РСНБ РК 2015 Котлы битумные передвижные, 400 л маш.-ч 395,391476 717 - - 283496
-- -- -

51 1239С

3201-0202-
0101

РСНБ РК 2015 Автогудронаторы, 3500 л маш.-ч 19,0980071 7379 - 3654 140924
-- -- 69784,12

52 1240С

3201-0202-
0301

РСНБ РК 2015 Гудронаторы ручные маш.-ч 186,25822 120 - - 22351
-- -- -

53 1275С

3205-0101-
0102

РСНБ РК 2015 Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт маш.-ч 19859,84 508 - 321 10088799
-- -- 6375008,64

54 1319С

3401-0106-
0101

РСНБ РК 2015 Ножницы листовые кривошипные (гильотинные) маш.-ч 0,21 509 - - 107
-- -- -

55 1444С

3204-0106-
0401

РСНБ РК 2015 Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек маш.-ч 11,67 34 - - 397
-- -- -

56 1523С

3403-0102-
0101

РСНБ РК 2015 Пила дисковая электрическая маш.-ч 7,7655 14 - - 109
-- -- -

57 1569С

3105-0602-
0401

РСНБ РК 2015 Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м маш.-ч 9,62115 2473 - 1279 23793
-- -- 12305,45
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58 1602С

3201-0212-
0101

РСНБ РК 2015 Распределители щебня и гравия маш.-ч 87,6471144 7618 - 1827 667696
-- -- 160131,28

59 1607С

3206-0101-
1401

РСНБ РК 2015 Рыхлители прицепные (без трактора) маш.-ч 87,020388 205 - - 17839
-- -- -

60 1648С

3206-0101-
1001

РСНБ РК 2015 Катки прицепные кольчатые 1 т маш.-ч 5,02334 106 - - 532
-- -- -

61 1695С

3401-0102-
0101

РСНБ РК 2015 Станки сверлильные маш.-ч 64,555 63 - - 4067
-- -- -

62 1774С

3305-0102-
0201

РСНБ РК 2015 Спецавтомашины до 8 т, вездеходы маш.-ч 0,1575 3924 - 1528 618
-- -- 240,66

63 1795С

3403-0102-
0401

РСНБ РК 2015 Пила с карбюраторным двигателем маш.-ч 25,077124 163 - - 4088
-- -- -

64 1827С

3304-0101-
0101

РСНБ РК 2015 Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.) маш.-ч 102,788388 4171 - 1528 428730
-- -- 157060,66

65 1835С

3304-0101-
0102

РСНБ РК 2015 Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 153,88865 4752 - 1827 731279
-- -- 281154,56

66 1905С

3304-0201-
0102

РСНБ РК 2015 Тягачи седельные, 15 т маш.-ч 0,32368 4834 - 1827 1565
-- -- 591,36

67 1947С

3105-0602-
1101

РСНБ РК 2015 Вышки телескопические, 25 м маш.-ч 401,793 5343 - 1827 2146780
-- -- 734075,81

68 2011С

3204-0105-
0501

РСНБ РК 2015
Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление 
нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) маш.-ч 553,1883 94 - - 52000

-- -- -
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69 2016С

3106-0103-
0501

РСНБ РК 2015 Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки маш.-ч 306,631624 215 - - 65926
-- -- -

70 2068С

3403-0403-
0101

РСНБ РК 2015 Машины пневматические ПУМ-3 маш.-ч 23,68 1780 - - 42150
-- -- -

71 2106С

3201-0101-
0302

РСНБ РК 2015
Катки дорожные самоходные комбинированные больших 
типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т маш.-ч 422,534461 14256 - 1827 6023651

-- -- 771970,46

72 2107С

3201-0101-
0402

РСНБ РК 2015
Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с 
рабочей массой от 9,1 до 10,1 т маш.-ч 541,007119 14615 - 2183 7906819

-- -- 1181018,54

73 2109С

3201-0101-
0401

РСНБ РК 2015
Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров с 
рабочей массой от 4,5 до 7,3 т маш.-ч 91,989392 10848 - 1827 997901

-- -- 168064,62

74 2115С

3201-0205-
0302

РСНБ РК 2015
Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 
1900-2010 мм маш.-ч 296,6984 65229 - 4792 19353340

-- -- 1421778,73

75 2210С

3403-0203-
0101

РСНБ РК 2015 Шприцы электрические для заделки стыков маш.-ч 189,6514 32 - - 6069
-- -- -

76 2264С

3101-0201-
0103

РСНБ РК 2015 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч 60,326704 7818 - 2183 471634
-- -- 131693,19

77 2269С

3101-0201-
0403

РСНБ РК 2015
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при 
сооружении магистральных трубопроводов, 0,5 м3 маш.-ч 24,36 8457 - 2183 206013

-- -- 53177,88

78 2346С

3106-0103-
0701

РСНБ РК 2015
Электрические печи для сушки сварочных материалов с 
регулированием температуры в пределах 80-500 °С маш.-ч 40,74716 236 - - 9616

-- -- -

79 2349С

3106-0101-
0101

РСНБ РК 2015 Электростанции передвижные, до 4 кВт маш.-ч 120,476822 2039 - 1528 245652
-- -- 184088,58
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80 2437С

3101-0201-
0902

РСНБ РК 2015 Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,25 м3 маш.-ч 88,77341 9377 - 1827 832428
-- -- 162189,02

81 2438С

3101-0201-
0903

РСНБ РК 2015 Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,4 м3 маш.-ч 11,349965 11158 - 1827 126643
-- -- 20736,39

82 2440С

3101-0201-
0905

РСНБ РК 2015 Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3 маш.-ч 1745,64421 12663 - 2183 22105093
-- -- 3810741,3

83 2447С

3101-0101-
0103

РСНБ РК 2015 Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 1208,86628 5076 - 2183 6136205
-- -- 2638955,09

84 2450С

3101-0103-
0201

РСНБ РК 2015 Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 532,56981 10565 - 2183 5626600
-- -- 1162599,89

85 2453С

3304-0101-
0103

РСНБ РК 2015 Тракторы на гусеничном ходу, 96 кВт (130 л.с.) маш.-ч 0,54 5898 - 1827 3185
-- -- 986,58

86 2459С

3105-0501-
0101

РСНБ РК 2015 Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 1474,58697 5171 - 1528 7625089
-- -- 2253168,88

87 2467С

3201-0212-
0301

РСНБ РК 2015 Трактор с щетками дорожными навесными маш.-ч 24,689328 4134 - 1827 102066
-- -- 45107,4

88 2468С

3105-0102-
0102

РСНБ РК 2015 Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч 720,066036 5278 - 2183 3800509
-- -- 1571904,16

89 2469С

3301-0101-
0103

РСНБ РК 2015 Автомобили-самосвалы, 15 т маш.-ч 214,5085 4678 - 1827 1003471
-- -- 391907,03

90 2473С

3201-0101-
0201

РСНБ РК 2015 Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т маш.-ч 194,626007 8237 - 2183 1603134
-- -- 424868,57
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91 2474С

3106-0102-
0102

РСНБ РК 2015
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания 
давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин маш.-ч 2585,10244 3015 - 1528 7794084

-- -- 3950036,53

92 2477С

3304-0102-
0104

РСНБ РК 2015 Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.) маш.-ч 22,3719904 3631 - 1528 81233
-- -- 34184,4

93 2478С

3201-0211-
0201

РСНБ РК 2015 Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 692,437318 6660 - 1528 4611633
-- -- 1058044,22

94 2479С

3403-0402-
0101

РСНБ РК 2015 Трамбовки пневматические при работе от компрессора маш.-ч 3691,0884 17 - - 62748
-- -- -

95 2480С

3104-0101-
0201

РСНБ РК 2015 Вибратор поверхностный маш.-ч 12,5136 17 - - 213
-- -- -

96 2485С

3403-0401-
0301

РСНБ РК 2015
Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных 
компрессорных станций маш.-ч 2628,66769 59 - - 155091

-- -- -

97 2509С

3301-0201-
0101

РСНБ РК 2015 Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 1331,21761 3199 - 1528 4258565
-- -- 2034100,51

98 2512С

3301-0201-
0103

РСНБ РК 2015 Автомобили бортовые, до 10 т маш.-ч 24,873068 4245 - 1528 105586
-- -- 38006,05

99 2515С

3104-0301-
0101

РСНБ РК 2015
Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей 
конструкций, 1 кВт маш.-ч 58,49086 167 - - 9768

-- -- -

100 2558С

3204-0108-
0501

РСНБ РК 2015 Горелки газопламенные маш.-ч 21,7492 4 - - 87
-- -- -

101 2577С

3106-0202-
0501

РСНБ РК 2015 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 536,462288 28 - - 15021
-- -- -
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102 2640С

3302-0201-
0102

РСНБ РК 2015 Полуприцепы общего назначения, 15 т маш.-ч 0,32368 1192 - - 386
-- -- -

103 2648С

3401-0303-
0101

РСНБ РК 2015 Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс) маш.-ч 0,21 2797 - 1528 587
-- -- 320,88

104 2652С

3401-0302-
0101

РСНБ РК 2015 Пресс кривошипный простого действия, 25 кН (2,5 тс) маш.-ч 0,21 1703 - 1528 358
-- -- 320,88

105 2875С

3403-0302-
0101

РСНБ РК 2015 Перфоратор электрический маш.-ч 5,132 20 - - 103
-- -- -

106 3006С

3105-0502-
0101

РСНБ РК 2015
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 
пневмоколесные, 2 т маш.-ч 2,505462 3688 - 1827 9240

-- -- 4577,48

107 3007С

3105-0502-
0102

РСНБ РК 2015
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 
пневмоколесные, 3 т маш.-ч 9,7648 5432 - 1827 53042

-- -- 17840,29

108 3386С

3301-0201-
0201

РСНБ РК 2015 Автомобили грузопассажирские, бортовые до 1,5 т маш.-ч 4,4454 2991 - 1528 13296
-- -- 6792,57

109 3409С

3201-0211-
0105

РСНБ РК 2015 Машины дорожные разметочные для ручного нанесения маш.-ч 33,043435 500 - - 16522
-- -- -

110 3417С

3403-0503-
0101

РСНБ РК 2015 Моечный аппарат высокого давления, мощностью 1,6 кВт маш.-ч 4,4454 15 - - 67
-- -- -

111 3452С

3106-0101-
0301

РСНБ РК 2015 Электростанции переносные, до 4 кВт маш.-ч 4,791 476 - - 2281
-- -- -

112 3462С

3201-0209-
0303

РСНБ РК 2015 Асфальтоукладчики. Типоразмер 3 маш.-ч 355,136115 30341 - 2183 10775185
-- -- 775262,14
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Всего строительные машины и механизмы тенге 41789487,02 158060233

113 100078С
211-201-0601

РСНБ РК 2015
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ 
РК 1284-2004 фракция 5-10 мм м3 31,7475808 3506,15 2771 - 111312

-- -- -

114 100079С
211-201-0604

РСНБ РК 2015
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ 
РК 1284-2004 фракция 10-20 мм м3 15,8737904 3246,54 2526 - 51535

-- -- -

115 100080С
211-201-0606

РСНБ РК 2015
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ 
РК 1284-2004 фракция 20-40 мм м3 51,4172776 2785,74 2079 - 143235

-- -- -

116 100081С
211-201-0607

РСНБ РК 2015
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ 
РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм м3 0,572331 2617,93 1924 - 1498

-- -- -

117 100091С
211-201-0701

РСНБ РК 2015
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ 
РК 1284-2004 фракция 5-10 мм м3 473,188562 4377,23 3625 - 2071255

-- -- -

118 100092С
211-201-0704

РСНБ РК 2015
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ 
РК 1284-2004 фракция 10-20 мм м3 178,72462 4402,2 3659 - 786782

-- -- -

119 100093С
211-201-0706

РСНБ РК 2015
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ 
РК 1284-2004 фракция 20-40 мм м3 2864,6179 3436,5 2717 - 9844259

-- -- -

120 100094С
211-201-0707

РСНБ РК 2015
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ 
РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм м3 91,29 3289,09 2582 - 300261

-- -- -

121 100228С
211-205-0102

РСНБ РК 2015 Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм т 905,27536 11987 11137 - 10851536
-- -- -

122 100229С
211-205-0103

РСНБ РК 2015 Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм т 9628,83792 11569 10727 - 111396026
-- -- -

123 100328С
211-401-0101

РСНБ РК 2015 Песок ГОСТ 8736-2014 природный м3 35323,8604 1556 603 - 54963927
-- -- -

124 100412С
261-101-0105

РСНБ РК 2015
Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), 
марка 600, фракция от 5 до 10 мм м3 0,0065448 2504 2294 - 16

-- -- -

125 100414С
211-601-0101

РСНБ РК 2015 Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 м3 13338,6521 2508,18 731 - 33455740
-- -- -

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ
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126 100463С
212-101-0101

РСНБ РК 2015 Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок м3 2,8866 14153 11391 - 40854
-- -- -

127 100533С
212-101-0601

РСНБ РК 2015 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок м3 283,43888 21275 18374 - 6030162
-- -- -

128 100581С
212-101-0801

РСНБ РК 2015 Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок м3 558,885 22738 19808 - 12707927
-- -- -

129 102633С
212-401-0101

РСНБ РК 2015 Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25 м3 2,0075 11674 9168 - 23436
-- -- -

130 102634С
212-401-0102

РСНБ РК 2015 Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 м3 0,87548 12713 10187 - 11130
-- -- -

131 102636С
212-401-0104

РСНБ РК 2015 Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 м3 36,87935 15569 12987 - 574175
-- -- -

132 102637С
212-401-0106

РСНБ РК 2015 Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 м3 0,02 22404 19688 - 448
-- -- -

133 102671С
212-402-0103

РСНБ РК 2015 Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 м3 64,564535 20449 17564 - 1320280
-- -- -

134 102682С
212-402-0107

РСНБ РК 2015
Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 
1:1:6 м3 23,36574 20449 17564 - 477806

-- -- -

135 102728С
212-501-0103

РСНБ РК 2015
Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 
1225-2019 типа Б, марки I т 9908,6503 19000 18013 - 188264356

-- -- -

136 102737С
212-501-0204

РСНБ РК 2015
Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 
1225-2019 типа Б, марки II т 1767,54723 17840 16876 - 31533043

-- -- -

137 102750С
212-501-0402

РСНБ РК 2015
Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 
1225-2019 марки II т 993,833161 17091 16140 - 16985603

-- -- -

138 102778С
212-503-0103

РСНБ РК 2015
Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 
ЩМА-20 т 5092,86725 18851 17866 - 96005640

-- -- -

139 102867С
213-101-0101

РСНБ РК 2015
Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 
мм ГОСТ 530-2012 марки М100 1000 шт. 7,3608 66570 62115 - 490008

-- -- -
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140 115599С
225-101-0101

РСНБ РК 2015 Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 шт. 33 6319 6086 - 208527
-- -- -

141 115602С
225-101-0104

РСНБ РК 2015 Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 шт. 18 9816 9455 - 176688
-- -- -

142 115603С
225-101-0105

РСНБ РК 2015 Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 шт. 10 12609 12025 - 126090
-- -- -

143 115604С
225-101-0106

РСНБ РК 2015 Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 шт. 60 16498 15671 - 989880
-- -- -

144 115608С
225-101-0108

РСНБ РК 2015 Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 шт. 49 17912 17007 - 877688
-- -- -

145 115610С
225-101-0109

РСНБ РК 2015 Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 шт. 60 24746 23421 - 1484760
-- -- -

146 115613С
225-101-0110

РСНБ РК 2015 Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 шт. 11 28867 27478 - 317537
-- -- -

147 115615С
225-101-0111

РСНБ РК 2015 Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 шт. 14 37586 35606 - 526204
-- -- -

148 115669С
225-101-0601

РСНБ РК 2015 Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 шт. 60 18762 18016 - 1125720
-- -- -

149 115670С
225-101-0602

РСНБ РК 2015 Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 шт. 74 28983 27617 - 2144742
-- -- -

150 115671С
225-101-0603

РСНБ РК 2015 Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 шт. 27 47923 45740 - 1293921
-- -- -

151 115673С
225-101-0605

РСНБ РК 2015 Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 шт. 44 13214 12745 - 581416
-- -- -

152 115677С
225-101-0609

РСНБ РК 2015 Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 шт. 72 25928 24848 - 1866816
-- -- -

153 116654С
255-102-0610

РСНБ РК 2015 Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017 м2 15776 2603 2391 - 41064928
-- -- -

154 125919С
261-102-0108

РСНБ РК 2015
Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 
мм ГОСТ 3560-73 т 0,423621 132012 128986 - 55923
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-- -- -

155 127727С
261-102-0126

РСНБ РК 2015 Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 т 0,37219468 216199 211906 - 80468
-- -- -

156 127905С
214-209-0102

РСНБ РК 2015
Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 
3282-74 диаметром 0,8 мм кг 29,175 671 656 - 19576

-- -- -

157 127911С
214-209-0108

РСНБ РК 2015
Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 
3282-74 диаметром 2 мм кг 81,69 512 501 - 41825

-- -- -

158 127926С
214-209-0209

РСНБ РК 2015
Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 
3282-74 диаметром 2,5 мм кг 123,16 665 650 - 81901

-- -- -

159 127927С
214-209-0210

РСНБ РК 2015
Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 
3282-74 диаметром 3 мм кг 7,1454 551 539 - 3937

-- -- -

160 127966С
214-209-0507

РСНБ РК 2015
Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-
70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм кг 76,971 874 856 - 67273

-- -- -

161 128059С
261-102-0215

РСНБ РК 2015

Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 
1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, 
диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 кг 116,7 158 155 - 18439

-- -- -

162 128062С
261-102-0218

РСНБ РК 2015

Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 
1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, 
диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74 кг 227,13 91 89 - 20669

-- -- -

163 128070С
261-102-0226

РСНБ РК 2015
Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-
08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 кг 282,423 70 68 - 19770

-- -- -

164 128246С
214-402-0102

РСНБ РК 2015
Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия 
ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм м2 42,86298 1187 1161 - 50878

-- -- -

165 128921С
261-102-0131

РСНБ РК 2015
Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 
ГОСТ 1583-93 т 0,0008 248521 243211 - 199

-- -- -

166 129039С
214-302-0201

РСНБ РК 2015 Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм т 0,0921102 1813594 1776623 - 167051
-- -- -

167 129995С
222-509-0801

РСНБ РК 2015
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-
2012 сварные массой до 0,1 т т 0,362 868671 860795 - 314459

-- -- -
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168 130007С
222-509-1003

РСНБ РК 2015

Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не 
более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и 
без отверстий, соединяемые на сварке т 0,5376 892474 884421 - 479794

-- -- -

169 131018С
222-525-0101

РСНБ РК 2015

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной 
единицы до 0,1 т т 0,01778 818975 811469 - 14561

-- -- -

170 131028С
222-525-0301

РСНБ РК 2015

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса 
сборочной единицы до 0,1 т т 66,55443 856578 848791 - 57009061

-- -- -

171 131298С
261-102-0367

РСНБ РК 2015 Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм м 6,65 246 244 - 1636
-- -- -

172 131525С
215-101-0402

РСНБ РК 2015

Лесоматериал специального назначения круглый хвойных пород 
диаметром от 140 мм до 340 мм, длиной от 7,5 м до 9,5 м ГОСТ 9463-
2016 м3 4,56 41728 40314 - 190280

-- -- -

173 131541С
215-202-0502

РСНБ РК 2015
Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 
75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 м3 2,7076 72099 70081 - 195215

-- -- -

174 131548С
215-202-0503

РСНБ РК 2015
Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 
75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 м3 6,525832 34278 33001 - 223692

-- -- -

175 131568С
215-201-0103

РСНБ РК 2015
Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 
100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3 м3 0,19344 34278 33001 - 6631

-- -- -

176 131571С
215-201-0104

РСНБ РК 2015
Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 
100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 м3 38,67092 34278 33001 - 1325562

-- -- -

177 131597С
215-204-0203

РСНБ РК 2015
Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 
150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 м3 0,00165 51300 49689 - 85

-- -- -

178 131598С
215-204-0303

РСНБ РК 2015
Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 
150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 м3 4,38994 51300 49689 - 225204

-- -- -

179 131599С
215-204-0403

РСНБ РК 2015
Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 
150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 м3 1,034932 51300 49689 - 53092

-- -- -
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180 131600С
215-204-0503

РСНБ РК 2015
Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 
150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 м3 0,784328 51300 49689 - 40236

-- -- -

181 131643С
215-203-0403

РСНБ РК 2015
Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, 
толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 м3 0,0122 34278 33001 - 418

-- -- -

182 131655С
215-203-0504

РСНБ РК 2015
Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, 
толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4 м3 52,488 34278 33001 - 1799184

-- -- -

183 131716С
215-204-1103

РСНБ РК 2015
Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 
м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3 м3 0,0045 57900 56252 - 261

-- -- -

184 135512С
235-101-0101

РСНБ РК 2015
Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 
марки РКК-350Б м2 88,33 259 250 - 22877

-- -- -

185 135545С
235-101-0901

РСНБ РК 2015 Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 м2 0,528906 238 233 - 126
-- -- -

186 135815С
235-201-0101

РСНБ РК 2015 Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный кг 3446,618 473 462 - 1630250
-- -- -

187 135822С
235-201-0204

РСНБ РК 2015
Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для 
фундамента ГОСТ 30693-2000 кг 124,0635 571 558 - 70840

-- -- -

188 135874С
261-105-0177

РСНБ РК 2015
Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-
2000 кг 2273,04 263 257 - 597810

-- -- -

189 136009С
234-101-0206

РСНБ РК 2015
Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на 
синтетическом связующем П 140-150 м3 72,354 50750 49286 - 3671966

-- -- -

190 144476С
216-101-0101

РСНБ РК 2015 Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 т 1,25990744 28406 26829 - 35789
-- -- -

191 144600С
216-102-0301

РСНБ РК 2015 Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 т 0,0755632 31483 30251 - 2379
-- -- -

192 144603С
216-102-0401

РСНБ РК 2015 Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А т 0,02094458 360911 353219 - 7559
-- -- -

193 144613С
216-103-0101

РСНБ РК 2015 Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 т 0,092844 20819 19685 - 1933
-- -- -
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194 144636С
216-201-0103

РСНБ РК 2015 Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 т 1,365936 189002 184456 - 258165
-- -- -

195 144641С
216-201-0203

РСНБ РК 2015
Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 
100/130 т 29,9911586 113410 109821 - 3401297

-- -- -

196 144655С
216-201-0301

РСНБ РК 2015
Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 
70/130 т 61,5471654 176492 171666 - 10862582

-- -- -

197 144663С
216-201-0501

РСНБ РК 2015
Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки 
БНИ IV т 12,9056 120850 117115 - 1559642

-- -- -

198 144674С
216-201-0801

РСНБ РК 2015 Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная т 0,30941886 114299 110693 - 35366
-- -- -

199 144677С
216-201-0701

РСНБ РК 2015 Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60 т 0,0072 117950 114273 - 849
-- -- -

200 144746С
217-101-0107

РСНБ РК 2015 Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный т 0,1232566 647579 633472 - 79818
-- -- -

201 144748С
261-107-0982

РСНБ РК 2015 Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 т 0,020646 526783 515575 - 10876
-- -- -

202 145198С
261-107-0212

РСНБ РК 2015

Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой 
(в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые 
отдельно т 0,03012 233942 228592 - 7046

-- -- -

203 145785С
261-107-0224

РСНБ РК 2015 Дюбели распорные полипропиленовые 100 шт. 0,042 450 441 - 19
-- -- -

204 146645С
217-605-0108

РСНБ РК 2015 Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 м3 58,519112 5867 5749 - 343332
-- -- -

205 146649С
217-605-0101

РСНБ РК 2015 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м3 440,5904 240 206 - 105742
-- -- -

206 146664С
217-605-0104

РСНБ РК 2015 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 кг 37,58 160 155 - 6013
-- -- -

207 146692С
217-605-0301

РСНБ РК 2015 Солидол ГОСТ 1033-79 т 0,00234 376973 367918 - 882
-- -- -
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208 146693С
217-605-0302

РСНБ РК 2015 Смазка для электрооборудования кг 9,99796667 1607 1574 - 16067
-- -- -

209 146714С
261-107-0913

РСНБ РК 2015 Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89 т 0,0002 1186851 1162390 - 237
-- -- -

210 146716С
261-107-0914

РСНБ РК 2015 Вазелин технический кг 6,231 713 698 - 4443
-- -- -

211 146739С
261-107-0353

РСНБ РК 2015 Глицерин синтетический ГОСТ 6259-75 т 0,0035772 546514 534325 - 1955
-- -- -

212 146741С
261-107-0354

РСНБ РК 2015 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 т 1,09812192 53822 52647 - 59103
-- -- -

213 146755С
261-107-0360

РСНБ РК 2015 Топливо дизельное из малосернистых нефтей т 0,64413 170017 166629 - 109513
-- -- -

214 146773С
217-603-0102

РСНБ РК 2015 Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72 кг 230,4 66 66 - 15206
-- -- -

215 146784С
261-107-0374

РСНБ РК 2015 Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73 т 0,0768 85775 82496 - 6588
-- -- -

216 146823С
261-107-0930

РСНБ РК 2015 Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79 т 0,00272 331332 323449 - 901
-- -- -

217 146883С
261-107-0397

РСНБ РК 2015 Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 т 0,0043134 287630 281927 - 1241
-- -- -

218 147001С
261-107-0419

РСНБ РК 2015 Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74 т 0,0028 439294 429866 - 1230
-- -- -

219 147047С
261-107-0432

РСНБ РК 2015 Ветошь кг 104,433203 90 87 - 9399
-- -- -

220 147049С
261-107-0433

РСНБ РК 2015 Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 10 м2 8,641162 6931 6792 - 59892
-- -- -

221 147076С
261-107-0447

РСНБ РК 2015 Каболка т 0,2394 1358578 1331123 - 325244
-- -- -

222 147080С
261-107-0448

РСНБ РК 2015 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 т 0,01266 608278 595431 - 7701
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-- -- -

223 147084С
261-107-0450

РСНБ РК 2015 Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 кг 10,616 304 297 - 3227
-- -- -

224 147096С
261-107-0458

РСНБ РК 2015 Нитки швейные ГОСТ 6309-93 кг 0,095 1075 1053 - 102
-- -- -

225 147172С
261-107-0493

РСНБ РК 2015
Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки 
ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм кг 9,385 652 638 - 6119

-- -- -

226 147174С
261-107-0494

РСНБ РК 2015 Лента мастично-полимерная типа "Лиам" м2 1,38 372 364 - 513
-- -- -

227 147184С
261-107-0501

РСНБ РК 2015 Лента К226 100 м 1,781301 1755 1719 - 3126
-- -- -

228 147209С
261-107-0515

РСНБ РК 2015 Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм м2 140 330 323 - 46200
-- -- -

229 147307С
261-107-0546

РСНБ РК 2015
Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 
13344-79 м2 3,44068 170 167 - 585

-- -- -

230 147337С
261-107-0567

РСНБ РК 2015 Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 т 0,34619 211214 206114 - 73120
-- -- -

231 147338С
261-107-0568

РСНБ РК 2015 Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 т 0,02187609 234305 228752 - 5126
-- -- -

232 147341С
261-107-0571

РСНБ РК 2015 Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 т 0,00168 206112 201113 - 346
-- -- -

233 147348С
261-107-0577

РСНБ РК 2015 Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 т 0,2117348 207992 202955 - 44039
-- -- -

234 147475С
261-107-0610

РСНБ РК 2015

Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, 
нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм 
ГОСТ 21488-97 т 0,00835 745477 730045 - 6225

-- -- -

235 147540С
261-107-0655

РСНБ РК 2015 Патроны термитные со спичками комплект 28 44 43 - 1232
-- -- -

236 147551С
261-107-0664

РСНБ РК 2015 Рамка для надписей 55х15 мм шт. 190 13 13 - 2470
-- -- -
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237 147652С
261-107-0966

РСНБ РК 2015
Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка 
ПОС40 ГОСТ 21930-76 т 0,00005 4805116 4709821 - 240

-- -- -

238 147653С
261-107-0967

РСНБ РК 2015
Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка 
ПОС30 ГОСТ 21930-76 т 0,0294556 5897974 5781250 - 173728

-- -- -

239 147667С
261-107-0741

РСНБ РК 2015 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) кг 0,32 446 437 - 143
-- -- -

240 149219С
236-101-0107

РСНБ РК 2015 Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0,0004 439993 429053 - 176
-- -- -

241 149220С
261-201-0303

РСНБ РК 2015 Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0,0385065 523700 511904 - 20166
-- -- -

242 149224С
261-201-0306

РСНБ РК 2015 Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0,021567 570205 557497 - 12298
-- -- -

243 149237С
261-201-0310

РСНБ РК 2015
Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-
2003 т 0,0204525 646324 632123 - 13219

-- -- -

244 149363С
261-201-0363

РСНБ РК 2015 Ацетон технический ГОСТ 2768-84 т 0,0115 783426 766968 - 9009
-- -- -

245 149365С
261-201-0364

РСНБ РК 2015 Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 т 0,01222678 57042 55806 - 697
-- -- -

246 149372С
236-104-0102

РСНБ РК 2015 Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 т 0,14262473 379074 369328 - 54065
-- -- -

247 149395С
236-104-0101

РСНБ РК 2015 Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 кг 31,8051 568 554 - 18065
-- -- -

248 150367С
241-101-0120

РСНБ РК 2015
Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 
размерами 50х3,0 мм м 700 1817 1775 - 1271900

-- -- -

249 150650С
241-102-0228

РСНБ РК 2015
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 
630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм м 0,8 11031 10778 - 8825

-- -- -

250 150660С
241-102-0238

РСНБ РК 2015
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 
630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм м 9,6 13362 13055 - 128275

-- -- -
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251 150675С
241-102-0250

РСНБ РК 2015
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 
630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм м 0,8 26871 26257 - 21497

-- -- -

252 154269С
241-201-0610

РСНБ РК 2015
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 
18599-2001 размерами 63х3,8 мм м 254 538 526 - 136652

-- -- -

253 154272С
241-201-0613

РСНБ РК 2015
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 
18599-2001 размерами 110х6,6 мм м 2164 1590 1554 - 3440760

-- -- -

254 154278С
241-201-0619

РСНБ РК 2015
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 
18599-2001 размерами 225х13,4 мм м 26,26 6452 6305 - 169430

-- -- -

255 154281С
241-201-0622

РСНБ РК 2015
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 
18599-2001 размерами 315х18,7 мм м 129,482 12461 12176 - 1613475

-- -- -

256 154284С
241-201-0625

РСНБ РК 2015
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 
18599-2001 размерами 450х26,7 мм м 8,08 25779 25190 - 208294

-- -- -

257 154289С
241-201-0630

РСНБ РК 2015
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 
18599-2001 размерами 800х47,4 мм м 120,19 88394 86381 - 10624075

-- -- -

258 154967С
241-204-0109

РСНБ РК 2015

Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с 
соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 315/263 ГОСТ Р 
54475-2011 м 514,692 7025 6875 - 3615711

-- -- -

259 154968С
241-204-0111

РСНБ РК 2015

Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с 
соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 400/335 ГОСТ Р 
54475-2011 м 87,72 10196 9977 - 894393

-- -- -

260 154969С
241-204-0113

РСНБ РК 2015

Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с 
соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 500/418 ГОСТ Р 
54475-2011 м 1039,89 16463 16111 - 17119709

-- -- -

261 154970С
241-204-0115

РСНБ РК 2015

Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с 
соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 630/600 ГОСТ Р 
54475-2011 м 1679,532 23127 22632 - 38842537

-- -- -

262 154971С
241-204-0117

РСНБ РК 2015

Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с 
соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 800/669 ГОСТ Р 
54475-2011 м 157,08 38387 37559 - 6029830

-- -- -
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263 154972С
241-204-0119

РСНБ РК 2015

Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с 
соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 1000/837 ГОСТ 
Р 54475-2011 м 1143,114 49912 48826 - 57055106

-- -- -

264 156318С
241-501-0105

РСНБ РК 2015

Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным 
графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 диаметром 200 мм, с 
уплотнительным кольцом м 536,3 53286 52188 - 28577282

-- -- -

265 158889С
241-116-0212

РСНБ РК 2015
Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 
мм шт. 4 4392 4297 - 17568

-- -- -

266 168166С
241-214-0120

РСНБ РК 2015
Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 
диаметром 450 мм шт. 4 43074 42193 - 172296

-- -- -

267 187368С
241-229-0103

РСНБ РК 2015
Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для 
безнапорных канализационных труб DN/OD 200 шт. 93 414 406 - 38502

-- -- -

268 187370С
241-229-0105

РСНБ РК 2015
Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для 
безнапорных канализационных труб DN/OD 315 шт. 85 1436 1407 - 122060

-- -- -

269 187371С
241-229-0106

РСНБ РК 2015
Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для 
безнапорных канализационных труб DN/OD 400 шт. 15 2973 2914 - 44595

-- -- -

270 187372С
241-229-0107

РСНБ РК 2015
Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для 
безнапорных канализационных труб DN/OD 500 шт. 171 5470 5362 - 935370

-- -- -

271 187373С
241-229-0108

РСНБ РК 2015
Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для 
безнапорных канализационных труб DN/OD 630 шт. 275 10146 9947 - 2790150

-- -- -

272 187374С
241-229-0109

РСНБ РК 2015
Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для 
безнапорных канализационных труб DN/OD 800 шт. 27 15346 15044 - 414342

-- -- -

273 187375С
241-229-0110

РСНБ РК 2015
Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для 
безнапорных канализационных труб DN/OD 1000 шт. 187 23962 23492 - 4480894

-- -- -

274 187620С
244-202-0101

РСНБ РК 2015 Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) комплект 1 18935 18469 - 18935
-- -- -

275 187621С
244-202-0102

РСНБ РК 2015 Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) комплект 44 30272 29517 - 1331968
-- -- -
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276 187636С
244-202-0303

РСНБ РК 2015
Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип 
ДБ (В125) комплект 60 37720 36783 - 2263200

-- -- -

277 187664С
244-201-1611

РСНБ РК 2015

Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass 
BMC (SMC) CТ РК 2384-2013 легкий, номинальная нагрузка 1,5 т, 
диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний 
диаметр 586 мм комплект 11 27281 26720 - 300091

-- -- -

278 188802С
243-101-0308

РСНБ РК 2015

Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной 
изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, 
марки АСБл 3х120(ок)-10 км 0,77724 4619629 4517967 - 3590560

-- -- -

279 188805С
243-101-0311

РСНБ РК 2015

Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной 
изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, 
марки АСБл 3х240(ок)-10 км 0,39066 6860992 6710293 - 2680315

-- -- -

280 190616С
243-105-0504

РСНБ РК 2015
Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, 
марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 км 0,23 532930 522076 - 122574

-- -- -

281 191915С
243-110-0501

РСНБ РК 2015
Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, 
марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 км 1,7646 73647 72004 - 129958

-- -- -

282 192775С
243-116-0603

РСНБ РК 2015
Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, 
марки ВБбШв 3х4 (ок)-1 км 0,102 888865 870511 - 90664

-- -- -

283 193731С
243-113-0501

РСНБ РК 2015
Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, 
марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 км 0,31314 296426 289966 - 92823

-- -- -

284 193732С
243-113-0502

РСНБ РК 2015
Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, 
марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 км 0,4845 348729 341126 - 168959

-- -- -

285 193733С
243-113-0503

РСНБ РК 2015
Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, 
марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66 км 0,20808 406114 397284 - 84504

-- -- -

286 193734С
243-113-0504

РСНБ РК 2015
Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, 
марки АВБбШв 3х10 (ок)-0,66 км 0,20196 518876 507578 - 104792

-- -- -

287 193735С
243-113-0505

РСНБ РК 2015
Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, 
марки АВБбШв 3х16 (ок)-0,66 км 0,8619 661874 647628 - 570469

-- -- -

288 193736С
243-113-0506

РСНБ РК 2015
Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, 
марки АВБбШв 3х25 (ок)-0,66 км 1,2903 925956 905980 - 1194761
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-- -- -

289 193737С
243-113-0507

РСНБ РК 2015
Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, 
марки АВБбШв 3х35 (ок)-0,66 км 1,9737 1249231 1222176 - 2465607

-- -- -

290 193945С
243-113-0906

РСНБ РК 2015
Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, 
марки АВБбШв 4х25 (ок)-1 км 0,0306 1028799 1006402 - 31481

-- -- -

291 193949С
243-113-0910

РСНБ РК 2015
Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, 
марки АВБбШв 4х95 (ок)-1 км 0,0612 2767149 2707955 - 169350

-- -- -

292 196880С
243-106-0601

РСНБ РК 2015
Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, 
напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 км 0,1326 289818 283908 - 38430

-- -- -

293 200328Т
243-201-0203

РСНБ РК 2015
Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число 
жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х1,5-0,66 км 0,42126 321561 314902 - 135461

-- -- -

294 200350Т
243-201-0503

РСНБ РК 2015

Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число 
жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 14х1,5-
0,66 км 0,2703 853235 835709 - 230629

-- -- -

295 206529Т
243-123-2020

РСНБ РК 2015
Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 
1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 4х95 (мк)-1 км 0,0255 1960912 1918772 - 50003

-- -- -

296 217490Т
243-129-0435

РСНБ РК 2015

Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, 
напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПу 1х630/35 
(мк)-10 км 1,734 6229725 6099871 - 10802343

-- -- -

297 237860С
243-701-0702

РСНБ РК 2015

Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с 
алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из 
светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для 
воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-
2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 км 0,350075 167899 164297 - 58777

-- -- -

298 237874С
243-701-0716

РСНБ РК 2015

Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с 
алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из 
светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для 
воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-
2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 км 0,07315 317171 310332 - 23201

-- -- -
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299 237876С
243-701-0718

РСНБ РК 2015

Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с 
алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из 
светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для 
воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-
2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0 км 0,024035 651787 637793 - 15666

-- -- -

300 237879С
243-701-0721

РСНБ РК 2015

Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с 
алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из 
светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для 
воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-
2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0 км 0,872575 1726176 1689244 - 1506218

-- -- -

301 239557С
251-101-0103

РСНБ РК 2015

Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 
1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-
1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм шт. 86 7227 7084 - 621522

-- -- -

302 239564С
251-101-0109

РСНБ РК 2015

Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 
1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-
3.24, 3.25-4.4, D=600 мм шт. 34 6700 6566 - 227800

-- -- -

303 239568С
251-101-0112

РСНБ РК 2015

Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 
1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-
5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, B=600 мм шт. 48 6682 6547 - 320736

-- -- -

304 239580С
251-101-0120

РСНБ РК 2015

Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 
1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размером 
900 мм х 600 мм шт. 35 11055 10833 - 386925

-- -- -

305 239583С
251-101-0123

РСНБ РК 2015

Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 
1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 
200 мм шт. 16 2844 2787 - 45504

-- -- -

306 239587С
251-101-0126

РСНБ РК 2015

Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 
1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 
7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм шт. 16 3605 3532 - 57680

-- -- -

307 239617С
251-101-0212

РСНБ РК 2015

Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 
2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-
5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, B=600 мм шт. 32 10353 10147 - 331296

-- -- -
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308 239618С
251-101-0213

РСНБ РК 2015

Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 
2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-
5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-
5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=700 мм шт. 48 11355 11128 - 545040

-- -- -

309 239619С
251-101-0214

РСНБ РК 2015

Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 
2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-
5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-
5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=900 мм шт. 46 21300 20873 - 979800

-- -- -

310 239625С
251-101-0218

РСНБ РК 2015

Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 
2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 
2250 мм шт. 5 26965 26425 - 134825

-- -- -

311 239702С
251-101-0401

РСНБ РК 2015
Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ 
РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1 м2 70,64373 25284 24774 - 1786156

-- -- -

312 241447С
261-404-0208

РСНБ РК 2015 Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017 10 шт. 66,258 245 240 - 16233
-- -- -

313 242737С
261-404-0476

РСНБ РК 2015
Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 
51177-2017 шт. 95,999988 352 344 - 33792

-- -- -

314 242810С
261-404-0537

РСНБ РК 2015 Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017 шт. 468 45 44 - 21060
-- -- -

315 242938С
261-404-0574

РСНБ РК 2015 Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 1000 шт. 1,5270432 380 372 - 580
-- -- -

316 242966С
252-207-3979

РСНБ РК 2015 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 шт. 95 636 624 - 60420
-- -- -

317 242985С
261-404-0603

РСНБ РК 2015
Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 
062-3 ГОСТ Р 51177-2017 шт. 6,05086678 423 415 - 2560

-- -- -

318 243005С
261-404-0616

РСНБ РК 2015 Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-2017 шт. 28 11890 11648 - 332920
-- -- -

319 243010С
261-404-0619

РСНБ РК 2015 Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017 шт. 361,08 57 56 - 20582
-- -- -
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320 244573С
261-501-0105

РСНБ РК 2015 Перегной м3 538,215 2418 1148 - 1301404
-- -- -

321 244576С
254-106-0101

РСНБ РК 2015 Семена многолетних трав кг 71,762 2870 2813 - 205957
-- -- -

322 244581С
217-601-0101

РСНБ РК 2015 Бензин АИ-92 кг 1,9344 195 190 - 377
-- -- -

323 244582С
217-601-0102

РСНБ РК 2015 Бензин АИ-95 кг 28 218 213 - 6104
-- -- -

324 244584С
261-601-0101

РСНБ РК 2015 Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013 т 0,016 70228 67823 - 1124
-- -- -

325 244660С
261-102-0237

РСНБ РК 2015 Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78 т 0,00177967 544445 533332 - 969
-- -- -

326 247606С
255-201-0101

РСНБ РК 2015 Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП м 6942 7389 7143 - 51294438
-- -- -

327 247617С
255-101-0101

РСНБ РК 2015 Камень бортовой ГОСТ 6665-91 м3 312,073 42396 39549 - 13230647
-- -- -

328 248314С
261-103-0136

РСНБ РК 2015
Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной 
от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 м3 5,201228 44541 42881 - 231668

-- -- -

329 248315С
261-103-0137

РСНБ РК 2015
Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства 
толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88 м3 59,292 44541 42881 - 2640925

-- -- -

330 248635С
235-102-0401

РСНБ РК 2015 Бризол ГОСТ 30547-97 1000 м2 0,014 341179 332374 - 4777
-- -- -

331 249131С
217-603-0103

РСНБ РК 2015 Вода питьевая ГОСТ 2874-82 м3 10155,4391 255 255 - 2589637
-- -- -

332 249132С
217-603-0104

РСНБ РК 2015 Вода техническая м3 3744,74142 27 27 - 101108
-- -- -

333 249408С
261-201-0323

РСНБ РК 2015 Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 кг 32,85 459 448 - 15078
-- -- -
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334 249453С
261-201-0342

РСНБ РК 2015 Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 кг 13,635 88 85 - 1200
-- -- -

335 249486С
261-201-0348

РСНБ РК 2015 Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003 т 0,014028 603465 590381 - 8465
-- -- -

336 249502С
236-201-0101

РСНБ РК 2015 Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 кг 7,8 454 442 - 3541
-- -- -

337 249504С
261-201-0351

РСНБ РК 2015 Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 кг 45,321604 910 891 - 41243
-- -- -

338 249530С
261-201-0361

РСНБ РК 2015 Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 кг 0,386 186 181 - 72
-- -- -

339 249557С
251-103-0101

РСНБ РК 2015 Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая кг 1440,21623 710 695 - 1022554
-- -- -

340 249558С
251-103-0102

РСНБ РК 2015 Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 цветная кг 388,97229 608 595 - 236495
-- -- -

341 249568С
251-103-0204

РСНБ РК 2015 Холодный пластик для дорожной разметки белый с отвердителем кг 187,28 1330 1303 - 249082
-- -- -

342 249572С
251-103-0206

РСНБ РК 2015
Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки 
из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм кг 107,017 351 343 - 37563

-- -- -

343 249573С
251-103-0207

РСНБ РК 2015
Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки 
из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм кг 574,385062 331 324 - 190121

-- -- -

344 261626С
261-302-0233

РСНБ РК 2015 Ковер шт. 23 404 396 - 9292
-- -- -

345 261747С
261-302-0262

РСНБ РК 2015 Электроды сравнения с датчиком потенциала шт. 51 567 555 - 28917
-- -- -

346 263492С
243-902-0802

РСНБ РК 2015 Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-16 100 шт. 3 6409 6281 - 19227
-- -- -

347 263493С
243-902-0803

РСНБ РК 2015 Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-25 100 шт. 1,65 7748 7594 - 12784
-- -- -

348 263494С
243-902-0804

РСНБ РК 2015 Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-35 100 шт. 3,7 8825 8649 - 32652
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-- -- -

349 264755С
247-204-0631

РСНБ РК 2015
Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 2P 
6А 4,5 кА "B" шт. 3 1309 1283 - 3927

-- -- -

350 265357С
247-208-0103

РСНБ РК 2015 Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 110 В/АС-3, 1НО шт. 7 3035 2975 - 21245
-- -- -

351 266106С
247-301-0119

РСНБ РК 2015
Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711, 
5(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1 шт. 10 6831 6696 - 68310

-- -- -

352 267843С
252-202-0510

РСНБ РК 2015 Зажим поддерживающий типа SO130 шт. 12 3443 3375 - 41316
-- -- -

353 268132С
252-207-2318

РСНБ РК 2015 Крюк типа SOT21.116 сквозной шт. 12 3460 3391 - 41520
-- -- -

354 272105С
236-104-0103

РСНБ РК 2015 Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 т 0,0070562 651547 636459 - 4597
-- -- -

355 274012С
243-907-0306

РСНБ РК 2015 Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП600 шт. 850 1424 1389 - 1210400
-- -- -

356 274272С
225-202-1102

РСНБ РК 2015
Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 
13015-2012 м3 93,24 47571 44533 - 4435520

-- -- -

357 274290С
225-202-1107

РСНБ РК 2015
Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 
13015-2012 м3 62,95 72569 69043 - 4568219

-- -- -

358 274313С
225-203-0107

РСНБ РК 2015
Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом до 1 м3 
ГОСТ 13015-2012 м3 172,96 78809 75153 - 13630805

-- -- -

359 274972С
241-210-0419

РСНБ РК 2015
Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 
450х400 мм шт. 2 73275 71826 - 146550

-- -- -

360 275940С
218-101-0101

РСНБ РК 2015 Щиты из досок, толщина 25 мм м2 16,3944 908 867 - 14886
-- -- -

361 275941С
218-101-0102

РСНБ РК 2015 Щиты из досок, толщина 40 мм м2 41,0895 1358 1294 - 55800
-- -- -

362 275959С
225-101-0621

РСНБ РК 2015 Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6 шт. 101 101591 97701 - 10260691
-- -- -
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363 275960С
225-101-0622

РСНБ РК 2015 Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД10 шт. 3 114234 109911 - 342702
-- -- -

364 277293С
252-207-2629

РСНБ РК 2015
Зажим прокалывающий типа SLIW65 для многократного 
подключения шт. 90 2747 2693 - 247230

-- -- -

365 277296С
252-207-3001

РСНБ РК 2015 Крышка изолирующая типа КSP18 пластиковая для опор шт. 12 702 688 - 8424
-- -- -

366 278579С
236-202-1014

РСНБ РК 2015 Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 кг 56,69499 483 471 - 27384
-- -- -

367 278580С
236-203-0105

РСНБ РК 2015 Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124 т 0,0117738 868408 848467 - 10224
-- -- -

368 278901С
243-903-0802

РСНБ РК 2015

Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной 
установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со 
срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб шт. 3 15113 14813 - 45339

-- -- -

369 279119С
222-519-0402

РСНБ РК 2015 Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 т 0,4339159 1056174 1046873 - 458291
-- -- -

370 279159С
212-101-0303

РСНБ РК 2015 Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4 м3 82,6000005 18992 16136 - 1568739
-- -- -

371 279219С
212-101-0603

РСНБ РК 2015 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4 м3 27,7 21652 18743 - 599760
-- -- -

372 279224С
212-101-0608

РСНБ РК 2015 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 м3 209,1888 21843 18931 - 4569311
-- -- -

373 279225С
212-101-0609

РСНБ РК 2015 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6 м3 201,890032 22133 19215 - 4468432
-- -- -

374 279239С
212-101-0623

РСНБ РК 2015 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W4 м3 0,2448 23019 20084 - 5635
-- -- -

375 279314С
212-101-1102

РСНБ РК 2015 Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 м3 43,1375 26139 23142 - 1127571
-- -- -

376 279317С
212-101-1105

РСНБ РК 2015 Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W4 м3 0,023 26022 23028 - 599
-- -- -
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377 279459С
212-101-2118

РСНБ РК 2015
Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, 
W6 м3 0,459 25522 22538 - 11715

-- -- -

378 279587С
225-202-0709

РСНБ РК 2015
Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 15 тс/м2 ГОСТ 
13015-2012 марки ПТ 75.150.14-15 шт. 3 17915 17374 - 53745

-- -- -

379 279787С
214-101-0201

РСНБ РК 2015
Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 
14637-89 толщиной от 4 до 12 мм т 0,007 501157 489921 - 3508

-- -- -

380 279797С
214-105-0103

РСНБ РК 2015
Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 
толщиной от 0,8 до 1,2 мм т 0,003501 725115 709487 - 2539

-- -- -

381 279801С
214-208-0103

РСНБ РК 2015

Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой 
стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 
мм т 0,05746 450467 440224 - 25884

-- -- -

382 279802С
214-106-0101

РСНБ РК 2015
Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 
толщиной от 2,5 до 4 мм т 0,133 517540 505983 - 68833

-- -- -

383 279805С
214-201-0102

РСНБ РК 2015

Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой 
стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 
до 16 мм т 0,4684 438170 428169 - 205239

-- -- -

384 279810С
214-201-0302

РСНБ РК 2015

Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой 
стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, 
толщиной от 3 до 16 мм т 0,13142 438171 428169 - 57584

-- -- -

385 279825С
214-203-0102

РСНБ РК 2015
Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из 
углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У т 0,5512 475690 464953 - 262200

-- -- -

386 279847С
214-210-0103

РСНБ РК 2015
Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-
2014 диаметром от 28 мм и более т 0,8448 388873 379838 - 328520

-- -- -

387 279851С
214-210-0201

РСНБ РК 2015
Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 
2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т 0,23488 386515 377526 - 90785

-- -- -

388 279857С
214-210-0601

РСНБ РК 2015
Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая 
периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм т 0,06624 415244 405692 - 27506

-- -- -

389 280036С
251-102-0702

РСНБ РК 2015
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-
2014 марки СКМ 1.25 шт. 17 6533 6399 - 111061
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-- -- -

390 280037С
251-102-0703

РСНБ РК 2015
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-
2014 марки СКМ 1.30 шт. 9 7839 7678 - 70551

-- -- -

391 280038С
251-102-0704

РСНБ РК 2015
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-
2014 марки СКМ 1.35 шт. 115 9146 8958 - 1051790

-- -- -

392 280039С
251-102-0705

РСНБ РК 2015
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-
2014 марки СКМ 1.40 шт. 7 10452 10238 - 73164

-- -- -

393 280042С
251-102-0708

РСНБ РК 2015
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-
2014 марки СКМ 2.30 шт. 1 9959 9754 - 9959

-- -- -

394 280043С
251-102-0709

РСНБ РК 2015
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-
2014 марки СКМ 2.35 шт. 36 11619 11380 - 418284

-- -- -

395 280044С
251-102-0710

РСНБ РК 2015
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-
2014 марки СКМ 2.40 шт. 7 13278 13005 - 92946

-- -- -

396 280045С
251-102-0711

РСНБ РК 2015
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-
2014 марки СКМ 2.45 шт. 11 14938 14631 - 164318

-- -- -

397 280048С
251-102-0714

РСНБ РК 2015
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-
2014 марки СКМ 3.35 шт. 5 9104 8910 - 45520

-- -- -

398 280049С
251-102-0715

РСНБ РК 2015
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-
2014 марки СКМ 3.40 шт. 9 10359 10138 - 93231

-- -- -

399 280054С
251-102-0720

РСНБ РК 2015
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-
2014 марки СКМ 4.40 шт. 4 13770 13475 - 55080

-- -- -

400 282732С
247-103-0805

РСНБ РК 2015
Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа 
ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67 шт. 111 38312 37558 - 4252632

-- -- -

401 282733С
247-103-0806

РСНБ РК 2015
Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа 
ДКУ-LED 02-120W, мощность 120 Вт, IP67 шт. 45 37218 36485 - 1674810

-- -- -

402 282986С
241-229-0414

РСНБ РК 2015
Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное 
для трубопроводов диаметром 630 мм шт. 26 22708 22257 - 590408

-- -- -

403 286119С
217-101-0101

РСНБ РК 2015 Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный кг 807,3279 985 965 - 795218
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-- -- -

404 286164С
217-108-0101

РСНБ РК 2015 Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный кг 850,01698 392 383 - 333207
-- -- -

405 286432С
247-103-0414

РСНБ РК 2015
Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 80W 
STR, мощность 80 Вт, IP 67 шт. 23 63268 62023 - 1455164

-- -- -

406 286456С
247-103-0438

РСНБ РК 2015
Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 
210W STR, мощность 210 Вт, IP 67 шт. 23 135615 132946 - 3119145

-- -- -

407 286620С
241-702-0206

РСНБ РК 2015
Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-
2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности м 135,5 87739 85514 - 11888634

-- -- -

408 287626С
243-903-0702

РСНБ РК 2015

Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной 
изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со 
срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-10-70/120(Б) шт. 1 22697 22245 - 22697

-- -- -

409 287735С
225-101-0615

РСНБ РК 2015 Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1 шт. 27 51131 49121 - 1380537
-- -- -

410 287764С
261-107-0961

РСНБ РК 2015 Бирки маркировочные 100 шт. 20,903997 1092 1071 - 22827
-- -- -

411 287782С
236-203-0109

РСНБ РК 2015 Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 т 0,869506 508438 495555 - 442090
-- -- -

412 288221С
241-204-0105

РСНБ РК 2015

Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с 
соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 
54475-2011 м 17,34 2575 2519 - 44650

-- -- -

413 289300С
247-306-0101

РСНБ РК 2015

Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для 
уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-
3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А шт. 9 40156 39339 - 361404

-- -- -

414 289302С
247-306-0103

РСНБ РК 2015

Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для 
уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-
3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А шт. 23 56306 55155 - 1295038

-- -- -
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415 289304С
247-306-0105

РСНБ РК 2015

Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для 
уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-
3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б шт. 172 75262 73718 - 12945064

-- -- -

416 289318С
247-306-0301

РСНБ РК 2015 Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм шт. 23 5493 5381 - 126339
-- -- -

417 289322С
247-306-0305

РСНБ РК 2015

Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина 
вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к 
горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм шт. 179 7677 7519 - 1374183

-- -- -

418 289324С
247-306-0307

РСНБ РК 2015

Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина 
вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к 
горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм шт. 16 10501 10285 - 168016

-- -- -

419 289897С
225-204-0309

РСНБ РК 2015
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-
2013 марки СВ105-5 шт. 41 49970 48046 - 2048770

-- -- -

420 290057С
217-102-0102

РСНБ РК 2015 Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой кг 0,3 897 878 - 269
-- -- -

421 290063С
217-106-0105

РСНБ РК 2015 Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой кг 4,0491 977 957 - 3956
-- -- -

422 293028С
217-101-0105

РСНБ РК 2015
Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических 
работ т 0,01008 165361 160708 - 1667

-- -- -

423 293079С
225-101-0201

РСНБ РК 2015 Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 шт. 146 6222 6058 - 908412
-- -- -

424 293442С
243-101-0208

РСНБ РК 2015

Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной 
изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, 
марки АСБл 3х120(ок)-6 км 0,18054 5046622 4937794 - 911117

-- -- -

425 295735С
261-105-0191

РСНБ РК 2015 Смазка для монтажа труб кг 103,0644 2113 2071 - 217775
-- -- -

426 295746С
261-105-0504

РСНБ РК 2015
Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 
ГОСТ 30693-2000 кг 5532,96 223 218 - 1233850

-- -- -

427 300013С
212-504-0101

РСНБ РК 2015 Полимерная добавка к ЩМА т 5092,8674 4837 - - 24634200
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-- -- -

428 300437С
241-415-0108

РСНБ РК 2015
Фланец стальной c полимерным покрытием PN 10 для напорных труб 
из полимера диаметром 450 мм шт. 4 152025 149011 - 608100

-- -- -

429 306251С
252-207-2351

РСНБ РК 2015 Крюк типа BТ 8 шуруп шт. 45 4590 4500 - 206550
-- -- -

430

С Прайс-лист 
РК г.Астана 

ТОО "ТД СТЗ 
Арыстан"

ЛОС в отдельных корпусах 70л/с (Модифицированный песко-масло-
бензо-отделитель ПОЛИПЛАСТИК ПЕО-М/МБ2800 SN4-10750-70 и 
фильтр сорбционный ПОЛИПЛАСТИК СОФ 2800 SN4-9760-70) шт. 2 94599298,93 - - 189198598

-- -- -

431
214-208-0102

РСНБ РК 2015

Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой 
стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 
мм (полоса контактная) т 0,0098125 492313 481250 - 4831

-- -- -

432
214-208-0102

РСНБ РК 2015

Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой 
стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-
2005 т 1,8915 492313 481250 - 931210

-- -- -

433
214-210-0101

РСНБ РК 2015
Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) 
диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т 0,0003996 392348 383245 - 157

-- -- -

434
214-210-0102

РСНБ РК 2015
Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-
2014 диаметром от 14 до 25 мм (кольцо д-346, 490, 680, связка) т 0,0483 385670 376698 - 18628

-- -- -

435
214-210-0102

РСНБ РК 2015
Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) 
диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 т 0,5846 385670 376698 - 225463

-- -- -

436
222-506-0401

РСНБ РК 2015 Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями т 1,1402 919993 911734 - 1048976
-- -- -

437
222-525-0301

РСНБ РК 2015

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса 
сборочной единицы до 0,1 т (Рама РМГ4) т 11,44 856578 848791 - 9799252

-- -- -

438
225-101-0111

РСНБ РК 2015 Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9/20.12 шт. 2 37586 35606 - 75172
-- -- -
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439
225-201-0109

РСНБ РК 2015
Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки 
ККС 5-10/ ККС-1 шт. 11 173197 164912 - 1905167

-- -- -

440
225-203-0206

РСНБ РК 2015

Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого 
бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 
м3 СТ РК 937-92 м3 49,3 135413 130651 - 6675861

-- -- -

441
235-301-0101

РСНБ РК 2015

Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных 
конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с 
гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности 
(пенетрон) кг 996,19 1331 1303 - 1325929

-- -- -

442
235-301-0103

РСНБ РК 2015

Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для 
ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных 
конструкциях, время схватывания - 1 минута ГОСТ 31384-2008 
(пенекрит) кг 4227 1377 1348 - 5820579

-- -- -

443
241-102-0252

РСНБ РК 2015
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 
630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм (футляр) м 26,104 34375 33584 - 897325

-- -- -

444
241-102-0256

РСНБ РК 2015
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 
630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм (футляр) м 446,0772 44512 43494 - 19855788

-- -- -

445
241-102-0261

РСНБ РК 2015
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 
630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х8,0 мм (футляр) м 19,076 52090 50896 - 993669

-- -- -

446
241-102-0302

РСНБ РК 2015
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 
1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х8,0 мм (футляр) м 75,3 62119 60703 - 4677561

-- -- -

447
241-102-0308

РСНБ РК 2015
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 
1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х8,0 мм (футляр) м 51,204 70844 69229 - 3627496

-- -- -

448
241-102-0316

РСНБ РК 2015
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 
1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х9,0 мм (футляр) м 186,744 66411 64792 - 12401856

-- -- -

449
241-229-0409

РСНБ РК 2015
Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное 
для трубопроводов диаметром 273 мм, спейсер шт. 13 9376 9191 - 121888

-- -- -

450
241-229-0410

РСНБ РК 2015
Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное 
для трубопроводов диаметром 325 мм, спейсер шт. 64 11802 11568 - 755328
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-- -- -

451
241-229-0412

РСНБ РК 2015
Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное 
для трубопроводов диаметром 426 мм, спейсер шт. 158 13755 13483 - 2173290

-- -- -

452
241-229-0413

РСНБ РК 2015
Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное 
для трубопроводов диаметром 530 мм, спейсер шт. 47 16223 15901 - 762481

-- -- -

453
241-229-0416

РСНБ РК 2015
Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное 
для трубопроводов диаметром 820 мм, спейсер шт. 94 25088 24589 - 2358272

-- -- -

454
243-125-1810

РСНБ РК 2015
Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 
1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х95 (ок)-1/АПвБШП(г) км 0,0408 2618876 2561934 - 106850

-- -- -

455
243-903-0702

РСНБ РК 2015

Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной 
изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со 
срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 3СТП-10-
70/120(Б) шт. 7 22697 22245 - 158879

-- -- -

456
243-903-0802

РСНБ РК 2015

Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной 
установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со 
срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб 
/3ПКНТп-10-3-120 шт. 5 15113 14813 - 75565

-- -- -

457
243-903-0803

РСНБ РК 2015

Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной 
установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со 
срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-
нб /3ПКНТп-10-3-240 шт. 4 18344 17980 - 73376

-- -- -

458
243-903-1005

РСНБ РК 2015

Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из сшитого 
полиэтилена с броней или без брони, напряжение 10 кВ, с болтовыми 
соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 
eks-10HH-1-500/630-А-М/HJ11/1205C шт. 24 58123 56979 - 1394952

-- -- -

459
243-903-1502

РСНБ РК 2015

Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или 
медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с 
болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 
типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб /4ПКНТп(б)-1-70-120 шт. 2 13830 13556 - 27660

-- -- -
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460
243-903-1502

РСНБ РК 2015

Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или 
медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с 
болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 
типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб /4ПКТп-1-70-120 шт. 2 13830 13556 - 27660

-- -- -

461
243-903-7301

РСНБ РК 2015

Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с 
пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со 
срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 
3ПКВтпнг-HF-в-16/25/3ПКВ(Н)Тпб-1(16-25) шт. 3 12009 11772 - 36027

-- -- -

462
243-903-7302

РСНБ РК 2015

Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с 
пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со 
срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 
3ПКВтпнг-HF-в-35/50/3ПКВ(Н)Тпб-1(35-50) шт. 1 12314 12071 - 12314

-- -- -

463
243-903-7402

РСНБ РК 2015

Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х 
жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с 
болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 
кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50 /4ПКНТп(б)-
1-25/50 шт. 2 19532 19147 - 39064

-- -- -

464
243-903-7501

РСНБ РК 2015

Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с 
пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со 
срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа 
типа 4ПКВтпнг-HF-в-10/25 (4ПКТп(б)-1-10/25(Б) шт. 8 14145 13866 - 113160

-- -- -

465
243-903-7503

РСНБ РК 2015

Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с 
пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со 
срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа 
типа 4ПКВтпнг-HF-в-70/120/4ПКВНтпБ-в-70/120 шт. 2 17729 17379 - 35458

-- -- -

466
243-903-7503

РСНБ РК 2015

Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с 
пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со 
срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа 
типа 4ПКВтпнг-HF-в-70/120/4ПКТп-1-70/120(Б) шт. 4 17729 17379 - 70916

-- -- -

467
243-907-0306

РСНБ РК 2015 Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная марки СП600/ПЛ600 шт. 1455 1424 1389 - 2071920
-- -- -
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468
243-907-0501

РСНБ РК 2015 Полка кабельная марки К 1160 У3/К1150 шт. 2305 314 308 - 723770
-- -- -

469
244-202-0102

РСНБ РК 2015 Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 комплект 107 30272 29517 - 3239104
-- -- -

470
244-301-0606

РСНБ РК 2015
Счетчик холодной воды турбинный класса C, DN 150, Qn 100 м3/ч, 
Tmax 50°С/Ду200 шт. 2 1841763 1805546 - 3683526

-- -- -

471
247-211-0115

РСНБ РК 2015 Фотореле ФР-603 шт. 7 3529 3459 - 24703
-- -- -

472
252-203-0102

РСНБ РК 2015 Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-2-1 /ЗА2.1 шт. 45 4071 3989 - 183195
-- -- -

473
252-207-0103

РСНБ РК 2015 Стяжка для кабеля и провода типа KR3 стяжной хомут /КСУ шт. 40 96 94 - 3840
-- -- -

474
252-207-0601

РСНБ РК 2015 Подвес типа ES1500 промежуточный /КПП-1500 шт. 20 1545 1514 - 30900
-- -- -

475
252-207-0806

РСНБ РК 2015 Скрепа для ленты типа NC20 /СМ(БМ)-20 шт. 36 130 127 - 4680
-- -- -

476
252-207-1001

РСНБ РК 2015
Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП) 
/Р635 шт. 90 1017 997 - 91530

-- -- -

477
252-207-1801

РСНБ РК 2015 Лента крепления типа F20.07 монтажная /ЛКС-2007 м 36 402 394 - 14472
-- -- -

478
252-207-3415

РСНБ РК 2015 Рубильник мачтовый типа SZ50.1 однофазный (SZ-56) шт. 7 51832 50814 - 362824
-- -- -

479
261-101-0383

РСНБ РК 2015

Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; 
башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона 
класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Ф-1) м3 9,45 46599 44355 - 440361

-- -- -

480
261-101-0383

РСНБ РК 2015

Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; 
башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона 
класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Ф-1,2) м3 68,26 46599 44355 - 3180848

-- -- -
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481
261-101-0383

РСНБ РК 2015

Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; 
башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона 
класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Ф-12А 
В25) м3 1,323 49229 - - 65130

-- -- -

482
261-101-0383

РСНБ РК 2015

Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; 
башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона 
класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Ф-18Б 
В25) м3 3,504 49229 - - 172498

-- -- -

483
261-101-0383

РСНБ РК 2015

Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; 
башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона 
класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) 
(подушка) м3 0,92 46599 44355 - 42871

-- -- -

484
261-101-0383

РСНБ РК 2015

Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; 
башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона 
класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(Ф-18Б) м3 39,201 46599 44355 - 1826727

-- -- -

485
261-102-0252

РСНБ РК 2015
Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), 
диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 т 12,5147 419679 410547 - 5252157

-- -- -

486
СТЛОКАЛЬН

АЯ Щебеночно-песчаная смесь Состав С5 №1 м3 12170,9055 2862,81 - - 34842990
-- -- -

487
СТЛОКАЛЬН

АЯ Щебеночно-песчаная смесь Состав С5 №1-2 м3 1720,42794 2773,05 - - 4770833
-- -- -

488
СТПРАЙС-

ЛИСТ Знак дорожный светодиодный 5.16 В-900 "Пешеходный переход" шт. 64 125052 - - 8003328
-- -- -

489 СТССЦ
Надбавка к сметной стоимости бетона за применение 
сульфатостойкого цемента м3 92,96 270 - - 25099

-- -- -
Всего строительные материалы и конструкции тенге -- 1465306760

490

Т Прайс-лист 
РК г.Алматы 

ТОО "DS 
Group" Многофункциональный контролер ARIS MT500 шт. 7 948750 948750 - 6641250

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)
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491
515-301-

1003
515-301-1003

РСНБ РК 2015
Панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-
94 диспетчерского управления уличным освещением (ШУО-3/15) шт. 7 732885 732885 - 5130195

-- -- -

492
517-101-

0102
517-101-0102

РСНБ РК 2015

Светофор транспортный трехсекционный Т.1.1 со встроенным 
индикатором оставшегося времени, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 
1412-2017 шт. 6 124168 124168 - 745008

-- -- -

493
517-101-

0105
517-101-0105

РСНБ РК 2015

Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 
300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени СТ РК 1412-
2017 шт. 12 149004 149004 - 1788048

-- -- -

494
517-101-

0203
517-101-0203

РСНБ РК 2015

Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1 со 
встроенным индикатором оставшегося времени и с анимацией, 
диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017 шт. 2 80709 80709 - 161418

-- -- -

495
517-101-

0206
517-101-0206

РСНБ РК 2015

Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.2 со 
встроенным индикатором оставшегося времени и с анимацией, 
диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2017 шт. 8 89392 89392 - 715136

-- -- -

496
517-101-

0302
517-101-0302

РСНБ РК 2015
Светофор сигнальный СТ РК 1412-2017 односекционный Т.6.2, Т.7.2, 
диаметр сигнала 300 мм шт. 10 43400 43400 - 434000

-- -- -

497

ТПрайс-лист 
РК 

г.Караганда 
ТОО 

"Карагандаав
тотранссигнал

" Блок питания для АПП шт. 16 17023,29 17023,29 - 272373
-- -- -

498

ТПрайс-лист 
РК 

г.Караганда 
ТОО 

"Карагандаав
тотранссигнал

" Импульсный светодиодный светофор желтого цвета плоский шт. 32 30287,71 30287,71 - 969207
-- -- -
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499

ТПрайс-лист 
РК 

г.Караганда 
ТОО 

"Карагандаав
тотранссигнал

" Контролер дорожный универсальный КДУ-3,3 Н шт. 3 769599,8 769599,8 - 2308799
-- -- -

500

ТПрайс-лист 
РК 

г.Караганда 
ТОО 

"Карагандаав
тотранссигнал

" Табло вызова пешехода ТВП шт. 2 70478,57 70478,57 - 140957
-- -- -

501

ТПрайс-лист 
РК 

г.Караганда 
ТОО 

"Карагандаав
тотранссигнал

" Табло обратного отсчета времени ТООВ-1М шт. 4 122303,81 122303,81 - 489215
-- -- -

502

ТПрайс-лист 
РК 

г.Караганда 
ТОО 

"Карагандаав
тотранссигнал

" Электронный блок АПП (Контролер дорожный УК-2,5) шт. 16 111148,32 111148,32 - 1778373
-- -- -

Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка 
подрядчика) тенге -- 21573979

503
411-103-0216

РСНБ РК 2015

Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне 
населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние 
перевозки свыше 15 до 20 км т·км 14257,224 40 - 40 570289

-- -- 570288,96

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
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504
412-102-0201

РСНБ РК 2015
Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных 
пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км т·км 17,238 152 - 152 2620

-- -- 2620,18

505
412-102-0216

РСНБ РК 2015

Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных 
пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 
15 до 20 км т·км 3424 28 - 28 95872

-- -- 95872

506
412-102-0216

РСНБ РК 2015

Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных 
пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 
15 до 20 км т·км 623604,971 28 - 28 17460939

-- -- 17460939,2

507
412-102-0216

РСНБ РК 2015

Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных 
пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 
15 до 20 км т·км 70706,3476 28 - 28 1979778

-- -- 1979777,73

508
412-102-0216

РСНБ РК 2015

Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных 
пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 
15 до 20 км т·км 3052,046 28 - 28 85457

-- -- 85457,29

509
412-102-0216

РСНБ РК 2015

Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных 
пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 
15 до 20 км т·км 1863154,1 28 - 28 52168315

-- -- 52168314,76

510
414-104-0501

РСНБ РК 2015 Мусор строительный (механизированная). Погрузка т 3130,55984 117 - 117 366276
-- -- 366275,5

Всего транспортные расходы тенге 72729545,61 72729546
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