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 1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
 
Настоящий «План ликвидации последствий добычи песчано-гравийной смеси на 

месторождении «Баладересин» (Восточное карьерное поле, участок №1), в Актогайском районе 
Карагандинской области», составлен с целью оценки размера необходимых финансовых 
средств ликвидационного фонда недропользователя, который послужит источником 
финансирования работ, направленных на техническую ликвидацию последствий работ на 
лицензионной территории, а также оценки воздействия работ по ликвидации месторождения на 
окружающую среду. 

Работы, намечаемые данным планом, будут состоять из технического и биологического 
этапа рекультивации территории, заключающегося в выполаживании бортов разработанного 
участка карьера, нарушенной горными работами и посева многолетних трав.  

План ликвидации выполнен в соответствии с действующими в Республике Казахстан 
законодательством, нормами, правилами и с учетом специфики производства, с 
использованием технической документации предприятия.  

План составлен ТОО «Сарыарка ЗемГеоПроект». 
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2. ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящий «План ликвидации последствий добычи песчано-гравийной смеси на 
месторождении «Баладересин» (Восточное карьерное поле, участок №1), в Актогайском районе 
Карагандинской области» составлен с целью оценки размера необходимых финансовых средств 
и трудозатрат недропользователя, для осуществления работ, направленных на техническую 
ликвидацию последствий недропользования, а также оценки воздействия работ по ликвидации 
на окружающую среду. 

Планируется проведение общественных слушаний с местным населением. 
Будут рассмотрены вопросы по рациональной ликвидации месторождении и 

последствии деятельности недропользования. Будут представлены альтернативные варианты 
ликвидации месторождения такие как:  

1) Сельскохозяиственное направление;  
2) Водохозяиственное. 
При сельскохозяйственном направлении меры по восстановлению земель включают 

работы по выполаживанию бортов и дна карьера и посев многолетних трав, и возврат земель в 
качестве пастбищ. 

При водохозяйственном направлении меры по восстановлению земель включают работы 
по выполаживанию бортов карьера и затоплении водой, и возврат земель в качестве 
искусственных водоемов. 

Учитывая рельеф и административные условия района работ приемлимо решение о 
выборе сельскохозяйственного направления ликвидации. 

План ликвидации выполнен в соответствии с «Инструкцией по составлению плана 
ликвидации и Методики расчета приблизительной стоимости ликвидации последствий 
операций по добыче твердых полезных ископаемых», утвержденной Приказ Министра по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 мая 2018 года № 386. 

Разработчиком проекта является ТОО «Сарыарка ЗемГеоПроект», действующее на 
основании Государственной лицензии №02033Р от 14.11.2018г. на занятие деятельностью в 
области природоохранного проектирования на территории Республики Казахстан, выданной 
РГУ «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства энергетики РК».  
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3. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 

Административно месторождение «Баладересин» (Восточное карьерное поле, участок 
№1) расположено в Актогайском районе Карагандинской области. 

Ближайшим к карьеру населенным пунктом является г. Балхаш, расположенный на 
расстоянии 16,0 км западнее месторождение «Баладересин» (Восточное карьерное поле, 
участок №1). 

Ближайший водный объект – В 7,0 км южнее месторождения «Баладересин» (Восточное 
карьерное поле, участок №1) расположено озеро Балхаш.  

Основа экономики района — сельское хозяйство. В растениеводстве — поливное и 
богарное земледелие (пшеница, рис, овощи и картофель). Основное направления 
животноводства — овцеводство, скотоводство, коневодство. Площадь участков свободна от 
сельхозугодий. 

Горнорудная промышленность района представлена карьерами по добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, таких как карьер «Баладересин» (Западное 
карьерное поле), месторождение «Прибалхашское» (строительный камень) и другие каменные 
и грунтовые карьеры. Вблизи карьера проходит автомобильная дорога «Балхаш – ст.Акжайдак 
– п.Саяк». 

Рельеф. Рельеф района представлен пустынями, мелкосопочником, низкогорьем. Горы в 
районе: Бегазы, Аксоран, Аулие, Шатыша, Кайдауыл-Шеруке, Жалпаккайың, Дастар, Желтау, 
Бектау – Ата.  

Месторождение «Баладересин» (Восточное карьерное поле, участок №1) расположен на 
холмистой местности, абсолютные отметки участка колеблятся от 344,4 до 352,0 м.  

Почвы в окрестностях месторождения легкосуглинистые, щебенисто-каменистые, 
малопригодные для земледелия. Территория участка в орографическом отношении входит в 
состав Казахского мелкосопочника и находится в пределах Тенгиз - Балхашского 
водораздельного пространства.  

Характерным для района является сочетание участков низкогорного рельефа 
(абсолютные отметки 1000-1200 м) с разделяющими их широкими долинами и 
мелкосопочником (абсолютные отметки 800-900 м). Относительные превышения сопок над 
долинами достигают 150-250 м. 

Почвы каштановые, бурые, солончаковые. В центральной и южной частях растут 
боялыч, кокиек, полынь, сарсазан, солянка, биюргун и другие; в горных районах — сосна, 
берёза, тополь, осина. На территории Актогайского района водятся кабан, волк, лисица, заяц, 
барсук, хорёк, сурок, из птиц — куропатка, гусь, утка и другие. 

Гидрография. Реки Токрауын, Кусак, Каратал и другие начинаются на севере, текут с гор 
к озеру Балхаш, но часто не доходят до него. 

Гидрографию района представляет озеро Балхаш, которое находится в 7 км южнее 
карьера. 

Климат. Климат континентальный, с холодной малоснежной зимой и жарким, сухим 
летом.  

Среднегодовое количество атмосферных осадков на севере 350 мм, на юге — 150 мм.  
Число дней со снегом — 103, средняя скорость ветра — 3,8 м/с, средняя относительная 

влажность воздуха — 74%. 
Преобладающими ветрами в течение всего года являются юго-западные. Средняя 

скорость ветра за год составляет – 3.8 м/с. Сильные ветры достигают 15 м/с бывают в течение 
года в среднем 50 дней, а максимальное количество таких дней доходит до 100. 

В распределении снежного покрова по территории наблюдается довольно чётко 
выраженная зональность, проявляющаяся в закономерном убывании высоты снежного покрова 
и запасов воды в нём, а также в сокращении продолжительности залегания снежного покрова в 
направлении с севера на юг. 

Наиболее холодный месяц – январь, средняя температура: - 13.9°С 
Наиболее жаркий месяц – июль, средняя температура: +24,2°С 
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Абсолютный максимум температуры воздуха:  +40,9°С 
Абсолютный минимум температуры воздуха: - 39,7°С 
Население занято в основном сельским хозяйством. Низкогорья Кызыларай и Бектауата 

имеют туристско-рекреационное значение. Вблизи карьера проходит Вблизи карьера проходит 
автомобильная дорога «Балхаш – ст.Акжайдак – п.Саяк». 
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4. ОПИСАНИЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Месторождение «Баладересин» (Восточное карьерное поле, участок №1) оконтурено в 
виде многоугольника. 

Месторождение «Баладересин» (Восточное карьерное поле, участок №1) расположено 
на равнинной местности со слабым уклоном, абсолютные отметки участка колеблятся от 344,4 
до 352,0 м.  

Месторождение «Баладересин» (Восточное карьерное поле, участок №1) приурочено к 
верхнечетвертичным – современным отложениям I надпойменной террасы реки Токрау.  

Мощность песчано-гравийных отложений в пределах Восточного карьерного поля - от 6,2 
до 12,6м, при среднем значении 9,9 м. 

Вскрышные породы, представленные супесчано-суглинистыми породами, мощностью от 
0,6 до 3,7м. были ранее сняты и складированы за границами карьерного поля на расстоянии от 
5 до 10 м. После отработки они будут использоваться в целях рекультивации и ликвидации 
последствий недропользования. 

Отработка месторождения в течении 10 – ти лет будет осуществляться открытым 
способом на площади 62,3 га в объеме 1182,8тыс.м3 до подземных вод. 

По геологическому строению месторождение «Баладересин» (Восточное карьерное поле, 
участок №1) характеризуется однородностью вещественного состава пород продуктивной 
толщи, выдержанностью их физико-механических свойств и ненарушенностью 
тектоническими процессами и согласно «Классификации запасов месторождений и прогнозных 
ресурсов твердых полезных ископаемых» отнесено ко 2 группе. 
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5. ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Настоящим планом рекомендована технология ликвидации путем проведения 
технической и биологической рекультивации нарушенных земель, такая технология выбрана с 
учетом возможности дальнейшего использования земель в сельскохозяйственных целях, в 
данном случае как пастбище.  

Возможность проведения технической и биологической рекультивации обусловлена 
природными и техногенными горно-геологическими факторами: 

- месторождение характеризуется весьма простым строением. 
Первым вариантом ликвидации было выбрано водохозяйственное направление. 
Предусмотренная ликвидация должна осуществляться в два последовательных этапа: 

технического и биологического.  
При проведении технического этапа рекультивации будут проведены следующие 

основные работы:  
-участки под нарушенными землями предварительно будут освобождены от 

горнотранспортного оборудования;  
- внутреннее пространство карьера затопляется водой; 
- планировка поверхности прибрежной полосы (бортов карьера);  
- нанесение плодородного слоя почвы на спланированную поверхность; 
Складируемый ПРС и вскрышная порода будут транспортироваться на ликвидируемый 

участок, с дальнейшей планировкой поверхности прибрежной полосы механизированным 
способом.  

После полного завершения технического этапа будет проведен биологический этап 
рекультивации, включающий в себя мероприятия по восстановлению плодородия нарушенных 
земель. Данные мероприятия предусматривают посев многолетних трав на площади 
прибрежной полосы. 

После посева многолетних трав будет произведено прикатывание слоя почвы легкими 
катками в целях предупреждения ветровой эрозии. 

Реализация вышеприведенных мероприятий по ликвидации объекта недропользования 
позволит ликвидировать последствия производственной деятельности предприятия – 
месторождения осадочных пород и не будет препятствием при использовании в 
водохозяйственных целях (искусственных водоемов), без нанесения ущерба окружающей 
среде, обитания животных и здоровью людей. 

Земли месторождения по добыче песчано-гравийной смеси «Баладересин» (Восточное 
карьерное поле, участок №1), ликвидируются и возвращаются землепользователю в составе 
водных угодий.  

 
Вторым и основным вариантом ликвидации было выбрано сельскохозяйственное 

направление. 
Предусмотренная ликвидация должна осуществляться в два последовательных этапа: 

технического и биологического.  
При проведении технического этапа рекультивации будут проведены следующие 

основные работы:  
- участки под нарушенными землями предварительно будут освобождены от 

горнотранспортного оборудования;  
- выполаживание откосов бортов карьеров методом обратной засыпки вскрышной 

породы на крутизну не более 20°; 
- планировка поверхности земельного участка;  
- нанесение плодородного слоя почвы на спланированную поверхность; 
Ранее складируемый за границами карьера ПРС и вскрышная порода будут 

транспортироваться на ликвидируемый участок, с дальнейшей планировкой поверхности 
механизированным способом.  
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После полного завершения технического этапа будет проведен биологический этап 
рекультивации, включающий в себя мероприятия по восстановлению плодородия нарушенных 
земель. Данные мероприятия предусматривают посев многолетних трав на нарушенной 
территории. 

После посева многолетних трав будет произведено прикатывание слоя почвы легкими 
катками в целях предупреждения ветровой эрозии. 

Реализация вышеприведенных мероприятий по ликвидации объекта недропользования 
позволит ликвидировать последствия производственной деятельности предприятия – 
месторождения осадочных пород и не будет препятствием при использовании в 
сельскохозяйственных целях территории, без нанесения ущерба окружающей среде, обитания 
животных и здоровью людей. 

Земли месторождения по добыче песчано-гравийной смеси «Баладересин» (Восточное 
карьерное поле, участок №1), ликвидируются и возвращаются землепользователю в составе 
прежних угодий.  

В целях частичного восстановления исходного состояния земель, необходимо 
произвести выполаживание бортов карьеров методом срезки до угла: 200.  Учитывая, что в 
процессе проведения добычных работ производилось погашение откосов бортов карьеров до 
угла: 45°, расчет площади треугольника выполаживания вычисляется от этого угла. 

Выполаживание будет производиться методом срезки уступов путем доведения его до 
нужного угла.  
Протяженность бортов карьера по периметру: 
• «Баладересин» (Восточное карьерное поле, участок №1): – 4021,0м, глубина карьера – 
2,0 м, площадь треугольника срезки – 12,0 м2 ; 
Общий объем работ по выполаживанию бортов карьеров (объем земляных масс) составляет:  
•  «Баладересин» (Восточное карьерное поле, участок №1): объем срезки– 48252,0м3 , 

объем засыпки–  48252,0м3; 
 

5.1 Объемы работ на техническом этапе рекультивации и применяемое 
оборудование 

 
Режим работы на техническом этапе рекультивации принят аналогичный режиму работы 

карьера в эксплуатационный период. Работы по рекультивации выполняются теми же 
механизмами, которые использовались на горных работах в карьере.  

Снятые ранее и складируемые ПРС и вскрышная порода в полном объеме будут 
использованы для покрытия земельных участков нарушенных горными работами.  

Нанесение ПРС и вскрышных пород на спланированную поверхность будет выполняться 
посредством бульдозера Shantui SD16 непосредственно со складов, расположенных вдоль 
бортов карьера, методом буртования.  

Планировочные работы будут произведены также с помощью бульдозера Shantui SD16. 
Площадь участков открытых горных работ составит 623000м2.  
 
5.1.1 Расчет сменной производительности бульдозера при выполаживании бортов 

карьера 
 

Сменная производительность бульдозера при выполаживании бортов карьеров 
определялась согласно «Нормам технологического проектирования предприятий 
промышленности нерудных строительных материалов» Приложение V «Методика расчета 
производительности бульдозеров»  

 
ма 57,1

83,0
3,1
==  
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372,3
2

57,13,165,3 мV =
⋅⋅

=  
Значения необходимых величин для расчета продолжительности цикла бульдозера 

сведены в таблицу 1. 
Таблица 1 

Значения расчетных величин 

Наименование грунта Мощность бульдозера, 
л.с. 

Элементы ТЦ 
l1 ν1 ν2 ν3 tП tР 

ПРС, суглинки 235 14 0,67 1,0 1,5 9 10 
 

Тц =
14

0,67
+

20
1

+
(14 + 20)

1,5
+ 9 + 2 ∙ 10 = 92,4с 

 

ПБ.СМ =
60 ∙ 480 ∙ 3,72 ∙ 0,95 ∙ 1,15 ∙ 0,9 ∙ 0,8

1,25 ∙ 92,4
= 730м3/см 

 
Для выполнения работ по выполаживанию принимаем 1 бульдозер.  
 
 

5.1.2 Расчет затрачиваемого времени на выполаживание бортов карьера 
 
Общий объем выполаживания бортов карьера составляет 48252,0м3, отсюда количество 

смен, затрачиваемых на выполаживание составит: 
 

Смвып = 48252/730,0 ≈ 66 смен. 
5.1.3 Расчет сменной производительности бульдозера при планировочных работах  
 
Сменная производительность бульдозера при планировочных работах на бортах и дне 

карьеров определяется согласно «Нормам технологического проектирования предприятий 
промышленности нерудных строительных материалов» Приложение V «Методика расчета 
производительности бульдозеров» 

 

ППЛ.СМ =  
60 ∙ 480 ∙ 50 ∙ 0,73 ∙ 0,8

2 ∙ 35
= 12014м3/см 

Суточная производительность бульдозера в плотном теле по вскрыше при планировочных 
работах на отвале будет составлять ППЛ.СУТ= 12014м2/см. 

Для выполнения планировочных работ принимаем 1 бульдозер.  
 
5.1.4 Расчет затрачиваемого времени на планировочные работы  
 

Площадь планировки бортов и дна выработок по карьеру составляет 623000м2, отсюда 
количество смен, затрачиваемых на планировочные работы составит: 

 
Смпл.б. = 623000/ 12014≈ 52 смены. 

 
5.1.5 Расчет сменной производительности бульдозера при нанесении ПРС на 

подготовленную поверхность  
 

Сменная производительность бульдозера при нанесении ПРС на подготовленную 
поверхность определялась согласно «Нормам технологического проектирования предприятий 
промышленности нерудных строительных материалов» Приложение V «Методика расчета 
производительности бульдозеров»  
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ма 57,1
83,0
3,1
==  

372,3
2

57,13,165,3 мV =
⋅⋅

=  
Значения необходимых величин для расчета продолжительности цикла бульдозера 

сведены в таблицу 2 
Таблица 2 

Значения расчетных величин 

Наименование грунта Мощность бульдозера, 
л.с. 

Элементы ТЦ 
l1 ν1 ν2 ν3 tП tР 

ПРС, суглинки 235 10 0,67 1,0 1,5 9 10 
 

Тц =
10

0,67
+

40
1

+
(10 + 40)

1.5
+ 9 + 2 ∙ 10 = 117.2𝑐𝑐 

ПБ.СМ =  
60 ∙ 480 ∙ 3,72 ∙ 0,95 ∙ 1,15 ∙ 0,9 ∙ 0,8

1,25 ∙ 117,2
= 575м3/см 

 
Для выполнения работ по нанесению ПРС и вскрыши на подготовленную поверхность 

принимаем 1 бульдозер.  
 
5.1.6 Расчет затрачиваемого времени при нанесении ПРС на подготовленную 

поверхность 
 

Объем нанесения ПРС на подготовленную поверхность составляет на карьере: 
«Баладересин» (участок №1, Восточное карьерное поле) – 56,25 тыс. м3, отсюда количество 
смен, затрачиваемых на нанесение составит: 

 Смпрс = 56250 /575,0 ≈ 98 смен.  
 
5.1.7 Расчет общего затрачиваемого времени на ликвидационные работы  
 

Общее максимальное время работы оборудования, затрачиваемое на ликвидационные 
работы на карьере, составит: 

Смобщ = 66+52+98= 216 смен. 
 

5.2 Объемы работ на биологическом этапе рекультивации и расчет потребности в 
семенах  

 
Для разработки наиболее эффективных и рациональных методов ликвидации 

нарушенного ландшафта большое значение имеет знание процессов их естественной эволюции, 
в частности восстановление растительного покрова. 

Рекультивация нарушенных земель позволяет восполнить земельные ресурсы. 
Завершающим этапом восстановления нарушенных земель является проведение 

биологического этапа рекультивации. Работы по биологическому восстановлению земель 
ведутся для создания растительных сообществ декоративного и озеленительного назначения. 

Норма посева семян принята 10,0кг/га (с учетом увеличения на 30% для участков, не 
покрытых почвой). Потребное количество семян в таблице 3  

Проектом предусматривается проведение основной обработки почвы с 
одновременным посевом. Посев трав принят сеялкой СТС-2 в комплексте с трактором МТЗ-
82, производительностью 1,5 га/ч.  

Площадь 62,3га агрегатом производительностью 1,5га/ч будет засеяно за 42ч.  
С учетом коэффициента использования времени (0,83), при длине гона в 600м, 

количество времени на посев трав займет  
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42/0,83= 51 час. 
При восьмичасовой рабочей смене, учитывая время на заправку семян и другие 

неучтенные в расчете обстоятельства, посевные работы могут быть произведены произвести за 
6 смен.  

С целью повышения биологической способности нарушенных земель проектируется 
внесение минеральных удобрений в количестве: 

- аммиачная селитра -1,0ц/га; 
- суперфосфат – 2,0ц/га; 

 в период ухода за посевами: 
 - аммиачная селитра -0,5ц/га; 
- суперфосфат – 1,0ц/га; 
Нормы внесения минеральных удобрений приняты в соответствии с рекомендациями по 

научной системе ведения сельского хозяйства. 
 

 Таблица 3 
Расчет потребности семян и удобрений 

№№ 
п/п 

Наименование Единицы 
измерения 

Создание 
травостоя 

Уход за 
травостоем в 
течение 3-х лет 

I.Расчет потребности семян 
1 Площадь га 62,3 62,3 
2 Норма высева кг/га 10,0  
3 Потребность семян кг 623  

II.Расчет потребности минеральных удобрений 
1 Норма внесения 

минеральных удобрений 
   

 Азотные ц/га 1,0 0,5 
 Фосфорные ц/га 2,0 1,0 
2 Потребность минеральных 

удобрений: 
   

 Азотные ц 62,3 31,1 
 Фосфорные ц 124,6 62,3 

 
В течении мелиоративного периода (3-х лет) предусматривается ежегодно 2-х кратное 

снегозадержание на площади 62,3 га, внесение минеральных удобрений, уборка сорняков, 
кошение трав. В случае гибели травостоя в проекте предусмотрен повторный цикл работ по 
подготовке участка к посеву и посев в размере 100% ликвидируемой площади на основании 
«Инструкция по составлению плана ликвидации» в соответствии с пунктом 4 статьи 217 
Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года "О недрах и недропользовании". 

Затраты по созданию травостоя и уходу за ним в течение трех лет составляют 2 712 676,2 
тенге с учетом проведения повторного цикла работ по подготовке участка к посеву и посев в 
размере 100% ликвидируемой площади. 

При транспортировке минеральных удобрений рекомендуется соблюдать меры 
предосторожности – необходимо, чтобы транспортные средства были оснащены тентами, 
позволяющими закрывать дно кузова и перевозимые минеральные удобрения во избежание 
потерь и попадания атмосферных осадков. 

 
 
 
 
 
 

http://egov.kz/wps/poc?uri=mjnpa:document&language=ru&documentId=K1700000125#z3171
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6. ПРОГРЕССИВНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ 
 

ТОО «Дорожно-строительное предприятие «Тастемир» не планирует проводить 
мероприятия по ликвидации последствий недропользования до планируемой отработки 
месторождения «Баладересин» (Восточное карьерное поле, участок №1), расположенного в 
Актогайском районе Карагандинской области. 
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7. ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Согласно Плану горных работ, на месторождении не предусматривается строительство 
временных жилых, культурно-бытовых и административных объектов.   

С учетом вышесказанного, ликвидация месторождения будет включать следующую 
последовательную подготовку и непосредственную ликвидацию объекта недропользования, 
участка открытых горных работ - карьера: 

- освобождение Лицензионной территории от горнотранспортного оборудования; 
- борта карьера имеют углы откосов на момент погашения горных работ в пределах 45°, 

необходимо выполаживание откосов бортов карьера до 20°; 
- планировка поверхности земельного участка на площади нарушенной горными 

работами; 
- нанесение плодородного слоя почвы на  спланированные участки;  
- посев многолетних трав на площади земельного участка, где проведена планировка 

поверхности. 
Работы по ликвидации должны проводиться в теплое время года. 
Ликвидационные работы производятся после завершения горных работ. 
Календарный план этапов ликвидации земель, нарушенных горными работами составлен 

в соответствии с существующим режимом работы карьера. 
 

Таблица 4 
Календарный план выполнения работ по ликвидации 

 
По годам Технический 

этап 
Биологический 
этап 

Уход за травостоем в течение 
мелиоративного периода 

1-й год 2 квартал 2-3 квартал  
2-й год   2-3 квартал 
3-й год   2-3 квартал 
4-й год   2-3 квартал 
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8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЛИКВИДАЦИИ 
 

8.1. Обоснование объема ликвидационного фонда по месторождению на основе расчета 
затрат 

 
При расчете фонда заработной платы персонала была взята существующая заработная 

плата каждой категории работников по существующей сетке тарификации в добывающей 
отрасли. 
 Стоимость материалов взята из существующих тарифов на момент разработки плана 
ликвидации. 

Затраты на ликвидацию по видам работ приведены в таблицах №№5-7 и включают в себя 
все работы по ликвидации.  

Оборудование, используемое на ликвидации месторождения осадочных пород, является 
собственностью ТОО «Дорожно-строительное предприятие «Тастемир». 

 
 

8.2 Смета затрат по ликвидации месторождения 
 

Локальная смета № 1 
на производство технического этапа рекультивации  

Таблица 5 
№  
п/п 

 
Наименование работ 

Ед. 
изм 

Количество Стоимость 
единицы, 

тенге 

Общая 
Стоимость, 

тенге 
1 Выполаживание откосов  м³ 56250 43,02 2904000,0 
2 Укатывание откосов м3 56250 2,58 431000,0 
3 Планировка поверхности 

нанесенного ПРС 
м2 623000 5,37 4312000,0 

4 Итого в базовых ценах 2021 
г 

   7 647 000,0 

5 С учетом рыночного 
удорожания ГСМ, К=1,30 

   9 941 100,0 

6 Непредвиденные расходы, 
5% 

   497 055,0 

7 Всего:    10 438 155,0 
 

 
Локальная смета № 2 

на производство биологического этапа рекультивации (залужение). 
Таблица 6 

№  
п/п 

Наименование работ Ед. 
изм 

Количество Стоимость 
единицы, 

тенге 

Общая 
Стоимость, 

тенге 
1. Залужение 

Глубокое рыхление почвы га 62,3 4481,3 279185,0 

2. Боронование почвы га 62,3 2279,0 141982,0 
3. Перевозка удобрений и 

семян т 19,3 1025,0 19783,0 

4. Погрузка и разгрузка 
удобрений и семян т 19,3 880,0 16984,0 

5. Дробление минеральных 
удобрений т 18,9 767,0 14496,3 
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6. Смешивание минеральных 

удобрений т 18,9 229,0 4328,1 

7. Развозка удобрений и 
семян т 19,3 1025,0 19783,0 

8. Внесение минеральных 
удобрений га 62,3 1260,0 78498,0 

9. Посев семян многолетних 
трав га 62,3 535,0 33330,5 

10. Прикатывание посевов га 62,3 534,0 33268,2 
11. Затраты на семена т 0,623 160428,0 99947,0 
12. Затраты на аммиачную 

селитру т 6,23 122141,0 760938,4 

13. Затраты на суперфосфат т 12,46 145840,0 1 817 166,4 
 Итого в базовых ценах 2021 

г    3 319 690,0 

 С учетом рыночного 
удорожания ГСМ, К=1,30    4 315 597,0 

 Непредвиденные расходы, 
5% 

   215 780,0 

 Всего:    4 531 377,0 
 

 
Локальная смета № 3 

на производство биологического этапа рекультивации  
(уход за травостоем в течение мелиоративного периода – 3 года) 

Таблица 7 
№  
п/п 

Наименование работ Ед. 
изм 

Количество Стоимость 
единицы, 

тенге 

Общая 
Стоимость, 

тенге 
1. Уход за травостоем 

Двухкратное 
снегозадержание 

га 62,3 7435,0 463200,5 

2. Перевозка удобрений т 9,4 1025,0 9635,0 
3. Погрузка и разгрузка 

удобрений т 9,4 880,2 8273,88 

4. Дробление минеральный 
удобрений т 9,4 767,0 7210,0 

5. Смешивание минеральных 
удобрений т 9,4 229,0 2153,0 

6. Развозка удобрений т 9,4 1025,0 9635,0 
7. Внесение минеральных 

удобрений га 62,3 1263,0 78685,0 

8. Кошение трав 
механизированным 
способом 

га 62,3 1579,0 98372,0 

9. Боронование всходов га 62,3 355,0 22166,5 
10. Погрузка и выгрузка сена т 1 411,3 411,3 
11. Перевозка сена т 1 346,0 346,0 
12. Затраты на аммиачную 

селитру т 3,1 122141 378637,1 

13. Затраты на суперфосфат т 6,23 145840 908583,2 
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 Итого в базовых ценах 

2021г 
   1 987 308,5 

 С учетом рыночного 
удорожания ГСМ, К=1,30 

   2 583 501,1 

 Непредвиденные расходы, 
5% 

   129 175,1 

 Всего:    2 712 676,2 
 

Таблица 8 
№№ 
п/п 

Техническии этап 
ликвидации 

Биологическии 
этап ликвидации 

Уход за травостоем в 
течение 

мелиоративного 
периода 

Всего 

Итого 10 438 155,0 4 531 377,0 2 712 676,2 17 682 208,2 

 
 
Таким образом, сумма затрат на ликвидацию, представленная в таблице №8, достаточна 

для проведения работ по ликвидации месторождения осадочных пород в полном объеме. 
В случае изменения стоимости и количества расходных материалов, привлечения 

субподрядных организаций, расходы на ликвидацию месторождения могут быть ниже 
либо выше расчетной плановой сметы. 
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9. ЛИКВИДАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

На сельскохозяйственном этапе ликвидации на всей спланированной площади карьера 
предусматривается посев многолетних трав для предотвращения водно-ветровой эрозии почв.  

Учитывая природно-климатические условия района ликвидации, рекомендаций по 
научной системе сельского хозяйства для залужения рекомендуется люцерна. 

Биологический этап начинается после окончания технического этапа и проводится с 
целью создания на подготовленной в ходе проведения технического этапа поверхности 
корнеобитаемого слоя, предотвращающего эрозию почв, снос мелкозема с восстановленной 
поверхности. 

Выполнение биологического этапа рекультивации позволяет снизить выбросы пыли в 
атмосферу и улучшить микроклимат района. 

В составе биологического этапа рекультивации предусматривается посев многолетних 
трав на всей технически ликвидируемой площади 62,3 га. 

Посев многолетних трав предусматривается на горизонтальной поверхности 
рекультивируемого участка. 

Травы быстрее, чем деревья и кустарники закрепляют рыхлые породы и 
предотвращают процессы их смыва и развеивания. Лучше всего с этим справляются злаково-
бобовые травосмеси. Более устойчивые урожаи и наиболее полное агротехническое 
воздействие трав на почву достигается при совместном посеве рыхло кустовых и корневищных 
злаковых и бобовых со стержневой корневой системой. 

При включении того или иного вида трав в травосмесь учитываются следующие 
биологические признаки: зимостойкость, засухоустойчивость, солевыносливость, устойчивость 
к повышенной или пониженной реакции среды. 

На сельскохозяйственном этапе рекультивации на при бортовой полосе карьера 
предусматривается посев многолетних трав для предотвращения водно-ветровой эрозии почв.  

Учитывая природно-климатические условия района ликвидации, рекомендаций по 
научной системе сельского хозяйства для залужения рекомендуется люцерна. 

Люцерна представляет большую ценность как улучшатель естественных пастбищ. 
Благодаря мощно развитой мочковатой корневой системе, является прекрасным 
пластообразователем. Люцерна не требовательна к плодородию почвы, довольна 
засухоустойчива. Обладает хорошей устойчивостью в травостое, может держаться в полевых 
условиях 3-5лет. 
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Приложение №1 
ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЙ 

Административно месторождение «Баладересин» (Восточное карьерное поле, участок 
№1) расположено в Актогайском районе Карагандинской области. 

Ближайшим к карьеру населенным пунктом является г. Балхаш, расположенный на 
расстоянии 16,0 км западнее месторождение «Баладересин» (Восточное карьерное поле, 
участок №1). 

Ближайший водный объект – В 7,0 км южнее месторождения «Баладересин» (Восточное 
карьерное поле, участок №1) расположено озеро Балхаш.  

Основа экономики района — сельское хозяйство. В растениеводстве — поливное и 
богарное земледелие (пшеница, рис, овощи и картофель). Основное направления 
животноводства — овцеводство, скотоводство, коневодство. Площадь участков свободна от 
сельхозугодий. 

Горнорудная промышленность района представлена карьерами по добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, таких как карьер «Баладересин» (Западное 
карьерное поле), месторождение «Прибалхашское» (строительный камень) и другие каменные 
и грунтовые карьеры. Вблизи карьера проходит автомобильная дорога «Балхаш – ст.Акжайдак 
– п.Саяк». 

Рельеф. Рельеф района представлен пустынями, мелкосопочником, низкогорьем. Горы в 
районе: Бегазы, Аксоран, Аулие, Шатыша, Кайдауыл-Шеруке, Жалпаккайың, Дастар, Желтау, 
Бектау – Ата.  

Месторождение «Баладересин» (Восточное карьерное поле, участок №1) расположен на 
холмистой местности, абсолютные отметки участка колеблятся от 344,4 до 352,0 м.  

Почвы в окрестностях месторождения легкосуглинистые, щебенисто-каменистые, 
малопригодные для земледелия. Территория участка в орографическом отношении входит в 
состав Казахского мелкосопочника и находится в пределах Тенгиз - Балхашского 
водораздельного пространства.  

Характерным для района является сочетание участков низкогорного рельефа 
(абсолютные отметки 1000-1200 м) с разделяющими их широкими долинами и 
мелкосопочником (абсолютные отметки 800-900 м). Относительные превышения сопок над 
долинами достигают 150-250 м. 

Почвы каштановые, бурые, солончаковые. В центральной и южной частях растут 
боялыч, кокиек, полынь, сарсазан, солянка, биюргун и другие; в горных районах — сосна, 
берёза, тополь, осина. На территории Актогайского района водятся кабан, волк, лисица, заяц, 
барсук, хорёк, сурок, из птиц — куропатка, гусь, утка и другие. 

Гидрография. Реки Токрауын, Кусак, Каратал и другие начинаются на севере, текут с гор 
к озеру Балхаш, но часто не доходят до него. 

Гидрографию района представляет озеро Балхаш, которое находится в 7 км южнее 
карьера. 

Климат. Климат континентальный, с холодной малоснежной зимой и жарким, сухим 
летом.  

Среднегодовое количество атмосферных осадков на севере 350 мм, на юге — 150 мм.  
Число дней со снегом — 103, средняя скорость ветра — 3,8 м/с, средняя относительная 

влажность воздуха — 74%. 
Преобладающими ветрами в течение всего года являются юго-западные. Средняя 

скорость ветра за год составляет – 3.8 м/с. Сильные ветры достигают 15 м/с бывают в течение 
года в среднем 50 дней, а максимальное количество таких дней доходит до 100. 

В распределении снежного покрова по территории наблюдается довольно чётко 
выраженная зональность, проявляющаяся в закономерном убывании высоты снежного покрова 
и запасов воды в нём, а также в сокращении продолжительности залегания снежного покрова в 
направлении с севера на юг. 

Наиболее холодный месяц – январь, средняя температура: - 13.9°С 
Наиболее жаркий месяц – июль, средняя температура: +24,2°С 
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Абсолютный максимум температуры воздуха:  +40,9°С 
Абсолютный минимум температуры воздуха: - 39,7°С 
Население занято в основном сельским хозяйством. Низкогорья Кызыларай и Бектауата 

имеют туристско-рекреационное значение. Вблизи карьера проходит Вблизи карьера проходит 
автомобильная дорога «Балхаш – ст.Акжайдак – п.Саяк». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


	Настоящий «План ликвидации последствий добычи песчано-гравийной смеси на месторождении «Баладересин» (Восточное карьерное поле, участок №1), в Актогайском районе Карагандинской области» составлен с целью оценки размера необходимых финансовых средств и...
	Планируется проведение общественных слушаний с местным населением.
	Будут рассмотрены вопросы по рациональной ликвидации месторождении и последствии деятельности недропользования. Будут представлены альтернативные варианты ликвидации месторождения такие как:
	1) Сельскохозяиственное направление;
	2) Водохозяиственное.
	При сельскохозяйственном направлении меры по восстановлению земель включают работы по выполаживанию бортов и дна карьера и посев многолетних трав, и возврат земель в качестве пастбищ.
	При водохозяйственном направлении меры по восстановлению земель включают работы по выполаживанию бортов карьера и затоплении водой, и возврат земель в качестве искусственных водоемов.
	Учитывая рельеф и административные условия района работ приемлимо решение о выборе сельскохозяйственного направления ликвидации.
	План ликвидации выполнен в соответствии с «Инструкцией по составлению плана ликвидации и Методики расчета приблизительной стоимости ликвидации последствий операций по добыче твердых полезных ископаемых», утвержденной Приказ Министра по инвестициям и р...
	Разработчиком проекта является ТОО «Сарыарка ЗемГеоПроект», действующее на основании Государственной лицензии №02033Р от 14.11.2018г. на занятие деятельностью в области природоохранного проектирования на территории Республики Казахстан, выданной РГУ «...
	Настоящим планом рекомендована технология ликвидации путем проведения технической и биологической рекультивации нарушенных земель, такая технология выбрана с учетом возможности дальнейшего использования земель в сельскохозяйственных целях, в данном сл...
	Возможность проведения технической и биологической рекультивации обусловлена природными и техногенными горно-геологическими факторами:
	- месторождение характеризуется весьма простым строением.
	Первым вариантом ликвидации было выбрано водохозяйственное направление.
	Предусмотренная ликвидация должна осуществляться в два последовательных этапа: технического и биологического.
	При проведении технического этапа рекультивации будут проведены следующие основные работы:
	-участки под нарушенными землями предварительно будут освобождены от горнотранспортного оборудования;
	- внутреннее пространство карьера затопляется водой;
	- планировка поверхности прибрежной полосы (бортов карьера);
	- нанесение плодородного слоя почвы на спланированную поверхность;
	Складируемый ПРС и вскрышная порода будут транспортироваться на ликвидируемый участок, с дальнейшей планировкой поверхности прибрежной полосы механизированным способом.
	После полного завершения технического этапа будет проведен биологический этап рекультивации, включающий в себя мероприятия по восстановлению плодородия нарушенных земель. Данные мероприятия предусматривают посев многолетних трав на площади прибрежной ...
	После посева многолетних трав будет произведено прикатывание слоя почвы легкими катками в целях предупреждения ветровой эрозии.
	Реализация вышеприведенных мероприятий по ликвидации объекта недропользования позволит ликвидировать последствия производственной деятельности предприятия – месторождения осадочных пород и не будет препятствием при использовании в водохозяйственных це...
	Вторым и основным вариантом ликвидации было выбрано сельскохозяйственное направление.
	Предусмотренная ликвидация должна осуществляться в два последовательных этапа: технического и биологического.
	При проведении технического этапа рекультивации будут проведены следующие основные работы:
	- участки под нарушенными землями предварительно будут освобождены от горнотранспортного оборудования;
	- выполаживание откосов бортов карьеров методом обратной засыпки вскрышной породы на крутизну не более 20 ;
	- планировка поверхности земельного участка;
	- нанесение плодородного слоя почвы на спланированную поверхность;
	Ранее складируемый за границами карьера ПРС и вскрышная порода будут транспортироваться на ликвидируемый участок, с дальнейшей планировкой поверхности механизированным способом.
	После полного завершения технического этапа будет проведен биологический этап рекультивации, включающий в себя мероприятия по восстановлению плодородия нарушенных земель. Данные мероприятия предусматривают посев многолетних трав на нарушенной территории.
	После посева многолетних трав будет произведено прикатывание слоя почвы легкими катками в целях предупреждения ветровой эрозии.
	Реализация вышеприведенных мероприятий по ликвидации объекта недропользования позволит ликвидировать последствия производственной деятельности предприятия – месторождения осадочных пород и не будет препятствием при использовании в сельскохозяйственных...
	В течении мелиоративного периода (3-х лет) предусматривается ежегодно 2-х кратное снегозадержание на площади 62,3 га, внесение минеральных удобрений, уборка сорняков, кошение трав. В случае гибели травостоя в проекте предусмотрен повторный цикл работ ...
	ТОО «Дорожно-строительное предприятие «Тастемир» не планирует проводить мероприятия по ликвидации последствий недропользования до планируемой отработки месторождения «Баладересин» (Восточное карьерное поле, участок №1), расположенного в Актогайском ра...
	Согласно Плану горных работ, на месторождении не предусматривается строительство временных жилых, культурно-бытовых и административных объектов.
	С учетом вышесказанного, ликвидация месторождения будет включать следующую последовательную подготовку и непосредственную ликвидацию объекта недропользования, участка открытых горных работ - карьера:
	- освобождение Лицензионной территории от горнотранспортного оборудования;
	- борта карьера имеют углы откосов на момент погашения горных работ в пределах 45 , необходимо выполаживание откосов бортов карьера до 20 ;
	- планировка поверхности земельного участка на площади нарушенной горными работами;
	- нанесение плодородного слоя почвы на  спланированные участки;
	- посев многолетних трав на площади земельного участка, где проведена планировка поверхности.
	Работы по ликвидации должны проводиться в теплое время года.
	Ликвидационные работы производятся после завершения горных работ.
	Календарный план этапов ликвидации земель, нарушенных горными работами составлен в соответствии с существующим режимом работы карьера.
	Таблица 4
	Календарный план выполнения работ по ликвидации
	На сельскохозяйственном этапе ликвидации на всей спланированной площади карьера предусматривается посев многолетних трав для предотвращения водно-ветровой эрозии почв.
	Учитывая природно-климатические условия района ликвидации, рекомендаций по научной системе сельского хозяйства для залужения рекомендуется люцерна.
	Недропользователь: ТОО «Дорожно-строительное предприятие «Тастемир»
	Даты и реквизиты всех положительных заключений комплексной экспертизы плана ликвидации:
	Руководитель ГУ «Управления промышленности
	и индустриально-инновационного
	развития Карагандинской области»                _______________  Кыдырганбеков М.Е.
	1. Кодекс РК «О недрах и недропользовании» от 27.12.2017г.;
	2. Экологический кодекс Республики Казахстан от 02 января 2021 года;
	3. Инструкция по составлению плана ликвидации и Методики расчета приблизительной стоимости ликвидации последствий операций по добыче твердых полезных ископаемых», утвержденной Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 мая 20...
	4. Строительная климатология. СП РК 2.04-01-2017.;
	5. «Санитарно–эпидемиологические требования к проектированию производственных объектов» № 93 от 17.01.2012 г.;
	6. ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

