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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на составление Плана горных работ на добычу осадочных горных пород:
песчаного гранта (ПГС) месторождения Ушкатты в Мугалжарском районе
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1. Основание для проектирова-
ния  Техгическое задание

2. Местоположение объекта  Мугалжарский район Актюбинской области;

3. Стадийность проектирования  Рабочий проект в одну стадию на разработку запасов кате-
гории С1;

4. Обеспеченность запасами  Запасы утверждены ЗК МКЗ протокол № 727 от
27.12.2023г. по категории С1 – 124,8 тыс. м3;

5. Режим работы
 Сезонный (май-ноябрь) 148 рабочих дней в году с пяти-

дневной рабочей неделей в одну смену по 8 часов; 148 ра-
бочих смен; 1184 часов

6. Годовая производительность  полезное ископаемое (ПГС): от 1,0 до 12,5 тыс.м3

7. Основные источники снабже-
ния:

 Питьевой водой  Привозная по договору с подрядной организацией;
 Технической водой  Привозная по договору с подрядной организацией
 ГСМ  Автозавоз из г. Эмба

8. Объекты вспомогательного
назначения

 Предусмотерить строительство административно-бытовой
площадки с дизельным электрогенератором

9. Условия заказчика  Проект по содержанию должен отвечать требованиям нор-
мативно-законодательных актов РК;

10. Сроки проектирования  По согласованному графику в соответствии с Договором;
11. Источники финансирования  Основная деятельность

12. Основное оборудование  Бульдозер типа SHANTUI SD-32; погрузчик типа ZL-50,
экскаватор типа Komatsu; автосамосвалы типа Howo

13. Дополнительные требования
 Все обязательные экспертизы и согласования с уполномо-

ченными государственными органами осуществляется Ис-
полнителем;
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Графические приложения

№№
п/п

№
чертежа

Кол-во
листов Наименование чертежа Масштаб

1 1 1 Ситуационный план района работ 1:100 000
2 2 1 Ситуационный план проектируемо го карьера 1:4 000
3 3 1 Геологическая карта района работ 1:200 000

4 4 1 Топографический план местности проектируемого
карьера на начало отработки 1: 1 000

5 5 1 Геолого-литологические разрезы по линиям I-I,
II-II, III-III, IV-IV, V-V, VI-VI

гор. 1:1 000
верт. 1:100

6 6 1 План карьера на конец отработки балансовых запасов 1:1000

7 7 1 Горно-геологические разрезы по линиям линиям
II-II, III-III, V-V

гор. 1:1 000
верт. 1:100

8 8 1 Элементы системы разработки б/м

9 9 1 План административно-бытовой и стояночной
площадок б/м

10 10 1 Конструктивные элементы проектируемых автодорог б/м
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ВВЕДЕНИЕ

Настоящим Планом горных работ предусматривается разработка песчано-
гравийной смеси месторождения Ушкатты в Мугалжарском районе Актюбинской области
РК.

Потенциальным недропользователем выступает ТОО «Техник», которое планирует
использовать песчано-гравийную смесь для асфальто-бетонового завода, и поэтому обра-
тилось в Компетентный орган за получением Разрешения на оформление требуемых ли-
цензионных материалов.

Компетентный орган – ТУ «Управление индустриально-инновационного развития
Актюбинской области» - уведомил ТОО «Техник», что в соответствии с п.3 статьи 205
Кодекса «О недрах и недропользовании» от 27.12.2017г. за №124-VI о необходимости
согласования Плана горных работ для оформления Лицензии на добычу
общераспространенных полезных ископаемых на месторождении Ушкатты (приложение
3).

Разработка настоящего Плана горных работ для ТОО «Техник» (Заказчик)
выполнена ТОО «STI Trdae» (Исполнитель) в соответствии с Инструкцией по
составлению Планов горных работ (Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от
18 мая 2018г. №351).

Настоящий План горных работ является одним из основных документов, после
согласования которого совместно с Планом ликвидации Компетентным органом выдается
Лицензия на проведения добычных работ.

Месторождение Ушкатты разведывалось в 2023г. ТОО «STI Trade» по заданию
ТОО «Техник». По результатам выполненных работ проведен подсчет запасов песчаного
грунта (ПГС), который утвержден Протоколом ЗК МКЗ №727 от 27.12.2023г. по катего-
рии С1 в количестве 124,8 тыс.м3 (приложение 1).

Содержание и форма Плана Горных работ месторождения ПГС Ушкатты соответ-
ствуют:

- Техническому заданию Заказчика – ТОО «Техник»;
- Инструкции по составлению плана горных работ, утвержденной Приказом Мини-

стра по инвестициям и развитию РК от 18 мая 2018 г. за №351.
Согласно  Технического задания планируется в лицензионный срок (2024 – 2033

г.г.) произвести ежегодную добычу ПГС в объеме от 1,0 до 12,5 тыс.м3 балансовых (гео-
логических) запасов.

План горных работ состоит из трех частей:
Часть 1. Проектирование разработки горно-добычных работ.

Исходными данными для проектирования горно-добычных работ явились:
1. Уведомление Компетентного органа
2. Техническое задание недропользователя.
3. Отчет о результатах поисково-оценочных работ по оценке песчанных пород

участка Ушкатты в Мугалжарском районе Актюбинской области РК, выполненных в
2023г. по Лицензии №2254-EL от 20.11.2023 г.

3. Протокол №727 заседания ЗК МКЗ от 27 декабря 2023 г. по утверждению запа-
сов песчаного грунта (ПГС) на участке Ушкатты

Руководством при составлении Проекта послужили действующие нормативные
документы:

 Нормы технологического проектирования предприятий промышленности неруд-
ных строительных материалов;

 Правила эксплуатации горных и транспортных механизмов и электроустановок;
 НПА и законы по промышленной безопасности, охране труда и промсанитарии;
 НПА и законы по составлению проектов рекультивации нарушенных и нарушае-
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мых земель в Республике Казахстана;
 Кодекс  «О недрах и недропользовании» от 27.12.2017 г., окончательно вступивше-

го в силу 27.06.2018 г., которым ст. 12 «песчано-гравийная смесь» отнесена к нерудным
твердым общераспространенным полезным ископаемым (месторождениям).

P.S. – согласно Налогового Кодекса РК ст. 748 ставка налога на добычу полезного ис-
копаемого – «песчано-гравийная смесь» составляет 0,015 МРП, т.к. это месторож-
дение отнесено к 3-ей группе пород – осадочных.

- Инструкции по составлению плана горных работ, утвержденной Приказом Мини-
стра по инвестициям и развитию РК от 18 мая 2018 г. за №351.

- Нормативно-правовые акты РК по охране окружающей среды.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Месторождение ПГС Ушкатты расположено в 2,5 км на юго-запад от г. Эмба в
Мугалжарском районе Актюбинской области Республики Казахстан (Рис. 1).

В системе международной разграфки месторождение находится на листе М-40
XXIX.

В орографическом отношении площадь месторождения песчано-гравийной смеси
Ушкатты находится в пределах Подуральского плато, к западу от Мугоджарских гор, на
левой стороне реки Ушкатты (в пределах террасовых отложений).

Описываемый район представляет собой полого-увалистую, сильно расчлененную
равнину с абсолютными отметками рельефа местности в пределах от 221,862 до 224,190 м
(фото 1).

Водоразделы в районе месторождения носят характер высоких пологоволнистых
плато. Склоны водоразделов изрезаны многочисленными балками и оврагами (саями) на
ряд обособленных массивов. Последние, «бронированные» устойчивыми по отношению к
агентам денудации породами (чаще всего элювиальными россыпями фосфоритовых жел-
ваков фосфоритов палеогена и мела), обычно ограничены четкими денудационными усту-
пами.

Гидрографическая сеть района представлена водотоками бассейна реки Жем, ле-
вого притока р. Ушкатты, который в настоящее время пересох. В районе месторождения
Ушкатты прослеживается пойма и отчетливо выражены останцы первой надпойменной
террасы, вторая надпойменная терраса прослеживается хуже (нередко скрыта делювиаль-
ными отложениями).

Основная доля годового стока р. Жем приходится на весеннее половодье, которое
начинается в первой декаде апреля и заканчивается во второй декаде мая. В межень пита-
ние реки происходит за счет грунтовых вод и, благодаря редким дождям.

Фото 1
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Климат района резко континентальный – холодная, суровая зима и жаркое засуш-
ливое лето, быстрый переход от зимы к лету, короткий весенний период, большая сухость
воздуха, интенсивное испарение, обилие солнечного освещения во время всего зимнего и
летнего сезонов. Среднемесячная температура самого холодного месяца – января – минус
19°С, самого жаркого – июля - до +19°С. Средняя глубина снежного покрова 32 см. Глу-
бина промерзания грунта составляет 180 см. Среднегодовое количество осадков составля-
ет 275 мм.

По агроклиматическому районированию район месторождения Ушкатты располо-
жен в зоне умеренно-жарких засушливых степей, где почвообразующими породами слу-
жат элювиально-делювиальные отложения четвертичного возраста, представленные в ос-
новном суглинками легкими и тяжелыми, реже супесями песчанистыми. Древесная расти-
тельность имеется лишь в населенных пунктах, в лесопосадочных полосах вдоль автомо-
бильных дорог и в пойме ручьев и рек.

В экономическом отношении Мугалжарский район Актюбинской области Респуб-
лики Казахстан является сельскохозяйственным.

Транспортные условия района - благоприятные. Через город Эмба проходят авто-
мобильная и железная дороги, соединяющие Западный Казахстан с Российской Федераци-
ей, Средней Азией и столицей Республики Казахстан – г. Астана. Областной центр –
г. Актобе расположен от месторождения песчано-гравийной смеси и песка в 192 км к се-
веро-западу, районный центр – г. Эмба. Связь между ближайшими населенными пунктами
осуществляется по грунтовым и грейдерным автомобильным дорогам. Грунтовые дороги
в пределах района работ проходимы для автотранспорта, в основном, в сухое время года.

Сейсмичность территории. Согласно СНиП РК 2.03-03-2006, карты общего сей-
смического районирования Республики Казахстан разработанной институтом сейсмоло-
гии РК (приложение 3, таблица типов морфоструктур новейшего этапа развития) район
относится к пластово-аккумулятивной равнине с сейсмичностью менее 6 баллов
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2.  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН  И  ТРАНСПОРТ

Месторождение Ушкатты, согласно схеме административного деления, находится в
Мугалжарском районе Актюбинской области, в 2,5 км на юго-запад от г.Эмба.

По характеру перемещения грузов выделяются внешние и внутренние перевозки. К
внешним перевозкам относятся доставка на карьер с базы недропользователя оборудова-
ния, механизмов, строительных конструкций и материалов, рабочей смены и прочего, а
также транспортировка полезного ископаемого на базу недропользователя в г.Эмба.

Внутренние перевозки – это транспортировка грузов и полезного ископаемого
внутри карьера. Для их осуществления предусматривается строительство внутрикарьер-
ных и технологических дорог по обслуживанию горного производства.

Месторождение Ушкатты приурочено к верхнечетвертичным аллювиальным отло-
жениям первой надпойменной террасы реки Жем и представлено песками серыми и свет-
ло-серыми, полевошпат-кварцевыми, мелко-, средне-, крупнозернистыми, неяснослои-
стыми.

Вскрытая мощность ПГС месторождения колеблется от 1,2 м до 4,0 м.
В пределах месторождения вскрышные породы отсутствуют.
Подошва месторождения, в основном, представлена глинами светло-серыми, с го-

лубоватым оттенком, с тонкими прослоями алевролита и песка.
Площадь месторождения протягивается с северо-запада на юго-восток, по форме

является неправильным многоугольником с размерами 530 х 140-60 м.

Состав предприятия
Настоящим проектом рассматриваются вопросы, которые непосредственно связаны

с горным производством.
Проектные решения по другим объектам, планируемым к строительству для об-

служивания карьера (внутренние линии электропередач, дороги, АБП) будут разработаны
отдельными проектами.

Проектируемое предприятие на конец лицензионного срока в своем составе будет
иметь следующие объекты:
- карьер, занимающий весь Лицензионный участок;
- постоянную подъездную дорогу до существующей автодороги;
- технологическую дорогу;
- внутреннюю ЛЭП-0,4 кВт;

При карьере планируется строительство административно-бытового поселка
(АБП), на территории которого будет размещаться дизельный электрогенератор.

Разработка карьера начнется с 2024 г.
Ситуационная схема объектов строительства приведена на чертежах 1 и 2.

Размещение объектов строительства
Отработка запасов песчано-гравийной смеси будет производиться одним карьером.
Подъездная дорога от существующей дороги до карьера будет протяженностью

360м.
АБП будет расположен в 180 м на северо-запад от карьера.
Производственная база недропользователя располагается в г.Эмба, до которой от

карьера на северо-восток по дорогам 2,86 км.
Внутренние линии электропередач напряжением 0,4 кВ будут подключаться к ди-

зельному электрогенератору, расположенном на территории АБП
Плечо транспортировки керамзитовых глин до промплощадки: 360 м (по подъезд-

ной дороге) + 2,5 км (по существующей автодороге) = 2,86 км.



13

Транспорт
Грузы, поступающие на карьер, доставляются автомобильным транспортом из

г.Эмба по существующей автодороге, далее по подъездной дороге на карьер и АБП.
Транспортировка полезного искомаемого будет осуществляться автотранспортом

недропользователя.
Внутри- и междуплощадочные перевозки производятся технологическим и вспо-

могательным автотранспортом.
Доставка рабочей смены осуществляется ежедневно вахтовой машиной из г.Эмба,

где будут проживать рабочие.
Доставка технической воды и воды хоз-питьевого водоснабжения будет произво-

диться подрядными организациями по отдельным договорам.
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3. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. Геологическое строение района работ

Площадь месторождения Ушкатты расположена на листе международной разграф-
ки - М-40-XXIX (чертеж 3).

Территория района работ сложена палеозойскими, мезозойскими и четвертичными
отложениями

Палеозойские отложения верхнего подъяруса татарского яруса верхнего отдела
пермской системы сложены алевролитами, аргиллитами, песчаниками с прослоями кон-
гломератов.

Отложения мезозойской группы представлены нижним (бузулукская свита – кон-
гломераты с прослоями песчаников и красноцветных аргиллитоподобных глин и дон-
гузская свита – глины пестроцветные с прослоями и линзами песка, песчаника, конгломе-
рата) и верхним (курайлинская свита – пески с линзами песчаника, пестроцветные глины)
отделами триасовой системы; средним отделом (илецская свита – глины черные, углистые
с прослоями бурого угля) юрской системы; нижним (готеривский ярус – пески с мергель-
ными конкрециями, глины, алевролиты, тонкие прослои известняков, песчаников; аптский
ярус – глины с прослоями алевритов, галечник; альбский ярус нижний подъярус – пески,
глины с прослоями песков и алевритов; альбский ярус средний-верхний подъярус – пески
слюдисто-кварцевые, прослои глин и линзы песчаников) и верхним (сантонский ярус –
песок с фосфоритовой галькой и плитой; кампанский ярус – глины мергелистые в основа-
нии с прослоями песков) отделами меловой системы.

Нерасчлененные верхний плиоцен-нижнечетвертичные отложения представ-
лены глинами пестрыми, неслоистыми, в верхней части с гипсом.

Породы четвертичной системы представлены исключительно континентальными
отложениями аллювиального, делювиального и, реже, эолового происхождения. Эти от-
ложения имеют широкое распространение, небольшую мощность.

Ниже приводится более подробное описание только аллювиальных четвертичных
отложений, с которыми связано месторождение песчано-гравийной смеси Ушкатты.

Четвертичные отложения (Q)
Четвертичные аллювиальные отложения представлены средним, верхним и совре-

менным отделами.
Среднечетвертичные аллювиальные отложения (аQII) слагают вторые надпоймен-

ные террасы р. Жем и ее крупных притоков. Они представлены разнозернистыми песками
с прослоями глин, суглинков и, реже, галечного материала. Общая мощность отложений
составляет 35 м.

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения (aQIII) слагают первые надпой-
менные террасы всех рек района и их притоков. Эти отложения представлены суглинками,
песками, реже гравием, галечником. Общая мощность отложений составляет первые де-
сятки метров.

Первая надпойменная терраса приподнята над поймой реки на 1-4 м. У стыка с
пойменной террасой образуется эрозионный уступ, высотой от 1,5 до 3,0 м. Уступ первой
террасы чаще всего имеет уклон к пойме под углом в 20-35˚ и задернован. Средняя шири-
на первой надпойменной террасы 1,5 км.

Современные аллювиальные четвертичные отложения (QIV) слагают поймы и рус-
ла рек, лога и овраги, представлены галечниками, песками, супесями и суглинками, с от-
четливо выраженной косой слоистостью, с горизонтами погребенных почв.

В бассейне р. Жем и ее притоков прослеживается высокая и низкая пойма.
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Высокая пойма выражена четко и заливается высокими паводками и находится в
стадии формирования. В рельефе это аккумулятивная равнина, приподнятая в прирусло-
вой части в виде уступа и пониженная в притеррасовой части, в виде занесенных стариц.
Она сложена тонким отсортированным материалом иловатых песков и суглинков мощно-
стью до 5 м.

Отложения низкой поймы прослеживаются по всем рекам в виде россыпей гальки
по дну русла, а также, в виде кос и отмелей песка вдоль русла. Мощность отложений
колеблется от 1,0 до 4,0 м.

3.2. Гидрогеологическая характеристика района

Месторождение песчано-гравийной смеси Ушкатты находится на площади, которая
на местности характеризуется равнинным рельефом.

В районе месторождения поверхностные водоемы и водотоки отсутствуют, место-
рождение расположено в балке Ушкаттысай, которая может заполняиться водой только
весной, в период снеготаяния.

Бурение скважин проводилось в ноябре, по результатам бурения установлено от-
сутствие в полезной толще подземных вод.

Таким образом, в гидрогеологическом отношении месторождение находится в бла-
гоприятных гидрогеологических условиях.

Основной водоприток в карьере ожидается только в период прохождения обильных
дождей.

Учитывая, что инсоляция в условиях резко континентального климата степной зо-
ны преобладает над количеством выпавших осадков, никаких водопонижающих меропри-
ятий не предусматривается.

Вопросы питьевого и технического водоснабжения будут решаться одновременно с
разработкой месторождения.

Практика разработки месторождения аналогичных месторождений показывает, что
потребность в технической и питьевой воде незначительна и для удовлетворения хозяй-
ственных нужд месторождения Ушкатты будет использоваться привозная вода - с бли-
жайших населенных пунктов.

3.3. Геологическое  строение  месторождения Ушкатты

Продуктивная залежь песчано-гравийной смеси месторождения приурочена к
верхнечетвертичным аллювиальным отложениям первой надпойменной террасы реки
Жем и представлена песками серыми и светло-серыми, полевошпат-кварцевыми, мелко-,
средне-, крупнозернистыми, неяснослоистыми.

Вскрытая мощность ПГС месторождения колеблется от 1,2 м до 4,0 м.
В пределах площади месторождения вскрышные породы отсутствуют.
Подошва месторождения, в основном, представлена глинами светло-серыми, с го-

лубоватым оттенком, с тонкими прослоями алевролита и песка.
Площадь месторождения протягивается с северо-запада на юго-восток, по форме

является неправильным многоугольником с размерами 530 х 140-60 м.
Вскрытый разведочными скважинами средний геологический разрез месторожде-

ния представлен следующими породами (сверху вниз):
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Таблица 3.1
№№
п/п
слоев

Мощность
слоя, м

Средняя
мощность,

м
Возраст Описание пород

от до

1 1,3 4,0 2,65 Q III hv

Песчано-гравийная смесь серовато-коричневого цвета,
представленная гравием размерами до 40 мм, карбонат-
ного и кремнистого состава, содержание которого -
48,7% и песком (51,3 %) разнозернистым, полимиктовым,
со средним содержанием пылеватых глинистых частиц
4,9%

2 0,2 0,2 0,2 ₽3 Глина серовато-зеленая, плотная, пластичная

Таким образом, полезная толща (песчано-гравийная смесь) залегает на серовато-
зеленых, плотных, пластичных глинах палеогена (олигоцен), вскрытая мощность которых
составила 0,2 м.

В целом геологическое строение месторождения простое. Залегание пород гори-
зонтальное, генезис месторождения осадочный.

В соответствии с «Инструкцией по применению классификации запасов к место-
рождениям песка и гравия», согласно которой современные русловые и террасовые ме-
сторождения песчано-гравийной смеси, изменяющие в годовом или многолетнем цикле
пространственное положение, форму и размеры, в том числе и месторождение песчано-
гравийной смеси Ушкатты, относятся к 1-2-й группе.

3.4. Качественная характеристика полезного ископаемого

Качество продуктивных пород изучено, в соответствии с Техническим заданием За-
казчика, по установленным ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строитель-
ных работ», ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных пород для строительных работ»
и  ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ». Классификация разведанного сырья
участка выполнена по ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация» с определением обла-
сти применения по СН РК 3.03-101-2013 «Автомобильные  дороги».

По результатам анализов и испытаний ПГС отвечает требованиям ГОСТ 23735-2014.
Среднее содержание гравия по месторождению составляет 48,7%, песка-отсева в среднем
51,3%. Гравий месторождения обладает качественными характеристиками и удовлетворя-
ет требованиям ГОСТа 8267-93. Марка по дробимости в полочном барабане – «1000»,
марка по истираемости – «И-1». Содержание зерен слабых пород групповых проб (Г-1, Г-
2) составляют 6,9 и 7,2% и соответствует марке дробимости «1000».

Качественные показатели песка-отсева изучались согласно требованиям ГОСТ 8736-
93  и характеризуется, в основном,  как крупный и средней крупности (МК в среднем 3,3).
Содержание пылевидных и глинистых частиц отвечают требованиям ГОСТ 8736-93 «Пе-
сок для строительных работ». Глины в комках и органические примеси отсутствуют.

Содержание пылеватых и глинистых частиц в песчано-гравийной смеси колеблется
от 3,0 до 6,7%, в среднем – 4,9%, что выше нормы 3%, но удовлетворяет  требованиям
Техзадания недропользователя (до 5%). Глина в комках и органические примеси отсут-
ствуют.

По содержанию водорастворимых солей ПГС характеризуется как слабо- и средне-
засоленная, с хлоридно-сульфатным характером засоления.

По своим качественным показателям разведанное сырье пригодно в качестве грунта
для строительства автомобильных дорог местного значения.

Разведанное сырье радиационно безопасно. Сырьё на месторождении радиационно
безопасно (Аэфф – 33,0±10,0Бк/кг), относится к стройматериалам I класса, разрешенным
для применения без ограничения.
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3.5. Запасы полезного ископаемого

При подсчёте запасов применен наиболее простой и достоверный в данном случае
метод подсчёта запасов – метод геологических блоков.

Возможность применения данного метода обусловлена: горизонтальным залегани-
ем и значительным распространением продуктивного пласта; равномерным расположени-
ем разведочных выработок на площади месторождения.

В основу распределения запасов по категории положены - степень разведанности и
изученность качества песчаных пород.

Подсчет средних значений качественных показателей и запасов песчаных пород
выполнен с помощью программы Мicrosоft  Ехсеl.

Верхней границей подсчета запасов является дневная поверхность; за нижнюю
границу принята   подошва  полезной толщи.

Мощности полезной толщи по скважинам определялась по результатам физико-
механических испытаний и по подсчетным точкам, построенным путем интерполяции
между разведочными скважинами, а мощности по ним определялись графически по по-
строенным геолого- литологическим разрезам.

Оконтуривание полезной толщи по поверхности проведено на топографическом
плане масштаба 1:1000, подсчет площадей в программе AutoCad.

Согласно решения протокола ЗК МКЗ при МД «Запказнедра» №727 от 27.12.2023г.
утверждены запасы песчаных пород (ПГС) месторождения Ушкатты по категории С1 в
количестве 124,8 тыс.м3.

3.6. Характеристика проведенных геологоразведочных работ

На месторождении Ушкатты пройдено  13  скважин глубиной до 4,2 м общим объе-
мом 35,0 пог.м. Проходка скважин осуществлялась буровым станком  УГБ-50М ударно-
канатным  способом, диаметром 132 мм. Разведочные скважины размещены по 6 профи-
лям, вкрест простирания продуктивных отложений по сети 40-140х40-170м. Выход керна
– 100%.

Все скважины задокументированы, опробованы и инструментально привязаны.
Первичный материал сдан на хранение в геологический архив.

Всего в ходе работ отобрано 13 керновых проб. Интервал опробования составил от
0,0м до 4,0м.

Изучение качества песчано-гравийной смеси, гравия и песка-отсева проводилось в
соответствии с требованиями ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строи-
тельных работ», ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных пород для строительных ра-
бот» и ГОСТ 8736-2014 ГОСТ «Песок для строительных работ» и Техзадания Заказчика.

Достоверность гранулометрического анализа подтверждена внутренним и внешним
контролем. Контрольные испытания проведены по 3 пробам песка-отсева из ПГС. Резуль-
таты контрольных испытаний удовлетворительные. Одна объединенная проба направлена
для определения радиационно-гигиенической оценки.

Физико-механические испытания рядовых проб и химический анализ выполнены в
ТОО «АГЛ-Актобе», контрольные исследования - в лаборатории ТОО «Актюбинская гео-
логическая лаборатория», радиологические испытания - в лаборатории Актюбинского
филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации».

3.7. Попутные полезные ископаемые

В контуре разведанных запасов попутные полезные ископаемые отсутствуют.
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3.8.  Эксплуатационная разведка

Анализ разработки ряда аналогичных месторождений этого района показывает, что
при плотности сети, обеспечивающей подсчет запасов категории С1, в основном, нет потреб-
ности в проведении эксплуатационной разведки.
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4. ГОРНЫЕ РАБОТЫ
4.1. Место размещения  и границы карьера

Добычными работами будут охвачены все балансовые запасы песчано-гравийной
смеси, утвержденные по категории С1.

Координаты угловых точек месторождения приведены ниже в таблице 4.1 и пока-
заны на Картограмме площади проведения добычных работ (приложение 3).

Таблица 4.1
Номера
угловых
точек

Номера
скважин

Северная
широта

Восточная
долгота

1 1 48°47’45.40’’ 58°10’48.20’’
2 2 48°47’45.70’’ 58°10’50,10’’
3 3 48°47’45.40’’ 58°10’52,90’’
4 4 48°47’41,69’’ 58°10’56,99’’
5 5 48°47’36,80’’ 58°10’56,79’’
6 6 48°47’32,90’’ 58°10’57,50’’
7 7 48°47’30,09’’ 58°11’00,90’’
8 8 48°47’29,39’’ 58°10’58.20’’
9 9 48°47’32,39’’ 58°10’54,49’’
10 10 48°47’35,70’’ 58°10’54,40’’
11 11 48°47’43,30’’ 58°10’46,99’’

По глубине отработки граница проектируемого карьера соответствует нижнему
контуру подсчета балансовых (геологических) запасов и колеблется от 1,2 до 4,0 м от по-
верхности земли.

Вся площадь карьера при отработке полностью всех запасов месторождения Уш-
катты составит - 0,049 кв.км (4,9 га). В соответствии с техническим заданием в лицензи-
онный срок (2024-2033гг.) при максимальной добыче (12,5 тыс.м3) будут отработаны все
балансовые запасы месторождения.

4.2. Характеристика карьерного поля

Продуктивная залежь песчано-гравийной смеси месторождения приурочена к
верхнечетвертичным аллювиальным отложениям первой надпойменной террасы реки
Жем и представлена песками серыми и светло-серыми, полевошпат-кварцевыми, мелко-,
средне-, крупнозернистыми, неяснослоистыми.

Вскрытая мощность ПГС месторождения колеблется от 1,2 м до 4,0 м.
В пределах лицензионной площади вскрышные породы отсутствуют.
Подошва месторождения, в основном, представлена глинами светло-серыми, с го-

лубоватым оттенком, с тонкими прослоями алевролита и песка.
Площадь месторождения протягивается с северо-запада на юго-восток, по форме

является неправильным многоугольником с размерами 530 х 140-60 м.
Полезная толща (песчано-гравийная смесь) залегает на серовато-зеленых, плотных,

пластичных глинах палеогена (олигоцен), вскрытая мощность которых составила 0,2 м.
В целом геологическое строение месторождения простое. Залегание пород гори-

зонтальное, генезис месторождения осадочный.
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4.3. Горно-геологические и радиационные условия разработки месторождения
Горно-геологические условия

Площадь месторождения Ушкатты представлена одним локальным участком, в
геологическом строении которого участвует пластообразная залежь песчаных пород, при-
уроченных к аллювиальным четвертичным отложениям, слагающим 1-ю надпойменную
террасу реки Жем.

Полезная толща,  представленная песчано-гравийной смесью, колеблется от 1,2 м
до 4,0 м, при средней – 2,5 м.

Вскрышные породы на месторождении отсутствуют.
Подстилается полезная толща глинами палеогенового возраста (олигоцен).
В целом геологическое строение месторождения простое. Залегание пород гори-

зонтальное, генезис месторождения осадочный.
Это предопределяет возможность ведения добычных работ открытым способом.

Подлежащее разработке полезное ископаемое (ПГС) относится к категории рыхлых. Для
их экскавации не требуется предварительное разрыхление, и их разработка может осу-
ществляться обычной землеройной техникой.

Разработка залежи будет вестись открытым способом, одним рабочим уступом, ва-
ловым способом на полную разведанную мощность полезного ископаемого.

Исходя из горно-технологических условий и вытекающих из них оптимальных  ра-
бочих параметров применяемого горного оборудования, карьер отрабатывается одним до-
бычным уступом.

Площадь карьера понизу определяется разносом бортов на глубину.
Проложение добычного уступа определяется по формуле h/tg a, где а-угол рабочего

добычного уступа карьера.
Инженерно-геологические условия добычи месторождения относятся к простым.
Согласно  СНиП РК 3.03-09-2003 « Автомобильные  дороги» район проектируемых

карьеров  относится  к V дорожно- климатической  зоне.
По сейсмичности описываемая площадь относится к спокойному, слабоинтен-

сивному району – это зона  погруженных древних платформ. Согласно СНиП РК 2.03-03-
2006 сейсмичность района  по шкале НSК-64  не более 6 баллов.

Отрицательные факторы, усложняющие отработку месторождения в пределах
площади разработки, отсутствуют.

Радиационные условия
Суммарная удельная радиоактивность песчано-гравийной смеси составила 33±10

Бк/кг, что позволяет отнести разведанное сырье к материалам I класса радиационной без-
опасности и использовать его без ограничений.

4.4.  Горно-технологические  свойства разрабатываемых пород

Геологическое строение месторождения простое, прослои некондиционных пород
не обнаружены. Геологический разрез изучен до глубины 4,2 м.

В процессе ведения горных работ разработке подлежит полезное ископаемое –
песчано-гравийная смесь.

Полезное ископаемое
Разведанная залежь относится к группе осадочных несцементированных пород,

что дает возможность вести добычу сырья открытым способом без применения буро-
взрывных работ.
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На месторождении по лабораторным испытаниям выделяется одна разновидность
пород – песчано-гравийная смесь, со средним содержанием гравия – 48,7%, песка-отсева –
51,3%; песок - крупный, отработка которых будет проводиться валовым способом.

Разработка будет вестись открытым способом, одним рабочим уступом.
Радиационно-гигиенические условия ведения горных работ являются безопасными.

Исходя из горно-технологических условий и вытекающих из них оптимальных  рабо-
чих параметров применяемого горного оборудования, карьер отрабатывается одним до-
бычным уступом, погашенный борт которого на конец отработки составит – 30º.

4.5. Технические границы карьера, углы откосов бортов карьера

Контур карьера определяется контуром утвержденных балансовых запасов с уче-
том разноса бортов карьера в ходе его развития, площадь которого на конец полной отра-
ботки балансовых запасов месторождения составляет 49907 м2. За лицензионный срок
(2024-2033гг.) при максимальной добыче будет отработана вся площадь месторождения.

Глубина отработки соответствует глубине подсчета балансовых запасов. Макси-
мальная глубина отработки составит 4,0 м.

Проектные  углы  откосов уступов  принимаются  согласно рекомендуемым  для
данного  типа  пород:

- углы откосов вскрышного уступа: рабочего – 55-60°, нерабочего – 50-45°, пога-
шенного - 30°.

Принятый угол позволит сократить до минимума  потери полезного ископаемого в
бортах проектного карьера.

В период рекультивации борта карьера выполаживаются до 10º.
Положение проектируемого карьера на конец отработки в лицензионный срок по-

казано на чертеже 6.

4.6. Промышленные запасы. Потери и разубоживание

Согласно решения протокола ЗК МКЗ при МД «Запказнедра» №727 от 27.12.2023г.
утверждены запасы песчаных пород (ПГС) месторождения Ушкатты по категории С1 в
количестве 124,8 тыс.м3.

За лицензионный срок (2024-2033гг.) при максимальной добыче 12,5 тыс.м3 балан-
совые (геологические) запасы месторождения Ушкатты будут отработаны полностью.

Эксплуатационные потери

Общекарьерных потерь нет (отсутствие на балансовых запасах строений и комму-
никаций, открытый способ разработки).

При разработке месторождения определяются следующие виды эксплуатационных
потерь:

- эксплуатационные потери первой группы,
- эксплуатационные потери второй группы.

Эксплуатационные потери первой группы (Поб) складываются из потерь в кров-
ле, в подошве отрабатываемых залежей и в бортах карьера.
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Потери в кровле полезной толщи (Пкр). Потери в кровле полезного ископаемого
связаны с необходимостью предупреждения разубоживания полезного ископаемого кор-
нями растений. При добыче полезного ископаемого прихват этих образований будет при-
водить к ухудшению качества товарной горной массы. Для предупреждения ухудшения
качества продуктивной толщи предусматривается проведение зачистки кровли продук-
тивной толщи бульдозером на глубину 0,1 м. Площадь полезного ископаемого всего ме-
сторождения по верху составляет 49907 м2.

Пкр= 49907 х 0,1 = 4990,7 м3 или 5,0 тыс. м3.

Потери в бортах (Пб). Потери в бортах карьера рассчитываются по формуле:
Пб = Sсеч. х Р, где

Sсеч. – средняя площадь сечения потерь в бортах, определенная в программе AutоCAD,
м2; Р – периметр карьера, м.

Периметр карьера на конец полной отработки балансовых запасов – 1252 м; Sсеч. –
1,4 м2.

Пб= 1252 х 1,4 = 1752,8 м3 или 1,8 тыс. м3.

Потери в подошве (Пп) будут иметь место, т.к. полезная толща подстилается
глинами и поэтому необходимо оставить защитную подушку мощностью 0,05 м, чтобы
избежать засорения песчаных пород глинистыми частицами.

Площадь дна карьера будет на 20% меньше площади поверхности месторождения и
составит при максимальной отработке – 39952,6 м2. Потери в подошве при максимальной
добыче будут равны:

Пп = 39952,6 х 0,05 = 1996,28 м3 = 2,0 тыс. м3

Потери при проходке въездной траншеи, которую планируется заложить на севе-
ро-западной границе карьера при следущих ее размерах – L-12,0 м; b-16,0 м; i-0,1 – соста-
вят 0,1 тыс.м3.

Эксплуатационные потери первой группы в лицензионный срок составят:
П = 5,0 + 1,8 + 2,0 + 0,1 = 8,9 тыс.м3

Промышленные запасы (Vпром), извлекаемые за весь период разработки, учитывая
эксплуатационные потери первой группы, составят:

Vпром. = Vб – П= 124,8 – 8,9 = 115,9 тыс. м3

Эксплуатационные потери 2-й группы. К эксплуатационным потерям второй
группы отнесены транспортные потери, для данного вида сырья принимаемые в количе-
стве 0,5 % от промышленных запасов. (Птр) = 115,9 х 0,005 = 0,6 тыс. м3.

Общие потери по карьеру составят:
По = Пэк1+ Птр.= 8,9 + 0,6 = 9,5 тыс. м3

где По - общие потери по карьеру, м³;

Относительная величина потерь по карьеру составит:

Ко = По х 100% = 9,5 х 100% = 7,6 %
Vб 124,8

где Ко – относительная величина потерь по карьеру, %;

По - общие потери по карьеру, м³;
Vб – балансовые запасы, м³;
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Проектный уровень потерь удовлетворяет требованиям «Отраслевой инструкции
по определению и учету потерь нерудных строительных материалов при добыче», соглас-
но которой допускается разработка месторождений при потерях не более 10% без пере-
счета запасов полезного ископаемого.

Полнота извлечения запасов полезного ископаемого  из недр выражается коэффи-
циентом извлечения:

Ки = 100% - К эк1 = 100 % - 7,6 % = 0,92
100% 100 %

где Ки – коэффициент извлечения;
Кроме того,  годовая величина потерь  полезного ископаемого  будет уточняться

недропользователем ежегодно.
Средний эксплуатационный коэффициент вскрыши в проектном контуре карьера

составит:

Квскр. = Vвскр = 0,0 = 0,0
Vпром 124,8

Баланс запасов полезного ископаемого
Таблица 4.2

№№
п/п Наименование показателей Ед.

измер. Всего

1 Балансовые запасы  по состоянию на 01.01.2024 г. тыс. м3 124,8
2 Потери
2.1. Общекарьерные – под здания и сооружения тыс. м3 0,0
2.2. Эксплуатационные потери первой группы тыс. м3 8,9
2.2.1. В кровле  карьера тыс. м3 5,0
2.2.2. В бортах карьера тыс. м3 1,8
2.2.3. В  подошве карьера тыс. м3 2,0
2.2.4 Потери при проходке въездной траншеи тыс. м3 0,1
2.3. Эксплуатационные потери второй  группы тыс. м3 0,6
2.3.1. При транспортировке тыс. м3 0,6

Итого  общекарьерных потерь %/тыс.
м3 7,6/9,5

3. Промышленные запасы тыс. м3 115,9
3.1 - к использованию (без потерь при транспортировке) тыс. м3 115,9

4. Относительная величина потерь % 7,6
5. Коэффициент извлечения % 0,92
6. Вскрышные породы, всего, в том числе: тыс. м3 5,0

6.1 - вскрыша тыс. м3 0,0
6.2 - зачистка тыс. м3 5,0

7. Эксплуатационный коэффициент вскрыши 0,0

4.7. Производительность карьера и режим их работы

Согласно  Технического задания планируется в лицензионный срок (2024–2033гг.)
произвести добычу балансовых (геологических) запасов в количестве от 1,0 до 12,5
тыс.м3 ежегодно.



24

Исходя из климатических данных района, в котором размещена площадь месторож-
дения, в зависимости от температурной зоны и в соответствии с Техническим заданием на
проектирование, проектом принимается следующий режим работы карьера 148 рабочих
дней в году с пятидневной рабочей неделей в одну смену по 8 часов;всего в год – 1184 ра-
бочих часов.

Такой режим работы является наиболее рациональным и доказан практикой при
отработке  аналогичных месторождений и, кроме того, объем добычи ПГС зависит от его
потребности, которая приходится, в основном, на теплое время года – период выполнения
строительных работ.

Зачистные работы будут проводиться с опережением, для подготовки к выемке за-
пасов ПГС в размере трехмесячного задела от объема добычи.

Освоение карьера начинается с проведения зачистных работ.

4.8. Технология производства горных работ
4.8.1. Система разработки и параметры ее элементов

Элементы и параметры системы разработки проектируемого карьера приняты в со-
ответствии с «Нормами технологического проектирования», Законом «О гражданской за-
щите» и техническими параметрами горнодобывающего оборудования.

По способу производства работ на зачистке кровли предусматривается транспорт-
ная система по схеме: бульдозер-погрузчик-автосамосвал-строительство и содержание ав-
тодорог. Отвала зачистных пород не будет.

Добыча песчано-гравийной смеси будет выполняться валовым способом. При ва-
ловом способе полезное ископаемое отрабатывается одним уступом на всю его мощность.
Система отработки с поперечным расположением фронта работ, одно- и двухбортовая, за-
ходки выемочного оборудования - продольные.

Отработка полезного ископаемого ведется по схеме забой-экскаватор-автосамосвал
–база недропользователя.

При добыче экскаватор будет находится на подошве карьера.
Принятая система разработки отвечает требованиям Правил безопасности и Нор-

мам технологического проектирования и позволяет без дополнительных материальных за-
трат вести добычные работы.

Предусматривается  отработка карьера одним добычным уступом с зачисткой
кровли продуктивной толщи.

Основные параметры и элементы системы разработки представлены ниже:
Таблица 4.3

Наименование
Горизонты

Добычной

Тип выемочно-погрузочного
оборудования Экскаватор типа марки Kamatsu или аналог

Способ экскавации прямая лопата
Высота уступа в карьерах, м:
- средняя
- минимальная
- максимальная

2,5
1,2
4,0

Проектная  высота  уступов, м 4,0
Расчетная ширина экскаваторной  заходки
(забоя)

15,0

Минимальная ширина рабочей площадки,
м 26,3

Ширина проезжей части, м 8,0
Ширина обочины с нагорной стороны, м 1,5
Ширина призмы обрушения, м 1,6
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Основные параметры внутрикарьерных дорог следующие:
- категория дорог - IIIк,
- ширина проезжей части - 8.0 м,
- ширина обочин - 1.5 м,
- наибольший продольный уклон - 0.08 %,
- число полос - 2,
- ширина площадки для кольцевого разворота - 28.6 м

Проектные углы откосов уступов принимаются рекомендуемым справочной лите-
ратурой для данного типа пород: для рабочего – 55-60о, для погашенных откосов бортов
карьера – 30о.

4.8.2. Этапность и порядок отработки запасов

Разработка месторождения начнется с северо-западной части месторождения с
дальнейшим продвижением на юго-восток.

Освоение месторождения начнется с проведения горно-строительных работ в объ-
еме, обеспечивающем подготовку запасов к выемке, гарантирующих проектный уровень
добычных работ, а также строительство объектов, необходимых для нормального функ-
ционирования карьера, т.е. сдачи карьера в эксплуатацию.

Разработка объекта добычи начинается с проведения горно-строительных и горно-
капитальных работ, с параллельным проведением добычи.

Этап горно-строительных работ
В горно-строительные работы входят собственно строительные работы по

сооружению транспортных коммуникаций для внутренних и внешних перевозок,
административно-бытовой площадки, а также горно-капитальные работы по подготовке
запасов ПГС, готовых к выемке.

Подъездные дороги будут строиться по отдельному проекту.
Строительство АБП заключается в проведении вертикальной планировки и

установки передвижных вагончиков. Объемы планировочных работ по площадке АБП
составят 20х30 = 600 м2.

Объемы работ по энергообеспечению карьера и АБП определяются отдельным
проектом. Энергообеспечение карьера планируется от дизельного генератора, который
будет расположен на территории АБП, и от него будет идти ЛЭП 0,4 кВт на карьер; эти
работы будут выполняться по отдельному проекту.

Горно-капитальные работы
Горно-капитальные работы производятся с целью обеспечения доступа к

полезному   ископаемому и размещения горнотранспортного оборудования в соответствии
с требованиями Правил безопасности.

К горно-капитальным работам относится проведение зачистных работ,
требуемых для подготовки запасов к выемке с двухмесячным заделом.

На основании Единых Правил по рациональному и комплексному использованию
недр при разведке и добыче полезных ископаемых в Республике Казахстан для
подготовки запасов к отработке зачистные работы будут производиться на площади,
обеспечивающей годовой объем добычи.
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Нормативы вскрытых, подготовленных и готовых к выемке
запасов полезного ископаемого (ПГС)

Таблица 4.4

Горизонт
Обеспеченность запасами в месяцах

Вскрытых в том числе
подготовленных к выемке

Подошва карьера 6 3 2

Этап эксплуатации карьера
Рассматриваемый этап ведения горных работ включает в себя добычу полезного

ископаемого, продолжение горно-капитальных и горно-подготовительных работ по за-
чистке кровли полезной толщи. Объемы зачистных и добычных работ по этапам и годам
приведены ниже в календарном плане.

4.8.3. Зачистные работы

Всего в лицензионный срок (2024-2033гг.) предстоит провести вскрышные работы
на площади 49907 м2.

Расчеты производительности и задолженности механизмов, занятых на производ-
стве вскрышных работ (бульдозера, погрузчика, автосамосвала) в лицензионный срок,
представлены в нижеследующих таблицах 4.5-4.7.

Расчет времени горнотранспортного оборудования произведено по годам с мини-
мальными и максимальными показателями выполняемых объемов.

Расчетные показатели работы бульдозера на зачистке кровли
Таблица 4.5

Показатели

Усл.
обоз.

показа-
теля

Ед.изм.
Источник информа-
ции                   или
формула расчета

Величина
показателя

1 2 3 4 5

Мощность двигателя кВт
Данные с

технического
паспорта

129

Продолжительность смены Тсм час Величина заданная 8
Объем пород в разрыхленном состоянии, пере-
мещаемых отвалом бульдозера при: V м3 ВН2:/2Крхtgß°

1,93

- ширине отвала В м Данные с техпаспорта 3,2

- высоте отвала Н м Данные с техпаспорта 1,3

- угле естественного откоса грунта ß град из опыта разработки 30

Коэффициент разрыхления породы Кр отчет с ПЗ 1,02
Коэффициент, учитывающий уклон на участке
работы бульдозера К1

Данные со
справочной
литературы

1,0

Коэффициент, учитывающий увеличение про-
изводительности бульдозера при работе с от-
крылками

К2 1,15

Коэффициент, учитывающий потери породы в
процессе ее перемещения К3 0,75

Коэффициент использования бульдозера во
времени К4 0,80

Коэффициент, учитывающий крепость породы К5 0,006
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Продолжительность цикла при условии: Тц сек l1:v1+l2:v2+(l1+l2) :
v3+tп+2tр

122,6

- длина пути резания породы l1 м Величина заданная
проектом

7,0

- расстояние перемещения породы l2 м 60,0

- скорость движения бульдозера при резании
породы v1 м/сек

Данные с
технического
паспорта

0,8

- скорость движения бульдозера при перемеще-
нии породы v2 м/сек 1,2

- скорость холостого хода v3 м/сек 1,6

- время переключения скоростей tп сек 2,0

- время разворота бульдозера tp сек 10,0

Сменная производительность бульдозера Пб м3
3600 х Тсм х V х К1 х
К2 х К3 х К4/(Кр х

Тц)
306,8

Задолжность бульдозера на зачистке Nсм

смен
Vвс : Пб

max 3,3

min 1,6

час
Nсм х Тсм

max 26

min 13

- объем зачистки Vвс м3 max 1000,0
min 500,0

Расчетные показатели работы погрузчика при погрузке пород зачистки
Таблица 4.6

Показатели

Усл.
обоз.

показа-
теля

Ед.изм.
Источник информа-
ции                   или
формула расчета

Величина
показателя

1 2 3 4 5
Продолжительность смены Тсм час Величина заданная 8,0

Вместимость ковша Vк м3
Данные с

технического
паспорта

3,00

Объемная масса вскрышных пород qr т/м3
Результаты опреде-
лений из отчета с
подсчетом запасов

1,70

Номинальная грузоподъемность Qп т Данные с техниче-
ского паспорта

5,0

Коэффициент наполнения ковша Кн Данные со
справочной
литературы

1,2

Коэффициент использования погрузчика во
времени Ки 0,8

Коэффициент разрыхления породы в ковше Кр Отчет с подсчетом
запасов 1,2

Продолжительность одного цикла при условии: Тц сек tч + tг + tр+ tп
(где tг=lг/vг; tп= lп/vп)

93,9

- время черпания tч

сек Данные с техниче-
ского паспорта

22
- время перемещения ковша tп 5

- время разгрузки tр 2,5

расстояние движения погрузчика: м Согласно аналогии
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- груженного lг заданы настоящим
проектом

50

- порожнего lп 50

скорость движения погузчика:

м/сек
Согласно аналогии
заданы настоящим

проектом
- груженного vг 1,2

- порожнего vп 1,8

Cменная производительность Псм м3 3600 х Тсм х Vк х Ки:
(Кр х Тц) 735,8

Объем загружаемых  пород зачистки  : min Vоб1
м3 Рассчитан проектом

500

max Vоб2 1000
Число смен
min Nсм1

см/год Vоб : Псм
1

max Nсм2 1
Число часов
min R1

час/год Nсм х 8
17,0

max R2 35,0

Расчет производительности  автосамосвала Howo
при транспортировке пород зачистки

Таблица 4.7

Показатели

Усл.
обоз.

показа-
теля

Ед.изм.

Источник инфор-
мации

или  формула рас-
чета

Величина
показателя

1 2 3 4 5
Объем неразрыхленной горной массы в кузове
автосамосвала А м3

20 т/1,7
11,80

Продолжительность рейса общая при: Тоб мин
60 x lг :Vг + 60 x lп :

Vп + tр + tп + tм +
tпр + tож

14,70

расстоянии транспортировки:

км

из расчета: середина
расстояния от цен-
тра карьера до сере-

дины отвала

- груженого lг 0,80

- порожнего lп 0,80

скорость движения:

км/час
Данные с

технического
паспорта

- груженного Vг 20

- порожнего Vп 30

время:

мин

Данные с техниче-
ского паспорта и

справочной литера-
туры

tп=Тцхn

- время разгрузки tр 1,00

- время погрузки tп 5,70

- время маневров tм 1,50

- время ожидания tож 1,50

- время простоев tпр 1,0

Часовая производительность автосамосвала Па м3/час 60 х А : Т об 48,2

Рабочий парк автосамосвалов min Рп Пк х Ксут :
(Па х Тсм х Ки) 0,01
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max 0,02

Сменная производительность карьера        min
Пк м3 Расчетная (Q:П)

3,4

max 6,8

- коэффициента суточной неравномерности и
перевозок Ксут Данные со

справочной
литературы

1,1

- коэффициента использования самосвалов Ки 0,94

Годовой фонд работы карьерного автосамосвала
min час Q1: Па 10
max час Q2 : Па 21

Время загрузки одного ковша погрузчиком Тц мин 1,00
Количество ковшей n 4,0

Общий объем перевозимых пород min Q1 м3 из проекта 500,0
max Q2 м3 из проекта 1000,0

Количество рабочих смен в год min П см из проекта 148,0
max П см из проекта 148,0

Продолжительность смены tсм час из проекта 8,0

4.8.4. Добычные работы

По трудности разработки полезная толща относится к грунтам второй категории в
соответствии с классификацией СН РК 8.02-05-2002, поэтому для их разработки предва-
рительное механическое рыхление не предусматривается.

На срок действия лицензии планируется погасить полностью балансовые запасы
при максимальной добыче.

Согласно принятой системе разработки и имеющейся в наличие техники, добыч-
ные работы и погрузку в автосамосвалы предусматривается проводить экскаватором или
погрузчиком, которые располагается на подошве отрабатываемого горизонта.

Полезная толща (ПГС) транспортируется прямо из карьера - либо потребителю на
его объекты строительства, либо - на склады хранения (г. Эмба), затем реализуется потре-
бителям.

Для транспортировки добытой горной массы планируется использовать автосамо-
свалы типа Howo (20 т).

На вспомогательных работах, сопутствующих добыче, будет задолжен бульдозер.
Горно-добычные работы осуществляются с соблюдением установленных  парамет-

ров  элементов системы  разработки.
Расчеты  сменной  производительности,  потребности  и  задолженности  добычно-

го  оборудования (погрузчик и автосамосвал) приведены в таблице 4.8 – 4.9.

Расчетные показатели работы экскаватора при разработке
полезной толщи (ПГС) и погрузке в автосамосвал

Таблица 4.7

Показатели
Усл.обоз.
показа-
теля

Ед.изм.
Источник информа-
ции                   или
формула расчета

Величина
показателя

1 2 3 4 5
Продолжительность смены Тсм мин. Величина заданная 480,0

Номинальный объем ковша Vк м3
Данные с техпаспорта 0,80

Время на подготовительно-заключительные
операции Тпз мин. Данные со

справочной 35,0
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литературы

Время на личные надобности Тлн мин.
Данные со
справочной
литературы

20,0

Наменование горных пород Песчано-гравийная смесь
Категория пород по трудности экскавации СН РК 8.02-05-2002, 2

Плотность породы g т/м3
Результаты определе-
ний из отчета с под-
счетом запасов

1,50

Коэффициент разрыхления породы в ковше
экскаватора Кр

Данные со
справочной
литературы

1,02

Коэффициент использования ковша Ки
Данные со
справочной
литературы

0,80

Объем горной массы в целике в одном ковше Vкз м3 Vк х Кн : Кр 0,63

Масса породы в ковше экскаватора Qкз т Vкз х g 0,9

Вместимость кузова автосамосвала Vка м3
Данные с техпаспорта 7,3

Грузоподъемность авосамосвала Qка т Данные с техпаспорта 20,0
Число ковшей, погружаемых в один автоса-
мосвал na Vка(м3) : Vкз (м3) 12

Продолжительность цикла экскавации tцэ мин. Данные с техпаспорта 0,20

Время погрузки автосамосвала Тпа мин. na х tцэ 2,3
Время установки автосамосвала под погруз-
ку Туп мин. Данные с техпаспорта 1,0

Производительность экскаватора за смену На м3 На = (Тсм-Тпз-Тлн) х
Vкз х nа/(Тпа+Туп) 933

Производительность экскаватора с учетом
поправочных коэффициентов на: Нау м3 631,8

- подчистку бульдозеров подъездов

Данные со
справочной
литературы

0,97
- очистку и профилактическую обработку
кузова 0,97

- разработку уступов малой высоты и за-
чистку кровли отрабатываемого уступа 0,90

- сменный коэффициент использования
экскаватора 0,80

Продолжительность смены tсм час 8

Число рабочих смен в году 148

Число рабочих смен в сутки 1

Плановая годовая производительность
экскаватора

Пп1 м3 min 1000

Пп2 м3 max 12500

Годовая задолженность экскаватора

Гсм1 смен min 1,6

Гсм2 max 19,8

Гч1 час min 13

Гч2 max 158
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Прочие работы, выполняемые бульдозером

Бульдозером также выполняются вспомогательные работы, сопутствующие функ-
ционированию карьера:

- очистка рабочих площадок от навалов и осыпей;
- планировка внутрикарьерных дорог;
Задолженность бульдозера на этих работах составит 3 % от чистого времени рабо-

ты экскаватора при добыче полезной толщи – песчано-гравийной смеси, что составит
(исходя из таблицы 4.8): min – 0,39; max – 4,74 часов.

Расчет производительности  автосамосвала  при транспортировке
полезного ископаемого (ПГС)

Таблица 4.9

Показатели

Усл.
обоз.

показа-
теля

Ед.изм.
Источник информа-
ции                   или
формула расчета

Величина
показателя

1 2 3 4 5
Объем неразрыхленной горной массы в ку-
зове автосамосвала А м3

20/1,5
13,30

Продолжительность рейса общая при: Тоб мин

60 x lг :Vг + 60 x lп :
Vп + tр + tп + tм + tпр

+ tож 50,80

расстоянии транспортировки:

км установлено проектом- груженого lг 20,0

- порожнего lп 20,0

скорость движения:

км/час установлено проектом- груженного Vг 50

- порожнего Vп 60

время:

мин

Данные с технического
паспорта- время разгрузки tр 1,00

- время погрузки tп
задано настоящим

проектом 1,80

- время маневров tм
Данные с технического

паспорта

1,50

- время ожидания tож 1,50

- время простоев в течении рейса tпр 1,0

В т.ч. продолжительность рейса в пределах
карьера  при работающем двигателе: Тк мин

60 x lг :Vг + 60 x lп :
Vп  + tп + tм + tпр +

tож
7,8

- груженного Vг
км/час установлено проектом

20,0

- порожнего Vп 30,0

расстояние транспортировки в пределах
карьера:

км из расчета: половина
периметра карьера- груженого lг 0,40

- порожнего lп 0,40
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Часовая производительность
автосамосвала Па м3/час 60 х А : Т об 15,7

Рабочий парк автосамосвалов при мини-
мальной производительности: Рпmin маш

Пк х Ксут :
(Па х Тсм х Ки)

0,0

Рабочий парк автосамосвалов при макси-
мальной производительности: Рпmax маш 0,5

Сменная производительность карьера по
ПИ при минимальной производительности: Пкmin м3/см

Расчетная (Q/n)

4,2

Сменная производительность карьера по
ПИ  при максимальной производительно-
сти:

Пкmax м3/см 52,1

- коэффициента суточной неравномерно-
сти и перевозок Ксут Данные со справочной

литературы
1,1

- коэффициента использования самосвалов Ки 0,94
Продолжительность смены Т час из проекта 8
Количество раб.смен в год
min n см из проекта

240

max 240
Годовой объем добычи
min Q м3

из проекта 1000

max из проекта 12500

Годовой фонд работы автосамосвалов
min (чистое время работы автосамо-
свала) max

час
nрейсовхТоб/60

64

час 796
Количество рейсов

min
max

nрейсов рейс/год Q/А
75

940

Чистое время работы а/самосвала внутри
карьера

min
час nрейсовхТк/60 10

max 122

4.9. Горно-технологическое оборудование

Из выше изложенного следует, что на производстве горных работ будут задолжены
следующие механизмы.

На зачистных работах
- бульдозер типа SHANTUI SD-32
- погрузчик типа ZL-50

- автосамосвал на вывозе пород зачистки типа Howo (20 т)
На добычных работах
- экскаватор типа Komatsu
- автосамосвал на вывозе типа Howo (20 т)
На вспомогательных работах:
- бульдозер (тот же, что на вскрыше)
- машина поливомоечная
- автобус типа Газель,
- автозаправщик. 1 ед.
Спецификация горнотранспортного оборудования приведена в таблице 4.10, годо-

вой расхода топлива в разделе 10.
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Спецификация  горнотранспортного  оборудования

Таблица 4.10
№№
пп

Оборудование,
марка

Кол-
во Краткая техническая характеристика Масса

ед, т
Выполняемая

работа
1 Бульдозер типа

Shantui SD-32
1 Отвал с гидроприводом

Длина отвала 3,2 м, высота 1,3 м
Рабочая скорость – до 0,8 м/с.
Расход дизтоплива – 0,014 т/час
Мощность двигателя - 129 кВт

16,5 Зачистка кровли,
содержание дорог

2 Погрузчик
типа ZL-50

1 Емкость ковша 3,0 м3,
Мощность двигателя  162 кВт
Радиус поворота – 6,4 м,
Грузоподъемность- 5,0 т
Высота выгрузки – 3,09 м.
Расход дизтоплива – 0,014 т/час

17,5

Погрузка пород за-
чистки в автосамо-
свал

2 Экскаватор
типа Komatsu

1 Емкость ковша 0,8 м3,
Мощность двигателя  110 кВт
Радиус копания – 22,4 м,
Радиус  разгрузки 19,4 м
Глубина черпания наибольшая
При  торцовом проходе – 16,3 м.
Расход дизтоплива – 0,008 т/час

17,5

Разработка полез-
ной толщи
с параллельной по-
грузкой в автосамо-
свал

3 Автосамосвал
типа Howo

1 Грузоподъемность – 20 т
Вместимость кузова – 13,2 м3

Минимальный радиус разворота – 8 м
Мощность двигателя - 232 кВт
Расход дизтоплива – 0,017 т/час
(согласно Методич. пособию по расчету выбро-
сов , Новороссийск)

12 Транспортировка
пород зачистки и
полезного ископае-
мого из карьера

4 Машина поли-
вомоеч-
ная

1 Емкость цистерны 6.5 м3

Ширина полива  20 м
Двигатель бензиновый
Мощность двигателя  96 кВт,
Расход бензина – 0,013 т/час

11 Орошение забоя и
дорог

4.10. Календарный план работы карьера

Календарный план горных работ отражает принципиальный порядок отработки ме-
сторождения. В основу составления календарного плана положены:

1. Режим работы карьера;
2. Годовая  производительность карьера по добыче полезного ископаемого;
3. Горнотехнические условия разработки месторождения;
4. Применяемое горнотранспортное оборудование и его производительность.

Календарный план добычных работ составлен на 10 лет (лицензионный срок) ра-
боты карьера при годовой производительности по добыче полезного ископаемого, кото-
рый согласно технического задания составляет ежегодную добычу – от 1,0 до 12,5 тыс.м3

балансовых (геологических) запасов.
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Календарный график проведения работ
Таблица 4.10

Го
да

 п
о 
п/
п

Н
ом

ер
 г
од
а

О
сн
ов
ны

е 
эт
ап
ы

ст
ри
те
ль
ст
ва

Виды работ и их объемы в тыс. м3

В
се
го

 п
о 
го
рн
ой

 м
ас
се

,
ты
с.

 м
3

по
ро
ды

 за
чи
ст
ки

за
па
сы

 п
ог
аш

ен
ны

е
(б
ал
ан
со
вы

е)
об
щ
ие

по
те
ри

за
па
сы

 (о
бщ

ие
)

пр
ом

ы
ш
ле
нн
ы
е

Состояние балансовых (геологических) запасов на 01.01.2024 год

Запасы полезного ископаемого (общие) тыс.м3 124,8

при максимальной добыче

1 2024

го
рн
о-

ст
ро
ит
ел
ь.

Г 
о 
р 
н 
о

-
ка
пи
та
ль

-
ны

й

Г 
о 
р 
н 
о

-п
од
го
то
ви
те
ль
ны

й

Д
 о

 б
 ы

 ч
 н

 о
 й

1,00 12,50 0,89 11,61 12,61

2 2025 1,00 12,50 0,89 11,61 12,61

3 2026

Э
 к

 с
 п

 л
 у

 а
 т

 а
 ц

 и
 о

 н
 н

 ы
 й

Э
 к

 с
 п

 л
 у

 а
 т

 а
 ц

 и
 о

 н
 н

 ы
 й

1,00 12,50 0,89 11,61 12,61

4 2027 1,00 12,50 0,89 11,61 12,61

5 2028 1,00 12,50 0,89 11,61 12,61

6 2029 0,00 12,50 0,89 11,61 11,61

7 2030 0,00 12,50 0,89 11,61 11,61

8 2031 0,00 12,50 0,89 11,61 11,61

9 2032 0,00 12,50 0,89 11,61 11,61

10 2033 0,00 12,30 0,89 11,41 11,41

Всего  за лицензионный срок 5,0 124,8 8,9 115,9 120,90

На пролонгацию тыс.м3 0,00

при минимальной добыче

1 2024

го
рн
о-

ст
ро
ит
ел
ь.

Г 
о 
р 
н 
о

-
ка
пи
та
ль

-
ны

й

Г 
о 
р 
н 
о

-п
од
го
то
ви
те
ль
ны

й

Д
 о

 б
 ы

 ч
 н

 о
 й

0,50 1,00 0,05 0,95 1,45

2 2025 0,50 1,00 0,05 0,95 1,45

3 2026

Э
 к

 с
 п

 л
 у

 а
 т

 а
 ц

 и
 о

 н
 н

 ы
 й

Э
 к

 с
 п

 л
 у

 а
 т

 а
 ц

 и
 о

 н
 н

 ы
 й

0,50 1,00 0,05 0,95 1,45

4 2027 0,50 1,00 0,05 0,95 1,45

5 2028 0,50 1,00 0,05 0,95 1,45

6 2029 0,50 1,00 0,05 0,95 1,45

7 2030 0,50 1,00 0,05 0,95 1,45

8 2031 0,50 1,00 0,05 0,95 1,45

9 2032 0,50 1,00 0,05 0,95 1,45

10 2033 0,50 1,00 0,05 0,95 1,45

Всего  за лицензионный срок 5,0 10,0 0,5 9,5 14,5

На пролонгацию тыс.м3 114,8
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4.11. Вспомогательное карьерное хозяйство
4.11.1. Водотовод и водоотлив

Месторождение песчано-гравийной смеси Ушкатты находится на площади, которая
на местности характеризуется равнинным рельефом.

В районе месторождения поверхностные водоемы и водотоки отсутствуют, место-
рождение расположено в балке Ушкаттысай, которая может заполняиться водой только
весной, в период снеготаяния.

Бурение скважин проводилось в ноябре, по результатам бурения установлено от-
сутствие в полезной толще подземных вод.

Таким образом, в гидрогеологическом отношении месторождение находится в бла-
гоприятных гидрогеологических условиях.

Основной водоприток в карьере ожидается только в период прохождения обильных
дождей.

Исходя из площади карьера (49907 м2) и среднего многолетнего наблюдения за
количеством осадков (не превышает 250 мм в год), ожидаемый водоприток в карьер
рассчитан:

49907 м2 х 0,25 м = 12476,75 м3

Учитывая, что инсоляция в условиях резко континентального климата степной зо-
ны преобладает над количеством выпавших осадков, никаких водопонижающих меропри-
ятий не предусматривается.

4.11.2. Ремонтно-техническая служба
Ограниченное количество горного и горнотранспортного оборудования позволя-

ют обойтись без создания специальных ремонтных служб на месте ведения добычных ра-
бот. По этим же причинам нет потребности в строительстве на месте ведения горных ра-
бот складских помещений капитального характера.

При неукоснительном соблюдении всех технических регламентов и сроков про-
ведения ТО возможность проявления серьезных поломок горнотранспортных средств не-
значительно мала.

Техническое обслуживание горнотранспортного оборудования и устранение воз-
никающих мелких неполадок предусматривается производить выездной бригадой ре-
монтной службы разработчика месторождения. Капитальные ремонтные работы будут
производиться на АБП недропользователя, расположенном на запад от карьера в 150 м.

Согласно п.86 «Правилам обеспечения промышленной безопасности для опасных
производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» (Приказ
Министра по инвестициям и развитию РК от 30.12.2014г. №352):

Ремонт технологического оборудования производится в соответствии с утвер-
жденными графиками планово предупредительных ремонтов. Годовые и месячные графи-
ки ремонтов утверждается техническим руководителем организации.

Ремонтные работы, выполняемые в подразделениях (на объектах, участках),
обладающих признаками, установленными статьей 70 Закона, производятся по наряд-
допуску, согласно перечня работ повышенной опасности, который ежегодно корректиру-
ется и утверждается техническим руководителем структурного подразделения организа-
ции.

Ремонт карьерного оборудования допускается производить на рабочих пло-
щадках уступов, при условии размещения их вне зоны возможного обрушения и воздей-
ствия взрывных работ. Площадки спланированы и имеют подъездные пути
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4.11.3. Горюче-смазочные материалы
Заправка карьерной техники (бульдозера, погрузчика, экскаватора) производится

на карьере. Доставка ГСМ осуществляется автозаправщиком с г.Эмба. Заправка автомо-
бильного транспорта, поливомоечной и вахтовой машин будет производиться в г.Эмба на
автозаправках. Расстояние доставки 2,86 км по дорогам.

Так как склад ГСМ на карьере не предусматривается, то возможно создание на ка-
рьере двухдневного запаса горючего в изолированной емкости.

4.11.4. Объекты электроснабжения карьера
Для освещения рабочих площадок карьера в темное время суток, а также админи-

стративных и бытовых помещений используется ЛЭП 0,4 кВ, которая проложена от элек-
трогенератора, расположенного на территории АБП.

К ней подключены мобильные осветительные светильники, вагон-дома и вся бы-
товая техника, расположенная в них.

4.12. Пылеподавление на карьере

При производстве добычных работ необходимо проведение систематического кон-
троля за состоянием атмосферного воздуха.  Состав его должен отвечать установленным
нормативам по содержанию основных компонентов воздуха и примесей (ГОСТ 12.1.005-
76, «Воздух рабочей зоны»).

Пылевыделение в виде неорганизованных выбросов на вскрышных и добычных
работах будет происходить:

- при снятии и перемещении пород зачистки,
- при погрузке горной массы в транспортные средства,
- при движении транспортных средств по внутрикарьерным   дорогам.
Из числа перечисленных, наиболее мощными источниками пылевыделения (по

суммарному количеству) будут служить забои при погрузо-разгрузочных операциях, не-
благоустроенные автодороги.  Другие горно-технологические операции, либо объекты, в
силу их характера основания (внутрикарьерные дороги) и т.д. не относятся к сильно пы-
лящим.

Для снижения пылеобразования предусматриваются следующие мероприятия:
- систематическое водяное орошение забоя, внутрикарьерных и междуплощадоч-

ных автодорог,
- предупреждение перегруза автосамосвалов для исключения просыпов горной

массы,
- снижение скорости движения автотранспорта и землеройной техники до опти-

мально-минимальной.

4.13. Геолого-маркшейдерское обслуживание

При разработке месторождения будет организована геолого-маркшейдерская
служба, выполняющая комплекс работ, обеспечивающих контроль и планомерность отра-
ботки полезного ископаемого в соответствии с «Отраслевой инструкцией по геолого-
маркшейдерскому учету состояния запасов нерудных строительных материалов».

4.13.1. Геологическая служба

Геологическая служба проводит систематическое изучение месторождения на про-
тяжении всего периода эксплуатации:

- устанавливает соответствующую систему геологической документации и методи-
ку опробования эксплуатационных выработок,
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- для оперативного и квалифицированного решения геологических вопросов, свя-
занных с производством добычных работ на карьере, разрабатывает   специальную “Ин-
струкцию по геологическому обслуживанию карьера”, утверждаемую руководителем
Горного бюро недропользователя,

- осуществляет контроль добычи и вскрыши на карьере, соблюдение нормативных
(проектных) потерь, охраны недр и окружающей среды,

- ведет учет балансовых запасов по степени их подготовленности к добыче в соот-
ветствии с «Отраслевой инструкцией по геолого-маркшейдерскому учету   состояния за-
пасов нерудных строительных материалов»,

- представляет сведения о списании отработанных запасов в соответствии с «По-
ложением о порядке списания запасов полезных ископаемых с баланса горно-
добывающих предприятий»,

- разрабатывает ежегодные, квартальные и текущие планы развития и производства
горных работ.

4.13.2.  Маркшейдерская служба

Основные мероприятия, выполняемые маркшейдерской службой:
- обеспечивает достоверность учета состояния и движения запасов, потерь полезного ис-
копаемого,
- ведет установленную маркшейдерскую документацию по карьеру и отвалам,
- участвует в разработке годовых, квартальных и текущих планов развития горных работ,
- обеспечивает вспомогательные работы на карьере и других объектах, его обслуживаю-
щих,
- проводит трассирование автодорог и других линейных коммуникаций, вынос в натуру
проектных местоположений объектов строительства, готовых к выемке запасов, техноло-
гического оборудования,
- ведет контроль за планировочными работами и параметрами системы разработки.

Для обеспечения карьера съемочным обоснованием будет развита сеть микротри-
ангуляции на основе имеющихся вблизи месторождения пунктов триангуляции. Высоты
на пункты съемочного обоснования будут переданы техническим нивелированием от этих
пунктов. Допустимая ошибка не более 0.1 м. На местности пункты съемочного обоснова-
ния закрепляются в соответствии с действующими требованиями к их оформлению.

Съемочные работы будут выполняться в масштабе 1:1 000.  Средняя ошибка поло-
жения бровки уступа относительно ближайшего пункта съемочной сети не должна пре-
вышать 0,3 м, определения высот реечных точек – 0,1 м.

Средняя ошибка определения объемов по результатам съемок - не более 5%.
Периодичность проведения съемочных работ на карьере не реже одного раза в

квартал.

4.14. Обеспечение рабочих мест свежим воздухом

Загрязнение атмосферы карьера вредными газами происходит при работе горно-
транспортного оборудования.

На первых этапах эксплуатации длина карьера будет составлять 50 м, ширина до
20 м при максимальной глубине 3,5 м; к концу отработки длина карьера достигнет 530 м,
средняя ширина – 100 м, максимальная глубина 4,2 м. Рабочий сезон характеризуется сле-
дующими климатическими параметрами: средняя скорость ветра – 3,1 м/сек., количество
штилевых дней – 16, среднее число дней с туманами – 41, с гололёдными явлениями – 6, с
пыльными бурями – 31.
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При указанных параметрах карьера и силе ветра более 1 м/сек. полностью обеспе-
чивается нормальный воздухообмен естественным утем. Основная схема естественного
воздухообмена прямоточная, являющаяся наиболее эффективной. Лишь на небольших
участках у подветренных бортов карьера будет отмечаться прямоточно-рециркуляционная
схема проветривания карьера. Количество воздуха, осуществляющего вынос вредных
примесей из карьера при средней скорости ветра 3,1 м/сек. будет составлять: на началь-
ных этапах разработки 535 м3/сек. [0,124 х Х’ср. х V x L]; к концу отработки карьера до
7808 м3/сек. Этого вполне достаточно для обеспечения рабочих мест на карьере свежим
воздухом. Лишь в дни штилей при отсутствии ветра возможно накопление вредных газов
выше предельно допустимых. Поэтому, при таких неблагоприятных метеоусловиях про-
водится рассредоточение горно-транспортного оборудования, количество работающих
единиц сокращается до минимума, ведется постоянное наблюдение за состоянием атмо-
сферного воздуха карьера. В случаях выявления повышения концентраций вредных ве-
ществ до уровня предельно допустимых работа карьера приостанавливается.

При производстве горных работ, независимо от погодных условий, с целью профи-
лактики загрязнения атмосферного воздуха карьера на горнотранспортных механизмах с
двигателями внутреннего сгорания проводится систематическая регулировка топливной
аппаратуры и они оснащаются нейтрализаторами выхлопных газов.
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5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

5.1. Электроснабжение

5.1.1. Общие положения
В объем электротехнической части настоящего проекта входит определение ожи-

даемых электрических нагрузок и годового расхода электроэнергии, выбор мощности
трансформаторных подстанций. Требуемый объем материалов, их параметры и техноло-
гия строительства объектов электроснабжения предприятия определяются самостоятель-
ным проектом, разработанным специализированным предприятием.

Электротехническая часть настоящего проекта разработана на основе следующих
материалов:

- горной части проекта,
- генерального плана проектируемого предприятия,
- правил устройства электроустановок,
- инструкции по безопасной эксплуатации электрооборудования и электросетей

на карьерах III категории опасности по электроснабжению,
- других действующих нормативных материалов.
Согласно климатологическим данным район строительства относится к IV ветро-

вому району (скоростной напор ветра 65 кг/м2), максимальная скорость ветра 32 м/сек., к
III гололедному району (толщина стенки гололеда 15 мм), максимальная температура +
45оС, минимальная – минус 6,4оС, атмосфера IV степени загрязненности.

В отношении обеспечения надежности электроснабжения согласно ПЭУ электро-
приёмники проектируемого предприятия относятся к потребителям третьей категории.

5.1.2. Потребители электроэнергии и электрические нагрузки
Потребителями электроэнергии являются:
- на административно-бытовой площадке (АБП) электробытовые потребители

(электроплиты, отопительные, нагревательные и вентиляционные приборы, внутренние и
внешние осветители).

Годовое потребление электроэнергии – 189,1 тыс. кВт/час. Основные показатели
расчетной мощности и расчет нагрузок приведены в таблицах 5.1, 5.2, 5.3

5.1.3. Схема электроснабжения
Внешнее электроснабжение карьера и АБП предусматривается на напряжении 0,4

кВ от стационарной ДЭС мощностью 400/440 кВт, расположенной на территории АБП.
Силовые потребители карьера питаются на напряжении 380 В по трехпроводной

системе с изолированной нейтралью.
Потребители АБП и внутреннее и наружное освещение его объектов и объектов

карьера производится на напряжении 380/220 В по четырехпроводной системе с глухоза-
земленной нейтралью.
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Основные показатели установленной и расчетной мощности
Таблица 5.1

Наименование показателей Ед. измер. Величина показателя
1. Напряжение сети:
- первичное
- вторичное силовых токоприемников
- вторичное освещения и бытовых токоприемников

кВ
кВ
кВ

10
0,38
0,22

2. Установленная мощность
в том числе:
- силовых токоприемников
- освещение и бытовые приборы

кВт

кВт

752

714
38

3. Максимальная ожидаемая нагрузка, всего
в том числе:
- карьер
- АБП

кВт

кВт
кВт

745,0

719,0
26,0

4. Годовое потребление электроэнергии тыс. кВт/час 74,7
5. Установленная мощность конденсаторных батарей квар 300,0
6. Коэффициент мощности с учетом компенсации 0,95
7. Удельный расход электроэнергии на единицу товарной про-
дукции кВтч/м3 4,3

Таблица 5.2

Наименование потребителей Руст. кВт Рраб
кВт Кс cos tg

Потребляемая
мощность

Рр кВт Qр
кВар

Административно-бытовая площадка
Электробытовые приборы и внутреннее
освещение 30 30 0,8 0,9 0,48 24 13

Наружное освещение поселка 3 3 0,6 0,9 0,48 2 0,8
Итого 33 33 26 13,8
Полная мощность 29 кВА

Таблица 5.3

Число ра-
бочих час.
в сутки

Число ра-
бочих дней в году

Коэфф-нт
энергоисполь-

зования

Число ча-
сов рабо-
ты в году

Годовой
расход эле-
ктроэнер.

(активной)
тыс. кВтч

Карьер
24 270 0,8 5184 17,6

Административно-бытовая площадка
24 270 0,5 840 57,1

Итого по предприятию 74,7

Для компенсации реактивной мощности предусматривается установка конденса-
торных батарей мощностью 300 квар, которые устанавливаются в сети 0.4 кВ.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током
электрооборудование напряжением 10 кВ подлежит заземлению. Сопротивление зазем-
ляющего устройства должно составлять не более 4 Ом в любое время.

Подключение мобильных осветительных сетей и ремонтных приборов (свароч-
ных аппаратов и пр.) к магистралям производится через приключательные пункты (ПП) с
рубильниками и предохранителями.

Выбор сечения низковольтных воздушных и кабельных сетей должен произво-
диться по длительно допустимому току с проверкой на потерю напряжения у наиболее
удаленных потребителей и по условиям запуска электродвигателей мощностью до 150
кВт.
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5.1.4. Силовое электрооборудование
Общее освещение территории карьера и с нормируемой освещенностью 0,2 лк

осуществляется прожекторами ПКН-1500 с ксеноновыми лампами КГ-220-1000, мощно-
стью 1000 Вт, установленными на ж/бетонных мачтах высотой 20 м. Для защиты от атмо-
сферного электричества на прожекторных мачтах устанавливаются молниеотводы.

Места работы в забое карьера с нормированной освещенностью 5 лк освещаются
мобильными светильниками с лампами 500 Вт, устанавливаемых  на передвижных опо-
рах.

Освещение предохранительных берм, площадок поселка и разгрузочной бермы
отвала с нормированной освещенностью 3-5 лк производится светильниками РКУ01-250 с
лампами ДРЛ мощностью 250 Вт, установленными на опорах низковольтной сети.

Осветительные сети питаются от  ПТП по четырехпроводной системе с глухо за-
земленной нейтралью.

Осветительные сети выполняются воздушными с подвеской проводов АС-25 и
АС-35 и кабелями на переносных и стационарных опорах.

Наружное освещение питается от специального фидера наружного освещения.
Управление наружным освещением предусматривается со щита ПТП вручную

или автоматически посредством фотореле.
Прожекторные мачты могут отключаться и включатся по месту выключателем,

установленным на мачте.
Учет электроэнергии силовых, осветительных и бытовых потребителей осу-

ществляется счетчиками, входящими в комплекты ТП.

5.1.5. Конструктивное выполнение ЛЭП-0,4 кВ
ЛЭП-0,4 кВ с проводами АС-25 и АС-35 выполняются на типовых ж/бетонных

опорах по серии 3.407.1-136 «Железобетонные опоры ВЛ-0,38 кВ» со стойками СВ-105.
Средний пролет 30 м. Провода подвешиваются на изоляторах ТФ-20 с расстоянием между
фазами не менее 600 мм.

Вводы низкого напряжения в здания осуществляется по месту через трубостойки
с использованием решений типового проекта 3.407-82 «Вводы линий электропередачи до
1 кВ в здания» проводами АПВ сечением 16 мм2 и подключаются поочередно к разным
фазам.

В связи с агрессивностью грунтов по отношению к бетону предусмотрена гидро-
изоляция битумом подземных частей всех опор, соприкасающихся с грунтом.

5.1.6. Защитные мероприятия
Все строительные и электромонтажные работы, а так же обслуживание силовых и

осветительных установок, ЛЭП 0,4 кВ должны выполняться с соблюдением требований и
правил ПЭУ, ТПЭ, ПТБ, ЕПБ и инструкции по безопасной эксплуатации электрооборудо-
вания и электросетей на карьерах.

В качестве основной меры безопасности от поражения электрическим током слу-
жит защитное заземление, а также защитное отключение всех электросетей при наруше-
нии изоляции и однофазном замыкании.

Система заземления карьера состоит из центрального очага заземления, располо-
женного за пределами разработки карьера и выполненного из полосовой стали 40х6 см,
проложенной в земле на глубине 0,8 м, и местных очагов заземления в пределах разработ-
ки карьера у каждого приключательного пункта, выполненных из электродов заземления
из угловой стали, соединенных стальной полосой 40х6 см.
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Заземление ТП и прожекторных мачт предусматривается горизонтальными за-
землителями из полосовой стали. Заземлению подлежат все электрооборудование,
направляющие рельсы камнерезных машин, металлоконструкции для установки электро-
оборудования, разрядники, кабельные муфты, молниеотводы, а также опоры высоковоль-
тной и низковольтных сетей.

В качестве заземляющих проводников используются заземляющие шины из по-
лосовой стали и нулевые жилы силовых кабелей.

Заземление опор выполняется заземлителями, входящими в комплект опоры.
Во избежание поражения током обслуживающего персонала при любом наруше-

нии изоляции силовой сети предусматривается автоматическое отключение всех сетей при
помощи реле утечки тока и вводного автомата на ДЭС.

Потребители АБП и наружное освещение площадок питаются по четырех про-
водной сети и для данных потребителей применяются защитное заземление и зануление.

Все элементы электрооборудования и электрических сетей имеют защиту от ава-
рийных ситуаций (перегрузка, короткое замыкание, однофазное замыкание на землю, пе-
ренапряжение), которая выполняется автоматами, предохранителями, разрядниками.

ТП, шкафы, ящики управления оборудуются механической блокировкой для из-
бежания ошибочных операций при управлении и переключении, а также для ограничения
доступа к электрооборудованию при наличии на нем напряжения.

Защитными мерами также являются аварийное освещение в помещениях и приме-
нение пониженного напряжения для ремонтного освещения.

5.2. Водоснабжение и канализация

5.2.1.Водопотребление
Для создания производственно-бытовых условий персонала, занятого на горных

работах, и функционирования проектируемого предприятия требуется обеспечение его
водой хозпитьевого и технического назначения.

Условия нахождения карьера от места проживания и режим его работы обуславли-
вают ограниченное использование привозной воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Согласно Техническому заданию режим работы карьера – сезонный (май-ноябрь),
148 рабочих дней, в одну смену продолжительностью 8 часов; количество рабочих смен –
148; календарных рабочих часов – 1184.

Списочный состав персонала, ежедневно обслуживающего горные работы, по вре-
мени их пребывания: ИТР и рабочие до 10 человек. Питание на месте ведения работ 1 раз
в смену (столовая по договору аутсорсинга, расположенная территории АБП).

Вода, используемая на хоз-бытовые нужды, расходуется на питье сменного персо-
нала, приготовление пищи сменой.

Назначение технической воды – орошение для пылеподавления внутри и межпло-
щадочных автодорог, забоя, отвала и рабочих площадок, мойка и подпитка систем охла-
ждения механизмов и оборудования.

На добычных работах в карьере планируется заложить 10 сотрудников.
Потребность в хоз-питьевой и технической воде приведена в таблице 5..1.
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Таблица 5.1

Назначение
водопотребления

Норма
потреб
ления,
м3

Кол-во Потреб. Кол-во
Годовой
расход, м3чел м2 м3/сут, сут/год

Хоз-питьевая:
на питье 0,010 10 0,10 148 14,8
Всего хоз-питьевая: 14,8
Техническая:
- орошение дна карье-
ра (49907 м2),
-подъездной и технологи-
ческий дорог общей дли-
ной 410 м, шириной 8 м
(3280м2); всего - 53187 м2

0,001 53187

53,187

148 7871,7

Всего техническая 7871,7

Годовой расход воды составит, м3: хоз-питьевой: 14,8, технической: 7871,7
Ввиду того, что карьер находится вне города и выезд на городскую территорию не

имеет места, то установка пункта мойки колес (ванн) не предусматривается.
Источник питьевого водоснабжения – привозная бутилированная вода по договору

с Подрядной организацией.
Воду для технического водоснабжения недропользователь планирует привозить

автоцистерной на базе автомобиля КамАЗ 53123 по договору с Подрядной организацией.

5.2.2.Водоотведение
Стоки от  рукомойников и из пункта питания поступают по закрытой сети в септик.

Стоки от душевых и столовой отсутствуют.
С септика сточная вода и фекалии, по мере его наполнения, ассенизационной ма-

шиной вывозятся на полигон г.Эмба согласно договора на оказание этих услуг.
Объем водоотведения составит: 14,8* 0,8 = 11,84 м3.
Септик представляет собой металлическую емкость. В качестве септика можно

рекомендовать применение блочного септика заводского изготовления «АСО-3» Объем
одного блока 2 м3.  Предусмотрена возможность их стыкования. Общая потребность в
блоках – 1 единица.
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6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Для создания оптимальных бытовых и производственных условий для рабочей
вахты в 180 м на северо-запад от карьера будет построена административно-бытовая
площадка. Используются здания легкого типа – типовые вагоны. Предусматривается
установка 2-х вагонов следующего функционального назначения: контора с медицин-
ским пунктом, временным складом запчастей первой необходимости и проживания
охранника, вагон-столовая с комнатой отдыха; там же размещаются плакаты по ОТ и ТБ;
размер АБП 20х30 м.

В качестве помещений используются типовые вагоны заводского производства
размером 8-9х3 м с двумя отделениями.

На территории АБП будет располагаться передвижная емкость для хоз-питьевой
воды, туалет, площадка с типовыми контейнерами для твердых бытовых отходов. Каби-
ны при применении обычных туалетов устанавливаются с подветренной стороны в 25-30
м от помещений. Возможен вариант использования биотуалетов (компостные типа ЕКО-
4 с биологической смесью «Biolife» или биотуалеты. использующие для нейтрализации
фекалий дизенфицирующие жидкости типа Thetford Porta Potti-365).

Помещения оборудуются светильниками, вытяжными бытовыми вентиляторами,
масляными обогревателями. Комната отдыха, диспетчерская и пункт приема пищи обо-
рудуются кондиционерами для охлаждения воздуха до комфортной температуры. В ва-
гон-столовой устанавливается холодильник.

На карьере устанавливаются контейнеры для сбора и хранения замазученного
грунта, промасленной ветоши и место сбора металлолома; также устанавливается
биотуалет.
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Рис. 6.1
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Рис. 6.2
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7. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

Согласно п.101 «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных
производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» (Приказ
Министра по инвестициям и развитию РК от 30.12.2014г. №352):

2288. Карьер оборудуется связью и сигнализацией, обеспечивающими контроль
и управление технологическими процессами, безопасность работ:

1) диспетчерской связью;
2) диспетчерской распорядительно-поисковой громкоговорящей связью и си-

стемой оповещения;
3) связью на внутрикарьерном транспорте;
4) внешней телефонной связью.
2290. Диспетчерская связь имеет в своем составе:
1) диспетчерскую связь с применением проводных средств связи для стацио-

нарных объектов;
2) диспетчерскую связь с применением средств радиосвязи для подвижных

(горное и транспортное оборудование) полустационарных объектов.
2291. Для стационарных объектов, удаленных энергосистем и насосных

станций, кроме диспетчерской проводной телефонной связи используются средства вы-
сокочастотной связи по электросетям и радиосвязь.

2292. Диспетчеры карьера помимо непосредственной связи с подведомствен-
ными объектами карьера имеют связь между собой, с руководителями карьера и с цен-
тральной телефонной станцией административно-хозяйственной связи.

2293. Для передачи распоряжений, сообщений, поиска лиц, находящихся на
территории карьера, применяются технические средства диспетчерской распорядитель-
но-поисковой связи.

2294. Для предупреждения персонала, находящегося на территории карьера,
о начале и окончании взрывных работ применяется система оповещения, слышимая на
всех участках карьера.

2295. Для связи при оперативных переключениях в электросетях на карьерах
и отвалах используется радиосвязь, работающая на отдельной частоте.

2296. В качестве каналов связи высокой частоты используются линии элек-
тропередачи или электрические контактные сети карьера с соблюдением действующих
требований безопасности для линий этих типов.

2297. Линейно-кабельные сооружения проводимых средств телефонной свя-
зи выполняются в соответствие нормативно-технической документации.

2298. Линии системы централизованной блокировки, линии связи на желез-
нодорожном транспорте, обеспечивающие безопасность движения, выделяются в само-
стоятельные сети, и защищаются от мешающего и опасного влияния линий высокого
напряжения, контактной сети, грозовых разрядов и блуждающих токов и проводного
вещания от влияния тяговой сети электрических железных дорог переменного тока.

2299. Пересечение проводов контактной сети постоянного тока проводами
воздушных линий связи допускается в пролетах между опорами контактной сети на пе-
регонах между станциями.

Расстояние от несущего троса до контактного провода устанавливается не
менее 2 метров (с учетом наихудших метеорологических условий: гололед, изморозь,
максимальная температура).

2300. Подземная прокладка кабелей линий связи допускается по той терри-
тории карьера, на которой не предусматриваются горные работы.
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2301. По всей территории карьера устанавливаются четкие указатели направ-
ления движения и расстояния до ближайшего пункта установки телефонных аппаратов,
средств связи (высокочастотная связь, радио) через которые передаются срочные сооб-
щения.

2302. Аппаратура связи, устанавливаемая на открытом воздухе или в не
отапливаемых помещениях, ее исполнение обеспечивает нормальную работу в таких
условиях.

2303. Питание устройств связи и сигнализации, за исключением транспорт-
ных средств, производится линейным напряжением не выше 220 Вольт от аккумулятор-
ных батарей или выпрямительных установок. Для сигнальных устройств, кроме систем
централизованных блокировок, питаемых напряжением не выше 24 Вольт допускаются
линии голыми проводами.

Все передвижные электрифицированные машины для питания средства связи
оборудуются автономными источниками питания.

2304. На технические средства управления производством, включая воздуш-
ные, подземные коммуникации, составляется техническая документация, в которую не
позднее десяти дней вносятся все изменения после их осуществления.

2305. Периодические осмотры и ремонты всех сооружений связи, сигнализа-
ции и контроля производятся не реже двух раз в месяц, в средний и капитальный ремон-
ты по графику, утвержденному техническим руководителем организации.

2306. При работах на воздушных радиофицированных линиях напряжением
свыше 240 Вольт сначала убедиться в отсутствии напряжения на проводах, после чего их
закоротить и заземлить с обеих сторон от места работы.

2307. При всех работах на кабельных радиофицированных линиях напряже-
нием свыше 240 Вольт сначала убедиться в отсутствии напряжения и заземлить кабель в
месте подачи напряжения, предварительно отключив его от клемм источника питания.

2308. Голые токоведущие части узлов радиопоисковой связи, находящиеся
под напряжением свыше 65 Вольт, закрываются ограждениями от случайного прикосно-
вения человека.

2309. Производить электрические измерения на вводах воздушных и кабель-
ных линиях связи во время грозы не допускается.

2310. Двери и закрывающиеся кожухи ограждений усилителей, выпрями-
тельной аппаратуры и трансформаторов, имеющих напряжение по отношению к земле
выше 240 Вольт, оснащаются блокировочными устройствами, отключающими напряже-
ние питания ограждаемых установок, разряжающими конденсаторы фильтров выпрями-
телей и отключающими выводные линии от выходного трансформатора усилителя.

2311. Перед осмотром, чисткой и ремонтом усилительной аппаратуры при
помощи разрядника с изолирующей рукояткой разрядить конденсаторы фильтра.

2312. Оперативно-ремонтному персоналу системы централизованной блоки-
ровки и связи допускается производить работы в порядке текущей эксплуатации с запи-
сью в оперативном журнале:

1) без снятия напряжения - замену предохранителей на релейных стативах и
путевых коробах, ламп на светофорах, регулировку радиоаппаратуры;

2) со снятием напряжения - замену путевых и сигнальных трансформаторов и
стрелочных двигателей; переключение жил сигнального и стрелочного кабеля; замену
выпрямителей на стативах и шкафах и предохранителей на питающей установке.

2313. Оперативно-ремонтному персоналу системы централизованной блоки-
ровки и связи по распоряжению допускается производить:

1) без снятия напряжения - работы по фазировке фидеров на вводной панели
станций и постов;
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2) со снятием напряжения - замену контактов и катушек контакторов на
вводных панелях, выпрямителей и дросселей на панелях 24 и 220 Вольт, трансформато-
ров, их ремонт и подключение кабелей на релейной панели. Работы должны выполнять-
ся персоналом не менее двух человек.
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8. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ  ЗЕМЕЛЬ

Охрана почвенного покрова имеет очень большое значение, т.к. его восстановление
является длительным процессом, особенно в данной климатической зоне.

Рекультивация нарушенных земель является природоохранным мероприятием по-
скольку:

1. Восстановление нарушенных земель и их освоение направлено на устранение оча-
говнеблагоприятного влияния на окружающую среду.
2. Рекультивация обеспечивает снижение отрицательного воздействия нарушенных
земель на растительный и животный мир и направлена на устранение экологическо-
го ущерба.
3. Природоохранный результат рекультивации заключается в устранении экономи-
ческого ущерба, причиняемого нарушенными землями.
4. Природовосстановливающий результат заключается в создании нормальных
условий в районе нахождения нарушенных земель после их рекультивации, наибо-
лее отвечающих социально-экологическим требованиям (санитарно-гигиеническим,
эстетическим, рекреационным и т.д.).
5. Конечным результатом рекультивации является приведение нарушенных земель

в состояние, пригодное для использования их по назначению.
Рекультивируемая площадь может быть рекомендована под пастбищные угодья; в

районе в непосредственной близости от площади месторождения отсутствуют земли при-
родоохранного назначения и водоохранные зоны рек и водоемов.

Район проектируемого карьера не является местом постоянного обитания ценных
или занесенных в Красную книгу представителей животного и растительного мира.

По окончанию добычных работ внешние отвалы вскрышных пород будут
перемещены на дно карьерной выемки.

После проведения этапа рекультивации, земли будут представлять собой оптималь-
но организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт.
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9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАРЬЕРА И
ШТАТ ТРУДЯЩИХСЯ

Таблица 9.1.
№№
п/п Наименование показателей Ед.

измерения
Количество

Всего
1. Балансовые (геологические) запасы по состо-

янию на 01.01.2024 г.
тыс. м3 124,8

2. Потери
2.1. Общекарьерные – под здания и сооружения тыс. м3 0
2.2. Эксплуатационный потери первой группы тыс. м3 8,9
2.3. Эксплуатационный потери второй группы тыс. м3 0,6

3. Промышленные запасы на лицензионный
срок

тыс. м3
115,9

3.1. К отгрузке тыс. м3 115,9
3.2. К использованию тыс. м3 115,3

4. Коэффициент извлечения % 0,92
5. Породы зачистки тыс. м3 5,0
6. Годовая производительность (балансовые за-

пасы) за 2024-2033гг.: тыс. м3 1,0 – 12,5

7. Число рабочих дней дней 148
8. Число смен в сутки смен 1
9. Количество рабочих смен смен 148
10. Рабочая неделя дней 5
11. Количество рабочих часов в год час 1184

Штатное расписание работников, задействованных
на карьере в период добычи

Таблица 9.2.

Наименование профессий Кол- во в смену Всего

ИТР 1 1
Горный мастер 0,5 0,5
Маркшейдер 0,5 0,5

Рабочие
Машинист бульдозера 1 1
Машинист погрузчика 1 1
Машинист экскаватора 1 1
Водители автосамосвалов 2 2
Водитель поливомоечной машины 1 1
Водитель легкового автотранспорта 1 1
Рабочий 2 2

Всего 10 10
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10. ЕЖЕГОДНЫЙ ГОДОВОЙ РАСХОД ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПО ГОДАМ РАЗРАБОТКИ

Таблица 10.1
Наименование Кол-

во
работ
ы, час

Норма расхода в час,  тонн Всего в год, тонн

Диз.
топливо

Бензин Смазоч-
ных

Обтироч-
ные

материалы

Диз.
топливо

Бензин Смазоч-
ных

Обтироч-
ные

материалы

при минимальной добыче
Бульдозер на зачистке
кровли и вспомога-
тельных работах 13,39 0,014 0 0,00279 0,000013 0,19 0,000 0,04 0,0002
Погрузчик на
зачистных работах 17 0,013 0 0,00268 0,000012 0,22 0,000 0,05 0,0002
Автосамосвал на вы-
возе пород зачистки 10 0,017 0 0,00458 0,000019 0,17 0,000 0,05 0,0002
Экскаватор на добыче
ПИ 13 0,013 0 0,0014 0,00006 0,17 0,000 0,02 0,0008
Автосамосвал на
вывозе ПИ 10 0,017 0 0,00458 0,000019 0,17 0,000 0,05 0,0002
Дизельный генератор 1184 0,014 0 0,00458 0,000019 16,58 0,000 5,42 0,0225
Машина
поливомоечная 148 0,013 0 0,001 0,00006 1,92 0,000 0,15 0,0089
Автобус вахтовый 296 0 0,014 0,0013 0,000013 0,00 4,144 0,38 0,0038
Всего 19,23 4,14 6,11 0,04

при максимальной добыче
Бульдозер на зачистке
кровли и вспомога-
тельных работах 30,74 0,014 0 0,00279 0,000013 0,43 0,000 0,09 0,0004
Погрузчик на
зачистных работах 35 0,013 0 0,00268 0,000012 0,46 0,000 0,09 0,0004
Автосамосвал на вы-
возе пород зачистки 21 0,017 0 0,00458 0,000019 0,36 0,000 0,10 0,0004
Экскаватор на добыче
ПИ 158 0,013 0 0,0014 0,00006 2,05 0,000 0,22 0,0095
Автосамосвал на
вывозе ПИ 122 0,017 0 0,00458 0,000019 2,07 0,000 0,56 0,0023
Дизельный генератор 1184 0,014 0 0,00458 0,000019 16,58 0,000 5,42 0,0225
Машина
поливомоечная 148 0,013 0 0,001 0,00006 1,92 0,000 0,15 0,0089
Автобус вахтовый 296 0 0,014 0,0013 0,000013 0,00 4,144 0,38 0,0038
Всего 23,44 4,14 6,93 0,05
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11.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Данный раздел разработан на основании пп.4, п.4, главы 2 «Инструкции по составле-
нию плана горных работ», утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 18 мая 2018г.

Расчеты произведены на первый год работы карьера, исходя из известных налоговых
ставок, МРП и среднерыночных цен на момент составления Плана горных работ.

11.1. Капитальные вложения
Капительные вложения для приобретения основных средств не планируются. Будут

использованы имеющиеся в наличии оборудование, транспорт, материально-техническая
база.

11.2. Эксплуатационные расходы
Заработная плата (тенге)

Количество персонала* 10
Кол-во рабочих см/г 148
Средний месячный оклад* 150000,00
ОПВ 15000,00
Соц.отчисления (1 человек) 4725,00
ОСМС 3000,00
Соц. Налог 12091,13
Всего на ЗП в год: 8377595,50

* - колличество и средний оклад работников, занятых непосредственно
добычей полезного ископаемого

Приобретение ГСМ

Наименование Цена*, тг/л
Требуемое
кол-во, т

Требуемое
кол-во, л Сумма всего, тг

Диз.топливо 330 23,44 27904,76 9208571,429
Бензин (АИ 92) 200 4,14 5632,65 1126530,612
Моторное масло 1500 6,93 9023,44 13535156,25
Итого: 23870258,29

* - средняя цена по региону на момент составления Проекта
горных работ

Коммунальные расходы

Наименование
Количество,

м3
Количество,

т
Тариф*,
тг/м3

Тариф*,
тг/т

Расходы,
тг

Водопотребление 14,8 294,76 4362,448
Водоотведение 11,84 133,08 1575,6672
Прием отходов 1 1500 1500
Итого: 7438,1152
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* - средняя цена по региону на момент составления Проекта горных
работ

Эксплуатационные расходы в год
Наименование Расходы, тг/год

ЗП 8377595,50
ГСМ 23870258,29
Ком.расходы 7438,1152
Неучтенные расходы 3225529,191
Итого: 35480821,10

11.3. Налоги и платежи
Налог на добычу

Объем добычи в год, м3 12500
Налоговая ставка (МРП за м3) 0,015
МРП за 2024 г. 3692,00
Итого, тг: 692250

Налог на транспорт

Грузовые и спец.автомобили (свыше 5 т) 3
Налоговая ставка (МРП за ед) 9
МРП за 2024 г. 3692,00
Итого, тг: 99684

Спец.техника 3
Налоговая ставка (МРП за ед) 3
МРП за 2024 г. 3692,00
Итого, тг: 33228

Плата за загрязнение окруж.среды Сумма, тг
Плата за выбросы в окружающую среду, тг 75011
Плата за передвижные источники, тг 52448,00
Итого, тг: 127459

Налоги и другие платежи

Наименование Сумма, тг
Налог на добычу полезного ископаемого 692250
Социальный налог (учтен при расчете ЗП) 12091,13
Налог на транспорт 132912
Платежи за загрязнение окружающей среды 127459
Итого: 964712,125
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11.4. Расчет дохода и прибыли от промышленной эксплуатации
Данные расчеты приведены ориентировочно, основываясь на среднерыночных це-

нах на продукцию, на основные виды затрат и действующих налоговых ставок, без учета
косвенных налогов, дополнительных платежей, амортизационных расходов, подрядных
договоров и т.п. на этапе первоначального проектирования.

Наименование Сумма, тг
Среднерыночная цена ПИ за 1 м3, тг 15000
Объем добычи, м3 12500,00
Капитальные вложения, тг 0
Эксплуатационные расходы, тг 35480821,10
Налоги и платежи, тг 964712,125
Итого прибыль: 151054466,8

*корпоративный подоходный налог (20%) – 30210893,36 тенге.
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12. ОХРАНА НЕДР, РАЦИОНАЛЬНОЕ  И  КОМПЛЕКСНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО  СЫРЬЯ

В соответствии Кодексом РК «О недрах и недропользовании» от  27.12.2017 г. и
Едиными правилами  по рациональному  и комплексному использованию недр (Приказ
Министра энергетики РК от 15 июня 2018 года №239 с изменениями и дополнениями по
состоянию на 07 сентября 2023г.), разработчик обязан выполнять основные требования в
области охраны и комплексного использования недр.

Проектные решения по охране недр, рациональному и комплексному использова-
нию минерального сырья при добыче песчано-гравийной смеси обеспечиваются путем
выполнения следующих условий:

1. Полная отработка утвержденных запасов полезного ископаемого в пределах
Лицензионной площади;

2. Сокращение потерь полезного ископаемого за счет внедрения рациональной
схемы отработки карьера, мероприятий по улучшению состояния временных
дорог и др.;

3. Ведение добычных работ в строгом соответствии с настоящим проектом; ис-
ключается выборочная отработка месторождения;

4. Проведение опережающих подготовительных  и  очистных  работ;
5. Вести учет состояния и движения запасов, потерь полезного ископаемого, а

также учет запасов по степени их подготовленности к выемке в соответствии с
требованиями «Инструкции по учету запасов твердых полезных ископаемых и
по составлению отчетных годовых балансов по форме 2-ОПИ»;

6. Не проводить разработку месторождения без своевременного и качественного
геологического и маркшейдерского обеспечения горных работ;

7. Обеспечить концентрацию проведения горных работ;
8. Своевременно выполнять все предписания, выдаваемые органами Государ-

ственного контроля  за охраной и использованием недр;

Контроль за охраной и использованием недрами в процессе эксплуатации ме-
сторождения осуществляется геолого-маркшейдерской службой, которая разрабатыва-
ет ежегодные планы развития горных работ.

Контроль за рациональным использованием недр осуществляется Компетент-
ным органом по Актюбинской области.

Своевременно  представлять ежегодную Государственную годовую отчетность
по форме 1-ЛКУ и 2-ОПИ в МД «Запказнедра».
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13. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА
И ПРОМСАНИТАРИЯ НА КАРЬЕРАХ ПО ДОБЫЧЕ ПЕСЧАНО-

ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ

13.1. Основы промышленной безопасности
Разработка месторождения будет осуществляться в соответствии с Законом Респуб-

лики Казахстан №188-V «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года (с изменениями
и дополнениями по состоянию на 01.07.2023 г.), «Правилами обеспечения промышленной
безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразве-
дочные работы» от 30.12.2014 г. №352 и иными нормативными правовыми положениями
Республики Казахстан.

Согласно ст.40 Закона РК «О гражданской защите»:
1. Производственный контроль в области промышленной безопасности осуществляет-

ся в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, должностными
лицами службы производственного контроля в целях максимально возможного снижения
риска вредного воздействия опасных производственных факторов на работников, населе-
ние, попадающее в расчетную зону распространения чрезвычайной ситуации, окружаю-
щую среду.

2. Задачами производственного контроля в области промышленной безопасности яв-
ляются обеспечение выполнения требований промышленной безопасности на опасных
производственных объектах, а также выявление обстоятельств и причин нарушений, вли-
яющих на состояние безопасности производства работ.

3. Производственный контроль в области промышленной безопасности осуществляет-
ся на основе нормативного акта о производственном контроле в области промышленной
безопасности, утверждаемого приказом руководителя организации.

Нормативный акт должен содержать права и обязанности должностных лиц организа-
ции, осуществляющих производственный контроль в области промышленной безопасно-
сти.

Согласно этому Закону - предприятие, ведущее работы по добыче полезных ископае-
мых, относится к опасным производственным объектам. Правила промышленной без-
опасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом рас-
пространяются на проектирование, строительство, эксплуатацию, расширение, рекон-
струкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию объектов открытых
горных работ.

1. Промышленная безопасность обеспечивается путем: установления и выполне-
ния обязательных требований промышленной безопасности; допуска к применению на
опасных производственных объектах технологий, технических устройств, материалов,
прошедших процедуру подтверждения соответствия нормам промышленной безопасно-
сти; перед началом работ составить и утвердить декларацию промышленной безопасно-
сти опасного производственного объекта; государственного контроля, а также производ-
ственного контроля в области    промышленной безопасности.

2. Требования промышленной безопасности должны соответствовать нормам в
области защиты промышленного персонала, населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружаю-
щей природной среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, безопасно-
сти и охраны труда, строительства, а также требованиям технических регламентов в сфе-
ре промышленной безопасности.



58

13.2. Промышленная безопасность при строительстве и эксплуатации карьера

13.2.1. Горные работы
Разработка месторождения допускается при наличии:

1) утвержденного проекта разработки месторождения полезных ископаемых;
2) маркшейдерской и геологической документации;
3) технологического регламента.
Технологический регламент содержит: последовательность выполнения техноло-

гических операций, их параметры, безопасные условия выполнения, требования к уровню
подготовки персонала, применяемым инструментам, приспособлениям, средствам инди-
видуальной и коллективной защиты при проведении операции.

Горные работы на карьере по всем их видам должны вестись в соответствии с
утвержденными главным инженером предприятия паспортами, определяющими конкрет-
ные для данного забоя размеры рабочих площадок, берм, углов откоса, высоту уступа,
расстояние от горного и транспортного оборудования до бровок уступа. Паспорт должен
находиться на рабочей машине (бульдозер, погрузчик и т. п.). Все работающие в забое
должны быть ознакомлены с паспортом под роспись.

При вскрышных работах, осуществляемых по транспортной системе разработки,
расстояние между нижними бровками откоса уступа карьера и породного отвала устанав-
ливается проектом или планом горных работ.

При ведении горных работ проводить контроль над состоянием бортов, траншей,
уступов, откосов и отвалов. Своевременно принимать меры по обеспечению их устойчи-
вости.

Периодичность таких наблюдений установлена технологическим регламентом.
Производство работ осуществлять в соответствии с общими требованиям промыш-

ленной безопасности. При работе на уступах проводить их оборку от навесей и козырьков,
ликвидировать заколы либо механизированным, либо ручным способом. Рабочие, не заня-
тые оборкой, удаляются на безопасное расстояние. Расстояние по горизонтали между ра-
бочими местами или механизмами, расположенными на двух смежных по вертикали
уступах, должно быть не менее 10 м при ручной разработке, и не менее полуторной сум-
мы максимальных радиусов черпания при экскаваторной разработке.

13.2.2. Механизация горных работ
Экскаватор

Экскаватор должен находиться в исправном состоянии и быть снабжен действу-
ющей звуковой сигнализацией. Исправность машины должна проверяться ежесменно ма-
шинистом, ежемесячно главным механиком или другим назначенном лицом. Результаты
проверки должны быть записаны в журнале.

Запрещается работа на неисправных машинах и механизмах. Смазка машин и
осмотр должен производиться после их остановки.

При передвижении экскаватора по горизонтальному пути или на подъем – веду-
щая ось его должна находиться сзади, а при спусках с уклона – впереди. Ковш должен
быть опорожнен и находиться не выше 1 м от почвы, а стрела

должна устанавливаться по ходу экскаватора. При движении экскаватора на подъ-
ем или при спусках должны предусматриваться меры, исключающие самопроизвольное
скольжение.

Экскаваторы должны располагаться на уступе карьера на твердом выровненном
основании с уклоном, не превышающим допустимого техническим паспортом экскавато-
ра. Во всех случаях расстояние между бортом уступа, транспортными сосудами и контр-
грузом экскаватора должно быть не менее 1 м.

При погрузке в автосамосвалы машинистом экскаватора должны подаваться сиг-
налы начала и окончания погрузки.

jl:30536299.0%2030536301.0%20
jl:30536299.0%2030536301.0%20
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Во время работы экскаватора люди должны быть выведены из зоны действия
ковша. В случае угрозы обрушения или сползания уступа во время работы экскаватора,
работа должна быть прекращена и экскаватор отведен в безопасное место.

Для вывода экскаватора из забоя должен быть свободный проход.
В нерабочее время экскаватор должен быть удален от забоя, ковш опущен на зем-

лю, кабина заперта.
Канаты соответствуют паспорту и имеют сертификат завода-изготовителя. Кана-

ты подвески стрелы подлежат осмотру не реже одного раза в неделю. На длине шага свив-
ки допускается не более 15 % порванных проволок от их общего числа в канате. Торчащие
концы оборванных проволок отрезаются.

Бульдозеры, погрузчики
1. Все бульдозеры и погрузчики снабжены техническими паспортами. Каж-

дая единица техники укомплектована средствами пожаротушения, знаками аварийной
остановки, медицинскими аптечками. На линию транспортные средства выпускаются в
технически исправном состоянии.

2. Не допускать работу бульдозера и погрузчика поперек крутых склонов при
больших углах подъема и спуска.

3. Максимально допустимые углы при работе бульдозера и погрузчика не
должны превышать на подъеме – 250, а под уклон – 300.

4. Не допускать движение бульдозеров и погрузчиков по призме возможного
обрушения уступа.

5. Не оставлять бульдозер и погрузчик без присмотра с работающим двигате-
лем, поднятым отвальным устройством, а при работе направлять трос, становиться на
подвесную раму и отвальное устройство.

6. Осмотр, регулировку и смазку, мелкие ремонты производить только при
остановленном двигателе и опущенном на землю ноже. В случае аварийной остановки
бульдозера и погрузчика на наклонной плоскости должны быть приняты меры, исключа-
ющие самопроизвольное его движение под уклон.

7. Расстояние от края гусеницы бульдозера или передней оси погрузчика (ко-
лесного бульдозера) до бровки откоса определить с учетом горно-геологических условий
и занести в паспорт ведения работ в забое (отвале) или перегрузочном пункте.

Ремонтные работы
1. Ремонт технологического оборудования производится в соответствии с утвер-

жденными графиками планово предупредительных ремонтов. Годовые и месячные графи-
ки ремонтов утверждается техническим руководителем организации.

2. Ремонтные работы, выполняемые в подразделениях (на объектах, участках), об-
ладающих признаками, установленными статьей 70 Закона, производятся по наряд-
допуску, согласно перечня работ повышенной опасности, который ежегодно корректиру-
ется и утверждается техническим руководителем структурного подразделения организа-
ции.

Ремонт карьерного оборудования допускается производить на рабочих площадках
уступов, при условии размещения их вне зоны возможного обрушения и воздействия
взрывных работ. Площадки спланированы и имеют подъездные пути.

3. На все виды ремонтов основного технологического оборудования разрабатыва-
ются технологические регламенты, в которых указываются необходимые приспособления
и инструменты, определяются порядок и последовательность работ, обеспечивающие без-
опасность их проведения. При этом порядок и процедуры технического обслуживания и
ремонта оборудования устанавливаются на основании технической документации изгото-
вителя с учетом местных условий его применения.
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4. Ремонт и замену частей механизмов допускается производить после полной
остановки машины, снятия давления в гидравлических и пневматических системах, бло-
кировки пусковых аппаратов, приводящих в движение механизмы, на которых произво-
дятся ремонтные работы. Подача электроэнергии при выполнении ремонтных работ до-
пускается в случаях, предусмотренных проектом организации работ, нарядом – допуском.

5. Не допускать проведение ремонтных работ в непосредственной близости от от-
крытых движущихся частей механических установок, вблизи электрических проводов и
токоведущих частей, находящихся под напряжением при отсутствии их надлежащего
ограждения.

Эксплуатация автомобильного транспорта
План и профиль автомобильных дорог должны соответствовать действующим строи-

тельным нормам и требованиям.
1. Земляное полотно для дорог возводится из прочных грунтов. Не допускается

применение для насыпей дерна и растительных остатков.
2. Ширина проезжей части внутрикарьерных дорог и продольные уклоны устанав-

ливаются проектом, исходя из технических характеристик автомобилей и автопоездов.
Временные въезды в траншеи устраиваются так, чтобы вдоль них при движении

транспорта оставался свободный проход шириной не менее 1,5 метров с обеих сторон.
3. При затяжных уклонах дорог (более 60 промилле) устраиваются площадки с

уклоном до 20 промилле длиной не менее 50 метров и не более чем через каждые 600 мет-
ров длины затяжного уклона.

Допускается эксплуатация затяжных уклонов без устройства площадок при нали-
чии в проекте мероприятий для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования.

4. Радиусы кривых в плане и поперечные уклоны автодорог предусматриваются с
учетом действующих строительных норм и правил.

В особо стесненных условиях на внутрикарьерных и отвальных дорогах величину
радиусов кривых в плане допускается принимать в размере не менее двух конструктивных
радиусов разворотов транспортных средств по переднему наружному колесу - при расчете
на одиночный автомобиль и не менее трех конструктивных радиусов разворота - при рас-
чете на тягачи с полуприцепами.

5. Проезжая часть автомобильной дороги внутри контура карьера (кроме забойных
дорог) ограждается от призмы возможного обрушения породным валом или защитной
стенкой. Высота породного вала принимается не менее половины диаметра колеса
наибольшего по грузоподъемности эксплуатируемого на карьере автомобиля. Вертикаль-
ная ось, проведенная через вершину породного вала, располагается вне призмы обруше-
ния.

Расстояние от внутренней бровки породного вала (защитной стенки) до проезжей
части должно быть не менее 0,5 диаметра колеса автомобиля максимальной грузоподъем-
ности, эксплуатируемого в карьере.

6. В зимнее время автодороги очищаются от снега и льда и посыпаются песком,
шлаком, мелким щебнем или обрабатываются специальным составом.

7. Каждый автомобиль должен иметь технический паспорт, содержащий его ос-
новные технические и эксплуатационные характеристики. Находящиеся в эксплуатации
карьерные автомобили укомплектовываются:

1) средствами пожаротушения;
2) двумя знаками аварийной остановки;
3) медицинскими аптечками;
4) упорами (башмаками) для подкладывания под колеса;
5) звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом;
6) устройством блокировки (сигнализатором) поднятия кузова под высоковольт-

ные линии (для автосамосвалов грузоподъемностью 30 тонн и более);
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7) двумя зеркалами заднего вида;
8) средствами связи.
На линию автомобили допускается выпускать при условии, если все их агрегаты и

узлы, обеспечивающие безопасность движения, безопасность работ, предусмотренных
технологией применения автотранспорта, находятся в технически исправном состоянии,
имеют запас горючего и комплект инструмента, предусмотренный заводом-
изготовителем.

Не допускается использование открытого огня для разогревания масел и воды.
Открытые горные работы для этих целей обеспечиваются стационарными пункта-

ми пароподогрева в местах стоянки машин.
Водители должны иметь при себе документ на право управления автомобилем.
Водители, управляющие автомобилями с дизель-электрической трансмиссией,

должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.
8. При проведении капитальных ремонтов и в процессе последующей эксплуата-

ции в сроки, предусмотренные заводом-изготовителем (по перечню), производится дефек-
тоскопия узлов, деталей и агрегатов большегрузных автосамосвалов, влияющих на без-
опасность движения.

9. Скорость и порядок движения автомобилей, автомобильных и тракторных поез-
дов на дорогах карьера устанавливаются техническим руководителем организации.

Буксировка неисправных автосамосвалов грузоподъемностью 27 тонн и более
осуществляется тягачами. Не допускается оставлять на проезжей части дороги неисправ-
ные автосамосвалы.

Допускается кратковременное оставление автосамосвала на проезжей части доро-
ги, в случае его аварийного выхода из строя при ограждении автомобиля с двух сторон
предупредительными знаками.

10. Движение на технологических дорогах регулируется дорожными знаками.
Разовый въезд в пределы горного отвода автомобилей, тракторов, тягачей, погру-

зочных, грузоподъемных машин, принадлежащих организациям, допускается с разреше-
ния администрацией организации, эксплуатирующей объект, после инструктажа водителя
с записью в журнале.

11. Контроль за техническим состоянием автосамосвалов соблюдением правил до-
рожного движения обеспечивается лицами контроля организации, а при эксплуатации ав-
тотранспорта подрядной организацией, лицами контроля подрядной организации.

12. При выпуске на линию и возврате в гараж обеспечивается предрейсовый и по-
слерейсовый контроль водителями и лицами контроля технического состояния автотранс-
портных средств в порядке и в объемах, установленных технологическим регламентом.

13. На технологических дорогах движение автомобилей производится без обгона.
При применении автомобилей с разной технической скоростью движения допус-

кается обгон при обеспечении безопасных условий движения.
14. При погрузке горной массы в автомобили экскаваторами выполняются следу-

ющие условия:
1) ожидающий погрузки автомобиль находится за пределами радиуса действия

ковша экскаватора и становиться под погрузку после разрешающего сигнала машиниста
экскаватора;

2) находящийся под погрузкой автомобиль располагается в пределах видимости
машиниста экскаватора;

3) находящийся под погрузкой автомобиль затормаживается;
4) погрузка в кузов автомобиля производится сзади или сбоку, перенос экскава-

торного ковша над кабиной автомобиля или трактора не допускается;
5) высота падения груза минимально возможной и во всех случаях не более 3 мет-

ров;
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6) нагруженный автомобиль следует к пункту разгрузки после разрешающего сиг-
нала машиниста экскаватора.

Не допускается загрузка односторонняя, сверхгабаритная, превышающая установ-
ленную грузоподъемность автомобиля.

15. Кабина автосамосвала, предназначенного для эксплуатации на открытых гор-
ных работах, перекрывается защитным козырьком, обеспечивающим безопасность води-
теля при погрузке.

При отсутствии защитного козырька водитель автомобиля выходит на время за-
грузки из кабины и находится за пределами максимального радиуса действия ковша экс-
каватора (погрузчика).

16. При работе на линии не допускается:
1) движение автомобиля с поднятым кузовом;
2) производство любых маневров под экскаватором без сигналов машиниста экс-

каватора;
3) остановка, ремонт и разгрузка под линиями электропередачи;
4) движение задним ходом к пункту погрузки на расстояние более 30 метров (за

исключением работ по проведению траншей);
5) движение при нарушении паспорта загрузки (односторонняя погрузка, перегруз

более 10 процентов);
6) переезд через кабели, проложенные по почве без предохранительных укрытий;
7) перевозка посторонних людей в кабине;
8) выход из кабины автомобиля до полного подъема или опускания кузова;
9) остановка автомобиля на уклоне и подъеме. В случае остановки автомобиля на

подъеме или уклоне вследствие технической неисправности водитель принимает меры,
исключающие самопроизвольное движение автомобиля;

10) движение вдоль железнодорожных путей на расстоянии менее 5 метров от
ближайшего рельса;

11) эксплуатация автомобиля с неисправным пусковым устройством двигателя.
Во всех случаях при движении автомобиля задним ходом подается непрерывный

звуковой сигнал.
17. Очистка кузова от налипшей и намерзшей горной массы производится в отве-

денном месте с применением механических средств.
18. Шиномонтажные работы осуществляются в помещениях или на участках,

оснащенных механизмами и ограждениями. Лица, выполняющие шиномонтажные рабо-
ты, обучены и проинструктированы.

19. Погрузочно-разгрузочные пункты имеют фронт для маневровых операций по-
грузочных средств, автомобилей, автопоездов, бульдозеров и задействованных в техноло-
гии техники и оборудования.

13.2.3. Внутриткарьерные воздушные линии электропередач
Проектирование, сооружение, и пуск в эксплуатацию стационарных внутрикарьер-

ных ЛЭП ведутся в соответствии с требованиями о промышленной бригадой разработчи-
ка, имеющими на это разрешительными документами.

1. Расстояние от нижнего фазного провода воздушных ЛЭП на уступе до поверхно-
сти земли при максимальной стреле провеса проводов должно быть не менее 6м на терри-
тории карьера и отвалов и 3 м –от откосов уступов:

2. Горизонтальное расстояние при пересечении и сближении ВЛ с автодорогами,
должно быть  не менее 2 м.

3. Для передвижных внутрикарьерных ВЛ электропередачи применять алюминие-
вые провода сечением 16 и более мм.

4. Расстояние между передвижными опорами не более 50 м.
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5. При сооружении внутрикарьерных ВЛ электропередачи применять опоры типо-
вых конструкций.

6. На стоки передвижных опор использовать древесину, диаметром не менее 16 см.
8. На стационарных опорах ВЛ подвешивать провода ВЛ-6 10, провода осветитель-

ной сети и магистральный заземляющий провод.
Монтаж заземляющего провода на опоре должен быть ниже проводов ЛЭП на 0,8

м.
9. Маркшейдер разбивает трассу ЛЭП в соответствии с проектом и составляет план

трассы.
10. Монтаж, демонтаж, транспортировку передвижных опор осуществлять с помо-

щью оборудованных механизмов (опоровозов) на базе бульдозера или автосамосвалов.
11. Опоры передвижных ЛЭП устанавливать на спланированные площадки, при

этом обязательно полное прилегание основания опоры на грунт.
12. Натяжку проводов осуществлять вручную.
13. Соединения проводов в пролетах выполнять по утвержденному паспорту, спо-

собом, обеспечивающим надежность и достаточную прочность.
14. Не допускать размещение на трассе линий электропередачи штабелей полезно-

го ископаемого, отвалов породы,  складирования других материалов.
15. Осмотр состояния передвижных внутрикарьерных ЛЭП производить  ежесмен-

но, еженедельно, о чем делать записи в соответствующих журналах.
16. При осмотре передвижных внутрикарьерных линий электропередачи прове-

рять:
- отсутствие боя, ожогов, трещин изоляторов, состояния крепления провода на

изоляторах (визуально);
- отсутствия обрывов проволочек;
- состояния опор, целостности креплений элементов основания грузов и оттяжек

опробованием без подъема на опору;
- отсутствия «схлестывания» провода при ветре.
17. Бригады, ведущие ремонт (переустройство) передвижных линий, обеспечива-

ются следующими инструментами, защитными средствами и средствами механизации:
- когтями монтерскими или лазами не менее двух пар на бригаду в случае отсут-

ствия возможности производства работ с автовышек;
- поясами предохранительными с карабинами не менее двух на бригаду;
- перчатками диэлектрическими - по 1 паре на каждого члена бригады (2 пары

подменные на каждые 10 пар);
- указателями напряжения - не менее одного на бригаду (для каждого из напряже-

ний);
- штангами оперативными - не менее одной на бригаду (для каждого из напряже-

ний);
- штангами для наложения переносных заземлений в комплекте с заземлением - не

менее 2 пар на бригаду или по количеству необходимых для безопасности работ;
- мегаомметром на напряжение 2500 Вольт - не менее одного на бригаду (обязате-

лен один как аварийный резерв);
- биноклем 5-кратным - не менее одного на бригаду, биноклями обеспечиваются

работники, производящие осмотр линий;  сумками с монтерским инструментом - по одной
на каждого члена бригады; - одной автовышкой при работах на железобетонных, метал-
лических и двуцепных ЛЭП 6х35 кВ и тремя опоровозами для перевозки подвижных опор
на 30 км линий электропередач.
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18. Контроль своевременного осмотра ЛЭП и устранением неполадок ведут соот-
ветственно работники, осуществляющие руководство горными работами на участках,
энергоснабжение участков, технический руководитель работ на карьере. Работники, осу-
ществляющие энергоснабжение карьера, контролируют качество ремонтных, монтажных
(демонтажных) работ на передвижных внутрикарьерных линиях.

13.2.4. Заземление
Заземление осветительной арматуры при установке их на деревянных опорах ВЛ не

требуется, если на них прокладывается неизолированный заземляющий проводник.
На каждое заземляющее устройство, находящееся в эксплуатации, имеется пас-

порт, содержащий схему заземления, основные технические данные, данные о результатах
проверки состояния заземляющего устройства, о характере ремонтов и изменениях, вне-
сенных в данное устройство.

Местные заземляющие устройства выполняются в виде местных заземлителей, со-
оружаемых у передвижных электроустановок карьера (ПП, ПТП, ПРП и других устано-
вок) и заземляющих проводников, соединяющих передвижные электроустановки с мест-
ными заземлителями. Сопротивление местного заземляющего устройства не нормируется.

Допускается работа передвижных электроустановок на открытых горных работах
без местных заземляющих устройств, при выполнении одного из условий:

1) резервирование главного заземлителя дополнительным заземлителем (выпол-
ненным аналогично главному), подключенным к ответвлению или магистрали заземления
таким образом, чтобы при выходе из строя любого элемента главного заземлителя или ма-
гистрали заземления любой электроустановки не превышало 4 Ом при этом нормировать
удаление главного (центрального) заземлителя не допускается;

2) если удельное электрическое сопротивление земли в месте размещения электро-
установок превышает 200 Ом∙м;

3) имеется система автоматического контроля целостности цепи заземления от пе-
редвижной рабочей машины до передвижной электроустановки (ПП, ПТП, ПРП) с дей-
ствием на отключение электроустановки;

4) самозаземление экскаватора или бурового станка обеспечивает устойчивую ра-
боту защиты от замыкания на землю. Соблюдение этих условий оформляется протоколом
проверки релейных защит, утвержденным лицом ответственным за электрохозяйство ор-
ганизации;

5) при обеспечении условий сопротивления заземления потребителей не более 4
Ом.

При устройстве местных заземлителей у передвижных электроустановок (ТП, РП
или ПП) сооружать дополнительные местные заземлители у передвижных машин, обору-
дования, аппаратов, питающихся от указанных установок, не допускается.

. В качестве магистральных заземляющих проводников, прокладываемых по опо-
рам ВЛ, применяются стальные канаты алюминиевые  провода сечением не менее 35 мм2.

В местах перехода передвижных ВЛ на стационарные для защиты от перенапряже-
ний устраиваются заземлители с сопротивлением 5 Омм

13.2.5. Освещение карьера
1. Для осветительных сетей карьера и, передвижных машин применять электриче-

скую систему с изолированной нейтралью при линейном напряжении не выше 220 Вольт.
При применении видов освещения допускается напряжение выше 220 Вольт.

2. Для осветительных установок типа ДКСТ и им подобным, устанавливаемых на
стационарных опорах для освещения отвалов, автомобильных дорог внутри и вне карьера,
для освещения рабочих площадок карьера, допускается применение фазного напряжения
220 Вольт с питанием от индивидуальных трансформаторных подстанций с заземленной
нейтралью.



65

3. Обслуживание осветительных установок с пусковыми устройствами произво-
дить по наряду не менее чем двумя лицами, одно из которых имеет квалификационную
группу не ниже IV, а другое - не ниже III.

Осветительные установки с пусковыми устройствами заземлять.
4. Для освещения карьера будут  применяться светильники с ксеноновыми и ртут-

но-кварцевыми лампами.
5) Контроль освещенности рабочих мест в карьере с помощью люксметра осуществ-

лять не реже одного раза в шесть месяцев.
Нормы освещенности рабочих мест объектов открытых горных работ приведены в

таблице 11.1.

Нормы освещенности рабочих мест объектов открытых горных работ
Таблица 13.1

Объекты карьера
Наименьшая
освещенность,

лк

Плоскость, в которой
нормируется осве-

щенность
Примечание

Территория в районе ведения
работ 0,2

На уровне
освещаемой
поверхности

Район работ, подлежащий
освещению, устанавливается
техническим руководителем
карьера

Места работы машин в карьере,
на породных отвалах и других
участках

5
8

Горизонтальная
Вертикальная

Освещенность должна быть
обеспечена по всей глубине
и высоте действия рабочего
оборудования машин

Места разгрузки  автомобилей
на отвалах, приемные перегру-
зочные пункты

3 Горизонтальная
Освещенность обеспечивает-
ся на уровне освещаемой по-
верхности

Район работы бульдозера или
другой тракторной машины 10 На уровне поверхно-

сти гусениц трактора
Место производства буровых
работ 10 Вертикальная Освещенность обеспечивает-

ся на высоту станка
Кабины машин и
механизмов 30 Горизонтальная На высоте 0,8 м от пола

Конвейерные поточные линии 5 На поверхности
конвейера

Помещение на участках для
обогрева работающих 10 Горизонтальная

Постоянные пути движения ра-
ботающих в карьере 1 Горизонтальная

Автодороги в пределах карьера
(в зависимости от интенсивно-
сти движения)

0,5-3 Горизонтальная
Освещенность обеспечивает-
ся на уровне движения авто-
мобилей

13.2.6. Связь и сигнализация
Карьер оборудуется следующими видами связи и сигнализации, обеспечивающими

контроль и управление технологическими процессами, безопасность работ:
1) диспетчерской связью;
2) диспетчерской распорядительно-поисковой громкоговорящей связью и системой

оповещения;
3) надежной внешней телефонной связью.

13.2.6. Общие санитарные правила
Персонал предприятия должен ежегодно проходить медкомиссию с учетом профи-

ля и условий их работы.
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К работе на карьере допускаются только лица, прошедшие инструктаж по про-
мышленной санитарии, личной гигиене и по оказанию неотложной помощи пострадав-
шим на месте несчастных случаев.

Питьевая вода должна соответствовать качеству, установленному Санитарными
правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водо-
забора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и ме-
стам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» (№ 209 от
16.03.2016 г.).

Защита персонала от воздействия пыли и вредных газов
Состав атмосферы объектов открытых горных работ должна отвечать установлен-

ным нормативам по содержанию составных частей воздуха и вредных примесей (пыль,
газы).

Допуск рабочих и технического персонала в карьер после производства массовых
взрывов производится после проверки и снижения содержания ядовитых газов в атмо-
сфере до пределов, установленных гигиеническими нормативами, но не ранее чем через
30 минут после взрыва, и рассеивания пылевого облака и полного восстановления види-
мости, осмотра мест (места) взрыва лицом контроля (согласно распорядка массового
взрыва).

Для интенсификации естественного воздухообмена в плохо проветриваемых и за-
стойных зонах карьера организуется искусственная вентиляция с помощью вентиляцион-
ных установок в соответствии с мероприятиями, утвержденными техническим руководи-
телем организации.

Для снижения пылеобразования при экскавации горной массы в теплые периоды
года проводится орошение горной массы водой.

Для снижения пылеобразования на автомобильных дорогах при положительной
температуре воздуха проводится поливка дорог водой с применением связующих доба-
вок.

Организация проводит контроль содержания вредных примесей в выхлопных га-
зах.

Медицинская помощь
На АБП организуется пункт первой медицинской помощи.
На всех горных и транспортных механизмах и в санитарно-бытовых помещениях

обязательны аптечки первой медицинской помощи.
На предприятиях с числом рабочих менее 300 допускается медицинское обслужи-

вание рабочих ближайшим лечебным учреждением (г.Актобе).
Пункт первой медицинской помощи содержит полный комплект средств для оказа-

ния первой медицинской помощи (аптечки, аппарат искусственного дыхания, шины ме-
дицинские, носилки и пр.)

В случае необходимости пострадавший (в зависимости от степени тяжести травмы)
может быть доставлен в БСМП г. Актобе. Транспортировка больного будет выполнена на
специально оборудованном санитарном транспорте недропользователя, постоянно нахо-
дящимся на карьере.

Производственно-бытовые помещения
1. На небольших карьерах допускается устраивать бытовые помещения упрощен-

ного типа, поэтому используются передвижные вагон-дома, типа ВД-8. Они служат для
обогрева рабочих зимой и укрытия от дождя и расположены не далее 300 м от места рабо-
ты. Указанные помещения имеют стол, скамьи для сидения, умывальник с мылом, питье-
вой фонтанчик (при наличии водопровода) или бачок с кипяченой питьевой водой, вешал-
ку для верхней одежды.
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Температура воздуха в помещении для обогрева не менее 20 °С.
2. Питьевая вода на карьер будет доставляться бутилированная и в оцинкованных

закрытых бочках с промбазы разработчика.
3. Питание рабочих на карьере планируется один раз в день (обед) с доставкой в

термосах автотранспортом предприятия с базы предприятия.
4. Бытовой и технический мусор будет собираться в контейнеры и вывозиться за-

тем на централизованную свалку. Договор на прием бытовых отходов будет заключен с
соответствующими организациями.

Администрация организует стирку спецодежды, починку обуви на промбазе разра-
ботчика, где проживает вахта.

На карьере и в АБП устанавливаются закрытые туалеты в удобных для пользова-
ния местах, но с подветренной стороны в 25-30 м от помещений. Возможно использование
биотуалетов.

Кабины бульдозера и других механизмов утепляются и оборудуются безопасными
отопительными приборами при низких внешних температурах и кондиционерами при вы-
соких температурах.

Пожарная безопасность
Сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожа-

ротушения исходя из условия необходимости ликвидации пожара обслуживающим  пер-
соналом до прибытия подразделений противопожарной службы.

На территории АБП размещен пожарный щит со следующим минимальным набо-
ром противопожарного инвентаря, шт: топоров – 2, ломов и лопат – 2. багров железных –
2. ведер. окрашенных в красный цвет – 2, огнетушителей – 2, ящики с песком.

Бульдозеры, погрузчики, автомашины в обязательном порядке комплектуются  уг-
лекислотными или пенными огнетушителями.

Смазочные и обтирочные материалы необходимо хранить в закрытых металличе-
ских ящиках. Среди рабочих широко популяризировать правила пожарной безопасности,
производить обучение приемам тушения пожара. На карьере, в вагончике развешивать
плакаты и памятки по оказанию первой медицинской помощи при ожогах и травмах.

Оповещение о пожаре осуществляется с помощью звуковой сигнализации.

Борьба с производственным шумом и вибрацией
С целью устранения влияния на работающих вредного воздействия шума, приме-

няются следующие мероприятия: изменение технологического процесса  с применением
шумопоглощающих устройств, применение звукоизолирующих кожухов для отдельных
узлов, установка глушителей шума на выхлопные устройства, устройство изолированных
кабин, обеспечение работающих средствами индивидуальной защитой  (наушниками,
шлемами, заглушками, противошумными вкладышами).

С целью устранения вибрации на работающих применяются следующие меры:
устройство амортизации, снижающей вибрацию рабочего места до предельно допустимых
норм; устройство в кабинах водителей или машинистов под сиденьями различных эла-
стичных прокладок, подушек, пружин, резиновых амортизаторов и т.п.
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13.3. Производственный контроль в области промышленной безопасности

Согласно «Инструкции по организации и осуществлению производственного кон-
троля на опасном производственном объекте» (Приказ Министра по ЧС РК от 24.06.2021г.
№315):

1. Производственный контроль в области промышленной безопасности осуществля-
ется в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, должностны-
ми лицами службы производственного контроля в целях максимально возможного сниже-
ния риска вредного воздействия опасных производственных факторов на работников,
население, попадающее в расчетную зону распространения чрезвычайной ситуации, окру-
жающую среду.

2. Задачами производственного контроля в области промышленной безопасности
являются обеспечение выполнения требований промышленной безопасности на опасных
производственных объектах, а также выявление обстоятельств и причин нарушений, влия-
ющих на состояние безопасности производства работ.

3. Производственный контроль в области промышленной безопасности осуществля-
ется на основе нормативного акта о производственном контроле в области промышленной
безопасности, утверждаемого приказом руководителя организации.

Нормативный акт должен содержать права и обязанности должностных лиц органи-
зации, осуществляющих производственный контроль в области промышленной безопасно-
сти.

На предприятии разрабатывается положение о производственном контроле, где
указываются полномочия лиц, осуществляющих контроль за реализацией требований
норм промышленной безопасности. Данное положение оформляется приказом по органи-
зации.

Система контроля за безопасностью на промышленном объекте

№№
п/п Наименование служб Количество

проверок Численность (человек)

1 Технический надзор 3 3

2 Безопасности и охраны труда 1 1
3 Противопожарная Районная служба ЧС

Мероприятия по повышению промышленной безопасности

№п/п Наименование мероприятий Сроки
выполнения Ожидаемый эффект

1 Модернизация технологического
оборудования

По графику Улучшения качества работ

2 Монтаж и ремонт горного
оборудования

По графику Увеличение надежности
работы оборудования

3 Модернизация системы оповещения Ежегодно Улучшение связи
4 Обновление запасов средств защиты

персонала и населения в зоне
возможного поражения

Ежегодно Повышение надежности
защиты персонала
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13.4. Мероприятия при авариях и чрезвычайных ситуациях

Анализ условий возникновения и развития аварий
Из анализа проекта промышленной разработки осадочных пород (песчано-гравийной

смеси) следует, что опасные явления, связанные с эндогенными (сейсмичность и вулканизм) и
экзогенными (оползни) процессами на карьере не будут иметь места. Опасность стихийного
возникновения пожаров на карьере практически отсутствует, т.к. нет близко расположенных
растительных массивов, складов ГСМ и иных легко воспламеняющихся веществ.

Возможными причинами возникновения аварийных ситуаций могут быть отказы
и неполадки оборудования, ошибочные действия персонала.

Тем не менее, в случае возникновения аварийных ситуаций персонал должен быть
готов к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий.

Подготовка персонала к действиям в аварийных и чрезвычайных ситуациях
Тем не менее, в случае возникновения аварийных ситуаций персонал должен быть

готов к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий.
Разработчик обязан:
1) планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации послед-

ствий аварий на опасных производственных объектах;
2) привлекать к профилактическим работам по предупреждению аварий на опас-

ных производственных объектах, локализации и ликвидации их последствий военизиро-
ванные аварийно-спасательные службы и формирования;

3) иметь резервы материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликви-
дации последствий аварий;

4) обучать работников методам защиты и действиям в случае аварии на опасных
производственных объектах;

5) создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в слу-
чае аварии на опасных производственных объектах и обеспечивать их устойчивое функ-
ционирование.

План ликвидации аварий
Согласно статьи 80 Закона РК «О гражданской защите»:

1. На опасном производственном объекте разрабатывается план ликвидации
аварий.

2. В плане ликвидации аварий предусматриваются мероприятия по спасению
людей, действия руководителей и работников опасного производственного объекта, про-
фессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности.

3. План ликвидации аварий содержит:
1) оперативную часть;
2) распределение обязанностей между работниками, участвующими в ликвида-

ции аварий, последовательность действий;
3) список должностных лиц и учреждений, оповещаемых в случае аварии и

участвующих в ее ликвидации.
4. План ликвидации аварий утверждается руководителем организации, эксплуа-

тирующей опасный производственный объект, и согласовывается с профессиональной
аварийно-спасательной службой в области промышленной безопасности.

Система оповещения о чрезвычайных ситуациях
Согласно статьи 82 Закона РК «О гражданской защите»:

1. Организация, осуществляющая эксплуатацию опасного производственного
объекта, при инциденте:
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1) немедленно информирует о возникновении опасных производственных фак-
торов и произошедшем инциденте работников, население, попадающее в расчетную зону
чрезвычайной ситуации, территориальное подразделение уполномоченного органа в обла-
сти промышленной безопасности, местные исполнительные органы;

2) информирует в течение суток территориальное подразделение уполномочен-
ного органа в области промышленной безопасности;

3) проводит расследование инцидента;
4) разрабатывает и осуществляет мероприятия по предотвращению инцидентов;
5) ведет учет произошедших инцидентов.
2. Организация, осуществляющая эксплуатацию опасного производственного

объекта, при аварии:
1) немедленно информирует о произошедшей аварии работников, профессио-

нальную аварийно-спасательную службу в области промышленной безопасности, терри-
ториальное подразделение ведомства уполномоченного органа и территориальное подраз-
деление уполномоченного органа в области промышленной безопасности, местные ис-
полнительные органы, а при возникновении опасных производственных факторов – насе-
ление, попадающее в расчетную зону чрезвычайной ситуации;

2) предоставляет комиссии по расследованию аварии всю информацию, необ-
ходимую для осуществления своих полномочий;

3) осуществляет мероприятия, обеспечивающие безопасность работы комиссии.
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14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЗРАБОТКИ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Лицензионный срок эксплуатации карьера месторождения Ушкатты составляет 10
лет (2024-2033гг.)

Согласно  Технического задания планируется в лицензионный срок произвести до-
бычу в количестве от 1,0 до 12,5 тыс.м3 балансовых (геологических).

За лицензионный период будет отработано всё количество утвержденных запасов.
Настоящим проектом горных работ разработан наиболее рациональный порядок

отработки месторождения, выбрана технологическая схема производства горных работ,
определены нормативные потери полезного ископаемого.

Сравнительно небольшой объем горных работ и количество применяемого обору-
дования, а также проведение мероприятий по пылеподавлению обеспечивают минималь-
ное воздействие на окружающую среду и не образуют загрязнение атмосферы, превыша-
ющие санитарные нормы. Воздействие добычных работ на окружающую среду оценива-
ется как допустимое.

Ущерб от возможного нанесения вреда будет определен на основании расчетов
приводимых в проекте «Оценка воздействия на окружающую среду» в соответствии с
утвержденными нормативными документами по Актюбинской области по определению
платы за загрязнение окружающей среды и возмещен государству.
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