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№ 

листа 
Название листа 

Масштаб 

 1 1 Схематическая геологическая карта  палеозойского 

фундамента  листа М-43-49-В 

 

1:50 000 

 2 1 КАРТА  Аномального  магнитного поля  Δ Та   

листа М-43-59-В 

 

1:50 000 

 3 1 КАРТА Локальных аномалий силы тяжести 

(пересчет верх  Н=2,5км.) лист М-43-59-В 
 

1:50 000 

 4 1 КАРТА Природных условий ведение поисков  

листа М-43-49-В 

 

1:50 000 

 5 1 КАРТА  Закономерности размещение  

и прогноза полезных ископаемых листа М-43-59-В 
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 6 1 КАРТА  Фактического материала листа М-43-59-В 1:50 000 
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 8 1 Тектоническая схема листа М-43-59 1:100 000 

 9 1 Схема расположение разведочных  
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1:20 000 

 

Графические материалы представлены на 9 приложениях (9 листе).  
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

 План разведки твердых полезных ископаемых на участке Актюмен  

(Рис. 1.1) разработан в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 27 

декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании» и совместным 

приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 

мая 2018 года № 331 и Министра энергетики Республики Казахстан от 21 мая 

2018 года № 198 «Об утверждении инструкции по составлению плана 

разведки твердых полезных ископаемых» и другими государственными 

нормами, правилами, стандартами, действующими на территории Республики 

Казахстан. 

Недропользователем является ТОО «Toronto Almaty» на основание 

компания занимающие лидирующие места в отрасли недропользования 

Республики Казахстан. 

 Планом разведки медных руд на участке Актюмен предусмотрен 

комплекс работ на основании лицензии на недропользование лицензии № 1259 

EL от 26 февраля 2021 года, выданной ТОО «Toronto Almaty» на разведку 

твердых полезных ископаемых. 

Юридический адрес: 

Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с 

КазЦик, ул. Бережинского А.Ф. здание 38А. 

План разведки  разработан ТОО «APD Geology» которая входит в состав 
APD Holding. 

APD Holding смог объединить в себе ряд компаний, вид деятельности 

которых на данный момент связан с областью геологии и внедрением новых 

прорывных IT-решений. 

Цель холдинга: трансформировать старые стереотипы и подходы в 

сфере геологии, горного дела, маркшейдерии, экологии, недропользования и 

развивать отрасль и направления благодаря современным подходам и 

возможностям новых технологий, тем самым создавая толчок в развитии 

отрасли с «КПД» более 100%. 

В APD Holding входят следующие предприятия: 

1. APD Geology — компания оказывает услуги консалтинга в сфере 

геологии; 

2. APD Transport and Logistics — специализируется на оказании 

услуг по транспортировке и логистике в процессе геологоразведочных и 

поисковых работ; 

3. APD IT Technology — занимается разработкой и внедрением 

программного обеспечения, а также предоставляет услуги по цифровизации и 

внедрению новых передовых технологий; 
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4. APD Core Box — компания по изготовлению инновационного 

пластикового кернового ящика; 

5. WTI Management Consulting — занимается обучением, 

проведением семинаров и мастер классов в сфере недропользования; 

6. KAZ Geoportal — компания по разработке и внедрению 

платформы «Национального банка данных минерального сырья». 

 

Компания APD Geology ltd. (которая входит в международный холдинг 

APD Holding) обладает большим опытом выполненных работ, связанных с 

недропользованием, геологией, маркшейдерией, картографией, горным делом, 

составлением и ведением программ контроля качества по международным 

стандартам QA/QC, подготовкой отчетов ТЭО и подсчета запасов по 

стандартам ГКЗ РК, а также отчетов по международным стандартам (JORC-

2012, KAZRC) и проведением экспертизы и управления проектами на 

различной стадии от поисков до промышленной отработки месторождений 

различного минерального сырья – меди, никеля, железа, золота, свинца, цинка, 

редких металлов и т.д. 

Юридический адрес: 

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, 343 

кв. 15 дом/58. 

                       +7 778 120 11 11         
          

        info@apd-holding.com        
          

       APD-Holding 

Географические координаты угловых точек  

геологического отвода  

Таблица 1.1 

Наименование 

площади 

№ 

угловых 

точек 

Координаты Площадь 

территории, 

(км2) 

Северная 

широта 

Восточная 

долгота 

Территория 

участка 

Актюмен 

1 50°22´00" 77°03´00" 

18 
2 50°22´00" 77°08´00" 

3 50°20´00" 77°03´00" 

4 50°20´00" 77°08´00" 

Пространственные границы участка ограничиваются следующими 

блоками: М-43-59-(10г-5в-19,20,24,25); М-43-59-(10г-5г-16,17,18,21,22,23) 

всего 10 блоков. 

План разведки на площади участка Актюмен предусматривает 

шестилетний период работы со дня ее выдачи. 

Площадь лицензионной территории составляет 18 км2.  

mailto:info@apd-holding.com
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Настоящим планом предусматривается проведение геологоразведочных 

работ на участке Актюмен (поисковые) на золото для однозначной оценки 

перспектив для проведения более детальных геологоразведочных работ 

оценочного и разведочного  характера. 

В соответствии с основными задачами виды, объемы и сроки 

планируемых геологоразведочных работ нашли свое отражение в Сводной 

таблице видов и объемов проектируемых работ на участке по годам работы 

(таблице 5.7.22) и настоящем проекте.  

 

Обзорная карта района работ 

 
Рисунок. 1.1.         -  участок Актюмен 
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2.     ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

2.1 Географо-экономическая характеристика района объекта 

 

Территория проектируемых работ – участок Актюмен находится на 

площади листа М-43-59-10г. и административно располагается в 

Каркаралинском  районе Карарагдинской области  (Рисунок 1.1). 

Ближайшим населенным пунктом является с. Айрык   

(административный центр аульного округа Мади), расположенный в 21.2 км 

на северо-запад  от условного центра участка Актюменю. Айрык связан с 

районным центом -городом Каркаралинск шоссейной дорогой. 

Рельеф преимущественно низкогористый и холмистый, Наиболее 

высокие горы: Каркаралы — 1403 м, Кент — 1400 м, Мыржык — 970 м, Ку — 

1356 м. Крупнейшие водоёмы района, имеющие рыбохозяйственное значение, 

— озёра Жантлеколь (80 га), Балыктыколь (2250 га), Жартас (300 га), Беталыс 

(190 га), Мырза-Шоккы (100 га). Общая площадь водоёмов — 2926 га. 

Наибольшую площадь (15,4 тыс. га) занимает солёное Карасор, которое 

находится на севере района 

Крупные реки и озера  на участке района работ отсутствует имеются ряд 

озер саланчикового характера с высокой минерализацией.  

Обнаженность территории участка средняя, большая часть покрыта 

чехлом рыхлых плиоцен-древнечетвертичных отложений, мощность которых 

достигает 5-20 м.  

Поверхностные воды ручьев, речек и части озер используются местным 

населением исключительно для водопоя скота. 

Климат района резко континентальный, зима холодная, в отдельные 

годы суровая, с буранами. Средние температуры января −16 — −17°С. Лето 

жаркое, засушливое, ветреное. Средние температуры июля 20—21°С. Годовое 

количество осадков на севере области составляет 250—300 мм, на юге — 

150—210 мм, в низких горных районах — 300—400 мм. Дожди в основном 

идут с апреля по октябрь. 

Глубина промерзания почвы колеблется от 32 до 135 см. 

Растительность района типично низкогористый и холмистый и 

представлена травянистыми и кустарниковыми формами. Древесная 

растительность отсутствует. 

Травянистый покров сравнительно небогат и представлен 

засухоустойчивыми травами (полынь, типчак, ковыль, жёлтый клевер, мятлик, 

биюргун, тимьян, акация, таволга, шиповник); по берегам озер произрастают 

камыш, осока и в пониженных местах – разнотравье.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%8E%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Животный мир  богатый   архар, косуля, джейран, волк, лиса, корсак, 

барсук, хорек, белка, заяц, суслик, сурок, тушканчик, в озёрных камышах — 

дикий кабан, ондатра; из птиц — журавль, дрофа, беркут, коршун, кобчик, 

Проходимость района в летнее время хорошая, в зимнее время, ранней 

весной и поздней осенью – бездорожье. 

Экономику рассматриваемого района составляет недропользование и  

сельское хозяйство. Заселение района значительно слабое. Основное занятие 

населения – работа  на объектах горнорудной отрасли и в 

сельскохозяйственных организациях.  

Имеется телефонная и сотовая связь.  

Можно констатировать, что не смотря на довольно суровые 

климатические условия, район работ имеет благоприятные географо-

экономические условия для постановки разведочных работ и дальнейшего 

промышленного освоения обнаруженных рудных объектов. 

 

2.2 Гидрогеологические и инженерно-геологические  

особенности района работ 

 

 В районе работ  отмечаться река Каркаралинка, Каркаралы (каз. 

Қарқаралы) — река в Каркаралинском районе Карагандинской области 

Казахстана. 

 

Каркаралы обрауется при слиянии рек Большая Каркаралинка (Улькен-

Каркаралы) и Малая Каркаралинка (Киши-Каркаралы), начинающихся у 

восточного подножья Каркаралинских гор и впадает в озеро Карасор, образуя 

в нижнем течении ряд рукавов. На реке стоит город Каркаралинск. 

 

Длина реки составляет 63 км, площадь водосбора — 676 км². Среднегодовой 

расход воды, замеренный около села Акжол, составляет 0,033 м³/с. Русло в 

верхнем течении крутое, в нижнем — пологое. Питание — снеговое и 

родниковое. Ледостав происходит в ноябре, половодье — в апреле. 

 

Нижнее течение реки проходит по глинистым отложениям, в результате чего 

вода сильно насыщается солями. 

 

Пойма по берегам реки занята лугами и зарослями ивы. 

Река относится к Нура-Сарысускому водохозяйственному бассейну[4]. Вода 

используется для снабжения города Каркаралинск и прилегающих территорий. 
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2.3 Геолого-экологические особенности района работ 

 

 Геологическая среда является субстратом ландшафта и пространствен-

но-временным базисом для размещения хозяйственных объектов. При экс-

плуатации недр она служит объектом хозяйственного использования и полу-

чения дохода. В рассматриваемом районе сформировались следующие виды 

хозяйственной деятельности, непосредственно влияющие на состояние гео-

логической среды: разведка минерального сырья, гидротехническое и 

дорожное строительство, транспорт и связь, использование земельных 

ресурсов.  

Так же нужно отметит что участок работ бывшая площадь 

Семипалатинского ядерного полигона, которая в 80-г. Изъята из части 

полигона и передана в общее пользование. 

Рельеф преимущественно низкогористый и холмистый, Наиболее 

высокие горы: Каркаралы — 1403 м, Кент — 1400 м, Мыржык — 970 м, Ку — 

1356 м. Крупнейшие водоёмы района, имеющие рыбохозяйственное значение, 

— озёра Жантлеколь (80 га), Балыктыколь (2250 га), Жартас (300 га), Беталыс 

(190 га), Мырза-Шоккы (100 га). Общая площадь водоёмов — 2926 га. 

Наибольшую площадь (15,4 тыс. га) занимает солёное Карасор, которое 

находится на севере района 

Крупные реки и озера  на участке района работ отсутствует имеются ряд 

озер саланчикового характера с высокой минерализацией.  

Обнаженность территории участка средняя, большая часть покрыта 

чехлом рыхлых плиоцен-древнечетвертичных отложений, мощность которых 

достигает 5-20 м.  

Поверхностные воды ручьев, речек и части озер используются местным 

населением исключительно для водопоя скота. 

Климат района резко континентальный Климат континентальный, зима 

холодная, в отдельные годы суровая, с буранами. Средние температуры января 

−16 — −17°С. Лето жаркое, засушливое, ветреное. Средние температуры июля 

20—21°С. Годовое количество осадков на севере области составляет 250—300 

мм, на юге — 150—210 мм, в низких горных районах — 300—400 мм. Дожди 

в основном идут с апреля по октябрь. 

Глубина промерзания почвы колеблется от 32 до 135 см. 

Растительность района типично низкогористый и холмистый и 

представлена травянистыми и кустарниковыми формами. Древесная 

растительность отсутствует. 

Травянистый покров сравнительно небогат и представлен 

засухоустойчивыми травами (полынь, типчак, ковыль, жёлтый клевер, мятлик, 

биюргун, тимьян, акация, таволга, шиповник); по берегам озер произрастают 

камыш, осока и в пониженных местах – разнотравье.  
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Животный мир  богатый   архар, косуля, джейран, волк, лиса, корсак, 

барсук, хорек, белка, заяц, суслик, сурок, тушканчик, в озёрных камышах — 

дикий кабан, ондатра; из птиц — журавль, дрофа, беркут, коршун, кобчик, 

Проходимость района в летнее время хорошая, в зимнее время, ранней 

весной и поздней осенью – бездорожье. 

Экономику рассматриваемого района составляет недропользование и  

сельское хозяйство. На севере и западе района преобладает преобладает 

недропользование. Заселение района значительно слабое. Основное занятие 

населения – работа  на объектах горнорудной отрасли и в в 

сельскохозяйственных организациях.  

Имеется телефонная и сотовая связь.  

Можно констатировать, что не смотря на довольно суровые 

климатические условия, район работ имеет благоприятные географо-

экономические условия для постановки разведочных работ и дальнейшего 

промышленного освоения обнаруженных рудных объектов. 

Пожары засушливого периода влекут за собой уничтожение 

кустарниковой растительности, насекомых и другой флоры и фауны, нарушает 

их природные биологические цепи. За период освоения человеком 

рассматриваемого региона были весьма ощутимо затронуты антропогенной 

трансформацией. 

 Природное геохимическое поле сформировано в результате влияния со-

става пород геологического субстрата структур, представленных 

преимущественно фемическими комплексами, несущими в себе такие энде-

мичные металлы как Ni, Co, Zn,Cu, Mo, Ti,  V , Ba, Сr, Ga и др. Территория 

находится в полосе развития Актюмен-Сарыканской горст-антиклинали, 

характеризующейся рассеянной минерализации никеля, кобальта, хрома, 

бария, меди, цинка, а также многих других элементов. 

   В настоящий период недра на площади работ не нарушены. Учитывая 

методику геологоразведочных поисковых работ, влияние ее на состояние 

ландшафта будет чрезвычайно небольшим, как в аспекте изъятия природных 

почв, так и в нарушении режима поверхностных и подземных вод.  
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3. ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ ОБЪЕКТА 

 

3.1 Краткий обзор, анализ и оценка ранее выполненных на объекте 

геологических исследований 

 

1979-1981гг. был составлен отчет Эдрейской ГПФ по региональным 

геофизическим работам масштаба 1:50 000 на площади листов М-43-59-

А.Б.В.Г за 1979-1981гг. Автры отчета В.Ч, Аугустыняк, Л.М. Севестьянова, Г. 

Балтабекова и др. 

1985-1991гг. был составлен отчет о групповой геологической съемки 

масштаба 1:50 000 площади листов  М-43-59-А.Б.В.Г, М-43-71-А.Б.В.Г и 

региональных геофизических работ на площади листов М-43-71-А.Б.В.Г за 

1985*1991гг. Алгыбайской ГГФП в 7-ми книгах.  

В настоящий период недра на площади работ не нарушены. Учитывая 

методику геологоразведочных поисковых работ, влияние ее на состояние 

ландшафта будет чрезвычайно небольшим.  

Изучение гидротермальных- метасамотических комплексов (ГМК) 

проводилось с целью расширения набора критерий прогнозной оценки 

территории при выполнение ГСР-50. Обоснование и перспективность 

изучения ГМК для решения прогнозно-поисковых задач базируется на опыте 

исследования гидротермально измененных пород в рудных районах, который 

нашел отражение в работах В.А. Жарикова, Б.И. Омельяненко, Е.В. Плющева, 

О.П. Ушакова, Н.И. Наковника, Н.И. Курек, А.И. Курек, Д.В. Рундквиста, И.Г. 

Павловой, В.Л. Русинова, Г.Н. Щербы, Г.Т. Волостных, В.Б. Чекваидзе, А.Е. 

Шлыгина, П.Ф. Иванкина, О.Н. Грязнова, Г.М. Беляева, В.В. Шатова, А.П. 

Мотова, и др. исследователи. 

Инициаторами постановки работ данного направления в ПГО 

«Центрказнедрказгеология» были И.В. Орлов и В.М. Шульгаю. Решением в 

НТС ПГО от 29 мая 1984 г. Центральной поисково-съемочной экспедиции 

(ЦПСЭ) было предложено ведущему научному сотруднику ВСЕГЕИ В.В. 

Шатову внедрить методику изучения ГМК в практику геолого-съемочных 

работ, проводимых ПГО. Для реализации этого решения в геологическое 

задание Кувской и Алыбаиской партий Центральной экспедиции были 

внесены  соответствующие разделы. Работы в Кувском районе были 

завершены в 1990г. Защитой отчета (Остробородько и др.,1990г.) Алыбайская 

партия вместе с группой старшего научного сотрудника ВСЕГЕИ А.П. 

Мотова, под руководством В.В. Шатова провела работу по изучению ГМК на 

территории Эдрейтского района, листа М-43-59,71 результаты которых 

приводится в настоящем отчете.  
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3.2 Картограмма изученности территории объекта 

 

Инициаторами постановки работ данного направления в ПГО 

«Центрказнедрказгеология» были И.В. Орлов и В.М. Шульга Решением в НТС 

ПГО от 29 мая 1984 г. Центральной поисково-съемочной экспедиции (ЦПСЭ) 

было предложено ведущему научному сотруднику ВСЕГЕИ В.В. Шатову 

внедрить методику изучения ГМК в практику геолого-съемочных работ, 

проводимых ПГО. Для реализации этого решения в геологическое задание 

Кувской и Алыбаиской партии Центральной экспедиции были внесены  

соответствующие разделы. Работы в Кувском районе были завершены в 1990г. 

Защитой отчета (Остробородько и др.,1990г.) Алыбайская партия вместе с 

группой старшего научного сотрудника ВСЕГЕИ А.П. Мотова, под 

руководством В.В. Шатова провела работу по изучению ГМК на территории 

Эдрейтского района, листа М-43-59,71 результаты которых приводится в 

настоящем отчете.  

 

3.2.1 Геологическая изученность 

Таблица №3.2.1.2 

 

3.2.2  Геофизическая изученность 

 

1979-1981гг. был составлен отчет Эдрейской ГПФ по региональным 

геофизическим работам масштаба 1:50 000 на площади листов М-43-59-

А.Б.В.Г за 1979-1981гг. Автры отчета В.Ч, Аугустыняк, Л.М. Севестьянова, Г. 

Балтабекова и др. 

1985-1991гг. региональных геофизических работ на площади листов М-

43-71-А.Б.В.Г за 1985*1991гг. Алгыбайской ГГФП в 7-ми книгах. 

  

 

№ 

кон

тур 

Инв. № 

отчета 

(идан. 

карта) 

 

Автор 

отчета 

Год 

завер

шения 

отчета 

 

Название отчета 

Поисково-съемочные работы 

  

16410  

 

А.Ю. 

Васюков 

 

1991 

Отчет о групповой геологической съемки 

масштаба 1:50 000 площади листов  М-43-59-

А.Б.В.Г, М-43-71-А.Б.В.Г Алгыбайской ГГФП в 

7-ми книгах. 
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Картограмма геофизической изученности 

 
Рисунок.3.2.2.2 Картограмма радиометрической изученности
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3.3 Рекомендации предыдущих геологических исследований по 

дальнейшему направлению работ 

 

Как известно что к началу геолого-съемочных работ площадь листа М-

43-59 А,Б,В,Г была обеспеченна полным комплектом  геофзических 

материалов (гравиразведка, магниторазведка, литогеохимия) по работам 

Эдрейской ГРП в 1981г. Признаны кондиционным для масштаба 1:50 000. В 

1986 г. В методическом и техническом плане геофизические работы 

проведены на высоком уровне, точность работ соответствует инструктивным 

и проектным требованиям, точность площадной гравиразведки даже в 2 раза 

выше требуемой. Таким образом можно констатировать что   в процессе 

геолого-съемочных работ достаточно полной мере использовались данные 

геофизики.  

В ранних отчетах отмечалось большое значение проведенной работы по 

изучению гидротермально-метасоматических комплексов, их геологической 

характеристики и рудоностности, а так же прогнозной оценки площади на 

основание прогнозных карт  метасомотоза и первичных геохимических 

аномалий, они в значительной степени могут способствовать более 

объективному выбору перспективных площадей.  

Рекомендации продолжение разведочных работ для повышения 

категорийности запасов.  

 

3.4 Краткие сведения по стратиграфии, литологии, тектонике, 

магматизму и полезным ископаемым 

 

3.4.1 Стратиграфия 

 

Кембрийская система  

Верхний-отдел-ордовикская система нижний отдел (Є3-О1) 

 Вулканогенно-кремнисто-терригенная  толща наиболее хорошо 

обнажена и изучена  в Муржикской зоне, где выявлены 3 пачки пород: 

  Нижняя пачка  (Є3-О1
1) кремнисто-базальтовая обнажена в горах 

Муржик.  Характерны линзовидно полосчатые структуры,  также «Бластез» 

обрастание стебельчатыми кварцитами пирита, апатита, перекристаллизация 

кварца и карбоната в известняках.  Мощность около 800 м. 

  Средняя пачка  (Є3-О1
2) образованна динамосланцами по отложениям 

вулканогенно-кремнисто-терригенного состава и занимают значительную 

площадь западнее и юго-западнее гор Муржик. Слагающие ее базальты, 

андето зибазальты, их туфы, андезиты, прослои фтанитов, кремнистых пород, 

известняков, песчаники и туфопесчанник имеют зеленоватый цвет за счет 

пропилтизации. Мощность вероятнее превышает 700м.   
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Верхняя пачка  (Є3-О1
3) представлена сильно-рассланцоваными 

зеленными песчаниками, туфопесчаниками, гравеллитами, алевролитами, 

кремнистыми алевролитами и редкими прослоями и линзами адезитов, туфов 

андезитового состава . Обнажается она фрагментами западнее гор Муржик. 

Метасоматические изменения выражаются в  альбитофир-пропилитовых 

ассоциациях вторичных минералов. Мощность не более  500м.   

 

Все три выделенные пачки пород имеют между собой нормальные 

стратиграфические контакты, а напряженная тектоника  и 

динамометомарфизм не позволили составить опорные стратиграфические 

разрезы.   

В Актюменской зоне  (Є3-О1) отложения картируются  в юго западной 

части листа М-43-59-В, в районе гор Актюмен, толща плохо обнажена. На 

земную поверхность выходят, главным образом, базальты, среди них есть 

редкие прослои кремния, яшм, терригенных пород. Вулканиты подвержены 

умеренно-сильным альбитофир-пропилитовым изменениям, участками 

скарнированны, с образованием вторичных «габроидов»-амфибол-

плагиоклазовых пород.  

 

 Петрохимическая диаграммы вулканитов раннего палеозоя  
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Рисунок 3.4.1.3 Петрохимическая диаграммы вулканитов раннего 

палеозоя 

О позднекембриский-раннеордовикский возраст вулканогенно-

кремнисто-терригенной толщи подтверждён не многочисленными сборами 

радилярий конодонтов  в кремнистых породах, на листе М-43-59-В к юго-

востоку от трегопункта Актюмен Н.М. Гридиной определены: 

Приониодифорные элементы, кордилидифорные элементы, дрепанодифорные 

элементы. Все изложенные данные позволяют датировать  вулканогенно-

кремнистую толщу позднекембриском-раннеордовикским (оренигсиким) 

временем. 

Ордовикская система,  

нижний-средний отделы   (О1-2) 

представлена туффит-кремнисто-терригенной тощей с подчиненными 

вулканитами в нижней ее части Алыбайской зоны, занимающей центральную 

часть площади листа в Карасорской зоне, где эта толща представлена пакетом 

покровов динамосланцев.  
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Ордовикская система,  

средний отделы   (О2) 

Образования среднеордовикских вулканитов в различных объемах 

развиты по всей площади, во всех структурно-формационных зонах, наиболее 

широко вулканиты развиты в Найманжальской зоне, в других зонах они 

обычно представлены  субвулканическими разностями и фрагментами 

стратифицированных вулканитов. Мощность около 1000м.  

В Алыбайской и Актюменских зонах к среднеордовикским отнесены, 

лавы, туфы, и субвулканы дацитового состава, дайки дацитов и андезитов  . 

Ордовикская система,  

Верхний  отделы, намаская свита, 

 олистостромовая толща   (О3 
nm

) 

В Актюменской зоне это зеленовато-голубовато-серые, кремнисто 

песчанистые отложения, часто расланцованные, крупные олистростроны 

редки, мелкие интенсивно тектонизированны.  

 

Каменноугольная  система,  

Нижний   отделы, визеиский ярус нижний-средний подярус, (С1 v1) 

К нижне-средневизеиским отложениям отнесена толща углистых 

алевролитов и аргиллитов. Обнаженность толщи плохая. Углистые 

алевролиты, аргиллиты выбурены картировочными скважинами в 

тюрусорском гребне. Наибольшая часть их выделена на границе листов  М-43-

59-В, 71-А и на юго-западе М-43-71-Б в Приразломной синклинали, где они 

картируются по элювиальным высыпкам и отдельным обнажениям. 

Песчаники, алевролиты, аргиллиты визейского яруса имеют среднюю 

плотность 2,62г/см3 и среднею магнитную восприимчивости20*4 10-6 СИ. 

Мощность толщи не  менее 400-800 м.  

 

Четвертичная система 

Нижнее-среднее звенья  ( QI-II) 

Представлены преимущественно песками и суглинками, занимают 

значительную площадь и относятся к обширной алювиально-пролювиальной 

равнине. В южной части района они перекрыты делювиально-пролювиальным 

шлейфом более молодых отложений, в керне картировочных скважин граница 

их устанавливается с трудом и носит условный характер. 

Отложения представлены суглинками, супесями с простоями 

среднезернистых песков, линзами гравия. В основании разреза встречаются 

галечники. Верхняя часть сложена серыми лессовидными суглинками  

плотными карбонатизированными и загипсованными. Мощность отложений 

2-10 м.      
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Коры выветривания 

Образования кор выветривания в основном перекрыты чехлом 

кайнозоиских отложений. На обнаженной части территории, имеющей 

холмистый не редко скальный рельеф, коры выветривания не образуется. По 

этой причине коренные породы на поверхности имеют относительно свежий 

облик, что является положительным фактором при геохимическом 

опробовании первичных ореолов.  Под рыхлыми отложениями коры 

вываривания имеют   площадное распространение. Состав их глинисто-

щебнистый. Чисто глинистые продукты выветривания редки. Наибольшая 

мощность (до 50м) кор выветривания достигает в зонах дробления  и 

гидротермально изменнёных палеозойских пород. На рудных золото-

полиметаллических объектах  в зонах гипергинеза происходит 

перераспределение полезных компонентов с образованием повышенных 

концентраций их в зоне окисления. По кремнисто-карбонатным отложениям 

визейского возраста и кембрийским серпентинитами  развиты коры 

небольшой мощности. Текстура материнских пород сохраняется и имеют 

преимущественно желтую окраску. Именно этот тип коры выветривания 

выходит на поверхность в отдельных грядовых возвышенностях. 

 

В глинистых корах выветривания спорадически встречаются  скопления 

окислов марганца представленных в основном пиролюзитом в виде сажистых 

масс и прожилков, цементирующие обломки выветреллых пород. 

Наиболее глубокие коры на сульфидных рудопроявлениях отражают этап 

максимального корообразования и по видимому являются реликтами до 

юрской эпохи.  

 

3.4.2   Интрузивные образования  

 

Интрузивные образования в районе работ представлены широкой 

гаммой разнообразных магматических пород от ультраосновных до 

ультрокислых. Возрастной их диапазон так же широк от ранее 

протерозойского до триасового. Очень широко развиты разнообразные дайки. 

Более подробно можно ознакомится в отчете «о групповой геологической 

съемки масштаба 1:50 000 площади листов  М-43-59-А.Б.В.Г, М-43-71-А.Б.В.Г 

Алгыбайской ГГФП в 7-ми книгах.» 

                                                

3.4.3 Тектоника 

 

Тектоническое строение  района сложное, и подразделяется на 

следующие комплексы: 1. Раннепротерозойский ЛДК, 2 

раннепротерозойский-раннеордовикский стратифицированный ЛДК. В 
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Актюменской зоне состоит из вулканогено-кремнистых отложений с малым 

количеством туфов и туфопесчанников, по видимому накапливавшихся на 

некотором удалении от островной дуги. Породы слагают примыкающую с 

юго-запада к утегенсорскому блоку метаморфических пород Актюмескую 

горст-антиклиналь, осложненную внедрением позднесилурийкого 

интрузивного массива. Антиклиналь представляет собой мозаику  мелких 

разноорентиованных тектонических блоков возможно олистостромового 

происхожнения.,3 позднекембриской-ранееордовикской (алкасоррский) 

интрузивный ЛДК, 4  ранне-среднеордовикский стратифицированный ЛДК, 5 

ранне-среднеордовикский (чаганский)  интрузивный ЛДК, 

среднеордовикский стратифицированный ЛДК, 6 средне-позднеордовикский 

стратифицированный ЛДК, 7 позднеордовикский стратифицированный 

(вулканогенный) ЛДК, 8 позднеордовикский стратифицированный 

(олистостромовый) ЛДК, 9 ранеесилуриский стратифицированный ЛДК, 10 

позднесилуриский (четский) интрузивный  ЛДК, 11 нижне-среднедевонский 

стратифицированный ЛДК, 12 среднедевонский стратифицированный ЛДК, 

13 фаменско-ранеекаменоугольный  стратифицированный ЛДК, 14 ранее-

средневизейский  стратифицированный ЛДК, 15 средне-

позднекаменноугольный (шангирауский) интрузивный ЛДК, 16 

позднекаменноугольный-ранеепермский  интрузивный ЛДК, 17 

ранеепермский  (тлеумбетский) интрузивный ЛДК, 18 позднепермский  

(керегетас-эспинский) интрузивный ЛДК, 19 ранеесреднетриасовый  

интрузивный ЛДК, 20 Кайназойский ЛДК,  

 

3.4.4 Полезные ископаемые 

 

  Основными полезными ископаемыми в пределах района являются медь, 

золото, серебро.  

3.4.4.1 Медь 

 

 Как отмечается в отчетах предшественников на медь площадь участка 

малоперспективна, выявленые и изученые рудопроявления 

меднопорфирового типа (Актюмен I-II, Тюресор) гидротермальная кварц-

барит медная жила (Айбике западное, восточное) меденосных конгломератов 

промышленных   скоплений рудного вещества на изученной глубине не 

образует. Среднее содержание варьируется от 0,1 до 0,6% в среднем 

составляет -0,3%. Выделенные на основе вышеперечисленных 

рудопроявлений площади 12Б, 46Б,  50Б, 68Б, 74Б отнесены ко второй очереди 

проведения детальных поисковых работ 1:10 000 м-ба лишь с учетом 

нахождения промышленного уединения на большой глубине.  
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3.4.4.2 Полиметаллы, золото и серебро 

 

 На территории кроме самого месторождения Актюмен расположены ряд 

перспективных рудопроявлений и точек минерализации.  Такие как Актюмен 

ІІ (Au – 1 г/т) , Актюмен, Актюмен ІІ  (Fe -до 30%), Без названия ( Cu – 0,7 %), 

Жантайлы, ЖантайлыIII (Au ,Cu ). Зона с халькопирит халькопирит-пирит-

золото-серебряно-молибденовым оруденением порфирового типа, 

Оруденение протягивается полосой 200-250м в субмеридиальном 

направлении на расстоянии 1200м.  Зона развития березитов с медно, медно-

золотое оруденение вскрыто через 200 -300м пятью канавами. 

 На глубину до 200 м оруденение оценено двумя скважинами, глубиной 

197 и 164 м. Зона окисления развита до 30 50м. Повышение содержания золота 

(до 5 6 г/т) связано с обогащением золота в зоне окисления. Так в канаве №23 

в инт. 90-105м золота 3,03г/т, в инт . 112,5-122,5 м золота 3,15г/т, 

максимальное 

содержание золота 5,67 г/т в инт . 112,5-117м. Прогнозы по Р2 составляют 

1 783 кг. золота.  

  

3.5 Прогнозные ресурсы и запасы полезных  

ископаемых по соответствующим категориям 

 

 участок Актюмен вскрыт 5 канавами и 2-мя скв. Глубине  до 200 м 

Зона окисления развита до 20- 50м. Повышение содержания золота (до 5 6 г/т) 

связано с обогащением золота в зоне окисленияТак в канаве №23 в инт . 90 

105м золота 3,03г/т, в инт . 112,5 - 122,5 м золота 3,15г/т, максимальное 

содержание золота 5,67 г/т в инт . 112,5 - 117м. Прогнозы по Р2 составляют по 

участку Актюмен I - 1 783 кг. золота.  

     

3.6 Данные, влияющие на выбор того или иного комплекса методов. 

 

С целью решения данных геологических задач применить следующий 

комплекс поисковых работ: 

- Подготовительный период; 

- геолого-поисковые и рекогносцировочные маршруты; 

- топогеодезические работы; 

-  Заверка ранних канава и проходка новых  поверхностных горных выработок 

(канав); 

-  поисково-оценочное бурение скважин 

-  проведение ГИС (ГК, ПС, КС, ИК); 

-  отбор и обработка проб; 

-  гидрогеологические и инженерное геологические работы; 
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-  лабораторные исследования; 

-  технологические исследования; 

-  камеральная обработка материалов; 

-  подсчёт   минеральных     ресурсов   и   запасов   по стандартам KazRC. 

Работы вести (виды, методика их проведения и объемы) в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке проектными документами. 
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4. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор  

                                                                               ТОО  «Toronto-Аlmaty» 

__________ Аязбаева Е.К. 

«___» _________2021г. 

 

Геологическое задание на разработку 

плана разведки Полиметалическх руд  на участке Актюмен 

в Карагандинской области  

Таблица № 4.3 

1.Общие данные 

1.1 Наименование работ Разработка Плана разведки твердых полезных 

ископаемых на участке Актюмен в 

Карагандинской области 

1.2 Объект работ Участок работ расположен на листе М-43-59-10г. 

В центральной части участка работ вскрыто  

рудопроявление Актюмен с подсчетом 

прогнозных запасов по категорий Р2.  

Общая площадь разведочных работ 18 км2 

1.3 Заказчик ТОО  «Toronto-Аlmaty» 

1.4 Стадия 

проектирования 

План разведки разрабатывается поэтапно: 

1 этап. Разработка и утверждение Плана 

разведки твердых полезных ископаемых на 

участке Актюмен в Карагандинской области  

2 этап. Оценка воздействия на окружающую 

среду в соответствии  со стадией, определенной 

экологическим кодексом  и  получение 

положительного государственного  

экологического заключения. 

1.5 Основание для 

проектирования 

Лицензия на разведку  твердых полезных 

ископаемых №1259 EL от 26 февраля 2021 года 

1.6 Площадь участка, км2 18 

1.7 Блоки участка в 

соответствии с 

разбивкой МИИР РК 

М-43-59-(10г-5в-19,20,24,25); М-43-59-(10г-5г-

16,17,18,21,22,23) всего 10 блоков. 

1.8 Проектная 

организация – 

разработчик проекта 

ТОО «APD Geology», которая входит в 

структуру APD Holding 
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1.9 Соисполнители При необходимости определяет исполнитель 

работ 

1.10 Источник 

финансирования 

Средства Заказчика 

1.11 Цель проектирования Составление Плана разведки твердых полезных 

ископаемых на участке Актюмен в 

Карагандинской области 

1.12 Задачи Определить методику, объемы (по видам работ), 

сроки и сметную стоимость выполнения работ с 

разбивкой по годам для оценки рудоносности 

участка Актюмен  

в том числе: 

- подготовительный период; 

- рекогносцировочные и поисковые маршруты; 

- топогеодезические работы; 

- горные работы; 

- буровые работы; 

- геофизические работы; 

- геологическое   сопровождение    при    

проведении горных и буровых работ 

(документация, отбор проб); 

- гидрогеология и инженерная геология; 

- геофизическое исследование скважин; 

- опробование; 

- лабораторно-аналитические исследования; 

- технологические исследования руд; 

- камеральные работы;. 

2. Исходные положения для проектирования 

2.1 Наличие горных и 

земельных отводов 

на площади для 

геологического 

изучения 

Свободна от недропользования 

2.2 Исходные документы 

и материалы 

РЦГИ «Казгеоинформ» 

2.3 Краткое описание 

требований к отчету 

1. Разработать План разведки в соответствии с 

требованиями действующих инструкций, 

согласно Кодексу РК «О недрах и 

недропользовании». 

2. Проведение необходимых экспертиз и 
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согласований в соответствии с 

существующими требованиями, в 

установленном законодательством порядке.  

3. Состав выполненных работ по проекту 

3.1 Разделы  Плана разведки  (в соответствии с Инструкцией  по 

составлению плана разведки и твердых полезных ископаемых 

утвержденного совместным приказом Министерства по инвестициям и 

развитию РК от 15.05.18г №331 и Министра энергетики РК от 

21.05.18г.№198) 

- паспорт рабочего 

проекта 

Не составляется для рассматриваемых работ. 

- энергетический 

паспорт объекта 

Не требуется. 

- общая 

пояснительная 

записка 

- введение 

- общие сведения об 

объекте 

недропользования; 

- геолого-

геофизическая 

изученность 

- геологическая 

задание; 

- состав, виды, 

методы и способы 

работ; 

- охрана труда и 

промышленная 

безопасность; 

- охрана 

окружающей среды; 

- ожидаемые 

результаты. 

Требуется: 

Проведение анализа и обобщение всех 

имеющихся фондовых материалов касательно 

данного участка (анализ геологической 

изученности), комплекса геологоразведочных 

работ, включающих: геологическое 

обследование, геофизические методы поисков, 

геохимические поиски, горные работы, 

поисковое бурение, геофизические 

исследования в скважинах, лабораторные 

работы, технологические исследования, 

камеральные работы, подсчёт минеральных 

ресурсов и запасов по стандартам KazRC.  

Последовательность задач: 

- составление схематических карт, рисунков и 

схем: обзорная карта района, картограмма 

изученности, геологические карты 

масштаба1:50000, разрезы, карта материалов 

ранее выполненных работ, геолого-

технологические разрезы проектируемых 

скважин и др.; 

- расчет трудовых и материальных затрат на 

проведение проектируемых исследований, 

обоснование в случае необходимости 

строительства временных зданий и сооружений, 

спецификацию необходимых материалов и 

оборудования; 
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- разработка в установленном порядке проекта 

оценки воздействия на окружающую среду к 

плану разведки и составление раздела по 

обеспечению безопасных условий труда и 

санитарно-гигиеническому обслуживанию 

работающих с учетом природных условий и 

характера выполняемых работ; 

- определяется сметная стоимость 

предусмотренных проектом видов работ. 

По каждому виду проектируемых работ дается 

обоснование объемов. Формируются задачи и 

особенности выполнения отдельных видов 

работ. 

- рабочие чертежи к 

проекту 

Требуются. 

3.2 Дополнительные 

требования к 

разработке проекта 

Подготовить проектную документацию в 

количестве трех (3) экземпляров на бумажном и 

на электронном носителях и форматах Microsoft 

word, Microsoft excel, MapInfo/ArcGIS, pdf,  jpg. 
 

4.1 Целевое назначение работ, пространственные границы 

объектов и основные оценочные параметры 

 

Целью плана разведки является определение методики и объемов (по 

видам работ), сроков и сметной стоимости выполнения плана разведки с 

разбивкой по годам. 

План разведки предусматривает проведение ГРР в 2021-2026 гг. 

 

4.2. Геологические задачи, последовательность и сроки их выполнения 

 

Основными геологическими задачами является определение методики и 

объемов (по видам работ), сроков и сметной стоимости выполнения плана 

разведки с разбивкой по годам для оценки полиметаллической  минерализации 

в основном золото на участке Актюмен. 

 

4.3. Основные методы их решения 

 

Планом разведки должно быть предусмотрено проведение следующего 

комплекса ГРР: геофизические методы поисков, поверхностные горные 

работы, бурение, геофизические методы исследования в скважинах и на 

поверхности, лабораторные работы, технологические исследования, 
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камеральные работы, составление отчета с подсчетом ресурсов полезных 

ископаемых, рекомендации по направлению дальнейших геологических 

исследований. 

 

4.4. Сроки завершения работ 

 

Начало работ – 2 квартал 2021 г. 

Окончание работ – 1 квартал 2026 г. 

Продолжительность работ – 6 лет, в связи с рабочим процессом возможно 

ранее завершение.  

 

 

Составил ______________________________________ 
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5. СОСТАВ, ВИДЫ, МЕТОДЫ И СПОСОБЫ РАБОТ 

 

Основными геологическими задачами проекта являются определение 

методики и объемов (по видам работ), сроков и сметной стоимости 

выполнения плана разведки с разбивкой по годам для оценки золой 

минерализации участка Актюмен. 

Методика проведения геологоразведочных работ разработана в 

соответствии с их целевым назначением и поставленными геологическими 

задачами, а также с учетом результатов ранее проведенных работ и 

рекомендаций предшественников. 

 

Проектирование включает в себя составление текста проекта с 

обоснованием наиболее рациональных видов, необходимых объемов и 

методики проектируемых поисковых работ, выбор оптимального перечня 

видов и количества лабораторных исследований, составление геолого-

методической части, сметы, раздела РООС размножение и отрисовка 

графических приложений. 

Будут составлены: обзорная карта, геологическая карта района, геолого-

литологические разрезы, текст проекта и смета.  

Проектирование и организация работ, а также согласование в 

уполномоченных органах осуществляется специалистами организации. 

Расчет сметной части на проведение разведки рассчитан на 6 лет.  

 

Площадь работ по результатам исследований предшественников 

отчетливо разбивается на ряд участков по применимости различных методов.     

Прежде всего прогнозы подсчитаны по 5 канавам  и 2-м скв. по 

категорий Р2. Геофизическими методами участок изучен достаточно хорошо, 

залежь Актюмен является небольшой локализованной.  

С целью решения данных геологических задач применить следующий 

комплекс поисковых работ: 

 

5.1  Геологические задачи и методы их решения 

 

Проектом предусматривается комплекс разведочных работ с целью 

изучения перспективного участка Актюмен, предварительной оценки вновь 

выявленных месторождений и проявлений. В результате будет выполнена 

оперативная оценка прогнозных ресурсов по международным стандартам 

KAZRC, дана укрупненная геолого-экономическая оценка объектов, 

возможно определены объекты, имеющие коммерческое значение, 

обоснованы рекомендации для дальнейшего их изучения. 
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Основные задачи поисковых работ: 

• уточнение геологического строения территории; 

• оценка ореолов рассеяния золота; 

• картирование и опробование рудовмещающих толщ, с учетом 

установленных рудоконтролирующих факторов и поисковых признаков; 

• прослеживание и опробование рудоносных зон и рудных тел; 

• оконтуривание площади участков проявлений и возможно подтверждение 

наличия промышленного золотого оруденения, в т.ч. на глубину бурением; 

• заверка раннее проеденных канав и скважин.  

• оценка условий залегания (простирание, падение), морфологии, строения 

и характеристик изменчивости оруденения; 

• литологическая и минералогическая характеристика вмещающих пород; 

• определение геолого-структурных особенностей рудопроявлений и 

создание моделей рудных объектов; 

• предварительная оценка технологических свойств и вещественного 

состава руд и горно-геологических условий эксплуатации месторождения; 

• определение геолого-промышленного типа руд; 

• сбор исходных данных для определения кондиций и оценки ресурсов; 

• оценка минеральных ресурсов, составление технико-экономического 

обоснования о возможном промышленном значении, которое послужит 

основанием для принятия решения о целесообразности проведения 

дальнейших работ. 

Поставленные геологические задачи будут решаться с использованием 

следующих геолого-геофизических и геохимических методов: 

На детальных участках (рудопроявления, рудные зоны и геохимические 

аномалии): 

• поисковые маршруты; 

• топогедезческие работы; 

• горные работы; 

• бурение; 

• комплекс опробования (геохимическое, бороздовое, керновое); 

Одной из основных задач этих работ является выявление новых 

месторождений и рудных тел и проверка ранее полученных данных о строении 

рудных тел, содержании полезных компонентов в известных рудопроявлениях 

с их коммерческой оценкой и др. 

Важную роль в повышении эффективности поисковых работ играет 

порядок и очередность выполнения намеченных методов. Своевременный 

анализ геолого-геофизической и геохимической информации является одним 

из инструментов сокращения расходов на поиски. Анализ геологической 

информации должен проводиться на всех этапах поисковых работ. 
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Применение спутниковых снимков (ASTER и ЕTM+), геофизические и 

геохимические методы поисков являются опережающими. И только после 

анализа результатов этих работ совместно с дешифрированием материалов 

ДЗЗ, можно приступать к целенаправленной разведки месторождений путем 

проведения горных работ (проходки канав) поискового и разведочного 

бурения. 

 

5.1.2 Подготовительный период и проектирование 

 

 Обоснование объемов работ выполнено исходя из размера прогнозно-

перспективных участков и количества месторождений (М) и рудопроявлений 

(ПР), имеющихся и ожидаемых в их пределах. 

Подготовительный период и проектирование предусматривают: 

• сбор и предварительный анализ имеющихся материалов по району работ, 

необходимых для обоснования и подготовки проекта поисковых работ; 

• подготовку проекта поисковых работ и проекта РООС, согласование и 

утверждение проектной документации; 

• сбор всех имеющихся фондовых и архивных материалов по району работ, 

их анализ и составление компьютерных баз данных; 

• получение, обработка материалов спутниковых снимков (ASTER и 

ЕTM+) и дешифрирование материалов дистанционного зондирования 

Земли высокой степени разрешения в масштабе 1:5000-1:10000. 

• Переинтерпретация исторических геофизических данных, 3D- 

моделирование с использованием новых технологий. 

Основными документами, результирующими подготовительный период 

и проектирование, являются:  

1. Архивы и компьютерные базы геологических, геохимических, 

геофизических и аналитических данных. 

2. Материалы дистанционного зондирования Земли в масштабе 1:50000-

1:100000 (Заказ, получение и применение спутниковых снимков (ASTER и 

ЕTM+). Схемы дешифрирования космических материалов зондирования в 

масштабе 1:50000-1:100000. 

3. Результаты переинтерпретации геофизических данных, 3D модели. 

  Большинство проектируемых работ и их результирующие документы в 

комментариях не нуждаются. Ниже даны пояснения по использованию 

материалов дистанционного зондирования Земли высокой степени 

разрешения.  

 

 

 



 План Разведки участка Актюмен                                                                                                                  33 
 

Состав и затраты труда геологического отряда 

Таблица 5.1.2.4 

Должность, специальность Кол-во 
Оклад, 

тыс.тенге 

ФЗП 

Начальник отряда (геолог-поисковик) 1,0 650.0 650.0 

Специалист 1 категории (поисковик) 2,0 500.0 700.0 

Инженер-оцифровщик 2,0 350.0 700.0 

Техники геологи  4,0 250,0 1000,0 

Всего 9,0  3050,0 

Налоги и пенсионные отчисления составляют в сумме 32%, что в 

денежном выражении эквивалентно 976 тыс.т. в месяц. Общая стоимость 1 

отр./мес. составит 4 026,0 тыс.тенге. 

Отдельный вид работ подготовительного периода составляет 

переинтерпретация исторических геофизических данных, 3D моделирование с 

использованием новых технологий. Выполняться этот вид работ будет 

геофизическим отрядом. 

Подвоз к месту работы и возвращение предусматривается 

автомобильным транспортом, количество машино-смен будет – 1,01 отр/мес х 

1 м-см = 1 маш\см. 

 

Затраты труда на подготовительный период и проектирование 

Таблица 5.1.2.5 

№№ 

пп. 
Результирующий документ 

Затраты труда 

(отр/мес) 

1 Сбор геологических данных в фондах 1,5 

2 Проектирование ГРР - План разведки  1,5 

3 Проектирование РООС 2,5 

4 Переинтерпретация исторических геолого-геофизических 

данных, 3D-моделирование 

2,0 

 Итого  7,5 

 

Подготовительный период включает предполевую подготовку и 

проводится как до начала полевых работ, так и в процессе их проведения. 

Затраты на проектирование составляют 4 311 тыс.тг, в т.ч. План ГРР = 3879 

тыс.тг, проект РООС – 432,0 тыс.тг.  

Кроме работ, затраты включают в себя приобретение геологических 

материалов (копий геолого-геофизической информации по участкам), эти 

затраты складываются из суммы оплат за отчеты, собранные в геологических 

фондах по факту по подобному проекту. Ориентировочные затраты составят 

1 000,0 тыс.тг (700,0 тыс.тг. за приобретение информации и 300 тыс.тг. 

затраты труда). 
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5.1.3 Полевые работы 

 

Проектом предусматривается следующий состав полевых работ: 

топогеодезические работы, поисковые маршруты, комплекс геохимических 

исследований при поисковых маршрутах, горные работы (канавы), бурение 

геофизические исследования скважины, опробование, геологическое 

обслуживание канав, скважин, оперативная камеральная обработка полевых 

материалов. 

Основные виды и объемы полевых работ 

Таблица 5.1.3.6 

№ пп. Наименование видов работ и затрат Ед. изм. Объем 

1 Топогеодезические работы   

1.1 Создание съемочного обоснования – 

прокладка замкнутого тахеометрического хода 

км2 2 

1.2 Привязка профилей, скважин и канав  с DGPS 

Trimble 

точек 150 

2 Геологические маршруты отр/мес 0.3 

п.км 35 

3 Горно-проходческие  работы (канавы)   

3.1 Заверка исторических канав  шт. 0 

п.км 0 

м3 0 

3.2 Разведочные канавы  шт. 17 

п.км 1190 

м3 1190 

3.3 Геологическое описание канав  отр/мес 1,5 

4 Камеральная обработка данных отр/мес 1,64 

5 Бурение колонковых скважин скв. 46 

6 Геофизические исследования скважин ИМ п.м. 4140 

7 Опробование    

7.1 Геохимическое опробование в маршрутах проб 200 

7.2 Бороздовое с учетом контроля качества QAQC проб 1439 

7.3 Геохимическое с учетом контроля качества 

QAQC 

проб 0 

7.4 Керновое с учетом контроля качества QAQC проб 5034 

 Отбор образцов для минералого-

петрографических  исследований (шлифы, 

аншлифы) 

 

Обр. 

 

30 

8. Лабораторные работы   

8.1 SHP-22 кодирование проб проба 6 473 
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№ пп. Наименование видов работ и затрат Ед. изм. Объем 

8.2 LOG-24 регистрация проб и онлайн-трекинг проба 6 473 

8.3 BAT-01 адм.сбор за каждую партию проба 11 

8.4 RAD-01 дозиметрия проба 11 

8.5 PREP-31B пробоподготовка проба 6 473 

8.6 ICP-AES анализ на 24 элементов проба 6 473 

8.7 Анализ на золото   проба 6 473 

 

Объемы всех видов работ могут корректироваться исходя из данных 

каждого этапа выполнения разведки. Данные в таблице 5.1.3.6 средне 

статистические исходя из проектного плана разведки.  

  

5.1.3.1 Топографо-геодезические и маркшейдерские работы 

 

 Площадь работ не обеспечена топографическими материалами на 

основание этого необходимо провестидить  топографическую съемку в 

первую очередь на блоке М-43-59-(10г-5в-19) на остальной площади в случае 

выявления перспективных рудных объектов. Для корректной работы, по 

имеющимся, ранее выполненным топографическим и геодезическим работам, 

необходимо составить сводный каталог геодезических пунктов, составленный 

в единой системе координат и высот с приложением уточненных схем 

изученности в масштабе удобном для использования. 

 Все проектные канавы и профиля опробования первоначально 

инструментально выносятся на местность. По результатам канавных работ 

местоположение очередных выработок корректируется, и место их заложения 

повторно инструментально выносится на местность. При закрытии выработки 

составляется база данных на детальной топографической основе различных 

масштабов: 1:10000-1:1000. 

Виды и объемы топографо-геодезических работ: 

• создание съемочного обоснования, прокладка замкнутого 

тахеометрического хода; 

• выноска и привязка исторических и проектируемых канав и скважин. 

Топографические работы выполняются геодезическим отрядом 

(собственными силами, или подрядчиками), всего предусмотрено вынести в 

натуру 180 точек.  

 

Состав и стоимость 1 отр./мес топогеодезического отряда 

Таблица 5.1.3.1.7 

Должность, специальность 
Кол-

во 

Оклад, 

тыс.тенге 

ФЗП 
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Топограф 1 450,0 450,0 

Топограф рабочий 1 200,0 200,0 

Всего 2  650,0 

 

Затраты труда на топогеодезические работы 

Таблица 5.1.3.1.8 

№№ 

п/п 
Вид работ 

Затраты труда 

(отр/мес) 

1 Вынос в натуру и координирование 

точек 

0,3 

2 Тахеометрическая съемка 0,2 

 Итого  0,5 

 

Налоги и пенсионные отчисления составляют в сумме 32%, что составит 

208,0 тыс.т. в месяц. Общая стоимость 1 отр./мес. составит 858,0 тыс.тенге. 

Объем работ тахеометрической съемки – 0,5 отр./мес. 

Стоимость привязки точек 15,0 тыс. тг, стоимость тахеометрической 

съемки 1,0 тыс. тг. 

Общая стоимость работ 16,0  тыс.тенге. 

Подвоз к месту работы и возвращение предусматривается 

автомобильным транспортом, количество машиносмен будет – 1,01 отр/мес х 

1 м-см = 1 маш\см. 

Технология топообеспечения геофизических работ. 

Получение теоретических координат по пикету. Вынос пикетов в натуру 

начинается после получения задания согласованного с представителем 

Заказчика. 

После получения задания обработчик топографических данных загружает 

задание в контролер. Топограф, после установки базовой станции, производит 

установку пикетов по запланированым координатам. При невозможности 

установить пикет по теоретическим координатам, топограф делает офсет 

пикета, по установленным правилам. В случае невозможности установки 

пикета по установленным правилам пикет пропускается. В лагере обработчик 

топографических данных обрабатывает полевые данные с контролера. После 

обработки и проверки правильности установки пикетов их координаты 

принимаются в обработку материала. 

Закрепление координат на местности. Координаты на местности 

закрепляются с помощью деревянных пикетов. Для обозначение начала и 

конец канав  устанавливается деревянный пикет высотой до 70 см. 

Контроль выноса и привязки ПК. Ежедневно топограф делает 

контрольные замеры на пикетах, сделанных ранее или другой бригадой в этот 
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же день. По результатам контроля составляется таблица контрольных пикетов. 

По завершении установки пикетов производится дополнительный контроль. 

 

5.1.3.2  Поисковые и рекогносцировочные маршруты 

 

Поисковые и рекогносцировочные маршруты будут проводиться с 

целью ознакомления с геологическими особенностями площади работ, а также 

для картирования и оценки ранее выявленной минерализации , геохимических  

ореолов рассеивания и гидротермально метасоматических изменений, 

геофизических аномалий и других перспективных участков, выделенных в 

результате интерпретации исторических данных. Основная цель этих 

маршрутов - выявление признаков минерализации и разбраковка участков для 

постановки дальнейших работ. В рамках поисковых и рекогносцировочных 

маршрутов будут решаться следующие задачи в т.ч.: 

• наземная заверка результатов дешифрирования материалов ДЗЗ; 

• привязка ранее пройденных разведочных выработок и буровых скважин; 

• оценка геофизических и геохимических аномалий предшественников и 

установленных в процессе проведения ГРР; 

• поиски и прослеживание вновь выявленных и известных рудоносных зон; 

• картирование геологических границ и структур; 

• увязка стратиграфических комплексов; 

• определение мест заложения проектных скважин и канав. 

Для решения поставленных задач предусматривается 35  п.км 

маршрутов, отбор проб и образцов: отбор геохимических проб в маршрутах -  

200 пробы. 

В ходе маршрутов ведутся: полевой дневник, полевая геологическая 

карта, журнал отбора проб и образцов. 

Геологи должны быть обеспечены: топографическими картами 

масштаба 1:50000 и крупнее; аэрофотоснимками и КС масштаба 1:10000-

1:20000. Определение координат точек маршрутных наблюдений 

производится GPS. 

В маршрутах изучается геологическое, геоморфологическое и 

инженерно-геологическое строение площади, а также уделяется внимание 

экологическим условиям района. 

На детальных поисковых участках документация маршрутных 

наблюдений должна быть увязана с данными документации горных 

выработок. Результирующими материалами являются геологические карты, 

планы, схемы и разрезы по перспективным участкам и проявлениям полезных 

ископаемых. В зависимости от размера участков они имеют масштаб 1:1000-
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1:5000. Планы составляют на цветных распечатках, полученных после 

обработки материалов ДЗЗ или на соответствующей топографической основе. 

Полевая документация маршрутов ведется в полевом дневнике, который 

является основным первичным документом регистрации геологических 

наблюдений всех видов (геологических, поисковых, геоморфологических, и 

др.). Дневник оформляется по установленной форме - титульный лист 

(содержит название организации Исполнителя и Заказчика работ, данные 

Исполнителя, даты начала и окончания дневника, номера точек и адрес по 

которому следует вернуть утерянный дневник); оглавление; условные 

обозначения к зарисовкам, список сокращений, принятых в тексте и т.д. Перед 

описанием каждого маршрута, указывается день, месяц, год. Описание точек 

наблюдений дается с красной строки. Привязка точек осуществляется с 

помощью прибора GPS. На левой стороне дневника помещаются зарисовки, 

обнажений, рудных тел, их структуры, состав,  план опробования, номера 

проб, образцов и других видов каменного материала. Масштаб зарисовок 

выбирается произвольный (1:50; 1:200; 1:500 и т.д.). 

В описаниях геологических наблюдений следует выделять несколько 

смысловых полей: описание горных пород, описание сочетаний горных пород 

в пределах обнажения, описание залегания горных пород, выводы и т.д. 

 

Состав типового поискового геологического отряда и заработная 

плата персонала 

Таблица 5.1.3.2.9 

Должность, профессия 
Кол-

во 

Оклад, 

тыс.тенге 

ФЗП 

Ведущий геолог 1 650,0 650,0 

Геолог 2 500,0 1000,0 

Рабочий 3 разряда 2 200,0 400,0 

Всего  8  2050,0 

 

Маршруты проводятся в основном на участках развития PZ пород, на 

рудных площадях и зонах. Условия проведения маршрутов: геологическое 

строение – простое (90 %), дешифрируемость – средняя (90 %), проходимость 

– удовлетворительная (100 %). Поисковые маршруты будут выполняться в 

пешем варианте, подвоз и снятие с маршрута производится на автотранспорте. 

Подвоз к месту работы и возвращение предусматривается автомобильным 

транспортом. 

При условии 20 рабочих дней в месяц, поисковый отряд в среднем 

сможет выполнять 2п.км маршрутов в сутки, затраты труда на проведение 

поисковых маршрутов составят = 1,1 отр/мес. при ФЗП 2050,0 тыс.тг в мес. 
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налоги составят 32% от ФЗП что составляет 656,0 ты.тг (всего 2 706,0 тыс.тг). 

Общие затраты на поисковые маршруты -  2 706,0 тыс.тг. 

 

Топографо-геодезическое обеспечение геологических работ.  

 Полевые топографо-геодезические работы проводятся электронным 

навигатором GPSMAP60/62/64/66 и тд. Различной модификаций. Система 

координат YTM84, 43-я зона. Производится вынос всех маршрутов и места 

отбора геохимических проб, контуров участков в пределах геологического 

отвода работ. 

Данные измерений заносятся непосредственно в компьютер и 

обрабатываются в программах вплоть до построения координированного 

плана расположения точек наблюдений. Обработка проводится с помощью 

пакета ArcGIS и Surpac либо Leapfrog Geo. В результате будут построены 

планы наблюдений на участках работ. Окончательная обработка данных 

осуществляется после завершения полевых работ. 

 

5.1.4 Геофизические площадные работы 

 

Предшедствениками была сделан большая работа по площадных 

геофизическим исследованиям которая отражена в отчетах: 

1. 1979-1981гг. был составлен отчет Эдрейской ГПФ по региональным 

геофизическим работам масштаба 1:50 000 на площади листов М-43-

59-А.Б.В.Г за 1979-1981гг. Автры отчета В.Ч, Аугустыняк, Л.М. 

Севестьянова, Г. Балтабекова и др. 

2. 1985-1991гг. региональных геофизических работ на площади листов 

М-43-71-А.Б.В.Г за 1985*1991гг. Алгыбайской ГГФП в 7-ми книгах. 

И проводить аналогичные работы  в рамках плана разведки является 

нецелесообразно и затратна.  

 

5.1.5 Геофизические исследования скважин (ГИС) 

 

Для повышения достоверности бурения и количественной оценки 

запасов необходимо использовать методы геофизических исследований в 

скважинах («Инструкции по применению Классификации запасов к 

месторождениям цветных металлов (золота, медь, свинец, цинк, алюминий, 

никель, кобальт)» г. Кокшетау, 2006г.) 

Использование данных геофизических исследований поможет решить 

следующие геологические задачи:  

1. Инклинометрия 

Результаты ГИС в скважинах будут отображаться в виде вертикальных 

кривых ИК.  
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Инклинометрия предусматривается для определения пространственного 

положения стволов скважин (замеряется угол и азимут отклонения скважин от 

заданного направления).  

 

Объемы работ ГИС Инклинометрия  

Таблица 5.1.5.10 

№№ Виды работ Количество,  п.м. 

1. Инклинометрия (ИК)  

 

4140 

2. Гамма-каратах (ГК) 

3. Кажущееся сопротивление  (КС) 

4. Повторное сопротивление (ПС) 

5. Вызванная поляризация (ВП) 

 

5.1.6 Горные работы 

 

Горные работы (канавы) проектируются с целью прослеживания по 

простиранию, вскрытия, изучения и опробования зон гидротермально 

измененных пород (зон окисления, пиритизации), окварцевания, золото-

медной минерализации. 

В процессе плана разведки будут заверены исторические канавы для 

подтверждение.  

Поисковые канавы будут проходиться в крест простирания 

рудовмещающих структур с учетом выявленных геолого-геофизических 

аномалий, в местах выхода коренных обнажений. Разведочная сеть будет 

сгущаться до 60-40 м между профилями, в случае обнаружения в них 

содержание золота. 

Канавы будут проходиться механическим способом и ручной зачисткой,  

одноковшовым гидравлическим экскаватором без предварительного 

рыхления. Канавы предусматриваются нормального сечения: шириной 1,0 м 

по верху и 1,0 м по дну. Проектная средняя глубина канав 1 м. Глубина канавы 

по неизмененным породам должна составлять не менее 0,5 м. Средний объем 

канавы составляет 1,0 м3 на один погонный метр ее длины. Местоположение 

канав будет изменяться и корректироваться в зависимости от поступления 

информации по поисковым маршрутам и результатов горных работ (проходки 

заварочных и проектируемых канав). 

Проходка канав будет производиться в первый- второй  год для оценки 

и опробования рудных зон с поверхности глубиной 1 м при ширине 1.0 м Все 

канавы будут опробованы бороздовым способом, сечением 5х10 см. После 

опробования и получения анализов канавы и результатов по участку, по 

данным бурения канавы будут засыпаны и площадь рекультивирована с 
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укладкой почвенно-растительного слоя на место.  Горные работы планируется 

произвести в первый и второй  год проведения работ. 

 

Объемы работ по горным выработкам  

Таблица 5.1.6.11 

№п/п Наименование работ 
Кол-во 

канав 
Длина, м. 

Объем, 

м3 

Кол-во 

бороздовых 

проб, шт.   

1.  Проектные канавы  17 70 1190 1190 

Итого  17 70 1190 1190 

 

5.1.7 Буровые работы 

 

 После получения и обработки исторических данных геологических и 

геофизических съемок, данных по горным выработкам  будет выполняться 

детальный анализ результатов и планирование ограниченного объема буровых 

работ для проверки распространения минерализации на глубину. 

Расположение, количество и глубина поисковых скважин в данном проекте 

будут задаваться по данным разведки  в процессе работ. 

Для прослеживания минерализации, изучения ее сплошности и 

изменчивости содержаний по простиранию планируется бурение поисковых 

скважин по профилям только на тех локальных участках, которые получат 

положительную оценку по результатам работ. Объем работ по данной стадии 

может быть значительно изменен в результате предварительной оценки.  
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Сводная ведомость объемов работ по бурению  

                                                                                                                                                        Таблица 5.1.7.12 

 

№п\п Очередь 

работ 

Наименование скв.  Кол-во 

скв, шт 

Ориенти-

ровочная 

глубина, м.  

Угол 

заложения, 

град 

Начальный 

диаметр, 

мм. 

Конечный 

диаметр, 

мм. 

Выход 

керна, 

% 

Объем 

бурение, 

п.м. 

2 
Вторая 

очередь  
Проектные скваины  46 90 55-90 112 76 95 4140 

Итого:  46     95 4140 

 

Предполагаемые параметры бурения: 

- бурение ведется с отбором керна, керн укладывается в ящики; 

- крепление скважин обсадными трубами от 0 до 30м ствола каждой скважины; 

- бурение пород до IV-VIII категории ведется твердосплавными коронками, по более высоким категориям – алмазными; 

- Допустимый выход керна для безрудных интервалов может составлять не   

  менее 95%, а по минерализованному интервалу должен быть не ниже   

  95%, как это определено мировыми стандартами качества документации. 

- предусматривается строительство площадки под буровые станки 625 м2.  

- промывочная жидкость приготавливается в железных емкостях (техническая вода, глинистый раствор). 
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Бурение скважин проектом предусматривается гидравлическими 

буровыми установками на подобие «Boyles C6» фирмы «Атлас Копко» с 

дизельным приводом силового агрегата  мощностью 180 л/с с расходом 

топлива 11.4 л/ч. Электричество для освещения станка и жилых вагонов будет 

подаваться от бурового агрегата, но могут использоваться и другие агрегат.   

Бурение будет осуществляться двойными колонковыми снарядами 

производства компании Boart Longyear, обеспечивающими высокий выход 

керна. Для обеспечения требуемого выхода керна для устойчивых пород 

бурение скважин будет производиться рейсами по 3 метра, в зонах дробления 

и повышенной трещиноватости укороченными рейсами 1,0-1,5 м. 

Для промывки скважин будет использоваться техническая вода, которая 

будет привозиться с ближайшей водоисточников, расположенных на площади 

работ. В качестве отстойника будет использоваться герметичная 

металлическая емкость объемом 3-5 м3. Поисковое и поисково-оценочное 

бурение предусматривается произвести в 2-ой год ведения работ 

При бурении будет применяться от 2-х до 6-ти буровых станков. Время 

работы 21 час в сутки с учетом пересменки персонала и технического осмотра 

станка. 

На бурение 5100 п.м. затраты времени составят порядка 3 месяцев.  

Затраты на бурение при стоимости п.м. бурения 24,0 тыс.тг с учетом 

составят 99 360,0 тыс.тг. 

Мобилизация / демобилизация буровой установки оплачивается отдельно 

и составляет 200,0 тыс.тг за единицу всего 2 ед. Всего затраты на мобилизацию 

/ демобилизацию составят  400,0 тыс.тенге. 

Так же хотелось бы отметить что объемы могут корректироваться после 

получения данных приведущих этапов разведки.  

 

5.1.7.1 Геологическое обслуживание буровых работ 

 

Геологическая документация скважин должна быть тщательно 

составленной, точной, отражающей все важное в геологическом строении 

вскрытых образований. Документация должна быть объективной. 

В основе документации лежит графическое и цифровое 

фотографическое изображение всех заслуживающих внимания геологических 

элементов и фактов, с необходимыми текстовыми примечаниями к графикам 

или с кратким описанием зафиксированных на графиках объектов. 

Геологическая документация проводится в следующей 

последовательности: 

• подготовка к работе; 

• осмотр, привязка, разметка точек наблюдения, разбивка интервалов 

опробования; 
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• зарисовка и замеры, описание; 

• отбор проб и образцов, этикетирование и упаковка. 

Описание производится по интервально.  

Планируется задокументировать 4140 п.м. скважин.  

Планируется отобрать: 

- 100%   керновых проб 1м. интервалом, что составит 4 140 проб; 

Документация производится в соответствии по стандартам JORC-2012, 

KAZRC. Предлагается следующая маркировочная нумерация скважин: «H»,  

 

Геологическую документацию скважин должен вести инженер-геолог 

или опытный техник-геолог, при обязательном контроле старшего геолога. 

После окончания проходки (ежедневно) фотодокументация заносится в 

компьютер с последующим ее сохранением на цифровых носителях. 

Производится распиловка керна на 2-е равные половинки специальным 

кернопильным станком.  

объем фотодокументации скважин 4140 п.м., при этом интервалы с 

опробованием (распиленные) фотографируются повторно после отбора 

половинок керна. Керн фотографируется дважды в сухом и влажном 

состоянии. 
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                                   Типовой геолого-технический наряд  

          Начальный диаметр PQ 128 

Конечный диаметр HQ 76мм.                                          
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Рисунок 5.1.7.1.4 – Типовой геолого-технический наряд  

 

5.1.8  Гидрогеологическое и геотехническое бурение  

 

Гидрогеологическое бурение (исследования) будут проводится в 4-м 

году всего запроектировано 4-е гидрогеологические скважины диаметром 100 
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мм,  глубиной 100 м. итого объем гидрогеологического бурения составит 400 

п.м.  

Геотехническое  бурение  (исследования) будут проводится в 4-м году 

всего запроектировано 4-е геотехнические скважины диаметром 112 мм,  

глубиной 100 м. итого объем геотехнического бурения составит 400 п.м.  

  

5.1.9 Опробование 

 

Согласно стандартам JOOC 2012, KAZRC  по применению 

классификации запасов месторождений цветных металлов, для изучения 

качества полезного ископаемого, оконтуривания рудных тел, все рудные 

интервалы в канавах или установленные в естественных обнажениях, должны 

быть опробованы. Опробование должно проводиться непрерывно, на полную 

мощность вскрытого рудного тела с выходом во вмещающие породы на 

величину, превышающую мощность пустого или некондиционного прослоя.  

 По способу отбора проб проектом предусматриваются следующие виды 

опробования: керновое, геохимическое, бороздовое и др. 

 Рядовое опробование является основным, проводится систематически и 

регулярно, по всему вскрытому интервалом извлеченному керну. Качество 

опробования по каждому принятому методу и способу и по основным 

разновидностям руд необходимо систематически контролировать, оценивая 

точность и достоверность результатов. Контрольное опробование проводится 

периодически, по интервалам. Точность кернового опробования будет 

контролироваться отбором проб из вторых половинок керна. Объем 

контрольного опробования должен быть достаточным для статистической 

обработки результатов и обоснованных выводов об отсутствии или наличии 

систематических ошибок, а в случае необходимости и для введения 

поправочных коэффициентов. 

Все виды опробования проводятся по данным журнала документации 

канав, соответствующим способом фиксируются в них, а также в журнале 

опробования. 

Виды и объёмы опробования 

Таблица 5.1.9.13 

№ 

пп 

Виды опробования Ед.изм Объем 

1 Геохимическое опробование  в маршрутах (0,5 

кг) 

пр. 200 

2 Бороздовое (от 5,0 до 15 кг) пр. 1190 

2.1 Эталоны по международным стандартам в 

рамках QA/QC (CRM) (Навеска 100 г.) 

пр. 83 
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2.2 Бланки в рамках QA/QC (вес рядовой пробы) пр. 83 

2.3 Дубликаты  в рамках QA/QC (вес половины 

рядовой пробы)  

пр. 83 

2.4  Итого бороздовое опробование + контроль 

качества QA/QC (10%)  составляет 

пр. 1439 

3 Керновое  1 м. интервалом (2,0 до 8кг.) с 

распиловкой  

пр. 4140 

4.1 Эталоны по международным стандартам в 

рамках QA/QC (CRM) (Навеска 100 г.) 

пр. 298 

4.2 Бланки в рамках QA/QC (вес рядовой пробы) пр. 298 

4.3 Дубликаты  в рамках QA/QC (вес половины 

рядовой пробы) 

пр. 298 

4.4 Итого керновое  опробование + контроль 

качества QA/QC (10%)  составляет 

пр. 5034 

5 Отбор образцов на изготовление шлифов шл. 30 

6 Отбор образцов на изготовление полир.шлифов аншл. 30 

 

5.1.9.1 Геохимическое опробование в маршрутах 

 

В значительной степени требованиям достоверности и оперативности 

опоискования значительных территорий отвечает метод поисков по ореолам 

рассеяния. В условиях расчлененного рельефа основные закономерности в 

распределении элементов-индикаторов минерализации в коренных породах 

сохраняются в рыхлых аллювиальных пролювиальных и делювиальных 

образованиях (почвах), что в условиях аккумулятивно-денудационных форм 

рельефа объясняется преобладанием механической формы рассеяния 

минералов-индикаторов. Это означает, что опробование по вторичным 

ореолам рассеяния в значительной степени обеспечивает характеристику 

коренного субстрата. Пробы будут также отбираться и из коренных пород 

(геохимия по первичным ореолам). 

Геохимическое опробование по ореолам рассеяния будет проведено на 

всей территории в процессе проведения геологических маршрутов. Объем 

опробования составит 200 проб, предполагается что пробы будут отбираться 

каждые 0,5 - 1км, при этом опробованием должны быть охвачены все 

литологические разности метаморфических, осадочных и магматических 

пород и вмещающие их породы в зоне контакта. На местности, пробы будут 

отбираться исходя из ландшафтно-геоморфологических условий и наличия 

мест, благоприятных для опробования. Визуально привязка точек 

опробования осуществляется по топокарте или по космоснимку масштаба 

1:5000-1:10000. Координаты мест опробования фиксируются GPS, 

обеспечивающими точность привязки до 3-5 м. Масса проб составит - 0,3-0,8 
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кг и будет оставаться постоянной в течение всего проекта. Пробоподготовка 

будет проводиться в лаборатории. 

Документация отбора проводится в журнале литохимического 

опробования с указанием: номера пробы, GPS-координат, идентификатора 

элементарного ландшафта, характеристики типа опробуемого материала, 

геологической характеристики опробуемого субстрата, наличия рудной 

минерализации и гидротермальных изменений в обломочной фракции, даты и 

фамилии исполнителей. Перемещение по маршрутам пешее. 

Ожидается, что в результате этого вида опробования общая площадь 

выявленных групп локальных аномалий составит порядка около 10 % от 

площади опоискования. Предполагается, что основная часть аномалий 

окажется в пределах участков детализационных поисковых работ. 

 

5.1.9.2 Отбор бороздовых проб 

 

Отбор бороздовых проб. Бороздовое и задирковое опробование – 

наиболее распространенные виды отбора проб, применяемые при проведении 

поверхностных горных работ.  

Отбор бороздовой пробы состоит из следующих операций: 

-подготовка полотна канавы и разметки борозды; 

-выпиливание или зарубка борозды; 

-срезание (скалывание) материала между зарубками; 

-сбор материала с желоба или с брезента в мешки; 

-документация и этикетирование проб. 

Секционное бороздовое опробование будет проводиться в канавах по 

всей длине рудного интервала с выходом во вмещающие породы на 1-2 пробы. 

В среднем длина одной пробы будет составлять 1,0 м. 

Задирковое опробование будет проводиться при встрече маломощных 

пропластков, жил, прожилков рудной минерализации, длина проб здесь 

составит не более 0,3-0,5 м.    

Рудные зоны (тела) будут опробоваться вручную по дну канавы. Размер 

сечения борозд 5*10 см, задирок - 3*5 см.  Средний вес бороздовой пробы 12-

15 кг, задирковой – 6-7 кг. 

Перед отбором проб дно канавы должно быть углублено до вскрытия 

коренных пород и хорошо очищено от рыхлого материала. Вмещающие 

породы на флангах рудного тела (зоны) опробуются линейно-точечными 

пробами. Максимальная длина линейно-точечной пробы 5 м. 

По стандартам KAZRC будут вшиваться эталоны по международным 

стандартам QA/QC в каждый интервал в 7 проб, а так же бланки в интервал  10 

проб, итого будут применены  83 эталонов и 83 бланков, 83 дубликата.   
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5.1.9.3 Керновое опробование 

 

Опробование ведется с учетом разновидностей горных пород, 

гидротермально измененных образований и рудных тел. Отбор проб из керна 

предусматривается по всем рудным интервалам скважин. 

Рудные интервалы опробуются керновыми пробами, интервал отбора 

пробы – 1м с отбором в пробу половины керна. Керн распиливается вдоль 

длинной оси. Одна половина керна идет в пробу, другая половина 

укладывается обратно в керновый ящик. Вес 1м керновой пробы составляет 

(3,14 × 2,372  × 100 х 2,6) /2= 2,3кг.  

Объем разведочного бурения составляет 4140 п.м, . 

По стандартам KAZRC будут вшиваться эталоны по международным 

стандартам QA/QC в каждую в интервал 7 проб, а так же бланки в интервал  7 

пробу, итого будут применены  298 эталонов, 298 бланков, 298 дубликатов.  

Типовой геолого-технический наряд для бурения скважин средней 

глубиной 95м. представлен на рис.5.1.7.1.7. 

 

5.1.9.4 Отбор образцов для минералого-петрографических 

исследований 

 

С целью выявления минералогических особенностей распределения 

сульфидной минерализации, будет производиться отбор сколков для 

изготовления аншлифов. Всего планируется отобрать 30 образцов на 

изготовление аншлифов с последующим их описанием. 

Для характеристики петрографических разностей стратифицированных 

осадочных и вулканогенных пород и субвулканических образований, а также 

изучения гидротермально-метасоматических измененных пород планируется 

отобрать 30 образцов для изготовления шлифов с дальнейшим их описанием. 

Образцы с обнажений берутся в виде штуфов весом до 500 г. Всего - 60 

образцов, общим весом порядка 20-35 кг. После изготовления шлифов, 

аншлифов и определения петрофизических свойств, образцы должны быть 

обработаны и сохранены в качестве эталонной коллекции пород и руд по 

перспективным рудопроявлениям. 

 

5.1.10 Приобретение стандартов (образцов стандартного состава) 

 

Образцы стандартного состава используются для проверки точности и 

выявления систематической погрешности лабораторных анализов. Они 

представляют собой гомогенизированную пробу, подвергнутую 

многочисленным анализам в нескольких сертифицированных лабораториях, и 

таким образом имеющую точно определенное содержание металла и диапазон 



 План Разведки участка Актюмен                                                                                                                  50 
 

внутренней изменчивости содержания (стандартное отклонение). Для участка 

Актюмен по классам содержаний планируется использовать следующие виды 

сертифицированных эталонных стандартов: с содержанием золота в разных 

эквивалентах, все производства GeoStats Pty Ltd (Австралия) в объёме 38 кг.  

Приобретение образцов стандартного состава планируется произвести перед 

началом проведения полевых работ, в первый год ведения разведки.  

 

5.2 Пробоподготовка 

 

Будет проведена в лаборатории, оснащенной современным 

высокотехнологичным оборудованием. Пробы горных пород измельчаются на 

щековой и валковой дробилках до фракции -1 мм и сокращаются с 

использованием делителя Джонса. Очистка дробильных агрегатов, перед 

дроблением каждой пробы горных пород, проводится с использованием 

инертного материла (гранитный щебень), сжатого воздуха и щеток. Истирание 

всех типов проб проводится на установке ИВ-3, что обеспечит на выходе 

получение 95 % фракции -200 меш (-75 микрон). Масса истертой навески - не 

менее 500 гр. Очистка стаканов проводится после истирания каждой пробы с 

использованием кварцевого песка, сжатого воздуха, промышленного 

пылесоса. Подготовленные для анализа пробы (пульпы) упаковываются в 

пластиковые капсулы, подписанные водостойким маркером.  

Изготовление шлифов и аншлифов будет осуществляться в 

специализированных мастерских при минералогических лабораториях, при 

сложившихся на рынке ценах изготовление 1 шлифа стоит порядка 7150 тенге, 

аншлифа – 2500 тг. 

Обработка исходной (начальной) пробы производится стадийно в 

дробильном цехе аналитической лаборатории, проводящей исследования 

проб. В каждой из них имеет место один или несколько приемов сокращения 

(деления) материала. 

Все бороздовые, керновые и групповые пробы должны быть обработаны 

механическим способом согласно схеме, рассчитанной по формуле Ричардса-

Чечотта: 

Q = kd2, где 

Q – надежный вес сокращенной пробы в кг; 

d – диаметр наиболее крупных частиц в материале пробы;  

k - коэффициент неравномерности распределения полезных компонентов 

принят 1,0 что отвечает неравномерному распределению металла в рудах. 

Обработку проб предполагается производить по следующей схеме: 

• дробление исходного материала на дробилках до крупности 20-30 мм; 

• измельчение на щековых и валковых дробилках до крупности 10, 2, 1 мм; 

• перемешивание материала пробы; 



 План Разведки участка Актюмен                                                                                                                  51 
 

• сокращение материала пробы до конечного веса (0,2 кг) автоматическими 

делителями типа Джонсона с получением основной навески и дубликата. 

Схемы обработки проб приведены на рисунках 5.2.5, 5.2.5, 5.2.7. 

 

Каждая проба должна снабжаться этикеткой и регистрироваться в 

журнале регистрации обработки проб. В этих документах детально 

указываются место и способ взятия пробы, метод ее обработки, исходный и 

конечный вес, дата обработки, фамилия исполнителя. 

Измельченные до 1-2 мм пробы и дубликаты упаковываются в 

бумажные пакеты (бумага крафт) или прочные полиэтиленовые пакеты с 

вложением этикеток. 

Дубликаты проб хранятся постоянно в течение всего срока поисково-

оценочных работ или до особого распоряжения главного геолога компании. 

Дубликаты проб хранятся в специальном помещении – пробохранилище. 

Остатки аналитических навесок хранятся на складе в лаборатории. 
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Рисунок 5.2.5 - Схема обработки геохимических проб весом до 0.8кг 
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Рисунок  5.2.6 - Схема обработки бороздовых проб  до 11 кг. 
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Рисунок 5.2.7 - Схема обработки керновых проб весом до 2.-5кг  
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В процессе обработки проб могут возникать как случайные, так и 

систематические погрешности при определении содержаний определяемых 

элементов в навесках проб по сравнению с их содержаниями в исходных 

пробах. Для выяснения уровня случайных и предупреждения систематических 

погрешностей процесс обработки проб необходимо периодически 

контролировать путем систематического опробования всех отходов, которые 

получаются при сокращении проб. Это гарантирует выявление 

систематической погрешности, связанной с избирательным истиранием и 

потерями рудного материала. 

 

Виды и объемы работ по обработке проб 

Таблица 5.2.14 

№ пп Вид работ Ед. 

изм. 

Объем 

1 Геологиеское опробование в маршрутах проб (0,8кг) пр. 200 

2 Пробоподготовка бороздовых проб (5-10 кг)  1439 

3 Пробоподготовка керновых проб (2-5 кг) пр. 5034 

4 Истирание, упаковка проб (навеска 500 г) пр. 6473 

5 Отбор образцов на изготовление шлифов шл. 30 

6 Отбор образцов на изготовление полир.шлифов аншл. 30 

 

5.3 Лабораторно-аналитические исследования 

 

Основные анализы должны быть проведены в лаборатории, система 

управления качеством которой соответствует международному стандарту ISO 

9001. Многоэлементный анализ выполняется методом индуктивно-связанной 

плазмы (ICP-AES) с чувствительностью, регламентируемой этим методом. 

Метрологический контроль качества аналитических работ будет основываться 

на результатах анализа дубликатов проб (шифрованный контроль рядовых 

проб) и стандартных образцов, включенных в аналитические заказы с 

незаданной периодичностью. 

Объемы внутреннего и внешнего контроля определяются требованиями 

действующих нормативных документов. 

Состав лабораторных работ определяется минимально необходимым 

комплексом аналитических исследований, согласно методическим 

требованиям, регламентирующим геологоразведочные работы на свинец, 

цинк и др. Согласно «Инструкции по применению классификаций запасов к 

месторождениям цветных металлов…» (г. Кокшетау, 2002г.) рядовые пробы 

руд анализируются на свинец, цинк, медь, а также на компоненты, содержания 

которых учитывается при оконтуривании рудных тел по мощности.  
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Виды и объемы лабораторных работ 

Таблица 5.3.15 

№ пп Наименование работ Ед. изм. Объем 

 Аналитические исследования 

1 SHP-22 кодирование проб пр. 6473 

2 LOG-24 регистрация проб и онлайн-трекинг пр. 6473 

3 BAT-01 орг.сбор за каждую партию пр. 11 

4 RAD-01 радиационный контроль каждой партии пр. 11 

5 PREP-31B пробоподготовка пр. 6473 

6 ICP-AES анализ на 24 элементов пр. 6473 

7 OA-GRA05X (потери при прокаливании) 6473 6473 

 Минералого-петрографические исследования 

1 изготовление шлифов шл. 30 

2 петрографическое описание шлифов шл. 30 

3 изготовление аншлифов аншл. 30 

4 минералогическое описание аншлифов аншл. 30 

 

5.4 Технологические исследования  

 

На технологические исследования объем рыды будет отбираться из 

канав и скважин. Таже из скважин будут отбираться пробы на бутылочный 

тест для определения зоны окисления.  

 

5.5 Камеральные работы 

 

Полевая камеральная обработка материалов. 

Текущая камеральная обработка полевых геологоразведочных 

материалов производится непосредственно в поле и заключается в 

следующем: корректировка геологических карт участков: масштаба 1:1000, 

1:10000; составление геологических планов поверхности в масштабе 1:1000-

1:2000; систематическое пополнение рабочих вариантов геологических 

разрезов и планов по мере проходки канав в линии разведочных профилей; 

разноска и обработка результатов анализов: в журналы опробования, на планы 

опробования, на геологические разрезы; в полевых условиях постоянно 

пополняется база данных. 

Промежуточная камеральная обработка материалов. 

Основной задачей является систематизация, анализ и обобщение 

полученного фактического материала в ходе полевых исследований площади. 

Результатом этих работ будет составление ежемесячных и квартальных 

информационных отчетов, планирование исследований на последующие 

полевые сезоны, дополнение и составление комплекта карт геологического 
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содержания (геологические, минерагенические, прогнозные и т.д.), 

составление разрезов по разведочным профилям. 

Камеральная обработка материалов. 

Включает окончательную обработку всех полученных данных, 

обоснование временных кондиций, составление отчета с оценкой прогнозных 

ресурсов по категории Р1 на отдельных рудных зонах и рудных полях, 

обоснование и выработку рекомендаций о целесообразности продолжения 

разведки на выявленных проявлениях, составление комплекта карт разного 

масштаба.  

В камеральный период предполагается создание цифровой модели 

графических материалов. 

Все картографические и текстовые приложения и текст отчета проводятся 

в компьютерном сопровождении. 

В переплетные работы входит: изготовление жесткого переплета для 

отчета, текстовых приложений, изготовление папок, конвертов для 

графических приложений. 

 

5.6 Расходные материалы 

 

Оцениваются в сумме затрат в 3 000,0 тыс.тенге в месяц на протяжение в 

течение 7 месяцев, проживание логистика персонала и т.д. . Общие затраты на 

три полевых сезона составят 9 000,0 тыс.тенге. 

 

5.6.1 Другие виды работ и затрат 

 

Организация полевых работ: 

Затраты предусматриваются в размере 1 % от полевых работ. 

Ликвидация полевых работ: 

Затраты предусматриваются в размере1 % от полевых работ. 

Полевое довольствие: 

Затраты предусматриваются в размере 1 % от полевых работ. 

 

5.6.2 Транспортировка керна и проб 

 

Рассчитана из объема керна, который необходимо перевезти. 10 

перевозок и затрат на одну перевозку из опыта работы компании. Общая 

стоимость составляет 11 000,0  тыс.тенге. 

 

5.7 Стоимость основных видов работ 
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Расчеты затрат по отдельным видам геологоразведочных работ и 

финансовая часть с отражением в ней затрат на проведение работ по поиску и 

обнаружению месторождений представлены на весь срок стадии поисковых 

работ и приведены ниже в таблице 5.7.16. 
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Стоимость геологоразведочных работ на участке Актюмен  

Таблица 5.7.16 

 

№ Программа работ Ед.изм 

Всего по проекту 
В том числе по годам 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

Объем 
Цена            

за ед. 

Цена,               

KZT 
Объем Цена, KZT Объем Цена, KZT Объем 

Цена, 

KZT 
Объем Цена, KZT Объем 

Цена, 

KZT 
Объем 

Цена, 

KZT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 

1 Подготовительный период       4 411 000   4 411 000                     

1.1 
Проектирование работ План 

разведки  
проект 1 4 311 000 4 311 000 1 4 311 000                     

1.2 

Сбор и первичная обработка 

исторических геолого-

геофизических данных 

  1 100 000 100 000 1 100 000                     

2 Геологоразведочные работы        
244 392 

283 
  0   134 277 683   80 614 600   29 500 000   0   0 

2.1 Геологические маршруты п.км 35 5 300 185 500   0 35 185 500   0   0   0   0 

2.2 Топографические работы   0   230 000   0   100 000   130 000   0   0   0 

2.2.2 
Съемка канав  и устьев 

скважин 
точка 46 5 000 230 000   0 20 100 000 26 130 000 

    
        

2.3 Геофизические работы       
12 420 

000 
       5 400 000   7 020 000   0   0   0 

2.3.1 
Геофизические иследование 

скважин  (ИК,ГК,ЛС,ПС,ВП) 
п.км 4 140 3 000 

12 420 

000 
    1 800 5 400 000 2 340 7 020 000             

2.4 
Горные работы проходка 

канав  
  0   4 760 000   0   4 760 000   0   0   0   0 

2.4.1 Проходка канав  п.м. 1 190 4 000 4 760 000   0 1 190 4 760 000                 

2.5 Геологический сервис   0   
17 465 

000 
  0   9 275 000   8 190 000   0   0   0 

2.5.1 

Геологическая документация 

керна скважин по стандартам 

JORC-2012, KAZRC 

п.м. 4 140 3 500 
14 490 

000 
    1 800 6 300 000 2 340 8 190 000             

2.5.2 

Геологическая документация 

канав по стандартам JORC-

2012, KAZRC 

п.м. 1 190 2 500 2 975 000   0 1 190 2 975 000                 

2.6 Буровые работы   0   
127 760 

000 
      43 400 000   56 360 000   28 000 000 0 0 0 0 

2.6.1 разведочное бурение п.м. 4 140 24 000 
99 360 

000 
    1 800 43 200 000 2 340 56 160 000             

2.6.2 мобилизация буровой  станка 2 200 000 400 000   0 1 200 000 1 200 000             

2.6.3 
Бурение гидрогеологических 

скважин 
п.м. 400 35 000 

14 000 

000 
    

        
400 14 000 000         

2.6.4 
Бурение геотехнических  

скважин 
п.м. 400 35 000 

14 000 

000 
        

    
400 14 000 000         

2.7 Опробование проб. 0   
12 946 

000 
  0   7 158 000   5 788 000   0   0   0 

2.7.1 
геологическое  опробование  в 

маршрутах  
проб 200 2 000 400 000   0 200 400 000                 

2.7.2 Бороздовое опробование  проб 1 439 2 000 2 878 000   0 1 439 2 878 000                 

2.7.3 
Геохимическое опробование с 

керновых проб    
проб. 0 0 0     0 0 0 0             

2.7.4 
Керновое опробование с 

распиловкой 
проб. 5 034 2 000 

10 068 

000 
  0 2 140 4 280 000 2 894 5 788 000             
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2.8 Камеральные работы отр./мес 3 1 500 000 4 500 000 0 0 1 1 500 000 1 1 500 000 1 1 500 000         

2.9 Лабораторные работы   0   
60 355 

083 
  0   60 355 083                 

2.9.1 SHP-22 кодирование проб проба 6 473 315 2 038 995   0 3 579 1 127 385 2 894 911 610             

2.9.2 
LOG-24регистрация проб и 

онлайн-трекинг 
проба 6 473 420 2 718 660   0 3 579 1 503 180 2 894 1 215 480             

2.9.3 
BAT-01 орг.сбор за каждую 

партию 
партия 11 9 255 101 805   0 6 55 530 5 46 275             

2.9.4 
RAD-01 радиационный 

контроль каждой партии 
партия 11 15 000 165 000   0 6 90 000 5 75 000             

2.9.5 PREP-31B пробоподготовка проба 6 473 1 610 
10 421 

530 
  0 3 579 5 762 190 2 894 4 659 340             

2.9.6 
ICP-AES анализ на 24 

элементов 
проба 6 473 9 412 

60 923 

876 
  0 3 579 33 685 548 2 894 27 238 328             

2.9.7 анализ на золото проба 6 473 5 000 
32 365 

000 
  0 3 579 17 895 000 2 894 14 470 000             

2.9.8 
Отбор образцов на 

изготовление шлифов 
проба 30 1 500 45 000   0 15 22 500 15 22 500             

2.9.9 
Минералогический анализ 

прозрачных шлифов 
проба 30 4 600 138 000   0 15 69 000 15 69 000             

2.9.10 
Отбор образцов на 

изготовление полир.шлифов 
проба 30 2 500 75 000   0 

15 37 500 
15 37 500             

2.9.11 
Минералогический анализ 

полированных шлифов 
проба 30 7 150 214 500   0 

15 107 250 
15 107 250             

2.10 
Преобретение эталонов и 

бланков  

шт. 

(100г.) 
0   1 828 800   0   1 070 400   758 400   0   0   0 

2.10.1 Эталонны  
шт. 

(100г.) 
381 4 500 1 714 500   0 223 1 003 500 158 711 000             

2.10.2 Бланки  
шт. 

(100г.) 
381 300 114 300   0 223 66 900 158 47 400             

2.11 Расходные материалы       1 941 900       1 073 700   868 200             

2.11.1 Мешки для проб шт. 6 473 300 1 941 900   0 3 579 1 073 700 2 894 868 200             

3 Дополнительные затраты   0   6 446 768 0 0 0 4 028 330 0 2 418 438             

3.1 Организация работ   0 1,0% 2 148 923 0% 0 1,0% 1 342 777 1,0% 806 146             

3.2 Ликвидация работ   0 1,0% 2 148 923 0% 0 1,0% 1 342 777 1,0% 806 146             

3.3 Полевое довольствие тенге 0 1,0% 2 148 923 0% 0 1,0% 1 342 777 1,0% 806 146             

4 

Подготовка Отчета о 

Ресурсах в соответсвии с 

KAZRC 

Отчет 1 14 000 000 
14 000 

000 
            1 14 000 000         

  ВСЕГО тенге     
269 250 

051 
  4 411 000 0 138 306 013   83 033 038   43 500 000   0   0 
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6. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

6.1. Особенности участка работ, общие положения 

 

Планом разведки предусматривается проведение и выполнение 

организационно-технических мероприятий по охране труда и технике 

безопасности при осуществлении плана разведки на золотых рудах  на участке 

Актюмен. 

Территория проектируемых работ – участок Актюмен находится на площади 

листа М-43-59-10г. В и административно располагается в Каракаралинском  

районе Карарагдинской области  области (Рисунок 2.1.2). 

Ближайшим населенным пунктом является с. Айрык   

(административный центр аульного округа Мади ), расположенный в 21.2 км 

северо-западном  от условного центра участка Актюмен. Айрык связан с 

районным центом -городом Каркаралинск шоссейной дорогой. 

Рельеф преимущественно низкогористый и холмистый, Наиболее высокие 

горы: Каркаралы — 1403 м, Кент — 1400 м, Мыржык — 970 м, Ку — 1356 м. 

Крупнейшие водоёмы района, имеющие рыбохозяйственное значение, — 

озёра Жантлеколь (80 га), Балыктыколь (2250 га), Жартас (300 га), Беталыс 

(190 га), Мырза-Шоккы (100 га). Общая площадь водоёмов — 2926 га. 

Наибольшую площадь (15,4 тыс. га) занимает солёное Карасор[7], которое 

находится на севере района 

Крупные реки и озера  на участке района работ отсутствует имеются ряд озер 

саланчикового характера с высокой минерализацией.  

Обнаженность территории участка средняя, большая часть покрыта чехлом 

рыхлых плиоцен-древнечетвертичных отложений, мощность которых 

достигает 5-20 м.  

Поверхностные воды ручьев, речек и части озер используются местным 

населением исключительно для водопоя скота. 

Климат района резко континентальный Климат континентальный, зима 

холодная, в отдельные годы суровая, с буранами. Средние температуры января 

−16 — −17°С. Лето жаркое, засушливое, ветреное. Средние температуры июля 

20—21°С. Годовое количество осадков на севере области составляет 250—300 

мм, на юге — 150—210 мм, в низких горных районах — 300—400 мм. Дожди 

в основном идут с апреля по октябрь. 

Глубина промерзания почвы колеблется от 32 до 135 см. 

Растительность района типично низкогористый и холмистый и представлена 

травянистыми и кустарниковыми формами. Древесная растительность 

отсутствует. 

Травянистый покров сравнительно небогат и представлен засухоустойчивыми 

травами (полынь, типчак, ковыль, жёлтый клевер, мятлик, биюргун, тимьян, 



 План Разведки участка Актюмен                                                                                                                  62 
 

акация, таволга, шиповник); по берегам озер произрастают камыш, осока и в 

пониженных местах – разнотравье.  

Животный мир  богатый   архар, косуля, джейран, волк, лиса, корсак, барсук, 

хорек, белка, заяц, суслик, сурок, тушканчик, в озёрных камышах — дикий 

кабан, ондатра; из птиц — журавль, дрофа, беркут, коршун, кобчик, 

Проходимость района в летнее время хорошая, в зимнее время, ранней весной 

и поздней осенью – бездорожье. 

Экономику рассматриваемого района составляет недропользование и  

сельское хозяйство. На севере и западе района преобладает преобладает 

недропользование. Заселение района значительно слабое. Основное занятие 

населения – работа  на объектах горнорудной отрасли и в в 

сельскохозяйственных организациях.  

Имеется телефонная и сотовая связь.  

Можно констатировать, что не смотря на довольно суровые климатические 

условия, район работ имеет благоприятные географо-экономические условия 

для постановки разведочных работ и дальнейшего промышленного освоения 

обнаруженных рудных объектов. 

 

6.2. Перечень нормативных документов по промышленной безопасности 

и охране здоровья 

 

Все геологоразведочные работы будут выполняться согласно 

требованиям: 

- «Требований промышленной безопасности при 

геологоразведочных работах», утверждены приказом Министра по ЧС РК 

от 24 апреля 2009 г., №86; 

- «Требований промышленной безопасности при разработке 

месторождений полезных ископаемых открытым способом», 

утвержденные приказом Министра по ЧС РК от 29.12.2008 г., №219; 

- «Системы управления охраны труда (СУОТ)», Министерство 

геологии СССР, 1988 г.; 

- «Правил пожарной безопасности для геологоразведочных 

организаций и предприятий», изд. 1982 г. 

- «Единых правил охраны недр при разработке месторождений 

полезных ископаемых в Республике Казахстан, 1999 г.». 

- Закона Республики Казахстан «Об охране труда»; 

- Закона Республики Казахстан «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера»; 



 План Разведки участка Актюмен                                                                                                                  63 
 

- «Единых правил безопасности при проведении 

геологоразведочных работ»; 

- «Единых правил безопасности при разработке полезных 

ископаемых открытым способом»; 

- «Требований к промышленной безопасности при разработке 

месторождений открытым способом»; 

- «Правил пожарной безопасности в Республике Казахстан»; 

- «Санитарных правил для предприятий промышленности» 

(№1.06.061-94); 

- «Санитарных правил организации технологических процессов и 

гигиенических требований к производственному оборудованию» 

(№1.01.002-94); 

- «Предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны» (№1.02.011-94); 

- «Санитарных норм допустимых уровней шума на рабочих местах» 

(№1.02.007-94); 

- «Санитарных норм рабочих мест» (№1.02.012-94); 

- «Санитарных норм микроклимата производственных помещений» 

(№1.02.008-94). 

Все геологоразведочные работы будут осуществляться по прямым 

договорам со специализированными фирмами, обладающими 

соответствующими лицензиями. 

При поступлении на работу, трудящиеся проходят предварительный 

медицинский осмотр, а в дальнейшем - периодические медосмотры, согласно 

приказу Минздрава РК № 440 от 21.10.93 г «О проведении обязательных 

предварительных медицинских осмотров работников, подвергающихся 

воздействию вредных, опасных и неблагоприятных производственных 

факторов». 

При проведении ГРР будут выполняться организационно-технические 

мероприятия:  

- на каждом предприятии, принимающем участие в проведении разведки 

месторождения, должна быть организована служба по охране труда и 

разработано положение о ней; 

- при приеме работников на работу, условия трудового договора должны 

соответствовать требованиям нормативных актов по охране труда; 

- запрещается принимать на работу лиц, которым этот вид деятельности 

противопоказан; 

- предприятие в обязательном порядке страхует своих работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
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- администрация предприятия проводит обучение, инструктаж, проверку 

знаний и переаттестацию всех работников по вопросам охраны труда и 

техники безопасности; 

- за невыполнение требований по охране труда, травматизму, 

предприятие несет экономическую ответственность, а должностные лица 

привлекаются к ответственности в порядке, установленном 

законодательством; 

- лица, поступающие на предприятие, должны пройти с отрывом от 

производства предварительное обучение правил техники безопасности в 

течении 3 дней, должны быть обучены правилам оказания первой помощи 

пострадавшим и сдать экзамен по утвержденной программе комиссии под 

председательством главного инженера предприятия или его заместителя; 

- с учетом местных условий, специфики выполняемых работ и 

действующих правил внутреннего распорядка, на объекте должна быть 

разработана инструкция-памятка для всех видов профессии по правилам 

технической эксплуатации оборудования;  

- к управлению горными, буровыми и транспортными машинами 

допускаются лица, прошедшие специальное обучение, сдавшие экзамены и 

получившие удостоверение на право управления соответствующей машиной;  

- к техническому руководству геологоразведочными работами 

допускаются лица, имеющие законченное высшее или среднее 

горнотехническое образование или право ответственного ведения этих работ; 

- все первые руководители и главные специалисты раз в три года 

проходят аттестацию на знание правил и нормативных документов по технике 

безопасности, охране труда и предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

 - предприятие ежегодно должно разрабатывать план организационно-

технических мероприятий по улучшению условий труда, предупреждению 

несчастных случаев, аварий и профзаболеваний с учетом специфики работ; 

-  на производство работ должны выдаваться письменные наряды; 

 - запрещается выдача на работу нарядов в места, имеющие нарушения 

правил безопасности, кроме работ по устранению этих нарушений; 

 - рабочим и специалистам, в соответствии с утвержденными нормами, 

должны выдаваться спецодежда, специальная обувь, исправные каски, очки и 

другие средства индивидуальной защиты, соответствующие их профессии и 

условиям работы. 

Вход в производственные помещения, на территорию базы, временных 

лагерей и стоянок посторонним лицам запрещается. Об этом вывешены 

предупреждения на видном месте.  

Каждый работающий, заметивший опасность, угрожающую людям, 

сооружениям или имуществу, обязан принять зависящие от него меры для ее 

устранения и немедленно сообщить об этом своему непосредственному 
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руководителю или лицу технического надзора. Руководитель работ или лицо 

технического надзора обязаны принять меры к устранению опасности.  При 

невозможности устранения опасности – прекратить работы, вывести 

работников в безопасное место и поставить в известность старшего по 

должности. 

Таким образом, полевые работы будут вестись с соблюдением всех норм 

и правил промышленной безопасности, промышленной санитарии и 

противопожарной безопасности. 

В процессе работ особое внимание должно быть обращено на 

следующие, специфические для производственной деятельности 

геологоразведочной организации вопросы. 

 

6.3 Мероприятия по промышленной безопасности 

 

Выполнение геологоразведочных работ будет осуществляться 

круглогодично весь период недропользования 

Настоящим планом предусмотрены следующие виды полевых работ: 

1. Рекогносцировочные и поисково-картировочные маршруты; 

2. Топогеодезические работы; 

3. Колонковое бурение; 

4. Горные работы; 

5. Опробование. 

При выполнении всех запланированных разведочных работ будут 

соблюдаться правила и нормы по безопасному ведению работ, санитарные 

правила и нормы, гигиенические нормативы, предусмотренные 

законодательством Республики Казахстан, которые сводятся к 

нижеследующему. 

Перед началом полевых работ в обязательном порядке нужно: 

1. Иметь акты приёма в эксплуатацию самоходных геологоразведочных 

установок (буровых, геофизических, горнопроходческих и др.), 

смонтированных на транспортных средствах. 

2. Произвести аттестацию рабочих мест на соответствие нормативным 

требованиям охраны труда. 

3. Объект геологоразведочных работ расположен вне населённых 

пунктов, поэтому необходимо обеспечить сотовой связью с базой 

предприятия.  

4. Объект работ обеспечить инструкциями по охране труда для рабочих 

по видам и по условиям работ, по оказанию первой медицинской помощи, по 

пожарной безопасности, а также предупредительными знаками и знаками 

безопасности согласно перечню, утверждённому руководством предприятия. 
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5. Рабочие и специалисты в соответствии с утверждёнными нормами 

будут обеспечены и обязаны пользоваться специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты соответственно 

условиям работ. 

Выдача, хранение и пользование средствами индивидуальной защиты 

производиться согласно "Инструкции о порядке обеспечения рабочих и 

служащих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты". 

6. Руководящие работники и специалисты геологического предприятия 

при каждом посещении производственного объекта будут проверять 

выполнение работниками требований должностных инструкций по охране 

труда, состояние охраны труда и принимать меры к устранению выявленных 

нарушений. 

Результаты проверки заносить в "Журнал проверки состояния охраны 

труда", который находится на полевом объекте. 

7. Каждый работающий, заметивший опасность, угрожающую людям, 

сооружениям и имуществу, обязан принять зависящие от него меры для её 

устранения и немедленно сообщить об этом своему непосредственному 

руководителю или лицу технического надзора. 

Руководитель работ или лицо технического надзора обязаны принять 

меры к устранению опасности; при невозможности устранения опасности - 

прекратить работы, вывести работающих в безопасное место и поставить в 

известность старшего по должности. 

8. При выполнении задания группой работников в составе двух и более 

человек один из них должен быть назначен старшим, ответственным за 

безопасное ведение работ, распоряжения которого для всех членов группы 

являются обязательными. 

9. Лица, ответственные за безопасность работ в сменах, при сдаче-

приёмке смены обязаны проверить состояние рабочих мест и оборудования с 

записью результатов осмотра в журнале сдачи и приёмки смен. Принимающий 

смену до начала работ должен принять меры по устранению имеющихся 

неисправностей. 

10. Все работы должны выполняться с соблюдением основ 

законодательства об охране окружающей среды (охране недр, лесов, водоёмов 

и т.п.). Неблагоприятные последствия воздействия на окружающую среду при 

производстве геологоразведочных работ должны ликвидироваться 

предприятиями, производящими эти работы. 

11. Запрещается в процессе работы и во время перерывов в работе 

располагаться под транспортными средствами, а также в траве, кустарнике и 

других не просматриваемых местах, если на участке работ используются 
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самоходные геологоразведочные установки или другие транспортные 

средства. 

12. Не допускать к работе лиц в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, а также в болезненном 

состоянии. 

13. Несчастные случаи расследовать и учитывать в соответствии с 

"Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве". 

14. В геологической организации должен быть установлен порядок 

доставки пострадавших и заболевших с участков полевых работ в ближайшее 

лечебное учреждение. 

6.3.1 Требования к персоналу 

 

1. Приём на работу в геологические организации производить в 

соответствии с действующим законодательством о труде. 

2. Работники должны проходить обязательные предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры с учётом 

профиля и условий их работы в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения Республики Казахстан. 

3. К техническому руководству геологоразведочными работами 

допускать лиц, имеющих соответствующее специальное образование. 

Буровые и горные мастера должны иметь право ответственного ведения 

этих работ. 

Разрешается студентам геологоразведочных специальностей высших 

учебных заведений, закончившим четыре курса, занимать на время 

прохождения производственной практики должности специалистов при 

условии сдачи ими экзаменов по технике безопасности на предприятии. 

4. Профессиональное обучение рабочих геологических предприятий 

должно проводиться в порядке, предусмотренном "Типовым положением о 

профессиональном обучении рабочих непосредственно на производстве". 

5. Все работники ежегодно должны проходить инструктаж и проверку 

знаний (сдачу экзаменов) по безопасности труда. 

Вновь принимаемые работники должны сдать экзамены по безопасности 

труда в течение месяца. 

6. Проверка знаний правил, норм и инструкций по технике безопасности 

руководящими работниками и специалистами должна проводиться не реже 

одного раза в три года, а специалистами полевых сезонных партий и отрядов 

ежегодно перед выездом на полевые работы. 

7. Специалисты, являющиеся непосредственными руководителями 

работ (мастера, прорабы, механики) или исполнителями работ, должны 

проходить проверку знаний правил безопасности не реже одного раза в год. 
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8. Периодическая проверка знаний рабочих со сдачей экзаменов по 

технике безопасности проводится не реже одного раза в год. 

9. Работники полевых подразделений до начала полевых работ, кроме 

профессиональной подготовки и получения инструктажа по безопасности 

труда, должны уметь оказывать первую помощь при несчастных случаях и 

заболеваниях в соответствии с "Инструкцией по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на геологоразведочных работах", знать меры 

предосторожности от ядовитой флоры и фауны, а также уметь 

ориентироваться на местности и подавать сигналы безопасности в 

соответствии с "Типовой инструкцией для работников полевых подразделений 

по ориентированию на местности" и "Системой единых для отрасли команд и 

сигналов безопасности, обязательных при производстве геологоразведочных 

работ". 

10. Работающие обязаны выполнять требования настоящих Правил и 

инструкций по охране труда. 

 

6.3.2 Эксплуатация оборудования, аппаратуры и инструмента 

 

1. Оборудование, инструмент и аппаратура должны соответствовать 

техническим условиям (ТУ), эксплуатироваться в соответствии с 

эксплуатационной и ремонтной документацией и содержаться в исправности и 

чистоте. 

2. Управление буровыми станками, горнопроходческим оборудованием, 

геофизической аппаратурой, а также обслуживание двигателей и другого 

оборудования должно производиться лицами, имеющими удостоверение, 

дающее право на производство этих работ. 

3. Обслуживающий персонал электротехнических установок (буровые 

установки с электроприводом, геофизическая аппаратура и т.п.) должен иметь 

соответствующую группу по электробезопасности. 

4. Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию оборудования, механизмов, аппаратуры является руководитель 

объекта работ.  

5. За состоянием оборудования должен быть установлен постоянный 

контроль лицами технического надзора. Результаты осмотра заносятся в 

"Журнал проверки состояния охраны труда". 

6. Запрещается: 

а) эксплуатировать оборудование, механизмы, аппаратуру при 

нагрузках, превышающих допустимые по паспорту; 

б) применять не по назначению, а также использовать неисправные 

оборудование, механизмы, аппаратуру, инструмент, приспособления и 

средства защиты; 
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в) оставлять без присмотра работающее оборудование, аппаратуру, 

требующие при эксплуатации постоянного присутствия обслуживающего 

персонала; 

г) производить работы при отсутствии или неисправности защитных 

ограждений; 

д) обслуживать оборудование и аппаратуру в не застёгнутой спецодежде 

или без нее, с шарфами и платками со свисающими концами.  

7. Запрещается во время работы механизмов:  

а) подниматься на работающие механизмы или выполнять, находясь на 

работающих механизмах, какие-либо работы; 

б) ремонтировать их, закреплять какие-либо части, чистить, смазывать 

движущиеся части вручную или при помощи не предназначенных для этого 

приспособлений; 

в) тормозить движущиеся части механизмов, надевать, сбрасывать, 

натягивать или ослаблять ременные, клиноременные и цепные передачи, 

направлять канат или кабель на барабане лебедки как при помощи ломов (ваг 

и пр.), так и непосредственно руками;  

8. Инструменты с режущими кромками или лезвиями следует 

переносить и перевозить в защитных чехлах или сумках. 

 

6.3.3 Работа в полевых условиях 

 

1. Геологоразведочные работы, проводимые в полевых условиях, в том 

числе сезонные, должны планироваться и выполняться с учётом конкретных 

природно-климатических и других условий и специфики района работ. 

2. Полевые подразделения должны быть обеспечены:  

а) полевым снаряжением, средствами связи и сигнализации, 

коллективными и индивидуальными средствами защиты, спасательными 

средствами и медикаментами согласно перечню, утверждаемому 

руководителем предприятия, с учётом состава и условий работы; 

б) топографическими картами и средствами ориентирования на 

местности. 

3. Запрещается проводить маршруты и выполнять другие 

геологоразведочные работы в одиночку, а также оставлять в лагере полевого 

подразделения одного работника в малонаселённых районах. 

4. При проведении работ в районах, где имеются кровососущие 

насекомые (клещи, комары, мошки и т.д.), работники полевых подразделений 

должны быть обеспечены соответствующими средствами защиты 

(спецодежда, репелленты, пологи и др.). 

5. До начала полевых работ на весь полевой сезон должны быть:  
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а) решены вопросы строительства базы, обеспечения полевого 

подразделения транспортными средствами, материалами, снаряжением и 

продовольствием; 

б) разработан календарный план и составлена схема отработки участков; 

в) разработан план мероприятий по охране труда и пожарной 

безопасности, включающий схему связи; 

г) определены продолжительность срока полевых работ, порядок и 

сроки возвращения работников с полевых работ. 

6. Выезд полевого подразделения на полевые работы допускается только 

после проверки готовности его к этим работам. 

7. Для проживания работников полевых подразделений предприятие, 

ведущее работы в полевых условиях, до их начала должно произвести 

обустройство временных баз, или лагерей. Запрещается располагать лагерь у 

подножия крутых и обрывистых склонов, на обрывистых легко размываемых 

берегах, на пастбищах и выгонах скота. 

8. При расположении лагеря в районах распространения клещей, 

ядовитых насекомых и змей должны проводиться обязательные личный 

осмотр и проверка перед сном спальных мешков и палаток. 

9. Отсутствие работника или группы работников в лагере по 

неизвестным причинам должно рассматриваться как чрезвычайное 

происшествие, требующее принятия срочных мер для розыска 

отсутствующих. 

6.3.4 Проведение маршрутов 

 

1. Маршрутные исследования должны производиться по 

предварительно проложенным на топооснове местности (карте, плане, схеме) 

маршрутам. 

Ответственным за безопасность маршрутной группы является старший 

по должности специалист, знающий местные условия. 

2. В маршрутах каждый работник должен иметь нож, индивидуальный 

пакет первой помощи и запасную коробку спичек в непромокаемом чехле. 

Каждому работнику необходимо иметь яркую, отличную от цвета 

окружающей местности одежду (рубашку, сигнальный жилет, головной убор 

и т.п.), обеспечивающую лучшую взаимную видимость. 

 

6.3.5 Геодезические работы 

 

Геодезические работы будут выполняться с соблюдением требований, 

действующих "Правил по технике безопасности на топографо-геодезических 

работах". 
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6.3.6 Буровые работы 

 

1. Буровые работы будут выполняться с использованием установки 

колонкового бурения.  

2. Буровая установка должна быть обеспечена механизмами и 

приспособлениями, повышающими безопасность работ, в соответствии с 

действующими нормативами. 

3. Все рабочих и специалисты, занятые на буровых установках, должны 

работать в защитных касках. В холодное время года каски должны быть 

снабжены утеплёнными подшлемниками. Не допускается нахождение на 

буровых установках лиц без СИЗ: защитных касок, очков, наушников или 

берушей, респираторов, перчаток. 

Не допускается: 

1) эксплуатировать оборудование, механизмы, аппаратуру и инструмент 

при нагрузках (давлении, силе тока, напряжении и прочее), превышающих 

допустимые нормы по паспорту; 

2) применять не по назначению, использовать неисправные 

оборудования, механизмы, аппаратуру, инструмент, приспособления и 

средства защиты; 

3) оставлять без присмотра работающее оборудование, аппаратуру, 

требующие при эксплуатации постоянного присутствия обслуживающего 

персонала; 

4) производить работы при отсутствии или неисправности защитных 

ограждений; 

5) обслуживать оборудование и аппаратуру в не застёгнутой спецодежде 

или без нее, с шарфами и платками со свисающими концами. 

Во время работы механизмов не допускается: 

1) подниматься на работающие механизмы или выполнять, находясь на 

работающих механизмах, какие-либо работы; 

2) ремонтировать их, закреплять какие-либо части, чистить, смазывать 

движущиеся части вручную или при помощи не предназначенных для этого 

приспособлений; 

3) тормозить движущиеся части механизмов, надевать, сбрасывать, 

натягивать или ослаблять ременные, клиноременные и цепные передачи, 

направлять канат или кабель на барабане лебедки при помощи ломов (ваг и 

прочее), и непосредственно руками; 

4) оставлять на ограждениях какие-либо предметы; 

5) снимать ограждения или их элементы до полной остановки 

движущихся частей; 

6) передвигаться по ограждениям или под ними; 
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7) входить за ограждения, переходить через движущиеся не 

ограждённые канаты или касаться их. 

Инструменты с режущими кромками или лезвиями переносить и 

перевозить в защитных чехлах или сумках. 

Внесение изменений в конструкцию геологоразведочного оборудования 

и аппаратуры допускается по согласованию с организацией-разработчиком, 

заводом-изготовителем. 

На самоходном и передвижном оборудовании (буровые установки, 

геофизические станции, шурфопроходческие агрегаты и тому подобное) 

заводом-изготовителем предусматриваются места для размещения кассет с 

аптечкой, термосом с питьевой водой и средств пожаротушения. Кассеты и 

огнетушитель располагаются в легкодоступном месте и имеют быстросъемное 

крепление. 

Конструкция геологоразведочного оборудования обеспечивает 

правильную укладку талевых и подъемных канатов (кабелей и тому подобное) 

на барабан лебедки. 

 

6.3.7 Мероприятия по устройству буровых установок 

 

1. Буровые геологоразведочные установки на твёрдые полезные 

ископаемые должны соответствовать нормативным требованиям. 

2. Буровые вышки (мачты) должны крепиться растяжками из стальных 

канатов, если это предусмотрено их инструкциями по эксплуатации. Число, 

диаметр и места крепления растяжек должны соответствовать технической 

документации. Не допускается нахождение на буровых установках лиц без 

СИЗ: защитных касок, очков, наушников или берушей, респираторов, 

перчаток. 

3. Пальцы, свечеукладчик и свечеприёмная дуга должны быть 

застрахованы от падения при их поломке и не мешать движению талевого 

блока и элеватора. 

Для укладки бурильных и обсадных труб у приёмного моста должны 

быть оборудованы стеллажи, имеющие приспособления, предохраняющие 

трубы от раскатывания. 

4. Предохранительное устройство буровых насосов должно быть 

оборудовано сливной линией, через которую при срабатывании 

предохранительного клапана сбрасывается в приёмную ёмкость промывочная 

жидкость. 

5. Буровые насосы должны иметь предохранительные клапаны 

заводского изготовления. 

Монтаж, демонтаж передвижных и самоходных установок 
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1. Оснастку талевой системы и ремонт кронблока мачты, не имеющей 

кронблочной площадки, следует производить только при опущенной мачте с 

использованием лестниц-стремянок или специальных площадок с 

соблюдением требований "Работа в условиях повышенной опасности". 

2. В рабочем положении мачты самоходных и передвижных буровых 

установок должны быть закреплены; во избежание смещения буровой 

установки в процессе буровых работ её колеса, гусеницы, полозья должны 

быть прочно закреплены.  

6.3.8 Бурение скважин 

 

Работы по бурению скважины могут быть начаты только на законченной 

монтажом буровой установке при наличии геолого-технического наряда и 

после оформления акта о приёме. 

Эксплуатация бурового оборудования и инструмента 

1. В талевой системе должны применяться канаты, разрешённые 

паспортом бурового станка (установки). 

После оснастки талевой системы буровой мастер должен записать в 

"Журнал проверки состояния охраны труда" конструкцию талевой системы, 

длину и диаметр каната, номер свидетельства (сертификата), дату 

изготовления и навески каната. 

2. Запрещается применять канат для спуско-подъёмных операций в 

следующих случаях:  

а) одна прядь каната оборвана; 

б) на длине шага свивки каната диаметром до 20 мм число оборванных 

проволок составляет 5 %, а каната диаметром свыше 20 мм - более 10 %; 

в) канат вытянут или сплюснут и его наименьший диаметр составляет 90 

% и менее от первоначального;  

г) одна из прядей вдавлена вследствие разрыва сердечника;  

д) на канате имеется скрутка ("жучок"). 

3. Буровые насосы и их обвязка (компенсаторы, трубопроводы, шланги 

и сальники) перед вводом в эксплуатацию должны быть опрессованы водой на 

расчётное максимальное давление, указанное в техническом паспорте насоса. 

Результаты опрессовки должны быть занесены в акт.  

Механическое колонковое бурение 

1. Запрещается: 

а) оставлять свечи не заведёнными за палец вышки (мачты);  

б) поднимать бурильные, колонковые и обсадные трубы с приёмного 

моста и спускать их на него при скорости движения элеватора, превышающей 

1,5 м/с. 

2. Запрещается при извлечении керна из колонковой трубы:  
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а) поддерживать руками снизу колонковую трубу, находящуюся в 

подвешенном состоянии; 

б) проверять рукой положение керна в подвешенной колонковой трубе; 

в) извлекать керн встряхиванием колонковой трубы лебёдкой. 

3. Запрещается: 

а) в процессе спуско-подъёмных операций закрепление наголовников во 

время спуска элеватора; 

б) при случайных остановках бурового снаряда в скважине поправлять, 

снимать и надевать элеватор и наголовник до установки снаряда на 

подкладную вилку или шарнирный хомут. 

Ликвидация аварий 

При разбивке профилей и выносе на местность точек заложения 

геологоразведочных выработок (скважин, шахт, шурфов и тому подобное) 

участки работ и производственные объекты, представляющие угрозу для 

жизни и здоровья работающих (ВЛ, кабельные линии, крутые обрывы, 

заболоченные участки и другое), наносятся на рабочие планы (топооснову). 

На местности эти объекты обозначаются ясно видимыми 

предупредительными знаками (вешки, плакаты, таблички и другое). 

Работы по ликвидации аварии на буровой проводятся в соответствии с 

планом ликвидации работ (далее – ПЛА). 

До начала работ по ликвидации аварии буровой мастер и машинист 

проверяет исправность вышки, оборудования, талевой системы, 

спускоподъемного инструмента и КИП. 

При ликвидации аварий, связанных с прихватом труб в скважине не 

допускается создавать нагрузки одновременно лебёдкой и гидравликой 

станка. 

Во избежание разлёта клиньев домкрата при обрыве труб клинья 

соединяются между собой и прикрепляются к домкрату или станку стальным 

канатом. 

Трубы при извлечении их с помощью домкрата застраховываются выше 

домкрата шарнирными хомутами. 

При использовании домкратов не допускается: 

1) производить натяжку труб одновременно при помощи домкрата и 

лебедки станка; 

2) удерживать натянутые трубы талевой системой при перестановке и 

выравнивании домкратов; 

3) исправлять перекосы домкрата, находящегося под нагрузкой; 

4) применять прокладки между головками домкрата и лафетом или 

хомутами; 

5) класть на домкрат какие-либо предметы; 

6) выход штока поршня домкрата более чем на 3/4 его длины; 
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7) резко снижать давление путём быстрого отвинчивания выпускной 

пробки. 

Не допускается применение винтовых домкратов для ликвидации 

аварий, связанных с прихватом бурового снаряда в скважине. 

При использовании ударных инструментов следить за тем, чтобы 

соединения бурильных труб не развинчивались. 

При выбивании труб вверх под ударным инструментом ставится 

шарнирный хомут. 

При постановке ловильных труб для соединения с аварийными трубами, 

в момент их развинчивания принимаются меры против падения ловильных 

труб. 

Развинчивание аварийных труб ловильными трубами производятся с 

помощью бурового станка. 

Развинчивание аварийных труб вручную не допускается. 

Ликвидация скважин 

После окончания бурения и проведения необходимых исследований 

скважины, не предназначенные для последующего использования, должны 

быть ликвидированы в соответствии с "Правилами ликвидационного 

тампонажа буровых скважин различного назначения, засыпки горных 

выработок и заброшенных колодцев для предотвращения загрязнения и 

истощения подземных вод".  

При ликвидации скважин необходимо:  

а) засыпать все ямы и зумпфы, оставшиеся после демонтажа буровой 

установки; 

б) ликвидировать загрязнение почвы от горюче-смазочных материалов 

и выровнять площадку, а на культурных землях провести рекультивацию. 

 

6.3.9 Опробовательские работы 

 

Работы по отбору проб из керна буровых скважин должны выполняться 

с соблюдением всех требований безопасности, предусмотренных 

действующими Правилами. 

 

6.3.10 Отбор проб 

 

При отборе и ручной обработке проб пород средней и высокой крепости 

должны применяться защитные очки. 

 

6.3.11 Обработка проб 
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Обработка проб в полевых условиях не предусматривается. Пробы 

полностью вывозятся в дробильный цех, расположенный на территории 

производственной базы исполнителя геологоразведочных работ. 

 

6.3.12 Транспорт 

 

1. Эксплуатация транспортных средств, перевозка людей и грузов будут 

выполняться согласно требованиям "Правил дорожного движения", "Правил 

по охране труда на автомобильном транспорте". 

2. Техническое состояние и оборудование транспортных средств, 

применяемых на геологоразведочных работах, должны отвечать требованиям 

соответствующих стандартов, правил технической эксплуатации, инструкций 

по эксплуатации заводов-изготовителей, регистрационных документов. 

3. Переоборудование транспортных средств должно быть согласовано с 

соответствующими органами надзора  

4. До начала эксплуатации все транспортные средства должны быть 

зарегистрированы (перерегистрированы) в установленном порядке и 

подвергнуты ведомственному техническому осмотру. Запрещается 

эксплуатация транспортных средств, не прошедших технического осмотра. 

5. К управлению транспортными средствами приказом по предприятию 

после прохождения инструктажей по технике безопасности и безопасности 

движения и стажировки в установленном порядке допускаются лица, 

прошедшие специальное обучение, имеющие удостоверение на право 

управления соответствующим видом транспорта, при наличии 

непросроченной справки медицинского учреждения установленной формы о 

годности к управлению транспортными средствами данной категории. 

6. Назначение лиц, ответственных за техническое состояние и 

эксплуатацию транспортных средств, выпуск их на линию, безопасность 

перевозки людей и грузов, производство погрузочно-разгрузочных работ, 

оформляется приказом предприятия по каждому подразделению. 

7. В полевых подразделениях должны быть созданы условия для 

сохранности транспортных средств, исключающие угон и самовольное 

использование их. 

8. При направлении водителя в дальний рейс, длительность которого 

превышает рабочую смену, в путевом листе должны быть указаны режим 

работы (движения) и пункты отдыха водителя. 

9. Запрещается: 

а) направлять в дальний рейс одиночные транспортные средства;  

б) во время стоянки отдыхать или спать в кабине или крытом кузове 

автомобиля при работающем двигателе. 

Перевозка людей 



 План Разведки участка Актюмен                                                                                                                  77 
 

Перевозить людей, как правило, следует в автобусах. В виде исключения 

допускается перевозка людей в кузовах грузовых бортовых автомобилей, 

оборудованных для этих целей. 

Перевозка людей на транспортных средствах, специально 

предназначенных для этой цели (вахтовым транспортом), должна 

производиться в соответствии с "Инструкцией по безопасной перевозке людей 

вахтовым транспортом". 

 

6.4. Мероприятия в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и в области пожарной безопасности 

 

При работе в условиях повышенной опасности возможно возникновение 

аварийных ситуаций. Персонал должен быть обучен правильному поведению 

и действиям в аварийной ситуации.  

Планом предусматривается комплекс мер, направленных на подготовку 

персонала к полевым работам, включающим инструктаж, профилактику 

травматизма и заболеваний, подготовку транспортных и производственных 

средств к проведению работ, проведение организационно-технических 

мероприятий по охране труда и безопасному ведению работ на рабочих 

местах. 

 

6.4.1 Мероприятия по предупреждению производственных аварий 

и пожаров 

 

1. Наличие согласованных с пожарными частями района оперативных 

планов пожаротушения на пункте заправки ГСМ и их реальность; 

2. Обеспечение соблюдения правил охраны труда и пожарной 

безопасности; 

3. Исправность оборудования и первичных средств пожаротушения; 

4. Соответствие объектов нефтепродуктообеспечения требованиям 

правил технической эксплуатации; 

5. Организация учебы обслуживающего персонала и периодичность 

сдачи ими зачетов соответствующим комиссиям с выдачей им удостоверений; 

6. Наличие в личных карточках и журналах рабочих и служащих 

отметок о прохождении полной программы всех видов инструктажей по 

технике безопасности, ППБ и гражданской обороне; 

7. Наличие инструкций по хранению, сливу и наливу нефтепродуктов 

на объектах, знание и выполнение их требований должностными лицами; 

8. Организация проведения инженерно-технических мероприятий, 

направленных на предотвращение потерь людских и материальных ценностей; 

9. Наличие планов ликвидации аварийных ситуаций и аварий и их 
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согласование с инспектирующими организациями. 

Так как заправка оборудования производится непосредственно с 

топливозаправщика, то предусматривается ряд мероприятий по технике 

безопасности: 

• в случае разлива топлива необходимо этот участок засыпать песком 

для ликвидации пожароопасной ситуации, а затем загрязнённый песок убрать 

в специальную ёмкость; 

• запрещается заправлять транспортные средства с работающим 

двигателем; 

• процесс заправки должен контролироваться водителем 

топливозаправщика и водителем автомашины; 

• расстояние от автомашины, стоящей под заправкой, и следующей за 

ней в очереди, должно быть не менее 1 м; 

• во время заправки автомашины запрещается пользоваться открытым 

огнём; 

• все водители топливозаправщика и автомашин должны проходить 

специальную противопожарную подготовку, которая состоит из 

противопожарного инструктажа (первичного и вторичного и занятий по 

пожарно-техническому минимуму). 

 

6.4.2 Производственная санитария 

 

При ведении геологоразведочных работ на участке должны 

руководствоваться «Санитарными правилами для предприятий добывающей 

промышленности», «Санитарными правилами организации технологических 

процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию», 

«Предельно допустимыми концентрациями (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны», «Санитарными нормами рабочих мест». 

Прием на работу лиц, не достигших 18 лет, запрещается. 

Работники должны проходить обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры с учетом профиля и условий их работы 

в порядке, установленном приказом Минздрава Республики Казахстан. 

Работники должны быть обеспечены водой, удовлетворяющей 

«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к водоисточникам, 

хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового 

водопользования и безопасности водных объектов», приказ Министра 

здравоохранения РК от 28 июля 2010 года № 554. 

Все работники должны пройти инструктаж по промышленной 

санитарии, личной гигиене и по оказанию неотложной помощи пострадавшим 

на месте несчастных случаев. 
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Организация санитарно-защитной зоны 

Размеры санитарно-защитной зоны устанавливаются согласно 

требованиям, СНИП РК 1.02.-01-2007 г. «Инструкция о порядке разработки, 

согласования, утверждения и составе проектной документации на 

строительство», санитарных правил «Санитарно-эпидемиологических 

требований по установлению санитарно-защитной зоны производственных 

объектов», приказ Министра здравоохранения РК от 6 октября 2010 года № 

795.  

Согласно экологическому кодексу РК № 212-III З РК от 9 января 2007 г 

пункт 40 разведка полезных ископаемых относится к I категории по 

значимости и полноте оценке воздействия на окружающую среду, что 

соответствует 1 и 2 классам опасности согласно санитарной классификации 

производственных объектов. 

При производстве геологоразведочных работ на объекте будет 

задействован минимальный объем техники, работающей сезонно в летний 

период. Все производственные объекты будут иметь санитарно-защитную 

зону, размер которой принимается в соответствии с классификацией 

производственных объектов.  

При выполнении полевых работ будут предусмотрено: 

- применение в производстве безвредных или менее вредных веществ с 

целью предотвращения загрязнения воздуха рабочей зоны, атмосферы воды и 

почвы; 

- комплекс защитных мероприятий, обеспечивающих достижение 

гигиенических нормативных уровней физических, химических и других 

вредных факторов на рабочих местах и в объектах окружающей среды; 

- комплексную механизацию и автоматизацию производственных 

процессов, исключающих монотонность труда, физические и психические 

перегрузки, оптимальный режим труда. 

Санитарно-бытовое обслуживание работников предусматривается по 

месту проживания на участке (вахтовый поселок), где будут созданы 

необходимые условия. 

Работники в вахтовом поселке обеспечиваются набором бытовых 

помещений, в которых имеются гардеробные, душевые, умывальники, 

помещения для обработки и хранения спецодежды. В помещении вагончика 

для приема пищи имеется все необходимое для обеспечения работников 

горячим питанием три раза в день, с соблюдением требований санитарно - 

гигиенических норм. Сооружения снабжены первичными средствами 

промышленной санитарии - рукомойниками и электрополотенцами. 

Источники пылевыделения. 

Главными источниками пылевыделения при разведке являются 

породные отвалы и автомобильные дороги.  
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В условиях поисково-разведочных работ на рудопроявлениях, где 

разрабатываемая горная масса имеет естественную влажность, значительного 

пылевыделения, при экскавации горной массы не ожидается. Кроме этого, 

породы имеют большую глинистую составляющую и при длительном 

хранении, высыхая, образуют плотную глинистую корку, что уменьшает 

пылевыделение с поверхности отвалов. Таким образом, основным источником 

пылевыделения в наших условиях являются автомобильные дороги.  

Борьба с пылью и газами при движении техники. 

Учитывая грузоподъемность, тип и количество технологического 

автотранспорта и в целях уменьшения пылеобразования, земляное полотно 

временных автодорог на участках работ предусматривается орошать водой. В 

случае недостаточности принятых мер будут разрабатываться 

дополнительные меры по уменьшению объемов пылевыделения, и улучшения 

пылеподавления. 

Орошение автодорог водой намечено производить одной поливочной 

машиной. Забор воды для противопылевых мероприятий будет 

осуществляться из поверхностных водоемов.  

Снижение токсичности отработавших газов дизельных двигателей: для 

снижения токсичности отработавших газов дизельных двигателей 

предусматривается регулярное проведение технического обслуживания и 

планово-предупредительных ремонтов, обеспечивающих нормальную работу 

двигателей. В случае недостаточности принятых мер, будут приобретаться 

каталитические нейтрализаторы, или возможна замена технологического 

оборудования на другие модели, обладающие аналогичными технико-

экономическими показателями, но оборудованные двигателями, 

соответствующими требуемым нормам экологии. 

Борьба с производственным шумом и вибрациями 

Проектом предусматривается расстояние от объектов работ до 

вахтового поселка более 1000 м. 

Защита от шума и вибрации обеспечивается конструктивными 

решениями используемого оборудования (бульдозеры, экскаваторы, 

автосамосвалы и др.). Фактором увеличения уровней шума и вибрации 

является механический износ технологического оборудования и его узлов. Для 

предотвращения возможного превышения уровня шума и вибрации будут 

выполняться следующие мероприятия: 

• контрольные замеры шума и вибрации на рабочих местах 

машинистов, операторов, проходчиков, которые производятся 

специализированной организацией не реже одного раза в год; 

• при превышении уровней шума и вибрации, производится 

контрольное обследование с целью установления причины и принятия мер по 

замене или ремонту узлов; 
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• периодическая проверка оборудования, машин и механизмов на 

наличие и исправность звукопоглощающих кожухов, облицовок и 

ограждающих конструкций, виброизоляции рукояток управления, подножек, 

сидений, площадок работающих машин. 

Уровни шумов и нормы вибраций будут соответствовать «Санитарным 

нормам допустимых уровней шума на рабочих местах № 1.02.007-94» от 

22.08.1994г., «Санитарным нормам вибрации рабочих мест № 1.02.012-94 от 

22.08.1994г. и «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям 

работы с источниками вибрации» № 310 от 29.06.2005г. Медицинское 

обслуживание. 

Полевое подразделение будет обеспечено аптечками первой помощи. 

Медикаменты будут пополняться по мере расходования и с учетом сроков их 

годности. 

Аптечками первой помощи комплектуются все единицы спецтехники, 

автотранспорта и в вагоне-диспетчерской.  

Санитарно-бытовое обслуживание 

При отсутствии возможности обслуживания через предприятия 

бытового обслуживания геологические предприятия должны быть обеспечены 

банями или душевыми, помещениями для сушки и дезинфекции спецодежды 

и спецобуви, прачечными и мастерскими по ремонту спецодежды и 

спецобуви. 

Нормативы обеспечения санитарно-бытовыми устройствами 

устанавливаются в соответствии с действующими нормами. 

Участок работ должен быть обеспечен: 

а) помещениями для отдыха и принятия пищи, умывальников (душевых);  

в) сушилками для сушки спецодежды и спецобуви;  

г) биотуалетами. 

Питьевое водоснабжение 

1. Бутилированная питьевая вода в необходимых количествах будет 

поставляться на участок работ из п. Айрык.  

2. Источники питьевого водоснабжения (скважины, водоёмы, ключи и 

т.д.) должны содержаться в чистоте и охраняться от загрязнения отходами 

производства, бытовыми отбросами, сточными водами и пр. 
 

6.4.3 Противопожарные требования 

 

Пожарная безопасность на участке работ и рабочих местах 

обеспечивается в соответствии с требованиями «Пожарной безопасности». 

Мероприятия по противопожарной защите разрабатываются ежегодно.  

Проектом предусматривается проведение ряда мероприятий для 

обеспечения пожарной безопасности: 
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• обустройство автоматической пожарной сигнализации; 

• оснащение зданий и сооружений первичными средствами 

пожаротушения; 

• обучение работников правилам пользования средствами пожаротушения. 

Оснащение зданий и сооружений первичными средствами 

пожаротушения 

Все здания и подсобные помещения обеспечиваются первичными 

средствами пожаротушения в соответствии с правилами пожарной 

безопасности. Помимо противопожарного оборудования зданий и 

помещений, на территории прилегающих площадок будут размещены 

пожарные щиты со следующим минимальным набором пожарного 

инвентаря: топоры – 2; лом – 2; лопата – 2; багор железный – 2; ведер, 

окрашенных в красный цвет – 2; огнетушителей – 2; ящик с песком – 1; кошма 

(не менее 2м2) – 1. 

В вахтовом поселке будет установлен противопожарный резервуар объемом 

5 м3. Весь инвентарь окрашивается в красный цвет. Использование пожарного 

инвентаря не по назначению категорически запрещается. 

Также, предусматривается оснащение первичными средствами 

пожаротушения транспортных средств и технологического оборудования.  

Автоцистерна, перевозящая дизельное топливо, оснащается 

искрогасителем, дополнительными огнетушителями, войлоком и 

металлическим ящиком с песком. Для тушения пожара допускается 

привлечение поливомоечной машины. 

Создается план мероприятий по предупреждению и тушению пожаров. 

Все сотрудники будут ознакомлены с ним под роспись. 

 

6.5 Мероприятия по улучшению охраны труда и промышленной 

безопасности при проведении работ 

 

6.5.1 Основы безопасности и охраны труда при работе 

горнотранспортного оборудования 

 

Согласно ТПБ при РМОС, должны выполняться следующие условия: 

К управлению горными и транспортными машинами допускаются лица, 

прошедшие специальное обучение, сдавшие экзамен и получившие 

удостоверение на управление соответствующей машиной, оборудованием. 

К техническому руководству горными работами допускаются лица, 

имеющие высшее или среднее горнотехническое образование. 

Наряды на производство работ должны выдаваться в письменной форме 

с занесением в книгу выдачи наряд заданий установленного образца. 
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Работы должны производиться согласно инструкций по безопасности и 

охране труда, составленных в соответствии с ТПБ при ОГР, инструкцией по 

эксплуатации оборудования и других нормативных документов.  

На каждый вид работ составляются паспорта и должны согласовываться 

в органах горнотехнического надзора.  Дальнейшие работы должны 

производиться только в соответствии с согласованными паспортами. 

 

6.5.1.1 Транспортные работы 

 

Проектом предусматривается использование, как собственного 

автотранспорта, так и нанимаемого по договорам подряда на сроки, 

необходимые для выполнения отдельных видов работ. 

В соответствии с договорами найма, ответственность за соблюдение 

правил ТБ несет подрядчик. По договору о найме автомобиль должен быть 

технически исправен и иметь зеркало заднего вида и исправную звуковую и 

световую сигнализацию. Каждая автомашина должна быть снабжена 

огнетушителем и медицинской аптечкой. Автотранспорт должен 

своевременно пройти технический контроль в органах ГАИ и иметь об этом 

соответствующий документ. 

Каждый раз, перед выездом водитель должен осуществлять осмотр 

автомобиля с целью определения технического состояния. Эксплуатация 

технически неисправного автотранспорта запрещается. При передвижении 

водитель должен безукоризненно выполнять правила дорожного движения.   

Инженерные службы предприятий должны уделять особое внимание 

вопросам организации безопасности эксплуатации автотранспорта. 

При работе автомобилей запрещается: 

• Перевозить посторонних людей в кабине. 

• Оставлять автомобиль на уклонах и подъемах, в случае остановки на 

подъеме или уклоне вследствие неисправности водитель обязан принять 

меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля: выключить 

двигатель, затормозить машину, положить под колеса упоры (башмаки) и 

другое. 

• Производить запуск двигателя, используя движение автомобиля под уклон. 

• Движение автосамосвала с поднятым кузовом. 

• Двигаться задним ходом на расстояние более 30м (за исключением случаев 

проходки траншей). 

• Переезжать кабели, проложенные по земле без предохранительных 

укрытий. 
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При движении автомобилей задним ходом площадка сзади автомобиля 

должна быть освещена. Должны подаваться сигналы о движении автомобиля 

задним ходом.  

Запрещается односторонняя или сверхгабаритная загрузка, а также, 

загрузка, превышающая установленную грузоподъемность автомобиля.  

На месте примыкания дорог общего пользования к технологическим 

дорогам должны быть установлены таблички, предупреждающие о работе 

технологического транспорта. 

Ширина проезжей части принимается с учетом габаритных размеров 

автотранспорта в соответствии с требованиями соответствующих разделов 

СНиП 2.05.07.91. 

 

6.5.1.2 Основы безопасности и охраны труда на ремонтно-

складском хозяйстве 

 

Проектом предусматривается обустройство площадок для стоянки 

оборудования и автотранспорта, установка жилых, бытовых и служебных 

вагончиков. На участке присутствуют электросварочный и газосварочный 

посты. В соответствии с требованиями промышленной безопасности и охраны 

труда, а также пожарной безопасности для промышленных предприятий, 

стоянка, сварочные посты, а также вагончики оборудованы первичными 

средствами пожаротушения и оказания медицинской помощи.  

Вахтовый поселок освещаются в темное время суток.  

Склады хранения материально-технических ценностей выполняются из 

контейнеров, в которых обустраиваются стеллажи на металлической основе и 

проводится освещение. 

 

6.5.1.3 Основы безопасности и охраны труда при  

энергоснабжении участка 

 

Для защиты людей от поражения электрическим током учтены 

требования Правил эксплуатации электроустановок, "Требования 

промышленной безопасности при разработке месторождений полезных 

ископаемых открытым способом" (п. 406-410). На рабочих объектах принята 

система с глухо заземленной нейтралью. 

Освещение рабочих забоев горных выработок, а также 

производственных помещений, запроектировано в соответствии с 

"Требованиями промышленной безопасности при разработке месторождений 

полезных ископаемых открытым способом" (п.  449 - 452), ПУЭ (гл. 6.1, 6.3), 

ВСН 12.25.003 -80 (п.п. 9.60 - 9.66). 
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6.5.1.4 Основные организационно-технические мероприятия по 

технике безопасности 

 

Организационно-технические мероприятия по ТБ предусматривают: 

- Контроль над правильным ведением буровых работ. 

- Содержание в надлежащем порядке рабочих площадок и автодорог. 

- Мониторинг технического состояния оборудования, осуществление 

профилактических и планово-предупредительных ремонтных работ, не 

допущение работы механизмов на «износ». 

- Снабжение работников кипяченой водой. Персонал, обслуживающий питьевое 

снабжение, должен ежемесячно подвергаться медицинскому осмотру и 

обследованию. 

- Обеспечение на объектах необходимого количества аптечек и других 

средств оказания первой помощи. 

- Популяризация среди работников правил безопасности путем 

распространения специальных брошюр, плакатов, развешивая их на видных 

местах, правил обращения с механизмами, инструментом, правил 

противопожарных мероприятий, тушения пожара и списка пожарного 

инвентаря, а также правил оказания доврачебной помощи потерпевшим. 

- Составление, утверждение в соответствии с утвержденным проектом на 

производство отдельных видов горных работ паспортов, где помимо 

основных параметров по производству работ освещаются и основные 

моменты инструкций безопасного ведения работ по профессиям. 

- Проведение административно-техническим персоналом всех мероприятий, 

необходимых для создания безопасной работы, контроль за выполнением 

установленных положений, инструкций и правил по технике безопасности и охране 

труда. 

- Ежеквартальное проведение повторных инструктажей рабочих, как в части 

безопасности, так и технически грамотного обращения с эксплуатируемыми 

машинами и механизмами. 

- Контроль за состоянием оборудования, своевременное проведение 

профилактического и планово-предупредительно ремонта. 

- Контроль за выполнением правил безопасности на объектах осуществляется 

начальником или сменным мастером, имеющим право ведения горных работ. 

 

6.5.1.5 Предупреждение, локализация и ликвидация последствий 

аварий на объекте 

 

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварий на объекте, имеющие опасные 
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производственные объекты, предприятие будет проводить следующие 

мероприятия: 

- привлекать к профилактическим работам по предупреждению аварий на 

опасных производственных объектах, локализации и ликвидации их 

последствий военизированные аварийно-спасательные службы и 

формирования; 

- иметь резервы материальных и финансовых ресурсов для локализации и 

ликвидации последствий аварий; 

- обучать работников методам защиты и действиям в случае аварии на опасных 

производственных объектах; 

- создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в 

случае аварии на опасных производственных объектах и обеспечивать их 

устойчивое функционирование. 

На опасном производственном объекте разрабатывается план ликвидации 

аварий. В плане ликвидации аварий предусматриваются мероприятия по 

спасению людей, действия персонала и аварийных спасательных служб. 

План ликвидации аварий содержит: оперативную часть; распределение 

обязанностей между персоналом, участвующим в ликвидации аварий, 

последовательность их действий; список должностных лиц и учреждений, 

оповещаемых в случае аварии и участвующих в ее ликвидации. 

План ликвидации аварий утверждается руководителем организации и 

согласовывается с аварийно-спасательными службами и формированиями. 

 

6.5.1.6 Экологическое страхование 

 

Проектом предусматривается заключение договора обязательного 

экологического страхования с компанией имеющей соответствующие 

документы.  

Согласно законодательству и Правилами обязательного экологического 

страхования предусматривается обязательное страхование гражданско-

правовой ответственности юридических лиц, осуществляющих экологически 

опасные виды деятельности. Объектом обязательного экологического 

страхования является имущественный интерес недропользователя, 

осуществляющего поисковые работы на участке Актюмен, связанный с его 

обязанностью, установленной гражданским законодательством РК, 

возместить вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и 

(или) окружающей среде в результате её аварийного загрязнения.  

Аварийное загрязнение ОС – внезапное непреднамеренное загрязнение 

окружающей среды, вызванное аварией, произошедшей при проведении ГРР 

и являющее собой выброс в атмосферу и (или) сброс вредных веществ в воду 

или рассредоточение твердых, жидких или газообразных загрязняющих 
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веществ на участке земной поверхности или в недрах, или иное физическое, 

химическое, биологическое воздействие, превышающее допустимый уровень 

загрязнения.  

Общая ориентировочная страховая сумма предусматривается в размере 

65 тысяч расчетных показателей (РП), с общим размером страховой премии в 

сумме – 350 тыс. тенге.  
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7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

7.1 . Исходные данные для проекта РООС 
 

Проект РООС выполняется специализированной организацией, 

обладающей правом (Государственной лицензией) на природоохранное 

проектирование. 

 

Основание для проектирования РООС: 

- Лицензия на недропользование № 1259 EL от 26 февраля 2021 года, выданная  

ТОО «Toronto Almaty» на разведку твердых полезных ископаемых. 

 

Пространственные границы объекта Участок Актюмен  площадью 18  

км2. 

Физико-географические условия участка работ – в пределах участка 

развит преимущественно низкогористый и холмистый, Наиболее высокие 

горы: Каркаралы — 1403 м, Кент — 1400 м, Мыржык — 970 м, Ку — 1356 м. 

Крупнейшие водоёмы района, имеющие рыбохозяйственное значение, — 

озёра Жантлеколь (80 га), Балыктыколь (2250 га), Жартас (300 га), Беталыс 

(190 га), Мырза-Шоккы (100 га). Общая площадь водоёмов — 2926 га. 

Наибольшую площадь (15,4 тыс. га) занимает солёное Карасор[7], которое 

находится на севере районаБолее 60% территории занята пашнями, на участке 

также имеются отдельные кошары для отгонного животноводства. 

Режим работы – полевые работы предусматриваются в течении 3 лет, по 

6 месяцев в сезон. Полевые работы осуществляются вахтовым методом, 20 

дней в месяц по 8 часов. 

Количество работающих – по 20 чел. в год. 

Социально-бытовые условия работников обеспечиваются 

передвижного полевого лагеря, в т.ч. организацией столовой на 20 человек. 

Режим работы столовой – 180 дня в полевой сезон. 

Производственные условия: 

• площадные работы (поисковые маршруты, опробование)  проводятся на 

всей контрактной территории (18  км2); 

• детальные поиски (разведка, бурение, опробование и др.) – на участках 

детальных работ; 

• бурение скважин производится с промывкой глинистым раствором 

(природные буровые глины), загрязнение подземных вод не 

предусматривается; 

• производственные показатели (в т.ч. по годам) и данные для проведения 

расчета выбросов загрязняющих веществ, при производстве полевых 

геологоразведочных работ представлены в РООС. 
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7.2. Материалы по компонентам окружающей среды 

 

Рассматриваемый раздел плана, как и план в целом, составлены в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых и методических 

документов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды и 

недр. При их разработке использованы:  

- Экологический Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 г. № 

213-III ЗРК; 

- Земельный Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 г. № 481-II; 

- Водный Кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 г. № 481-II; 

- Закон Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 

24.06.2010 г. № 291-IV; 

- Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке 

предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации. 

Утверждена приказом Министра охраны окружающей среды РК от 28.06.2007 

г. № 204-п. 

Специфика проектируемых геологоразведочных работ заключается в 

проведении буровых работ (скважины) в проходке канав с применением 

передвижных технических средств и транспорта.  

Характер и степень воздействия проводимых работ на те, или иные 

компоненты природной среды, являются несущественными, а задача 

минимизации негативного воздействия заключается в проведении 

профилактических мероприятий при использовании технических средств, 

рекультивации нарушенных земель и утилизации отходов. Более подробно 

будет указанно в книге 2 «Раздел "Охрана окружающей среды». 

 

7.2.1. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 

 

Основными источниками выброса вредных веществ в атмосферу при ГРР 

является автотранспорт, самоходные буровые установки и др. техника. 

Более подробно будет указанно в книге 2 «Раздел "Охрана окружающей 

среды». В связи с тем, что источники выбросов в атмосферу имеют 

передвижной характер, учитывая немногочисленность техники, можно 

утверждать, что сосредоточения и скопления вредных выбросов в 

определенной точке не будет. Поэтому специальных мероприятий по охране 

воздушного бассейна не требуется. 

В целях уменьшения выбросов от работающей техники будут 

выполняться следующие мероприятия: 

• сокращение до минимума работы бензиновых и дизельных агрегатов на 

холостом ходу; 
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• регулировка топливной аппаратуры дизельных двигателей; 

• движение автотранспорта на оптимальной скорости. 

Для уменьшения выбросов в атмосферу будут производиться 

систематические профилактические осмотры и ремонты двигателей, проверка 

токсичности выхлопных газов. 

Загрязнение атмосферы пылеобразующими частицами при проходке 

горных выработок незначительно. 

 

7.2.2 Охрана поверхностных и поземных вод 

 

Гидрография площади обусловлена особенностями низкогорного 

рельефа. Площадь работ расположена в пределах казахского мелкосопочника, 

с которого стекают реки и малые ручьи. Главными источниками питания рек 

являются талые воды, поверхностный сток атмосферных осадков и подземные 

воды. Водозаборных сооружений по берегам рек и ручьев нет. 

Вопросы охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения будут 

подробно освещены в  книге 2 «Раздел "Охрана окружающей среды». 

 

7.3 Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности 

 

Размещение в окружающей среде промышленного объекта в любом случае 

подразумевает выброс загрязняющих веществ, образование отходов 

производства и сточных вод, что является сознательным допущением 

вероятности причинения вреда окружающей среде ради достижения 

экономической выгоды. Если размещение объекта происходит в соответствии с 

установленными нормами и правилами, общество в лице государственных 

природоохранительных органов считает риск такого размещения и воздействия 

приемлемым. 

Критерии значимости 

Значимость воздействий оценивается, основываясь на: 

возможности воздействия; 

последствий воздействия. 

Оценка производится по локальному, ограниченному, местному и 

региональному уровню воздействия. 

Значимость антропогенных нарушений природной среды на всех уровнях 

оценивается по следующим параметрам: 

пространственный масштаб; 

временной масштаб; 

интенсивность. 

Сопоставление значений степени воздействия по каждому параметру 

оценивается по бальной системе по разработанным критериям. Каждый 
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критерий базируется на практическом опыте специалистов, полученном при 

выполнении аналогичных планов. 

Принята 4-х бальная система критериев. Нулевое воздействие будет только 

при отсутствии технической деятельности или воздействием, связанным с 

естественной природной изменчивостью. Для комплексной методики оценки 

воздействия на природную среду применяется мультипликативная (умножение) 

методология расчёта. 

Определение пространственного масштаба. Определение 

пространственного масштаба воздействий проводится на анализе технических 

решений, математического моделирования, или на основании экспертных 

оценок и представлено в таблице 7.3.17. 

 

Шкала оценки пространственного масштаба (площади) воздействия 

Таблица 7.3.17 

 

Градация 

Пространственные 

границы воздействия 

(км или км2) 

Балл Пояснения 

Локальное  

Площадь 

воздействия 

до 1 км2 

Воздействие 

на удалении 

до 100 м от 

линейного 

объекта 

1 

Локальное воздействие 

– воздействие, 

оказывающее влияние 

на компоненты 

природной среды, 

ограниченное рамками 

территории (акватории) 

непосредственного 

размещения объекта 

или незначительно 

превышающими его по 

площади (до 1 км2), 

оказывающее влияния 

на элементарные 

природно-

территориальные 

комплексы на суше 

фаций и урочищ. 

Ограниченное  

Площадь 

воздействия 

до 10 км2 

Воздействие 

на удалении 

до 1 км от 

линейного 

объекта 

2 

Ограниченное 

воздействие – 

воздействие, 

оказывающее влияние 

на компоненты 
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Градация 

Пространственные 

границы воздействия 

(км или км2) 

Балл Пояснения 

окружающей среды на 

территории (акватории) 

до 10 км2, оказывающее 

влияние на природно-

территориальные 

комплексы на суше на 

уровне групп урочищ 

или местности. 

Местное  

Площадь 

воздействия 

от 10 до 100 

км2 

Воздействие 

на удалении 

от 1 до 

10 км от 

линейного 

объекта 

3 

Местное 

(территориальное) 

воздействие – 

воздействие, 

оказывающее влияние 

на компоненты 

окружающей среды на 

территории (акватории) 

до 100 км2, 

оказывающее влияние 

на природно-

территориальные 

комплексы на суше на 

уровне ландшафта. 

Региональное  

Площадь 

воздействия 

более 100 

км2 

Воздействие 

на удалении 

от 10 до 

100 км от 

линейного 

объекта 

4 

Региональное 

воздействие – 

воздействие, 

оказывающее влияние 

на компоненты 

окружающей среды на 

территории (акватории) 

более 100 км2, 

оказывающее влияние 

на природно-

территориальные 

комплексы на суше на 

уровне ландшафтных 

округов или провинций. 

Определение временного масштаба воздействия. Определение временного 

масштаба воздействия на отдельные компоненты природной среды, 
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определяется на основании технического анализа, аналитических или 

экспертных оценок и представлено в таблице 7.3.18. 

 

Шкала оценки временного воздействия 

Таблица 7.3.18 

Градация 

Временной 

масштаб 

воздействия 

Балл Пояснения 

Кратковременное  

Воздействие 

наблюдается 

до 3-х 

месяцев 

1 

Кратковременное воздействие 

– воздействие, наблюдаемое 

ограниченный период времени 

(например, в ходе 

строительства, бурения или 

ввода в эксплуатацию), но, как 

правило, прекращается после 

завершения рабочей операции, 

продолжительность не 

превышает один сезон 

(допускается 3 месяца) 

Воздействие 

средней 

продолжительности 

Воздействие 

наблюдается 

от 3-х 

месяцев до 1 

года 

2 

Воздействие средней 

продолжительности – 

воздействие, которое 

проявляется на протяжении от 

одного сезона (3 месяца) до 1 

года 

Продолжительное  

Воздействие 

наблюдается 

от 1 до 3 лет 

3 

Продолжительное воздействие 

– воздействие, наблюдаемое 

продолжительный период 

времени (более 1 года, но менее 

3 лет) и обычно охватывает 

период строительства 

запроектированного объекта 

Многолетнее  

Воздействие 

наблюдается 

от 3 до 5 лет 

и более 

4 

Многолетнее (постоянное) 

воздействие – воздействие, 

наблюдаемое от 3 до 5 лет и 

более (например, шум от 

эксплуатации), и которое может 

быть скорее периодическим или 

повторяющимся (например, 

воздействие в результате 
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Градация 

Временной 

масштаб 

воздействия 

Балл Пояснения 

ежегодных работ по 

техническому обслуживанию).  

 

Определение величины интенсивности воздействия. Шкала 

интенсивности определяется на основе учений и экспертных суждений, и 

рассматривается в таблице 7.3.19. 

 

Шкала величины интенсивности воздействия 

Таблица 7.3.19 

Градация Описание интенсивности воздействия Балл 

Незначительное  
Изменения в природной среде не превышают 

существующие пределы природной изменчивости 
1 

Слабое  

Изменения в природной среде не превышают 

пределы природной изменчивости. Природная 

среда полностью восстанавливается. 

2 

Умеренное  

Изменения в природной среде превышают 

пределы природной изменчивости, приводят к 

нарушению отдельных компонентов природной 

среды. Природная среда сохраняет способность к 

самовосстановлению 

3 

Сильное  

Изменения в природной среде приводят к 

значительным нарушениям компонентов 

природной среды и/или экосистем. Отдельные 

компоненты природной среды теряют способность 

к самовосстановлению 

4 

 

Комплексная оценка воздействия на компоненты природной среды от 

различных источников воздействия 

Комплексный балл определяется по формуле: 
j

i

S

i

t

i

i

egr QQQQ =int , 

где 
i

egrQint - комплексный оценочный балл для заданного воздействия; 
t

iQ
 - 

балл временного воздействия на i-й компонент природной среды; 
S

iQ
 - балл 

пространственного воздействия на i-й компонент природной среды; 
j

iQ
 - балл 

интенсивности воздействия на i-й компонент природной среды. 
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Сопоставление значений степени воздействия по каждому параметру 

оценивается по бальной системе по разработанным критериям. Каждый 

критерий базируется на практическом опыте специалистов, полученном при 

выполнении аналогичных планов. 

Расчёт комплексной оценки и значимости воздействия на природную 

среду приведён в таблице 7.3.20. 

 

Расчёт комплексной оценки и значимости воздействия 

на природную среду 

Таблица 7.3.20 

Компо

ненты 

природ

ной 

среды 

Источн

ик и вид 

воздейс

твия 

Пространст

венный 

масштаб 

Времен

ной 

масшта

б 

Интенси

вность 

воздейст

вия 

Комплек

сная 

оценка 

Катег

ория 

значи

мости 

1 2 3 4 5 6 7 

Атмосф

ерный 

воздух 

Выброс

ы 

загрязня

ющих 

веществ 

от 

стациона

рных 

источни

ков 

2 

Ограниченн

ое 

воздействие 

4 

Многол

етнее 

воздейс

твие 

1 

Незначит

ельное 

8 

Воздей

ствие 

низкой 

значим

ости 

Почвы 

и недра 

Физичес

кое 

воздейст

вие на 

почвенн

ый 

покров 

1 

Локальное 

 

воздействие 

4 

Многол

етнее 

воздейс

твие 

2 

Слабое 
8 

Воздей

ствие 

низкой 

значим

ости 

1 2 3 4 5 6 7 

Поверх

ностны

е и 

подзем

ные 

воды 

Бурение 

разведоч

ных 

скважин. 

Откачка 

и отбор 

1 

Локальное 

 

воздействие 

4 

Много

летнее 

воздей

ствие 

1 

Незначи 

тельное 

4 

Возде

йстви

е 

низко

й 

значи
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проб 

воды. 

Забор 

поверхно

стных 

вод 

мости 

Растит

ельнос

ть 

Физическ

ое 

воздейств

ие на 

раститель

ность 

суши 

1 

Локальное 

 

воздействие 

4 

Много

летнее 

воздей

ствие 

2 

Слабое 
8 

Возде

йстви

е 

низко

й 

значи

мости 

Живот

ный 

мир 

Воздейст

вие на 

наземную 

фауну, 

изменени

е 

численно

сти 

биоразно

образия и 

плотност

и 

популяци

и вида 

1 

Локальное 

 

воздействие 

4 

Много

летнее 

воздей

ствие 

1 

Незна 

чительно

е 

4 

Возде

йстви

е 

низко

й 

значи

мости 

  

Краткие выводы по оценке экологических рисков 

В соответствии с выполненной комплексной оценкой воздействия 

проектируемых работ на окружающую среду и здоровье населения, проведение 

геологоразведочных работ целесообразно. 

Анализ риска аварий на опасных производственных объектах является 

составной частью управления промышленной безопасностью. Анализ риска 

заключается в систематическом использовании всей доступной информации для 

идентификации опасностей и оценки риска возможных нежелательных событий. 

Расчёт комплексной оценки и значимости воздействия на природную 

среду показал, что воздействие можно оценить как низкой значимости. 

Более подробно будет указанно в книге 2 «Раздел "Охрана окружающей 

среды». 
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7.4. Мероприятия, направленные на предотвращение воздействия на 

компоненты окружающей среды 
 

В соответствие со спецификой намечаемой деятельности определено, 

что основными источниками воздействия на атмосферный воздух будут 

являться: буровая техника и вспомогательное оборудование (дизельная 

электростанция).  

Планом предусмотрено осуществление следующих мероприятий 

превентивного характера: 

− для предупреждения загрязнения воздуха производить проверку 

двигателей всех машин на токсичность выхлопных газов; 

почвенно-растительного слоя 0,2 м объём рекультивации составит – 

295,0 м3. 

− запрещать выпуск на линию автомашин и техники, в которых 

выхлопные газы не соответствуют действующим нормам; 

− соблюдать правила пожарной безопасности при производстве работ; 

− ограничивать время работы холостого хода двигателей, 

эксплуатировать только исправный транспорт, механизмы, технику.  

В комплекс организационно-технических мероприятий, направленных 

на снижение воздействия на атмосферный воздух, включаются: 

− при проведении технического обслуживания двигателей техники, 

ДЭС, автотранспорта производится диагностика выхлопных газов; 

− при инструктаже обслуживающего персонала, водителей обращать 

особое внимание на необходимость работы двигателей на оптимальных 

режимах, с целью уменьшения выбросов. 

Рекультивация земель 

На площади участках проведения буровых работ после бурения скважин 

предусматривается ликвидация их путём засыпки циркуляционной системы и 

планировки площадей. 

Площадь буровых площадок - 25 м2×25 = 625 м2. 

Ориентировочно планируется пробурить 52 скв. Итого площадь 

рекультиваций составит 52х625= 32 500 м2. 

Планируется пройти  25 горных выработок канав длиной 2338 п.м. сечение 

канавы 1х1 итого площадь рекультиваций составит 2 338 м2. 

Общий объем планировки площадей составит: 34 963 м2. 

Более подробно будет указанно в книге 2 «Раздел "Охрана 

окружающей среды». 
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7.5. Предложения по организации экологического мониторинга 

 

Производственный мониторинг окружающей среды организуется на 

площади работ в соответствии Экологическим кодексом РК. 

Целью производственного мониторинга окружающей среды является 

обеспечение достоверной информацией о воздействии комплекса намечаемых 

работ на окружающую среду, возможных изменениях в окружающей среде, 

вызванных воздействиями. 

Система производственного мониторинга ориентирована на 

организацию наблюдений, сбора данных, проведения анализа, оценки 

воздействия комплекса проводимых работ на состояние окружающей среды с 

целью принятия своевременных мер по предотвращению, сокращению и 

ликвидации отрицательного воздействия на окружающую среду. 

Программа производственного мониторинга включает следующие 

основные направления: 

– контроль выбросов в атмосферный воздух; 

– контроль состояния подземных вод; 

– контроль загрязнения почв и грунтов отходами производства и 

потребления. 

В нормальных условиях характер контроля планово-периодический. В 

аварийных – оперативный. Участок планируемых работ будет обслуживаться 

собственной службой техники безопасности. 

Более подробно будет указанно в книге 2 «Раздел "Охрана 

окружающей среды». 
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8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ 

 

8.1. Ожидаемые результаты выполненного комплекса работ 

Выполнение намеченных объёмов поисковых геологоразведочных 

работ, в случае положительных результатов, по участку Актюмен в комплексе 

с ранее проведёнными исследованиями, позволит постановку на выявленных 

перспективных площадях детальных разведочных  работ масштаба не менее 

1:5000. 

 

8.2. Планируемые ресурсы и запасы полезных ископаемых по 

соответствующим категориям по результатам выполненного комплекса 

работ 

На данном этапе выполнения работ, в связи с малым количеством 

информации возможность точного определения планируемых ресурсов и 

запасов полезных ископаемых затруднительно. 
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Приложение 1. 
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Приложение 2. 

Организационно-технические мероприятия 

по обеспечению нормальных условий труда и безопасному ведению 

работ. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Периодичност

ь выполнения 

 Персонал  

1 Проверка наличия у работников документов на 

право ведения работ, управления машинами и 

механизмами 

До начала работ 

2 Проведение медицинского осмотра работников на 

профессиональную пригодность на выполнение 

работ 

До начала работ 

3 Проведение обучения персонала правилам 

техники безопасности с отрывом от производства, 

с выдачей инструкций по технике безопасности 

До начала работ 

4 Проверка знаний техники безопасности со сдачей 

экзаменов 

До начала работ 

5 Повторный инструктаж рабочего по технике 

безопасности со сдачей 

Один раз в три 

месяца 

6 Обеспечение спец.одеждой и защитными 

средствами против кровососущих насекомых 

До начала работ 

7 Обеспечение нормативными документами по 

охране труда и технике безопасности 

обязательными для исполнения 

До начала работ 

8 Строительство уборной (биотуалета) До начала работ 

9 Установка контейнеров с крышками для сбора 

мусора и их периодическая очистка 

До начала работ 

и 

систематически 

10 Обеспечение устойчивой связью с базой 

предприятия 

Постоянно 

11 Обеспечение участка работ душевой и 

раздевалкой (гардеробной) для спец. одежды и 

обуви 

Постоянно 

12 Обеспечение помещением для отдыха и приема 

пищи 

Постоянно 

13 Обеспечение питьевой водой Постоянно 

14 Обеспечение организации горячего питания на 

месте работ 

Постоянно 

 

Инженер 

ТОО «Toronto Almaty»                                            ------------------ 
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Приложение 3. 

План организационно-технических мероприятий по охране труда и    

технике безопасности участка Актюмен 

 

 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственн

ый 

исполнитель 

1 2 3 4 

1 

Перед выездом на 

геологоразведочные работы со 

всеми работниками провести 

дополнительный инструктаж и 

проверку знаний требований 

правил ТБ. 

до начала 

работ 

инженер по 

ОТ и ЧС, 

начальник 

участка 

2 

Повторный инструктаж по 

технике безопасности всех 

рабочих проводить не реже одного 

раза в квартал. 

ежеквар-

тально 

буровой 

мастер 

3 

Выбор места для полевого лагеря 

производить в безопасном 

удобном месте. Вход в жилые 

вагончики располагать с 

подветренной стороны, с учетом 

преимущественного направления 

ветра в данной местности. 

постоянно 

начальник 

участка, 

геолог 

4 

Обеспечение всех рабочих и ИТР 

индивидуальными средствами 

защиты: касками, защитными 

очками, рукавицами, 

респираторами, спец. одеждой и 

спец. обувью соответственно 

профессиям. 

постоянно 

зам. 

директора по 

МТО 

5 

Подготовить приказ о назначении 

ответственных лиц за исправное 

состояние и безопасную 

эксплуатацию оборудования, 

механизмов. 

до начала 

работ 

инженер по 

ОТ и ЧС 

6 

Всем работникам участка пройти 

очередное медицинское 

освидетельствование. 

ежегодно 
начальник 

участка 

7 
В полевом лагере  установить 

противопожарный щит и 

с  начала 

работ 

начальник 

участка 
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оборудовать необходимым 

инвентарем. 

8 Заземлить жилые вагончики. ежегодно 
начальник 

уч-ка 

9 

Промывку емкости для питьевой 

воды проводить по мере ее 

расхода. Не допускать 

использование сырой воды для 

питья. 

постоянно 
старший по 

вахте, повар 

1

0 

Оборудовать мусорную яму и 

установить туалет не ближе 30м от 

полевого лагеря. 

постоянно 
старший по 

вахте 

 

Инженер 

ТОО «Toronto Almaty»                                            ________________                                   
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Приложение 4. 

 

ПРОТОКОЛ  

Утверждение Плана разведки медных руд на участке Актюмен 

Карагандинская область  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


