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1. ВВЕДЕНИЕ 

План разведки составлен в целях проведения геологоразведочных работ на 

участке недр, расположенном в пределах рудного поля Шиели Кызылордин- 

ской области Республики Казахстан. Работы предусматриваются в рамках ли- 

цензии на разведку твердых полезных ископаемых и направлены на изучение 

золоторудной минерализации, уточнение геологического строения участка и 

оценку его перспектив на выявление и дальнейшую промышленную оценку 

запасов. 

Основанием для разработки настоящего плана являются требования законода- 

тельства Республики Казахстан в области недропользования, условия выдан- 

ной лицензии, а также материалы ранее выполненных геологоразведочных ра- 

бот, включая архивные геологические отчеты и результаты пересчета запасов. 

Учитывая наличие ранее выявленных расхождений между разведочными и 

фактическими данными по содержанию золота, особое внимание в рамках 

настоящей программы уделяется повышению достоверности получаемой гео- 

логической информации. 

Планируемые работы охватывают комплекс мероприятий, включающих под- 

готовительный этап, полевые геологоразведочные работы, лабораторные ис- 

следования и камеральную обработку полученных данных. Реализация наме- 

ченной программы направлена на получение уточненных сведений о морфо- 

логии рудных тел, характере и распределении минерализации, а также на вы- 

явление новых перспективных участков оруденения. 

Выполнение предусмотренных объемов работ позволит сформировать обос- 

нованную геолого-экономическую оценку участка и определить целесообраз- 

ность его дальнейшего изучения и освоения. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

2.1. Географо-экономическая характеристика района 

Участок недр расположен в пределах рудного поля Шиели на террито- 

рии Туркестанской области Республики Казахстан. Работы проводятся на 

основании лицензии на разведку твердых полезных ископаемых №4034-EL, 

выданной ТОО «А.Зия Фаворит Gold» сроком на шесть лет. Лицензионная 

площадь включает пять блоков и расположена в пределах промышленно 

освоенного золоторудного района, координаты приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Географические координаты угловых точек участка недр 

 

Наименование 

площади 

№ 
угловых 

точек 

Координаты Площадь 
территории 

(км2) 
Северная 

широта 

Восточная 

долгота 

 

 

Площадь участка 

недр 5 блоков 

1 44° 18' 0.0" 67° 17 0.0"  

 

 

 

12,3 

2 44° 18' 0.0" 67° 20 0.0" 

3 44° 17' 0.0" 67° 20 0.0" 

4 44° 17' 0.0" 67° 19 0.0" 

5 44° 16' 0.0" 67° 19 0.0" 

6 44° 16' 0.0" 67° 17 0.0" 

 

Ближайшим населенным пунктом является село Косүйеңкі, 

расположенное на расстоянии около 13 км от участка работ. Район 

характеризуется развитой производственной инфраструктурой, 

сформированной в результате длительной эксплуатации золоторудного 

месторождения, включая наличие автомобильных дорог, линий 

электропередачи и объектов горнодобывающего комплекса. 

Транспортная доступность участка оценивается как удовлетворительная. 

Подъезд к лицензионной площади осуществляется по существующей сети 

автомобильных дорог, обеспечивающих круглогодичную связь с районными 

и областными центрами. Это позволяет без существенных затруднений 

осуществлять доставку техники, оборудования и персонала, необходимого 

для выполнения геологоразведочных работ.
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ОБЗОРНАЯ КАРТА 

 

Рис.2.1. Обзорная карта района работ 
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Рис. 2.2. Космоснимок участка недр 
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Рельеф территории преимущественно равнинный с элементами слабовсхолм- 

ленного мелкосопочника. Абсолютные отметки поверхности изменяются в не- 

значительных пределах, что благоприятно сказывается на условиях проведе- 

ния полевых работ. На отдельных участках наблюдаются выходы коренных 

пород, приуроченные к локальным возвышенностям. 

Климат района резко континентальный и засушливый. Летний период харак- 

теризуется высокими температурами воздуха, достигающими +35…+40 °C, 

тогда как зимой температура может понижаться до –30…–35 °C. Годовое ко- 

личество атмосферных осадков составляет порядка 130–200 мм, основная их 

часть выпадает в весенне-осенний период. Для района характерны устойчивые 

ветры преимущественно северо-восточного направления. 

Гидрографическая сеть развита слабо. Постоянные водотоки отсутствуют, 

временные водотоки формируются в период снеготаяния и после выпадения 

осадков. Основным источником водоснабжения при проведении работ могут 

являться подземные воды, запасы и качество которых подлежат уточнению на 

стадии организации полевых работ. 

Растительный покров представлен засухоустойчивыми видами, характерными 

для полупустынной зоны, включая полынь, саксаул и кустарниковую расти- 

тельность. Животный мир представлен видами, адаптированными к аридным 

условиям. 

В целом природно-климатические условия района, а также наличие развитой 

инфраструктуры создают благоприятные предпосылки для проведения геоло- 

горазведочных работ в пределах лицензионного участка. 

 

 

2.2. Гидрогеологические и инженерно-геологические особенности 

района работ 

2.2.1 Гидрогеологические особенности района работ 

Основными факторами формирования подземных вод района работ яв- 

ляются структурно-тектоническое строение, литолого-минеральный состав 

горных   пород,   а   также   климат   и   рельеф   местности. 

По физико-географическому районированию территория участка недр отно- 

сится к пустынным районам Республики Казахстан. Рассматриваемая терри- 

тория представляет собой слабовсхолмленную равнину с многочисленными 

выходами палеозойских пород и в орографическом отношении приурочена к 

зонам тектонических нарушений и денудационных форм рельефа. 

Исследуемый район относится к зоне недостаточного увлажнения. Резкая кон- 

тинентальность и сухость климата обуславливают значительный дефицит 
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влаги. Наиболее влажными месяцами являются весенние, а также осенне-зим- 

ний период. Относительная влажность в эти периоды достигает 40–75%. 

В пределах района известны следующие водоносные горизонты: 

1. Подземные воды зоны открытой трещиноватости девонских отложений. Во- 

довмещающие породы представлены конгломератами, вулканогенными обра- 

зованиями и песчаниками. Грунтовые воды залегают на глубине до 3–5 мет- 

ров. Водообильность пород незначительная, дебиты скважин малы и состав- 

ляют десятые доли литров в секунду. Воды характеризуются повышенной ми- 

нерализацией и, как правило, не пригодны для хозяйственно-питьевого водо- 

снабжения. 

2. Подземные воды зоны открытой трещиноватости палеозойских осадочных 

толщ, водовмещающими породами служат песчаники, алевролиты и конгло- 

мераты. Породы трещиноватые, глубина распространения трещиноватости 

может достигать 50–70 метров. Глубина залегания подземных вод находится в 

пределах 1–8 метров, а на водораздельных участках до 15–18 метров. Водо- 

обильность пород низкая, дебиты скважин незначительные. Грунтовые воды 

характеризуются повышенной минерализацией и относятся к хлоридно-суль- 

фатным, кальциево-натриевым водам. Питание вод осуществляется за счет 

атмосферных осадков. 

3. Подземные воды открытой трещиноватости интрузивных образований. Во- 

довмещающие породы представлены гранитами и гранодиоритами. С поверх- 

ности в породах развиты трещины выветривания. Зона активной трещинова- 

тости распространяется на глубину 20–30 метров, а по тектоническим наруше- 

ниям может достигать 50 метров и более. Подземные воды вскрываются на 

глубине 2–5 метров. Дебиты скважин изменяются в пределах от 0,05 до 0,5 

л/сек. Фильтрационные свойства пород низкие. 

Гидрогеологические условия района изучались в разные периоды в 

ходе проведения геологоразведочных работ на близлежащих объектах. Наибо- 

лее детальные исследования выполнялись в процессе поисково-разведочных 

работ, включающих бурение разведочных скважин и проведение опытно- 

фильтрационных наблюдений. 

Климат района резко континентальный, засушливый. Большое количе- 

ство солнечной энергии и продолжительное солнечное сияние создают усло- 

вия для интенсивного испарения атмосферных осадков. В этих природных 

условиях основным источником питания подземных вод являются осадки хо- 

лодного периода, формирующие временный снежный покров. 

Температурный режим является резко континентальным. Продолжи- 

тельность теплого периода со среднемесячными температурами выше нуля 

градусов составляет около 7 месяцев. Самым жарким месяцем является июль. 

Атмосферные осадки распределяются неравномерно в течение года: их сум- 

марное среднегодовое количество составляет порядка 150–200 мм. 

В геологическом отношении район сложен палеозойскими породами, 

представленными интрузивными и осадочными образованиями. С поверхно- 

сти они перекрыты маломощным чехлом рыхлых четвертичных делювиально- 
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пролювиальных отложений, развитых преимущественно в пониженных фор- 

мах рельефа. 

В гидрогеологическом отношении основными коллекторами подзем- 

ных вод являются трещиноватые зоны пород. Трещиноватость развита в при- 

поверхностной части разреза и по тектоническим нарушениям. Глубже по- 

роды становятся более плотными и слабо проницаемыми. 

Гидрогеологические исследования проводились в два этапа в рамках 

геологоразведочных работ на аналогичных объектах региона. На первом этапе 

выполнялось бурение разведочных и гидрогеологических скважин с проведе- 

нием опытных откачек и наблюдений за уровнем подземных вод. Изучался хи- 

мический состав и минерализация вод, проводились режимные наблюдения. 

Установлено, что подземные воды приурочены к трещиноватым зонам, 

развитым в плотных интрузивных и осадочных породах. Мощность водонос- 

ных зон варьирует в широких пределах, уровень грунтовых вод фиксируется 

на глубинах от нескольких метров до первых десятков метров. Дебиты сква- 

жин, как правило, невысокие и не превышают долей литра в секунду. 

На втором этапе исследования уточнялись условия обводненности на 

глубину распространения трещиноватых зон. Для этого использовались разве- 

дочные скважины, в которых проводились гидрогеологические наблюдения и 

специальные исследования, направленные на определение фильтрационных 

свойств пород и характера водообмена. 

Проведенными исследованиями установлено, что трещиноватость по- 

род в основном приурочена к приповерхностной зоне и зонам тектонических 

нарушений. С увеличением глубины породы становятся более монолитными и 

характеризуются низкой водопроницаемостью. 

В целом гидрогеологические условия района характеризуются как от- 

носительно простые. Водообильность пород низкая, подземные воды имеют 

повышенную минерализацию и ограниченное практическое значение для во- 

доснабжения. 

 

 

 

2.2.2 Инженерно-геологические особенности района работ 

Сейсмичность района составляет 5 баллов, согласно приложению А 

(карта сейсмогенерирующих зон) и приложению Б (список населенных 

пунктов Республики Казахстан, расположенных в сейсмических зонах) СП РК 

2.03-30-2017 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.08.2025 г.). 

Нормативная глубина промерзания грунтов: 

для глинистых грунтов – 150 см; 

для песчаных и крупнообломочных грунтов – 200 см. 

Средняя глубина проникновения нуля в почву – 170 см. Следует 

учитывать, что в местах открытых грунтов или с небольшой высотой снежного 
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покрова, как промерзание, так и проникновение нуля в глубину, при 

малоснежной суровой зиме может достигать в суглинках 180–200 см. 

2.3. Геолого-экологические особенности района работ 

Рельеф 

Участок характеризуется слабо расчлененным равнинно-увалистым ре- 

льефом с общим незначительным перепадом высот. 

Общий уклон поверхности слабо выражен и направлен преимуще- 

ственно в юго-западном направлении, в сторону пониженных отметок. Абсо- 

лютные отметки поверхности колеблются в пределах 140–180 м. 

В пределах участка выделяются локальные повышения, представлен- 

ные выходами коренных пород, формирующие отдельные возвышенные 

участки с незначительным превышением над окружающей поверхностью. 

Вблизи границ участка прослеживаются отдельные элементы слаборас- 

члененного рельефа, оказывающие влияние на формирование общего орогра- 

фического фона территории. С южной стороны участок ограничен системой 

понижений и временных водотоков, формирующихся в период выпадения ат- 

мосферных осадков. 

Водные ресурсы 

Основные водотоки района представлены слаборазвитой гидрографи- 

ческой сетью. Главной водной артерией района является река Сырдарья, про- 

текающая на значительном удалении от участка и имеющая важное значение 

для водоснабжения и орошения сельскохозяйственных угодий региона. В пре- 

делах рассматриваемой территории постоянные водотоки отсутствуют, а по- 

верхностный сток носит преимущественно временный характер. 

Большинство водотоков представлено временными руслами (саями), 

которые наполняются водой в период весеннего снеготаяния и после интен- 

сивных атмосферных осадков, а в летний период полностью пересыхают. В 

связи с засушливым климатом водные ресурсы района ограничены, суще- 

ственную роль в хозяйственно-бытовом водоснабжении играют подземные 

воды, а также локальные источники в виде колодцев и скважин. 

Непосредственно на территории участка работ поверхностные водо- 

токи отсутствуют. В пределах прилегающих территорий фиксируются отдель- 

ные временные водотоки, формирующиеся в понижениях рельефа и действу- 

ющие преимущественно в период выпадения осадков. 

 

Растительный и животный мир 

Растительность района типична для пустынных зон южной части Ка- 

захстана и сформирована в условиях пустынно-степной и песчаной зоны. 

Значительные площади покрыты баялычом — низкорослым многолет- 

ним кустарником с мелкими листьями. В пониженных участках рельефа, а 
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также вблизи колодцев и на участках с неглубоким залеганием подземных вод 

наблюдаются заросли чия, осоки и камыша. 

Древесная растительность (саксаул, туранга) распространена преиму- 

щественно в долинах сухих русел и на такырных равнинах. 

Животный мир типичен для пустынных и полупустынных территорий 

юга Казахстана. Здесь обитают сайгак, корсак, лисица, волк, заяц-толай, а 

также многочисленные грызуны (суслики, тушканчики, песчанки). Из пресмы- 

кающихся широко распространены ящерицы и змеи. Орнитофауна представ- 

лена степными и пустынными видами — жаворонками, стрепетами, хищными 

птицами; в понижениях рельефа и временных водоемах могут встречаться во- 

доплавающие птицы. 
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3. ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ ОБЪЕКТА 

3.1. Краткий обзор, анализ и оценка ранее выполненных на объекте 

геологических исследований 

Геологоразведочные работы включают в себя полевые и камеральные 

работы. Первые геологические исследования в Западном Прибалхашье и Бет- 

пакдале начали проводиться с середины XIX века. Они носили характер ред- 

ких маршрутных пересечений мелкого масштаба. К ним следует отнести ра- 

боты Фёдорова (1834), Аносова (1837), А. Шренка (1840-1845), Нифатьева 

(1851-52), Ю. А. Шмидта (1888-89), JI. С. Берга (1903-05), П. И. Преображен- 

ского (1906), А. А. Козырева (1906-08), Б. Ф. Мефферта (1910) и И. Г. Никола- 

ева (1920-23). Первое представление о геологическом строении Прибалхашья 

и Чу- Илийского поднятия было положено работами Г. Д. Романовского и И. 

В. Мушкетова (1874-80), впервые составившими мелкомасштабную геологи- 

ческую карту Средней Азии и Казахстана. 

В 1945 году Б. И. Борсук, обобщив результаты работ всех предыдущих 

исследований, составил геологическую карту Западного Прибалхашья в мас- 

штабе 1: 1000000. 

В послевоенные годы в регионе стали проводиться планомерные ком- 

плексные поисково-съемочные работы масштаба 1:200000. Они сопровожда- 

лись шлиховым и металлометрическим опробованием и составлением карт по- 

лезных ископаемых. В этих работах принимали участие: Н. Н. Костенко, А. А. 

Мастрюкова, Э. К. Вильцинг, И. В. Хохлов, С.Г. Токмачева, И.И. Парецкий, 

М.Ц. Медоев, Л.М. Палец, Л.П. Зоненшайн, Л.С. Косовой, А.А. Недовизин, 

П.Ф. Карагодин, Т.А. Румянцева, М.А. Жуков и др. Геологическое картирова- 

ние территории масштаба 1: 200000 было выполнено, в основном, в 1951-59 гг. 

В результате этих работ в части территории, сложенной палеозоем были 

определены границы распространения различных стратиграфических и интру- 

зивных комплексов, изучены их состав, внутреннее строение, сделаны сборы 

органических остатков. В предгорных равнинах по комплексу геолого-геомор- 

фологических признаков расчленены четвертичные 

Систематические геолого-геофизические исследования указанного 

района были начаты в 1947–1950 годах (рис.3.1) в масштабах 1:100000 и 

1:200000 в связи с поисками алмазов в пределах Андасайского перидотитового 

массива (Юдичев М.М., Шумской Н.И., Михайлов Н.М., Паплин Г.В. (к. 78, 

80, 103 и 125). В результате этих работ было открыто несколько точек мине- 

рализации свинца, меди и россыпные проявления золота. 

В 1954–1956 годах начались планомерные работы по геологической 

съемке и поискам в масштабе 1:200000 под руководством Хохлова И.В. и Ток- 

мачевой Б.И. На площади ими были детально расчленены стратиграфические 

комплексы нижнего и среднего палеозоя, интрузивные образования, выделены 

основные структурно-тектонические элементы, обобщены сведения по полез- 

ным ископаемым района и даны рекомендации по дальнейшему направлению 

работ. 
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Начиная с1954-1956 гг. в районе были начаты полевые геофизические 

исследования в помощь геологическому картированию и поискам в масштабе 

1:200000. Аэрогеофизические работы выполнялись методами аэромагнитной и 

гамма-съемки в масштабах 1:500000 и 1:200000 на самолетах АН-2 станци- ями 

АСГН-25 и АСГ-45 с визуальной привязкой маршрутов (рис.3.2). 

По данным И.А. Ерусалимского (контур 54) установлено, что точность 

съемки была низкой. Графические материалы представлены лишь картами и 

графиками более мелких масштабов. На основании критического анализа ма- 

териалов В.А. Григорьевым ранее проведенные аэрогеофизические съемки 

признаны некондиционными и непригодными для детального геологического 

картирования и структурно-тектонического районирования. 

Последующими наземными геофизическими исследованиями на той же 

площади (рис.3.2) в 1960–1962 годах под руководством Битюцкого В.И., 

Соскина В.И., Костюшина В.А. (контуры 99, 123, 109) было установлено, что 

из-за низкой точности привязки аэромагнитные аномалии смещены на мест- 

ности на 1,5–2 км. 

В 1959–1962 годах на площади работ проводились поисковые работы 

на пьезооптическое сырье (контуры 201, 202, 358) и асбест (контуры 331, 329) 

на разрозненных участках (рис.3.1), в результате которых были выявлены пег- 

матитовые тела и линзы асбеста, где рекомендована постановка дальнейших 

геологоразведочных работ. 

В 1959 году Илийская геофизическая экспедиция под руководством 

Трипольского В.И. проводила гравиметрические работы в масштабе 1:200000 

(контур 1) в помощь геологическому картированию на планшетах L-42-XXIX. 

XXX и L-43-XXV (рис.3.2). В результате гравиметрической съемки получен 

ряд новых геологических данных и даны рекомендации по поискам металли- 

ческих полезных ископаемых, угля, нефти и газа. 

В 1964 году ЮГГУ под руководством Шаймарданова Т.Т. (контур 329) 

проведены поисково-разведочные работы на асбест в районе Чу-Балхашского 

водораздела. Установлено, что асбестоносное тело серпентинитов в урочище 

Джамбул имеет размеры 150×50 м; обнаружено еще одно рудное тело черных 

серпентинитов с прожилками хризотил-асбеста протяженностью 60 м. 

В 1965 году территориальной экспедицией (рис.3.2) в северо-восточ- 

ном экзоконтакте Жельтауского гранитного массива было выявлено и пере- 

дано ЮКГУ для постановки поисково-разведочных работ рудопроявление зо- 

лота Ашек, парагенетически связанное с субвулканической кислой интрузией 

среднедевонского возраста. 

В 1967–1968 гг. территориальной экспедицией под руководством Наза- 

рова Ю.Л. (контуры 251, 282) проведена аэрогамма-спектрометрическая 

съемка масштаба 1:25000. В результате работ подтверждены ранее установ- 

ленные по геологическим данным зоны глубинных разломов и выделены но- 

вые. На Шунакском участке выделено 52 аэроаномалии, все оценены, 15 реко- 

мендованы для дальнейшего изучения. 



17  

В 1965–1970 годах в пределах исследуемой площади в результате по- 

исков структур, перспективных на бокситы (масштаб 1:200000; контур 329, 

рис.3.2), были составлены карты изомощностей рыхлых отложений, карты 

изогипс кровли палеозойского фундамента и выделены прогнозные площади 

для дальнейших поисковых работ. 

В эти же годы были начаты работы по проведению государственной 

геологической съемки масштаба 1:50000 (рис.3.1, контуры 10, 11), в результате 

которых составлены геологические карты и выполнены поисковые работы на 

всех известных и вновь выявленных рудопроявлениях. В дальнейшем на от- 

дельных перспективных объектах поисковые работы продолжены в масштабе 

1:10000 с применением комплекса геологических и геофизических методов 

(рис.3.2, контуры 13, 15, 27, 28). 

Начиная с 1967 года в районе систематически проводились поисково- 

разведочные работы масштабов 1:10000 и 1:25000 (рис.3.2, контуры 771, 774, 

19, 1159, 1434, 23, 14, 16, 1430, 554, 17). В результате этих работ выявлено 

большое количество рудопроявлений золота, из которых в разряд месторож- 

дений переведены Акбакай и Кенгир. 

В пределах Сырдарьинской структурно-металлогенической зоны, в 

которую входит район участка, отмечается связь рудной минерализации с 

интрузивными и субвулканическими образованиями кислого и среднего 

состава. Основными рудоконтролирующими структурами являются разломы 

субмеридионального и северо-западного простирания, формирующие 

сложную сеть тектонических нарушений. 

Поисково-разведочные работы в пределах района Шиели и 

прилегающих территорий выявили ряд рудопроявлений, где отмечена связь 

минерализации с зонами окварцевания, сульфидной вкрапленности и 

гидротермально измененных пород. Минерализация приурочена к зонам 

тектонической нарушенности и контактам интрузивных тел с вмещающими 

породами. 

С 1960–1970-х годов специализированными геологическими и 

геофизическими организациями на территории южного Казахстана 

проводились комплексные геофизические работы масштаба 1:10000 в целях 

обеспечения поисков на твердые полезные ископаемые. В результате этих 

исследований выявлены аномалии электрической проводимости и вызванной 

поляризуемости, часть из которых совпадает с зонами развития сульфидной 

минерализации. 

Геофизические исследования в скважинах, пробуренных в пределах 

аномальных зон, показали наличие участков повышенной поляризуемости, 

которые условно подразделяются на площадные и линейные. Линейные 

аномалии, как правило, приурочены к зонам тектонических нарушений и 

могут совпадать с ореолами рассеяния элементов-спутников рудной 

минерализации, таких как мышьяк, свинец, медь и серебро. 

Отдельную группу составляют локальные аномалии, связанные с 

интрузивными образованиями и их экзоконтактами. Протяженные зоны 
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аномалий могут быть обусловлены наличием углеродистых и 

графитизированных пород, а также зонами интенсивного гидротермального 

изменения. 

Гравиметрические исследования, выполненные в пределах региона, 

показали, что характер гравитационного поля соответствует особенностям 

геологического строения территории. Региональные аномалии связаны с 

распределением интрузивных массивов и плотностными неоднородностями в 

разрезе. Полученные данные позволили уточнить глубинное строение и 

выделить перспективные участки для дальнейших поисковых работ. 

На основании анализа материалов ранее проведенных 

геологоразведочных работ можно сделать вывод о том, что исследуемая 

территория изучена в достаточной степени, однако изученность носит 

неравномерный характер. Значительная часть работ выполнена в предыдущие 

десятилетия с использованием устаревших методов и аппаратуры, что требует 

их уточнения с применением современных геолого-геофизических 

технологий. 

 

 

3.2. Рекомендации предыдущих геологических исследований по 

направлению работ 

Наиболее перспективными промышленными типами в районе, явля- 

ются жильный и прожилково-вкрапленный, связанный с метасоматическими 

процессами в зонах интенсивной трещиноватости и брекчирования по интру- 

зивным породам среднего и умеренно-кислого состава, а также с крутопадаю- 

щими зонами дробления и окварцевания в терригенных отложениях ордовика. 

По результатам ранее проведенных геолого-съемочных и поисковых 

работ рекомендовано сосредоточить дальнейшие исследования на участках 

пересечения разломов северо-западного и северо-восточного направлений, в 

зонах повышенной трещиноватости и экзоконтактах интрузивных массивов, 

контролирующих золоторудную минерализацию. Перспективными признаны 

области развития гидротермально-метасоматических изменений (окварцева- 

ние, березитизация, сульфидизация) в терригенных толщах ордовика и в пре- 

делах субвулканических интрузий девона. Для уточнения параметров оруде- 

нения рекомендовано проведение детальных геохимических исследований, 

геофизических работ и поисково-оценочного бурения на выявленных ано- 

мальных участках. 

 

3.3. Краткие данные по стратиграфии, литологии, тектонике, 

магматизму, полезным ископаемым объекта 

3.3.1. Стратиграфия 

Описание геологического строения района приведено по материалам 

ранее выполненных геологоразведочных работ, включая отчеты поисковых, 
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3 

поисково-съемочных и геофизических исследований, выполненных на терри- 

тории южного Казахстана в различные годы. 

Геологическое строение района характеризуется сложным строением. 

Среди пород, слагающих площадь, прилегающую к участку работ, широко 

распространены отложения континентального и вулканогенно-осадочного 

комплекса, а также метаморфизованные образования палеозойского возраста, 

прорванные разновозрастными интрузивными телами. 

Территория характеризуется значительной тектонической нарушенно- 

стью, обусловленной развитием системы разломов различного направления и 

ранга. Район приурочен к зоне сочленения крупных структурных элементов, 

каждый из которых формировался в различных палеогеографических и текто- 

нических условиях, что обусловило сложное геологическое строение и разно- 

образие литологического состава пород. 

. 

Палеозойская эратема 

Кембрийская система 

Верхний отдел. Джамбульская свита (Є3dž) 

Являются наиболее древними отложениями терригенно-вулканогенной 

толщи верхнего кембрия. Они обнажаются в районе гор Джамбул, где и выде- 

лены в джамбульскую свиту, подразделяемую на верхнюю и нижнюю под- 

свиту. Первая кремнисто-песчаниковая с прослоями доломитов и микроквар- 

цитов, вторая алеврито-песчаниковая. Породы свиты метаморфизованы про- 

низаны мелкими прожилками кварца, часто образующими вблизи крупных 

разломов поля окварцевания. 

Джамбульская свита подразделяется на две подсвиты: 

А) нижняя - кремнисто-песчаниковая с прослоями доломитов и микро- 

кварцитов (Є3
аdž); 

Б) верхняя - алеврито-песчаниковая (Є бdž); 

С более молодыми образованиями ордовика, силура и девона отложе- 

ния верхнего кембрия повсеместно имеют тектонический контакт. 

Существенное значение в геологическом строении района имеют отло- 

жения ордовика. 

Ордовикская система 

Нижний отдел. Аренигский ярус. Ащисайская свита (O3 ašč) 

Для ащисайской свиты характерно развитие спилито-диабазовой фор- 

мации. Она обнажается в северо-западной части района и представлена пре- 

имущественно эффузивами основного состава - мелкокристаллическими диа- 

базами, спиллитами и лавами. 
 

 

an) 

Верхний отдел. Средний-верхний карадок. Андеркенская свита (O3 с2-3 

Отложения свиты сложены в основном терригенными конгломерато- 
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песчаниково-алевролитовыми образованиями с маломощными прослоями из- 

вестняков. 

Отложения свиты разбиты многочисленными разрывами на отдельные 

блоки, местами образуют складки, однако на большей части площади отмеча- 

ется моноклинальное залегание с простиранием на СЗ 330° и падением на юго- 

запад под углом 60–70°. 

Свита сложена алевролитами, алевропесчаниками, мелкозернистыми 

песчаниками, реже их среднезернистыми разностями и мелкогалечными кон- 

гломератами. Породы имеют темно-серую и зеленовато-серую окраску. 

По литологическим признакам и характеру строения разреза в составе 

свиты выделяются две пачки: средняя и верхняя. 

Верхняя пачка развита в южной части участка и слагает Акманглайский 

антиклинальный изгиб. Остальная часть территории сложена отложениями 

средней пачки. Контакты между пачками проходят по разрывным наруше- 

ниям. 

В целом среднюю пачку (O3 с2-3 an2) можно охарактеризовать по лито- 

логическом у составу как алевро-песчаниковую. Общая мощность подсвиты 

равна 1934 м. 

Верхняя пачка (O3 с2-3 an3). Пачка характеризуется переслаиванием пес- 

чаников и алевролитов. Мощность подсвиты равна 1426 м. 

Карадокский ярус. Дуланкаринская свита (О3dl) 

Образования дуланкаринской свиты разбиты разломами на мелкие 

блоки, что не позволяет проследить непрерывный разрез толщи. Контакты 

подразделений свиты, осложнен разломами, вдоль которых породы расслан- 

цованы. 

Первая пачка дуланкаринской свиты (О3dl1) 

Пачка сложена валунно-галечными конгломератами, серыми песчани- 

ками с прослоями алевропесчаников. Мощность пачки около 390 м. 

Вторая пачка дуланкаринской свиты (О3dl2) 

Песчаники преимущественно мелкозернистые, среднезернистые, поли- 

миктовые, алевролиты серые, зеленовато-серые. 

Третья пачка дуланкаринской свиты (О3dl3) 

Сложена серыми мелкозернистыми песчаниками с алевропесчаников. 

Встречаются мелкие прослои песчаников. Мощность может достигать 973 м. 

Четвертая пачка дуланкаринской свиты (О3dl4) 

Пачка характеризуется серыми мелкозернистыми песчаниками, пере- 

ходящими в среднезернистые разности с прослоями темных алевропесчани- 

ков. С составе доминируют песчаники. Мощность 653 м. 

Девонская система 

Нижний и средний отделы. Коктасская свита (D1-2kt) 

Особенностью строения свиты является пестрый литологический со- 

став. Наряду с конгломератами широко развиты вулканогенные образования. 

Не наблюдается никакой закономерности в дифференциации по кислотности. 
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В основании вулканогенной пачки наблюдается маломощный горизонт изме- 

ненных туфов кислого состава. Мощность свиты достигает около 857 м. 

Средний-верхний отделы. Карасайская свита (D2-3kr) 

Вулканогенная пирокластическая толща. 

Свита сложена конгломератами средне и мелкогалечными до валунных 

разностей, туфоконгломератами, туфоангломератами, андезитовыми и диаба- 

зовыми порфиритами. Отмечаются прослои песчаников. Породы, имеют суб- 

широтное простирание, падают на север, углы падения от 50 до 80°. 

Общая мощность равна 1128 м. 

 

Четвертичные отложения (QIV) 

Широким распространением в районе пользуются современные отло- 

жения. Они встречаются повсеместно, заполняя межгрядовые и межсопочные 

долины, обширные плоскодонные впадины, сухие русла и многочисленные 

мелкие сайки. Среди них выделяются элювиальные, элювиально-делювиаль- 

ные, такырные, делювиально-пролювиальные и пролювиальные образования. 

Элювиальные образования развиты на водораздельных поверхностях и 

на склонах с углами наклона менее 5°. Элювиально-делювиальные образова- 

ния представляют собой продукты выветривания, частично подвергнутые не- 

значительному смещению, а частично оставшиеся на месте. Они приурочены 

к склонам с углами наклона 5–8°. 

Небольшим развитием пользуются осыпи, формирующиеся на крутых 

склонах и у подножий обрывов скалистых обнажений пород. Эти образования 

сложены обломочным материалом размером преимущественно 7–10 см. Ока- 

танность обломков слабая, поверхность их не обработана. Состав обломков 

изменяется по простиранию в соответствии с изменением состава подстилаю- 

щих пород. Мощность элювиальных образований достигает 2–3 м. 

Такырные отложения заполняют обширные плоскодонные впадины. На 

участках их развития под тонкой глинистой коркой залегают суглинки или 

супеси палевого, желтовато-серого и коричневого цветов. Центральная часть 

такыров сложена глинами и суглинками, краевые зоны обогащены песчаным и 

обломочным материалом. Мощность отложений достигает 2,5–3,5 м. При 

близком к поверхности залегании уровня грунтовых вод такырные отложения 

сильно засолены и покрыты коркой солей сероватого цвета. 

Делювиально-пролювиальные отложения развиты в пределах ложков и 

логов, образуя в устьевых частях небольшие конусы выноса. Они сложены 

щебнистым и суглинистым материалом. 

Пролювиальные отложения связаны с деятельностью временных водо- 

токов в пределах сухих русел и их притоков. Они сложены песчаными суглин- 

ками, песком, гравием, дресвой и мелкой щебёнкой с суглинистым материа- 

лом. Размер обломков варьирует от песчаных частиц до 10–12 см, окатанность 

слабая. Мощность отложений достигает 10 м. 
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3.3.2. Интрузивные образования 

На описываемой территории интрузивные породы пользуются значи- 

тельным распространением. Они подразделяются на интрузии, связанные с 

плутонической деятельностью нижне–среднего ордовика, ранне–среднего де- 

вона (коктасская свита) и средне–позднего девона (карасайская свита), а также 

на более поздние интрузии среднедевонского (Кызылжартасский массив) и 

позднедевонского (Жельтауский массив) возрастов. По петрографическому 

составу (от древних к более молодым) выделяются: 

Первый ордовикский комплекс, габбро, пироксениты, серпентиниты 

(νδО1).  

Второй ордовикский комплекс: 

1. Лейкократовые диориты, плагиограниты, кварцевые диориты (δО2). 

2. Серпентиниты, серпентизированные перидотиты, карбонатизиро- 

ванные серпентиниты (δО2 ln). 

Первый девонский комплекс: 

1. Штокообразные тела, силлы и дайки габбро-диоритов (νδ), диори- 

тов (δ), диоритовых порфиритов (μβ), диабазов (μ) и диабазовых порфиритов 

(μβ D1-2). 

2. Субвулканические тела и дайки андезитовых порфиритов (μα), 

диоритовых порфиритов(μδ) и диабазовых порфиритов (μβ D1-2). 

3. Гранодиориты (γδ), диориты и кварцевые диориты (δ), Кызыл- 

жартасский массив (δ-γδ D2). 

4. Дайки диоритовых порфиритов (δπ D2). 

Второй девонский комплекс: 

1. Субвулканические тела и дайки гранит-порфиров, сферолитовых 

порфиров (μγ), фельзит-порфиров (μλ), дацитовых порфиров (μξ), диоритовых 

порфиритов (μδ) и андезитовых порфиритов(μα D2-3). 

2. Биотитовые и биотит-роговообманковые лейкократовые граниты. 

Жельтауский массив (γ D3) 

3. Дайки аплитов (i), микрогранитов (γ), а также гранит-порфиров (γπ 

D3). 

4. Дайки диабазовых порфиритов (βπ), спессартитов (χ), микродио- 

ритов и диоритовых порфиритов (δτ D3). 

Нижне–среднеордовикские интрузии распространены главным обра- 

зом в пределах ультрабазитового пояса и генетически связаны с породами спи- 

лито-диабазовой формации ащисайской свиты. Они приурочены к юго-запад- 

ной границе участка и располагаются в полосе развития пород офиолитового 

комплекса. 

Интрузии образуют мелкие штокообразные тела, сложенные породами 

от габбро и диабазов до лейкократовых диоритов и плагиогранитов. Массивы 

имеют удлиненную, линзообразную форму, ориентированы в северо-западном 

направлении и тяготеют к глубинной Джалаир-Найманской зоне разломов. 
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Породы в различной степени серпентинизированы, вплоть до образования сер- 

пентинитов. 

В составе нижне–среднедевонского комплекса выделяются гранитоиды 

и субвулканические тела кислого и среднего состава. Они формируют Кызыл- 

жартасский массив, Кенгирский шток и ряд более мелких интрузивных тел. 

Кызылжартасский массив 

Кызылжартасская интрузия имеет неправильную форму, вытянута в се- 

веро-западном направлении и занимает площадь около 15–20 км². Она сло- 

жена зеленовато-серыми гранодиоритами, кварцевыми диоритами и диори- 

тами. Интрузия прорывает терригенные отложения дуланкаринской свиты и 

эффузивно-осадочную толщу коктасской и карасайской свит, вызывая их оро- 

говикование. Гранодиориты обогащались калиевым полевым шпатом, пере- 

ходя в кварцевые монцониты и адамеллиты вследствие внедрения пород по- 

следующего средне–верхнедевонского интрузивного комплекса. 

3.3.3. Тектоника 

В тектоническом отношении площадь работ входит в состав Сырдарь- 

инской структурно-металлогенической зоны, являющейся частью складчатых 

сооружений южного Казахстана, в пределах которой преобладающее значение 

имеют разломные структуры северо-западного и субмеридионального прости- 

рания. 

Непосредственно на исследуемой территории выделяются участки раз- 

вития складчатых структур и тектонических нарушений различного ранга, 

формирующих сложное блоковое строение. В геологическом строении прини- 

мают участие палеозойские образования, перекрытые более молодыми отло- 

жениями, при этом тектоническая расчлененность территории выражена до- 

статочно отчетливо. 

В течение палеозоя территория испытывала неоднократные тектониче- 

ские движения, сопровождавшиеся чередованием фаз поднятия и опускания, 

накоплением осадочных толщ и их последующей деформацией с образова- 

нием складчатых структур и разломов. В девонское время отмечалась актив- 

ная вулканическая деятельность, сопровождавшаяся излиянием лав различ- 

ного состава и формированием вулканогенно-осадочных комплексов. 

В позднепалеозойское и мезозойское время происходили процессы де- 

нудации, приведшие к выравниванию рельефа и формированию поверхности, 

близкой к пенеплену. В кайнозое отмечались медленные блоковые движения 

по древним тектоническим зонам, сопровождавшиеся перераспределением 

напряжений и активизацией разломов. 

Разрывные нарушения подразделяются на структуры первого, второго 

и третьего порядков. 

К разломам первого порядка относятся крупные региональные текто- 

нические зоны, имеющие протяженность в десятки километров и контролиру- 

ющие общее строение территории. Они представлены системами глубинных 



24  

разломов северо-западного направления, по которым происходило внедрение 

магматических тел и формирование зон повышенной проницаемости. 

Разломы второго порядка развиты в пределах отдельных блоков и 

складчатых структур. Они ориентированы как продольно, так и поперечно к 

основным тектоническим направлениям и играют важную роль в размещении 

рудно-магматических ассоциаций. Эти разломы сопровождаются зонами 

дробления, трещиноватости, окварцевания и гидротермальных изменений по- 

род. 

К разрывным структурам третьего порядка относятся системы мелких 

разломов и трещин, широко развитых в верхних частях разреза и в пределах 

интрузивных массивов. Они контролируют локальное распределение минера- 

лизации и часто являются вмещающими для кварцево-сульфидных жил и про- 

жилков. 

Развитие разломных структур происходило на протяжении длитель- 

ного геологического времени. В формировании рудной минерализации 

наибольшее значение имеют разломы, активизированные в период позднепа- 

леозойской тектонической активности, сопровождавшейся магматизмом и 

гидротермальными процессами. 

3.3.5. Полезные ископаемые 

Рассматриваемый район характеризуется сложностью и длительностью 

геологического развития, обусловившими многообразие и разновозрастность 

его эндогенной минерализации. 

На основе современных представлений о геологическом строении рай- 

она для территории южного Казахстана выделяется несколько металлогениче- 

ских этапов, связанных с различными тектономагматическими циклами палео- 

зойского возраста. 

Одной из характерных особенностей ранних этапов является развитие 

проявлений железа и редких элементов, приуроченных к углеродисто-глини- 

стым толщам, а также к вулканогенно-осадочным образованиям. В отложе- 

ниях палеозойского возраста местами фиксируются повышенные содержания 

ванадия, молибдена и других элементов. 

Рудоносность осадочных толщ изучена неравномерно. В отдельных го- 

ризонтах отмечаются проявления железомарганцевой и полиметаллической 

минерализации, приуроченные к определенным стратиграфическим уровням. 

С магматизмом ранних этапов связано формирование интрузивных тел 

различного состава. С ультраосновными и основными породами ассоцииру- 

ются никель, кобальт и медь, с гранитоидными интрузиями – золото, молибден 

и другие элементы. 

Для более поздних этапов магматизма характерно развитие редкоме- 

талльной и полиметаллической минерализации, при этом устанавливается 

связь определенных типов оруденения с составом интрузивных комплексов. 
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Размещение золоторудных проявлений в пределах района носит нерав- 

номерный характер и связано с развитием магматических комплексов и текто- 

нических нарушений. Чаще всего золотая минерализация приурочена к при- 

контактовым зонам интрузивных массивов, а также к зонам разломов и тре- 

щиноватости. 

Для района устанавливается пространственная и генетическая связь 

проявлений золота с позднепалеозойским магматизмом, особенно с субвулка- 

ническими интрузиями кислого состава и гранитоидными образованиями. 

Среди проявлений золота в пределах района можно выделить не- 

сколько основных формационных типов: золото-кварцевый, золото-кварц- 

сульфидный и золото-сульфидный. 

К первому типу относятся кварцевые жилы с незначительным количе- 

ством сульфидов и свободным золотом; ко второму – кварцевые жилы с раз- 

витой сульфидной минерализацией; к третьему – зоны вкрапленной и прожил- 

ково-вкрапленной минерализации, представленной преимущественно пири- 

том и арсенопиритом. 

Золоторудные проявления характеризуются разнообразием струк- 

турно-морфологических типов, что связано с различными условиями их лока- 

лизации. В качестве рудоконтролирующих структур выступают тектониче- 

ские трещины, зоны дробления, разломы, а также зоны интенсивной трещино- 

ватости и брекчирования пород. 

Распределение минерализации в пределах рудных зон, как правило, не- 

равномерное. Повышенные содержания приурочены к участкам пересечения 

разломов, зонам окварцевания и интенсивных гидротермальных изменений. 

В целом, характер оруденения определяется сочетанием тектонических 

и магматических факторов, при этом важную роль играют зоны тектонических 

нарушений, контролирующие размещение рудных тел и их морфологию. 

3.4. Прогнозные ресурсы и запасы полезных ископаемых по 

соответствующим категориям 

На данном этапе выполнения работ, в связи с ограниченным объемом 

исходной информации непосредственно по участку недр, отсутствует 

возможность достоверной и обоснованной оценки прогнозных ресурсов и 

запасов полезных ископаемых. 

По итогам выполнения проектируемых работ ожидается уточнение 

геологического строения участка, параметров оруденения, а также будет 

произведена оценка прогнозных ресурсов и подсчет запасов в установленных 

категориях. 

3.5. Данные влияющие на комплекс методов 

В результате проведения поисковых работ предшествующими 

исследованиями были намечены следующие признаки и критерии: 

1. Магматические признаки. Установлена пространственная и генетическая связь 

золоторудной минерализации с проявлениями палеозойского интрузивного 

магматизма, в частности с комплексами малых интрузий 
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среднего и умеренно-кислого состава, а также субвулканическими интрузиями 

кислого состава. Оруденение локализуется как в пределах интрузивных тел, 

так и во вмещающих их терригенных отложениях. Наиболее благоприятными 

являются зоны экзоконтактов, осложненные тектоническими нарушениями. 

2. Структурные признаки. Основная роль в размещении рудоносных интрузий и 

локализации золоторудного оруденения принадлежит разрывным нарушениям 

и зонам повышенной трещиноватости. Известные проявления минерализации 

приурочены к участкам пересечения разломов различных направлений, 

преимущественно северо-западного, северо-восточного и субширотного 

простирания. 

3. Литологические признаки. Выражаются в приуроченности оруденения к 

терригенным толщам палеозойского возраста. В меньшей степени оно связано 

с вулканогенно-осадочными породами и туфогенными образованиями, а также 

с зонами развития субвулканических интрузий порфирового состава. 

4. Оруденение золота сопровождается развитием ореолов гидротермально 

измененных пород с сульфидной минерализацией. Для интрузивных 

образований характерны зоны окварцевания, серицитизации и березитизации 

пород с вкрапленным оруденением. 

5. Оруденению золота сопутствуют пирит и арсенопирит, реже встречаются 

минералы сурьмы, висмута и сульфиды цветных металлов. Важными 

поисковыми признаками являются геохимические ореолы мышьяка, висмута, 

ртути и сурьмы, сопровождающие зоны минерализации. 
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Для достижения проектом ГРР поставленных целей предусматривается 

решение следующих задач: 

2.1. С использованием современных методик и технологий произвести 

оценку всей территории, геофизических аномалий, геохимических ореолов и 

пунктов минерализации, проявлений выявленных ранее. 

2.2. Изучить геологическое строение площади и закономерность разме- 

щения полезных ископаемых; 

2.3. Оценить промышленное значение оруденения и попутных компо- 

нентов на площади; 

2.4. Дать оценку воздействия на окружающую среду планируемых ра- 

бот по недропользованию; 

2.5. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими 

методическими указаниями, инструкциями, положениями и законодатель- 

ством Республики Казахстан; 

2.6. Гидрогеологические, инженерно-геологические, горно-геологиче- 

ские и другие природные условия будут оценены по наблюдениям в разведоч- 

ных выработках и по аналогии с известными в районе месторождениями. 

III Основные методы решения геологических задач 

Для решения этих задач в проект заложен следующий комплекс геоло- 

горазведочных работ: 

3.1. Предполевая подготовка: 

- сбор, анализ и интерпретация ранее проведенных геологических, по- 

исковых, гидрогеологических, геофизических и тематических работ на пло- 

щади; 

- изучение материалов ранее проведенных работ, карт фактического 

материала. 

3.2. Полевой период: 

- проведение топографо-геодезических работ; 

- геологическое картирование (маршруты); 

- проведение геохимических работ - (по сети 200х200; детализация 

50х50); 

- наземные геофизические работы (электроразведка методом ВП-СГ, 

электротомография); 

- проведение горных работ; 

- проведение буровых работ. Проведение работ соответствующих тре- 

бованиям инструкций, с документацией, комплексом скважинных геофизиче- 

ских исследований, опробованием и проведением аналитических работ; 

- изучение технических и технологических свойств полезного ископае- 

мого, путем отбора проб; 

- изучение инженерно-геологических и гидрогеологических условий 

отработки месторождения. 

3.3. Камеральный период: 

- обработка полученных результатов работ; 
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- корректировка геологических карт, разрезов, продольных проекций 

по данным проведенных работ. 
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IV Ожидаемые результаты и сроки выполнения работ 

4.1. В результате проведенных работ будет детально изучено геологи- 

ческое строение участка на лицензионной территории, а также будут уточнены 

пространственные границы распространения руд различных технологических 

типов, морфология и условия залегания рудных тел, определены их количе- 

ственные и качественные показатели. 

4.2. Гидрогеологические, инженерно-геологические особенности ме- 

сторождения, технологические свойства руд будут изучены в степени, необхо- 

димой и достаточной для подсчета запасов в соответствии с действующими 

инструкциями. 

4.3. По результатам проведенных работ будет составлен отчет о выпол- 

ненных работах и потенциале объекта в отношении его дальнейшего промыш- 

ленного освоения. 

Сроки выполнения работ: 

Начало работ – второй квартал 2026 г. 

Окончание работ – первый квартал 2032 г. 
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5. СОСТАВ, ВИДЫ, МЕТОДЫ И СПОСОБЫ РАБОТ 

5.1. Геологические задачи и методы их решения 

Планом разведки предусматривается проведение комплекса геолого- 

разведочных работ в пределах лицензионной площади 5 блоков. 

Металлогенические особенности района, в пределах которого располо- 

жена лицензионная площадь, связаны с его положением в пределах Сырдарь- 

инской структурно-металлогенической зоны и прилегающих мезо-кайнозой- 

ских осадочных впадин. Территория характеризуется наличием рудных и рос- 

сыпных проявлений благородных и редких металлов, приуроченных к разлом- 

ным зонам и интрузивным образованиям. 

В пределах района и на прилегающих территориях выявлены проявле- 

ния золоторудной минерализации, приуроченные к зонам тектонических нару- 

шений и контактам интрузивных тел. Оруденение представлено кварцево- 

жильными и прожилково-вкрапленными зонами с золото-сульфидной минера- 

лизацией. Помимо золота, отмечаются проявления сопутствующих элементов, 

таких как серебро, медь и свинец. 

В целом металлогения района характеризуется преимущественным раз- 

витием золоторудной минерализации гидротермального типа, а также нали- 

чием проявлений урана и полиметаллов, что обусловливает устойчивый инте- 

рес к проведению геологоразведочных работ. На основании благоприятной 

металлогенической обстановки в районе, постановка геологоразведочных ра- 

бот в пределах участка недр является перспективной и обоснованной. 

Основные поставленные геологические задачи: 

- локализация новых перспективных участков в пределах лицензион- 

ной площади; 

- получение необходимых данных о размерах, форме и условиях зале- 

гания рудных тел в пределах детальных участков; 

- выяснение взаимоотношений оруденения с вмещающими породами, 

складчатыми структурами и тектоническими нарушениями; 

- определение пространственной изменчивости, вещественного со- 

става, физико-механических и технологических свойств руд, их качественных 

и количественных характеристик; 

- разработка рекомендаций по направлению дальнейших геологоразве- 

дочных работ. 

На лицензионной площади планируются поисково-оценочные работы 

по изучению рудопроявлений и пунктов минерализации благородных и цвет- 

ных металлов. Работы должны проводиться крайне тщательно и методично, с 

проработкой рекомендаций и выводов предшественников, ранее изучавших 

площадь. 

Поставленные задачи будут решаться с применением рационального 

комплекса геолого-минерагенических, геофизических, геохимических и дру- 

гих методов исследований с проведением геологических маршрутов, геохими- 

ческих и геофизических работ, проходкой канав и скважин с опробованием, 

технологическими исследованиями. 
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Методика проведения геологоразведочных работ разработана в соот- 

ветствии с их целевым назначением и поставленными геологическими зада- 

чами, а также с учетом результатов ранее проведенных работ и рекомендаций 

предшественников. 

По материалам работ будут составлены предварительные геологиче- 

ские карты в соответствующем масштабе и разрезы к ним. По результатам про- 

веденных работ будет дополнена геологическая основа, будут созданы геофи- 

зическая и геохимическая основы масштаба 1:25 000-10 000. 

Результаты работ обеспечат проведение оценки перспектив площади на 

выявление промышленных скоплений руд благородных и цветных металлов. 

В результате будет выполнена оперативная оценка прогнозных запасов и ре- 

сурсов по стандарту отчетности KAZRC с составлением соответствующего от- 

чета, подготавливаемого компетентным лицом. Будут даны рекомендации по 

направлению последующих геологоразведочных работ. 

Методика проведения отдельных видов работ приведена в соответству- 

ющих разделах Плана. 

5.2. Виды, объемы, методы и сроки проведения 

геологоразведочных работ 

5.2.1. Подготовительный период 

Проводится разработка проектной документации, сбор, обобщение и ана- 

лиз имеющихся геологических, геофизических и гидрогеологических материалов 

по району работ, необходимых для проектирования геологоразведочных работ на 

лицензионной территории и использования их в дальнейшем при проведении по- 

левых работ. 

В данный период выполняются следующие виды работ: 

- написание текста проекта, включающего геолого-методическую и произ- 

водственно-техническую части, обосновывающие целесообразность проведения 

разведочных работ на рудопроявлении, их виды и объемы, необходимые для вы- 

полнения этих работ технические и финансовые средства (1 проект); 

- обработка текстовых и графических приложений; 

- интерпретация геофизических материалов. 

Также в предполевой (подготовительный) период предполагается решать 

вопросы в основном организационного характера: 

- выбор подрядных организаций для выполнения различных видов геоло- 

горазведочных работ, заключение с ними договоров и трудовых соглашений; 

- подбор кадров геологических и технических специальностей, заключе- 

ние с ними трудовых договоров и соглашений и проведение инструктажа по тех- 

нике безопасности и охране окружающей среды; 

- приобретение необходимых для работы инструментов и материалов, ком- 

муникационных и технических средств; 

- урегулирование земельных отношений с сельхозпредприятиями и другие 

вопросы. 
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Продолжительность подготовительного периода – 1 отр/мес, по итогам 

будет подготовлен 1 проект. 

 

5.2.2. Геологическое картирование (маршруты) 

Одним из важных этапов работ является прохождение геологических 

маршрутов, с целью визуального изучения рудопроявлений, пройденных ранее 

горных выработок и выявленных предшественниками геохимических 

аномалий, поисковых признаков (зон гидротермального изменения пород, 

сложных рудоперспективных геолого-структурных узлов и иных 

потенциально рудоносных участков). 
В результате проведения маршрутов будут решены следующие задачи: 

 привязка ранее пройденных выработок; 

 картирование геологических границ и структур; 

 увязка стратиграфических комплексов; 

 выявление и заверка прямых поисковых признаков и 

рудоконтролирующих факторов оруденения; 

 построение геологической карты. 

Маршруты будут ориентированы вкрест простирания геологических 

структур. В ходе выполнения маршрутов, для привязки отдельных точек 

наблюдений будет использоваться навигационный прибор «GPS-12» (либо 

аналогичный). 

Геологические маршруты масштаба 1:25 000 намечается проводить, в 

пределах всей лицензионной площади (12,3 кв.км). 

В процессе проведения геологических маршрутов будет выполняться 

непрерывное описание и детальное изучение всех обнажений, выявленных 

кварцевых жил, прожилков, гнезд, линз и высыпок по ним, а также предпола- 

гаемых зон метасоматических изменений. При необходимости с указанных об- 

разований будут отбираться штуфные пробы для соответствующих анализов в 

лабораторных условиях. 

Проводится фотодокументация обнажений с необходимыми 

текстовыми примечаниями или с кратким описанием. 

Вся территория, на которой проектируется проведение работ должна 

быть обеспечена топографическими картами и аэрофотоснимками масштаба 

1:10 000. Эти материалы и будут картографической основой при производстве 

маршрутов. 

Протяженность проектируемых геологических маршрутов масштаба 

1:25 000 принята 20 п.км. 

Геологическое сопровождение полевых работ 

В состав работ по геологическому обслуживанию поверхностных гео- 

логических маршрутов входит определение точек наблюдений на местности, 

их документация и опробование. 

В процессе выполнения маршрутов ведется бумажная (полевой 

дневник) и электронная документация (программа ArcGIS FieldMaps или 
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подобная ей), составляется полевая геологическая карта, оформляется и 

заполняется журнал отбора проб и образцов. Проводится фотодокументация 

обнажений с необходимыми текстовыми примечаниями или с кратким 

описанием. В необходимых случаях делаются зарисовки обнажений, схемы, 

разрезы. 

Полевой дневник является основным первичным документом регистра- 

ции геологических наблюдений всех видов (геологических, поисковых, гео- 

морфологических и др.). 

Дневник оформляется по установленной форме - титульный лист (со- 

держит название организации Исполнителя и Заказчика работ, данные Испол- 

нителя, даты начала и окончания дневника, номера точек и адрес по которому 

следует вернуть утерянный дневник); оглавление; условные обозначения к за- 

рисовкам, список сокращений, принятых в тексте и т.д. Перед описанием каж- 

дого маршрута, указывается день, месяц, год. Описание точек наблюдений да- 

ется с красной строки. На левой стороне дневника помещаются зарисовки об- 

нажений, рудных тел, их структуры, состав, план опробования, номера проб, 

образцов. 

Пробы и образцы снабжают этикетками установленной формы, и реги- 

стрируют в журналах и направляют на камеральную обработку. 

Все записи делают на месте простым карандашом или шариковой руч- 

кой. Графы заполняют с указанием исполнителя и руководителя. 

5.2.3. Топографо-геодезические работы 

В процессе выполнения работ проводятся следующие топографические 

работы: 

- топографическая съемка участка разведочных работ масштаба 1:10 

000;  

-вынос в натуру проектных выработок; 

-привязка пройденных скважин, канав, рудных проявлений выявлен- 

ных при проведении маршрутов; 

-составление и вычерчивание планов работ различных масштабов. Ра- 

боты будут осуществляться согласно инструктивным требованиям, предъяв- 

ляемых для данного вида работ. 

Планируется провести тахеометрическую топографическую съемку с 

составлением топографической карты участка масштаба 1:10 000, общей пло- 

щадью 2,4 кв. км. И по завершении геологоразведочных работ будет проведена 

съемка на площади 1,2 кв. км. Общий объем работ составит 3,6 кв. км. 

В процессе проведения работ будет создана аналитическая сеть, к ко- 

торой будут привязаны и вынесены в натуру точки выработок, а также про- 

фили по котором располагаются выработки, геолого-геоморфологические 

профили. 
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Привязка пройденных канав, скважин будет производиться теодолит- 

ными ходами, при возможности обратной геодезической засечкой. По резуль- 

татам работ будет составлен топографический план перспективных участков и 

каталог координат горных выработок и скважин. 

Топографо-геодезические работы будут выполняться в соответствии с 

требованиями соответствующих нормативных документов («Инструкция по 

топографическому обеспечению геологоразведочных работ»). 

Выполняемые на участке работы и контроль топографических съемок 

будет производиться методом сличения плана местностью, производством 

контрольных промеров и набором высотных пикетов. Результаты контроля 

фиксируются в актах контрольных обследований и приемки работ. 

Работы будут выполняться по договору Подрядчиком, имеющим ли- 

цензию на проведение топографо-геодезических работ. 
 

 

работ 

5.3. Виды, объемы, методы и сроки проведения геохимических 

Геохимические работы 

Геохимическая съемка проводится с целью выявления вторичных орео- 

лов рассеивания цветных, редких и благородных металлов, и выделения пер- 

спективных площадей для постановки детальных работ. 

Работы позволят выявить перспективные поверхностные (почвенные) 

геохимические аномалии, указывающие на вероятность нахождения погребен- 

ного или глубинного рудного объекта. 

Геохимические работы также будут выполняться для заверки выявлен- 

ных первичных ореолов рудных элементов в процессе проходки маршрутов, 

фиксирующих зоны окварцевания, серицитизации, дробления, тектонические 

разломы и структуры, являющиеся благоприятными для локализации место- 

рождений меди, золота и других металлов. 

Первым этапом будут проведены геохимические работы с отбором 

проб по сети 200х200 по всей площади участка недр (12,3 кв.км). 

Вторым этапом (детализация) работы будут проведены с отбором проб 

по сети 50х50, для сгущения сети в пределах наиболее перспективных участ- 

ков, выделенных по результатам работ первого этапа. Предполагается, что в 

пределах площади будет выделено два перспективных участка, общей площа- 

дью 2,5 кв.км. 

Результаты выполнения геохимических работ позволят произвести: 

- Построение геохимических карт содержаний элементов и их ассоциа- 

ций. 

- Выделение аномальных геохимических полей и их ранжирование по 

степени перспективности. 

- Определение генетического типа и оценка уровня эрозионного среза 

аномальных геохимических полей. 
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- Оценка перспектив потенциальной рудоносности выявленных ано- 

мальных геохимических полей с подсчетом прогнозных ресурсов по категории 

P2. 

- Выявление геохимических аномалий и предоставление рекомендаций 

по направлению, методике об очередности дальнейших ГРР, определение мест 

заложения горных выработок. 

5.4. Виды, объемы, методы и сроки проведения геофизических 

работ 

Наземные геофизические работы 

Наземные геофизические исследования проводятся с целью уточнения 

представления о размерах и форме рудных тел, условиях их залегания, внут- 

реннем строении и сплошности, характере выклинивания рудных тел, особен- 

ностях изменения вмещающих пород и взаимоотношениях рудных тел с вме- 

щающими породами, складчатыми структурами и тектоническими нарушени- 

ями в степени, необходимой и достаточной для выявления наиболее перспек- 

тивных участков для постановки последующих видов работ. 

Топогеодезическое обеспечение геофизических работ 

Топографо-геодезические работы проводятся с целью: 

 перенесения в натуру проекта расположения пунктов геофизиче- 

ских наблюдений; 

 определения высотных и плановых координат пунктов геофизиче- 

ских наблюдений; 

 составления координированного плана расположения точек гео- 

физических наблюдений. 

Полевые топографо-геодезические работы будут проводится электрон- 

ным навигатором GPS. Система координат WGS84, (зона UTM43). 

Данные измерений заносятся непосредственно в компьютер и обраба- 

тываются по программам вплоть до построения координированного плана рас- 

положения точек наблюдений. Обработка проводится с помощью геоинфор- 

мационных компьютерных программ. В результате будет построен план рас- 

положения пунктов геофизических наблюдений на проектной площади. 

Электроразведка методом ВП-СГ 

Электроразведочные  работы  методом  вызванной  поляризации в 

модификации срединного градиента предусматриваются с целью выявле- ния 

и прослеживания зон сульфидной и золоторудной минерализации, зон вто- 

ричных изменений, зон тектонических нарушений. 

Участки для проведения электроразведки методом ВП-СГ могут быть 

скорректированы по результатам геологических маршрутов и геохимических 

работ. 

Электроразведку методом ВП-СГ планируется выполнить по сети 

наблюдений 200х20 м, общим объемом 112,0 пог.км. 
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Работы предусматривается проводить по технологии ИНФАЗ-ВП с ис- 

пользованием измерителей ЭИН-209M и генератора ГЭР-2кВт-1000В-15А. 

Перед началом площадных работ будут проведены опытно-методиче- 

ские работы методом ВП-СГ с целью выбора оптимального режима измерений 

(силы тока, частоты измерений, определения величины эффекта ВП). 

 

 

Измерения ВП-СГ предусматривается выполнить с применением спут- 

никовых GPS-навигаторов, расчет координат точек съемки и линий АВ выпол- 

няется в системе WGS-84 (зона UTM43). В качестве питающих электродов для 

хорошего контакта с внешней средой применяются пластины размером 

60х40см, которые закапываются на глубину до 0,5м для достижения наимень- 

шего сопротивления. Для измерений в качестве приёмных электродов будут 

применяться неполяризующиеся керамические электроды с раствором мед- 

ного купороса. 

Все измерения сигналов проводятся с обязательными повторными за- 

мерами (накоплениями) на пикетах. Регистрируемыми параметрами являются 

амплитуда первой гармоники А0 (Umn), мВ и двухчастотный фазовый пара- 

метр вызванной поляризации, k. Расчёт параметра вызванной поляризуемо- 

сти k% производится по установленной линейной зависимости: 

k  -3k %. 

Расчет ρk и k производится непосредственно на участке работ, что поз- 

воляет судить о качестве измерений и оперативной корректировки полевых 

работ. 

Первичная обработка данных и составление рабочих графиков ρk и k 

будут выполняться непосредственно на участке работ, что позволяет делать 

предварительные выводы до завершения полевых работ. Окончательная каме- 

ральная обработка включает проверку полевых измерений, построение карт 

графиков и изолиний кажущейся поляризуемости и кажущегося электриче- 

ского сопротивления, анализ материалов, в том числе предшествующих работ, 

составление отчета о проведенных работах. 

 

Профильная электротомография 

Электротомография – это метод электроразведки, для выделения ано- 

малиеобразующих объектов, детального уточнения их морфологии и просле- 

живания на глубину. Данный вид работ обеспечивает уточнение геоэлектри- 

ческих разрезов в реальных масштабах глубин, детальную дифференциацию 

геологических тел по электрическим параметрам, позволяет определять эле- 

менты залегания поляризующихся и проводящих объектов и изучать их вер- 

тикальную зональность. 

Электротомография используется для решения следующих задач: 

- картирование и изучение тектонических нарушений; 

- картирование интрузивных образований; 

- уточнение границ между различными геологическими комплексами; 
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- прямое выделение рудных тел (преимущественно, золотосульфидных 

и медно-полиметаллических). 

Электротомография будет проведена на основании результатов пло- 

щадной электроразведки ВП-СГ по отдельным наиболее перспективным про- 

филям для уточнения и детализации геоэлектрического строения разреза, а 

также для более точного определения границ и параметров аномальных зон. 

Технология электротомографии основана на измерениях с помощью 

многоэлектродных установок и двумерной автоматической инверсии получен- 

ных данных. При электротомографии в качестве питающих и измерительных 

электродов используются одни и те же заземления, расположенные на про- 

филе. Электроды заземляются с фиксированным шагом и подключаются к 

коммутационному кабелю (косе). Такая схема измерений приводит к суще- 

ственному увеличению плотности наблюдений по сравнению с традиционным 

методом вертикальных электрических зондирований. Специальная аппаратура 

поочередно коммутирует и опрашивает различные комбинации электродов. 

Результатом измерений является информация о распределении вызванной по- 

ляризации по глубине вдоль профиля измерений (геоэлектрический разрез). 

Измеренные профильные данные обрабатываются совместно. Такой подход 

позволяет построить двумерный геоэлектрический разрез и учесть влияние ре- 

льефа. 

Решение обратной двумерной задачи («двумерная автоматическая ин- 

версия данных») выполняется с помощью специальных программ. На вход 

программы подаются результаты измерений, полученные с помощью много- 

электродной установки, в итоге формируется геоэлектрический разрез – рас- 

пределение электрических свойств горных пород по глубине и вкрест прости- 

рания. Сопоставляя данные электротомографии с априорной геологической 

информацией, проводят геологическую интерпретацию разрезов сопротивле- 

ния. 

Расстояние между точками питающих заземлений (т.е. шаг между точ- 

ками зондирования) может составлять до пяти минимальных расстояний а 

между приемными электродами MN (1а÷5а). В этом случае не происходит су- 

щественного снижения детальности зондирования разреза. (В. А. Тарасов, и 

др., 2015 г.) 

Соответственно, по профилю длиной 1,0 км с шагом 100 м будут рас- 

пределены 11 питающих заземлений, измерения будут производиться с при- 

емным диполем MN и шагом по профилю 20 м. 

Измерения предполагается выполнять высокочувствительными изме- 

рителями ЭИН-209М, возбуждение первичного электромагнитного поля гене- 

ратором ГЭР-5М (либо их аналогами). 

Инверсия результатов зондирования выполняется в программах 

“ZondRes2D” (СПбГУ, Санкт-Петербург), или программа “Res2dInv” 

(Geotomo, Малайзия), либо их аналогах. 

В связи с сезонностью измерений, вследствие необходимости устрой- 

ства заземлений, работы рекомендуется проводить в летне-осенний период. 
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Предполагается выполнение профильной электротомографии в объеме 

6 п.км. 

5.5. Виды, объемы, методы и сроки проведения горных работ 

Горные выработки являются средством детального изучения условий 

залегания, морфологии, внутреннего строения рудных тел, их сплошности, ве- 

щественного состава руд, путем опробования зон гидротермально измененных 

пород (зон окисления, пиритизации), окварцевания, золотомедной минерали- 

зации. 

Проходка горных выработок позволит проконтролировать результаты 

геохимических и геофизических исследований. По завершении обработки ма- 

териалов геофизических и геохимических исследований, а также данных гео- 

логического картирования, планируется их анализ. После уже будут намечены 

места проходки канав. 

Перед проходкой горных выработок на местности производится раз- 

бивка разведочных линий с закреплением вешками устьев будущих канав. При 

каком-либо препятствии, место заложения одной выработки смещается в ту 

или иную сторону на расстояние до 5 м. 

Для вскрытия и прослеживания рудных зон с поверхности, планом 

намечается проходка канав вкрест простирания рудных зон. Канавы прохо- 

дятся на глубину от 1,0 до 3,0 м, при средней глубине 2,0м. Ширина канав 

определяется шириной ковша экскаватора, и принимается 1 м. 

Планом разведки предусматривается проходка 41 канавы, средней дли- 

ной 25 м. 

Общая длина канав составит: 

41 кан. × 25 м = 1025 п.м. 

Объем работ по проходке горных выработок составит: общая длина  

канав   ×  сечение  канав   (1,0   м  ×  2,0  м), итого: 1025 

× 2,0 = 2050,0 м³. 

Перед проходкой канав почвенно-растительный слой срезается, скла- 

дируется отдельно и используется при рекультивации выработок. 

Перед проведением документации и опробования, канавы зачищаются 

вручную. 

Опробование канав будет осуществляться бороздовым способом по 

стенкам либо полотну, сечение борозды – 10x5 см, средняя длина секции – 2м. 

Перед отбором бороздовых проб на полотне или стенках горной выра- 

ботки размечаются линия борозды и границы рудных интервалов при помощи 

аэрозольной краски. 

Проходка канав производится механическим способом экскаватором 

VOLVO-EC360BLC (максимальная глубина копания – 6,7 м; вместимость 

ковша - 1,9 м3, цикл экскавации – 20 сек.), либо аналогичным. 

По окончании выполнения проектных объемов горных выработок, по- 

лучения результатов опробования канав и получения от заказчика разрешения 
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на выполнение работ по ликвидации горных выработок, канавы засыпаются 

основной массой грунта, почвенно-растительный слой укладывается сверху. 

Ответственность за рекультивацию горных выработок возлагается на началь- 

ника участка. Засыпка горных выработок будет произведена бульдозером Т130 

или аналогичным. Объем работ по засыпке канав составит 2050 м3. 

Дополнительно к проходке канав, планом разведки предусматривается прове- 

дение шурфовочных работ с целью уточнения геологического строения, выяв- 

ления зон минерализации и опробования приповерхностных отложений. 

Проектом предусматривается проходка 600 шурфов. Шурфы закладываются в 

пределах перспективных участков, а также в зонах, выделенных по резуль- 

татам геологических и геофизических исследований. 

Перед проходкой шурфов почвенно-растительный слой срезается, складиру- 

ется отдельно и в дальнейшем используется при рекультивации. Проходка 

шурфов осуществляется механизированным способом с использованием экс- 

каваторной техники, с последующей зачисткой стенок вручную для проведе- 

ния геологической документации и опробования. 

Опробование шурфов будет осуществляться бороздовым способом по стенкам 

выработок. Сечение борозды составляет 10×5 см, средняя длина секции — 2 

м. Перед отбором проб на стенках шурфов размечаются линии борозд и гра- 

ницы рудных интервалов с использованием аэрозольной краски. 

После завершения проходки и опробования производится геологическая доку- 

ментация шурфов с фиксацией литологического состава, структурных особен- 

ностей и признаков оруденения. 

По завершении работ, получения результатов опробования и разрешения на 

ликвидацию выработок, шурфы подлежат засыпке с использованием вынутого 

грунта. Почвенно-растительный слой укладывается сверху с целью восстанов- 

ления нарушенного покрова. Работы по засыпке выполняются механизирован- 

ным способом с применением бульдозерной техники. Ответственность за про- 

ведение рекультивационных мероприятий возлагается на начальника участка. 

Геологическое сопровождение горных выработок 

Геологическое описание канав производится после их проходки до про- 

ектной глубины и зачистки стенок и полотна. Документация канав выполня- 

ется в журналах документации, где: 

- поинтервально описываются литологические разности, с соответству- 

ющей детальностью; 

- выполняется зарисовка стенок и дна с указанием литологического со- 

става, характера изменений, наличие видимой минерализации, сгруженность 

отложений и прочее. 
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- указываются все данные по опробованию, переопробованию, кон- 

трольному и дополнительному опробованию, перемещению проб, их размеры 

и назначение, а после получения анализов данные по рудным интервалам (про- 

бам). 

После окончания зарисовки и описания горных выработок, их сравни- 

вают с фотографиями, наносят интервалы опробования. Убедившись в том, что 

первичный материал достоверно отражен в геологической документации, 

производится отбор проб. 

Документацию горных выработок проводит участковый геолог под ру- 

ководством старшего геолога, достоверность и методическую грамотность вы- 

полненной работы периодически заверяет главный (ведущий) геолог. 

В процессе ведения разведочных работ и по их завершении составля- 

ется следующая документация: полевая книжка проходки горных выработок, 

журналы документации горных выработок, полевая книжка отбора проб, зари- 

совки стенок и полотна канав, геологические разрезы по разведочным линиям. 

Горные выработки в разведочной линии документируют по порядку 

проходки, каждый отдельно и непрерывно. Книжку ведут ежедневно в строгом 

соответствии с интервалами проходки, которые замеряют в присутствии про- 

ходчиков специально размеченной рейкой или рулеткой. 

Всего предусматривается геологическое сопровождение горных выра- 

боток в объеме 400 п.м. 

5.6. Виды, объемы, методы и сроки проведения буровых работ 

Основными задачами бурения являются: 

 определение параметров минерализации (мощность, содержание 

полезных компонентов, пространственное положение) на глубине; 

 обеспечение плотности разведочной сети, необходимой для оценки 

ресурсов; 

 изучение оруденения на глубину; 

 поиски новых рудных тел в минерализованных зонах; 

 отбор групповой пробы для проведения лабораторно-технологиче- 

ских исследований. 

После получения и обработки полученных результатов по проведенным 

геофизическим и геохимическим работам, геологическому картированию и 

проходки канав, будет выполняться детальный анализ результатов и 

определение мест заложения проектируемых скважин для прослеживания 

минерализации на глубину, изучения ее сплошности и изменчивости 

содержаний по простиранию. 

Колонковые скважины будут буриться с полным отбором керна, средняя глу- 

бина скважин принимается 200 м. 

Общий объем запланированного колонкового бурения составит 7800 п.м, об- 

щее количество скважин — 39. 
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Первым этапом запроектировано бурение 16 скважин, целесообразность бу- 

рения последующих скважин будет определяться на основании результатов 

бурения скважин первого этапа. 

 

 

Планом предусматриваются следующие геолого-технические условия 

бурения скважин: 

- бурение скважин предполагается выполнить с использованием совре- 

менных высокопроизводительных буровых станков, например, буровой ста- 

нок Boart Longyear LF-90 или аналогичный, и буровой снаряд компании «Boart 

Longyear Ltd» (Канада). Буровой снаряд «Boart Longyear» со съемным керно- 

приемником обеспечивает высокий выход керна (95-98%) даже в условиях 

проходки по трещиноватым и выветрелым породам. По глубинам скважины 

входят в интервал 0-200 м; 

- угол наклона скважин - 45-90º; 

- бурение с отбором керна и укладкой его в керновые ящики; 

- начальный диаметр бурения PQ (122,6 мм), конечный - (HQ 96 мм); 

- бурение по породам II-III категории ведется твердосплавными корон- 

ками, по категориям IV-VIII – алмазными; 

- выход керна по всем скважинам не менее 90% по вмещающим поро- 

дам и не менее 95% по рудной зоне. 

Крепление ствола колонковых скважин обсадными трубами преду- 

сматривается в количестве 500 п.м. Перед ликвидацией скважины обсад- ные 

трубы будут извлечены. 

Проектные особенности геологического разреза конкретной скважины 

будут указаны в ГТН с номером этой скважины. 

Установка бурового агрегата производится при помощи гидравличе- 

ских домкратов. Центровка агрегата производится до тех пор, пока вертикаль- 

ная ось пробки вертлюга не совпадет с проходным отверстием труборазворота 

верхнего гидропатрона вращателя станка. Дополнительно, при центровке мо- 

гут применяться уровни. 

После монтажа буровой установки производится установка зумпфов. В 

целях минимизации вредного воздействия на почву, поверхностные и подзем- 

ные воды, при бурении скважин будут использоваться передвижные металли- 

ческие зумпфы (градирки). Зумпф состоит из двух частей. Одна часть предна- 

значена для осаждения частиц шлама из промывочной жидкости. Другая часть 

для закачки чистого раствора. При бурении скважин в качестве промывочной 

жидкости будет использоваться техническая вода и глинистый раствор. 

Расчет потребного количества бурового раствора для бурения сква- 

жины средней глубиной 200м: 

Количество бурового раствора (в м3), требуемое для бурения геолого- 

разведочной скважины при нормальных условиях: 

VP = 2Vc+Vo.c+n2
cVc 
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сти; 

Где, Vс - объем скважины заданной проектной глубины, м3; 

2 - числовой коэффициент, учитывающий запас промывочной жидко- 

Vо.с - объем очистной системы (зумпф), принимаемый в зависимости 

от геологических условий и глубины скважины, принят 4 м3; 

nс=1÷3 - частота смены промывочной жидкости. 

𝑉 = 
𝜋𝑑2 

1 ∙ 𝑧 
𝜋𝑑2 

+ 1 ∙ 𝑧 

 
  

𝑐 4 1 4 2 

Где, d = диаметр скважины; z- интервал глубины скважины советую- 

щего диаметра. 

𝑉 = 3,14∙(0.123)2 

∙ 10 + 3,14∙(0.096)2 

∙ 190 =1,5 м3 
𝑐 4 4 

 

Соответветственно, 

VP = 2*1,5+4+22*1,5 = 13,0 м3 

Техническая вода для буровых работ будет доставляться автоцистерной 

по бездорожью из доступных источников. В случае забора технической воды 

из водоемов, предусматривается использование защитных сеток для предот- 

вращения попадания обитателей рек или озер, и прочих посторонних предме- 

тов. 

После завершения бурения скважины производится контрольный за- 

мер ее глубины и замер уровня подземных вод. 

Бурение скважины может быть начато после подтверждения предста- 

вителем заказчика правильности установки станка и подписания Акта заложе- 

ния скважины. После завершения всех геологоразведочных работ будет про- 

изведена ликвидация скважины с последующей рекультивацией места буро- 

вой площадки 
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Основные правила работы с керном буровых скважин 

Конечной продукцией любого вида бурения является керн. Это самый 

ценный и информативный материал, требующий очень бережного отношения. 

Все операции по его получению и укладке в керновые ящики осуществляет 

сменная буровая бригада, но под постоянным ежедневным контролем участ- 

кового геолога. Дальнейшая документация керна, его опробование и хранение 

ложится на геологическую службу участка работ. 

В процессе бурения керн, извлекаемый из колонковой трубы, после 

каждого рейса принимается буровым мастером, обмывается от приставшей 

породы и заклиночного материала (керн рыхлых пород или растворимых осто- 

рожно без промывки очищается от загрязняющей его «рубашки») и складыва- 

ется в специальные керновые ящики. Длина керновых ящиков (деревянных 

либо из других плотных материалов) 1 м, ширина 0,35 м – 0,6 м. Для удобства 

и безопасности переноса они должны иметь планки на торцевых сторонах. Вы- 

сота стенок и количество отделений в ящиках должны соответствовать диа- 

метру укладываемого керна. 

Укладка керна производится слева направо в каждом отделении керно- 

вого ящика. При укладке керна следует помнить, что очередность вынимания 

частей керна из колонковой трубы обратная очередности их залегания в сква- 

жине. В соответствии с этим укладка керна начинается с того места, где будет 

находиться конец керна, поднятого за этот рейс, а не там, где кончается керн 

предыдущего рейса. 

Укладывать керн в ящики следует всегда плотно, без промежутков 

между отдельными кусками, в строгом соответствии с расположением кусков 

по разрезу скважины. Куски разбитого керна совмещаются при укладке по 

плоскостям раскола. Мелкие обломки керна, точное местоположение которых 

в интервалах не установлено, завертываются в плотную оберточную бумагу 

(или полиэтиленовую пленку) и кладутся в верхней части интервала. Образцы 

разрушенного или сыпучего керна помещаются в полиэтиленовые (или плот- 

ные матерчатые) мешочки и в том же порядке укладываются в отделения кер- 

новых ящиков. Керн быстро выветривающихся или разлагающихся видов по- 

лезных ископаемых хранится в особых условиях (парафинированные капсулы, 

герметические сосуды и т.п.). Части раздробленного или разбитого керна мар- 

кируются тушью или белой (серой) эмалевой краской на поверхности. На всех 

обломках обязательно показывается ориентировка стрелкой, направленной 

книзу. При маркировке керна числителем показывается порядковый номер 

рейса, а знаменателем – порядковый номер куска керна. Нумерация кусков от 

кровли к подошве самостоятельная для каждого рейса. Маркировку керна для 

каждого рейса следует показывать на разрезе скважины. 

Сверху на кромке стенок и продольных перегородок слева направо 

должны быть нанесены стрелки, указывающие порядок укладки керна. 

Укладка керна в ящики «змейкой» не допускается. 
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В конце каждого интервала, соответствующего одному буровому рейсу, 

буровой мастер ставит деревянную этикетку («бирку»), точно отвечаю- щую 

размеру отделений ящика и отделяющую керн соседних рейсов. Место- 

положение бирки обозначается на перегородках ящика поперечным затесом и 

стрелкой, нанесенной карандашом. На бирке простым черным карандашом или 

шариковой ручкой четко выписывается интервал глубины (от – до) и длина 

интервала в метрах с точностью до 0,01. Бирка вкладывается также по- сле 

собранного шлама, но в этом случае в этикетке вместо длины керна отме- 

чается масса собранного шлама (граммах). 

Ящики, заполняемые и заполненные керном, должны быть закрыты 

плотными крышками и находится на буровой вышке. Хранение на вышке бо- 

лее 5 (для медленно буримых пород) – 10 (для быстро буримых пород) запол- 

ненных керном ящиков не допускается. Крышки ящиков перед транспорти- 

ровкой должны быть забиты гвоздями. На крышке и торце каждого ящика 

несмываемой краской должны быть четко написаны следующие данные: 

«наименование участка»; «название организации, производившей бурение»; 

«номер скважины»; «номер ящика»; «глубина в метрах от и до»; «год произ- 

водства работ». 

Заполненные ящики вывозятся в керноразборочное помещение или 

кернохранилище для детальной геологической обработки керна и передаются 

работнику, заведующему кернохранилищем, с оформлением передачи в реги- 

страционном журнале. 

Ответственность за выход керна, правильное его извлечение из колон- 

ковой трубы, укладку в керновые ящики, этикетирование, маркировку и хра- 

нение на буровой несут старший буровой мастер и сменный буровой мастер. 

Проверка правильности геологического содержания всех вышеперечисленных 

операций по документации возложена на ведущего геолога участка, ответ- 

ственного за бурение. В его функции входит: 

- осуществлять ежедневный контроль за выходом керна, и при недо- 
статочном его выходе привлекать лиц технической службы к принятию сроч- 
ных необходимых мер по повышению выхода керна; 

- следить за правильным и полным извлечением керна из колонковой 

трубы; 

- уточнять выход керна по полезному ископаемому линейным (при из- 

влечении керна в виде столбиков и плашек), объемным и весовым (при извле- 

чении раздробленного керна) способами; 

- проверять правильность укладки керна в керновые ящики, соответ- 
ствие его полевым журналам и фактически извлеченному керну, удостоверяя 
проведенную проверку подписью в этикетке; 

- проверять правильность описания керна, своевременность и пра- 
вильность ведения полевого журнала геологической документации скважины; 

- устанавливать категории буримости, вскрываемых скважинами по- 

род; 
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- производить контрольные измерения глубин скважин и уровней сто- 
яния воды в них, контролировать своевременность измерений искривления, 
проведение и результаты каротажа и скважинных геофизических исследова- 
ний, своевременность закрытия и правильность ликвидации скважины; 

- следить за своевременной вывозкой со скважины заполненных кер- 
новых ящиков; 

- проверять всю геологическую документацию скважин и удостове- 
рять проверку подписью на всей документации скважины. 

Весь керн отправляется на хранение заказчику. 

Геологическое сопровождение буровых работ 

Документация буровых скважин включает следующие основные про- 

цедуры: 

1. отбор, укладку и этикетирование керна; 

2. геологическую документацию керна; 

3. фотографирование; 

4. составление колонки скважины и разреза по ней. 

Первичная документация скважины заключается в составлении буро- 

вого журнала, отборе керна, шлама, буровой мути и т.п. Основными докумен- 

тами по скважинам являются буровой журнал, геологическая документация и 

керн. Первый представляет, в основном, производственную документацию, 

которая ведется непосредственно на скважине сменным машинистом буровой 

установки и корректируется техником-геологом. В буровом журнале отмеча- 

ется дата, указывается диаметр и способ бурения, тип коронки, интервалы 

уходки и выход керна, крепость пород, глубины провалов снаряда и аварий и 

т.д. 

При укладке, керн сопровождают этикетками с отметкой глубины 

начала и конца соответствующего рейса, даты, смены и выхода керна. В слу- 

чае, когда кроме керна извлекается шлам и буровая муть, их запаковывают в 

мешочки, к которым крепятся бирки с указанием глубины рейса. Шлам опро- 

буется самостоятельной пробой. 

Геологическая документация скважин предусматривает составление 

актов о заложении и закрытии (или консервации) скважин, измерении искрив- 

ления скважины и контрольных измерениях ее глубины. Керн буровой сква- 

жины документируется дважды: первый раз – непосредственно на скважине и 

второй – при обработке керна после его вывозки в керноразборочное помеще- 

ние. На практике эти два этапа описания могут совмещаться. 

При обработке керна в керноразборочном помещении необходимо: 

- просмотреть весь керн, проверить и дополнить его описание; 

- выделить и подробно описать полезное ископаемое и его прямые и 
косвенные признаки и потенциально продуктивные образования, опробовать 
керн и отобрать образцы; 

- установить порядок и степень сокращения и ликвидации керна. 
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Фотографирование керна. Помимо графической документации керна 

скважин рекомендуется проводить его фотографическую (цифровую) доку- 

ментацию. Она будет заключаться в следующем. В светлой комнате, на гори- 

зонтальном, выдвижном штативе на высоте 1,5-1,7 м от пола закрепляется 

цифровой фотоаппарат с зумом не менее 50 мм, обращенный вниз на керновые 

ящики. Объектив фотоаппарата должен охватывать не менее двух керновых 

ящиков, расположенных на полу. Перед началом съемки предварительно вы- 

полняются следующие операции: 

- вдоль одного из ящиков укладывается цветная масштабная линейка 
длиной 1,0 м; 

- керн протирается чистой влажной тряпкой; 

- маркировочные этикетки укладываются горизонтально, цифрами и 
надписями вверх; 

- на поперечных планках кернового ящика черным маркером выно- 
сится вся информация о контактах, трещинах, жилах, их глубинах в виде цифр 
и указательных стрелок (от и до); 

- каждый керновый ящик сопровождается биркой (подзаголовком) в 
виде светлого прямоугольника (пластик толщиной 0,5-1,0 мм), размером 20*30 
см, где черным фломастером выносится следующая информация: 
наименование компании; название месторождения; год работ; номер сква- 
жины; номер ящика; пробуренный интервал – от и до метров. 

После окончания съемки (ежедневно) фотодокументация заносится в 

компьютер с последующим ее сохранением на цифровых носителях. Также в 

дальнейшем предусматривается обработка изображений, дешифрирование 

фотоснимков, выделение рудных зон, составление фотоколонок скважин, рас- 

печатка альбомов фотодокументации керна. 

Планом предусмотрено геологическое сопровождение буровых работ в 

объеме 7800 п.м. 

 

5.7. Виды, объемы, методы и сроки проведения работ по 

опробованию и обработке проб 

 

С целью изучения количественной и качественной характеристики руд 

участка предусматривается отбор проб при проходке геологических маршру- 

тов, литогеохимических проб при проведении геохимических работ, отбор 

керновых проб при бурении колонковых скважин. Планом также предусмот- 

рен контроль опробования и пробоподготовки, внутренний и внешний геоло- 

гический контроль лабораторных анализов. Также предусматривается отбор 

пробы для технологического опробования. 

Отбор проб в маршрутах 

При маршрутных исследованиях, места отбора проб – это естественные 

обнажения, выявленные кварцевые жилы, прожилки, гнезда, линзы, высыпки. 
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Штуфная проба отбирается из оруденелых разновидностей пород пу- 

тем отбора серии сколков с площади, как правило не более 1 кв. м, по пере- 

крытым местностям из копуш. Вес не менее 2 кг. 

При маршрутных исследованиях масштаба 1:25 000, планом преду- 

смотрен отбор 70 штуфных проб. 

Отбор геохимических проб 

В процессе выполнения геохимических работ для выявления вторичных 

ореолов рассеивания цветных, редких и благородных металлов будет произ- 

водиться отбор геохимических проб по установленной сети. Также планом 

предусмотрен контроль опробования (3%). 

Первым этапом будут проведены геохимические работы с отбором проб по 

сети 200×200 м по всей площади участка недр (12,3 кв.км). 

Количество отобранных геохимических проб по сети 200×200 м составит: 

12,3 кв.км × 25 проб/кв.км = 298 проб. 

Количество контрольных проб: 

298 × 0,03 = 9 проб. 

Всего на данном этапе планируется отбор 307 проб. 

 

Вторым этапом (детализация) работы будут проведены с отбором проб по сети 

50×50 м для сгущения сети в пределах наиболее перспективных участков об- 

щей площадью 2,5 кв.км, выделенных по результатам работ первого этапа. 

Количество отобранных геохимических проб на втором этапе составит: (2,5 

кв.км × 400 проб/кв.км) – (2,5 кв.км × 25 проб/кв.км) = 937 проб. 

Количество контрольных проб: 

937 × 0,03 = 28 проб. 

 

Всего на втором этапе геохимических работ планируется отбор 965 проб. 

Всего на этапе геохимических работ запланирован отбор 1272 проб. 

Отбор бороздовых проб 

Отбор бороздовых проб предусматривается при проходке канав по рудным те- 

лам и зонам минерализованных пород. 

Отбор бороздовых проб осуществляется ручным способом. Сечение борозды 

10×5 см. Средняя длина рядовой бороздовой пробы принимается 1 м. Средний 

вес бороздовой пробы – 9–15 кг. 
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Проектный объём основного бороздового опробования составляет 500 проб. 

Точность бороздового опробования будет контролироваться сопряженной бо- 

роздой того же сечения (полевой дубликат). Объём контрольного опробования 

закладывается в размере 5% от основного, что составит 25 проб. 

 

 

Опробование кайнозойских отложений мощностью 10 м проектом не 

предусмотрено. Опробованию подлежат минерализованные зоны и вмещаю- 

щие неизмененные породы. Керновое опробование планируется сплошное. 

Далее керн будет распиливаться на кернопильном станке алмазной пилой на 

две равные половины (по длинной оси) и в керновую пробу будет отбираться 

одна из половин керна. Средняя длина керновых проб принимается 1 м. 

Отбор проб будет выполнен после завершения геологической докумен- 

тации скважины. С целью контроля линейного выхода керна по руде предпо- 

лагается проведение взвешивания всего керна по рейсам на весах с точностью 

до 5 грамм. 

При разбивке интервалов опробования необходимо придерживаться 

следующего: 

 пробы желательно намечать по отдельным рейсам, что позволит сопо- 

ставить результаты анализа отобранных проб с выходом керна и при 

необходимости вносить коррективы в подсчет запасов и прогнозных ре- 

сурсов; 

 объединение в одну пробу материала нескольких рейсов целесообразно 

лишь по мощным рудным телам, сложенным однородными рудами, при 

незначительных различиях (5–10%) в выходе керна; 

 материал соседних рейсов недопустимо объединять в одну пробу, если 

по ним резко различен выход керна или один из рейсов характеризует 

краевую часть рудного тела. Если в пределах одного рейса встречается 

несколько рудных разновидностей или литологических разностей, то 

они опробуются раздельно. 

Масса   керновой    пробы    определяется    по    формуле: 

𝑄рас = π∙r²∙L∙D, 

где r – радиус поперечного сечения керна, см; L – длина опробуемого интер- 

вала, см; D – объемная масса руды, г/см³. При объемной массе руды 2,7 т/м³ и 

диаметре  керна  63,5  мм  расчетная  масса  керновой  пробы  составит: 

𝑄рас = 3,14∙1,6²∙100∙2,7 = 8,6 кг 

Учет отбора половинки керна: 𝑄 = 8,6 кг / 2 = 4,3 кг 

Всего планируется отбор 7800 керновых проб. 

Контроль качества отбора керновых проб 

Качество опробования по каждому принятому способу и по основным 

разновидностям руд необходимо систематически контролировать, оценивая 

точность и достоверность результатов. Следует своевременно проверять поло- 

жение проб относительно элементов геологического строения и надежность 
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оконтуривания рудных тел по мощности, выдержанность принятых парамет- 

ров проб и соответствие фактической массы пробы расчетной, исходя из фак- 

тического диаметра и выхода керна (отклонения не могут превышать ±10–20% 

с учетом изменчивости плотности руды). 

Для контроля качества опробования выполняется отбор дубликатов 

керновых проб (вторые половинки керна) секциями длиной 1 м. 

В случае выявления недостатков, влияющих на точность опробования, 

следует производить переопробование рудного интервала. 

Объем контрольного опробования предусматривается достаточный для 

статистической обработки результатов и обоснованных выводов об отсут- 

ствии или наличии систематических ошибок, а в случае необходимости и для 

введения поправочных коэффициентов. 

Настоящим планом предусмотрено контрольное опробование (5%) в 

количестве 390 контрольных керновых проб. 

Всего планируется отбор 8190 керновых проб. 

 

Отбор сколков пород для минераграфических и петрографических ис- 

следований 

С целью выявления минералогических особенностей распределения 

рудной минерализации из керна скважин будет производиться отбор сколков 

на изготовление аншлифов с дальнейшим их описанием. Всего планируется 

отобрать 25 сколков на изготовление аншлифов с последующим их описанием. 

Для характеристики петрографических разновидностей метаморфиче- 

ских, интрузивных образований и изучения гидротермально-метасоматиче- 

ских измененных пород проектируется отобрать 25 сколков на изготовление 

шлифов с дальнейшим их описанием. 

Технологическое опробование 

Для изучения вещественного состава руд, их технологических свойств и 

разработки наиболее рациональной технологической схемы переработки руд, 

планом предусматривается технологическое опробование. 

Пробы фиксируются в журналах документации и опробования керна. 

Всего планом предусмотрен отбор 1 лабораторно-технологической пробы. 

Проектом предусмотрен отбор технологической пробы весом 500 кг из керна 

скважин (вторые половинки). 

Обработка проб 

Обработка штуфных (сколковых) проб 

Каждая проба должна снабжаться этикеткой и регистрироваться в жур- 

нале регистрации обработки проб. В этих документах детально указываются 

место и способ взятия пробы, метод ее обработки, исходный и конечный вес, 

дата обработки, фамилия исполнителя. 
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Геологические пробы, поступающие в цех (участок) пробоподготовки, 

взвешиваются, регистрируются в рабочем журнале и в электронной базе лабо- 

ратории, затем передаются на сушку. 

Сушка проб производится в электрических сушильных шкафах при ре- 

гулируемой температуре 80-105°С в течение 10-12 часов до суховоздушного 

веса (остаточная влажность 2%). При этом каждая проба располагается на от- 

дельном поддоне. Температура сушки каждой партии проб должна фиксиро- 

вать в журнале и в электронной базе лаборатории. После сушки и взвешивания 

пробы передаются на дробление, измельчение, истирание и получение анали- 

тической пробы для химического анализа. 

Схема обработки штуфных проб состоит их следующих этапов (рис. 

5.4). 

I этап. Дробление материала пробы до крупности -2 мм (не менее 95%). 

Контроль дробления производится методом сухого рассева ситом с калибро- 

ванным размером ячеек 2 мм. Не менее 70% материала должно пройти через 

сито. Объем ситования должен составлять не менее 2% от общего числа из- 

дробленных проб. Результаты заносятся в Рабочий журнал цеха (участка) про- 

боподготовки. Сокращенный материал – хвост геологической пробы – хра- 

нится в мешке, в котором проба была доставлена в цех (участок) пробопод- 

готовки. 

II этап. Измельчение дробленной пробы до крупности - 0,5 мм (не ме- 

нее 95%). Контроль измельчения производится методом сухого рассева ситом 

с калиброванным размером ячеек 0,5 мм. Объем ситования должен составлять 

не менее 2% от общего числа измельченных проб. Результаты заносятся в Ра- 

бочий журнал цеха (участка) пробоподготовки. Сокращенный материал – дуб- 

ликат дробления геологической пробы – хранится в плотном пластиковом па- 

кете. Номер пробы указывается на пакете и дублируется на бирке, которая 

вкладывается внутрь пакета. 

III этап. Истирание измельченной пробы до крупности - 0,074 мм (200 

меш, не менее 95%) и формирование аналитической пробы весом 200-250 г. 

Контроль истирания производится методом «мокрого» рассева ситом с калиб- 

рованным размером ячеек 0,074 мм. Объем проб, подвергаемых контрольному 

просеиванию, должен быть не менее 3% от общего числа обработанных проб. 

Истирание считается удовлетворительным при прохождении 85% пробы через 

сито. Результаты заносятся в Рабочий журнал цеха (участка) пробоподготовки. 

Все сформированные навески проб после пробоподготовки должны быть упа- 

кованы в пакеты, изготовленные из крафт-бумаги. Закрываться пакеты должны 

с помощью эластичной проволоки. Все пакеты должны быть подпи- саны с 

указанием номера заказа, номера пробы и ее веса. Внутрь пакета поме- щается 

этикетка, на которой указывается номер пробы, номер заказа, название 

организации заказчика. Пакеты для каждого вида анализа должны быть упа- 

кованы в картонные коробки. На каждой коробке должна стоять маркировка с 

указанием названия организации, названия месторождения, номера заказа, 
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веса навесок, номеров проб, содержащихся в этой коробке. Общий объем об- 

работки штуфных проб составит – 70 проб. 
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Рис. 5.1. Схема подготовки штуфных проб, масса проб 0,5 - 2,0 кг, k = 0,5 
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Обработка геохимических проб 

Все пробы ВОР в полевых условях подвергаются полевой 

пробоподготовке, которая включает в себя сушку (не выше 60°C) и 

просеивание через сито с крупностью ячейки в 1мм. 

Поступающие в лабораторию пробы регистрируются в принятой лабо- 

ратории. Все поступающие пробы должны быть взвешены до сушки. Резуль- 

таты взвешиваний заносятся в специальную ведомость. Далее проба просеи- 

вается до -180 микрон (80 меш). В процессе просеивания почвы удаляются бо- 

лее крупные частицы. Просеянная проба сначала делится пополам на аналити- 

ческую пробу и на один дубликат лабораторной пробы (по 150 г каждая). Дуб- 

ликат порошковой пробы подлежит возврату Заказчику. Из аналитической 

пробы Исполнителем, по заказам на аналитические работы отбираются 

навески на различные виды анализов. Все сформированные навески проб по- 

сле пробоподготовки должны быть упакованы. Пакеты для упаковки навесок 

аналитических проб должны быть изготовлены из лощеной (не рыхлой) крафт- 

бумаги. Закрываться пакеты должны с помощью эластичной проволоки. Все 

пакеты должны быть подписаны с указанием номера заказа, номера пробы и ее 

веса. Внутрь пакета помещается этикетка, на которой указывается номер 

пробы, номер заказа, название организации заказчика. Пакеты для каждого 

вида анализа должны быть упакованы в картонные коробки. На каждой ко- 

робке должна стоять маркировка с указанием названия организации, названия 

месторождения, номера заказа, веса навесок, номеров проб, содержащихся в 

этой коробке. 

Схема обработки проб ВОР состоит их следующих этапов (рис. 5.5). 

При проведении пробоподготовки важно соблюдать чистоту рабочих 

поверхностей для предотвращения возможного загрязнения последующей 

пробы остатками обработанной пробы. С этой целью инертный материал за- 

сыпается в дробилку и мельницу и обрабатывается в течении нескольких ми- 

нут. 

Общий объем обработки геохимических проб, с учетом контроля каче- 

ства опробования составит – 1272 проб. 
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Рис.5.2. Схема обработки геохимических проб 

Масса проб 0,7-1,0 кг, k = 0,5 
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Обработка бороздовых и керновых проб 

Обработка пробы будет производиться в две-три стадии и более в дро- 

бильном цехе аналитической лаборатории, проводящей аналитические иссле- 

дования проб. В каждой из них имеет место один или несколько приемов со- 

кращения (деления) материала. 

Все отобранные керновые пробы должны быть обработаны механиче- 

ским способом согласно схеме, рассчитанной по формуле Ричардса-Чечотта: 

Q = kd2, 

Где, Q – надежный вес сокращенной пробы в кг; 

d – диаметр наиболее крупных частиц в материале пробы; 

k – коэффициент неравномерности распределения полезных ком- 

понентов, принятый равным 0,5. 

Обработку проб предполагается производить по следующей схеме: 

- измельчение на щековых дробилках и истирателе, мельнице последо- 
вательно до крупности 2, 1, 0,071 мм; 

- перемешивание материала пробы; 

- сокращение материала пробы до конечного веса (~250 г) автоматиче- 
скими делителями типа Джонсона с получением основной навески и дубли- 
ката. 

Каждая проба должна снабжаться этикеткой и регистрироваться в жур- 

нале регистрации обработки проб. В этих документах детально указываются 

место и способ взятия пробы, метод ее обработки, исходный и конечный вес, 

дата обработки, фамилия исполнителя. 

Измельченные до 0,071 мм пробы и дубликаты упаковываются в специ- 

альные бумажные пакеты (бумага крафт) или прочные полиэтиленовые па- 

кеты с вложением этикеток. 

Дубликаты отобранных проб хранятся постоянно в течение всего срока 

разведочных работ на территории разведочных работ или до особого распоря- 

жения главного геолога компании. Дубликаты проб хранятся в специальном 

помещении – пробохранилище (кернохранилище). Остатки аналитических 

навесок, после производства анализа, хранятся на складе в лаборатории. 

Планом предусмотрена обработка следующего количества проб (с уче- 

том контроля опробования) — 525 бороздовых и 8190 керновых проб. 
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Рис. 5.3. Схема обработки бороздовых проб 
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Рис. 5.4. Схема обработки керновых проб 

Контроль качества обработки проб и лабораторно-аналитических ис- 

следований 

В процессе обработки проб могут возникать как случайные, так и си- 

стематические погрешности при определении содержаний определяемых эле- 

ментов в навесках проб по сравнению с их содержаниями в исходных пробах. 
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Для выяснения уровня случайных и предупреждения систематических по- 

грешностей процесс обработки проб необходимо периодически контролиро- 

вать путем систематического опробования аналитических дубликатов, дубли- 

катов из хвостов. Этот способ гарантирует выявление возможных системати- 

ческих погрешностей, связанных с избирательным истиранием и потерями 

рудного материала. 

Для чего на стадии описания и опробования, до формирования партии 

проб, необходимо бронировать виртуальные номера, для приписывания реаль- 

ных контрольных проб, в том числе и для контроля пробоподготовки – «пу- 

стая» проба, задача которой проверить наличие либо отсутствие заражения при 

обработке проб. 

Номера контрольных проб не должны отличаться от номеров рядовых 

проб и идти в единой последовательности. Порядок добавления (вставки) кон- 

трольных проб в заказ должен учитывать наличие и интенсивность минерали- 

зации. Отделение пробоподготовки, и лаборатория должны обрабатывать 

пробы строго согласно реестра проб в заказе, добавление проб из других зака- 

зов не допускается. 

Для проведения контроля качества опробования и лабораторно-анали- 

тических исследований, настоящим Планом разведки предусматривается ис- 

пользование следующих контрольных проб: 

- полевые дубликаты (контрольный отбор) - для геохимических проб, 

для бороздового и кернового опробования - 5%. 

- бланки - пробы пород, аналогичных по составу и физическим свой- 

ствам (плотности) породам в рядовых пробах и заведомо не содержащих руд- 

ную минерализацию. Вес бланковой пробы обязательно соответствует весу ря- 

довой пробы. Объем отбора составит 5% от общего количества проб и соста- 

вит 546 бланковых проб (пустых проб). 

- дубликаты квартования - контроль процесса квартования после ста- 

дии сокращения проб перед истиранием. Для проверки правильности кварто- 

вания используются «хвосты», оставшиеся после квартования. «Хвосты» 

дробленых проб, прошедших дробление, повторно направляются на квартова- 

ние и истирание по схеме, которая применялась при пробоподготовке основ- 

ной пробы. Контроль «хвостов» должен проводиться только для проб рудных 

зон и смежных с ними безрудных интервалов, выделенных по данным анали- 

зов. Количество контрольных «хвостов» рекомендуется рассчитывать из соот- 

ношения 1 проба на 40 проб, включая дубликаты проб и «бланки», соответ- 

ственно количество дубликатов «хвостов» равно - 287 пробы. 

- дубликаты истирания – будут отбираться из материала пробы после 

его истирания одновременно с отбором лабораторной аналитической пробы. 

Дубликаты истирания будут направляться на повторный анализ, как для внут- 

реннего, так для внешнего контроля. В процессе обработки отбираются пробы- 

навески от общего числа керновых и геохимических проб, навески де- лят на 2 

части и упаковывают в отдельные конверты: на внутренний (5% - 548 
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проб) и внешний (5% - 548 проб) геологический контроль лабораторных ана- 

лизов; 

- стандартные образцы (СО) – образцы горных пород, измельченных 

до 0,075 мм, с известным содержанием элементов (Cu, Zn, Pb, Au и тд.). Вес 

стандарта соответствует весу лабораторной пробы. Стандартные образцы со- 

става (СО), приближенные по составу к исследуемым пробам, планируется ис- 

пользовать для оперативного контроля достоверности получаемых результа- 

тов и в качестве внешнего контроля основной лаборатории. СО в зашифрован- 

ном виде включаются в партию проб и с рядовыми пробами направляются на 

анализ в основную лабораторию. В качестве СО планируется использовать ма- 

териал международных стандартов типа Rocklabs, GEOSTATS, OREAS. Стан- 

дарты представляют собой минеральную матрицу с равномерно распределен- 

ным золотом, подтвержденным серией тестов на гомогенность. 

Объем стандартных образцов, вкладываемый в партию составит 3% от 

общего количества анализируемых проб, и составит 328 СО. 

Всего будет обработано: 

 штуфных проб - 70 проб; 

 геохимических проб - 1272 пробы; 

 бороздовых проб - 500 проб; 

 керновых проб – 7800 проб; 

 контроль качества отбора проб (37 геохимических проб, 25 бороздовых 

проб, 390 керновых проб) - 452 пробы; 

 контроль качества пробоподготовки - 505 бланковых проб, 250 дублика- 

тов квартования. 

Общий объем обработки проб составит – 10 849 проб. 

 

5.8. Виды, объемы, методы и сроки проведения скважинных 

геофизических работ 

Для повышения достоверности и информативности бурения необхо- 

димо использовать методы геофизических исследований в скважинах, рацио- 

нальный комплекс которых определяется, исходя из поставленных задач, кон- 

кретных геолого-геофизических условий месторождения и современных воз- 

можностей геофизических методов. 

Комплексом методов ГИС предусматривается решение следующих 

геологических задач: 

1. Литологическое расчленение разреза скважин. 

2. Выделение в разрезах скважин интервалов сульфидной минерализа- 

ции. 

3. Контроль технического состояния и определение пространственного 

положения стволов скважин. 

Для решения поставленных задач следует предусмотреть проведение 

следующего комплекса методов ГИС: 

- Гамма-каротаж (ГК); 
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- Каротаж сопротивлений (КС); 

- Каротаж потенциала собственной поляризации (ПС); 

- Каротаж магнитной восприимчивости (КМВ); 

- Кавернометрия (КМ); 

- Инклинометрия (ИК). 

Основанием для постановки указанного комплекса методов ГИС явля- 

ется: достаточная информативность проектируемых геофизических методов 

для решения поставленных задач, предполагаемое отличие физических 

свойств рудосодержащих пород от физических свойств вмещающих пород, а 

также положительные результаты, полученные при проведении работ анало- 

гичным комплексом методов ГИС на однотипных месторождениях. 

 

Гамма-каротаж. Каротаж скважин предусматривается для литологи- 

ческого расчленения пород. При его проведении будет также определяться ра- 

диоактивность пород, уровень концентрации радиоактивных элементов, и 

оценка радиационно-гигиенического состояния руд и вмещающих пород. 

Применение ГК для изучения геологических разрезов скважин базируется на 

дифференциации горных пород и полезных ископаемых по их естественной 

гамма активности. Сущность ГК заключается в изучении естественного гамма 

поля по стволу интенсивности гамма-излучения, возникающего при самопро- 

извольном распаде радиоактивных элементов в горных породах. 

Каротажные исследования будут выполнены во всех скважинах. 

 

Каротаж сопротивления (КС) — электрический метод геофизических 

исследований скважин, основан на изучении искусственных электрических 

полей. Метод показывает кажущееся удельное сопротивление пластов (Ом∙м). 

Каротаж сопротивлений (КС) предусматривается для выделения зон 

рудной минерализации, низкоомных зон, связанных с тектоническими нару- 

шениями и интенсивной трещиноватостью. В комплексе с другими методами 

данные КС будут использованы при литологическом расчленении разреза. 

Кривые КС будут выполняться кровельным градиентом-зондом №М 1.0А в 

масштабе записи от 100 до 625 Ом∙м/см. Оптимальный масштаб будет подби- 

раться в процессе работ на скважине. Скорость подъема зонда при записи КС 

- 600 м/час. Методика работ будет соответствовать инструктивным требова- 

ниям. Метод КС проектируется выполнить во всех скважинах. 

Каротаж потенциала собственной поляризации (ПС) 

Каротаж потенциала собственной поляризации (ПС) - это электриче- 

ский метод геофизических исследований скважин, основанный на изучении 

естественных электрических полей. Показывает наличие естественных элек- 

трических полей, возникающих благодаря протеканию на границах между по- 

родой и глинистым раствором электрохимических процессов (напряжение в 

мВ — милливольт). 
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Данные ПС дадут возможность уточнить природу аномальных участ- 

ков на кривых КС, выделить участки с повышенными содержаниями сульфи- 

дов. 

Кривая ПС будет записываться одновременно с кривой КС с использо- 

ванием панели ПКМК. При записи ПС отклонение регистратора должно быть 

менее 8 см. Масштаб записи ПС - 2.5 ÷ 12.5 мВ/см. 

Объем работ ПС соответствует КС и будет проведен во всех скважинах 

колонкового бурения. 

Каротаж магнитной восприимчивости (КМВ) 

Метод каротажа, основанный на изучении магнитной восприимчиво- 

сти среды с использованием квазистационарного электромагнитного поля ча- 

стотой от сотен до первых тысяч Гц. 

В комплексе с другими методами КМВ будет использован при литоло- 

гическом расчленении пород, обладающих повышенными магнитными свой- 

ствами. Кривые будут регистрироваться на 2, 3, 4, 5 диапазонах. Основной 

диапазон будет 3-4. 

Скорость подъема скважинного прибора в безрудной зоне 600 м/час, в 

рудной зоне - 300 м/час. Исследованиями КМВ будут охвачены все колонко- 

вые скважины. Исследованиями КМВ будут охвачены все колонковые сква- 

жины. 

 

Кавернометрия (КМ) 

Кавернометрия предназначена для измерения среднего диаметра сква- 

жины. В результате измерений строится кавернограмма, то есть кривая зави- 

симости диаметра скважины от глубины, отражающая изменения диаметра 

скважины от номинального (отражает наличие каверн и сужений скважины). 

Планом предусмотрено провести кавернометрию по всем колонковым сква- 

жинам. 

Инклинометрия. Эти исследования применяются для определения со- 

ответствия направления скважин заданному азимутальному и вертикальному 

направлению. Во всех скважинах, не более чем через каждые 20 м будут заме- 

ряться азимутальные и зенитные углы. 

Инклинометрия будет выполняться инклинометрами ИЭМ-36 (либо 

аналогами) путем точечного измерения через 10-20 м. Измеряются следующие 

углы: 

- угол отклонения оси скважины от вертикали; 

- азимут плоскости искривления; 

- азимут (магнитный) вертикальной плоскости, проходящей через 
ось скважины. 

Инклинометр обязательно один раз в месяц (и после ремонта) градуи- 

руется на установочном столе УСИ-2. 
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Для записи результатов измерений будет использован цифровой реги- 

стратор «УГИ» (устройство геофизических измерений). Каротажная аппара- 

тура и оборудование установлены на автомобиле ЗИЛ-131. Для связи между 

регистратором и скважинным прибором используется геофизический кабель 

марки КГ 3*0,75-60-150, размеченный через 10 метров. ИК проводится во всех 

скважинах колонкового бурения. 

Общий объем ГИС в колонковых скважинах с учетом контроля, соста- 

вит 11 000 п.м. 

5.9. Виды, объемы, методы и сроки проведения лабораторно- 

аналитических исследований 

Для проведения лабораторно-аналитических исследований будет про- 

анализировано следующее количество проб: 

 штуфных проб - 70 проб; 

 геохимических проб - 1272 пробы; 

 бороздовых проб - 500 проб; 

 керновых проб – 7800 проб; 

 контроль качества отбора проб (37 геохимических проб, 25 бороздовых 

проб, 390 керновых проб) - 452 пробы; 

 контроль качества пробоподготовки - 505 бланковых проб, 250 дублика- 

тов квартования; 

 пробы на внутренний и внешний геологический контроль - 964 пробы; 

 стандартные образцы - 290 проб; 

 прозрачных шлифов – 25 шлифов; 

 полированных аншлифов – 25 аншлифов. 

Атомно-абсорбционный анализ на медь, золото и серебро 

Проектом предусматривается проведение атомно-абсорбционного ана- 

лиза на золото, медь и серебро для всех штуфных, геохимических, бороздовых 

и керновых проб, с учетом контроля опробования и пробоподготовки, а также 

внешнего и внутреннего лабораторного контроля. Всего будет проанализиро- 

вано 12 103 пробы. 

Многоэлементный анализ методом ICP-АES 

Все отобранные штуфные, геохимические пробы, бороздовые и керно- 

вые пробы и все виды контроля будут направлены на количественный атомно- 

эмиссионный спектрометрический анализ с индуктивно связанной плазмой с 

пробирным окончанием, навеска не менее 0,2 г. Всего будет проанализировано 

12 103 пробы. 
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Контроль лабораторных исследований 

Для оценки степени надежности аналитических данных должен прово- 

диться внутренний и внешний геологический контроль качества работы основ- 

ной лаборатории, проводящей аналитический анализ проб. 

Внутренний геологический контроль выполняется лабораторией, вы- 

полняющей массовые анализы проб, и служит для выявления случайных по- 

грешностей. Для этого в лабораторию направляются контрольные пробы. Дуб- 

ликаты шифруются. В обязательном порядке на внутренний контроль направ- 

ляются пробы, показавшие аномально высокие содержания металлов. 

Внутренний геологический контроль проводится систематически в те- 

чение всего периода работ. 

Для своевременного выявления и устранения возможных систематиче- 

ских ошибок в работе основной лаборатории необходимо проведение внеш- 

него контроля, который будет проводиться в другой лаборатории Республики 

Казахстан теми же методами, что и в основной лаборатории. 

На внешний геологический контроль отправляются пробы, прошедшие 

внутренний контроль раздельно по классам содержаний не реже одного раза в 

год. 

Внешним геологическим контролем проверяется не только качество ра- 

боты основной лаборатории, но и правомерность выбранного метода анализа. 

Объем внутреннего и внешнего геологического контроля должен обес- 

печивать представительность выборки по каждому классу содержаний. 

Обработка данных внутреннего и внешнего геологического контроля 

по каждому классу содержаний производится по периодам (полугодие) раз- 

дельно по каждому методу анализа и лаборатории, выполняющей основные 

анализы. 

Оценка случайной погрешности анализов выполняется по формуле: 

 nсс  
 

где: 

- ζncn – среднеквадратическая погрешность анализа; 

- х – содержание полезных компонентов по основным анализам; 

- у – содержание полезных компонентов по контрольным анализам; 

- n – количество проб. 
Вычислив среднеквадратическую погрешность ζncn, определяется отно- 

сительная случайная погрешность анализа: 
 

 исп. 
 

2 исп. 100% 
 

х  у 

где: 

- τ – относительная случайная погрешность анализа, %; 
 

- х - среднее содержание полезных компонентов в основных пробах; 



66  

d 

 
 

- у 
- среднее содержание полезных компонентов в контрольных про- 

бах. 

Величина допустимой относительной, случайной погрешности регла- 

ментирована инструкциями по применению классификации запасов редких 

металлов. 

Если случайная погрешность превысит допустимые, результаты основ- 

ных анализов данного класса содержаний и периода работы лаборатории бра- 

куются и все пробы подлежат повторному анализу с выполнением внутрен- 

него контроля. Одновременно основной лабораторией должны быть выяснены 

причины брака и приняты меры по его устранению. 

При обработке внутреннего контроля исключаются пробы, в которых 

содержание по данным рядового и контрольного определения различается бо- 

лее чем на три относительных среднеквадратических погрешности. 

Расчет систематических погрешностей между основными и контроль- 

ными (внешний геологический контроль) анализами производится согласно 

методическим указаниям НСАМ «Методы геологического контроля аналити- 

ческой работы» по пробам прошедшим внутренний контроль по следующим 

формулам: 
 х  (xi  yi )   d100 

1) х  ; 2) d   
; 3) 

n n 2  
  x  

где: 

- х - содержание полезных компонентов по основным анализам, %; 
 

- хi - содержание полезных компонентов по основным анализам в i-той 
пробе, %; 

- d - систематическое расхождение, г/т / %; 
 

 

- d 2 - уi - относительное систематическое расхождение, % 

- содержание полезных компонентов по контрольным анализам в 

i-той пробе, % 

- n – количество проб. 
Значимость систематических расхождений оценивается с помощью t- 

критерия (распределение Стьюдента). 

4) t  
| d |  n t ≤t (t – критерий распределения Стьюдента) 

экс. S экс. табл. 

 

 

 

d 

где: 
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 Sd – выборочное среднеквадратичное отклонение; 

 tтабл. – значение критерия, зависящее от количества проб в выборке. 
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5) Sd  
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D 2 

Дополнительную оценку значимости выполняют критерием ничтож- 

ной погрешности 
| d 2 |  0,33 - систематическое расхождение по критерию «ничтожной по- 

 D 
2 

грешности». 

где: 

 - предельно допустимая относительная среднеквадратическая по- 

грешность анализов (в %) по классам содержаний. 

При выявлении, по данным внешнего контроля систематических рас- 

хождений между результатами анализов основной и контролирующей лабора- 

тории проводится арбитражный контроль. 

На арбитражный контроль направляются хранящиеся в лаборатории 

аналитические дубликаты рядовых проб и остатки аналитических проб, по ко- 

торым имеются результаты рядовых и внешних контрольных анализов. Кон- 

тролю подлежат 30-40 проб по каждому классу содержаний, по которому вы- 

явлены систематические расхождения. 

При подтверждении арбитражным анализом систематических расхож- 

дений следует выяснить их причины и разработать мероприятия по устране- 

нию, а также решить вопрос повторного анализа всех проб данного класса со- 

держаний и периода работы основной лаборатории или введении в результаты 

основных анализов соответствующего поправочного коэффициента. 

Без проведения арбитражного контроля введение поправочных коэф- 

фициентов не допускаются. По результатам выполненного контроля отбора, 

обработки, и анализа проб – должна быть оценена возможная погрешность вы- 

деления рудных интервалов и определения их параметров. 

Всего на внутренний и внешний геологический контроль будет направ- 

лено 1096 проб. 

5.10. Виды, объемы, методы и сроки проведения технологических 

исследований 

Для изучения вещественного состава руд, их технологических свойств 

и разработки наиболее рациональной технологической схемы переработки руд, 

планом предусматривается технологическое опробование. 

Технологическая проба формируется путем отбора материала из доста- 

точного количества рудных интервалов, которые в своей совокупности пред- 

ставительны по отношению к запасам опробуемого объекта. Формирование 

любых технологических проб проводится по специально составленному и 

утвержденному проекту. 

В состав работ по отбору технологических проб входит: 

1. Отбор материала проб; 

2. Документация отбора проб; 

3. Перемешивание материала проб; 
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4. Сокращение и взвешивание материала проб с целью получения рас- 

четной массы и оставления дубликата; 

5. Контрольное опробование. 

Отбор технологических проб предусматривается производить из вто- 

рых половинок керна скважин. В пробы отбирается материал из рудных ин- 

тервалов. Пробы фиксируются в журналах документации и опробования керна. 

Всего планом предусмотрен отбор 1 технологической пробы, массой 500 кг. 

 

5.11. Виды, объемы, методы и сроки проведения 

гидрогеологических и инженерно-геологических исследований 

Настоящим планом предусматривается изучение режима поверхност- 

ных и подземных вод, их химизма и загрязненности, их пригодности для пи- 

тья, хозяйственных и технических целей в пределах участка работ. В первую 

очередь должны быть изучены химический и бактериологический состав воды. 

В каждой пройденной скважине колонкового бурения, будет заме- 

ряться уровень грунтовых вод и температура. Также планируется отобрать 12 

проб воды из скважин для определения химического состава, для осуществле- 

ния бактериального анализа, анализа на радионуклиды. 

Замер уровня и температуры в пройденных скважинах планируется ис- 

пользовать электрический уровнемер типа ТЭУ-200 (либо аналогичный). 

Порядок работы с электроуровнемером: 

1. Включить питание прибора. 

2. Опустить датчик в измерительную трубку скважины. 

3. При получении звукового и светового сигнала взять отсчет с изме- 

рительного кабеля. 

4. Поднять датчик, наматывая кабель на катушку. 

5. Выключить питание прибора. 

Порядок работы с электрическим термометром: 

1. Измерение температуры можно производить совместно с включен- 

ным уровнемером. 

2. Включить питание прибора. 

3. Время измерения составляет 10÷20 сек. (до установившихся показа- 

ний индикатора). 

4. Погрешность измерения температуры ± 1 °С. 

Отбор проб воды будет проводится с помощью пробоотборника. 

1. Для отбора проб необходимо приготовить чистую пластиковую 

бутыль из-под питьевой воды: объемом 1,5 - 2 литра. 

2. Перед набором воды необходимо тщательно сполоснуть бутыль 

несколько раз анализируемой водой. 

3. Бутыль заполняют доверху под пробку. Затем сразу же закрывают 

бутыль пробкой, выдавив оставшийся воздушный пузырь. Такой способ 

набора пробы позволяет уменьшить насыщение воды кислородом воздуха и, 
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как следствие, предотвращает протекание химических реакций. Отсутствие 

воздуха под пробкой уменьшает взбалтывание содержимого сосуда при транс- 

портировании. 

4. Взятый образец готов для проведения химического анализа воды, 

чем быстрее образец попадет в лабораторию, тем точнее будет результат. 

Проведение специализированных инженерно-геологических работ 

настоящим проектом не предусмотрено. Планом разведки рекомендуется про- 

водить инженерно-геологические наблюдения, проводимые в процессе буре- 

ния скважин. 

При инженерно-геологических наблюдениях в процессе бурения сква- 

жин фиксируются: 

а) буримость пород и их устойчивость в стенках скважин (прихват бу- 

рового инструмента и пр.); 

б) провалы бурового инструмента или погружение его в рыхлые по- 

роды под действием собственного веса; 

в) глубина появления подземных вод, и глубина установившегося 

уровня подземных вод; 

д) поведение промывочной жидкости; 
е) изменение степени трещиноватости пород с глубиной. 

 

 

работ 

5.12. Виды, объемы, методы и сроки проведения камеральных 

Камеральные работы 

Полевая камеральная обработка материалов 

Текущая камеральная обработка полевых геологоразведочных матери- 

алов производится непосредственно в поле и заключается в следующем: кор- 

ректировка геологических карт участков: масштаба 1:25000-1:10000; состав- 

ление геологических планов поверхности; систематическое пополнение рабо- 

чих вариантов геологических разрезов и планов по мере проходки скважин в 

линии разведочных профилей; разноска и обработка результатов анализов: в 

журналы опробования, на планы опробования, на геологические разрезы. 

Промежуточная камеральная обработка материалов 

Основной задачей является систематизация, анализ и обобщение полу- 

ченного фактического материала в ходе полевых исследований площади. Ре- 

зультатом этих работ будет составление ежемесячных и квартальных инфор- 

мационных отчетов, планирование исследований на последующие полевые се- 

зоны, дополнение и составление комплекта карт геологического содержания 

(геологические, минерагенические, прогнозные и т.д.), составление разрезов 

по разведочным профилям. 

Камеральная обработка материалов 

Включает окончательную обработку всех полученных данных, обосно- 

вание временных кондиций, составление отчета с оценкой прогнозных запасов 
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и ресурсов на отдельных рудных зонах и рудных полях, обоснование и выра- 

ботку рекомендаций о целесообразности продолжения разведки на выявлен- 

ных проявлениях, составление комплекта карт разного масштаба. 

В камеральный период предполагается создание цифровой модели гра- 

фических материалов. 

Все картографические и текстовые приложения и текст отчета прово- 

дятся в компьютерном сопровождении. 
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Таблица 5.2 
Сводный расчет общей стоимости геологоразведочных работ 

 
   Ср. 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год   

№ 

пп 

Наименование работ и за- 

трат 
Ед. изме- 

рен. 

стоим. 
единицы, 

тыс. 
тенге 

 

объем 

 

сумма 

 

объем 

 

сумма 

 

объем 

 

сумма 

 

объем 

 

сумма 

 

объем 

 

сумма 

 

объем 

 

сумма 

Суммар- 

ный объем 

Общая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 

 

 

 

1 

Подготовительный период 

(сбор и систематизация 

геологической информа- 

ции, составление предвари- 

тельных геологических 

карт, составление проект- 

ных разрезов, разработка 1 
проекта) (отр/мес) 

 

 

 

отр.мес 

 

 

 

 

 

 

4516,69 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

4516,69 

           

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

4516,69 
 Полевые работы                 

2 
Топогеодезические ра- 
боты 

                

 

2.1 

Тахеометрическая съемка 

площади месторождения 
м-ба 1:10 000, 1:2 000 

 

кв.км  

98,30 

 

2,4 

 

235,92 

      
 

1,2 

 

117,96 

  
 

3,6 

 

353,88 

2.2 
Выноска/привязка горных 

выработок 
замер 8,00 

  
8 64,00 28 224,00 15 120,00 15 120,00 

  
66 528,00 

 

2.3 

Составление топокарты по- 

верхности м-бов 1:10 000 - 
1:2 000 

 

карт  

225,00 

 

1 

 

225,00 

      
 

1 

 

225,00 

  
 

2 

 

450,00 

 Итого топогеодезические 

работы 
тыс.тенге 

  
460,92 

 
64,00 

 
224,00 

 
120,00 

 
423,64 

   
1331,88 

3 Геологические маршруты                 

3.1 
Геологические маршруты 

масштаба 1:25 000 
п.км. 

30,86 30,0 925,80 
          

30,0 925,80 

 Итого геологические 
маршруты 

тыс.тенге 
  

925,80 
           

925,80 

4 Геофизические работы                 

4.1 
Электроразведка методом 
ВП-СГ 

пог.км. 
205,16 112,0 22978,0 

          
112,0 22978,0 

4.2 Электротомография пог.км. 236,70   6,0 1420,20         6,0 1420,20 

 Итого геофизические ра- 

боты 
тыс.тенге 

  
22978,0 

 
1420,20 

         
24398,2 

5 Геохимические работы                 

 

5.1 

Геохимическая съемка по 
сети 200х200, (детализация 
50х50) 

 

кв.км  

262,10 

 

12,3 

 

262,10 

          
 

12,3 

 

262,10 

 Итого геохимическая 

съемка 
тыс.тенге 

  
262,10 

           
262,10 
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   Ср. 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год   

№ 

пп 

Наименование работ и за- 

трат 
Ед. изме- 

рен. 

стоим. 

единицы, 
тыс. 
тенге 

 

объем 

 

сумма 

 

объем 

 

сумма 

 

объем 

 

сумма 

 

объем 

 

сумма 

 

объем 

 

сумма 

 

объем 

 

сумма 

Суммар- 

ный объем 

Общая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 

6 Горные работы                 

6.1 
Проходка канав мех. спосо- 

бом 
м3 16,96 

  
2050 34768,0 

        
2050 34768,0 

6.2 
Засыпка канав мех. спосо- 

бом 
м3 4,40 

  
2050 9020,0 

        
2050 9020,0 

 

6.3 

Геологическая документа- 
ция канав (в т.ч. фотогра- 
фирование) 

 

пог.м. 

 

4,00 

  
 

1025 

 

4100,0 

        
 

1025 

 

4100,0 
 Итого горные работы тыс.тенге     47888,0          47888,0 

7 Буровые работы                 

 

7.1 

Колонковое бурение поис- 

ково-оценочных скважин 

средней глубиной 200м 

 

пог.м.  

26,00 

    
 

3000 

 

150000,00 

 

2500 

 

125000,00 

 

2300 

 

115000,00 

  
 

7800 

 

390000,00 

 

7.2 

Геологическая документа- 
ция керна (в т.ч. фотогра- 
фирование) 

 

пог.м.  

4,00 

    
 

3000 

 

12000,00 

 

2500 

 

10000,00 

 

2300 

 

9200,00 

  
 

7800 

 

31200,00 
 Итого буровые работы        162000,00  135000,00  124200,00    421200,00 

 

8 
Геофизические исследо- 

вания скважин с учетом 
10% контроля (ГИС) 

                

8.1 Инклинометрия пог.м. 2,3     3000 6900,00 2500 5750,00 2300 5290,00   7800 17940,00 

8.2 Комплекс КС, ПС, ГК, ВП пог.м. 4,0     3000 12000,00 2500 10000,00 2300 3200,00   7800 31200,00 

8.3 
Каротаж магнитной вос- 
приимчивости 

пог.м. 3,5 
    

3000 10500,00 2500 8750,00 2300 8050,00 
  

7800 27300,00 
 Итого ГИС        29400,00  24500,00  16540,00    70440,00 

 Гидрогеологические ра- 

боты 

                

9 
Отбор проб воды из сква- 

жин 
проба 1,58 

        
12 18,96 

  
12 18,96 

 Итого гидрогеологические 

работы 

           
18,96 

   
18,96 

10 Опробование                 

10.1 Отбор штуфных проб проба 1,80 70 126,00           70 126,00 

 

10.2 

Отбор геохиммических 

проб (в т.ч. контроль опро- 
бования 3%) 

 

проба  

2,04 

 

1272 

 

2594,88 

          
 

1272 

 

2594,88 

 

10.3 

Отбор бороздовых проб (в 

т.ч. контроль опробования 
5%) 

 

проба  

6,50 

  
 

525 

 

3412,50 

        
 

525 

 

3412,50 

10.4 Распиловка керна пог.м. 5,00     3000 15000,00 2500 12500,00 2300 11500,00   7800 39000,00 

 

10.5 

Отбор керновых проб ин- 
тервалом 1 м (в т.ч. кон- 
троль опробования 5%) 

 

проба 

 

6,50 

    
 

3100 

 

20150,00 

 

2620 

 

17030,00 

 

2470 

 

16055,00 

  
 

8190 

 

53235,00 
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   Ср. 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год   

№ 

пп 

Наименование работ и за- 

трат 
Ед. изме- 

рен. 

стоим. 

единицы, 
тыс. 
тенге 

 

объем 

 

сумма 

 

объем 

 

сумма 

 

объем 

 

сумма 

 

объем 

 

сумма 

 

объем 

 

сумма 

 

объем 

 

сумма 

Суммар- 

ный объем 

Общая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 

10.6 
Лабораторно-технологиче- 

ские пробы 
проба 969,67 

        
1 969,67 

  
1 969,67 

 Итого опробование тыс.тенге   2720,00  3412,50  35150,00  29530,00  28524,67    99336,67 
 Итого полевые работы тыс.тенге   27346,82  52784,7  226774,00  189150,00  169707,27    665801,61 

11 
Затраты, сопутствующие 

полевым работам 

                

11.1 Организация 1,5% тыс.тенге 0,015  115,21  359,31  4564,19  3422,47  3441,85    11903,02 

11.2 Ликвидация 1,2% тыс.тенге 0,012  92,17  287,45  3651,35  2737,97  2753,48    9522,42 

11.3 
Временное строительство 
5% 

тыс.тенге 0,050 
 

384,03 
 

1197,69 
 

15213,95 
 

11408,23 
 

11472,84 
   

39676,74 

11.4 Транспортировка 10% тыс.тенге 0,100  768,07  2395,38  30427,90  22816,45  22945,68    79353,47 

11.5 
Рекультивация нарушен- 
ных земель 3% 

тыс.тенге 0,030 
 

230,42 
 

718,61 
 

9128,37 
 

6844,94 
 

6883,70 
   

23806,04 

11.6 Полевое довольствие 8% тыс.тенге 0,080  614,45  1916,30  24342,32  18253,16  18356,54    63482,78 

 Итого затраты сопут- 
ствующие полевым рабо- 
там 

 

тыс.тенге 

  
 

2204,35 

 
 

6874,73 

 
 

87328,07 

 
 

65483,21 

 
 

65854,09 

   
 

227744,46 

12 Камеральные работы, 25% тыс.тенге 0,25  1920,17  5988,45  76069,75  57041,13  57364,19    198383,68 

 

13 

Составление отчета по ре- 
зультатам площадных ра- 

бот 

 

тыс.тенге  

8900,00 

          
 

1 

 

8900 

 

1 

 

8900,00 

14 Лабораторные работы                 

14.1 Обработка проб проба 4,00 167 668,00 807 3228,00 3990 15960,00 2993 11972,00 2993 11972,00   10950 43800,00 

14.2 
Контроль обработки проб 

(QA/QC 5 % бланки) 
проба 3,80 6 22,80 40 152,00 200 760,00 150 570,00 150 570,00 

  
546 2074,80 

14.3 
Контроль обработки проб 

(дубликаты квартования) 
проба 3,80 3 11,40 21 79,80 105 399,00 79 300,20 79 300,20 

  
287 1090,60 

 

14.4 

Доп. навески на внутрен- 
ний (5%) и внешний (5%) 
геологический контроль 
лабораторных анализов 

 

проба 

 

 

20,00 

 

 

14 

 

 

280,00 

 

 

82 

 

 

1640,00 

 

 

400 

 

 

8000,00 

 

 

300 

 

 

6000,00 

 

 

300 

 

 

6000,00 

   

 

1096 

 

 

21920,00 

14.5 
Стандартные образцы со- 

става (QA/QC 3%) 
проба 40,00 4 160,00 24 960,00 120 4800,00 90 3600,00 90 3600,00 

  
328 13120,00 

14.6 
Атомно-абсорбционный 

анализ на золото 
анализ 9,50 194 1843,00 974 9253,00 4815 45742,50 3612 34314,00 3612 34314,00 

  
13207 125466,50 

 

 

14.7 

Мультиэлементный геохи- 

мический анализ методом 

атомно-эмиссионной спек- 
троскопии с индуктивно- 
связанной плазмой 

 

 

анализ 

 

 

 

9,95 

 

 

 

194 

 

 

 

1930,30 

 

 

 

974 

 

 

 

9691,30 

 

 

 

4815 

 

 

 

47909,25 

 

 

 

3612 

 

 

 

35939,40 

 

 

 

3612 

 

 

 

35939,40 

   

 

 

13207 

 

 

 

131409,65 

14.8 
Изготовление и описание 

прозрачных шлифов 
шлиф 

19,20 
        

25 480,00 
  

25 480,00 
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   Ср. 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год   

№ 

пп 

Наименование работ и за- 

трат 
Ед. изме- 

рен. 

стоим. 

единицы, 
тыс. 
тенге 

 

объем 

 

сумма 

 

объем 

 

сумма 

 

объем 

 

сумма 

 

объем 

 

сумма 

 

объем 

 

сумма 

 

объем 

 

сумма 

Суммар- 

ный объем 

Общая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 

14.9 
Изготовление и описание 

полированных аншлифов 
аншлиф 20,40 

        
25 510,00 

  
25 510,00 

14.10 СХА вода анализ 13,42         3 40,25   3 40,25 

14.11 ПХА вода анализ 20,12         3 60,37   3 60,37 

14.12 
Бактериологический ана- 

лиз воды 
анализ 

10,06 
        

3 30,19 
  

3 30,19 

14.13 Радионуклиды вода анализ 13,64         3 40,92   3 40,92 

14.14 
Лабораторно технологиче- 

ские пробы 
проба 

1157,50 
        

1 1157,50 
  

1 1157,50 

 Итого лабораторные ра- 

боты 
тыс.тенге 

  
4915,50 

 
25004,10 

 
123570,75 

 
92695,60 

 
95014,82 

   
341200,77 

 Итого общие затраты по 

объекту 
тыс.тенге 

  
55305,24 

 
84663,53 

 
437672,82 

 
347328,81 

 
330576,18 

 
8900,00 

 
1234746,84 

 НДС, 16 % (тенге) тыс.тенге   8848,83  13546,16  70027,65  55572,60  52892,18  1424,00  197559,49 

 Всего общие затраты по 
объекту, с учетом НДС 
(тенге) 

 

тыс.тенге 

  
 

64154,07 

 
 

98209,69 

 
 

507700,47 

 
 

402901,41 

 
 

383468,36 

 
 

10324,00 

 
 

1432306,33 
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6. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

6.1. Основные особенности участка работ, общие положения 

Настоящим Планом предусматривается проведение и выполнение ор- 

ганизационно-технических мероприятий по охране труда и промышленной 

безопасности при осуществлении геологоразведочных работ на участке недр. 

В административном отношении лицензионный участок расположен на 

территории Кызылординской области. 

Площадь участка недр, составляет 12,3 кв. км. Основными планируе- 

мыми полевыми работами являются: 

- маршрутные исследования; 

- наземные геофизические работы; 

- геохимическая съемка по ВОР; 

- горные и буровые работы (с сопутствующими работами: подготовка бу- 

ровых площадок, подъездных путей, документация и опробование). 

6.2. Перечень нормативных документов по промышленной 

безопасности и охране здоровья 

Все геологоразведочные работы будут выполняться согласно следую- 

щим требованиям: 

- Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 

2014 года № 188-V ЗРК (с изменениями и дополнениями на 01.01.2026 г.); 

- «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных 
производственных объектов» (утверждены приказом Министра по чрезвычай- 
ным ситуациям РК от 14.12.2014г № 343 (с изменениями и дополнениями в 
редакции приказа Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 20.10.2025 г.); 

- «Правил пожарной безопасности» утвержденными Приказом Мини- 
стра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 
года № 55 (с изменениями и дополнениями от 02.09.2025 г.); 

- Единых правил по рациональному и комплексному использованию 

недр, утверждены приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 15 

июня 2018 г. № 239 (с изменениями и дополнениями от 13.10.2024 г.). 

- «Типового положения о системе управления охраной труда» (утвер- 

ждено Приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 31 

декабря 2022 года № 550); 

- «Правил управления профессиональными рисками» (утвержденными 

Приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 11 сентября 

2020 года №363 (с изменениями и дополнениями от 16.01.2023 г.). 

- «Инструкции по организации и осуществлению производственного 

контроля на опасном производственном объекте» (утвержденными Приказом 

Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 24 июня 2021 года № 315 (с из- 

менениями и дополнениями от 01.01.2026 г.); 

- «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» 

(утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 30 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37827143
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37827143
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декабря 2014 года № 352 (с изменениями и дополнениями от 04 августа 2023 

года). 

В процессе работ особое внимание должно быть обращено на следую- 

щие, специфические для производственной деятельности геологоразведочной 

организации вопросы. 

6.2.1. Система управления охраной труда 

Основной целью системы управления охраной труда (СУОТ) является 

создание в организации условий, направленных на предотвращение травми- 

рования, смертельных случаев и профессиональных заболеваний работников. 

Для обеспечения успешного функционирования СУОТ деятельность в рам- ках 

реализуемых в ней процессов и процедур требует постоянной оценки их 

эффективности. 

Принципы и приоритеты, устанавливаемые в СУОТ: 

 приоритет сохранения жизни и здоровья работников, а также 

обеспечение безопасных условий их труда; 

 недопущение необратимых последствий вредного воздействия 

производственных факторов на жизнь и здоровье работников; 

 установление единых требований к обеспечению безопасности и 

охраны труда в соответствии с нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан; 

 осуществление комплекса профилактических мер по предупре- 

ждению несчастных случаев на производстве и минимизации их послед- ствий; 

 постоянное улучшение условий и охраны труда работников, за 

счет совершенствования технологических процессов, технического оснаще- 

ния, повышения уровня квалификации. 

СУОТ предусматривает закрепление функций и полномочий по обес- 

печению безопасности и охране труда должностных лиц с использованием 

всех уровней управления, предусмотренных структурой организации, вклю- 

чая: 

 подготовку работников по безопасности и охране труда (повыше- 

ние квалификации, обучение, инструктирование); 

 обеспечение документацией по безопасному ведению работ; 

 мониторинг состояния здоровья работников; 

 обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников; 

 предоставление гарантий за работу во вредных условиях труда; 

 расследование несчастных случаев, связанных с трудовой дея- 

тельностью; 

 страхование от несчастных случаев при исполнении трудовых 

(служебных) обязанностей; 

 обеспечение безопасного выполнения работ. 
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Мониторинг и контроль результативности системы управления охра- 

ной труда: 

 текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране 

труда; 

 

 

месте; 

 постоянный контроль состояния производственной среды; 

 многоступенчатый контроль состояния условий труда на рабочем 

 реагирующий контроль; 

 внутренняя проверка (аудит) системы управления. 

 

Таким образом, контроль, как функция СУОТ, представляет собой вид 

управленческой деятельности, обеспечивающий возможность удержания по- 

казателей организации на запланированном уровне путем периодической 

оценки, сопоставления текущих результатов деятельности с установленными 

планами по достижению целей и принятия необходимых корректирующих 

действий. 

Выводы: 

1. Контроль является одним из важнейших элементов системы управ- 

ления охраной труда, т.к. по существу контроль обеспечивает формирование 

обратной связи высшего руководства с деятельностью в подразделениях. В 

результате достигается улучшение функционирования СУОТ за счет приня- 

тия обоснованных управленческих решений с учетом данных, полученных в 

ходе контроля. 

2. При осуществлении контроля, необходима как проверка соответ- 

ствия требованиям, так и конструктивные предложения по улучшению иссле- 

дуемых процессов. Проверка не должна сводиться только к выявлению недо- 

статков, которые неминуемо приведут к остановке процессов. Выявленные 

при контроле отклонения должны оцениваться, на сколько они важны для 

достижения поставленных целей и на основе анализа сопровождаться фор- 

мированием корректирующих действий. 

3. Мониторинг и управление рисками – является важнейшим инстру- 

ментом СУОТ, обеспечивающим раннее выявление отклонений от планов 

управления рисками и принятия своевременных корректирующих действий, 

направленных на повышение безопасности работников. 

6.2.2. Оценка профессионального риска 

Профессиональный риск (далее – ПР) – риск утраты трудоспособно- сти 

(либо смерти) работника при исполнении трудовых (служебных) обязан- 

ностей. 

Оценка профессионального риска (далее – ОПР) – определение сте- 

пени профессионального риска на основе анализа информации об идентифи- 

кации рисков и статистических данных о заболеваемости и производствен- ном 

травматизме в организации, обеспеченности средствами коллективной и 

индивидуальной защиты. 
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УПР состоит из следующих процедур: 

 идентификации ПР; 

 ОПР; 

 корректирующие меры (по снижению ПР); 

 контроль и мониторинг ПР. 

1. Проведения процедуры УПР включает в себя: 

 определение состава экспертной группы, утверждаемой руково- 

дителем предприятия, для проведения идентификации и ОПР, разработки 

корректирующих мер по результатам ОПР и распределение полномочий и 

обязанностей между ее членами; 

 определение объектов оценки с учетом перечня всех профессий 

или профессиональных групп, по которым будет проводиться ОПР, разра- 

ботка графика проведения ОПР (назначение лиц, проводящих оценку); 

 определение ресурсов для выполнения ОПР, в том числе потреб- 

ности в обучении работников по вопросам УПР, обеспечения идентификации 

ПР и их оценке, организации проведения корректирующих мер, информиро- 

вания работников и организации документирования на всех стадиях УПР. 

2. Организацию проведения процедур УПР осуществляет Производ- 

ственный совет по безопасности и охране труда, создаваемый в соответствии 

со статьей 203 Трудового кодекса. 

3. Для полноты оценки профессиональных рисков к работе могут быть 

привлечены подрядные организации или специалисты, обладающие доста- 

точным опытом и компетенцией для выполнения данной работы. 

3.1. Лица, проводящие оценку профессиональных рисков, должны 

знать опасности, присущие оцениваемой деятельности и применяемые меры 

по их управлению. 

3.2. Служба (специалист) по охране труда осуществляют информиро- 

вание работников о результатах оценки рисков, связанных с выполняемой ими 

деятельностью, включая работников подрядных организаций, выполня- ющих 

работы на объектах организации. 

3.3. Информирование работников о фактических и возможных по- 

следствиях для здоровья и безопасности выполняемой ими работы осуществ- 

ляется при: 

 обучении работников по охране труда различных уровней; 

 проведении всех видов инструктажей по охране труда; 

 информировании о произошедших несчастных случаях, авариях и 

инцидентах. 

4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКА РИСКОВ 

4.1. Цель идентификации – выявить все опасности, исходящие от тех- 

нологического процесса, опасных веществ, выполняемых работ, оборудования 

и инструмента, участвующего в технологическом процессе. 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000414#z203
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4.2. На первоначальном этапе формируется перечень рабочих мест, на 

которых необходимо провести работы по идентификации опасностей. 

При составлении перечня рабочих мест руководители структурных 

подразделений анализируют, уточняют и вносят в перечень следующую ин- 

формацию: 

– наименование должностей (профессий) работников; 

– выполняемые на рабочих местах операции и виды работ; 

– места выполнения работ; 

– используемые при выполнении работ или находящиеся в местах вы- 

полнения работ здания и сооружения, оборудование, инструменты и приспо- 

собления, сырье и материалы; 

– возможные аварийные ситуации при выполнении работ или в местах 

выполнения работ; 

– описание и причины несчастных случаев и других случаев травмиро- 

вания; 

– вредные и (или) опасные производственные факторы, имеющиеся на 

рабочем месте по результатам СОУТ. 

Информация о технологическом процессе собирается и анализируется 

с учетом не только штатных условий своей деятельности, но и случаев откло- 

нения в работе, в том числе связанных с возможными авариями. 

4.3. Работы по идентификации опасностей осуществляются с привле- 

чением службы (специалиста) охраны труда, комитета (комиссии) по охране 

труда, работников или уполномоченных ими представительных органов. 

Обследование рабочих мест в структурном подразделении включает: – 

обход рабочих мест с осмотром территории (производственных по- 

мещений), проходов на рабочие места и путей эвакуации; 

– наблюдение за выполнением работниками порученной им работы и 

их действиями; 

– выявление опасностей и оценку применяемых (существующих) мер 

контроля (диалог с руководителем работ и работниками); 

– выявление источников опасностей и (или) опасных ситуаций (иници- 

ирующих событий), связанных с выполняемой работой. 

При обследовании рабочих мест специалистами группы выявляются 

опасности, связанные с: 

– характеристиками, которыми обладают сырье и материалы, оборудо- 

вание, инструменты и приспособления, здания и сооружения, технологиче- 

ские процессы. 

– невыполнением и нарушением требований безопасности и ОТ, уста- 

новленных законодательными и иными нормативными правовыми актами, ло- 

кальными нормативными актами и другими внутренними документами. 

При выявлении опасностей учитываются несоответствия и нарушения, 

выявленные при проведении проверок функционирования СУОТ в структур- 

ном подразделении. 
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Присутствие и участие работников при обследовании рабочих мест 

обеспечивает руководитель данного структурного подразделения. 

При обследовании рабочих мест учитываются редко выполняемые ра- 

боты (уборка территории, внеплановая остановка оборудования, критические 

погодные условия и т.п.), в том числе действия персонала в аварийных ситуа- 

циях (авария, пожар, взрыв, отключение электроэнергии и др.). 

4.4. Для идентифицированных опасностей определяются существую- 

щие меры управления, такие, например, как: 

 средства коллективной защиты – ограждение машин, блокировки, сиг- 

нализации, предупредительные огни, сирены; 

 административные меры управления – надписи о соблюдении без- 

опасности, предупреждения, маркировка опасных зон, маркировка пешеход- 

ных дорожек, процедуры обеспечения безопасности, проверки оборудования, 

контроль доступа, системы обеспечения безопасности работы, наряды - до- 

пуски на проведение работ, инструктажи по ОТ и т.д.; 

 организационные меры – замена оборудования, машин и механизмов, 

модернизация существующего оборудования, машин и механизмов и т.д.; 

 средства индивидуальной защиты. 

 

6.2.3. Порядок осуществления производственного контроля за со- 

блюдением требований промышленной безопасности 

Производственный контроль – мероприятия на опасном производ- 

ственном объекте, направленные на обеспечение соблюдения требований про- 

мышленной безопасности, осуществляемые должностными лицами службы 

производственного контроля. 

Производственный контроль на опасных производственных объектах 

осуществляют назначенные приказом руководителя организации должност- 

ные лица службы производственного контроля. 

Порядок планирования и проведения внутренних проверок соблюдения 

требований промышленной безопасности, а также подготовки и регистра- 

ции отчетов об их результатах: 

1. Проверка состояния промышленной безопасности осуществляется на 

основании утвержденного Графика проведения проверок состояния промыш- 

ленной безопасности на опасных производственных объектах, разработанного 

ответственным за производственный контроль по форме приложения 1 к «Ин- 

струкции по организации и осуществлению производственного контроля на 

опасном производственном объекте» (утвержденными Приказом Министра по 

чрезвычайным ситуациям РК от 24 июня 2021 года № 315. 

2. Внеочередные проверки организуются по распоряжению руководи- 

теля организации в случаях, если произошла авария, несчастный случай, про- 

изошедший вследствие аварии на опасном производственном объекте. 

3. Перед осуществлением проверки ответственный за производствен- 

ный контроль проводит сбор информации об объекте проверки, условиях без- 

опасной эксплуатации и результатах прошедших проверок. 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023276#z104
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В случае обнаружения условий, опасных для жизни людей или способ- 

ных привести к аварии, ответственный за производственный контроль вносит 

руководителю предложение о приостановке работ. 

4. Оперативные проверки проводятся на местах начальниками участка, 

цеха, отдела. При выявлении нарушений составляется акт и передается руко- 

водителю организации для дальнейшего определения порядка действий. 

5. Один раз в год проводится комплексная проверка организации. 

На каждую комплексную проверку разрабатывается и утверждается 

программа (перечень вопросов, подлежащих проверке). 

По результатам комплексной проверки каждого подразделения изда- 

ется приказ. 

Приказ должен содержать оценку состояния промышленной безопас- 

ности в подразделении, мероприятия по устранению выявленных нарушений, 

ответственного за устранение выявленных нарушений и срок устранения вы- 

явленных нарушений, а также, при необходимости, взыскание, наложенное на 

ответственных лиц и персонал, виновных в выявленных нарушениях. 

6. Все результаты проверок вносятся в Журнал производственного кон- 

троля. 

7. Ежемесячно должностным лицом службы производственного кон- 

троля проводится контроль за устранением замечаний, его результаты пред- 

ставляет руководителю организации. 

8. Устраненные нарушения подвергаются повторному контролю во 

время следующих проверок. 

6.2.4. Порядок оформления наряд-задания для выполнения геолого- 

разведочных работ 

Все работы выполняются по наряд-заданию, оформленному пись- 

менно в Книге нарядов или в электронном журнале регистрации наряд-зада- 

ний. 

Наряд-задание – задание на безопасное производство работы, оформ- 

ленное в Книге (журнале) наряд-задания или в электронном журнале регистра- 

ции наряд-заданий и определяющее содержание, место работы, время ее 

начала и окончания, условия ее безопасного выполнения, необходимые меры 

безопасности, состав бригады и работников, ответственных за безопасное вы- 

полнение работы, и отметка о выполнении или невыполнении наряд-задания. 

Наряд-задание, оформленное письменно в Книге нарядов выдается тех- 

ническим руководителем структурного подразделения организации ответ- 

ственному руководителю и ответственному производителю работ письменно 

под роспись. 

Наряд-задание, оформленное в электронном журнале регистрации 

наряд-заданий выдается техническим руководителем структурного подразде- 

ления организации ответственному руководителю и ответственному произво- 

дителю работ и подписывается индивидуальной электронной цифровой под- 

писью сторон, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 января 

2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи". 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000370_#z1
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Наряд-задание определяет время, содержание, место выполнения ра- 

бот, фактические объемы работ, безопасный порядок выполнения и конкрет- 

ных лиц, которым поручено выполнение работ. 

Лицо, выдающее наряд-задание: 

1) проводит анализ потенциальных опасностей и оценку рисков рабо- 

чего места; 

2) определяет мероприятия, обеспечивающие исключение или сниже- 

ние выявленных рисков для безопасного производства работ; 

3) проводит текущий инструктаж по безопасному порядку производ- 

ства работ. 

6.2.5. Производство геологоразведочных работ в условиях повышен- 

ной опасности 

Все работы повышенной опасности выполняются по наряд-допуску. 

Наряд-допуск – документ на безопасное производство работ повышен- 

ной опасности, определяющий содержание, место работы, время ее начала и 

окончания, условия ее безопасного выполнения, необходимые меры безопас- 

ности, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение 

работы. 

Перечень работ повышенной опасности ежегодно корректируется и 

утверждается приказом руководителя организации или технического руково- 

дителя структурного подразделения организации. 

Перечень инженерно-технических работников структурных подразде- 

лений организации, имеющих право выдачи наряд-допуска, утверждается при- 

казом руководителя организации или технического руководителя структур- 

ного подразделения организации. 

Инженерно-технические работники структурных подразделений, име- 

ющие право выдачи наряд-допуска, определяют ответственных руководите- 

лей и ответственных производителей работ повышенной опасности. 

Организацию и безопасное производство работ повышенной опасности 

обеспечивают лица, выдающие наряд-допуск, ответственный руководитель, 

допускающий к работе, производитель работ, члены бригады. 

Наряд-допуск оформляется письменно или в формате электронного до- 

кумента с последующей регистрацией в Журнале учета выдачи наряд-допус- 

ков. 

При оформлении наряда-допуска в формате электронного документа, 

лица, выдающие наряд-допуск, допускающие к работе, ответственные руково- 

дители, производители работ и члены бригады подписывают наряд-допуск ин- 

дивидуальной электронной цифровой подписью, в соответствии с Зако- ном 

Республики Казахстан от 7 января 2003 года "Об электронном документе и 

электронной цифровой подписи". 

На работы повышенной опасности, выполняемые подрядной организа- 

цией на объекте заказчика, не переданному по акт-допуску, наряд-допуск 

оформляет заказчик. 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000370_#z1
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000370_#z1
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На работы повышенной опасности, выполняемые подрядной организа- 

цией на объекте переданному по акту допуску, наряд-допуск оформляет под- 

рядчик. 

6.3. Мероприятия по промышленной безопасности 

Общие положения 

1. Все, вновь принимаемые на работу инженерно-технические работ- 

ники, технический персонал и рабочие, проходят медицинское освидетель- 

ствование. 

2. Повторное медицинское освидетельствование должно прово- 

диться раз в год в соответствии с перечнем профессий приказа Минздрава РК. 

3. Допуск к работе вновь принятых и переведенных на другую ра- 

боту будет осуществляться после инструктажа, стажировки на рабочем месте 

и проверки знаний согласно профилю работы, проведенного в соответствии с 

Положением о порядке обучения и инструктажа, рабочих безопасным прие- 

мам и методам труда в организациях, предприятиях и учреждениях Министер- 

ства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. 

4. Обучение рабочих ведущих профессий, их переподготовка будут 

производиться в городе Кокшетау. Рабочие бригады, в которых предусматри- 

вается совмещение производственных профессий, должны быть обучены всем 

видам работ, предусмотренных организацией труда в этих бригадах. 

5. Рабочие и ИТР в соответствии с утвержденными нормами должны 

быть обеспечены специальной одеждой, обувью, снаряжением и обязаны 

пользоваться индивидуальными средствами защиты: предохранительными по- 

ясами, касками, защитными очками, рукавицами, диэлектрическими ботин- 

ками, перчатками, респираторами, соответственно профессии и условиям ра- 

бот. 

6. Вход в производственные помещения посторонним лицам запре- 

щается. 

7. На рабочих местах и механизмах должны быть вывешены преду- 

предительные надписи и знаки безопасности. 

8. Каждый работающий, заметивший опасность, угрожающую лю- 

дям, сооружениям и имуществу, обязан принять возможные меры к ее устра- 

нению, при невозможности – остановить работы, вывести людей в безопасное 

место и сообщить старшему по должности. 

9. При выполнении задания группой в составе двух и более человек 

один из них должен быть назначен старшим, ответственным за безопасное ве- 

дение работ, что фиксируется записью в «Журнале производства работ». Его 

распоряжения обязательны для всех членов группы. 

10. Старший в смене при сдаче смены обязан непосредственно на ра- 

бочем месте предупредить принимающего смену, и записать в журнал сдачи- 

приемки смены об имеющихся неисправностях оборудования, инструмента и 

т. п. Принимающий смену должен принять меры к их устранению. 

11. Запрещается допускать к работе лиц в нетрезвом состоянии. 
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12. Запрещается при работе с оборудованием, смонтированном на 

транспортных средствах, во время перерывов располагаться под транспорт- 

ными средствами, в траве, кустарнике и других не просматриваемых местах. 

Связь 

Для обеспечения оперативной связи со всеми объектами работ, преду- 

сматривается производственная радиосвязь, которая обеспечивает связь между 

объектами. Руководящему персоналу предусматривается спутниковая, мо- 

бильная связь. 

Необходимость обеспечения необходимыми видами связи объектов, 

должностных лиц, а также график и лимит времени связи устанавливает руко- 

водство предприятия специальном приказом по организации. 

Персонал 

1. Запрещается прием на работу лиц моложе 18 лет. 

2. К техническому руководству геологоразведочными работами до- 

пускаются лица, имеющие законченное горнотехническое образование по со- 

ответствующей специальности. 

3. При приеме на работу рабочим и ИТР проводится вводный ин- 

структаж по безопасности и охране труда. 

4. При проведении новых видов работ, внедрении новых технологи- 

ческих процессов, оборудования, машин и механизмов; при наличии в органи- 

зации несчастных случаев или аварий, в случае обнаружения нарушений без- 

опасности и охраны труда с работниками должен быть проведен внеплановый 

инструктаж. 

Эксплуатация оборудования 

1. Эксплуатация и обслуживание любого вида оборудования должно 

производиться лицами, имеющими на это право, подтвержденное докумен- 

тально. 

2. Для обслуживания машин, механизмов, допускаются лица про- 

шедшие специальную подготовку и имеющие удостоверение на право работы 

на соответствующей машине, для электротехнического персонала – группу до- 

пуска. 

3. Запрещается применять не по назначению, а также использовать 

неисправное оборудование и инструмент, ограждения и средства индивиду- 

альной защиты. 

4. Запрещается эксплуатация оборудования, механизмов и инстру- 

ментов при нагрузках, превышающих допустимые по паспорту. 

5. Вращающиеся и движущиеся части машин и механизмов должны 

быть надежно ограждены. 

6. Перед пуском механизмов и включением аппаратуры, включаю- 

щий должен убедиться в отсутствии людей в опасной зоне и дать предупреди- 

тельный сигнал, значение которого должно быть понятно всем работающим. 

7. Запрещается во время работы механизмов: 
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– ремонтировать, чистить, закреплять и смазывать их; 

– тормозить руками, ломами, вагами или иными предметами движущи- 

еся части; надевать, сбрасывать или ослаблять ременные и цепные передачи 

или канаты. 

8. При осмотре или ремонте механизмов их приводы должны быть 

выключены, у пусковых устройств выставлены таблички: «Не включать, рабо- 

тают люди». 

9. Ручной инструмент (кувалды, кирки, молотки, ключи, лопаты и 

др.) должен содержаться в исправности и при необходимости – выбраковы- 

ваться. 

Организация временного полевого лагеря 

1. Выбор места для полевого лагеря производит начальник партии, 

отряда. 

2. Запрещается располагать лагерь на дне ущелий и сухих русел, за- 

топляемых, обрывистых и легко размываемых берегах. 

3. Для обеспечения санитарно-гигиенических норм, обеспечения бы- 

товых условий предусмотрены бытовой вагон, оборудованный буфетом, 

биотуалет. 

4. При расположении лагеря в районе обитания клещей и ядовитых 

змей должен производиться обязательный личный осмотр. 

5. Запрещается перемещение лагеря на новое место без заблаговре- 

менного уведомления отсутствующих о точном месторасположении нового 

лагеря. 

6. Запрещается самовольный уход работников из лагеря или с места 

работы. 

7. Территория вокруг полевого лагеря должна быть очищена от сухой 

травы, валежника, кустарника и деревьев в радиусе 15 м. 

8. По границам этих территорий необходимо проложить минерализо- 

ванную полосу шириной не менее 1,4 м и содержать ее в течение пожароопас- 

ного сезона в очищенном состоянии. 

9. Запрещается загрязнять территорию горючими жидкостями. 

10. Вырубка деревьев и кустарников должна производиться по согла- 

сованию с органами лесного хозяйства или другими организациями, на терри- 

тории которых ведутся работы. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

1. Разводить открытый огонь и применять факелы и прочие источ- 

ники открытого огня для освещения и других целей. 

2. Располагать электропроводку в местах ее возможного поврежде- 

ния.  

3. Утеплять жилое здание легковоспламеняющимися материалами. 

4. Разведение костров на расстоянии ближе 15 метров от вагончика. 
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5. Разводить костры в камышах, под кронами деревьев и других по- 

жароопасных местах. 

6. В остальных местах разведение костров допускается на площад- 

ках, окаймленных минерализованной полосой шириной не менее 0,5м. 

7. За костром должен быть установлен постоянный надзор. По окон- 

чанию пользования костер должен быть засыпан землей или залит водой до 

полного прекращения тления. 

Проведение геологических маршрутов 

1. Запрещается проведение геологических маршрутов в одиночку. 

2. Все геологические и поисковые маршруты должны регистрироваться 

в специальном журнале. 

3. Старший маршрутной группы должен назначаться из числа ИТР. 

4. Все работники должны быть проинструктированы о правилах пере- 

движения в маршруте применительно к местным условиям. 

5. В маршруте каждому работнику необходимо иметь яркую оранже- 

вую одежду. 

6. Запрещается выход в маршрут при неблагоприятном прогнозе по- 

годы и наличии штормового предупреждения. 

Геологические маршруты будут выполняться маршрутными парами. 

Каждая группа должна состоять не менее чем из двух человек: геолог и марш- 

рутный рабочий. Во главе маршрутной группы назначается геолог, имеющий 

достаточный опыт работ в полевой геологии в полупустынном районе. 

Движение маршрутной группы должно быть компактным, между 

людьми должна постоянно поддерживаться зрительная или голосовая связь 

для оказания в случае необходимости взаимной помощи. Обязательным и 

непременным условием работы в горах является страховка и взаимопомощь. В 

процессе маршрутов не рекомендуется пить сырую воду. Передвижение и 

работа при сильном ветре и сплошном тумане запрещается. Во время дождей 

и снегопадов и вскоре после них не следует передвигаться по осыпям, узким 

тропам, скальным и травянистым склонам и другим опасным участкам. Если 

группа в маршруте будет застигнута непогодой, нужно прервать маршрут и, 

укрывшись в безопасном месте переждать непогоду. 

В случае экстренной ситуации, когда один член маршрутной группы не 

способен двигаться, оставшиеся сотрудники маршрутной группы оказывают 

пострадавшему посильную медицинскую помощь, укрывают его максималь- 

ным количеством теплой одежды и принимают все меры для вызова спасатель- 

ной группы. Оставлять пострадавшего или заболевшего работника в одиноче- 

стве категорически запрещается. 
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Проходка горно-разведочных выработок 

1. Запрещается производить горно-разведочные работы без утвержден- 

ных паспортов или с нарушениями их. 

2. Площадка у устья канавы должна содержаться в чистоте и система- 

тически очищаться от грунта, снега. Извлеченный грунт, материалы и т.д. 

должны складываться на расстоянии, исключающем возможность их падения 

в выработку. 

3. По окончании работы в конце смены, а также при перерывах в работе 

нельзя канаву оставлять открытой. Следует огородить ее лентой. 

4. Спуск людей в выработки глубиной более 1,5 м разрешается по лест- 

ницам и трапам с перилами или специально оборудованным спускам. 

5. Руководитель горных работ обязан следить за состоянием забоя, бор- 

тов, уступов, откосов. При угрозе обрушения пород работы должны быть пре- 

кращены, а люди и механизмы выведены в безопасное место. 

6. Запрещается работа без средств индивидуальной защиты (каска, очки 
и тд.). 

Проведение горных работ осуществляется строго в соответствии с про- 

ектом, который разрабатывается в соответствии с техническими условиями 

эксплуатации оборудования. 

Все рабочие, специалисты, занятые на горных работах, используют 

средства индивидуальной и коллективной защиты. Не допускается нахожде- 

ние на участках горных работ лиц без СИЗ. 

Буровые работы 

1. Перед началом бурения скважины, буровая должна быть обеспе- 

чена документацией. Работы по бурению скважины могут быть начаты только 

на законченной монтажом буровой установке при наличии геолого-техниче- 

ского наряда, после тщательной проверки работы всех механизмов и оформ- 

ления акта о приемке буровой установки в эксплуатацию. Выявленные недо- 

статки подлежат устранению до ввода буровой установки в эксплуатацию. 

2. До начала буровых работ площадка под буровую должна быть 

спланирована и очищена. 

3. Оборудование, инструменты, лестницы и т.д. должны содержаться 

в исправности и чистоте. 

4. Все рабочие и ИТР, занятые на буровых работах должны работать 

в защитных касках. 

5. При передвижении буровой установки рабочие должны нахо- 

диться только в кабине автомашины. 

6. Транспортировка буровой установки может осуществляться 

только в походном положении. 

7. Строго соблюдать графики планово-предупредительного ремонта 

(ППР) оборудования и механизмов, не допускать переноса срока, предусмот- 

ренных графиком ППР. 
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8. Буровые выработки на посевах в период созревания зерновых куль- 

тур производятся по согласованию с заинтересованными хозяйствами. 

9. Механическое колонковое бурение характеризуется высоким 

уровнем механизации как основных, так и вспомогательных операций. В зави- 

симости от используемого оборудования и инструмента уровень механизации 

на колонковом бурении колеблется от 75% до 80-85% от общего числа выпол- 

няемых операций. Правильная эксплуатация современного бурового оборудо- 

вания обеспечивает работу без аварий и травм. Для этого персонал буровой 

установки должен иметь практические навыки совместного выполнения всех 

производственных операций знать и четко выполнять требования по обеспе- 

чению безопасности работ. Около половины всего рабочего времени при про- 

ходке скважин буровая бригада затрачивает на собственно бурение. Процесс 

бурения частично автоматизирован. Другие работы при колонковом бурении – 

спускоподъемные, строительно-монтажные, крепление скважин, ликвида- ция 

аварий относятся к числу машинно-ручных. Уровень механизации на этих 

работах составляет от 40% до 60%. Менее трудоемкими и более безопасными 

являются собственно бурение и работы по креплению скважин обсадными 

трубами, а наиболее трудоемки и опасны по составу спускоподъемные и стро- 

ительно-монтажные работы. 

Основной для безопасного ведения буровых работ является хорошее 

знание каждым членом буровой бригады своей профессии и согласованность 

действий. Бурильщиком может работать лицо, закончившее специальные 

курсы с отрывом от производства и имеющее соответствующее удостовере- 

ние. Помощники бурильщика и вышкомонтажники, также должны окончить 

специальные курсы с отрывом от производства. Обязательным условием для 

назначения бурильщика является наличие у него стажа работы в бурении не 

менее одного года. Бурильщик и его помощники, обслуживающие буровые 

установки с электроприводом, должны быть обучены приемам оказания пер- 

вой помощи, пострадавшим от электрического тока и правилам безопасной 

эксплуатации электроустановок в объеме требований для второй квалифика- 

ционной группы по технике безопасности. До начала работы рабочие, занятые 

на бурении, обязаны пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем 

месте. Работники допускаются к работе после проверки теоретических знаний 

и приобретенных навыков безопасных способов работы. 

Буровые рабочие обязаны выполнять только те работы, по которым они 

прошли обучение и инструктаж по безопасности и охране труда. Перед нача- 

лом работы на новых видах оборудования и механизма буровые рабочие изу- 

чают инструкцию по эксплуатации этого оборудования и проходят внеплано- 

вый инструктаж по безопасности и охране труда. 

Бурильщик – руководитель вахты, отвечающий за безопасное ведение 

работ. Буровые рабочие обеспечиваются специальной одеждой и спецобувью, 

а также индивидуальными средствами защиты. Каждый буровой рабочий обя- 
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зан пользоваться выданной ему спецодеждой, спецобувью и предохранитель- 

ными средствами, следить за их исправностью, а в случае неисправности тре- 

бовать от бурового мастера своевременного ремонта или их замены. 

При выполнении всех видов работ на буровой установке буровые рабо- 

чие должны быть в защитных касках. Бурильщик, сдающий смену, обязан пре- 

дупредить бурильщика, принимающего смену, и сделать запись в журнале 

сдачи и приемки смены об имеющихся неисправностях оборудования. 

Принимая смену, бурильщик вместе со своей вахтой осматривает буро- 

вую установку и лично проверяет: 

– наличие и исправность ограждения станка, в том числе нижнего 

зажимного патрона; 

– наличие и исправность лебедки и рабочих площадок у станка; 

– исправность фиксаторов рычага муфты сцепления и рычагов пере- 

ключения коробки скоростей; 

– тормозов лебедки и фиксирующего устройства рычагов тормозов 

лебедки; 

– контрольно-измерительных приборов; 

– исправность приспособления против заматывания шланга на веду- 

щую трубу; 

– состояние буровой вышки, ее сносность устью скважины; 

– наличие и исправность талевой оснастки, направляющего устрой- 

ства талевого блока; 

– заземления; 

– наличие и правильность заполнения технической документации; 

– укомплектованность медицинской аптечки. 

При обнаружении неисправностей и нарушений правил безопасности 

бурильщик, принимающий смену, не приступая к работе, силами вахты устра- 

няет их, а в случае невозможности этого останавливает работу, делает соот- 

ветствующую запись в буровом журнале и немедленно докладывает об этом 

буровому мастеру или вышестоящему лицу технического персонала. 

Помощник бурильщика при приеме смены должен лично проверить 

наличие и исправность: ограждений, предохранительного клапана и мано- 

метра бурового насоса, приспособления для крепления нагнетательного 

шланга, исключающего возможность его падения вместе с сальником при са- 

мопроизвольном отвинчивании последнего, труборазворота, подсвечника, 

вертлюг-амортизатора и наголовников к ним, необходимого ручного инстру- 

мента, средств пожаротушения. Кроме того, он проверяет отсутствие на крыше 

бурового здания и полатях посторонних предметов, чистоту пола в бу- ровом 

здании, приемный мост, а также состояние стеллажей для хранения труб. В 

случае обнаружения каких-либо неисправностей помощник буриль- щика 

устраняет их, а при невозможности сделать это своими силами, не при- ступая 

к работе, докладывает об этом бурильщику. 
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Прокладка подъездных путей, планировка площадок для размещения 

буровых установок и оборудования должны производиться по проектам и ти- 

повым схемам, утвержденным руководством предприятия. 

Буровое оборудование должно осматриваться в следующие сроки: 

– главным инженером (начальником) партии не реже одного раза в 2 

месяца; 

– механиком партии (начальником участка) – не реже одного раза в ме- 
сяц;  

– буровым мастером - не реже одного раза в декаду; 

– бурильщиком - при приеме и сдаче смены; 

Результаты осмотра должны записываться: начальником партии, 

начальником участка, буровым мастером – в «Журнал трехступенчатого кон- 

троля за состоянием охраны труда, техники безопасности и производственной 

санитарии», бурильщиком – в буровой журнал. 

Обнаруженные неисправности должны устраняться до начала работы. 

Ликвидации аварий на буровых работах должны проводиться под ру- 

ководством бурового мастера или инженера по бурению. 

Сложные аварии должны ликвидироваться по плану, утвержденному 

руководством предприятия. 

Транспорт 

Перевозка грузов на участок будет осуществляться грузовым транспор- 

том. Доставка персонала партии до участков работ предусматривается вахто- 

вой машиной, которая также будет служить как дежурный автомобиль, а также 

как оперативный автомобиль для устранения и оказания помощи при ЧС. Обо- 

рудование, аппаратура, приборы, инструменты по окончании работ будут воз- 

вращены на базу предприятия. Подвоз технической воды будет проводиться с 

ближайшего источника технического водоснабжения в радиусе 10-15 км. 

На разведочных работах в течение всего полевого времени будет задей- 

ствованы передвижные буровые установки LF-90s, вахтовая машина, грузопас- 

сажирский автомобиль. 

При эксплуатации автотранспорта должны соблюдаться «Правила до- 

рожного движения в Республике Казахстан». 

1. Движение транспортных средств на участке работ и за его пределами 

должно осуществляться по маршрутам, утвержденным руководителем работ, 

при необходимости – согласовываться в МВД РК. 

2. При направлении двух и более транспортных средств по одному 

маршруту из числа водителей или ИТР назначается старший, указания кото- 

рого обязательны для всех водителей колонны. 

3. Запрещается во время стоянки отдыхать или спать в кабине или кры- 

том кузове при работающем двигателе. 

4. Запрещается движение по насыпи, если расстояние от колес автомо- 

биля до бровки менее 1 м. 
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5. Перед началом движения задним ходом водитель должен убедиться 

в отсутствии людей на трассе движения и дать предупредительный сигнал. 

6. Перевозка людей должна производиться на транспортных средствах, 

специально предназначенных для этой цели. 

7. При перевозке людей должны быть назначены старшие, ответствен- 

ные наряду с водителем за безопасность перевозки. Один из старших должен 

находиться в кабине водителя, другой в пассажирском салоне. 

8. Развороты предусматриваются с таким расчетом, чтобы автомашины 

типа ГАЗ-66 разворачивались с одного раза, при этом бровки должны быть не 

менее 0,7 м. 

9. К управлению автотранспортом по перевозке людей предусматрива- 

ется допуск водителей, имеющих стаж работы не менее 3-х лет. 

10. Дополнительные требования к оборудованию и состоянию авто- 

транспорта, сцепке автопоездов устанавливаются в зависимости от назначения 

автомобилей. 

11. При погрузочно-разгрузочных работах запрещается находиться на 

рабочей площадке лицам, не имеющим прямого отношения к выполняемой ра- 

боте. 

12. При пользовании подкатами должны соблюдаться следующие 

условия: 

– угол наклона – не более 30º; 

– должно быть предохранительное устройство, предотвращающее ска- 

тывание груза; 

– работающие не должны находиться между подкатами. 
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алами. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Заправлять работающий двигатель топливом и смазочными матери- 

2. Разводить открытый огонь и пользоваться им для освещения и разо- 

грева двигателя. 

3. Пользоваться зубилами и молотками для открытия бочек с горючим. 

4. Хранить в помещение легковоспламеняющиеся и горючие жидкости 

(за исключением топлива в баках). 

5. Оставлять без присмотра работающие двигатели, включенные элек- 

троприборы. 

6.4. Мероприятия в сфере саниторно-эпидемиологического 

благополучия населения и в области пожарной безопасности 

Пожарная безопасность 

1. Все транспортные средства, и помещения должны быть обеспе- 

чены огнетушителями. 

2. В лагере должен быть пожарный щит с инвентарем (топоры, 

багры, ломы, лопаты) и емкость с песком. Запрещается использование этого 

инвентаря на посторонних работах. 

3. Трубы печей обогрева должны не менее чем на 0,5 м возвышаться 

над коньком крыш и снабжаться искрогасителями. 

4. Курение разрешается только в отведенных для этого местах. 

5. Запрещается курение – лежа в постели. 

6. Площадка расположения лагеря должна быть окружена минерали- 

зованной зоной шириной не менее 5 м. 

7. Использование пожарного инвентаря не по назначению категори- 

чески запрещается. 

8. Для размещения первичных средств пожаротушения должны 

устраиваться специальные пожарные щиты. 

9. При размещении огнетушителей должны соблюдаться следующие 

требования: 

– огнетушители должны размещаться на высоте не более 1,5 метров 

от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии не менее 1,2 

м от края двери при ее открывании; 

– огнетушитель должен устанавливаться так, чтобы была видна ин- 

струкция, надпись на его корпусе; 

10. Пожарные мотопомпы, наземные части гидрантов, пожарные 

краны, катушки пожарных рукавов, пожарные бочки и ящики, деревянные 

ручки топоров, багров, лопат, пожарные ведра должны быть окрашены в бе- 

лый цвет с красной окантовкой шириной 20-50 мм. 
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Производственная санитария 

1. Компактное размещение полевого базового лагеря. Базовый лагерь 

рассчитан на проживание 20-30 человек. 

2. Для приема пищи в полевом лагере на территории вахтового поселка 

будет установлен бытовой вагон, оборудованный буфетом. При организации 

питания должны соблюдаться санитарные правила для предприятий обще- 

ственного питания. 

3. В качестве источника питьевого водоснабжения будет использо- 

ваться закупаемая бутилированная вода. Норма потребления питьевой воды - 

среднесуточная - 10,0 литров на 1 трудящегося. 

4. Для нужд персонала в полевом лагере предполагается использовать 

биотуалеты, с последующим вывозом стоков на очистные сооружения специ- 

альной организацией. Расположение их будет не ближе 30,0 м от бытового ва- 

гончика, с учетом розы ветров. Для сбора ТБО будет оборудована специальная 

площадка (с учетом розы ветров) оснащенная металлическими контейнерами. 

При заполнении контейнеров не более чем 2/3 их объема, ТБО будут выво- 

зиться на ближайший спец. полигон, специальной организацией (с которой бу- 

дет заключен договор), по согласованию с местными властями и СЭС. 

5. Освещение рабочих мест должно обеспечиваться источниками об- 

щего и местного освещения. 

6. Все транспортные средства, участки по прохождению горных выра- 

боток, и т.д. будут снабжены аптечками первой помощи. При несчастных слу- 

чаях работнику будет оказана первая помощь и он будет госпитализирован в 

ближайший населенный пункт, где имеется больница. 
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7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

7.1. Материалы по компонентам окружающей среды 

При производстве разведочных работ на площади участка недр все ра- 

боты будут проводиться в соответствии с Кодексом РК «О недрах и недрополь- 

зовании» (№125-VI от 10.06.25, г. Астана), (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 01.01.2026 г.) и Экологическим кодексом РК от 02.01.2021 г. 

№400-VI (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2026 г.) План 

на производство геологоразведочных работ на участке работ со- 

ставлен с учетом «Инструкции по организации и проведению экологической 

оценки, в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных 

ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280», (с изменениями 

и дополнениями от 26.10.2021 г.). 

В процессе производства буровых и опробовательских работ осуществля- 

ется незначительное воздействие на атмосферный воздух, поверхность земли, 

связанное в основном с работой и передвижением автотранспорта и бурением 

скважин средней глубиной 300 м. 

7.2. Оценка экологического риска реализации намечаемой 

деятельности 

Размещение в окружающей среде промышленного объекта в любом слу- 

чае подразумевает выброс загрязняющих веществ, образование отходов произ- 

водства, что является сознательным допущением вероятности причинения вреда 

окружающей среде ради достижения экономической выгоды. Если размещение 

объекта происходит в соответствии с установленными нормами и правилами, об- 

щество в лице государственных природоохранительных органов считает риск та- 

кого размещения и воздействия приемлемым. 

Значимость воздействий оценивается, основываясь на: 

 возможности воздействия; 

 последствий воздействия. 

Оценка производится по локальному, ограниченному, местному и регио- 

нальному уровню воздействия. 

Значимость антропогенных нарушений природной среды на всех уровнях 

оценивается по следующим параметрам: 

 пространственный масштаб; 

 временной масштаб; 

 интенсивность. 

Сопоставление значений степени воздействия по каждому параметру 

оценивается по бальной системе по разработанным критериям. Каждый крите- 

рий базируется на практическом опыте специалистов, полученном при выполне- 

нии аналогичных проектов. 

Принята 4-х бальная система критериев. Нулевое воздействие будет 

только при отсутствии технической деятельности или воздействием, связанным 

с естественной природной изменчивостью. Для комплексной методики оценки 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32849489
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32849489
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воздействия на природную среду применяется мультипликативная (умножение) 

методология расчета. 

Определение пространственного масштаба. Определение пространствен- 

ного масштаба воздействий проводится на анализе технических решений, мате- 

матического моделирования, или на основании экспертных оценок и представ- 

лено в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

Шкала оценки пространственного масштаба (площади) воздействия 

Градация 

Пространственные гра- 

ницы воздействия (км 
или км2) 

Балл Пояснения 

 

 

 

 

Локальное 

 

 

Площадь 

воздей- 

ствия до 1 

км2 

 

Воздей- 

ствие на 

удалении 

до 100 м от 

линейного 

объекта 

 

 

 

 

1 

Локальное воздействие – воздействия, 

оказывающие влияние на компоненты 
природной среды, ограниченные рам- 

ками территории (акватории) непосред- 

ственного размещения объекта или не- 

значительно превышающими его по 

площади (до 1 км2), оказывающие влия- 
ния на элементарные природно-терри- 

ториальные комплексы на суше фаций и 

урочищ. 

 

 

Ограничен- 

ное 

 

Площадь 

воздей- 

ствия до 10 

км2 

Воздей- 

ствие на 

удалении 

до 1 км от 

линейного 

объекта 

 

 

 

2 

Ограниченное воздействие – воздей- 

ствия, оказывающие влияние на компо- 

ненты окружающей среды на террито- 
рии (акватории) до 10 км2, оказываю- 

щие влияние на природно-территори- 

альные комплексы на суше на уровне 

групп урочищ или местности. 

 

 

Местное 

 

Площадь 

воздей- 

ствия от 10 

до 100 км2 

Воздей- 

ствие на 

удалении от 

1 до 10 км 

от линей- 

ного объ- 
екта 

 

 

3 

Местное (территориальное) воздей- 

ствие – воздействия, оказывающие вли- 

яние на компоненты окружающей 

среды на территории (акватории) до 100 

км2, оказывающие влияние на при- 

родно-территориальные комплексы на 
суше на уровне ландшафта. 

 

 

Региональное 

 

Площадь 

воздей- 

ствия более 

100 км2 

Воздей- 

ствие на 

удалении от 

10 до 

100 км от 

линейного 

объекта 

 

 

4 

Региональное воздействие – воздей- 

ствия, оказывающие влияние на компо- 

ненты окружающей среды на террито- 

рии (акватории) более 100 км2, оказыва- 

ющие влияние на природно-территори- 
альные комплексы на суше на уровне 

ландшафтных округов или провинций. 

Определение временного масштаба воздействия. Определение времен- 

ного масштаба воздействия на отдельные компоненты природной среды, опреде- 

ляется на основании технического анализа, аналитических или экспертных оце- 

нок и представлено в таблице 7.2. 
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Таблица 7.2 

Шкала оценки временного воздействия 

 

Градация 

Временной 

масштаб 

воздей- 

ствия 

 

Балл 

 

Пояснения 

 

 

 

Кратковременное 

 

Воздействие 

наблюда- 

ется до 3-х 

месяцев 

 

 

 

1 

Кратковременное воздействие – воздей- 

ствие, наблюдаемое ограниченный период 

времени (например, в ходе строительства, бу- 

рения или ввода в эксплуатации), но, как пра- 

вило, прекращается после завершения рабо- 

чей операции, продолжительность не превы- 
шает один сезон (допускается 3 месяца) 

Воздействие сред- 

ней продолжитель- 

ности 

Воздействие 

наблюда- 

ется от 3-х 

месяцев до 

1 года 

 

2 

Воздействие средней продолжительности – 

воздействие, которое проявляется на протя- 

жении от одного сезона (3 месяца) до 1 года 

 

Продолжительное 

Воздействие 

наблюда- 

ется от 1 до 

3 лет 

 

3 

Продолжительное воздействие – воздей- 
ствие, наблюдаемое продолжительный пе- 

риод времени (более 1 года но менее 3 лет) и 
обычно охватывает период строительства за- 
проектированного объекта 

 

 

Многолетнее 

Воздействие 

наблюда- 

ется от 3 до 

5 лет и бо- 

лее 

 

 

4 

Многолетнее (постоянное) воздействие – 

воздействия, наблюдаемое от 3 до 5 лет и бо- 

лее (например, шум от эксплуатации), и кото- 

рые могут быть скорее периодическими или 

повторяющимися (например, воздействия в 

результате ежегодных работ по техниче- 
скому обслуживанию). 

Определение величины интенсивности воздействия. Шкала интенсивно- 

сти определяется на основе учений и экспертных суждений, и рассматривается в 

таблице 7.3. 

Таблица 7.3 

Шкала величины интенсивности воздействия 

Градиент Описание интенсивности воздействия Балл 

Незначитель- 

ное 

Изменения в природной среде не превышают существующие 

пределы природной изменчивости 
1 

Слабое 
Изменения природной среде не превышают пределы природной 

изменчивости. Природная среда полностью восстанавливается. 
2 

 

Умеренное 

Изменения в природной среде превышают пределы природной 

изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов 

природной среды. Природная среда сохраняет способность к са- 
мовосстановлению 

 

3 

 

Сильное 

Изменения в природной среде приводят к значительным нару- 

шениям компонентов природной среды и/или экосистем. От- 

дельные компоненты природной среды теряют способность к 

самовосстановлению 

 

4 



99  

i 

i i 

Комплексная оценка воздействия на компоненты природной среды от 

различных источников воздействия 
Комплексный балл определяется по формуле: 

Qi  Qt  QS  Q j 

int egr i i i , 
Qi 

где int egr - комплексный оценочный балл для заданного воздействия; 
Q

t 

- балл временного воздействия на i-й компонент природной среды; Q
S 

- балл 

пространственного воздействия на i-й компонент природной среды; Q
j 

- балл ин- 

тенсивности воздействия на i-й компонент природной среды. 

Сопоставление значений степени воздействия по каждому параметру 

оценивается по бальной системе по разработанным критериям. Каждый крите- 

рий базируется на практическом опыте специалистов, полученном при выполне- 

нии аналогичных проектов. 

Расчет комплексной оценки и значимости воздействия на природную 

среду приведен в таблице 7.4. 
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Таблица 7.4 

Расчет комплексной оценки и значимости воздействия на природную среду 
Компо- 

ненты 

природ- 

ной 

среды 

Источ- 

ник и вид 

воздей- 

ствия 

Простран- 

ственный 

масштаб 

Времен- 

ной мас- 

штаб 

Интенсив- 

ность воз- 

действия 

Ком- 

плексная 

оценка 

Катего- 

рия зна- 

чимости 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Атмо- 

сферный 

воздух 

Выбросы 

загрязня- 
ющих ве- 

ществ от 

стацио- 

нарных 

источни- 
ков 

 

 

2 

Ограниченное 

воздействие 

 

4 

Много- 

летнее 

воздей- 

ствие 

 

 

1 

Незначи- 

тельное 

 

 

 

8 

 

Воздей- 

ствие 

низкой 

значимо- 

сти 

 

Почвы и 

недра 

Физиче- 

ское воз- 

действие 

на поч- 

венный 
покров 

 

1 

Локальное 

воздействие 

4 

Много- 

летнее 

воздей- 

ствие 

 

2 

Слабое 

 

 

8 

Воздей- 

ствие 

низкой 

значимо- 

сти 

 

 

 

Поверх- 

ностные и 

подзем- 

ные воды 

Бурение 

разведоч- 

ных сква- 

жин. От- 
качка и 

отбор 

проб 

воды. За- 
бор по- 

верхност- 

ных вод 

 

 

 

1 

Локальное 

воздействие 

 

 

4 

Много- 

летнее 

воздей- 

ствие 

 

 

 

1 

Незначи- 

тельное 

 

 

 

 

4 

 

 

Воздей- 

ствие 

низкой 

значимо- 

сти 

 

Расти- 

тельность 

Физиче- 

ское воз- 

действие 

на расти- 

тельность 
суши 

 

1 

Локальное 

воздействие 

4 

Много- 

летнее 

воздей- 

ствие 

 

2 

Слабое 

 

 

8 

Воздей- 

ствие 

низкой 

значимо- 

сти 

 

 

 

 

Живот- 

ный мир 

Воздей- 

ствие на 

наземную 

фауну, 
Измене- 

ние чис- 

ленности 

биоразно- 
образия и 

плотности 

популя- 

ции вида 

 

 

 

 

1 

Локальное 

воздействие 

 

 

 

4 

Много- 

летнее 

воздей- 

ствие 

 

 

 

 

1 

Незначи- 

тельное 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Воздей- 

ствие 

низкой 

значимо- 

сти 
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Краткие выводы по оценке экологических рисков 

В соответствии с выполненной комплексной оценкой воздействия проек- 

тируемых работ на окружающую среду и здоровье населения, проведение геоло- 

горазведочных работ целесообразно. 

Анализ риска аварий на опасных производственных объектах является 

составной частью управления промышленной безопасностью. Анализ риска за- 

ключается в систематическом использовании всей доступной информации для 

идентификации опасностей и оценки риска возможных нежелательных событий. 

Расчет комплексной оценки и значимости воздействия на природную 

среду показал, что воздействие можно оценить как низкой значимости. 

7.3. Мероприятия направленные на предотвращение воздействия 

на компоненты окружающей среды 

При проведении разведочных работ по Плану предусмотрены следующие 

основные мероприятия по минимизации вредного воздействия на окружающую 

среду: 

1. Компактное размещение полевого базового лагеря. Базовый ла- 

герь рассчитан на проживание 20-30 человек. 

2. Для приема пищи в полевом лагере на территории вахтового по- 

селка будет установлен бытовой вагон, оборудованный буфетом. При органи- 

зации питания должны соблюдаться санитарные правила для предприятий об- 

щественного питания. 

3. Обеспечение питьевой водой основного лагеря и передвижных от- 

рядов будет производиться путем закупки бутилированной воды 10 л, пустая 

тара будет возвращаться обратно поставщику. 

4. Для нужд персонала в полевом лагере предполагается использо- 

вать биотуалеты, с последующим вывозом стоков на очистные сооружения. 

Расположенные не ближе 30,0 м от бытового вагончика, с учетом розы ветров. 

Для сбора ТБО будет оборудована специальная площадка (с учетом розы вет- 

ров) оснащенная металлическими контейнерами. При заполнении контейне- 

ров не более чем 2/3 их объема, ТБО будут вывозиться на ближайший спец. 

полигон, специальной организацией (с которой будет заключен договор), по 

согласованию с местными властями и СЭС. Средний годовой объем образова- 

ния ТБО на одного сотрудника принят 1,06 м3. 

5. На участке работ подвоз ГСМ (дизтопливо, дизмасло и бензин), 

деталей, запасных частей планируется из c. Бурубайтал. Предприятие должно 

планировать свою работу так, чтобы обеспечить полевой отряд опережающим, 

недельным запасом материально-технических средств. Во избежание загряз- 

нения почвенного слоя маслами и ГСМ, предусматривается сбор отработан- 

ного масла в специальные емкости, использование исправных емкостей, за- 

движек и шлангов для заправки ГСМ и т.д. 

6. Строительство технологических дорог и площадок не предусмот- 

рено с целью уменьшения площади нарушенных земель. 
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7. Предусматривается строгий запрет на охоту и рыбалку в запре- 

щенные сроки и запрещенными методами. 

 

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 

Основными источниками выброса вредных веществ в атмосферу при 

проектируемых разведочных работах на площади участка является автотранс- 

порт. В результате сжигания горючего при работе этого оборудования в атмо- 

сферу выбрасывается в основном окись углерода, углеводороды и двуокись 

азота. 

Наибольшее их количество выбрасывается при разгоне автомобиля, а 

также при движении с малой скоростью. 

На участке будут задействованы два легковых, два грузовых автомо- 

биля, буровые установки (весенне-осенний период). 

В связи с тем, что источники выбросов в атмосферу имеют передвиж- 

ной характер, учитывая немногочисленность техники, можно утверждать, что 

сосредоточения и скопления вредных выбросов в определенной точке не будет. 

Поэтому специальных мероприятий по охране воздушного бассейна не требу- 

ется. 

В целях уменьшения выбросов от работающей техники будут выпол- 

няться следующие мероприятия: 

- обеспечить рациональную организацию движения автотранспорта на 

участках работ. 

Для уменьшения выбросов в атмосферу будут производиться система- 

тические профилактические осмотры и ремонты двигателей, проверка токсич- 

ности выхлопных газов. 

Техническое обслуживание, текущий и средний ремонт оборудования, 

осуществляются службами отдела главного механика на участке работ. 

Капитальный ремонт оборудования осуществляется специализирован- 

ными ремонтными организациями г. Тараз. 

Рекультивация нарушенных земель 

Почвенный покров района сформирован в условиях засушливого резко 

континентального климата и преимущественно представлен пустынными и 

полупустынными типами почв. Наиболее распространены серо-бурые и 

светло-бурые почвы глинистого и песчано-глинистого механического состава. 

Для них характерны слабая мощность гумусового горизонта, низкое содержа- 

ние органического вещества и широкое развитие процессов засоления. В по- 

ниженных элементах рельефа и на участках с близким залеганием грунтовых 

вод встречаются солончаки и солонцеватые почвы с повышенным содержа- 

нием водорастворимых солей. В целом почвы района отличаются низким есте- 

ственным плодородием и ограниченной пригодностью для земледелия без 

проведения мелиоративных мероприятий. 
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В соответствии с Законодательством Республики Казахстан рекульти- 

вация нарушенных земель, повышение их плодородия, использование и сохра- 

нение плодородного слоя почвы являются природоохранными мероприятиями. 

Восстановление нарушенных земель направлено на устранение небла- 

гоприятного влияния геологоразведочных работ на окружающую среду, улуч- 

шение санитарно-гигиенических условий жизни населения, повышение эсте- 

тических ценности ландшафтов. 

После окончания работ все выработки в полевых лагерях должны быть 

засыпаны с восстановлением почвенно-растительного слоя. 

Работы по ликвидации и рекультивации будут проводиться в следую- 

щем порядке: сначала выработки засыпаются вынутой породой, затем на по- 

верхность наносится и разравнивается почвенно-растительный слой. 

При производстве работ не используются химические реагенты, все ме- 

ханизмы обеспечиваются маслоулавливающими поддонами. После проведе- 

ния работ с участков будут удалены все механизмы, оборудование и отходы 

производства. 

Направление рекультивации сельскохозяйственное. Восстановленные 

участки могут быть использованы в том качестве, в котором они использова- 

лись до нарушения. 

Технический этап рекультивации является частью единого технологи- 

ческого процесса, поэтому засыпка выработок и нанесение потенциально-пло- 

дородного слоя производится параллельно с другими работами. 
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ПОЧВЕННАЯ КАРТА 
Масштаб 1:500 000 

 

Рис.7.1. Почвенная карта 
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Охрана поверхностных и подземных вод 

Основные водотоки района представлены слаборазвитой гидрографи- 

ческой сетью. Главной водной артерией региона является река Сырдарья, про- 

текающая на значительном удалении от участка и имеющая важное значение 

для водоснабжения и орошения сельскохозяйственных угодий. 

В пределах рассматриваемой территории постоянные водотоки практи- 

чески отсутствуют, а поверхностный сток носит преимущественно временный 

характер. Большинство водотоков представлено временными руслами (саями), 

которые наполняются водой в период весеннего снеготаяния и после интен- 

сивных атмосферных осадков, а в летний период пересыхают. 

В связи с засушливым климатом водные ресурсы района ограничены, 

значительную роль в хозяйственном водоснабжении играют подземные воды, 

а также локальные источники в виде колодцев и скважин. 

Непосредственно на территории участка работ поверхностные водо- 

токи отсутствуют. В пределах прилегающих территорий фиксируются отдель- 

ные временные водотоки, формирующиеся в понижениях рельефа и функцио- 

нирующие эпизодически в периоды выпадения осадков. 

Загрязнение поверхностных вод бытовыми отходами исключено, так 

все они расположены далеко от производственных, жилых и хозяйственных 

помещений базового лагеря. Для сброса сточных вод используются биотуа- 

леты с последующим вывозом стоков на очистные сооружения. 

Во избежание попадания ГСМ в воду и почву, транспортные средства, 

будут снабжены специальными поддонами для сбора и утилизации ГСМ. 

В целях минимизации вредного воздействия на почву, поверхностные и 

подземные воды, при бурении скважин будут использоваться передвижные ме- 

таллические зумпфы (градирки), объемом 4 м3. Зумпф также будет использо- 

ваться в качестве емкости для временного хранения шлама. 

При бурении скважин в качестве промывочной жидкости будет исполь- 

зоваться вода и глинистый раствор. Восполнение оборотной системы произво- 

дится по мере необходимости. При завершении бурения скважины, емкость с 

буровым раствором вывозится с площадки и далее используется при бурении 

последующей скважины. 

Забор технической воды будет производиться в населенных пунктах (из 

централизованной системы водоснабжения), в случае забора воды из водое- 

мов, предусматривается использование защитных сеток для предотвращения 

попадания обитателей рек или озер, и прочих посторонних предметов. 

При выполнении данного Плана будут производиться в случае необхо- 

димости все мероприятия по охране поверхностных вод от загрязнения, ис- 

пользование воды в оборотном замкнутом водоснабжении, создание фильтра- 

ционных экранов, выделение и соблюдение зон санитарной охраны. 

Вода, теряющаяся в скважинах, может быть загрязнена только взве- 

шенными частицами, попадание нефтепродуктов исключено, поэтому загряз- 

нение подземных вод невозможно. 
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7.4. Предложения по организации экологического мониторинга 

Производственный мониторинг окружающей среды организуется на 

площади работ в соответствии Экологическим кодексом РК. 

Целью производственного мониторинга окружающей среды является 

обеспечение достоверной информацией о воздействии комплекса намечаемых 

работ на окружающую среду, возможных изменениях в окружающей среде, 

вызванных воздействиями. 

Система производственного мониторинга ориентирована на организа- 

цию наблюдений, сбора данных, проведения анализа, оценки воздействия ком- 

плекса проводимых работ на состояние окружающей среды с целью принятия 

своевременных мер по предотвращению, сокращению и ликвидации отрица- 

тельного воздействия на окружающую среду. 

Программа производственного мониторинга включает контроль вы- 

бросов в атмосферный воздух расчетным способом. 

В нормальных условиях характер контроля планово-периодический. В 

аварийных – оперативный. Участок планируемых работ будет обслуживаться 

собственной службой техники безопасности. 
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8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ 

8.1. Ожидаемые результаты выполнения комплекса работ 

В результате выполнения описанного комплекса проектных решений, 

видов и объемов работ будет изучено геологическое строение участка. Также 

будет проведена оценка перспектив площади на полиметаллическое и редко- 

метальное оруденение, с выделением границ наиболее перспективных участ- 

ков, для постановки последующих геологоразведочных работ. 

По результатам проведенных работ будет проведена геолого-экономи- 

ческая оценка промышленной значимости объекта, посредством разработки 

отчета об оценке ресурсов твердых полезных ископаемых, подготавливаемым 

компетентным лицом. 

 

8.2. Планируемые ресурсы и запасы полезных ископаемых по 

соответствующим категориям по результатам выполненного комплекса 

работ 

На данном этапе выполнения работ, в связи с малым количеством ин- 

формации непосредственно по участку недр 5 блоков, отсутствует возмож- 

ность достоверной и обоснованной оценки планируемых ресурсов и запасов 

полезных ископаемых. 

Ресурсы перспективных участков будут определены по результатам 

проведения полного комплекса геологоразведочных работ предусмотренного 

настоящим Планом. 

8.3. Сравнительный анализ и научное обоснование 

В результате проведения поисковых работ предшественниками были 

намечены следующие признаки и критерии: 

1. Магматические признаки. Установлена пространственная и параге- 

нетическая связь золоторудной минерализации с отдельными проявлениями 

девонского интрузивного магматизма, в частности с комплексом малых ин- 

трузий среднего и умеренно-кислого состава и субвулканических интрузий 

кислого состава. Оруденение локализуется как в самих интрузивах, так и во 

вмещающих их терригенных отложениях ордовика. Наиболее благоприят- 

ными являются зоны экзоконтакта, пересечённые многочисленными разло- 

мами. 

2. Структурные признаки. Основная роль в размещении рудоносных 

интрузий и локализации золоторудного оруденения принадлежит разрывным 

нарушениям и зонам повышенной трещиноватости. Известные месторожде- 

ния и рудопроявления золота контролируются участками пересечения разло- 

мов разных направлений, в большинстве случаев северо-западных с северо- 

восточными и субширотными. 

3. Литологические признаки. Выражаются в приуроченности орудене- 

ния к терригенным толщам ордовика. В значительно меньшей степени оно 



108  

связано с туфами и пирокластами средних и кислых пород девона в сочета- 

нии с субвулканическими интрузиями порфиров. 

4. Оруденение золота сопровождается ореолами гидротермально-из- 

мененных пород с сульфидной минерализацией. Для интрузий характерны 

зоны березитизации и борнитизации пород с вкраплённым оруденением зо- 

лота. 

5. Оруденению золота постоянно сопутствуют пирит и арсенопирит, 

реже базальные руды, минералы сурьмы и висмута, сульфиды полиметаллов. 

Важными поисковыми признаками для выявления скрытых рудных тел явля- 

ются ореолы мышьяка, висмута, ртути и сурьмы, сопровождающие рудные 

зоны. 
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Приложение 1 
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