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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий «План горных работ на добычу песка на месторождении 

Алиев (участки 1, 2) в Аральском районе Кызылординской области», 

составлено в части добычи на лицензионной площади, в пределах 

проектируемых карьеров. 

Заказчиком проекта является ИП «АЛИЕВ ЕРЛАН МАРАТОВИЧ», 

обладающим приоритетом на переход в стадию добычи на основании 

результатов проведенных геологоразведочных работ. 

В 2026 году геологоразведочными работами была проведена оценка 

минеральных ресурсов и запасов песка на участке Алиев (участки 1, 2).  

В связи с развитием промышленно-строительной отрасли в регионе, 

возникла потребность в строительных материалах, что повлекло за собой 

увеличение потребности в сырье. Объем добычи ежегодно составит 100,0 

тыс. м3 с 2026 по 2035 гг на каждый участок. 

Минеральные ресурсы и запасы участка Алиев (участки 1, 2), в 

соответствии требованиям кодекса KAZRC: 

Показатели Ед. изм. 
Запасы Ресурсы 

доказанные вероятные измеренные выявленные предполагаемые 

Открытый способ отработки 

Песок 1 

участка 
тыс. м3   2197,000   

Песок 2 

участка 
тыс. м3   1897,000   

В результате подсчета объемов песка в контуре карьера участка Алиев 

(участки 1, 2) по состоянию на 01.05.2026г. составляет 2197,0 тыс. м3 и 

1897,0 тыс. м3 соответственно. 

Площадь проектируемых карьеров составляет 0,338 км2 и 0,138 км2.  

План горных работ на добычу песка на месторождении Алиев (участки 

1, 2) составлен на основании технического задания, выданного ИП «АЛИЕВ 

ЕРЛАН МАРАТОВИЧ», в соответствии с действующими нормативными 

документами технологического проектирования.   

В основу определения направлений развития горных работ в карьере 

заложены нормативные положения по обеспечению плановых объемов 

добычи песка. 

Руководством при составлении Плана на месторождении послужили 

следующие законодательные и нормативные документы: 

• Кодекс РК «О недрах и недропользовании» №291-IV ЗРК от 

24.06.2010г. 

• Нормы технологического проектирования. 

- «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» 

Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352. 

- Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 

2014 года № 188-V. 
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При составлении плана были использованы: 

1. Техническое задание на План горных работ на добычу; 

2.  «Отчет по оценке минеральных ресурсов и запасов песка на 

участке Алиев (участки 1, 2) в Кызылординской области по состоянию на 

01.05.2026 г. по стандартам KAZRC». 

Объекты производственного и жилищно-гражданского назначения на 

карьере не предусматриваются. Строительство зданий настоящим проектом 

не предусматривается, в качестве вахтового поселка в районе карьера будет 

обустроена площадка передвижными вагончиками и стоянкой для горных 

транспортов.  Обеспечивание рабочего персонала карьера питанием, водой 

хоз-питьевого назначения, будет производится с ближайщих населенных 

пунктов.  

На добычных, вскрышных и рекультивационных работах будут 

использоваться: 

1. Экскаватор HYUNDAI R220LC-9S; 

2. Бульдозер Shantui SD16, HYUNDAI R220LC-9; 

3. Автосамосвалы HOWO ZZ3257N3847A; 

4. Погрузщик  SDLG LG956L; 

5. Автополивочная машина КО-806. 

Принятая система разработки на месторождении открытым способом, с 

одним уступом до 7,0 м, согласно техническому заданию заказчика. 

Режим работы предприятия, по добыче, по вскрыше в 2026 и 

последующие года сезонная (при благоприятных условиях погоды) – 

шестидневная рабочая неделя в 1 смену, продолжительностью смены 11 

часов. 

В 2026 году и последующие годы по добыче – 300 рабочих дней. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Проявление песка Алиев (участки 1, 2) административном отношении 

расположен в Аральском районе Кызылординской области в 6,3 и 2,2 км от г. 

Аральск. 

Район относится к типичным внутриматериковым пустыням 

умеренного пояса.  

Рельеф равнинный, осложнѐнный грядово-бугристыми песками. 

Абсолютные отметки не превышают 60 м. Относительные превышения 

колеблются в пределах 5-15 м.  

Современные рельефообразующие процессы связаны с обмелением 

Аральского моря и развитием эоловых процессов. Город Аральск, 

находившийся ранее на берегу моря, теперь оказался среди песчаной 

пустыни. В 15 км восточнее г. Аральска находится рабочий посѐлок 

Аралсульфат, жители которого заняты на разработках поваренной соли.  

Район слабо населѐн. Население в основном сконцентрировано в 

населѐнных пунктах.  

Железная и автомобильная дороги Аральск – Кызылорда проходят в 5 

км западнее участка. Остальная дорожная сеть представлена грунтовыми 

полевыми дорогами, связывающими фермы и посѐлки.  

Ведущей отраслью хозяйства является отгонно-пастбищное 

животноводство.   

Климат района резко континентальный с резкими годовыми и 

суточными колебаниями температур. Абсолютный минимум температуры 

января - 400 С, максимум июля + 460С. Годовая норма осадков равна 522 мм, 

из них 244 мм выпадает в осенне-зимний период, а 278 мм приходится на 

осенне-летний период. Зима характеризуется холодной облачной погодой с 

частыми туманами. Снежный покров образуется во второй половине декабря 

и держится до конца марта. Толщина снега от 6 до 23 см. Относительная 

влажность 83%. Весна (апрель - май) отличается переменной погодой. 

Наибольшее количество осадков выпадает в виде кратковременных осадков, 

иногда со снегом. Относительная влажность в марте 80%. Лето устойчивое с 

жаркой малооблачной погодой. Относительная влажность летом 10-15%. 

Осенью относительная влажность вновь повышается до 60-80%. 

Испаряемость, по данным испарительной площадки № 36-Аральск, 

составляет 1262 мм в год. Для района характерны частые и сильные ветры, 

иногда переходящие в песчаные бури.  

Гидрография района отличается отсутствием рек с постоянным 

водотоком. Только в период таяния снега и весенних дождей наблюдается 

сток по многочисленным мелким долинам временного водотока. 

Немногочисленные родники стока не имеют. 
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Рис. 1.1 Обзорная карта района работ 
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Рис. 1.2. Картограмма на добычу песка месторождения Алиев (участки 1, 2).  
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2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

2.1. Состав предприятия 

  

Предприятие в своем составе имеет следующие объекты: 

- карьер; 

- бытовая площадка для размещения бытовых объектов необходимых 

для ведения работ на открытых площадях; 

- склад ПРС; 

- отвал вскрышных пород; 

- прикарьерный склад для временного хранения; 

- коммуникации: 

- внутри; и междуплощадочные: 

- автодороги; 

- ЛЭП или генератор. 

Строительство зданий и перерабатывающих предприятий настоящим 

проектом не предусматривается. 

2.2. Размещение объектов строительства 

Бытовая площадка размещается в районе карьера на расстоянии 150 м с 

размещением на ней необходимых объектов для обеспечения работающего 

персонала ведущих работы «на открытых площадях» в течении года, 

необходимыми условиями физических и физиологических потребностей, а 

также для размещения небольшой стояночной площадки для отстойки 

бульдозера в нерабочее время и дежурного автотранспорта. На бытовой 

площадке установлены вагон-бытовка, вагон-контора-столовая системы (для 

отдыха и обогрева в холодное время года), контейнер для бытовых отходов, 

пожарный щит (с необходимым пожарным инвентарем), фонарь на стойке 

для освещения в темное время суток. Для оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим и заболевшим работникам в период ведения работ, на 

бытовой площадке вагончик для отдыха обеспечен коллективной 

медицинской аптечкой. 

Общая площадь бытовой площадки составит – 500 м2.  

Земли, на которых размещаются объекты предприятия, по качеству 

плодородного слоя относятся к средне- и   малоценным.  
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3. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Геологическое строение района месторождения 

 

С 1959 года на территории района, где расположено проявление 

«Алиев (участки 1, 2)», выполнялся комплекс региональных геолого-

съемочных и геолого-геофизических исследований в масштабах от 1:25 000 

до 1:200 000. 

Полученные материалы геофизических исследований в сочетании с 

данными о геологическом строении района послужили основой для 

проведения геологического картирования и выделения перспективных 

участков на хромиты, железные и медные руды, никель и другие виды 

полезных ископаемых. 

В ходе выполнения геолого-съемочных работ был выделен Средне-

Орский рудный район, в пределах которого выявлены промышленные медно-

колчеданные месторождения, а также ряд рудопроявлений. 

Поисковые работы в масштабах 1:10 000–1:25 000 проводились 

преимущественно в северо-западной части района и были направлены на 

выявление месторождений меди, золота, полиметаллов и редких металлов. 

На территории лицензионного участка ИП «АЛИЕВ ЕРЛАН 

МАРАТОВИЧ» ранее геологоразведочные работы на общераспространённые 

полезные ископаемые не выполнялись. 

По результатам геологической съёмки масштаба 1:200 000, 

проведённой в 1965 году, проявление «Алиев (участки 1, 2)» было выделено 

как перспективный объект на строительный песок строительных работ, что 

обусловлено составом пород и благоприятными горно-геологическими 

условиями (12). 

Протерозойская группа представлена двумя подгруппами. К нижней 

подгруппе условно отнесена бессакская свита метаморфических пород 

(Pt₁bs), к верхней (снизу-вверх) — кайнарская вулканогенно-обломочная 

свита (Pt₂kn) и бакырлинская известково-доломитовая свита (Pt₂br). 

Палеозойская группа представлена всеми тремя подгруппами. Нижний 

палеозой суммарной мощностью до 6–7 км подразделяется на 

саускандынскую серию (верхний и средний кембрий) и джебалинскую 

серию, охватывающую ордовик. В составе саускандынской серии (мощность 

до 450–500 м) выделяются (снизу-вверх): байконырская свита 

тиллитоподобных конгломератов и песчаников (Cm₂bk), курумсакская свита 

углисто-глинистых, кремнистых и ванадиевоносных сланцев (Cm₂kr) и 

кулантасская свита известняков и доломитов (Cm₂kl). 

Джебалинская серия представлена преимущественно морскими 

терригенными отложениями и подразделяется на четыре свиты: 

коскулакскую (O₁ks), камалыкскую (O₁–₂km), судынбайскую (O₂sn) и 

бешарыкскую (O₃š). Особое положение занимает кошкатаская свита (O₃kš), 

относимая к самым верхам ордовика. На границе нижнего и среднего 

палеозоя отмечается резкое стратиграфическое несогласие. 
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Средний палеозой представлен отложениями девонской системы и 

нижнего карбона. Разрез начинается толыкбулакской свитой (D₂–₃tl), 

сложенной песчаниками, конгломератами и алевролитами преимущественно 

континентального происхождения. Выше залегают морские карбонатные 

отложения фаменского яруса и нижнего карбона. Фаменский ярус 

подразделяется на аманскую (D₃fma) и тасарайскую (D₃fms) свиты. 

Турнейский ярус расчленяется на нижне- и верхнетурнейский подъярусы 

(C₁t₁ и C₁t₂). Разрез среднего палеозоя завершается морскими карбонатно-

терригенными отложениями визейского и намюрского ярусов. Мощность 

среднепалеозойских отложений достигает 4–5 км. 

Мезозойская группа на территории района представлена отложениями 

меловой системы. Верхнемеловые отложения (Cr₂) широко развиты на юго-

западном склоне хребта Каратау, где они с резким размывом залегают на 

отложениях нижнего мела или на породах палеозоя. В их составе 

преобладают пески и песчаники с прослоями глин и мелкогалечных 

конгломератов. Для толщи характерна косая слоистость аллювиально-

дельтового типа, свидетельствующая о формировании пород в условиях 

активной водной среды. Возраст песчано-конгломератовой толщи 

определяется как турон-сенонский. Мощность верхнемеловых отложений 

колеблется от 20 до 100 м. 

Кайнозойская группа включает палеогеновую и четвертичную 

системы. В основании палеогена залегают доломиты и глины палеоцена 

(Pg₁), на которых с размывом лежат эоценовые отложения, представленные 

морскими песками и глинами (Pg₂). Выше следуют морские глины чеганской 

свиты (Pg₂–₃cg), перекрываемые с размывом континентальными 

красноцветными и зеленоватыми глинами кызылбулакской свиты (Pg₃kz). 

Суммарная мощность палеогеновых отложений не превышает 340 м. 

Кайнозойская группа завершается комплексом неоген-четвертичных 

отложений. 

В пределах участка работ четвертичные отложения среднего отдела 

(Q₂) развиты покровно и имеют ограниченную мощность. Они представлены 

суглинками, галечниками и песчано-гравийными образованиями и залегают 

несогласно на коренных породах. Данные отложения рассматриваются 

преимущественно как вскрышные. 

Основная полезная толща участка приурочена к верхнемеловым 

отложениям (Cr₂), сложенным песками и песчаниками с подчинёнными 

прослоями глин и мелкогалечных конгломератов. Значительная мощность 

верхнемеловой песчаной толщи, её устойчивое стратиграфическое 

положение и преобладание песчаного материала позволяют рассматривать 

отложения Cr₂ в качестве основного объекта промышленного освоения. 

Характер накопления пород и условия их формирования создают 

предпосылки для наличия значительных объёмов песчаного сырья, 

пригодного для использования в строительных целях. 

Отложения четвертичной системы верхнего отдела (Q₃) широко 

развиты на территории района и представлены склоновыми, аллювиально-
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делювиальными и аккумулятивными образованиями, сложенными песками, 

супесями и суглинками, местами с примесью гравийно-галечного материала. 

Формирование данных отложений связано с позднечетвертичными 

процессами переработки и переотложения более древних толщ в условиях 

изменяющегося рельефа. 

В пределах участка работ развиты отложения Q₃, залегающие покровно 

и несогласно на более древних породах. В верхней части разреза они 

представлены маломощным почвенно-растительным слоем и супесчано-

суглинистыми образованиями, мощностью в среднем 0,3–0,5 м, которые 

рассматриваются как вскрышные. 

Основная полезная толща участка также приурочена к отложениям Q₃ и 

сложена песками мелко- и среднезернистыми, местами с примесью супесей и 

подчинёнными прослоями гравийно-галечного материала. Песчаная толща 

характеризуется выдержанностью мощности по площади, 

субгоризонтальным залеганием и благоприятными горно-геологическими 

условиями. 

Совокупность литологических особенностей, мощности и 

пространственной устойчивости песчаной толщи позволяет рассматривать 

отложения Q₃ в пределах участка Алиев (участки 1, 2) в качестве основного 

объекта промышленного освоения и источника песчаного сырья, пригодного 

для использования в строительных целях. 

 

3.2 Технологические свойства полезного ископаемого 

 

Качественная характеристика сырья 

Технические требования 

Технические требования к сырью регламентируются требованиями 

ГОСТ 8736-2014; 8269.0-97 «Песок для строительных работ». 

Общая характеристика полезной толщи 

Полезная толща на участке Алиев (участки 1, 2) представлена песком II 

класса: песков-средний, крупный, повышенной крупности. 

Химический и минеральный составы 

По химическому составу полезная толща в основном представлена 

оксидами кремния и алюминия – соединений кремнезема (SiO2) в среднем 

88,1% и глинозема (Al2O3) в среднем 2,3%. Таким образом, основные 

химические соединения представлены кремнеземом и глиноземом. Кроме 

этих основных соединений, в состав полезной толщи входят в небольшом 

количестве оксиды некоторых металлов: железа Fe2O3, а также оксиды 

кальция CaO, магния MgO и щелочных металлов К2О и Na2О. 
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Минеральный состав полезной толщи 
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3-2 
3,0-

6,0 
7,0 72,0 2,0 7,0 9,0 97,0 

10-

1 

1,1-

3,4 
8,0 67,0 2,0 8,0 11,0 97,0 

 

Результаты атомно-эмиссионный анализ показали, что песок участка 

разведки Алиев (участки 1, 2) не содержит золото в количествах, 

представляющих промышленный интерес. 

Зерновой состав 

Зерновой состав приведен по результатам физико-механических 

испытаний песков. 

Рассев на гравийную и песчаную фракции производился в соответствии с 

требованиями ГОСТ 8736-2014; 8269.0-97 «Песок для строительных работ», 

ГОСТ 2138-98 «Пески формовочные». 

Модуль крупности отсеянных песков изменяется в пределах 2,34-3,09; 

ср. 2,76. 

 

Пески по значениям модуля крупности 

 

Количество 
проб 

Значения модуля крупности, % количество случаев 

2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,5 

78 2 31 7 

100% 5 77,5 17,5 

 

В соответствии с ГОСТ 8736-2014; 8269.0-97 природные пески по 

модулю крупности относятся к группам: средний – 14% (11 проб), крупный – 

80,8% (63 проб), повышенной крупности – 5% (4 пробы). 

На основании вышеизложенного песок участка Алиев (участки 1, 2) 

соответствует II классу – средний, крупный, повышенной крупности. 
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Гранулометрический состав песков участка Алиев (участки 1, 2) в 

соответствии с требованиями ГОСТ 8736-2014; 8269.0-97 «Песок для 

строительных работ» 

 

Наименование Показатели 

2,5 мм, % 

2,5-1,25 мм, % 

1,25-0,63 мм, % 

0,63-0,315 мм, % 

0,315-0,16 мм, % 

<0,16 мм, % 

14,8-26,7 (ср. 19,8) 

10,7-25,4 (ср. 17,5) 

14,2-22,7 (ср. 19,7) 

13,7-23,7 (ср. 17,3) 

7,0-20,0 (ср. 13,6) 

4,6-20,7 (ср. 12,1) 

 

Гранулометрический состав песков участка Алиев (участки 1, 2) в 

соответствии с требованиями ГОСТ 2138-98 «Пески формовочные» 

 

Наименование Показатели 

Более 2,5 мм, % 

2,5-1,6 мм, % 

1,6-1 мм, % 

1,0-0,63 мм, % 

0,63-0,40 мм, % 

0,40-0,315 мм, % 

0,315-0,20 мм, % 

0,20-0,16 мм, % 

0,16-0,10 мм, % 

0,10-0,063 мм, % 

0,063-0,05 мм, % 

Менее 0,05 

0-3,1 (ср. 0,35) 

0,1-5,4 (ср. 0,77) 

0,7-13,6 (ср. 4,86) 

3,6-28,7 (ср. 15,55) 

17,5-40,2 (ср. 26,38) 

0,1-2,7 (ср. 0,78) 

12,2-49,2 (ср. 26,9) 

3,2-15,5 (ср. 7,85) 

1,3-17,5 (ср. 4,74) 

0,4-3,1 (ср. 1,19) 

0,1-2,2 (ср. 0,81) 

2,1-21,1 (ср. 9,8) 

 

Полный остаток на сите с сеткой № 063 в песке крупной крупности 

варьирует от 38 до 42 % при среднем значении –77,5 % (полностью 

соответствует требованиям ГОСТ 8736-2014; 8269.0-97).  

Полный остаток на сите с сеткой № 063 в среднем песке варьирует до 5 

% при среднем значении –5 % (из 40 проб не соответствует ГОСТу 8736-2014 

– 38 пробы).  

Полный остаток на сите с сеткой № 063 в повышенной крупности песке 

варьирует среднем значении – 17,5 % (из 40 проб не соответствует ГОСТу 

8736-2014 – 33 проб).  

Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке средней 

крупности варьирует от 7,9% до 11,1% при среднем значении 9,7% 

(полностью не соответствует требованиям ГОСТ 8736-2014; 8269.0-97). 

Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке крупном 

варьирует от 2,5% до 12,0% при среднем значении 6,4% (из 63 проб не 

соответствует требованиям ГОСТ 8736-2014; 8269.0-97 – 2 проб). 
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Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке повышенной 

крупности варьирует от 2,8% до 5,5% при среднем значении 4,2% (из 4 проб 

не соответствует требованиям ГОСТ 8736-2014; 8269.0-97 – 2 проб). 

Наличие глины в комках не обнаружено. 

Истинная плотность песков варьирует от 2,65г/см3 до 2,66 г/см3, в 

среднем – 2,65 г/см3. 

Вредные компоненты и примеси 

Реакционная способность песка определена по 5 пробам. Содержание 

аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимых в щелочах, 

составило от 87,37 до 89,74 ммоль/дм3 (ммоль/л). 

Пески нереакционные, соответственно возможно их применение в 

качестве заполнителя для бетонов и растворов. 

Содержание сульфатов и сульфидов в пересчете на SO3
-2 – <0,17 % (по 

ГОСТ 8736-2014; 8269.1-97; 8269.0-97 – не более 1 %). Содержания 

компонентов не превышает допустимых согласно ГОСТа 8736-2014. 

Наличие органических примесей, превышающих норму во всех пробах 

не установлено. Цвет раствора светлее эталонного раствора.  

Таким образом, пески по содержанию вредных компонентов и примесей 

удовлетворяют требованиям ГОСТ 8736-2014; 8269.0-97 в полной мере. 

Радиационно-гигиеническая оценка полезной толщи 

Максимальное значение удельной эффективной активности, 

определенной прямым гамма-спектральным методом намного ниже 

допустимых (для материалов I класса удельная эффективная активность 

Аэфф.м до 370Бк/кг) и составляет 20±12Бк/кг, что позволяет отнести 

продуктивную толщу участка Алиев (участки 1, 2) по радиационно-

гигиенической безопасности к строительным материалам I класса и 

определяет возможность ее использования при любых видах гражданского и 

промышленного строительства. 

Результаты проведения спектрального анализа 

Выполнен полуколичественный спектральный анализ (ПСА) на 28 

химических элемента по породам полезной толщи и вскрыши. 

Рекомендации по использованию песков 

Выполненный комплекс физико-механических испытаний песка 

участка Алиев (участки 1, 2) показал, что песок соответствует II классу – 

средний, мелкий и очень мелкий песок, по всем параметрам соответствуют 

требованиям, предъявляемым к пескам для строительных работ, за 

исключением содержания в песке пылевидных и глинистых частиц, и 

полного остатка на сите с сеткой №063. Использование песка в строительных 

работах возможно после его промывки, тем самым приведения в 

соответствие требованиям ГОСТа 8736-2014 «Песок для строительных 

работ». 

Исследования по определению содержания в песке пылевидных и 

глинистых частиц после промывки предусматривается производить по 

требованию потребителей. 
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Согласно подпункта 7.3.1 пункта 7.3 СП РК 3.03-101-2013 

«Автомобильные дороги»: для возведения насыпей разрешается без каких-

либо ограничений применять грунты и отходы промышленности, 

сохраняющие при воздействии погодно-климатических факторов 

относительное постоянство своих физико-механических характеристик. 

В соответствии с подпунктом 7.3.1 пункта 7.3 СП РК 3.03-101-2013 

«Автомобильные дороги», подпунктом 5.2.1 пункта 5.2 СТ РК 1413-2005 

«Дороги автомобильные и железные. Требования по проектированию 

земляного полотна» для устройства слоев насыпи при дорожно-строительных 

работах, данные пески можно применять как песчаные грунты, состояние 

которых под воздействием природных факторов практически не изменяется, 

или изменяется незначительно и не влияет на устойчивость земляного 

полотна. 

 

3.3 Гидрогеологические условия месторождения 

 

Водоносный горизонт эоловых четвертичных отложений (vQ) 

распространен пределах бугристо-ячеистой равнины. Глубина залегания 

подземных вод изменяется от 3,4 до 6,9 м. Мощность водосодержащих 

песков и их фильтрационные свойства неравнозначны по площади. 

Наибольшие выдержанные мощности обводненных песков отмечаются в 

центральных частях песчаных массивов.  

Водовмещающие породы представлены мелкозернистыми, реже 

разнозернистыми, местами глинистыми песками.  

Минерализация подземных вод пестрая. Пресные воды по составу 

гидрокарбонатные натриевые. С увеличением минерализации состав их 

изменяется на хлоридно-натриевые и хлоридно-сульфатно-натриевые.  

Водообильность слабая, удельные дебиты составляют 0,1-5,0 дм3/сек.  

Питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.  

Воды спорадического распространения эоценовых отложений (Р2) 

имеют распространение в пределах Северного и Северо-Восточного 

Приаралья.  

Условия залегания водоносного горизонта обусловлено геолого-

структурным планом района. На отдельных участках он выходит на дневную 

поверхность, на других – перекрыт только песчаными аллювиальными 

верхнеплиоценовыми и среднечетвертичными отложениями.  

Водовмещающие породы представлены тонко - и мелкозернистыми 

песками, часто кварцевого состава, переслаивающиехся с глинистыми 

песками и глинами.  

В местах выхода отложений эоцена на дневную поверхность 

подземные воды, носят грунтовый характер, а там где отложения перекрыты 

чехлом более молодых осадков они имеют напор.  

Удельные расходы водопунктов изменяются от 0,4 до 3,3 дм3/сек. 

Питание подземных вод осуществляется в основном за счет атмосферных 

осадков. 
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 Питьевой водой карьер будет снабжаться из водопунктов, 

расположенных в соседних поселках. Атмосферные осадки в области 

незначительны, в летнее время порядка 50-70 мм, поэтому существенного 

влияния на производство горных работ они не окажут. 

 

3.4 Разведанность запасов 

 

Минеральные Ресурсы и Запасы к регистрации на Государственном 

балансе. 

 

Показатели Ед. изм. 
Запасы Ресурсы 

доказанные вероятные измеренные выявленные предполагаемые 

Открытый способ отработки 

Песок 1 

участка 
тыс. м3   2197,000   

Песок 2 

участка 
тыс. м3   1897,000   
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4. ГОРНАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Место размещения карьера 
 

Проектируемый карьер охватывает часть контура балансовых запасов 

месторождения, находящихся в контуре на добычу.  

 

Координаты угловых точек контура на добычу 

          
Номера 

угловых 

точек 

Географические координаты угловых точек  

северная широта восточная долгота северная широта восточная долгота 
 WGS-84 СК-42 

1 участок - 33,8 га 

1 46°52'18.37" 61°36'43.36" 46°52'17.58" 61°36'47.02" 

2 46°52'18.65" 61°37'11.96" 46°52'17.86" 61°37'15.62" 

3 46°52'00.89" 61°37'14.63" 46°52'00.10" 61°37'18.29" 

4 46°52'00.88" 61°36'44.40" 46°52'00.09" 61°36'48.06" 

2 участок - 13,8 га 

1 46°50'31.98" 61°38'12.09" 46°50'31.19" 61°38'15.75" 

2 46°50'34.90" 61°38'29.16" 46°50'34.11" 61°38'32.82" 

3 46°50'24.09" 61°38'34.63" 46°50'23.30" 61°38'38.29" 

4 46°50'20.42" 61°38'16.85" 46°50'19.63" 61°38'20.51" 

Общая площадь кв.км (га) 0,476 (47,6) 

 

Нижняя граница ограничивается глубиной подсчета балансовых 

запасов песка, максимальная глубина отработки - до глубины 7,0 метров от 

дневной поверхности. 

 

4.2 Способ разработки месторождения и границы открытых горных 

работ 

 

Системой разработки называют определенный порядок экономичного и 

безопасного удаления из карьерного пространства пустых пород, 

покрывающих месторождение, и выемки полезного ископаемого, при 

котором одновременно обеспечивается своевременная подготовка 

горизонтов и соразмерное развитие вскрышных и добычных работ в карьере. 

Этот порядок обуславливается элементами и особенностями залегания 

полезного ископаемого, рельефом поверхности месторождения, 

применяемым оборудованием и его рабочими размерами. 

В соответствии с «Правилами обеспечения промышленной 

безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и 

геологоразведочные работы» и «Норм технологического проектирования 

предприятий промышленности нерудных строительных материалов», высота 

уступа принимается с учетом физико-механических свойств горных пород и 

полезного ископаемого, горнотехнических условий их залегания и принятого 

горного оборудования. 

Принимая во внимание горнотехнические факторы, а также в 
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соответствии с параметрами используемого в карьере погрузочного 

оборудования, характеристика которого приведена в горно-механической 

части настоящего проекта, месторождение предполагается отработать двумя 

уступами.  

Основные факторы, учтенные при выборе системы разработки: 

1) горно-геологические условия залегания полезного ископаемого, 

выдержанность по мощности, отсутствие внутренней вскрыши.  

2) физико-механические свойства полезного ископаемого; 

3) заданная годовая производительность; 

4) среднее расстояние транспортирования полезного ископаемого. 

Настоящим отчетом рекомендуется автотранспортная система 

разработки с цикличным забойно-транспортным оборудованием (экскаватор-

автосамосвал). 

Предусматривается следующий порядок ведения горных работ на 

карьере: 

1. Для осуществления последующих рекультивационных работ 

почвенно-растительный слой будет складироваться во временные отвалы 

(бурты). 

2. Выемка и погрузка полезного ископаемого в забоях. 

3. Транспортировка полезного ископаемого на завод. 

Для выполнения годовых объемов по приведенному порядку горных 

работ предусматриваются следующие типы и модели горного и 

транспортного оборудования за каждый участок: 

- экскаватор HYUNDAI R220LC-9S – 1ед.; 

- автосамосвал HOWO ZZ3257N3847A – 1 ед.; 

- бульдозер SHANTUI SD32– 1ед. 

При выборе параметров системы разработки учитывались следующие 

факторы: 

- техническая оснащенность ИП «АЛИЕВ ЕРЛАН МАРАТОВИЧ»; 

- горнотехнические условия месторождения. 

Месторождения предусматривается отрабатывать одним уступом, с 

высотой до 7,0м. 

Исходя из физико-механических свойств разрабатываемых пород в 

соответствии с «Нормами технологического проектирования», и «Правилами 

обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных 

объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» углы откоса 

рабочего уступа не должны превышать 35º. 

Экскавация добычных пород производится экскаватором HYUNDAI 

R220LC-9S, с вместимостью ковша 1,5м3. 

Рабочая площадка служит для размещения на ней горного 

оборудования и транспортных коммуникаций. Ширина рабочей площадки 

определяется размерами и видами горнотранспортного оборудования, а 

также физико-механическими свойствами разрабатываемых пород. Расчет 

ширины рабочей площадки при погрузке песка в автосамосвалы принят в 
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соответствии с «Нормами технологического проектирования предприятий 

промышленности нерудных строительных материалов»: 

 

Шр.п. = А.+ Пп + По + По′ + Пб, м 

 

где: А – ширина экскаваторной заходки; 

Пп – ширина проезжей части; 

По – ширина обочины с нагорной стороны – со стороны вышележащего 

уступа, м; 

По′ – ширина обочины с низовой стороны с учетом лотка и ограждения; 

Пб – ширина полосы безопасности – призмы обрушения. 

 

А=1,5×Rк, м 

 

где: Rк – наибольший радиус копания, м. 

Ширина экскаваторной заходки составит: 

 

А=1,5×11,08 = 16,6 м 

 

Ширина рабочей площадки составит: 

 

Шр.п.=16,6+10,0+1,5+4,5+3 = 35,6 м 

 

4.3 Горнотехнические условия эксплуатации 

 

Технические границы карьера определены с учетом рельефа местности, 

угла откоса уступов, предельного угла бортов карьера. Основные параметры 

элементов карьерной отработки установлены исходя из физико-

механических свойств пород, применяемой техники и технологии в 

соответствии с Нормами технологического проектирования, и Правил 

обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных 

объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы. 

Границы карьера в плане отстроены с учетом вовлечения в отработку 

всех утвержденных запасов, для чего осуществлена разноска бортов карьера. 

Максимальная глубина карьера Алиев (участки 1, 2) – 7,0 м. 

Углы наклона рабочих уступов: 35°. 

 

4.4 Проектные нормативы потерь и разубоживания. 

      Промышленные запасы  

  

Так как подстилающие породы представлены глинами, а покрывающие 

и вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем и 

супесью, то во избежание разубоживания предусматривается зачистка песка 

при проведении вскрышных работ мощностью 1,9 м и также оставление 

охранной подушки мощностью 0,2м. 
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Проектные потери: при зачистке кровли и подошвы (2,3%) 44, 5тыс.м3. 

Потери при оставлении охранной подушки 52, 9тыс.м3. 

Потери при погрузке, транспортировке и в местах разгрузки составят – 

13,4 тыс.м3, что составляет 0,5% от возможно извлекаемых запасов. 

 

4.5 Производительность и срок существования карьера 

 

Заданием на проектирование определена годовая производительность 

карьера по строительному песку: в 2026-2035 годы – 100,0 тыс. м3 за каждый 

участок. Отработка карьера с указанной производительностью в год 

обеспечивается в течении 10 лет до 2035 г. До окончания срока лицензии на 

добычу.  

Режим работы карьера на добыче сезонный, с пятидневной рабочей 

неделей, в 1 смену продолжительностью по 11 часов, количество рабочих 

смен составит добычных работах 300.  

Сменная производительность карьера по строительному песку в целике 

составит 333 м3. 

 

4.6 Режим работы и нормы рабочего времени 

 

На основании климатических данных и в соответствии с Заданием на 

проектирование продолжительность сезона принята 300 дней. 

Расчетные нормативы рабочего времени приведены в таблице. 

                                                                                                                                              

Наименование показателей Ед. изм. 
Количество 

Остальные года 

1. Продолжительность сезона суток 300 

2. Рабочих дней в сезоне суток 300 

3. Рабочих дней в неделе суток 6 

4. Рабочих смен в сутки   

- на добычных/вскрышных работах смен 1/1 

5. Продолжительность смены час 11 

 

4.7. Параметры карьера 

 

Технические границы карьера определены с учетом рельефа местности, 

угла откоса уступов, предельного угла бортов карьера. Основные параметры 

элементов карьерной отработки установлены исходя из физико-

механических свойств пород, применяемой техники и технологии в 

соответствии с Нормами технологического проектирования, и Правил 

обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных 

объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы. 

Границы карьера в плане отстроены с учетом вовлечения в отработку 

всех утвержденных запасов, для чего осуществлена разноска бортов карьера. 

Максимальная глубина карьера участка Алиев (участки 1, 2) – 7,0 м. 
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Углы наклона рабочих уступов: 35°. 

 

Параметры карьера 

1 участок 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Значения 

1.  Длина по поверхности  м 600 

2.  Ширина по поверхности м 540 

3.  Площадь карьера га 33,8 

4.  Глубина м 7,0 

5.  
Высота уступа на момент погашения 

(максимальная) 
м 7,0 

6.  Руководящий уклон автосъездов ‰ 80 

 

2 участок 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Значения 

7.  Длина по поверхности  м 370 

8.  Ширина по поверхности м 370 

9.  Площадь карьера га 13,8 

10.  Глубина м 7,0 

11.  
Высота уступа на момент погашения 

(максимальная) 
м 7,0 

12.  Руководящий уклон автосъездов ‰ 80 

 

4.8. Этапность и порядок отработки запасов 
 

Промышленная разработка начинается с проведения горно-

строительных и горно-капитальных работ, с окончанием которых наступает 

стадия эксплуатации карьера. 

 

4.8.1.  Горно-строительный этап 

 

В горно-строительный этап выполняются работы по сооружению 

объектов, обеспечивающих функционирование карьера: строительство 

подъездных дорог, административно-бытовой площадки, а также проводятся 

горно-капитальные работы по подготовке запасов к выемке в объеме, 

обеспечивающем необходимое количество готовых к выемке запасов. 

Строительство площадок заключается в проведении на них 

вертикальной планировки с использованием бульдозера. 

На момент проектирования вскрытие карьерного поля будет 

произведено проходкой. 
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4.8.2. Этап эксплуатации карьера 

 

Рассматриваемый этап ведения горных работ включает добычу 

полезного ископаемого, продолжение горно-капитальных работ 

эксплуатационного этапа и горно-подготовительные работы. В состав горно-

капитальных работ этого этапа входит проходка въездной траншеи на 

горизонты. 

 

4.9 Календарный план-график работы карьера 

 

Календарный график горных работ учитывает перемещение 

экскаваторов по горизонтам с учетом обеспечения необходимого фронта 

работ и продолжительности работы на каждом горизонте. 

В основу составления календарного плана и графика горных работ 

заложены:  

а) режим работы карьера: 

б) годовая производительность по горные массы: 

в) производительность горнотранспортного оборудования: 

г) горно – геологические условия залегания полезного ископаемого. 

Годовой объем добычи составит (тыс. м3): 2026-2035 гг – 100,0 на 

каждый участок. 

 

 

 

 

 



25 

 

Календарный план горных работ 

1 участок 

№№ 

п/п 

Годы 

эксплуатации 

О
сн

о
в
н

ы
е 

эт
ап

ы
 

ст
р
о
и

те
л
ьс

тв
а 

к
ар

ь
ер

а 

Объемы по видам горных работ, тыс. м3 

 

Погашаемые 

балансовые 

запасы, 

тыс.м3  

Г
о
р
н

о
-к

ап
и

та
л
ь
н

ы
е 

Снятие ПРС  
Вскрышные 

породы  

Г
о
р
н

о
-п

о
д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ы
е 

Проходка 

въездной 

траншеи 

Д
о
б

ы
ч

н
ы

е 

П
о
те

р
и

 

Р
аз

у
б

о
ж

и
в
ан

и
е 

(п
р
и

х
в
ат

) 

Добыча 

п
ес

о
к
 

1 2026 

Э
к
сп

л
у
ат

ац
и

о
н

н
ы

е 

6,76 13,5 2,1   100,0 100,0 

2 2027 6,76 13,5 2,1   100,0 100,0 

3 2028 6,76 13,5    100,0 100,0 

4 2029 6,76 13,5    100,0 100,0 

5 2030 6,76 13,5    100,0 100,0 

6 2031 6,76 13,5    100,0 100,0 

7 2032 6,76 13,5     100,0 100,0 

8 2033 6,76 13,5    100,0 100,0 

9 2034 6,76 13,5    100,0 100,0 

10 2035 6,76 13,5    100,0 100,0 

Всего за лицензионный срок 67,600 135,0   4,2     1000,0 1000,0 
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2 участок  

№№ 

п/п 

Годы 

эксплуатации 

О
сн

о
в
н

ы
е 

эт
ап

ы
 

ст
р
о
и

те
л
ьс

тв
а 

к
ар

ь
ер

а 

Объемы по видам горных работ, тыс. м3 

 

Погашаемые 

балансовые 

запасы, 

тыс.м3  

Г
о
р
н

о
-к

ап
и

та
л
ь
н

ы
е 

Снятие ПРС  
Вскрышные 

породы  

Г
о
р
н

о
-п

о
д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ы
е 

Проходка 

въездной 

траншеи 

Д
о
б

ы
ч

н
ы

е 

П
о
те

р
и

 

Р
аз

у
б

о
ж

и
в
ан

и
е 

(п
р
и

х
в
ат

) 

Добыча 

п
ес

о
к
 

1 2026 

Э
к
сп

л
у
ат

ац
и

о
н

н
ы

е 

2,76 5,52 2,1   100,0 100,0 

2 2027 2,76 5,52 2,1   100,0 100,0 

3 2028 2,76 5,52    100,0 100,0 

4 2029 2,76 5,52    100,0 100,0 

5 2030 2,76 5,52    100,0 100,0 

6 2031 2,76 5,52    100,0 100,0 

7 2032 2,76 5,52    100,0 100,0 

8 2033 2,76 5,52    100,0 100,0 

9 2034 2,76 5,52    100,0 100,0 

10 2035 2,76 5,52    100,0 100,0 

Всего за лицензионный срок 27,6 55,2   4,2     1000,0 1000,0 
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4.10. Технология горных работ 

 

Технологическая схема горных работ включает: 

- подготовка горных пород к выемке; 

- производство добычных работ; 

- транспортирование песка. 

Выбор технологической схемы горных работ основан на следующих 

факторах: 

- горно-геологические условия залегания; 

- физико-механических свойствах разрабатываемых пород. 

 

4.11 Производство добычных работ 

 

Добыча песка месторождения Алиев (участки 1, 2) производится без 

применения буровзрывных работ для предварительного рыхления. 

Добыча песка производится по схеме – экскавация и погрузка 

(экскаватором) - транспортировка автотранспортом). Для добычи песка 

настоящим проектом предусматривается использовать горно-

технологическое оборудование и автотранспорт:  

- экскаватор HYUNDAI R220LC-9S; 

- автосамосвал HOWO ZZ3257N3847A; 

- бульдозер Shantui SD16; 

- погрузщик  SDLG LG956L. 

 

4.12 Вскрышные работы и отвалообразование 

  

 Параллельно с ведением разработки вскрышных пород ведется 

формирование внешнего отвала. Внешние отвалы будут состоять из прс и 

вскрыши. В соответствии с принятой в проекте системой разработки 

месторождения породы вскрыши будут доставляться автомобильным 

транспортом и складироваться во внешний бульдозерный отвал. Данные 

отвалы расположены за контуром балансовых запасов.  

1 участок. 

Общий объём вскрышных пород и прс, предполагаемый к 

складированию в отвал, составляет 135,0 тыс. м3, 67,6 тыс. м3. Отвал 

вскрыши планируется отсыпать в один ярус высотой 5 м. Площадь отвала 

составит 31000 м2, объем – 135,0 тыс. м3 с учетом коэффициента разрыхления 

(155,25 тыс. м3). Угол откоса отвального яруса составит 35о. Доставка пород 

вскрыши во внешний отвал будет осуществляться карьерными 

автосамосвалами HOWO ZZ3257N3847A грузоподъёмностью 25 тонн. При 

формировании отвала принят периферийный бульдозерный способ 

отвалообразования, при котором порода разгружается прямо под откос или 

непосредственной близости от него, а затем бульдозером перемещают к 

бровке отвала (верхней) и т.д.  
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Размер отвала будет увеличиваться на 13,5 тыс. м3, Площадь отвала 

3100 м2 (0,31 га).  

При эксплуатации отвал условно делится на 2 сектора. В первом 

секторе производится разгрузка автосамосвалов, во втором - складирование 

пород, планировка поверхности отвала, формирование предохранительного 

породного вала. Схема движения автосамосвалов по отвалу принимается 

веерной.  

С целью обеспечения устойчивости отвала верхняя площадка яруса 

устраивается под наклоном 2о к горизонту для сбора и стока поверхностных 

вод, которые отводятся за пределы отвала по сточным канавам.   

Основные показатели и расположение этих отвалов приведены в 

таблице.  

           
№ 

п/п 

Наименование показателей отвала 

вскрышных пород 
ед.изм.  показатели 

1.1 Емкость вскрыши  тыс.м3  135,0 

1.2 Коэффициент разрыхления   1,15 

1.3 Ёмкость отвала с учетом коэф.разрыхления  тыс.м3  155,25 

1.4 Высота отвала м 5 

1.5 Угол откоса яруса град.  35 

1.6 Площадь отвала га 3,1 

 

Параллельно с формированием отвала вскрыши ведется разработка 

отвала (склад) почвенно-растительного слоя (прс). Размер отвала будет 

увеличиваться на 6,76 тыс. м3, Площадь отвала 1900 м2 (0,19га).  
 

№ 

п/п 

Наименование показателей отвала 

вскрышных пород 
ед.изм.  показатели 

1.1 Емкость прс  тыс.м3  67,6 

1.2 Коэффициент разрыхления   1,15 

1.3 Ёмкость отвала с учетом коэф.разрыхления  тыс.м3  77,74 

1.4 Высота отвала м 4,0 

1.5 Угол откоса яруса град.  35 

1.6 Площадь отвала га 1,9 

 

2 участок. 

Общий объём вскрышных пород и прс, предполагаемый к 

складированию в отвал, составляет 55,2 тыс. м3, 27,6 тыс. м3. Отвал вскрыши 

планируется отсыпать в один ярус высотой 2 м. Площадь отвала составит 

31000 м2, объем – 55,2 тыс. м3 с учетом коэффициента разрыхления (64,0 тыс. 

м3). Угол откоса отвального яруса составит 35о. Доставка пород вскрыши во 

внешний отвал будет осуществляться карьерными автосамосвалами HOWO 

ZZ3257N3847A грузоподъёмностью 25 тонн. При формировании отвала 

принят периферийный бульдозерный способ отвалообразования, при 

котором порода разгружается прямо под откос или непосредственной 

близости от него, а затем бульдозером перемещают к бровке отвала (верхней) 

и т.д.  
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Размер отвала будет увеличиваться на 5,52 тыс. м3, Площадь отвала 

3100 м2 (0,31 га).  

При эксплуатации отвал условно делится на 2 сектора. В первом 

секторе производится разгрузка автосамосвалов, во втором - складирование 

пород, планировка поверхности отвала, формирование предохранительного 

породного вала. Схема движения автосамосвалов по отвалу принимается 

веерной.  

С целью обеспечения устойчивости отвала верхняя площадка яруса 

устраивается под наклоном 2о к горизонту для сбора и стока поверхностных 

вод, которые отводятся за пределы отвала по сточным канавам.   

Основные показатели и расположение этих отвалов приведены в 

таблице.  

           
№ 

п/п 

Наименование показателей отвала 

вскрышных пород 
ед.изм.  показатели 

1.1 Емкость вскрыши  тыс.м3  55,2 

1.2 Коэффициент разрыхления   1,15 

1.3 Ёмкость отвала с учетом коэф.разрыхления  тыс.м3  64,0 

1.4 Высота отвала м 2,0 

1.5 Угол откоса яруса град.  35 

1.6 Площадь отвала га 3,1 

 

Параллельно с формированием отвала вскрыши ведется разработка 

отвала (склад) почвенно-растительного слоя (прс). Размер отвала будет 

увеличиваться на 2,76 тыс. м3, Площадь отвала 1900 м2 (0,19га).  
 

 
№ 

п/п 

Наименование показателей отвала 

вскрышных пород 
ед.изм.  показатели 

1.1 Емкость прс  тыс.м3  27,6 

1.2 Коэффициент разрыхления   1,15 

1.3 Ёмкость отвала с учетом коэф.разрыхления  тыс.м3  31,7 

1.4 Высота отвала м 2,0 

1.5 Угол откоса яруса град.  35 

1.6 Площадь отвала га 1,9 

 

4.13. Транспортные работы 

 

Горнотехнические условия месторождения и параметры системы 

разработки предопределили выбор автомобильного вида транспорта для 

перевозки песка. Основными преимуществами, которого являются: 

независимость от внешних источников питания энергии, упрощение 

процесса отвалообразования, сокращение транспортных коммуникаций и 

мобильность.   

Представленный заказчиком автотранспорт автосамосвал HOWO 

ZZ3257N3847A – 25 полностью удовлетворяют данным условиям. 
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При выполнении расчетов среднее расстояние транспортирования 

песка принято 0,5 км. Продолжительность смены – 8 ч. 

 

+Временные автомобильные дороги 

На месторождении будут два вида автодорог: первый - 

технологические дороги и второй – дороги общего пользования. 

Технологические дороги: 

В зависимости от срока эксплуатации и объёма перевозимой горной 

массы они делятся на следующие типы: 

• Временные – срок эксплуатации не превышает трех месяцев: к 

ним относятся дороги на уступах и некоторые скользящие съезды. Дороги 

строятся путём планировки грунта бульдозером или грейдером. 

• Временные с отсыпкой проезжей части – срок эксплуатации от 

трех месяцев до одного года: к ним относятся дороги и съезды, проложенные 

по временно не рабочим бортам карьера. Дороги строят путем отсыпки 

гравия непосредственно на спланированную поверхность, с последующей 

планировкой бульдозером или автогрейдером. 

Подъезд автотранспорта к добычным забоям обеспечивается по 

временным дорогам, устраиваемым с отсыпкой проезжей части. 

Согласно НТП толщину дорожной одежды (щебеночные и гравийные 

материалы, не обработанные вяжущими) принимать на рыхлых грунтах со 

слабой несущей способностью не менее – 30 см.  

При строительстве дорог со щебеночным покрытием, устраиваемых 

методом заклинки, следует принимать щебень по ГОСТ 8267, ГОСТ 3344* 

фракций 40 – 70 и 70 – 120 мм в качестве основного материала, а фракций 20 

– 40, 10 – 20 и 6 – 10 мм – в качестве расклинивающего. 

Ширина проезжей части автомобильной дороги (располагаемой внутри 

карьера), принята 12,5 м (Ширина автосамосвала - 3,8м), число полос 

движения – 2.  

 

4.14. Технические характеристики применяемого горнотранспортного 

оборудования 

  

Экскаватор HYUNDAI R220LC-9S 

 
Наименование Значение 

Максимальная скорость движения, км/ч 3,8/5,5 

Эксплуатационная масса, кг 21 900 

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 9530 x 2800 x 3030 

Объем ковша, м3 1,1 

Сила копания, кН 

Максимальный преодолеваемый подъем, ° 

152 

35 (70%) 

Длина стрелы, м 5,68 

Длина рукояти, мм 2920 

Радиус копания, мм 

Глубина копания, мм 

9980 

6730 
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Высота копания, мм 

Высота выгрузки, мм 

9600 

6780 

 

Автосамосвал HOWO ZZ3257N3847A 

 
Наименование Значение 

Грузоподъемность 25000 

Колесная формула 6x4 

Мощность двигателя, л.с. 336 

Эксплуатационная масса, кг 12080 кг 

Общая масса, кг 25000 кг 

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 8214 x 2500 x 3170/3386 

Максимальная скорость движения, км/ч 75 км/ч 

Габариты кузова (ДхШхВ), мм 5600 × 2300 × 1200/1400/1500 мм 

 

Погрузщик SDLG LG956L 
  

 Наименование Значение 

Грузоподъемность: 5 т 

Эксплуатационная масса, кг: 16000 кг 

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 8040 x 3024 x 3382 

Максимальная скорость движения, км/ч: 40,5 

Объем ковша, м3: 3,0 

Высота выгрузки, мм: 3120 

 

Бульдозер Shantui SD16 

 
 Наименование Значение 

Общие габариты 6104*3388*3032 мм (c рыхлителя) 

Рабочий вес 17000 кг (без рыхлителя) 

Мощность 120 кВт/160 л.с. 

Отвал: прямой, объем 4,5 м3, вес 2454 кг, ширина 

отвала 3388 мм, высота отвала 1149 мм, 

макс заглубление отвала 540 мм 

 

4.15. Расчет производительности технологического оборудования 

 

Расчетные показатели работы экскаватора HYUNDAI R220LC-9S при погрузке горной 

массы в автосамосвал HOWO ZZ3257N3847A в 2026-2035 годах за два участка 

Показатели 

Усл.обоз. 

показа-   

теля 

Ед.изм. 

Источник 

информации                   

или  формула расчета 

Величина 

показателя 

1 2 3 4 5 

Продолжительность смены Тсм мин. Величина заданная 660,0 

Номинальный объем ковша Vк м3 Данные с техпаспорта 1,30 

Время на подготовительно-заключительные 

операции 
Тпз мин. 

Данные со справочной 

литературы 
35,0 

Время на личные надобности Тлн мин. 
Данные со справочной 

литературы 
10,0 
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Наименование горных пород песок 

Категория пород по трудности экскавации Данные настоящего проекта II 

Объемная масса п.и. g т/м3 
Расчет, проведенный 

данным проектом 
1,60 

Коэффициент разрыхления породы в ковше 

экскаватора  
Кр   

Данные со справочной 

литературы 
1,17 

Коэффициент использования во времени 

экскаватора 
Ки   

Данные со справочной 

литературы 
0,80 

Объем горной массы в целике в одном ковше Vкз м3 Vк х Кн : Кр 0,89 

Масса породы в ковше экскаватора Qкз т Vкз х g 1,4 

Вместимость кузова автосамосвала Vка м3 Данные с техпаспорта 13,1 

Грузоподъемность автосамосвала Qка т Данные с техпаспорта 25,0 

Число ковшей, погружаемых в один автосамосвал na   Vка(м3) : Vкз (м3) 17 

Продолжительность цикла экскавации tцэ мин. Данные с техпаспорта 0,40 

Время погрузки автосамосвала Тпа мин. na х tцэ 6,8 

Время установки автосамосвала под погрузку Туп мин. Данные с техпаспорта 1,0 

Производительность экскаватора за смену  На м3 
На = (Тсм-Тпз-Тлн) 

х Vкз х nа/(Тпа+Туп) 
1191 

Производительность экскаватора с учетом 

поправочных коэффициентов на: 
Нау м3   807,1 

 - подчистку подъездов    

Данные со 

справочной 

литературы 

0,97 

 - очистку и профилактическую обработку кузова    0,97 

 - разработку уступов малой высоты и зачистку 

кровли отрабатываемого уступа 
   0,90 

 - сменный коэффициент использования 

погрузчика 
    0,80 

Продолжительность смены tсм час   11 

Число рабочих смен в году                          
nсм смен 2026-2035 

3000 

Число рабочих смен в сутки 1 

Плановая годовая производительность 

экскаватора 
Пп1 м3 2026-2035 100000 

Годовая задолженность экскаватора 
Гсм1 смен Пп1 : Нау  2026-2035 124 

Гч1 час Гсм1 х tсм 2026-2035 1363 

 

Расчетные показатели погрузчика SDLG LG956L на погрузке вскрышных пород  

за 1 участок 

Показатели 

Усл. 

обоз. 

показа-   

теля 

Ед.изм. 

Источник 

информации                   

или  формула 

расчета 

Величина 

показателя 

1 2 3 4 5 

Продолжительность смены Тсм час Величина заданная 8,0 

Вместимость ковша Vк м3 
Данные с 

технического 

паспорта 
3,00 

Объемная масса пород qr т/м3 
Результаты 

определений из отчета 

с подсчетом запасов 
1,52 
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Номинальная грузоподъемность Qп т 
Данные с 

технического 

паспорта 
5,0 

Коэффициент наполнения ковша Кн   
Данные со справочной 

литературы 

1,2 

Коэффициент использования погрузчика во 

времени 
Ки   0,8 

Коэффициент разрыхления породы в ковше Кр   
Отчет с подсчетом 

запасов 
1,17 

Продолжительность одного цикла при условии: Тц сек 

     tч + tг + tр+ tп                               

(где tг=lг/vг; tп= 

lп/vп) 

163,4 

- время черпания tч 

сек 
Данные с 

технического 

паспорта 

22 

- время перемещения ковша tп 5 

- время разгрузки tр 2,5 

  расстояние движения погрузчика:   

м 
Согласно аналогии 

заданы настоящим 

проектом 

  

- груженного lг 100 

- порожнего lп 100 

  скорость движения погузчика:   

м/сек 
Согласно аналогии 

заданы настоящим 

проектом 

  

- груженного vг 1,2 

- порожнего vп 1,8 

Cменная производительность Псм м3 
3600 х Тсм х Vк х 

Ки: (Кр х Тц) 
433,9 

Объем загружаемых пород 2026-2035 гг. Vоб1 м3 Рассчитан проектом 13500 

Число смен 2026-2035 гг. Nсм1 см/год Vоб : Псм 31,1 

Число часов 2026-2035 гг. R1 час/год Nсм х Тсм 249 

 

Расчетные показатели погрузчика SDLG LG956L на погрузке вскрышных пород  

за 2 участок 

Показатели 

Усл. 

обоз. 

показа-   

теля 

Ед.изм. 

Источник 

информации                   

или  формула 

расчета 

Величина 

показателя 

1 2 3 4 5 

Продолжительность смены Тсм час Величина заданная 8,0 

Вместимость ковша Vк м3 
Данные с 

технического 

паспорта 
3,00 

Объемная масса пород qr т/м3 
Результаты 

определений из отчета 

с подсчетом запасов 
1,52 

Номинальная грузоподъемность Qп т 
Данные с 

технического 

паспорта 
5,0 

Коэффициент наполнения ковша Кн   
Данные со справочной 

литературы 

1,2 

Коэффициент использования погрузчика во 

времени 
Ки   0,8 

Коэффициент разрыхления породы в ковше Кр   
Отчет с подсчетом 

запасов 
1,17 
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Продолжительность одного цикла при условии: Тц сек 

     tч + tг + tр+ tп                               

(где tг=lг/vг; tп= 

lп/vп) 

163,4 

- время черпания tч 

сек 
Данные с 

технического 

паспорта 

22 

- время перемещения ковша tп 5 

- время разгрузки tр 2,5 

  расстояние движения погрузчика:   

м 
Согласно аналогии 

заданы настоящим 

проектом 

  

- груженного lг 100 

- порожнего lп 100 

  скорость движения погузчика:   

м/сек 
Согласно аналогии 

заданы настоящим 

проектом 

  

- груженного vг 1,2 

- порожнего vп 1,8 

Cменная производительность Псм м3 
3600 х Тсм х Vк х 

Ки: (Кр х Тц) 
433,9 

Объем загружаемых пород 2026-2035 гг. Vоб1 м3 Рассчитан проектом 5520 

Число смен 2026-2035 гг. Nсм1 см/год Vоб : Псм 12,7 

Число часов 2026-2035 гг. R1 час/год Nсм х Тсм 102 

 

Расчетные показатели работы бульдозера Shantui SD16 на снятии прс за 1 участок 

Показатели 

Усл. 

обоз. 

показа-   

теля 

Ед.изм. 

Источник 

информации                   

или  формула 

расчета 

Величина 

показателя 

1 2 3 4 5 

Мощность двигателя   кВт 
Данные с 

технического паспорта  
135 

Продолжительность смены Тсм час Величина заданная 8 

Объем пород в разрыхленном состоянии, 

перемещаемых отвалом бульдозера при: 
V м3 ВН2:/2Крхtgß° 6,47 

 - ширине отвала В м Данные с техпаспорта  3,95 

 - высоте отвала Н м Данные с техпаспорта 2,0 

 - угле естественного откоса грунта ß град из опыта разработки  30 

Коэффициент разрыхления породы Кр   отчет с ПЗ 1,17 

Коэффициент, учитывающий уклон на участке 

работы бульдозера  
К1   

Данные со справочной 

литературы 

1,0 

Коэффициент, учитывающий увеличение 

производительности бульдозера при работе с 

открылками 
К2   1,15 

Коэффициент, учитывающий потери породы в 

процессе ее перемещения 
К3   0,75 

Коэффициент использования бульдозера во 

времени  
К4   0,80 

Коэффициент, учитывающий крепость породы  К5   0,006 

Продолжительность цикла при условии: Тц сек 
l1:v1+l2:v2+(l1+l2) :  

v3+tп+2tр 
113,7 
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- длина пути резания породы l1 м Величина заданная 

проектом 

10,0 

- расстояние перемещения породы l2 м 50,0 

- скорость движения бульдозера при резании 

породы 
v1 м/сек 

Данные с 

технического паспорта  

0,8 

- скорость движения бульдозера при 

перемещении породы 
v2 м/сек 1,2 

- скорость холостого хода v3 м/сек 1,6 

- время переключения скоростей tп сек 2,0 

- время разворота бульдозера tp сек 10,0 

Сменная производительность бульдозера Пб м3 
3600 х Тсм х V х К1 х 

К2 х К3 х К4/(Кр х Тц) 
967,1 

Задолжность бульдозера на зачистке и снятии 

прс: 
Nсм 

смен Vвс : Пб                                7,0 

час Nсм х Тсм                                     76,9 

 - ежегодный объем прс 2026-2035 гг Vвс м3   6760 

 

Расчетные показатели работы бульдозера Shantui SD16 на снятии прс за 2 участок 

Показатели 

Усл. 

обоз. 

показа-   

теля 

Ед.изм. 

Источник 

информации                   

или  формула 

расчета 

Величина 

показателя 

1 2 3 4 5 

Мощность двигателя   кВт 
Данные с 

технического паспорта  
135 

Продолжительность смены Тсм час Величина заданная 8 

Объем пород в разрыхленном состоянии, 

перемещаемых отвалом бульдозера при: 
V м3 ВН2:/2Крхtgß° 6,47 

 - ширине отвала В м Данные с техпаспорта  3,95 

 - высоте отвала Н м Данные с техпаспорта 2,0 

 - угле естественного откоса грунта ß град из опыта разработки  30 

Коэффициент разрыхления породы Кр   отчет с ПЗ 1,17 

Коэффициент, учитывающий уклон на участке 

работы бульдозера  
К1   

Данные со справочной 

литературы 

1,0 

Коэффициент, учитывающий увеличение 

производительности бульдозера при работе с 

открылками 
К2   1,15 

Коэффициент, учитывающий потери породы в 

процессе ее перемещения 
К3   0,75 

Коэффициент использования бульдозера во 

времени  
К4   0,80 

Коэффициент, учитывающий крепость породы  К5   0,006 

Продолжительность цикла при условии: Тц сек 
l1:v1+l2:v2+(l1+l2) :  

v3+tп+2tр 
113,7 

- длина пути резания породы l1 м Величина заданная 

проектом 

10,0 

- расстояние перемещения породы l2 м 50,0 

- скорость движения бульдозера при резании 

породы 
v1 м/сек 

Данные с 

технического паспорта  
0,8 
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- скорость движения бульдозера при 

перемещении породы 
v2 м/сек 1,2 

- скорость холостого хода v3 м/сек 1,6 

- время переключения скоростей tп сек 2,0 

- время разворота бульдозера tp сек 10,0 

Сменная производительность бульдозера Пб м3 
3600 х Тсм х V х К1 х 

К2 х К3 х К4/(Кр х Тц) 
967,1 

Задолжность бульдозера на зачистке и снятии 

прс: 
Nсм 

смен Vвс : Пб                                2,9 

час Nсм х Тсм                                     31,4 

 - ежегодный объем прс 2026-2035 гг Vвс м3   2760 

 

Прочие работы, выполняемые бульдозером 

     Бульдозером также выполняются вспомогательные работы, сопутствующие функционированию 

карьера: 

     - очистки рабочих площадок от навалов и осыпей; 

     - планировка, выравние и зачистка полотна карьера; 

     - устройство и планировка внутри- и междуплощадочных дорог. 

   Задолженность бульдозера во времени составляет 2% от фактической работы экскаватора: 

2026-2035гг. - 1363х0,02 =  27 смен в году за каждый участок 

 

Расчет производительности автотранспорта для автосамосвала HOWO ZZ3257N3847A 

на транспортировке вскрышных пород за 1 участок 

Показатели 

Усл. 

обоз. 

показа-   

теля 

Ед.изм. 

Источник 

информации                   

или  формула 

расчета 

Величина 

показателя 

1 2 3 4 5 

Объем неразрыхленной горной массы в кузове 

автосамосвала -25 тонн; 1,5 (объемная масса) 
А м3 

табл. 2.12.1 

настоящего проекта 15,6 

Продолжительность рейса общая при: Тоб мин 

60 x lг :Vг + 60 x lп : 

Vп + tр + tп + tм + 

tпр + tож  

9,00 

   расстоянии транспортировки:   

км 

из расчета: середина 

расстояния от центра 

карьера до середины 

отвала 

  

 - груженого  lг 0,30 

 - порожнего lп 0,30 

скорость движения:   

км/час 
Данные с 

технического 

паспорта 

  

 - груженного Vг 20 

 - порожнего Vп 30 

время:   

мин 

Данные с 

технического 

паспорта и 

справочной 

литературы                  

tп=Тцхn 

  

 - время разгрузки tр 1,00 

 - время погрузки tп 2,50 

 - время маневров  tм 1,50 

 - время ожидания tож 1,50 
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 - время простоев tпр 1,0 

Часовая производительность автосамосвала Па м3/час 60 х А : Т об 104,0 

Рабочий парк автосамосвалов 2026-2035 гг. Рп   
Пк х Ксут :                               

(Па х Тсм х Ки) 
0,05 

Сменная производительность карьера    2026-2035 

гг. 
Пк м3 Расчетная (Q:П)                                                                            45,00 

 - коэффициента суточной неравномерности и 

перевозок 
Ксут   Данные со 

справочной 

литературы 

1,1 

 - коэффициента использования самосвалов Ки   0,94 

Годовой фонд работы карьерного автосамосвала   час Q1: Па 130 

Время загрузки одного ковша погрузчиком Тц мин   0,50 

Количество ковшей n     5,0 

Общий объем перевозимых пород 2026-2035 гг. Q1 м3 из проекта 13500 

Количество рабочих смен в год 2026-2035 гг.                  П см из проекта 300,0 

Продолжительность смены tсм час из проекта 11,0 

 На транспортировке вскрыши будет использоваться 1 автосамосвал. 

 

Расчет производительности автотранспорта для автосамосвала HOWO ZZ3257N3847A 

на транспортировке вскрышных пород за 2 участок 

Показатели 

Усл. 

обоз. 

показа-   

теля 

Ед.изм. 

Источник 

информации                   

или  формула 

расчета 

Величина 

показателя 

1 2 3 4 5 

Объем неразрыхленной горной массы в кузове 

автосамосвала -25 тонн; 1,5 (объемная масса) 
А м3 

табл. 2.12.1 

настоящего проекта 15,6 

Продолжительность рейса общая при: Тоб мин 

60 x lг :Vг + 60 x lп : 

Vп + tр + tп + tм + 

tпр + tож  

9,00 

   расстоянии транспортировки:   

км 

из расчета: середина 

расстояния от центра 

карьера до середины 

отвала 

  

 - груженого  lг 0,30 

 - порожнего lп 0,30 

скорость движения:   

км/час 
Данные с 

технического 

паспорта 

  

 - груженного Vг 20 

 - порожнего Vп 30 

время:   

мин 

Данные с 

технического 

паспорта и 

справочной 

литературы                  

tп=Тцхn 

  

 - время разгрузки tр 1,00 

 - время погрузки tп 2,50 

 - время маневров  tм 1,50 

 - время ожидания tож 1,50 

 - время простоев tпр 1,0 

Часовая производительность автосамосвала Па м3/час 60 х А : Т об 104,0 

Рабочий парк автосамосвалов 2026-2035 гг. Рп   
Пк х Ксут :                               

(Па х Тсм х Ки) 
0,02 
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Сменная производительность карьера    2026-2035 

гг. 
Пк м3 Расчетная (Q:П)                                                                            18,40 

 - коэффициента суточной неравномерности и 

перевозок 
Ксут   Данные со 

справочной 

литературы 

1,1 

 - коэффициента использования самосвалов Ки   0,94 

Годовой фонд работы карьерного автосамосвала   час Q1: Па 53 

Время загрузки одного ковша погрузчиком Тц мин   0,50 

Количество ковшей n     5,0 

Общий объем перевозимых пород 2026-2035 гг. Q1 м3 из проекта 5520 

Количество рабочих смен в год 2026-2035 гг.                  П см из проекта 300,0 

Продолжительность смены tсм час из проекта 11,0 

 

Расчет производительности автотранспорта на перевозке полезного ископаемого для 

автосамосвала HOWO в 2026-2035 годах за два участка 

Показатели 

Усл. 

обоз. 

показа-   

теля 

Ед.изм. 

Источник 

информации                   

или  формула расчета 

Величина 

показателя 

1 2 3 4 5 

Объем неразрыхленной горной массы в кузове 

автосамосвала - 25 тонн: 1,6 (объемная масса) 
А м3 рассчитан проектом 15,60 

Продолжительность рейса общая при: Тоб мин 

60 x lг :Vг + 60 x lп : 

Vп + tр + tп + tм + 

tпр + tож  

13,10 

   расстоянии транспортировки:   

км установлено проектом 

  

 - груженого  lг 1,0 

 - порожнего lп 1,0 

скорость движения:   

км/час установлено проектом 

  

 - груженного Vг 50 

 - порожнего Vп 60 

время:   

мин 

Данные с технического 

паспорта 

  

 - время разгрузки tр 1,00 

 - время погрузки tп рассчитано проектом 5,90 

 - время маневров  tм 
Данные с технического 

паспорта 

1,50 

 - время ожидания tож 1,50 

 - время простоев в течении рейса tпр 1,0 

в т.ч. продолжительность рейса в пределах 

карьера  при работающем двигателе: 
Тк мин 

60 x lг :Vг + 60 x lп : 

Vп  + tп + tм + tпр + 

tож  

12,4 

 - груженного Vг 
км/час установлено проектом 

20,0 

 - порожнего Vп 30,0 

   расстояние транспортировки в пределах 

карьера: 
  

км   

  

 - груженого  lг 0,50 

 - порожнего lп 0,50 



39 

Часовая производительность автосамосвала Па м3/час 60 х А : Т об 71,5 

Рабочий парк автосамосвалов      2026-2035гг. Рпmin маш 
Пк х Ксут :                               

(Па х Тсм х Ки) 
0,5 

Сменная производительность карьера по ПИ  Пкmin м3/см Расчетная (Q/n)                                                                          333,3 

 - коэффициента суточной неравномерности и 

перевозок 
Ксут   Данные со справочной 

литературы 

1,1 

 - коэффициента использования самосвалов Ки   0,94 

Продолжительность смены Т час из проекта 11 

Количество раб.смен в год                           n см 2026-2035 гг 300 

Годовой объем добычи                                   Q м3 из проекта 100000 

Годовой фонд работы автосамосвалов                  

(чистое время работы автосамосвала) всего    
Qчас час nрейсовхТоб/60 1400 

Количество рейсов                                                                                                                                                                                                            nрейсов рейс/год Q/А 6410 

Чистое время работы а/самосвала внутри 

карьера 
Тчас час nрейсовхТк/60 1325 

 Всего на добычных работах будут использоваться 2 автосамосвала. 

 

Расчет производительности автотранспорта на поливе воды 

Показатели 

Усл. 

обоз. 

показа-   

теля 

Ед.изм. 

Источник 

информации                   

или  формула расчета 

Величина 

показателя 

1 2 3 4 5 

Объем цистерны для воды А м3 рассчитан проектом 5,00 

Продолжительность рейса общая при: Тоб мин 

60 x lг :Vг + 60 x lп : 

Vп + tр + tп + tм + tпр 

+ tож  

33,60 

   расстоянии транспортировки:   

км установлено проектом 

  

 - груженого  l 1,0 

 - порожнего lп 1,0 

скорость движения:   км/час 

установлено проектом 

  

 - груженного V   30 

 - порожнего Vп   50 

время:   

мин 

Данные с технического 

паспорта 

  

 - время на слив t2 19,20 

 - время на заполнение t1 рассчитано проектом 7,20 

 - время маневров  tм 
Данные с технического 

паспорта 
1,50 

 - время ожидания tож   1,50 

 - время простоев в течении рейса tпр   1,0 

в т.ч. продолжительность рейса в пределах 

карьера  при работающем двигателе: 
Тк мин 

60 x lг :Vг + 60 x lп : 

Vп  + tп + tм + tпр + 

tож  

14,7 

 - груженного v км/час установлено проектом 30,0 
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 - порожнего Vп   40,0 

   расстояние полива в пределах карьера:   

км   

  

 - груженого  lг 1,00 

 - порожнего lп 1,00 

Часовая производительность поливомоечной 

машины 
Па м3/час 60 х А : Т об 8,9 

Рабочий парк поливомоечной машины 2026-

2035гг. 
Рп маш 

Пк х Ксут :                               

(Па х Тсм х Ки) 
1,0 

Сменная производительность поливомоечной 

машины 
Пк м3/см  Q/n                                                                         0,2 

 - коэффициент суточной неравномерности и 

полива 
Ксут   Данные со справочной 

литературы 

1,1 

 - коэффициент внутрисменной загрузки k   0,85 

Продолжительность смены Т час из проекта 8 

Количество раб.смен в год                           n см 2026-2035 360 

Годовая производительность поливомоечной 

машины                             
П м3/год 

T x k x Па                                       

2L/v+t1+t2 
42,0 

Годовой фонд работы поливомоечной машины Q час nрейсовхТоб/60 134,40 

Количество рейсов                                                                                                                                                                                                            nрейсов рейс/год Q/А 26,88 

Чистое время работы поливомоечной машины 

на внутрекарьерных дорогах 
Тчас час nрейсовхТк/60 6,59 

Количество автотрансорта на поливе воды составит 1 ед. 

 

Расчет нормативов образования отходов от спецтехники. 

 1 участок  

Наименование 
Кол-во. 

час 

Норма расхода в час.  тонн Всего в год. тонн 

Диз. 

топливо 
Бензин 

Смазоч-

ных 

Обтироч-

ные 

материалы 

Диз. 

топливо 
Бензин Смазочных 

Обтироч-

ные 

материалы 

2026-2035 годы (ежегодно) 

Бульдозер 

Shantui SD16 
374 0,014 0 0,00268 0,000012 5,236 0 1,00232 0,004488 

Погрузчик SDLG 

LG956L  
249 0,014 0 0,00268 0,000012 3,486 0 0,66732 0,002988 

Автосамосвалы 

HOWO 
1455 0,013 0 0,0012 0,000013 18,915 0 1,746 0,018915 

Экскаватор 

HYUNDAI 

R220LC-9S 

1363 0,013 0 0,001 0,00006 17,719 0 1,363 0,08178 

Автополивочная 

машина ЗИЛ-

4314 

360 0 0,0004 0,0014 0,00006 0 0,144 0,504 0,0216 

Автобус  360 0 0,014 0,0013 0,000013 0 5,04 0,468 0,00468 

Всего           45,356 5,184 5,75064 0,134451 
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2 участок 

Наименование 
Кол-во. 

час 

Норма расхода в час.  тонн Всего в год. тонн 

Диз. 

топливо 
Бензин 

Смазоч-

ных 

Обтироч-

ные 

материалы 

Диз. 

топливо 
Бензин Смазочных 

Обтироч-

ные 

материалы 

2026-2035 годы (ежегодно) 

Бульдозер 

Shantui SD16 
328 0,014 0 0,00268 0,000012 4,592 0 0,87904 0,003936 

Погрузчик SDLG 

LG956L  
102 0,014 0 0,00268 0,000012 1,428 0 0,27336 0,001224 

Автосамосвалы 

HOWO 
1378 0,013 0 0,0012 0,000013 17,914 0 1,6536 0,017914 

Экскаватор 

HYUNDAI 

R220LC-9S 

1363 0,013 0 0,001 0,00006 17,719 0 1,363 0,08178 

Автополивочная 

машина ЗИЛ-

4314 

360 0 0,0004 0,0014 0,00006 0 0,144 0,504 0,0216 

Автобус  360 0 0,014 0,0013 0,000013 0 5,04 0,468 0,00468 

Всего           41,653 5,184 5,141 0,131134 

 

Смазочные материалы широко применяются с целью уменьшения 

трения в движущихся механизмах (двигатели, подшипники, редукторы, и. т 

д), и с целью уменьшения трения при механической обработке 

конструкционных и других материалов. Обтирочные материалы, как 

правило, его используют в производстве, для поддержания чистоты 

определённых деталей или участков. 

 

4.16. Вспомогательные работы 
 

К этим работам относятся: 

− зачистка площадок для погрузчика и другого оборудования; 

− устройство и ремонт карьерных дорог и проездов; 

− борьба с пылью. 

Выполнение вспомогательных работ в карьере и на отвале 

предусматривается с помощью современного серийно выпускаемого 

промышленностью горно-транспортного оборудования: работы по очистке 

подошвы уступов, выравнивании площадок для экскаваторов, устройстве 

карьерных дорог, проездов и поддержания их предусмотрено выполнять 

бульдозером Shantui SD16. 

Основными объектами пылеобразования в карьере являются 

автомобильные дороги и места погрузки горной массы. Пылеподавление 

будет осуществляться поливомоечной машиной на базе КО-806, ёмкостью 

цистерны 10 м3. 
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4.17 Водоотлив карьера 

 

Водоотводные мероприятия при разработке месторождения песка 

Алиев (участки 1, 2) не предусматриваются, так как в условиях резко 

континентального климата испаряемость превышает количество 

выпадающих осадков в 5-10 раз, что приводит к естественному осушению 

карьера. 
 

4.18.  Геолого-маркшейдерское обслуживание 

 

При разработке месторождения будет организована геолого-

маркшейдерская служба, выполняющая комплекс работ, обеспечивающих 

контроль и планомерность отработки полезного ископаемого в соответствии 

с “Отраслевой инструкцией по геолого-маркшейдерскому учету состояния 

запасов нерудных строительных материалов”. 

 

   4.19.1. Геологическая служба 

 

Геологическая служба проводит систематическое изучение 

месторождения на протяжении всего периода эксплуатации: 

- устанавливает соответствующую систему геологической 

документации и методику опробования эксплуатационных выработок, 

- для оперативного и квалифицированного решения геологических 

вопросов, связанных с производством добычных работ на карьере, 

разрабатывает специальную “Инструкцию по геологическому обслуживанию 

карьера”, утверждаемую руководителем Горного бюро недропользователя, 

- осуществляет контроль добычи на карьере, соблюдение нормативных 

(проектных) потерь и разубоживания полезного ископаемого, охраны недр и 

окружающей среды, 

- ведет учет балансовых запасов по степени их подготовленности к 

добыче в соответствии с “Отраслевой инструкцией по геолого-

маркшейдерскому учету состояния запасов нерудных строительных 

материалов”, 

- представляет сведения о списании запасов отработанных запасов в 

соответствии с “Положением о порядке списания запасов полезных 

ископаемых с баланса горнодобывающих предприятий”, 

- разрабатывает ежегодные, квартальные и текущие планы развития и 

производства горных работ.          

 Численный состав геологического отряда: 

- главный геолог - возглавляет геолого-маркшейдерскую службу 

карьера и несет всю ответственность за работу этой службы, задолженность - 

4 мес./год, 

- участковый геолог - выполняет работу под непосредственным 

руководством главного геолога, несет ответственность за порученный 
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участок по всем вопросам геологического обслуживания и контроля ведения 

горных работ, задолженность – 8 мес./год. 

 

4.19.2.  Маркшейдерская служба 

 

Основные мероприятия, выполняемые маркшейдерской службой: 

- обеспечивает достоверность учета состояния и движения запасов, 

потерь и разубоживания полезного ископаемого,  

- ведет установленную маркшейдерскую документацию по карьеру и 

отвалу, 

- участвует в разработке годовых, квартальных и текущих планов 

развития горных работ,  

- обеспечивает вспомогательные работы на карьере и других объектах, 

его обслуживающих, 

- проводит трассирование автодорог и других линейных 

коммуникаций, вынос в натуру проектных местонахождений объектов 

строительства, технологического оборудования, 

- ведет контроль за планировочными работами и параметрами системы 

разработки. 

Численный состав маркшейдерского отряда: маркшейдер - 1, рабочий - 

1, среднегодовая задолженность - 6 месяцев.  

В качестве основных инструментов будут использованы: теодолит 

2Т30 - 1шт., нивелир НЗ-к -1 шт., рулетка 50-ти метровая - 1 шт., рейка 

нивелирная - 2шт. 

Для обеспечения карьера съемочным обоснованием будет развита сеть 

микротриангуляции на основе имеющихся вблизи месторождения пунктов 

триангуляции. Высоты на пункты съемочного обоснования будут переданы 

техническим нивелированием от этих пунктов с ошибкой не более 0,1 м. На 

местности пункты съемочного обоснования закрепляются в соответствии с 

действующими требованиями к их оформлению.  

Съемочные работы будут выполняться тахеометрическим способом в 

масштабе 1:2000. Средняя ошибка положения бровки уступа относительно 

ближайшего пункта съемочной сети не будет превышать 0,6 м, определения 

высот реечных точек – 0,2 м. Средняя ошибка определения объемов по 

результатам съемок - не более 5%. 

Периодичность проведения съемочных работ на карьере не реже 

одного раза в квартал, на отвалах -  1 раз в сезон. 
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5. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ 

Объектами технической и биологической рекультивации 

нарушенных земель будут являться: дороги и другие участки нарушенных 

земель – 33,8 и 13,8 га. Техническая рекультивация заключается в 

выполаживании бортов отвала и грубой планировке автомобильных дорог. 

Планировочные работы рекомендуется проводить последовательными 

проходами в одну и другую стороны.  При очередном проходе отвал 

бульдозера на длине 0,5 м должен находиться на спланированной площади, 

чтобы выдерживать толщину слоя и равномерно распределять грунт. Отвал 

бульдозера во время планировочных работ следует более чем на 2/3 его 

высоты. Небольшие неровности и валики грунта заглаживаются задним 

ходом бульдозера при опущенном отвале в плавающем режиме. При 

разработке грунта на отвале предельные углы следует принимать в 

соответствии с едиными правилами безопасности. 
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6. ШТАТЫ ТРУДЯЩИХСЯ 

 

 Штаты трудящихся для работы в карьере за каждый участок 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование профессии  
Количество явочного состава работников 

в месяц 

1 2 3 

1 Начальник участка 1 

2 Горный мастер 1 

3 Участковый геолог 1 

4 Участковый маркшейдер  1 

5 Водители автосамосвала 1 

6 
Водители хозяйственных и 

специальных автомашин 
2 

7 Машинист бульдозера 2 

8 Машинист экскаватора  1 

Всего трудящихся  10 
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7. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

 

Для нормального функционирования проектируемого карьера 

требуется обеспечение его водой хоз-питьевого и технического назначения. 

- Вода, используемая на хоз-бытовые нужды, расходуется на 

питье сменного персонала. Согласно существующим нормативам (СНиП 

2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85) норма водопотребления в полевых условиях 

на одного работающего на питьевые нужды составляет – 5,0 л, 

Списочный состав, обслуживающих работу карьера, 10 человек.  

Назначение технической воды – орошение для пылеподавления 

внутрикарьерных и подъездных автодорог, рабочих площадок. 

Потребность в хоз-питьевой и технической воде приведена в таблице. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение при разработке месторождения 

будет осуществляться с ближайщего населенного пункта или с пром. базы 

разработчика. 

   

Потребность в хоз-питьевой и технической воде в основной период 

эксплуатации карьера   
Назначение 

водопотребления 
Норма 

потребления, 

м3 

Кол-во Потреб. Кол-во Кратность 

пылеподавления, 

раз в сутки 

Годовой 

расход, 

м3 
ед. м2 м3/сут, сут/год 

Хоз-питьевая: 
на питье 0,005 12 чел. 0,05 

365 
- 18,25 

Хоз-бытовые 

(рукомойник) 
0,025 12 чел. 0,25 - 

91,25 

Всего хоз-питьевая     0,30     109,5 
Техническая: 

Орошение дорог, 

отвалов, рабочих 

площадок 

0,001 25000 2,5 
180 3 1350 

Всего техническая:     2,5     1350 

 

Время работы карьера 300 дней, ежегодный расход воды составят: хоз-

питьевой 109,5 м3. Ежегодный расход технической воды в летний период – 

1350,0 м3.  

Техническая вода завозится поливомоечной машиной ЗИЛ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КАРЬЕРА 
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В объем электротехнической части настоящего проекта входит 

определение ожидаемых электрических нагрузок и годового расхода 

электроэнергии бытовой площадки.  

Электротехническая часть настоящего проекта разработана на основе 

следующих материалов: 

-    генерального плана проектируемого предприятия, 

-    правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок, - 

инструкции по безопасной эксплуатации электрооборудования и электросетей на 

карьерах.  

-    других действующих нормативных материалов. 

Согласно климатологическим данным район строительства относится к IV 

ветровому району (скоростной напор ветра 65 кг/м2), максимальная скорость 

ветра 32 м/сек., к III гололедному району (толщина стенки гололеда 15 мм), 

максимальная температура + 42оС, минимальная - -45оС, атмосфера IV степени 

загрязненности. 

В отношении обеспечения надежности электроснабжения согласно ПЭУ 

электроприемники проектируемого карьера относятся к потребителям третьей 

категории. 

Режим работы карьера круглогодичный – наиболее благоприятный период, 

300 рабочих дней в году, односменный, с шестидневной рабочей неделей, 

продолжительность смены 11 часов (1 смена). 
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9. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 

Для создания нормальных условий работы и проживания вахты 

обслуживающего персонала карьера проектируется строительство вахтового 

поселка. Предусматривается установка комплектного сборного здания типа 

«Вахта-40». В комплект «Вахта-40» кроме комнат общежитий входят кухня-

столовая, душевая и санузел, централизованная система отопления. Для 

подогрева воды для душевых и теплоснабжения в холодное время используются 

ТЭНы. 

Устанавливается также вагон, в котором одно отделение будет 

оборудовано под медпунк, другое под кабинет по технике безопасности и охране 

труда. Используются типовые вагоны размером 8-9 х 3 м.   

На площадке устанавливаются водонапорный резервуар для хоз-питьевой 

воды и резервуар для технической воды и для пожаротушения, а также 

овощехранилище, а также помещение для досуга. 

Строится канализационная система для жидких сточных бытовых отходов 

и площадка с типовыми контейнерами для твердых бытовых отходов.  

Помещения оборудуются светильниками, вытяжными бытовыми 

вентиляторами, масляными обогревателями. Столовые обеспечиваются 

морозильными камерами. 

На карьере и промплощадке предусматривается установка надворных 

туалетов и контейнеров для сбора и хранения замазученного грунта, 

замазученной ветоши, отработанного масла и место сбора металлолома.  
 

9.1 Связь и сигнализация 

 

Для обеспечения связи предприятия с медицинскими, спасательными и 

пожарными учреждениями районного и областного центров для вызова машины 

скорой медицинской помощи, пожарной машины и спасателей 

предусматривается   спутниковая связь.    

Для оповещения водителей и персонала, обслуживающего карьер, о 

начале и окончании выемочных и погрузочных работ будет использоваться 

звуковая сигнализация в виде сирены.   

  На всех подъездах к карьеру устанавливаются предупреждающие знаки 

на стойках высотой 2,5 м для ограничения несанкционированных въездов на 

территорию карьера и объектов его обслуживающих. 

На время подготовки на всех подъездах и подходах к карьеру 

выставляются посты. 
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10. ОХРАНА НЕДР, РАЦИОНАЛЬНОЕ И КОМПЛЕКСНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Вопросы охраны недр и рационального использования минерального 

сырья регламентируются: 

•    Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от                              

27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК. 

• Приказ Министра энергетики Республики Казахстан «Об утверждении 

Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр» от 

15 июня 2018 года № 239. Зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан 28 июня 2018 года № 17131.  

Проектные решения по охране недр, рациональному и комплексному 

использованию минерального сырья при отработке участка на 

месторождении песка Алиев (участки 1, 2) обеспечиваются путем 

выполнения следующих условий: 

1. Полная отработка утвержденных запасов полезного ископаемого; 

2. Сокращение потерь полезного ископаемого за счет внедрения 

рациональной схемы отработки карьеров, мероприятий по улучшению 

временных дорог и др.; 

3. Исключение выборочной отработки запасов на месторождении; 

4. Проведение опережающих горно-подготовительных работ; 

5. Добычные работы должны производиться в строгом соответствии 

с проектом разработки и согласованным годовым планом развития горных 

работ, составленным в соответствии с утвержденными Методическими 

указаниями; 

6. Запрещение проведения горных работ на месторождении без 

своевременного и качественного геологического и маркшейдерского 

обеспечения; 

7. Недопущение сверхнормативных потерь;  

8. Добытое минеральное сырье должно рассматриваться как 

конечная продукция горного производства, подлежащая должному учету и 

контролю; 

9. Учет состояния и движения балансовых запасов, 

эксплуатационных потерь полезного ископаемого; 

10. Ежегодное погашение балансовых запасов путем представления в 

МД отчетных годовых балансов по форме 8 в установленном порядке; 

11. Своевременное выполнение всех предписаний, выдаваемых 

органами Государственного контроля за охраной недр. 

Добычные работы сопровождаются геологической и маркшейдерской 

службой, которая:  

 - ведет в полном объеме и на качественном уровне установленную 

геологическую и маркшейдерскую документацию; 

- ведет учет и оценку достоверности показателей полноты и качества 

извлечения полезных ископаемых при производстве очистных работ; 

- выполняет маркшейдерские работы для обеспечения рационального и 
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комплексного использования полезных ископаемых, эффективного и 

безопасного ведения горных работ, охраны зданий и сооружений от влияния 

горных разработок. 

Контроль за рациональным использованием недр осуществляется 

региональной инспекцией геологии и недропользования МД. 

Вместе с финансовой службой предприятия своевременно представлять 

ежеквартальную Государственную отчетность по форме 1-ЛКУ. 
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11. ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА И ПРОМЫШЛЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА КАРЬЕРАХ ПО ДОБЫЧЕ ПЕСКА 
 

Добычные работы будут производиться без предварительного 

рыхления, механическим способом, путем погрузки в автосамосвалы 

экскаватором. 

Настоящим «План горный работ на добычу...» в области 

промышленной безопасности составлен в соответствии со следующими 

законодательными нормами и нормативно-правовыми актами: 

- «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» 

Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352. 

- Законом Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 

апреля 2014 года № 188-V.  

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, 

возникающие в процессе проведения мероприятий по гражданской защите, и 

направлен на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и их последствий, оказание экстренной 

медицинской и психологической помощи населению, находящемуся в зоне 

чрезвычайной ситуации, обеспечение пожарной и промышленной 

безопасности, а также определяет основные задачи, организационные 

принципы построения и функционирования гражданской обороны 

Республики Казахстан, формирование, хранение и использование 

государственного материального резерва, организацию и деятельность 

аварийно-спасательных служб и формирований. 

Нормативные акты направлены на предупреждение вредного 

воздействия опасных производственных факторов, возникающих в 

результате аварий, инцидентов на опасных производственных объектах на 

персонал, население, окружающую среду и обеспечение готовности 

организаций к локализации и ликвидации аварий, инцидентов и их 

последствий, гарантированного возмещения убытков, причиненных 

физическим и юридическим лицам, окружающей среде и государству. 

Мероприятия гражданской защиты от чрезвычайных ситуаций, 

связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых, включают: 

1) повышение надежности и устойчивости существующих зданий и 

сооружений в районах разрабатываемых месторождений; 

2) организацию мероприятий по снижению возможного ущерба от 

чрезвычайных ситуаций, связанных с разработкой месторождений, а при 

невозможности их проведения – прекращение добычи и консервацию 

месторождений с выполнением необходимого комплекса защитных 

мероприятий. 

В процессе приемки в эксплуатацию открытых горных работ 

проверяются соответствие объекта проектной документации, готовность 
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организации к его эксплуатации и действиям по локализации и ликвидации 

последствий аварии. 

Отклонения от проектной документации в процессе строительства, 

эксплуатации, консервации и ликвидации объекта открытых горных работ не 

допускаются. 

Все горные и геологоразведочные работы ведутся на основании 

проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, 

модернизацию, консервацию и ликвидацию опасного производственного 

объекта (далее - проект) и планом горных работ. 

На объектах, ведущих горные, геологоразведочные работы, 

разрабатываются и утверждаются техническим руководителем организации: 

1) положение о производственном контроле; 

2) технологические регламенты; 

3) план ликвидации аварий (далее - ПЛА) в соответствие с 

Требованиями к разработке плана ликвидации аварий, установленными 

приложением 1 к настоящим Правилам. 

Изучение ПЛА должностными лицами, ответственные за безопасное 

производство работ (далее – лица контроля) производится под руководством 

технического руководителя объекта. 

К техническому руководству горными работами допускаются лица, 

предусмотренные Квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утвержденным приказом 

Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 

мая 2012 года № 201-ө-м "Об утверждении Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих". 

ПЛА составляется под руководством технического руководителя 

производственного объекта, согласовывается с руководителем аварийной 

спасательной службы (далее - АСС), обслуживающей данный опасный 

производственный объект, и утверждается руководителем организации. 

ПЛА включает в себя оперативную часть, распределение 

обязанностей между персоналом, участвующим в ликвидации аварий, и 

порядок его действия, а также список должностных лиц и учреждений, 

которые немедленно извещаются об авариях.     

В ПЛА предусматриваются: 

1) мероприятия по спасению людей; 

2) пути вывода людей, застигнутых авариями в шахте, из зоны 

опасного воздействия; 

3) мероприятия по ликвидации аварий и предупреждению их 

развития; 

4) действия специалистов и рабочих при возникновении аварий; 

Все работы выполняются по наряд-заданию, оформленному 

письменно в Книге нарядов (или в электронном формате). 

Наряд-задание - задание на безопасное производство работы, 

оформленное в книге (журнале) наряд-задания и определяющее содержание, 

место работы, время ее начала и окончания, условия ее безопасного 
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выполнения, необходимые меры безопасности, состав бригады и работников, 

ответственных за безопасное выполнение работы, и отметка о выполнении 

или невыполнении наряд-задания. 

Наряд-задание выдается техническим руководителем структурного 

подразделения организации ответственному руководителю и ответственному 

производителю работ под роспись. 

Наряд-задание определяет время, содержание, место выполнения 

работ, фактические объемы работ, безопасный порядок выполнения и 

конкретных лиц, которым поручено выполнение работ. 

Лицо, выдающее наряд-задание: 

1) проводит анализ потенциальных опасностей и оценку рисков 

рабочего места; 

2) определяет мероприятия, обеспечивающие исключение или 

снижение выявленных рисков для безопасного производства работ; 

3) проводит текущий инструктаж по безопасному порядку 

производства работ. 

Все работы повышенной опасности выполняются по наряд-допуску. 

Наряд-допуск – документ на безопасное производство работ 

повышенной опасности, определяющий содержание, место работы, время ее 

начала и окончания, условия ее безопасного выполнения, необходимые меры 

безопасности, состав бригады и работников, ответственных за безопасное 

выполнение работы. 

Перечень работ повышенной опасности ежегодно корректируется и 

утверждается техническим руководителем структурного подразделения 

организации. 

Инженерно-технические работники структурных подразделений, 

имеющие право выдачи наряд-допуска, определяют ответственных 

руководителей и ответственных производителей работ повышенной 

опасности, утверждаемых приказом технического руководителя 

структурного подразделения организации. 

Организацию и безопасное производство работ повышенной 

опасности обеспечивают лица, выдающие наряд-допуск, ответственный 

руководитель, допускающий к работе, производитель работ, члены бригады. 

Наряд-допуск оформляется письменно с последующей регистрацией в 

Журнале выдачи наряд-допусков (или в электронной форме). Журнал учета 

выдачи наряд-допусков оформляется согласно приложения 1-1 настоящих 

Правил в двух экземплярах, один находится у лица, выдавшего наряд, второй 

экземпляр выдается ответственному производителю работ. 

На объектах, ведущих горные работы в соответствии с утвержденным 

планом проводятся учебные тревоги и противоаварийные тренировки. 

Учебные тревоги и противоаварийные тренировки допускается 

проводить в режиме автоматизированной (цифровой) системы управления 

персоналом, предназначенной для управления различными процессами в 

рамках технологического процесса, производства, предприятия. 
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Для ознакомления персонала с условиями безопасного производства 

работ на объекте владелец организует проведение инструктажей, 

предусмотренных Правилами и сроками проведения обучения, 

инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны 

труда работников, утвержденными приказом Министра здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1019 

"Об утверждении Правил и сроков проведения обучения, инструктирования 

и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников". 

Допускается проведение инструктажа с применением 

автоматизированной (цифровой) системы управления персоналом. 

Рабочие и специалисты горных и геологоразведочных работ должны 

обеспечиваться средствами индивидуальной защиты: специальной одеждой, 

специальной обувью, защитными касками, очками, соответствующими их 

профессии и условиям работы. 

Каждый работающий, заметивший опасность, угрожающую людям, 

должен принимать зависящие от него меры для ее устранения и сообщает об 

этом лицу контроля. 

Лицо контроля должно принимать меры к устранению опасности; при 

невозможности устранения опасности – прекращает работы, выводит 

работающих в безопасное место и ставит в известность старшего по 

должности. 

Посторонние лица, не состоящие в штате объекта, при его посещении 

проходят инструктаж по мерам безопасности и обеспечиваются средствами 

индивидуальной защиты. 

Не допускается нахождение персонала, производство работ в опасных 

местах, за исключением случаев ликвидации опасности, предотвращения 

возможной аварии, пожара и спасении людей. 

Руководитель организации, эксплуатирующей объект, должен 

обеспечивать безопасные условия труда, разработку защитных мероприятий 

на основе оценки опасности на каждом рабочем месте и на объекте в целом, 

определять порядок действий рабочих и должностных лиц при обнаружении 

опасности, угрожающей жизни и здоровью людей, возникновении 

инцидентов, аварий. 

Не допускается отдых персонала непосредственно в забоях, в опасной 

зоне работающих механизмов, на транспортных путях. 

Провалы, зумпфы, воронки, недействующие шурфы, дренажные 

скважины, вертикальные выработки должны перекрываться и ограждаться. 

Не допускается загромождать места работы оборудования и подходы 

к ним горной массой или какими-либо предметами, затрудняющими 

передвижение людей, машин и механизмов. 

Передвижение людей по территории допускается по пешеходным 

дорожкам или по обочинам автодорог навстречу направлению движения 

автотранспорта. С маршрутами передвижения должны ознакамливаться все 

работающие под роспись. Маршрут передвижения утверждается 

техническим руководителем организации. 
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В темное время суток пешеходные дорожки и автодороги должны 

освещаться. 

Передвижение машин и механизмов, перевозка оборудования, 

конструкций и прочего груза под воздушными линиями электропередачи 

любого напряжения допускается в том случае, если их габариты имеют 

высоту от отметки дороги или трассы не более 4,5 метров. 

При превышении указанных габаритов независимо от расстояния от 

нижнего провода электролинии до транспортируемого оборудования 

получают письменное разрешение организации владельца данной 

электролинии, перевозка осуществляется с соблюдением указанных в 

разрешении мер безопасности. 

При проведении капитальных и подготовительных выработок из 

карьера, допускается забор вентиляционной струи из карьерного 

пространства при обеспечении контроля состава воздуха. 

Старые, затопленные выработки и поверхностные водоемы 

указываются на планах горных работ. 

Горные работы вблизи затопленных выработок или водоемов должны 

производиться по проекту, предусматривающему оставление целиков для 

предотвращения прорыва воды. 

В местах, представляющих опасность для работающих людей и 

оборудования (водоемы, затопленные выработки), устанавливаются 

предупредительные знаки. 

Оборудование, инструмент и аппаратура эксплуатируются в 

соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя. 

Организации, эксплуатирующие оборудование, механизмы, 

аппаратуру и контрольно-измерительные приборы (далее - КИП), имеют 

паспорта, в которые вносятся данные об их эксплуатации и ремонте. 

КИП, установленные на оборудовании, должны иметь пломбу или 

клеймо. 

Приборы поверяются в сроки, предусмотренные паспортом и каждый 

раз, когда возникает сомнение в правильности показаний. 

Манометры, индикаторы массы, КИП устанавливаются так, чтобы их 

показания были отчетливо видны обслуживающему персоналу. 

На шкале манометра наносится метка, соответствующая 

максимальному рабочему давлению. 

За состоянием оборудования устанавливается постоянный контроль, 

периодичность контроля и лица, осуществляющие производственный 

контроль, устанавливаются нормативным актом о производственном 

контроле в области промышленной безопасности, утверждаемого приказом 

руководителя организации. 

Результаты заносятся в Журнал осмотра по форме согласно 

приложению 2 к настоящим Правилам. 

Сроки периодических осмотров и порядок выбраковки неисправного 

инструмента утверждаются техническим руководителем организации. 

Выбракованный инструмент изымается из употребления. 
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Перед пуском механизмов, включением аппаратуры, приборов 

убедиться в их исправности, отсутствии людей в опасной зоне, дать 

предупредительный сигнал. Все работники должны знать значение 

установленных сигналов. 

При осмотре и текущем ремонте механизмов их приводы должны 

быть выключены, приняты меры, препятствующие их ошибочному или 

самопроизвольному включению, у пусковых устройств вывешены 

предупредительные плакаты: "Не включать - работают люди". 

Работниками не допускается: 

1) эксплуатировать оборудование, механизмы, аппаратуру и 

инструмент при нагрузках (давлении, силе тока, напряжении и прочее), 

превышающих допустимые нормы по паспорту; 

2) применять не по назначению, использовать неисправные 

оборудование, механизмы, аппаратуру, инструмент, приспособления и 

средства защиты; 

3) оставлять без присмотра работающее оборудование, аппаратуру, 

требующие при эксплуатации постоянного присутствия обслуживающего 

персонала; 

4) производить работы при отсутствии или неисправности защитных 

ограждений; 

5) обслуживать оборудование и аппаратуру в не застегнутой 

спецодежде. 

Во время работы механизмов не допускается: 

1) подниматься на работающие механизмы или выполнять, находясь 

на работающих механизмах, какие-либо работы; 

2) ремонтировать, закреплять какие-либо части, чистить, смазывать 

движущиеся части вручную или при помощи не предназначенных для этого 

приспособлений; 

3) тормозить движущиеся части механизмов, надевать, сбрасывать, 

натягивать или ослаблять ременные, клиноременные и цепные передачи, 

направлять канат или кабель на барабане лебедки при помощи ломов (ваг), и 

непосредственно руками; 

4) оставлять на ограждениях какие-либо предметы; 

5) снимать ограждения или их элементы до полной остановки 

движущихся частей; 

6) передвигаться по ограждениям или под ними; 

7) входить за ограждения, переходить через движущиеся не 

огражденные канаты или касаться их. 

Инструменты с режущими кромками или лезвиями переносятся и 

перевозятся в защитных чехлах или сумках. 

Внесение изменений в конструкцию оборудования и аппаратуры 

допускается по согласованию с организацией разработчиком проектно-

конструкторской документации, изготовителем. 
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Ввод в эксплуатацию модернизированной техники, разработанной 

организациями, производится после ее испытания и допуска к применению 

по акту. 

Транспортные средства обеспечиваются индивидуальными 

медицинскими аптечками и огнетушителями. 

Организации, эксплуатирующие оборудование, при обнаружении в 

процессе технического освидетельствования, монтажа или эксплуатации 

несоответствия оборудования требованиям настоящих Правил, недостатков в 

конструкции или изготовлении прекращают эксплуатацию и направляют 

изготовителю акт-рекламацию. 

 

Порядок обеспечения промышленной безопасности при ведении работ 

открытым способом 

Открытые горные работы ведутся на основании проекта. 

Настоящий раздел Правил распространяется на опасные 

производственные объекты, ведущие горные работы открытым способом: 

карьеры. 

Для проверки новых и усовершенствования существующих систем 

разработки и их параметров допускается опытно-промышленная разработка 

месторождения полезных ископаемых или его части, осуществляемая на 

основании проекта. 

В процессе приемки в эксплуатацию открытых горных работ 

проверяются соответствие объекта проектной документации, готовность 

организации к его эксплуатации и действиям по локализации и ликвидации 

последствий аварии. 

Отклонения от проектной документации в процессе строительства, 

эксплуатации, консервации и ликвидации объекта открытых горных работ не 

допускаются. 

Ступеньки и площадки лестниц необходимо систематически очищать 

от снега, льда, грязи и посыпать песком. 

Не допускается: 

1) находиться людям в опасной зоне работающих механизмов, в 

пределах призмы возможного обрушения на уступе и в непосредственной 

близости от нижней бровки откоса уступа; 

2) работать на уступе при наличии нависающих козырьков, глыб 

крупных валунов, нависей из снега и льда. В случае невозможности 

произвести ликвидацию заколов или оборку борта все работы в опасной зоне 

останавливаются, люди выводятся, а опасный участок ограждается с 

установкой предупредительных знаков. 

Обеспечение промышленной безопасности при строительстве и 

эксплуатации объектов, ведущих горные работы открытым способом 

Горные работы по проведению траншей, разработке уступе, отсыпке 

отвалов должны вестись в соответствии с утвержденными техническим 

руководителем организации локальными проектами (далее - паспортами). 
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В паспорте на каждый забой указываются допустимые размеры 

рабочих площадок, берм, углов откоса, высоты уступа, призмы обрушения, 

расстояния от установок горно - транспортного оборудования до бровок 

уступа. 

Срок действия паспорта устанавливается в зависимости от условий 

ведения горных работ. При изменении горно-геологических условий ведение 

горных работ приостанавливается до пересмотра паспорта. 

С паспортом ознакамливаются под роспись лица технического 

контроля, персонал, ведущий установленные паспортом работы, для которых 

требования паспорта являются обязательными. 

Паспорта находятся на всех горных машинах. 

Ведение горных работ без утвержденного паспорта, с отступлением от 

него не допускается. 

Открытые горные работы ведутся в соответствии с письменным (или 

в электронной форме) нарядом. 

При разработке месторождений твердых полезных ископаемых 

контроль выдачи нарядов и выполнения сменных заданий осуществляется в 

режиме реального времени с применением автоматизированной системы. 

Вокруг производственных площадок объекта открытых горных работ 

устанавливается санитарно-защитная зона, размеры которой определяются 

проектом. 

Высота уступа определяется проектом с учетом физико - 

механических свойств горных пород и полезного ископаемого, 

горнотехнических условий их залегания. 

Предельные углы откосов бортов объекта открытых горных работ 

(карьера), временно консервируемых участков борта и бортов в целом (углы 

устойчивости) устанавливаются проектом. 

Ширина рабочих площадок объекта открытых горных работ с учетом 

их назначения, расположения на них горного и транспортного оборудования, 

транспортных коммуникаций, линий электроснабжения и связи определяется 

проектом. 

Высота уступа (подуступа) обеспечивает видимость транспортных 

средств из кабины машиниста экскаватора. 

Формирование временно нерабочих бортов объекта открытых горных 

работ и возобновление горных работ на них производится по проектам, 

предусматривающим меры безопасности. 

Во всех случаях ширина бермы должна обеспечивать ее 

механизированную очистку. 

В процессе эксплуатации параметры уступа и предохранительных 

берм уточняются в проекте по результатам исследований физико-

механических свойств горных пород. 

При погашении уступа, постановке их в предельное положение 

соблюдается общий угол откоса бортов карьера, установленный проектом. 

Поперечный профиль предохранительных берм горизонтальный или 

имеет уклон в сторону борта карьера. Бермы, по которым происходит 



59 

систематическое передвижение рабочих, имеют ограждение и регулярно 

очищаются от осыпей и кусков породы. 

Допускается в соответствии с проектом применение наклонных берм с 

продольным уклоном, в том числе совмещенных с транспортными. 

При ведении горных работ осуществляется контроль за состоянием 

бортов, траншей, уступа, откосов и отвалов. 

В случае обнаружения признаков сдвижения пород работы 

прекращаются и принимаются меры по обеспечению их устойчивости. 

Работы допускается возобновить с разрешения технического руководителя 

организации по утвержденному им проекту организации работ. 

Периодичность осмотров и инструментальных наблюдений по 

наблюдениям за деформациями бортов, откосов, уступа и отвалов объектов 

открытых горных работ устанавливается технологическим регламентом. 

При работе на уступе проводится их оборка от нависей и козырьков, 

ликвидация заколов. 

Работы по оборке откосов уступа производится механизированным 

способом. Ручная оборка допускается по наряду-допуску под 

непосредственным наблюдением лица контроля. 

Рабочие, не занятые оборкой, удаляются в безопасное место. 

Расстояние по горизонтали между рабочими местами или 

механизмами, расположенными на двух смежных по вертикали уступа, 

должно составлять не менее 10 метров при ручной разработке и не менее 

полуторной суммы максимальных радиусов черпания при экскаваторной 

разработке. 

При работе экскаваторов спаренно на одном горизонте расстояние 

между ними должно составлять не менее суммы их наибольших радиусов 

действия. 

При использовании взаимосвязанных в работе механизмов расстояние 

между ними по горизонтали и вертикали определяется проектом. 

В проектах разработки месторождений, сложенных породами, 

склонными к оползням, предусматриваются меры обеспечивающие 

безопасность работ. 

Если склонность к оползням устанавливается в процессе ведения 

горных работ, вносятся коррективы в проект и осуществляются 

предусмотренные в нем меры безопасности. 

При разработке месторождения полезных ископаемых, склонных к 

самовозгоранию, вскрытие и подготовка ведется с учетом предусмотренных 

проектом мероприятий, обеспечивающих безопасность. 

Формирование породных отвалов с размещением в них пород, 

склонных к самовозгоранию, вести с осуществлением профилактических 

мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность, утверждаемых 

техническим руководителем организации. 

Отвалообразование 

Размещение отвалов производится в соответствии с проектом. 
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Выбору участков для размещения отвалов предшествуют инженерно-

геологические и гидрогеологические изыскания. В проекте приводится 

характеристика грунтов на участках, предназначенных для размещения 

отвалов. 

Ведение горных работ с промежуточными отвалами (складами) 

производится по проекту, утвержденному техническим руководителем 

организации. 

Не допускается размещение отвалов на площадях месторождений, 

подлежащих отработке открытым способом. 

Формирование отвалов осуществляется с учетом степени 

фрикционной опасности горных пород. При размещении отвалов на 

косогорах предусматриваются меры, препятствующие сползанию отвалов. 

Не допускается складирование снега в породные отвалы. 

В районах со значительным количеством осадков в виде снега 

складирование пород в отвал осуществляется по проекту, в котором 

предусмотрены мероприятия, обеспечивающие безопасность работы в любое 

время года. 

Не допускается производить сброс (сток) поверхностных и карьерных 

вод, вывозку снега от очистки уступа и карьерных дорог в породные отвалы. 

При появлении признаков оползневых явлений работы по 

отвалообразованию прекращаются до разработки и принятия мер 

безопасности. Работы прекращаются и в случае превышения 

регламентированных технологическим регламентом по отвалообразованию 

скоростей деформации отвалов. Работы на отвале возобновляются после 

положительных контрольных замеров скоростей деформаций отвалов с 

письменного разрешения технического руководителя карьера. 

Возможность отсыпки отвалов на заболоченных и несдренированных 

территориях определяется проектом, предусматривающим меры 

безопасности ведения отвальных работ. 

Высота породных отвалов и отвальных ярусов, углы откоса и призмы 

обрушения, скорость продвижения фронта отвальных работ устанавливаются 

проектом в зависимости от физико-механических свойств пород отвала и его 

основания, способов отвалообразования и рельефа местности. 

Места расположения перегрузочных пунктов в рабочей зоне карьера 

определяются в соответствии с планами развития горных работ. 

Перегрузочный пункт выполняется по проекту, утвержденному 

техническим руководителем организации. Проект перегрузочного пункта 

определяет порядок его образования и эксплуатации, число и размеры 

секторов, схему освещения и электроснабжения экскаватора и 

рудоконтрольной станции, схему маневров на разгрузочной площадке 

перегрузочного пункта, пути передвижения людей и звуковую сигнализацию 

и так далее. 

Формирование предохранительного вала на перегрузочном пункте 

производится в соответствии с паспортом перегрузочного пункта, при этом 

движение бульдозера производится ножом вперед. 
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Высота яруса перегрузочного пункта, где используется экскаватор, 

устанавливается в зависимости от физико-механических свойств горной 

массы, но не более высоты черпания экскаватора. 

Проезжие дороги располагаются за пределами границ скатывания 

кусков породы с откосов отвалов. 

На отвалах устанавливаются предупредительные надписи об 

опасности нахождения людей на откосах, вблизи их основания и в местах 

разгрузки транспортных средств. 

Автомобили и транспортные средства разгружаются на отвале в 

местах, предусмотренных паспортом, вне призмы обрушения (сползания) 

породы. Размеры призмы устанавливаются работниками маркшейдерской 

службы организации и регулярно доводятся до сведения лиц, работающих на 

отвале. 

На отвалах устанавливаются схемы движения автомобилей и 

транспортных средств. Зона разгрузки обозначается с обеих сторон знаками в 

виде изображения автосамосвала с поднятым кузовом с указателями 

направления разгрузки. 

Зона разгрузки ограничивается с обеих сторон знаками. Для 

ограничения движения машин задним ходом разгрузочные площадки 

должны иметь предохранительную стенку (вал) высотой не менее 0,7 метров 

для автомобилей грузоподъемностью до 10 тонн и не менее 1 метров для 

автомобилей грузоподъемностью свыше 10 тонн. При отсутствии 

предохранительной стенки не допускается подъезжать к бровке разгрузочной 

площадки ближе чем на 3 метров машинам грузоподъемностью до 10 тонн и 

ближе чем 5 метров грузоподъемностью свыше 10 тонн. Предохранительный 

вал служит ориентиром для водителя. 

Наезд на предохранительный вал при разгрузке не допускается. Все 

работающие на отвале и перегрузочном пункте ознакамливаются с 

паспортом под роспись. 

Подача автосамосвала на разгрузку осуществляется задним ходом, а 

работа бульдозера - производится перпендикулярно верхней бровке откоса 

площадки. При этом движение бульдозера производится только ножом 

вперед с одновременным формированием перед отвалом бульдозера 

предохранительного вала в соответствии с паспортом перегрузочного пункта. 

Не допускается разгрузка автосамосвалов в пределах призмы 

обрушения при подработанном экскаватором откосе яруса. 

Работа в секторе производится в соответствии с паспортом ведения 

работ и регулируется знаками и аншлагами. 

Не допускается одновременная работа в одном секторе бульдозера и 

автосамосвалов с экскаватором. 

Расстояние между стоящими на разгрузке и проезжающими 

транспортными средствами должно быть не менее 5 метров. 

На территории складирования горной массы (пород), на разгрузочных 

площадках, перегрузочных пунктах (складах) не допускается нахождение 

посторонних лиц, автотранспорта и техники, не связанных с технологией 
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ведения погрузочно-разгрузочных работ. Во всех случаях люди должны 

находиться от работающего механизма на расстоянии не менее 5 метров. 

Организацией осуществляется мониторинг за устойчивостью пород в 

отвале и инструментальные наблюдения за деформациями всей площади 

отвала. Частота наблюдений, число профильных линий и их длина, 

расположение, расстояние между ними на профильных линиях определяются 

проектом наблюдательной станции. 

Геолого-маркшейдерской службой организации осуществляется 

контроль за устойчивостью пород в отвале, а при размещении отвалов на 

косогорах - инструментальные наблюдения за деформациями всей площади 

отвала. 

Горные, транспортные и строительно-дорожные машины, 

находящиеся в эксплуатации, оснащаются сигнальными устройствами, 

тормозами, ограждениями доступных движущихся частей механизмов и 

рабочих площадок, противопожарными средствами, имеют освещение, 

комплект исправного инструмента, приспособлений, защитных средств от 

поражения электрическим током и контрольно-измерительную аппаратуру, 

исправно действующую защиту от перегрузок и переподъема. 

Прием в эксплуатацию горных, транспортных, строительно - 

дорожных машин и технологического оборудования после монтажа и 

капитального ремонта производится комиссией с составлением акта. 

На каждой единице горнотранспортного оборудования должен 

вестись журнал приема - сдачи смен. Ведение журнала проверяется лицами 

контроля. 

Эксплуатация, обслуживание технологического оборудования, 

технических устройств, их монтаж и демонтаж производится в соответствии 

с руководством по эксплуатации заводов-изготовителей. 

Перед началом работы или движения машины (механизма) машинист 

убеждается в безопасности членов бригады и находящихся поблизости лиц. 

Таблица сигналов вывешивается на работающем механизме или 

вблизи него. Каждый неправильно поданный или непонятный сигнал 

воспринимается как сигнал "Стоп". 

Обучение, аттестация и допуск к выполнению работ машинистов и 

помощников машинистов горных и транспортных машин, управление 

которыми связано с оперативным включением и отключением 

электроустановок, осуществляются с присвоением квалификационных групп 

по электробезопасности. Наличие квалификационных групп дает право 

машинистам и помощникам машинистов по наряду (распоряжению) с 

записью в оперативном журнале производить оперативные переключения 

кабельных линий в пределах закрепленного за ними горного оборудования и 

его приключательного пункта. 

При временном переводе машинистов и помощников машинистов на 

другое горное оборудование выполнение переключений допускается после 

ознакомления с системой электроснабжения эксплуатируемого 

оборудования. 
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В нерабочее время горные, транспортные и дорожно-строительные 

машины отводятся от забоя в безопасное место, рабочий орган опускаются на 

землю, кабина запирается, с питающего кабеля снимается напряжение. 

Количество перевозимых людей устанавливается технической 

характеристикой транспортного средства. 

Перегон горных, транспортных и строительно-дорожных машин и 

перевозка их на транспортных средствах должен производиться в 

соответствии с технологическим регламентом. 

Транспортирование (буксировка) самоходных горных машин и 

вспомогательного оборудования на территории открытых горных работ 

допускается с применением жесткой сцепки и при осуществлении 

мероприятий, обеспечивающих безопасность, в соответствии с 

технологическим регламентом. 

Транспортирование машин и оборудования с применением остальных 

видов сцепки, использованием двух и более тягачей осуществляется по 

проектам, утвержденным техническим руководителем организации, с 

оформлением наряда-допуска. 

В случае внезапного прекращения подачи электроэнергии персонал, 

обслуживающий механизмы, переводит пусковые устройства 

электродвигателей и рычаги управления в положение "Стоп" (нулевое). 

Не допускается присутствие посторонних лиц в кабине и на наружных 

площадках экскаватора при работе, кроме специалистов, исполняющих свои 

прямые функциональные обязанности, наладочного персонала, технического 

руководителя смены и лиц, имеющих разрешение технического 

руководителя организации. 

Смазка машин и оборудования производится в соответствии с 

технической документацией изготовителей. 

Система смазки имеет устройства, предупреждающие разбрызгивание 

и разливание масел. 

Все устройства, входящие в систему смазки, содержатся в исправном 

состоянии, чистые и безопасные в обслуживании. 

Смазка приводов оборудования и механизмов, не имеющая 

встроенных систем смазки, во время работы не допускается. 

Не допускается использование открытого огня и паяльных ламп для 

разогревания масел и воды. 

Смазочные и обтирочные материалы хранятся в закрытых 

металлических ящиках. Хранение на горных и транспортных машинах 

бензина и легковоспламеняющихся веществ не допускается. 

Конструктивные элементы транспортно-отвальных мостов, 

отвалообразователей и экскаваторов, их трапы, поручни и площадки 

очищаются от горной массы, грязи, снега и наледи. 

Применение систем автоматики, телемеханики и дистанционного 

управления машинами и механизмами допускается при наличии блокировки, 

не допускающей подачу энергии при неисправности этих систем. 
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Одноковшовые экскаваторы 

При движении экскаватора на подъем или при спусках 

предусматриваются меры, исключающие самопроизвольное скольжение. 

Перегон экскаватора осуществляется по трассе, расположенной вне 

призм обрушения, с уклонами, не превышающими допустимые по 

техническому паспорту экскаватора, и имеющей ширину, достаточную для 

маневров. Перегон экскаватора производится по сигналам помощника 

машиниста или назначенного лица, при этом обеспечивается постоянная 

видимость между ними и машинистом экскаватора.  

Экскаватор располагается на уступе или отвале на выровненном 

основании с уклоном, не превышающим допустимого техническим 

паспортом экскаватора. Расстояние между откосом уступа, отвала или 

транспортным средством и контргрузом экскаватора устанавливается 

паспортом забоя в зависимости от горно-геологических условий и типа 

оборудования, но в любом случае не менее 1 метра. 

При работе экскаватора с ковшом вместимостью менее 5 кубических 

метров его кабина должна находиться в стороне, противоположной откосу 

уступа. 

При погрузке в автотранспорт водители автотранспортных средств 

подчиняются сигналам машиниста экскаватора, значение которых 

устанавливается техническим руководителем организации. 

Таблица сигналов вывешивается на кузове экскаватора на видном 

месте, с ней ознакамливаются машинисты экскаватора и водители 

транспортных средств. 

Не допускается во время работы экскаватора пребывание людей 

(включая и обслуживающий персонал) в зоне действия ковша. 

Применяющиеся на экскаваторах канаты соответствуют паспорту и 

имеют сертификат изготовителя. Канаты подвески стрелы подлежат осмотру 

не реже одного раза в неделю. На длине шага свивки допускается не более 15 

процентов, порванных проволок от их общего числа в канате. Торчащие 

концы оборванных проволок отрезаются. 

Результаты осмотра канатов заносятся в Журнал (электронные 

журналы) приема-сдачи смен по форме установленной техническим 

руководителем организации, а записи об их замене с указанием даты 

установки и типа вновь установленного каната заносятся в журнал осмотра 

канатов, который хранится на экскаваторе. 

Для вывода экскаватора из забоя обеспечивается свободный проезд. 

Погрузка горной массы экскаватором в забоях с контактными сетями 

электрифицированного транспорта допускается при условии осуществления 

мероприятий по безопасным методам работы, включая защиту от 

прикосновения ковшом к контактному проводу. Мероприятия утверждаются 

техническим руководителем организации. 

Бульдозеры, погрузчики 

Вся самоходная техника должна иметь технические паспорта, 

содержащие их основные технические и эксплуатационные характеристики, 
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укомплектована средствами пожаротушения, знаками аварийной остановки, 

медицинскими аптечками, упорами (башмаками) для подкладывания под 

колеса (для колесной техники), звуковым прерывистым сигналом при 

движении задним ходом, проблесковыми маячками желтого цвета, 

установленными на кабине, двумя зеркалами заднего вида, ремонтным 

инструментом, предусмотренным заводом-изготовителем. 

На линию транспортные средства выпускаются при условии, если все 

их агрегаты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, безопасность 

работ, предусмотренных технологией применения, находятся в технически 

исправном состоянии. 

Во всех случаях при движении транспортного средства задним ходом 

подается звуковой сигнал. 

Не допускается движение самоходной техники по призме возможного 

обрушения уступа. 

Не допускается оставлять самоходную технику с работающим 

двигателем и поднятым ножом или ковшом, а при работе - направлять трос, 

становиться на подвесную раму, нож или ковш, работа техники поперек 

крутых склонов при углах, не предусмотренных технической документацией 

изготовителя. 

Не допускается эксплуатация бульдозера (трактора) при отсутствии 

или неисправности блокировки, исключающей запуск двигателя при 

включенной коробке передач, или устройства для запуска двигателя из 

кабины. 

Для ремонта, смазки и регулировки бульдозера или погрузчика они 

устанавливаются на горизонтальной площадке, двигатель выключен, а нож 

или ковш опущен на землю или опору. 

В случае аварийной остановки самоходной техники на наклонной 

плоскости принимаются меры, исключающие ее самопроизвольное движение 

под уклон. 

Не допускается находиться под поднятым ножом или ковшом 

самоходной техники. 

Для осмотра ножа или ковша снизу его опустить на подкладки, а 

двигатель выключить. 

Максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера не более 

пределов, установленных технической документацией изготовителя. 

Расстояние от края гусеницы бульдозера или передней оси погрузчика 

(колесного бульдозера) до бровки откоса определяется с учетом горно-

геологических условий и заносится в паспорт ведения работ в забое (отвале) 

или перегрузочном пункте. 

Ремонт технологического оборудования производится в соответствии 

с утвержденными графиками планово предупредительных ремонтов. 

Годовые и месячные графики ремонтов утверждается техническим 

руководителем организации. 

Ремонтные работы, выполняемые в подразделениях (на объектах, 

участках), обладающих признаками, установленными статьей 70 Закона, 
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производятся по наряд-допуску, согласно перечня работ повышенной 

опасности, который ежегодно корректируется и утверждается техническим 

руководителем структурного подразделения организации. 

На все виды ремонтов основного технологического оборудования 

разрабатываются технологические регламенты, в которых указываются 

необходимые приспособления и инструменты, определяются порядок и 

последовательность работ, обеспечивающие безопасность их проведения. 

При этом порядок и процедуры технического обслуживания и ремонта 

оборудования устанавливаются на основании технической документации 

изготовителя с учетом местных условий его применения. 

Ремонт и замену частей механизмов допускается производить после 

полной остановки машины, снятия давления в гидравлических и 

пневматических системах, блокировки пусковых аппаратов, приводящих в 

движение механизмы, на которых производятся ремонтные работы. Подача 

электроэнергии при выполнении ремонтных работ допускается в случаях, 

предусмотренных проектом организации работ, нарядом – допуском. 

Не допускается проведение ремонтных работ в непосредственной 

близости от открытых движущихся частей механических установок, вблизи 

электрических проводов и токоведущих частей, находящихся под 

напряжением, при отсутствии их надлежащего ограждения. 

Ремонты, связанные с восстановлением или изменением несущих 

металлоконструкций основного технологического оборудования, 

производятся по проекту, согласованному с изготовителем, с составлением 

акта выполненных работ. 

Рабочие, выполняющие строповку грузов при ремонтных работах, 

имеют удостоверение на право работы стропальщиком. 

Работы с применением механизированного инструмента производятся 

в соответствии с технической документацией изготовителей. 

Автомобильный транспорт 

Земляное полотно для дорог возводится из прочных грунтов. Не 

допускается применение для насыпей и растительных остатков. 

Временные въезды в траншеи устраиваются так, чтобы вдоль них при 

движении транспорта оставался свободный проход шириной не менее 1,5 

метров с обеих сторон. 

При затяжных уклонах дорог (более 60 промилле) устраиваются 

площадки с уклоном до 20 промилле длиной не менее 50 метров и не более 

чем через каждые 600 метров длины затяжного уклона. 

Радиусы кривых в плане и поперечные уклоны автодорог 

предусматриваются с учетом действующих строительных норм и правил. 

В особо стесненных условиях на внутрикарьерных и отвальных 

дорогах величину радиусов кривых в плане допускается принимать в размере 

не менее двух конструктивных радиусов разворотов транспортных средств 

по переднему наружному колесу - при расчете на одиночный автомобиль и 

не менее трех конструктивных радиусов разворота - при расчете на тягачи с 

полуприцепами. 
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Проезжая часть автомобильной дороги внутри контура карьера (кроме 

забойных дорог) ограждается от призмы возможного обрушения породным 

валом или защитной стенкой. Высота породного вала принимается не менее 

половины диаметра колеса наибольшего по грузоподъемности 

эксплуатируемого на карьере автомобиля. Вертикальная ось, проведенная 

через вершину породного вала, располагается вне призмы обрушения. 

Расстояние от внутренней бровки породного вала (защитной стенки) 

до проезжей части должно быть не менее 0,5 диаметра колеса автомобиля 

максимальной грузоподъемности, эксплуатируемого в карьере. 

В зимнее время автодороги очищаются от снега и льда и посыпаются 

песком, шлаком, мелким щебнем или обрабатываются специальным 

составом. 

Каждый автомобиль должен иметь технический паспорт, содержащий 

его основные технические и эксплуатационные характеристики. 

Находящиеся в эксплуатации карьерные автомобили укомплектовываются: 

1) средствами пожаротушения; 

2) знаками аварийной остановки; 

3) медицинскими аптечками; 

4) упорами (башмаками) для подкладывания под колеса; 

5) звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом; 

6) устройством блокировки (сигнализатором) поднятия кузова под 

высоковольтные линии (для автосамосвалов грузоподъемностью 30 тонн и 

более); 

7) двумя зеркалами заднего вида; 

8) средствами связи. 

На линию автомобили допускается выпускать при условии, если все 

их агрегаты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, безопасность 

работ, предусмотренных технологией применения автотранспорта, находятся 

в технически исправном состоянии, имеют запас горючего и комплект 

инструмента, предусмотренный заводом-изготовителем. 

Не допускается использование открытого огня для разогревания масел 

и воды. 

Открытые горные работы для этих целей обеспечиваются 

стационарными пунктами пароподогрева в местах стоянки машин. 

Водители должны иметь при себе документ на право управления 

автомобилем. 

Водители, управляющие автомобилями с дизель-электрической 

трансмиссией, должны иметь квалификационную группу по 

электробезопасности не ниже II. 

При проведении капитальных ремонтов и в процессе последующей 

эксплуатации в сроки, предусмотренные заводом-изготовителем (по 

перечню), производится дефектоскопия узлов, деталей и агрегатов 

большегрузных автосамосвалов, влияющих на безопасность движения. 
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Допускается кратковременное оставление автосамосвала на проезжей 

части дороги, в случае его аварийного выхода из строя при ограждении 

автомобиля с двух сторон предупредительными знаками. 

Движение на технологических дорогах регулируется дорожными 

знаками. 

Разовый въезд в пределы горного отвода автомобилей, погрузочных, 

грузоподъемных машин, принадлежащих организациям, допускается с 

разрешения администрацией организации, эксплуатирующей объект, после 

инструктажа водителя (машиниста) с записью в журнале. 

Контроль за техническим состоянием автосамосвалов соблюдением 

правил дорожного движения обеспечивается лицами контроля организации, а 

при эксплуатации автотранспорта подрядной организацией, лицами контроля 

подрядной организации. 

При выпуске на линию и возврате в гараж обеспечивается 

предрейсовый и послерейсовый контроль водителями и лицами контроля 

технического состояния автотранспортных средств в порядке и в объемах, 

установленных технологическим регламентом. 

На технологических дорогах движение автомобилей производится без 

обгона. 

Не допускается загрузка односторонняя, сверхгабаритная, 

превышающая установленную грузоподъемность автомобиля. 

Кабина автосамосвала, предназначенного для эксплуатации на 

открытых горных работах, перекрывается защитным козырьком, 

обеспечивающим безопасность водителя при погрузке. 

При отсутствии защитного козырька водитель автомобиля выходит на 

время загрузки из кабины и находится за пределами максимального радиуса 

действия ковша экскаватора (погрузчика). 

 

Освещение карьеров и отвалов 

Электрическое освещение на карьерах и отвалах должна обеспечивать 

освещенность в соответствии с Нормами освещенности рабочих мест 

объектов открытых горных работ согласно таблице приложения 51 к 

настоящим Правилам. 

Для осветительных сетей карьера, для систем освещения 

передвижных машин применяется электрическая система с изолированной 

нейтралью при линейном напряжении не выше 220 Вольт. При применении 

других видов освещения допускается напряжение выше 220 Вольт. 

Для осветительных установок, устанавливаемых на стационарных 

опорах для освещения отвалов, автомобильных дорог внутри и вне карьера, 

для освещения рабочих площадок карьера, допускается применение фазного 

напряжения 220 Вольт с питанием от индивидуальных трансформаторных 

подстанций. 

Обслуживание осветительных установок с пусковыми устройствами 

производится по наряду не менее чем двумя лицами, одно из которых имеет 

квалификационную группу не ниже IV, а второе - не ниже III. 
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При опробовании и запуске осветительных установок в работу 

обслуживающему персоналу не рекомендуется находиться на монтажной 

вышке. Наблюдение за процессом запуска производится с земли. 

Осветительные установки имеют блокировочные устройства, 

препятствующие их включению при открытых дверях пусковых систем. На 

лицевой стороне двери наносится знак высокого напряжения, а на 

внутренней стороне двери - принципиальную схему пускового устройства. 

Осветительные установки с пусковыми устройствами заземляются. 

Территория карьеров и объектов на его поверхности освещаются 

светильниками и прожекторами, встроенными в конструкцию машин или 

установленными на передвижных или стационарных опорах (мачтах). 

На стационарных опорах (металлических, железобетонных, 

деревянных) контактной сети допускается подвеска проводов электрического 

освещения и светильников. При этом: 

1) провода линий освещения подвешивают выше контактного провода 

с другой стороны опоры; 

2) расстояние от контактного провода до проводов освещения не 

менее 1,5 метров; 

3) изоляторы осветительной сети выбираются по напряжению 

контактной сети. 

Не допускается подвеска проводов электрического освещения и 

светильников на передвижных опорах контактной сети. 

Для освещения карьеров и отвалов рекомендуется применять 

светильники с ксеноновыми и ртутно-кварцевыми лампами. 

Не допускается использование источников света без осветительной 

арматуры, за исключением светильников напряжением до 42 Вольт. 

Контроль освещенности рабочих мест в карьере с помощью 

люксметра осуществляется не реже одного раза в шесть месяцев. 

 

Связь и сигнализация 

Карьер оборудуется связью и сигнализацией, обеспечивающими 

контроль и управление технологическими процессами, безопасность работ: 

1) диспетчерской связью; 

2) диспетчерской распорядительно-поисковой громкоговорящей 

связью и системой оповещения; 

3) связью на внутрикарьерном транспорте; 

4) внешней телефонной связью. 

В зависимости от структуры горнодобывающего предприятия 

технические средства управления работой в карьере самостоятельные или 

составляют часть общих систем управления для группы карьера, 

обогатительных фабрик, энергосистемы и транспорта. 

Диспетчерская связь имеет в своем составе: 

1) диспетчерскую связь с применением проводных средств связи для 

стационарных объектов; 



70 

2) диспетчерскую связь с применением средств радиосвязи для 

подвижных (горное и транспортное оборудование) полустационарных 

объектов. 

Диспетчеры карьера помимо непосредственной связи с 

подведомственными объектами карьера имеют связь между собой, с 

руководителями карьера и с центральной телефонной станцией 

административно-хозяйственной связи. 

Для передачи распоряжений, сообщений, поиска лиц, находящихся на 

территории карьера, применяются технические средства диспетчерской 

распорядительно-поисковой связи. 

Для связи при оперативных переключениях в электросетях на 

карьерах и отвалах используется радиосвязь, работающая на отдельной 

частоте. 

Аппаратура связи, устанавливаемая на открытом воздухе или в не 

отапливаемых помещениях, ее исполнение обеспечивает нормальную работу 

в таких условиях. 

Периодические осмотры и ремонты всех сооружений связи, 

сигнализации и контроля производятся не реже двух раз в месяц, в средний и 

капитальный ремонты по графику, утвержденному техническим 

руководителем организации. 

Оперативно-ремонтному персоналу системы централизованной 

блокировки и связи допускается производить работы в порядке текущей 

эксплуатации с записью в оперативном журнале: 

1) без снятия напряжения - замену предохранителей на релейных 

стативах и путевых коробах, ламп на светофорах, регулировку 

радиоаппаратуры; 

2) со снятием напряжения - замену путевых и сигнальных 

трансформаторов и стрелочных двигателей; переключение жил сигнального 

и стрелочного кабеля; замену выпрямителей на стативах и шкафах и 

предохранителей на питающей установке. 

Общие требования промышленной безопасности, направленные на 

защиту персонала 

Защита персонала от воздействия пыли и вредных газов, 

радиационная безопасность 

Состав атмосферы объектов открытых горных работ должна отвечать 

установленным нормативам по содержанию составных частей воздуха и 

вредных примесей (пыль, газы). 

Во всех случаях, когда содержание вредных газов или запыленность 

воздуха на открытых горных работах превышает установленные нормы, 

принимаются меры по обеспечению безопасных и здоровых условий труда. 

Для интенсификации естественного воздухообмена в плохо 

проветриваемых и застойных зонах карьера организуется искусственная 

вентиляция с помощью вентиляционных установок в соответствии с 

мероприятиями, утвержденными техническим руководителем организации. 
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В местах выделения газов и пыли предусматриваются мероприятия по 

борьбе с пылью и газами. В случаях, когда применяемые средства не 

обеспечивают снижения концентрации вредных примесей, осуществляется 

герметизация кабин экскаваторов, автомобилей, оборудования с подачей в 

них очищенного воздуха и созданием избыточного давления. На рабочих 

местах, где концентрация пыли превышает установленные предельно 

допустимые концентрации, обслуживающий персонал обеспечивается 

индивидуальными средствами защиты органов дыхания. 

Для снижения пылеобразования на автомобильных дорогах при 

положительной температуре воздуха проводится поливка дорог водой с 

применением связующих добавок. 

При интенсивном сдувании пыли с территории открытых горных 

работ осуществляются меры по предотвращению пылеобразования 

(связующие растворы, озеленение). 

При всех производственных процессах на объектах ведения открытых 

горных работ, сопровождающихся образованием или выделением пыли, 

организуется контроль запыленности атмосферы профилактическими 

службами или лабораториями. 

Места отбора проб воздуха и периодичность устанавливаются 

графиком, утвержденным техническим руководителем организации, но не 

реже одного раза в квартал и после каждого изменения технологии работ. 

Автомобили, бульдозера, машины с двигателями внутреннего 

сгорания, работа которых сопровождается образованием концентраций 

ядовитых примесей выхлопных газов в рабочей зоне, превышающих 

допустимые концентрации, оборудуются каталитическими нейтрализаторами 

выхлопных газов. 

Организация проводит контроль содержания вредных примесей в 

выхлопных газах. 

При возникновении пожара все работы на участках объекта горных 

работ, атмосфера которых загрязнена продуктами горения, прекращаются, за 

исключением работ, связанных с ликвидацией пожара. 

Вокруг промплощадок объектов открытых горных работ 

устанавливается санитарно-защитная зона, размеры которой определяются 

проектом. 

Административно-бытовые помещения 

При открытых горных работах оборудуются административно-

бытовые помещения. Бытовые помещения имеют отделения для мужчин и 

женщин и рассчитываются на число рабочих, проектируемое ко времени 

полного освоения проектной мощности. 

Административно-бытовые помещения, столовые, медпункты 

располагаются с наветренной стороны на расстоянии не менее 50 метров от 

открытых складов добытых полезных ископаемых, но не далее 500 метров от 

основных производственных зданий. Все эти здания окружаются полосой 

древесных насаждений.      
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Допускается располагать административно-бытовые помещения на 

большем удалении от борта карьера при условии доставки рабочих в карьер 

пассажирским транспортом. 

Консервация или ликвидация опасных производственных объектов, 

ведущих горные работы открытым способом, проводится по проекту. 

Консервация объектов осуществляется после прекращения добычных 

или подготовительных работ с соблюдением мер обеспечения возможности 

приведения вскрывающих и подготавливающих горных выработок, 

поверхностных сооружений в состояние, пригодное для эксплуатации в 

случае возобновления добычи. 

Консервация или ликвидация объектов обеспечивается принятием мер 

по предотвращению падения людей и животных в выработки ограждением 

или обваловкой высотой не менее 2,5 метров на расстоянии 5 метров за 

возможной призмой обрушения верхнего уступа или выполаживанию бортов 

уступа, исключающие несчастные случаи с людьми и животными. Оценка 

устойчивости бортов производится с учетом возможного затопления 

выработок. В наносах выполаживаются борта уступа. 

Ликвидация объектов, связанных с разработкой месторождений 

полезных ископаемых открытым способом, завершается проведением работ 

по рекультивации нарушенных земель. 

Маркшейдерское обеспечение открытых горных работ 

Для обеспечения горных работ открытым способом всеми видами 

маркшейдерской документации и производственного контроля за 

качественным и безопасным ведением горных работ организовывается 

маркшейдерская и геомеханическая служба. 

На каждом предприятии открытых горных работ ведется комплект 

маркшейдерской документации (первичной, вычислительной и графической). 

Составление, сроки пополнения, содержание, учет, хранение основного 

комплекта маркшейдерской документации регламентируются требованиями 

промышленной безопасности к производству маркшейдерских работ. 

Маркшейдерская служба осуществляет: 

1) при отработке месторождения открытыми горными работами 

производит съемку поверхности и горных выработок, скважин; составляет 

плановографическую документацию, необходимую для открытых горных 

работ; задает направления горным выработкам и наблюдает при их 

проведении за соблюдением проектных направлений; наблюдает за 

проектными параметрами поперечных сечений и уклонов; наносит границы 

опасных зон на графическую маркшейдерскую документацию. 

2) замер геометрических параметров (угол наклона и глубина) и 

определение положения устьев скважин; 

3) определение объема вынутых пород вскрыши и горной массы; 

4) определение объема полезного ископаемого на рудных складах; 

5) отнесение в брак выполненных объемов горной массы, 

пробуренных и отбитых скважин с отклонением от проекта, без 

согласования. 
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Ведет производственный контроль за ведением горных работ, 

принимает участие в планировании горных работ и в решении основных 

вопросов разработки месторождений. 

Автомобили и другие транспортные средства разгружаются на отвале 

в местах, предусмотренных паспортом, вне призмы обрушения (сползания) 

породы. Размеры призмы устанавливаются работниками маркшейдерской 

службы организации и регулярно доводятся до сведения лиц, работающих на 

отвале. 

Маркшейдерской службой осуществляется контроль за породным 

валом. Проезжая часть автомобильной дороги, съездов внутри контура 

карьера (кроме забойных дорог) ограждается от призмы возможного 

обрушения породным валом или защитной стенкой. Высота породного вала 

принимается не менее половины диаметра колеса наибольшего по 

грузоподъемности эксплуатируемого на карьере автомобиля. 

Трасса вновь сооружаемых (переустраиваемых) передвижных ЛЭП 

разбивается маркшейдером в соответствии с проектом, а исполнителю работ 

выдается план трассы. 

Маркшейдерский отдел (служба) ведет Журнал предписаний, в 

котором должностные лица маркшейдерского отдела (службы) записывают 

выявленные отклонения от проекта, наличие опасных зон, предупреждения, 

входящие в их компетенцию. 

Маркшейдерский отдел (служба) дают письменное уведомление 

техническому руководителю и начальнику участка (производителю работ) о 

подходе к опасной зоне не позднее, чем за 20 метров до нее, о пересечении 

установленных границ и выходе из них. 

Все разбивочные и основные маркшейдерские работы вблизи забоев 

открытых горных работ производить по разрешению горного мастера, 

который обеспечивает безопасные условия для выполнения этих работ. 

 

Опасности в работе карьере 

Совершенствование технологии процессов открытой добычи 

полезных ископаемых направлено на механизацию основных 

производственных процессов. Для транспортировки и погрузки горной массы 

используются погрузочные и погрузочно-доставочные машины, 

большегрузные автосамосвалы. 

Применение на карьерах мощных комплексов самоходного 

оборудования позволяет достичь высоких технико-экономических 

показателей, повысить уровень механизации и энерговооруженность и, 

следовательно, увеличить производительность труда. Значительное 

расширение применения высокопроизводительного оборудования при 

добыче руд требует оценки современных условий труда, совершенствования 

производственного контроля загрязнений рудничной атмосферы, а также 

оценки состояния здоровья горнорабочих, установления профессиональных 

рисков. 
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Производственные процессы открытой добычи руд состоят из ряда 

этапов и включают: подготовку поверхности, проведение вскрышных и 

очистных работ. При добыче руд проводятся буровзрывные работы для 

отбойки и рыхления горной массы, её выемка, погрузка и транспортировка. 

При этом в карьерах выполняются значительные объёмы работ по дроблению 

негабаритов, строительству и поддержанию дорог в эксплуатационной 

готовности. 

Атмосфера карьеров загрязняется пылью и токсическими веществами. 

Все процессы по дроблению, измельчению, погрузке и транспортировке 

руды сопровождаются пылеобразованием. Содержание пыли на рабочих 

местах в карьерах зависит от направления и скорости движения ветра. 

Основные источники выделения вредных газов – взрывные работы, 

работа автотранспорта, скреперов, бульдозеров. Выявлены сезонные 

колебания концентраций пыли. Так, в тёплый период года концентрации 

пыли на рабочих местах, где используются машины, резко повышаются и 

могут достигать 25–30 мг/м3. На карьерах Сибири и Крайнего Севера имеет 

место более высокое содержание пыли из-за низкой эффективности или 

отсутствия средств борьбы с пылью. 

В воздухе рабочих зон машинистов, водителей самоходного горного 

оборудования присутствуют компоненты отработавших газов двигателей 

внутреннего сгорания (оксиды азота, акролеин, формальдегид и др.), 

содержание которых может в 2–3 раза превышать допустимые значения. 

Степень загрязнения воздуха зависит от состава образующихся отработанных 

газов двигателя, а также от взаимного расположения горных машин в 

карьере. 

Использование на предприятиях различных типов буровых машин, 

бульдозеров, экскаваторов и других машин определяет повышенные уровни 

шума и вибрации на рабочих местах. При обслуживании машин рабочие 

основных профессиональных групп часто подвергаются одновременно 

комбинированному воздействию шума и вибрации. Интенсивность шума и 

вибрации в значительной степени зависит от правильности монтажа, 

регулировки отдельных узлов машин. Наряду с шумом, практически на всех 

видах оборудования имеет место, в той или иной степени, действие 

вибрации, которая может передаваться через пол, сидение, ножные и ручные 

системы управления. 

На карьерах к одному из основных неблагоприятных факторов, 

действующих на рабочих, относится микроклимат, параметры которого 

зависят от многих причин, особенно при выполнении работ на открытых 

территориях (маркшейдеры, взрывники, слесари-ремонтники и др.). В 

кабинах горных машин микроклиматические условия работы операторов 

определяются наличием кондиционера, эффективностью их обслуживания и 

качеством ремонта. На буровых станках, экскаваторах часто монтируются 

самодельные обогревательные устройства, что не позволяет получить 

равномерные параметры микроклимата на рабочих местах. Так, температура 

воздуха в верхней и средней зонах резко отличается от нижней, где 
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располагаются ноги рабочего, активно участвующие в выполнении 

производственных операций и управлении. 

В тёплый период года на машинах, не оборудованных 

кондиционерами, параметры микроклимата на рабочих местах резко 

отличаются: в результате солнечной инсоляции температура воздуха на 

рабочем месте может достигать 30° и выше с резкими перепадами дневных и 

ночных температур, что может вызывать напряжение теплового состояния 

организма водителей, машинистов горных машин и механизмов. 
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Утверждаю: 

ИП «АЛИЕВ ЕРЛАН МАРАТОВИЧ» 

       ______________ Алиев Е.М. 

«_____» __________ 2026 г. 

 

Техническое задание 

на составление Плана горных работ на добычу песка  

месторождения Алиев (участки 1, 2)  

в Аральском районе Кызылординской области 
 

Общие сведения: 

Раздел 1. Общие сведения: 

1.1. Предприятие заказчик    ИП «АЛИЕВ ЕРЛАН МАРАТОВИЧ» 

 

1.2. Местонахождение,  Республика Казахстан, Кызылординская 

область, Аральский район, село Арал, 

улица К.Келимбетова, 18А 

 

1.3. Район и пункт осуществления работ  Административно участок Алиев 

расположен в Кызылординской области 

Республики Казахстан 

      

1.4. Целевое использование строительного  Для строительных работ 

 

1.5. Способ разработки    Открытый способ разработки (карьер) 

 

1.6. Стадийность проектирования  В одну стадию – составление Плана 

горных работ на добычу песка на 

месторождении «Алиев (участки 1, 2)» в 

Аральском районе Кызылординской 

области 

 

1.7. Основание для проектирования Уведомление о проведение экспетиз и 

согласований плана горных работ для 

оформления лицензии на добычу; 

  Протокол запасов (аналогичный 

документ) 

Раздел 2. Основные исходные данные: 

 

2.1. Геологическая изученность Отчет о результатах разведки  

        

2.2. Этапность разработки    В один этап 

       

2.3. Назначение карьера    Добыча песка 

 

2.4. Годовая производительность карьера 

по добыче песка  2026-2035 гг – 100,0 тыс.м3 

    

2.5. Система разработки  Транспортная, с внешним 

отвалообразованием. 
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2.6. Режим работы карьера  сезонная (при благоприятных условиях 

погоды) – шестидневная рабочая неделя в 

1 смену, продолжительностью смены 11 

часов. 

2.7. Основные требования к технологии    

 горных работ:  

 

2.7.1. Добычные работы Экскавация и погрузка пгс производится в 

карьере экскаватором HYUNDAI R220LC-

9S, погрузщиком SDLG LG956L.   

         

2.7.2. Основное и вспомогательное 

горно-транспортное оборудование  Определены Планом горных работ 

месторождения Алиев (участки 1, 2). 

        

2.7.4. Применяемый карьерный   Автосамосвалы HOWO, от карьера до 

отвала     

2.8. Источники обеспечения:     

2.8.1. Электроэнергией     Предусмотреть проектом  

 

2.8.2. Связью      На карьере и промплощадке оперативная 

связь с офисом разработчика, 

осуществляется через спутниковую связь 

или–телефонная. 

 

2.8.3. Транспортная связь Горнодобывающее предприятие (карьер) 

грунтовые дороги в пределах 

лицензионной площади проходимы для 

автотранспорта, в основном, в сухое 

время года 

 

2.8.4. Водой      Вода хозпитьевого назначения привозная. 

Вода технического назначения привозная. 

 

Раздел 3. Рекультивация земель предусмотреть техническую и 

биологическую рекультивацию 

нарушенных земель. 

Особые условия: Разработать разделы в соответствии с 

действующими нормативными 

документами:  

-по охране и рациональному 

использованию недр; 

-по охране труда и технике безопасности; 

-по экологии и охране окружающей среды 


